

|                                                                                   |                                                     |                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA<br>NIT. 820.003.632-3 | GESTION CONTRACTUAL   |                           |
|                                                                                   |                                                     | FORMATO               |                           |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN           | F-GCO-05<br>Versión 6 | Pág. 1 de 3<br>02-07-2024 |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN                                                               |                                                     |                       |                           |

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA N° 001 – 2025 CELEBRADO CON LA E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA Y MACOINTH SAS

|                                                 |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL CONTRATO                              | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                    |
| CONTRATANTE                                     | E.S.E CENTRO DE SALUD DE SANTANA                                                                                           |
| NIT:                                            | 820.003.632-3                                                                                                              |
| REPRESENTANTE LEGAL                             | EDURNE GARZÓN ARENAS                                                                                                       |
| IDENTIFICACION                                  | C.C. No. 52.390.386 de Bogotá                                                                                              |
| CONTRATISTA                                     | MACOINTH SAS<br>R/L: JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA                                                                           |
| INTERVENTORIA                                   | FREDY ALEXANDER VILLAMIL DÍAZ<br>C.C No. 1.053.336.256 de Chiquinquirá                                                     |
| IDENTIFICACION:                                 | NIT: 900451538 - 1<br>C.C. 1.099.209.811 DE BARBOSA SANTANDER                                                              |
| OBJETO                                          | ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA, CONFORME A PROYECTO APROBADO POR EL MINSALUD. |
| VALOR INICIAL<br>VALOR ADICION 1<br>VALOR TOTAL | DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$212.826.339,00) M/cte             |
| PLAZO INICIAL:                                  | UN (01) MES, CONTADO UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO                                                                 |
| PRORROGA 1:                                     | VEINTE (20) DIAS CALENDARIO                                                                                                |
| PLAZO TOTAL:                                    | UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO                                                                                  |
| FECHA DE TERMINACION                            | 20 DE ENERO DE 2026                                                                                                        |
| FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA         | 19 DE ENERO DE 2026                                                                                                        |

En el municipio de Santana Boyacá, en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Santana, a los veinte (20) días del mes de enero de 2026 se reunió la Dra. **EDURNE GARZÓN ARENAS** identificada con C.C. No. 52.390.386 de Bogotá como Representante Legal de la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA; **JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA**, identificado con C.C. No 1.099.209.811 de Barbosa Santander como representante legal de **MACOINTH S.A.S.** NIT 900.451.538-1, en calidad de **CONTRATISTA** y **FREDY ALEXANDER VILLAMIL DÍAZ**, identificado con C.C No. 1.053.336.256 de Chiquinquirá en calidad de **INTERVENTOR**, con el objeto de suscribir el **Acta de Liquidación** del contrato de obra N° 001-2025, conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que entre las partes la **E.S.E CENTRO DE SALUD DE SANTANA** con NIT 820.003.632-3, **JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA**, identificado con C.C. No 1.099.209.811 de Barbosa Santander como representante legal de **MACOINTH S.A.S.** NIT 900.451.538-1 y **FREDY ALEXANDER VILLAMIL DÍAZ**, identificado con C.C No. 1.053.336.256 de Chiquinquirá en calidad de **INTERVENTOR**, el día 26 de Noviembre de 2025 se suscribió el CONTRATO DE OBRA N° 001-2025, cuyo objeto lo constituye la ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA, CONFORME A PROYECTO APROBADO POR EL MINSALUD.
1. El plazo de ejecución del contrato de obra es desde la firma del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025; sin embargo, se realizó la PRÓRROGA No.1 por un plazo adicional de 20 días calendario, es decir hasta el 20 de enero de 2026.
2. Por tanto, el plazo total de ejecución del contrato de obra es desde la firma del acta de inicio y hasta el 20 de Enero de 2026.
3. Finalmente, se suscribió acta de terminación anticipada del 19 de enero de 2026 del contrato en mención, teniendo en cuenta que la terminación estipulada era del 20 de enero de 2026.
4. Que el contratista culminó el término establecido en el Contrato de obra No. 001-2025 tal como consta en los documentos de ejecución contractual.
5. Para la liquidación del contrato, en el contrato se indicó:

*Nuestro Compromiso Es Su Salud*

|                                                                                   |                                                     |                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA<br>NIT. 820.003.632-3 | GESTION CONTRACTUAL   |                           |
|                                                                                   |                                                     | FORMATO               |                           |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN           | F-GCO-05<br>Versión 6 | Pág. 2 de 3<br>02-07-2024 |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN                                                               |                                                     |                       |                           |

*“CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.  
PARÁGRAFO 1: LIQUIDACIÓN: El presente contrato será objeto de liquidación de mutuo acuerdo dentro de los 2 meses siguientes a su terminación. De no lograrse acuerdo, se liquidará unilateralmente dentro del mes siguiente.”*

6. Por ende, se procede a su liquidación dentro del término de mutuo acuerdo, la que de conformidad con el contrato se estipuló la manera de efectuar esa liquidación bilateral, la que se da a través de la presente acta.
7. Se debe tener en cuenta, que según acta de recibo final, ya se tiene claro y según informe del interventor, que el contratista cumplió con la entrega de la totalidad de las actividades e ítems contratados, con las especificaciones técnicas contratadas, junto con las obligaciones adicionales, en forma integral.
8. Ahora, el contratista presenta factura respaldando el cumplimiento y la ejecución del contrato, lo cual fue recibido a satisfacción por parte de la entidad y el interventor, concluyendo con el siguiente balance económico del contrato para la liquidación:

| CONCEPTO                                 | VALOR             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Valor contrato inicial                   | \$ 212.826.339,00 |
| Valor adicional                          | \$ 0,00           |
| Valor total contrato                     | \$ 212.826.339,00 |
| Valor total ejecutado por la contratista | \$ 212.823.640,00 |
| Valor total pagado al contratista        | \$,00             |
| Saldo a favor del contratista            | \$ 212.823.640,00 |
| Saldo a favor del contratante            | \$ 2.699,00       |

9. Para efectos de la liquidación, el contratista allega los siguientes soportes:
- Acta de recibo final y acta de terminación.
  - Factura No. FEVM-565.
  - Soportes de seguridad social.
  - Informe final de ejecución de actividades con soporte fotográfico.
  - Informe del interventor.

10. Valores a pagar con la presente acta:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Cuenta de cobro o factura, presente acta: | \$212.823.640,00 |
| Amortización de anticipo                  | \$0.0            |
| Saldo a favor del contratista             | \$212.823.640,00 |
| Saldo por liberar a favor de la E.S.E.:   | \$ 2.699,00      |

11. Por lo expuesto es procedente la liquidación del contrato en mención.

**ACUERDA;**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Dar por liquidado el contrato de obra No. 001-2025, cuyo objeto lo constituye la ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTANA, CONFORME A PROYECTO APROBADO POR EL MINSALUD. Celebrado entre la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA con NIT 820.003.632-3 y **JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA**, identificado con C.C. No 1.099.209.811 de Barbosa Santander como representante legal de **MACOINTH S.A.S.** NIT 900.451.538-1, en calidad de **CONTRATISTA**

**ARTICULO SEGUNDO:** Se reconoce y autoriza el pago final por valor de **DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$212.823.640,00) M/cte** como ejecución total del contrato.

*Nuestro Compromiso Es Su Salud*





|                                                                                   |                                                     |                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA<br>NIT. 820.003.632-3 | GESTION CONTRACTUAL   |                           |
|                                                                                   |                                                     | FORMATO               |                           |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN           | F-GCO-05<br>Versión 6 | Pág. 3 de 3<br>02-07-2024 |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN                                                               |                                                     |                       |                           |

**ARTÍCULO TERCERO:** De conformidad con el balance financiero plasmado en esta acta, la contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones ejecutadas y por tanto existe equilibrio económico en cuanto a las contraprestaciones cumplidas, las cuales se desarrollaron efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.


**ARTÍCULO CUARTO:** Cumplido lo anterior, no se le adeuda valor alguno al contratista, por lo que las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el objeto contractual, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones pendientes.

Para la constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en el Municipio de Santana a los veinte (20) días de Enero de 2026.

  
EDURNE GARZON ARENAS  
Representante Legal  
E.S.E. Centro de Salud Santana

  
JAIME ALBERTO ROJAS MASMELA  
RL MACOINTH S.A.S.  
Contratista

  
FREDY ALEXANDER VILLAMIL DÍAZ  
INTERVENTORIA

  
Proyecto Carlos A. Rondón G. – asesor jurídico externo.

