

	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
	Código: R-DA-109	Versión: 1	Fecha: Febrero de 2025	

Información del solicitante	
Dependencia solicitante:	Dirección Corporativa
Nombre y cargo del Jefe de la dependencia solicitante:	Gina Alexandra Vaca Linares
Fecha de la solicitud	24/02/2026
Información básica del contrato a modificar:	
No del contrato o convenio a modificar:	CTO1504-25
Objeto:	DTC178 Contratar la prestación de servicios profesionales con el fin de apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el seguimiento, administración, configuración, monitoreo, optimización, depuración y generación de políticas del Directorio Activo y la plataforma Microsoft 365, así como la gestión del correcto funcionamiento de la infraestructura y servicios de los sistemas ONPREMISE de TRANSMILENIO S.A
Nombre del contratista:	MICHEL GIOVANNI CALDERÓN GUTIÉRREZ
Código del requerimiento inicial (alias):	DTC178
Plazo de ejecución inicial:	SEIS (6) meses
Plazos adicionados previamente:	No aplica
Valor inicial:	\$60.192.000,00
Valores adicionados previamente:	No aplica
Modificación (plazo, aclaración, presupuesto, etc)	
Tipo de modificación:	Adición y prorroga
Requerimiento de la modificación (alias):	DCC139
Valor de la adición:	\$ 36.449.600,00
Tiempo (plazo) de la adición:	Tres (3) meses y diecinueve (19)
Fecha de terminación del contrato o convenio	27/06/2026
Justificación: Para el cumplimiento de su misión institucional, TRANSMILENIO S.A. ha implementado una infraestructura tecnológica robusta que soporta la operación diaria, la seguridad de la	

	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
	Código: R-DA-109	Versión: 1	Fecha: Febrero de 2025	

información y la colaboración institucional, mediante soluciones y servicios asociados a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.

En el marco del Acuerdo No. 04 de 2023, correspondía a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, gestionar y garantizar la prestación de los servicios tecnológicos que soportan la gestión institucional, incluyendo la administración de plataformas críticas como el Directorio Activo, la suite de colaboración Microsoft 365 y la infraestructura y servicios de los sistemas ONPREMISE. En ejercicio de dichas funciones, se suscribió el Contrato No. CTO1504-25, cuyo objeto es:

“Contratar la prestación de servicios profesionales con el fin de apoyar a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el seguimiento, administración, configuración, monitoreo, optimización, depuración y generación de políticas del Directorio Activo y la plataforma Microsoft 365, así como la gestión del correcto funcionamiento de la infraestructura y servicios de los sistemas ONPREMISE de TRANSMILENIO S.A.”

El contrato actualmente se encuentra en ejecución y ha permitido garantizar la continuidad operativa, estabilidad, disponibilidad y seguridad de las plataformas tecnológicas estratégicas de la Entidad, mediante actividades especializadas tales como la administración proactiva de usuarios y grupos, gestión de licenciamiento, aplicación de políticas de seguridad, monitoreo permanente, atención y depuración de incidentes, respaldo de información y apoyo en esquemas de recuperación ante desastres.

Ahora bien, con la expedición del Acuerdo No. 05 de 2025, la Entidad adoptó una reorganización funcional mediante la cual las funciones relacionadas con el objeto contractual fueron trasladadas a la Dirección Corporativa. En consecuencia, esta dependencia asumió la coordinación y supervisión de las actividades asociadas al Directorio Activo, Microsoft 365 y la infraestructura ONPREMISE, razón por la cual actualmente ejerce la supervisión del contrato y es la competente para solicitar y sustentar la presente adición y prórroga, en coherencia con la nueva estructura organizacional.

Teniendo en cuenta que las actividades objeto del contrato corresponden a servicios continuos y esenciales para el funcionamiento institucional, y considerando que la interrupción de dichos servicios generaría riesgos operativos, afectaciones a la seguridad de la información y a la continuidad de la gestión y prestación del servicio a cargo de la Entidad, se hace necesario garantizar la permanencia del apoyo técnico especializado.

En ese sentido, se justifica:

Teniendo en cuenta que el contrato fue adjudicado en la vigencia 2025 por un valor de SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$60.192.000), suma que corresponde aproximadamente a cuarenta y dos (42) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) de la vigencia 2025, y considerando que el límite máximo de adición equivale al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, esto es veintiún (21) SMMLV de la vigencia 2025, al efectuar la conversión de dichos 21 SMMLV al salario mínimo de la vigencia 2026, fijado en \$1.750.905, el valor máximo susceptible de adicionar corresponde a TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS M/CTE (\$36.769.005), garantizando así el cumplimiento del límite legal previsto para las adiciones contractuales.

	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
	Código: R-DA-109	Versión: 1	Fecha: Febrero de 2025	

La prórroga por tres (3) meses y diecinueve (19) días, hasta el 27 de junio de 2026, con el fin de asegurar la continuidad en el soporte técnico especializado sin afectar la operación de las plataformas críticas.

La adición presupuestal por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$36.449.600), correspondiente al valor necesario para cubrir el período adicional requerido.

La prórroga y adición solicitadas permiten mantener la estabilidad, seguridad y desempeño óptimo del Directorio Activo, la plataforma Microsoft 365 y la infraestructura ONPREMISE, garantizando así la adecuada prestación de los servicios tecnológicos que soportan la gestión institucional de TRANSMILENIO S.A., en armonía con la reorganización funcional establecida en el Acuerdo No. 05 de 2025.

En consecuencia, la presente modificación contractual se encuentra debidamente justificada desde el punto de vista técnico, operativo y administrativo, y resulta necesaria para asegurar la continuidad y eficiencia del servicio tecnológico estratégico de la Entidad.

El estado actual de ejecución del contrato es el siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 60.192.000
VALOR EJECUTADO	\$47.484.800
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$12.707.200
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	78,89 %

Actualmente, el contrato tiene prevista fecha de terminación para el día 08 de marzo de 2025.

Es importante precisar, que el contratista ha cumplido con todas las obligaciones contractuales establecidas, de acuerdo con los seguimientos realizados por el supervisor del contrato.

Actualmente de acuerdo en lo establecido en los estudios previos del contrato CTO1504-25 se tiene establecida la forma de pago así:

“El pago que efectuará el contratante al contratista será a cortes mensuales por ejecución real de este y en proporción a su gestión. El pago por mes vencido completo será por DIEZ MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.032.000) que incluirá todos los gastos impuestos, deducciones, retenciones, tasas y gravámenes a que legalmente haya lugar.

Tanto el valor total, como la forma de pago del contrato comprenden todos los costos directos e indirectos y demás gastos e impuestos causables a cargo del contratista.”

Por los motivos expuestos, se hace necesario solicitar la presente modificación al contrato CTO1504-25, de forma tal que se garantice el desarrollo de las actividades mencionadas.

	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
	Código: R-DA-109	Versión: 1	Fecha: Febrero de 2025	

DCC139 Adición al contrato CTO1504-2025 cuyo objeto es "Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección Corporativa en la gestión integral del Directorio Activo, Microsoft 365 e infraestructura tecnológica u otras plataformas correlacionadas"

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$36.449.600)

Prorroga por por tres (3) meses y diecinueve (19) días, hasta el 27 de junio de 2026

Rubro: Diseño y Estructuración del Sistema Interoperable de Recaudo en su componente tecnológico en el Sistema de Transporte Público de Bogotá D.C.

Código: 423011724082024030301

Meta: Estructurar 1 sistema interoperable de recaudo en su componente tecnológico en el sistema de transporte público de Bogotá

Valor: \$ 36.449.600,00

CDP:

Anexos:

- a. CDP – Si en la modificación se amplía presupuesto
- b. Correo solicitando ampliación de cubrimiento de la ARL, sí se amplía plazo de ejecución en Contrato de Prestación de Servicios Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

... (...)

Nombre: GINA ALEXANDRA VACA LINARES

Dirección Corporativa

Y

Nombre: José Julián Rodríguez Moreno

Supervisor del Contrato

Elaboro: Jimmy Gaitán Ortiz

Contratistas Dirección Corporativa

Reviso: Mario Akilberto Chacon Castro

Abogado contratista Dirección Corporativa

Nota: Flujo de aprobación plataforma SECOP II: Las constancias de contenido, procedencia, aprobación, revisión, verificación y firma se realizarán mediante el flujo de aprobación del presente documento en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente (SECOP II), por lo que en el mismo deberán participar

	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
	Código: R-DA-109	Versión: 1	Fecha: Febrero de 2025	

el jefe de la dependencia, el supervisor del contrato, el cesionario y el competente contractual. En ese orden de ideas el presente documento **no requerirá la suscripción física del mismo, por cuanto su refrendación se realiza a través de la firma digital del SECOP II** y el correo institucional de solicitud de inicio del trámite por parte del jefe de la dependencia al correo procesos.selección@transmilenio.gov.co