



CONINTEC
NIT. 800252554-1
Teléfono : 3327091
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B ENVIGAD
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V




Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-000445-R Id: 81327
Fecha: 2026-03-05 10:55
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSULTORIA INTERVENTORIA TÉCNICAS CIVILES S.A.S -
CONINTEC
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CN433

SEÑOR(ES): EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y		NIT: 901387801-2		FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 02 03 2026			FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 01 04 2026		
DIRECCION: CALLE 35 SUR 40 35		TEL.: 32189196		HORA: 1:13:27 p.m F. VALIDACION: 2026-03-02T13:13:33.008Z					
CIUDAD: 05266		CEL.: 3218919646		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días					
ORDEN DE C:		REMISIÓN:		D. REF.:		VENDEDOR: CONINTEC S.A.S			
TRANSPORTADOR:		PEDIDO:							
CUFE: 219c081873e108306bc6bffb87c2a9adfd3b2926f8c668ee5190a72ea9451f43c367a44fb950b80cf5e6ab9c1cb03									
REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL			
001	ACTA No. 05 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09- 09-1418- 24. PERIODO: 01- 30 NOVIEMBRE 2025.	1.00	72,790,047.00			72,790,047.00			
 DESUR CONTIENE ANEXOS									
Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☐									
SON OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS*****						VALOR BRUTO 72,790,047.00			
OBSERVACIONES:						DESCUENTO			
						SUBTOTAL 72,790,047.00			
RESOLUCION DIAN Nro. 1876409666689 FECHA 05/08/2025 FECHA FINAL 05/08/2026 AUTORIZA RANGO CN389 AL CN1000						IMP. CONSUMO			
						RETENCIÓN			
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13n%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT% Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.						IVA 13,830,108.93			
						RET. IVA			
						TOTAL A PAGAR 86,620,155.93			

	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - DESur							GERENTE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ		ACTA DE COSTOS 05 PERIODO NOVIEMBRE DE 2025						
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.							SUPERVISOR: ARQ. CAROLINA MESA URIBE		PLAZO: 6 MESES, FECHA DE INICIO: 24 DE JUNIO DE 2025. FECHA FINALIZACIÓN: 26 DE ENERO DE 2026						
7																
1. CALCULO DE PERSONAL																
ITEM	CARGO	PROFESION	CANT.	% UTILIZACION	SALARIO BASICO	No. DE MESES	VALOR TOTAL	1. CALCULO DE PERSONAL			ACUMULADO			SALDO DEL CONTRATO		
1	Director de Interventoria	Ingeniero civil	1	50,00%	\$ 8.800.000	7,00	\$ 30.800.000	CANT	% UTILIZAC.	No. DE MESES	VALOR TOTAL	% UTILIZ./ MESES	VALOR TOTAL	% UTILIZ./ MESES	VALOR TOTAL	
2	Residente de Interventoria	Ingeniero civil	1	100,00%	\$ 7.000.000	7,00	\$ 49.000.000	1	100%	1,00	\$ 7.000.000	5,200	\$ 36.400.000	1,80	\$ 12.600.000	
3	Residente de redes secas	Ingeniero electricista	1	100,00%	\$ 5.600.000	7,00	\$ 39.200.000	1	100%	1,00	\$ 5.600.000	5,000	\$ 28.000.000	2,00	\$ 11.200.000	
4	Residente de redes húmedas	Ingeniero civil o sanitario	1	100,00%	\$ 5.600.000	7,00	\$ 39.200.000	1	100%	1,00	\$ 5.600.000	3,200	\$ 17.920.000	3,80	\$ 21.280.000	
5	Auxiliar de Interventoría	Ingeniero civil	1	100,00%	\$ 4.000.000	7,00	\$ 28.000.000	1	100%	1,00	\$ 4.000.000	4,930	\$ 19.720.000	2,07	\$ 8.280.000	
6	Profesional Social Ambiental	Profesional Social Ambiental	1	50,00%	\$ 6.000.000	7,00	\$ 21.000.000	1	50%	1,00	\$ 3.000.000	2,600	\$ 15.600.000	0,80	\$ 5.400.000	
7	Profesional en seguridad social y salud en el trabajo.	Profesional en seguridad social y salud en el trabajo.	1	100,00%	\$ 4.200.000	7,00	\$ 29.400.000	1	100%	1,00	\$ 4.200.000	4,770	\$ 20.034.000	2,23	\$ 9.366.000	
															\$ 75.914.000	
2. CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL																
2. F. M. PERSONAL							2,00									
									2,00		2,00		2,00			
											\$ 321.372.000		\$ 151.828.000			
3. CALCULO DE COSTOS REEMBOLSABLES																
								3. CALCULO REEMBOLSABLES			REEMBOLSABLES					
								CANT. MES		No. DE MESES	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	
1.1	Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato	1	und	\$ 280.000	7		\$ 1.960.000	1,40		1,00	\$ 391.766	3,37	\$ 944.291	3,63	\$ 1.015.709	
1.2	Plan de celular (voz y datos)	2	und	\$ 30.000	7		\$ 420.000					0,00	\$ 0	14,00	\$ 420.000	
2.1	Alquiler de equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato	5	und	\$ 250.000	7		\$ 8.750.000	5,00		1,00	\$ 1.250.000	25,00	\$ 6.250.000	10,00	\$ 2.500.000	
2. FACTOR MULTIPLICADOR																
									2,00							
											\$ 67.600.000					



Envigado, 02 de marzo de 2026

**CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY
789 DE 2002 (REFORMA LABORAL)**

Referencia: **Contrato de Consultoría DESur-OC-172-2025**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24."

Asunto: **Acta 05**

Como Revisora Fiscal de la empresa CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES LTDA, CONINTEC S.A.S, NIT 800.252.554-1, certifico que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Salarios y Prestaciones Sociales.

Atentamente,

MARIA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisora Fiscal TP 86404 T
CONINTEC S.A.S

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA
SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA No.05 del 01- 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CARGO	NOMBRE	DEDICACION	N° MESES	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETIRO
Director de Interventoria	DIEGO THOMAS OROZCO	50%	0,50	24/06/2025	15/11/2025
Director de Interventoria	SILVIA ISABEL LOPERA G.	50%	0,50	16/11/2025	
Residente de interventoría	FELIPE VICTORIA	100%	0,50	25/08/2025	19/11/2025
Residente de interventoría	ZURELY MOSQUERA PINO	100%	0,50	20/11/2025	
Residente de redes secas	MARLENY GOMEZ JARAMILLO	100%	1,00	1/07/2025	
Residente de redes húmedas	MARIA DEL MAR GRACIA	100%	1,00	25/08/2025	
Auxiliar de interventoría	ESTIVEN GALLO PARRA	100%	1,00	3/07/2025	
Profesional Social Ambiental	NATALIA MORA MAYA	50%	1,00	25/06/2025	
Profesional en seguridad social y salud en el trabajo.	MAYRA ALEJANDRA ATEHORTUA GOMEZ	100%	1,00	8/07/2025	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
	Apoportador y Nombre	Tipo Cotización	Sueldo Cotización	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
CC-4775681	RAMA PATRICIA REYES TREJO	01	01																				
CC-4781108	GAIVON RODRIGUEZ PEREZ	01	01																				
CC-4200300	GUILLERMO GARCIA JARAMILLO	01	01																				
CC-4287405	ARACELY GARCIA JARAMILLO	01	01																				
CC-4307908	ANA ALEXANDRA VALENZUELA GONZALEZ	01	01																				
CC-4306285	ZULEY MARCOLENA PINO	01	01																				
CC-4305370	DONALDO FELIX ALVAREZ	01	01																				
CC-4305894	NATALIA ROSA RAMA	01	01																				
CC-4305612	ISABEL CRISTINA YEPES	01	01																				
CC-7084223	FERRAZO HORACIO LOPEZ	01	01																				
CC-7083206	GUILLERMO LOPEZ GONZALEZ	01	01																				
CC-7084102	LUIS FERNANDO SALAZAR O PATINO	01	01																				

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Salud	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MIE Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a favor EPS	Incapacidades APP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE PENSA	TOTAL INTERESES DE PENSA	TOTAL FINAL
\$ 113,785,333	\$ 144,003,333	\$ 146,467,333	\$ 144,389,708	\$ 18,870,817	\$ 1,761,533	\$ 9,808,453	\$ 6,775,033	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,216,637	\$ 0	\$ 39,216,637

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Certificado Bancario

Martes, 20 de enero de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR


BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVIL identificado(a) con NIT 800252554, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43645651431	2008/10/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico



Al Contestar cito Radicado: 2026-1300-000395-R Id: 81073
Fecha: 2026-03-02 13:43
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSULTORIA INTERVENTORIA TÉCNICAS CIVILES S.A.S -
CONINTEC
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

Envigado, 02 de marzo del 2026

Arquitecta
Carolina Mesa Uribe
Supervisora Contrato.
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado – DESur.

Ref. Contrato N° DESur-OC-172-2025 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24”

Asunto: Acta # 05.

Cordial saludo;

Por medio de la presente hago entrega de la siguiente documentación.

- Factura CN433 (3)
- Acta 05 (3)
- Soporte de gastos reembolsables (3)
- Certificados parafiscales (3)
- Certificación bancaria (3)

Cordialmente,

Katherine Cano V.
KATHERINE CANO VILLA
Auxiliar Administrativa
CONINTEC S.A.S.

