

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°008 DE 2026

GENERALIDADES	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER
MUNICIPIO:	BETULIA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2025680920003
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SGR – ASIGNACIONES DIRECTAS 20% – ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL EN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – RECURSOS PROPIOS
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-069-2025
CONTRATO N°:	008 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 – ENERO – 2026
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON CTA
NIT:	804.013.750 – 9
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR FERNANDO SOLANO PIMIENTO
C.C:	1.007.439.032 DE SAN GIL
VALOR:	MIL DOCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$1.012.094.227,55)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-004-2026
CONTRATO N°:	010 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 – FEBRERO – 2026
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA
NIT:	900.027.748 – 2
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARD JAVIER VARGAS LEON
C.C:	91.080.874 DE SAN GIL

A los Cuatro (04) días del mes de Marzo del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
EDGAR FERNANDO SOLANO PIMIENTO	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON CTA	Contratista de Obra
EDUARD JAVIER VARGAS LEON	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – CONSTRUIR CTA	Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante
OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ	FINVERPAZ	Apoyo a la supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°008 de 2026, dejando constancia por parte de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°008 de 2026, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON CTA.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 24 del mes de Febrero del año 2026, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°B-100075848 y N°B-100021270 expedidas por la COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL.

2. Que el Contrato de Obra N°008 de 2026 cuenta con los siguientes soportes financieros:

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	8525	04 – DICIEMBRE – 2025	\$149.936.227,55
C.D.P.	25R00074	04 – DICIEMBRE – 2025	\$149.936.227,55
C.D.P.	2500094	04 – DICIEMBRE – 2025	\$900.000.000,00
R.P.	1226	02 – MARZO - 2026	\$112.094.227,55
R.P.	25R00013	02 – MARZO - 2026	\$112.094.227,55
R.P.	2600079	02 – MARZO - 2026	\$900.000.000,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de N°008 de 2026, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°008 de 2026, el 04 de MARZO de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°008 de 2026, el 03 de JUNIO de 2026.

CUARTO: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON CTA. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.


QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°008 de 2025, FINVERPAZ contrató (o designo) a COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

SEXTO: FINVERPAZ solicita al contratista de obra COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON CTA. el compromiso expreso de mantener actualizadas y vigentes todas las pólizas de seguros mencionadas en el numeral 1 de las consideraciones de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°008 de 2026, por los que en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de Marzo del año 2026.


EDGAR FERNANDO SOLANO PIMIENTO
 Representante Legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ELCON
CTA
 Contratista de Obra


EDUARD JAVIER VARGAS LEON
 Representante Legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – CONSTRUIR
CTA
 Contratista de Interventoría


OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
 Profesional de Apoyo
FINVERPAZ
 Contratante


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
 Director de Infraestructura
FINVERPAZ
 Contratante