

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: 6PM	Fecha: 22-10-25
Lugar:	TEAMS
Dependencia que Convoca:	Grupo De asistencia Técnica.
Proceso:	Prevención y promoción
Objetivo:	Realizar el segundo CTO con la UE FUNDEAFRO en el marco de la ejecución del contrato 63002142025
Agenda: 1. Revisión general del estado del contrato y criterios para el segundo desembolso. 2. Avances en el cargue de información en la plataforma "Cuéntame" y fichas de caracterización. 3. Presentación del modelo específico de atención y avances por hilos temáticos. 4. Informe financiero y revisión de pagos pendientes. 5. Revisión de la ejecución de la contrapartida. 6. Verificación de medios de pago y lineamientos financieros. 7. Definición de compromisos y cronograma de entrega de evidencias.	
Desarrollo: La reunión inició a la 8:00 a. m. con la intervención de Janys Zamantha Garcés Jaramillo, quien presentó el estado general del contrato y explicó que, para efectos del segundo desembolso, el único aspecto pendiente por cumplir a cabalidad corresponde al cargue de información en la plataforma "Cuéntame" y la radicación completa de las fichas de caracterización. Se reiteró a la unidad ejecutora la necesidad de avanzar en estos dos puntos para garantizar que el desembolso pueda efectuarse durante la primera semana de noviembre. Posteriormente, Luz Stella Rodríguez Echeverry, supervisora del contrato, manifestó que, aunque existen ajustes pendientes, el balance general es positivo y aún hay tiempo para subsanar los aspectos técnicos relacionados con la plataforma. Seguidamente, se concedió la palabra al representante de FUNDEAFRO, Andrés Fabián Garcés Mosquera, quien explicó que las dificultades presentadas en el cargue de información han sido principalmente técnicas, ya reportadas a través de los canales oficiales mediante tickets de soporte. Indicó que dichas incidencias se encuentran en proceso de solución y expresó su confianza en alcanzar el porcentaje de cumplimiento requerido. Luz Stella Rodríguez resaltó la articulación lograda entre la UEP, los líderes comunitarios y el equipo técnico, destacando la responsabilidad, apertura y compromiso demostrados. Reconoció el liderazgo de Andrés Garcés y la buena coordinación entre los actores, lo cual se refleja en el avance satisfactorio del proyecto. A continuación, Nicol Mosquera, coordinadora del equipo de FUNDEAFRO, inició la presentación de avances del modelo específico de atención, proyectando los productos desarrollados en torno a los distintos hilos temáticos del proyecto. Explicó que la experiencia ha fortalecido los espacios de diálogo intercultural y el reconocimiento de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, promoviendo la pervivencia cultural y el fortalecimiento organizativo. Daniela Ariza, profesional psicosocial, complementó la exposición describiendo los avances por cada hilo. En el componente de gobierno y territorio, se destacó la elaboración de diagnósticos participativos y ejercicios de cartografía social que fortalecen las prácticas de gobernanza indígena. En justicia propia y comunitaria, se consolidaron espacios de trabajo con las guardias indígenas, permitiendo la identificación de mecanismos tradicionales de resolución de conflictos. En el hilo de salud, armonía y equilibrio, se resaltó la revalorización de los saberes tradicionales sobre plantas medicinales y prácticas rituales, integrando los conocimientos ancestrales con los servicios occidentales de salud. En soberanía y sustentabilidad alimentaria, se reconocieron las prácticas agrícolas y los procesos de transmisión intergeneracional de saberes, vinculando a niños y niñas en el rescate de la cultura alimentaria. Respecto a educación pertinente, se subrayó la relevancia de la oralidad y la tradición narrativa como base de la educación propia. Se mencionó la experiencia denominada "<i>Voces que nos cuentan</i>", que integró sabedores, sabedoras y población infantil en espacios de recuperación de la memoria cultural. Finalmente, en el hilo de arte y memoria, se enfatizó la música como categoría emergente y elemento clave para la reconstrucción cultural y la identidad colectiva. En seguida, Andrés Garcés presentó el informe financiero, detallando los montos ejecutados y pendientes en cada componente. Explicó que hasta la fecha se ha ejecutado un porcentaje importante en talento humano y actividades misionales, con un pendiente general de aproximadamente 111 millones de pesos sobre un presupuesto total de 157 millones. Señaló que el avance financiero se encuentra dentro de los márgenes esperados y que las compras locales han cumplido con los porcentajes mínimos exigidos por el contrato.	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 2

Durante la revisión, Andrea Estefanía Ríos Ospina, profesional del área financiera, solicitó precisiones sobre los pagos pendientes a sabedores y la legalización de los realizados en efectivo. Andrés Garcés aclaró que se ha solucionado la situación mediante la habilitación de pagos electrónicos a través de plataformas como Nequi y, en casos excepcionales, giros por corresponsal autorizado, asegurando la trazabilidad de las transacciones.

Se abordó también el avance de la contrapartida, informándose que su ejecución está programada para los meses de octubre y noviembre, en concordancia con las actividades del plan de trabajo. Andrea Ríos anunció que verificará la viabilidad de los pagos por corresponsalia y confirmará su aprobación con la coordinación financiera. Claudia Andrea Corredor Galvis complementó la aclaración señalando que la sede nacional ha validado pagos por plataformas electrónicas, siempre que exista soporte de cuenta de cobro y evidencia del destinatario, lo que garantiza transparencia en la ejecución.

En la parte final del encuentro, Nicol Mosquera compartió un video elaborado por las comunidades, que recoge testimonios sobre la importancia del arte, la cultura y la pervivencia de los pueblos indígenas. El material fue recibido positivamente por los asistentes, quienes resaltaron su valor como evidencia audiovisual del proceso.

Claudia Corredor recordó la importancia de entregar, a más tardar el viernes siguiente, las evidencias correspondientes a todas las obligaciones contractuales, con el fin de legalizar los entregables ante el ICBF y permitir la radicación del informe de supervisión previo al segundo desembolso. Luz Stella Rodríguez cerró la reunión reiterando su reconocimiento al equipo de FUNDEAFRO por su compromiso y cumplimiento, invitando a continuar con el mismo nivel de responsabilidad en la etapa final del contrato. La sesión concluyó a las 9:45 a. m.

Decisiones:

Se le aprobación para pasar con el desembolso.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol		Fechas
Finalizar el cargue de información en "Cuéntame" y completar fichas de caracterización pendientes.	UEP FUNDEAFRO		NOVIEMBRE
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Andrés Fabian Garces Mosquera	Representante Legal	FUNDEAFRO	
Deisy Nicol Mena Mosquera	Coordinadora	FUNDEAFRO	Deisy Nicol M.
Daniela Ariza	Psicosocial	FUNDEAFRO	
Luz Stella Rodríguez Echeverry	Supervisora ICBF	ICBF	
Claudia Andrea Corredor	Enlace Técnico ICBF	ICBF	
Andrea Estefanía Rios Ospina	Enlace Financiero ICBF	ICBF	
Jany's Zamantta Garces Jaramillo	Enlace étnico y campesino	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	NA	NA	NA
Colaborador que elabora el acta:	JANY'S ZAMANTTA GARCES JARAMILLO		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA