



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO APROBACIÓN DE PÓLIZA


Código: GCT-F-67
Versión: 01
Fecha: 12/06/2025
Página 1

APROBACIÓN DE PÓLIZA		
FECHA DE REVISION Y APROBACION:	6 de marzo de 2026	
DATOS Y MOVIMIENTOS DEL CONTRATO		
NOMBRE CONTRATISTA Y NIT	UNION TEMPORAL METROPLITANO 2022 NIT: 901.667.730-1	
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCION	CONTRATO No 3950 - 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$	26.929.134.918,00
VALOR ADICION SI APLICA	\$	5.532.411.472,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	32.461.546.390,00
VALOR TOTAL CONTRATO - MODIFICATORIA No. 5	\$	32.461.546.181,00
TERMINO DE EJECUCION INICIAL:	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE INICIO	10 de febrero de 2023	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	24 DE DICIEMBRE DE 2023	
ACTA DE PRORROGA No. 01	SEIS (06) MESES	15 de diciembre de 2023
ACTA DE PRORROGA No. 02	CUATRO (04) MESES	4 de junio de 2023
ACTA DE PRORROGA No. 03	CUATRO (04) MESES	24 de octubre de 2024
ACTA DE PRORROGA No 04	OCHO (08) MESES	8 de octubre de 2025
ACTA MODIFICATORIA No	N/A	N/A
ACTA DE SUSPENSION No.	DOS (02) MESES	21 de febrero de 2025
AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS	11 de abril de 2025
AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1	DOS (02) MESES	5 de junio de 2025
AMPLIACIÓN No 3 A LA SUSPENSIÓN No 1	UN (01) MES	5 de agosto de 2025
AMPLIACIÓN No 4 A LA SUSPENSIÓN No 1	UN (01) MES	5 de septiembre de 2025
ACTA DE REINCIO No.	6 de octubre de 2025	
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	8 de junio de 2026	
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	N/A	
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	EN EJECUCION	
ACTUALIZACION	ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No 1 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025; AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2025; AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION No 1 DEL 05 DE JUNIO DE 2025, AMPLIACIÓN No 3 A LA SUSPENSION No 1 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025; AMPLIACIÓN No 4 A LA SUSPENSION No 1 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y ACTA DE REINICIO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025. Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A OCHO (08) MESES SEGUN ACTA DE PRORROGA No 4 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025; RESOLUCION No. 322 de 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UNA CESION DE PARTICIPACION EN LA UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022	
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	NIT 860.037.013-6
No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	CV-100030206 <i>[signature]</i> FECHA	26 de febrero de 2026



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO APROBACIÓN DE PÓLIZA

Código: GCT-F-67
Versión:01
Fecha:12/06/2025
Página 2

ANEXO/DOCUMENTO/CERTIFICADO POLIZA DE CUMPLIMIENTO	11 ✓			
No. POLIZA DE R.C.E.:	CV-100007711	FECHA	26 de febrero de 2026	
ANEXO/DOCUMENTO/CERTIFICACION POLIZA DE R.C.E.	11 ✓			
ASUNTO	OBJETO CONTRACTUAL			
APROBAR LOS AMPAROS, VIGENCIAS, INICIOS, REINICIOS, CUANTIAS Y/O PRORROGAS DE LA GARANTIA QUE RESPALDA LAS ADICIONES DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES:	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META			
GARANTIA Y/O AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSION DEL ANTICIPO (30%)	100%	27/10/2025	8/10/2026	\$ 9.738.463.917,0
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	27/10/2025	8/10/2026	\$ 3.246.154.639,00
CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	%	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	27/10/2025	8/06/2029	\$ 1.623.077.319,50
ESTABILIDAD DE LA OBRA	50%	8/06/2026	8/06/2031	\$ 16.230.773.195,00
RESPONSABILIDA CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	5%	10/02/2023	8/06/2026	\$ 1.623.077.319,50
NOTA 1: EL CONTRATISTA DEBERÁ AMPLIAR O PRORROGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA EN EL EVENTO EN QUE SE AUMENTE EL VALOR DEL CONTRATO O SE PRORROGUE SU VIGENCIA AMPLIAR O PRORROGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015.				
NOTA 2: EN CASO DE QUE EL ACTA DE INICIO MODIFIQUE LAS FECHAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SE DEBERÁN ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL <u>CONTRATO 3950-2022</u>				
NOTA 3: CUANDO SE ACTUALICE LA TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ ACTUALIZAR LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE OBRA DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				
NOTA 4: CUANDO SE ACTUALICE LA TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE INTERVENTORÍA EL CONTRATISTA DEBERÁ ACTUALIZA LA GARANTIDA DE CALIDAD DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA.				
Con el presente documento se aprueba la póliza referida con los amparos, vigencias y valores indicados del contrato en referencia aprobados de acuerdo a la facultad delegada mediante Resolución No. 174 del 31 de Mayo de 2012 expedida por el Alcalde Municipal de Villavicencio.				
<div style="text-align: center;"> ALBA AURORA COLINA Jefe Oficina de Contratación</div>				
Revisó y aprobó: ALBA AURORA COLINA				
Proyecto: ANDRES GONZALEZ (CPS-137-2026)				

CAPTURA DE PANTALLA DE PÓLIZAS VERIFICADAS EN EL PORTAL DE LA ASEGURADORA

Ramo
☐ SOAT ☒ Cumplimiento ☐ Judiciales ☐ Arrendamiento ☐ Otros Ramos

Certificado No.
 24179066

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

[Consultar](#) [Regresar](#)

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA PÓLIZA

Código de Seguridad: MydIQHPUnytKwy25xy8ARA==

Número de póliza: 100030206 *sonora*

Número de anexo: 11

Ramo: CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Fecha de expedición: 26/02/2026

Inicio de vigencia Global: 15/01/2023

Fin de vigencia Global: 08/06/2031

Tomador: UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022

Asegurado: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Valor asegurado: 30.838.468.871,95

Movimiento: REHABILITACION

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 3950, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
 INTEGRANTE 1 - PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS - NIT: 900485933 (PART. 99,0 %)
 INTEGRANTE 2 - INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA - NIT: 900479125 (PART. 1,0 %)

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 05/10/2026	\$ 3.246.154.518,10	\$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 05/10/2026	\$ 9.732.463.354,30	\$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 05/10/2026	\$ 1.623.077.309,05	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 03/06/2026	24:00 Horas del 05/06/2031	\$ 16.230.773.090,50	\$ 0,00

[Imprimir](#)

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
 Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

Ramo
☐ SOAT ☒ Cumplimiento ☐ Judiciales ☐ Arrendamiento ☐ Otros Ramos

Certificado No.
 24179067

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

[Consultar](#) [Regresar](#)

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA PÓLIZA

Código de Seguridad: 4RXZd8V9EnLw9dMzjWew==

Número de póliza: 100007711 *sonora*

Número de anexo: 11

Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL - EN FAVOR DE

Fecha de expedición: 26/02/2026

Inicio de vigencia Global: 10/02/2023

Fin de vigencia Global: 08/06/2026

Tomador: UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022

Asegurado: UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022

Valor asegurado: 1.623.077.309,05

Movimiento: REHABILITACION

Objeto de póliza: SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.3950, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
 INTEGRANTE 1 - PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS - NIT: 900485933 (PART. 99,0 %)
 INTEGRANTE 2 - INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA - NIT: 900479125 (PART. 1,0 %)

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
ALQUILO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 08/06/2026	\$ 1.623.077.309,05	\$ 0,00
PATROIAL	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 08/06/2026	\$ 436.923.192,72	\$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 08/06/2026	\$ 436.923.192,72	\$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 27/10/2025	24:00 Horas del 08/06/2026	\$ 436.923.192,72	\$ 0,00

Código de Seguridad: Myd10HPUnytKwy25xy8ARA==

No. PÓLIZA		CV-100030206		No. ANEXO		11		No. CERTIFICADO		24179066		No. RIESGO							
TIPO DE DOCUMENTO								FECHA DE EXPEDICIÓN				26/02/2026		SUC. EXPEDIDORA		AG. VILLAVICENCIO			
VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA					
00:00 Horas Del				15/01/2023				24:00 Horas Del				08/06/2031				N/A			
										N/A				N/A					
										N/A				N/A					

TOMADOR	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022	No. DOC. IDENTIDAD	981.667.730-1
DIRECCIÓN	CL 15 40 01 LOBBY 2 OF 825	TELÉFONO	6086741209
ASEGURADO	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	No. DOC. IDENTIDAD	892.099.324-3
DIRECCIÓN	CALLE 40 Nº 33-64	TELÉFONO	6715803
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	No. DOC. IDENTIDAD	892.099.324-3
DIRECCIÓN	CALLE 40 Nº 33-64	TELÉFONO	6715803

OBJETO DE CONTRATO

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 3950, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS - NIT: 900485933 (PART. 99,0 %)

INTEGRANTE 2 - INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA - NIT: 900479125 (PART. 1,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/10/2025	24:00 Horas Del 08/10/2026	3.246.154.618,10	0,00%
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 27/10/2025	24:00 Horas Del 08/10/2026	9.738.463.854,30	0,00%
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/10/2025	24:00 Horas Del 08/06/2029	1.623.077.309,05	0,00%
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 08/06/2026	24:00 Horas Del 08/06/2031	16.230.773.090,50	0,00%
TOTAL ASEGURADO			\$ 30.838.468.871,95	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	0,00
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00	DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/01/2026
------------------	---

EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

REHABILITACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CV-100030206	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	24179066	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	26/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	AG. VILLAVICENCIO		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
00:00 Horas Del	15/01/2023	24:00 Horas Del	08/06/2031	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno de estos canales por medio de:

Página web: www.segurosmondial.com.co

Correo electrónico: mondial@segurosmondial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CV-100030206 y endoso, 11 cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO / MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**, expedida por la Compañía en **26/02/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AG.VILLAVICENCIO a los 26 días del mes **FEBRERO** del año 2026.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá

(+601) 327 47 12/13

Nacional:

01 8000 111 935

Sitio Web:

www.segurosmondial.com.co

Cumplimos con los valores de nuestro planeta.
Respetamos el medio ambiente. Protegemos el Medio
Ambiente al evitar la impresión de este documento.

@SegurosMundial



NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
BA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 4RXZd8V9EnLw9dM1zJWew==

No. PÓLIZA	CV-100007711	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	24179067	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	26/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	AG. VILLAVICENCIO		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 10/02/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 08/06/2026	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022				No. DOC. IDENTIDAD	901.667.730-1	
DIRECCIÓN	CL 15 40 01 LOBBY 2 OF 825				TELÉFONO	6086741209	
ASEGURADO	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022				No. DOC. IDENTIDAD	901.667.730-1	
DIRECCIÓN	CL 15 40 01 LOBBY 2 OF 825				TELÉFONO	6086741209	
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS				No. DOC. IDENTIDAD		
DIRECCIÓN					TELÉFONO	1	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA REHABILITACION CON LA NUEVA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.3950, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS - NIT: 900485933 (PART. 99,0 %)

INTEGRANTE 2 - INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA - NIT: 900479125 (PART. 1,0 %)

QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022)

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	673.228.372,50	1.623.077.309,05	1.623.077.309,05	0,00
PATRONAL	403.937.023,00	486.923.192,72	486.923.192,72	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	403.937.023,00	486.923.192,72	486.923.192,72	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	403.937.023,00	486.923.192,72	486.923.192,72	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 1.623.077.309,05	

INTERMEDIARIOS		TIPO	% PARTICIPACIÓN	
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS		AGENCIAS	100,00	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPañÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/01/2026				

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada: Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

No. PÓLIZA	CV-100007711	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	24179067	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/02/2026	SUC. EXPEDIDORA	AG. VILLAVICENCIO
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del		10/02/2023		24:00 Horas Del		08/06/2026	
				N/A		N/A	
						N/A	
						N/A	
						N/A	

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO) BENEFICIARIO ADICIONAL ; ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:
AMPARO
DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguros-mundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



Municipio de Villavicencio

Gestión de la Contratación

**RESOLUCIÓN NÚMERO 322 DE 2025
(29 DE OCTUBRE DE 2025)**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA CESION DE PARTICIPACION EN EL UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022 DENTRO DEL CONTRATO 3950 DE 2022"

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y sus Decretos Reglamentarios, nombrada mediante Decreto 1000-24/001 del 02 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 1100-04-82/011 del 02 de enero de 2024, facultada para contratar en nombre y representación del Municipio de Villavicencio de acuerdo con la Resolución No. 067 del 16 de mayo de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, el ALCALDE DE VILLAVICENCIO profirió la Resolución N° 067 de mayo 16 de 2022, mediante la cual delegó en los SECRETARIOS DE DESPACHO de Villavicencio la competencia para dirigir la fase de planeación de los procesos de contratación.

Que la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** elaboró los estudios previos en los que sustentó entre otras cosas la necesidad, la oportunidad, la conveniencia y demás aspectos relativos a la planeación de la contratación cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META**

Que la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** estableció el presupuesto oficial para la presente contratación en suma igual a **VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREÍNTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$26.929.134.918)** moneda corriente., incluido todos los impuestos, tasas y/o contribuciones.

Que, se adelantó el proceso de Convocatoria Publica LP-012-2022, mediante el cual se adjudico el proceso a el contratista **UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022**, por un valor de **VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREÍNTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$26.929.134.918)**.

Que la **UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022**, se conformo de la siguiente manera:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)	Compromiso (%) (2)	Nombre del integrante a cargo de la actividad
CONSTRUIR MUSEO CONSTRUIR APROVECHAMIENTO ECONOMICO 1 SALA AMBIENTAL CONSTRUIR PABELLON MAMIFEROS DISPOSICION FINAL	98% (El 40% de las actividades del capítulo de sala ambiental)	PRIAR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT. 900.485.933-2



Municipio de Villavicencio

Gestión de la Contratación

RESOLUCIÓN NÚMERO 322 DE 2025
(29 DE OCTUBRE DE 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA CESION DE PARTICIPACION EN EL UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022 DENTRO DEL CONTRATO 3950 DE 2022"

CONSTRUIR URBANISMOSOBRE LA CALLE 2 CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 5 CONSTRUIR SENDERO A NIVEL TIPO 1 CONSTRUIR RED HIDROSANITARIA RCI URBANISMO CONSTRUIR REDES ELECTRICAS URBANISMO CONSTRUIR COLECTOR CONSTRUIR SENDERO TIPO 1 CONSTRUIR SENDERO TIPO 2 CONSTRUIR SENDERO TIPO 3 CONSTRUIR SENDERO TIPO 4 CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 1 CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO TIPO 2 CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO TIPO 3 CONSTRUIR ZONAS VERDES (ARBORIZACION)		
SALA AMBIENTAL	1% (El 30% de las actividades del capítulo de sala)	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S NIT. 900.284.556-6
SALA AMBIENTAL	1% (El 30% de las actividades del capítulo de sala ambiental)	INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA NIT. 900.479.125-3

Que, de la adjudicación realizada surgió el contrato el contrato 3950 de 2022, el cual cuenta con fecha de inicio 10/02/2023 y a la fecha se encuentra en ejecución

Que, el representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S, identificada con NIT. 900.284.556, presenta solicitud de paro de cualquier trámite de pago a la UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022, ante el CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA quien ejerce la interventoría del contrato 3950 de 2022, manifestando que hasta que no se materialice la cesión de la participación de la empresa CONSTRUCCIONES AEQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S, no se tramite ningún pago parcial , esto con el fin de no colocar en riesgo las responsabilidades del contrato del cual hace parte

Que junto a la solicitud presentada por el integrante de la unión temporal CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S, identificada con NIT. 900.284.556, se adjuntó



Municipio de Villavicencio

Gestión de la Contratación

**RESOLUCIÓN NÚMERO 322 DE 2025
(29 DE OCTUBRE DE 2025)**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA CESION DE PARTICIPACION EN EL UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022 DENTRO DEL CONTRATO 3950 DE 2022"

contrato de cesión de participación, en el cual los integrantes de la UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022, PRIAR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 900.485.933-2, R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS, C.C. No. 86.062.375, CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S, ARQUICIVLES S.A.S, NIT. 900.284.556-6, con R.L. JHON BENJAMIN HERRERA BONILLA C.C. 79.058.860 E INNOVAR LTDA, NIT: 900.479.125-3, R/L JAVIER ANDRES MONJE RENGIFO C.C. 80.730.349, celebran contrato de cesión de participación, en el cual el integrante CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S, que cuenta con el 1% de participación, cede dicho porcentaje a la empresa PRIAR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 900.485.933-2, quien asumiría un porcentaje de participación del 99% y continuaría el integrante INNOVAR LTDA, NIT: 900.479.125-3 con un 1% de participación.

Que ante la solicitud realizada, el interventor del contrato CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA, representado legalmente por JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA y el Ingeniero MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA, secretario de infraestructura proceden a realizar la evaluación de los requisitos técnicos habilitantes técnicos y ponderables establecidos en el proceso de convocatoria LP-012-2022, a la UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022, bajo los nuevos términos de conformación que requieren es decir estableciendo a la empresa PRIAR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 900.485.933-2, quien asumiría un porcentaje de participación del 99% y el integrante INNOVAR LTDA, NIT: 900.479.125-3 con un 1%, ante lo cual emiten habilitación técnica y le asignan un puntaje de 100

En cuanto a la evaluación jurídica, el profesional especializado, ELENA MARIA PERDOMO RODRIGUEZ Abogada de la Oficina de Contratación, realiza validación de la nueva conformación del Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-105, y se valida que los integrantes del consorcio no cuentan con ningún antecedente.

En lo referente a la evaluación financiera, la profesional LAURA JIMENA GALINDO RIAÑO, contratista de prestación de servicios de la Oficina de Contratación, realiza la evaluación financiera de los integrantes de la unión temporal conforme a los nuevos porcentajes de participación, mediante lo cual se evidencia que cumple con los requisitos de orden financiero

Que a través del correo electrónico cenfmolina@segurosmondial.com.co, se solicito a la aseguradora de la UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022, la validación de ajustar la póliza de cumplimiento CV-100030206 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual CV-100007711, en el evento de ser aprobada la cesión de derechos de participación, ante lo cual se recibió respuesta por el mismo medio, indicando la validación de la acción, documento que hace parte de los documentos de la cesión solicitada



Municipio de Villavicencio

Gestión de la Contratación

**RESOLUCIÓN NÚMERO 322 DE 2025
(29 DE OCTUBRE DE 2025)**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA CESION DE PARTICIPACION EN EL UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022 DENTRO DEL CONTRATO 3950 DE 2022"

Que teniendo en cuenta que para el 07 de octubre de 2025, el contrato 3950 de 2022, presentaba un avance físico ejecutado del 53.77%, y que el 08 de octubre de 2025 fue prorrogado estableciendo un plazo total de ejecución de treinta y de (32) meses y quince (15) días para una nueva fecha de terminación del 08 de junio de 2026, y que fue realizada la evaluación técnica, jurídica y financiera de la Unión Temporal en las condiciones establecidas de acuerdo a la cesión de participación de la que trata el presente acto administrativo; procede la jefe de oficina de contratación a emitir aprobación a la cesión de derechos de participación del consorcio presentada por la UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022, por lo cual:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR la solicitud de cesión de derechos de participación dentro del contrato-3950-2022, solicitada por CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES S.A.S, identificada con NIT. 900.284.556, integrante de la UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022, luego de realizadas las validaciones técnicas, jurídicas y financieras correspondientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR, que la nueva conformación de la UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022, quedara de la siguiente manera:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)	Compromiso (%) (2)	Nombre del integrante a cargo de la actividad
CONSTRUIR MUSEO CONSTRUIR APROVECHAMIENTO ECONOMICO 1 SALA AMBIENTAL CONSTRUIR PABELLON MAMIFEROS DISPOSICION FINAL CONSTRUIR URBANISMOSOBRE LA CALLE 2 CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 5 CONSTRUIR SENDERO A NIVEL TIPO 1 CONSTRUIR RED HIDROSANITARIA RCI URBANISMO CONSTRUIR REDES ELECTRICAS URBANISMO CONSTRUIR	99% (El 40% de las actividades del capítulo de sala ambiental)	PRIAR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT. 900.485.933-2



Municipio de Villavicencio

Gestión de la Contratación

**RESOLUCIÓN NÚMERO 322 DE 2025
(29 DE OCTUBRE DE 2025)**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA CESION DE PARTICIPACION EN EL UNION TEMPORAL PARQUE METROPOLITANO 2022 DENTRO DEL CONTRATO 3950 DE 2022"

COLECTOR CONSTRUIR SENDERO TIPO 1 CONSTRUIR SENDERO TIPO 2 CONSTRUIR SENDERO TIPO 3 CONSTRUIR SENDERO TIPO 4 CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 1 CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO TIPO 2 CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO TIPO 3 CONSTRUIR ZONAS VERDES (ARBORIZACION)		
SALA AMBIENTAL	1% (El 30% de las actividades del capítulo de sala ambiental)	INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA NIT. 900.479.125-3

ARTÍCULO TERCERO. Notificar la presente decisión al solicitante, conforme a lo establecido en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo a través de la plataforma electrónica SECOP II, acorde a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Dada en Villavicencio a los Veintisiete (27) días del mes de octubre de 2025

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: Elena María Perdomo Rodríguez /Profesional Especializado
Revisó: Raúl Andrés Ávila Ortega/ Cps- Ingeniero Civil Oficina de Contratación



**LICITACIÓN PÚBLICA
PROCESO N°. LP-011-2022.**

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”

EVALUACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo se procede a realizar la evaluación correspondiente a la capacidad financiera y organizacional del oferente:

• **OFERENTE: UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022**

La verificación de la capacidad financiera y organizacional del oferente será tomada del registro único de proponentes (RUP) de acuerdo a la siguiente información.

UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RL/ JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	
INFORMACIÓN DEL RUP	PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS NIT 900.485.933 – 2
Representante Legal	JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS – C.C. No. 86.062.375
Año Información financiera	2024
Tipo de Empresa	MEDIANA
INFORMACIÓN DEL RUP	INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S NIT 900.479.125 – 3
Representante Legal	JAVIER ANDRES MONJE RENGIFO – C.C. No. 80.730.349
Año Información financiera	2024
Tipo de Empresa	PEQUEÑA

INFORMACIÓN FINANCIERA RUP OFERENTE	PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS (99%)	INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S (1%)	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	\$ 16.895.929.000	\$ 3.691.299.979	\$ 20.587.228.979
ACTIVO TOTAL	\$ 21.703.429.000	\$ 3.874.511.583	\$ 25.577.940.583
PASIVO CORRIENTE	\$ 323.266.000	\$ 433.026.052	\$ 756.292.052
PASIVO TOTAL	\$ 7.299.293.000	\$ 2.356.840.919	\$ 9.656.133.919
PATRIMONIO	\$ 14.404.136.000	\$ 1.517.670.664	\$ 15.921.806.664
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 3.170.350.000	\$ 363.768.371	\$ 3.534.118.371
GASTOS DE INTERESES	\$ 0	\$ 14.755.799	\$ 14.755.799



INDICADORES EXIGIDOS POR EL PLIEGO		RESULTADO DEL OFERENTE		HÁBIL
INDICE DE LIQUIDEZ	1,03	27,22	CUMPLE	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,74	0,38	CUMPLE	
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	0	239,51	CUMPLE	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,00	0,22	CUMPLE	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,00	0,14	CUMPLE	
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 10.771.653.967	\$ 16.572.663.000	CUMPLE	

UNA VEZ REVISADO LOS DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO EL OFERENTE **UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022**, CUMPLE FINANCIERA Y ORGANIZACIONALMENTE.


CONCLUSIÓN:

Una vez revisados los documentos habilitantes de orden financiero del oferente **UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022**, evidencian que **CUMPLEN** con los requisitos habilitantes de orden financiero y organizacional conforme a lo solicitado en el pliego de condiciones definitivo, por lo que **ESTÁ HABILITADO FINANCIERA Y ORGANIZACIONALMENTE**.


LAURA JIMENA GALINDO RIAÑO
Evaluadora Financiera

EVALUACIÓN TÉCNICA						
INFORME PRELIMINAR REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE						
LICITACIÓN PÚBLICA LP- 012 DE 2022 QUE DIO LUGAR AL CONTRATO DE OBRA No. 2020 DE 2022						
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META						
PRESUPUESTO OFICIAL:	28.928.134.919.00	PRESUPUESTO OFICIAL SIMILV:	28.928.13	FECHA DE CIERRE:	N/A	
FECHA DE PUBLICACIÓN Y TRASLADO INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:	N/A	FECHA DE PUBLICACIÓN DE INFORME REGAL:	N/A	FECHA DE EVALUACIÓN FINAL:		
PROPONENTE						
NOMBRE DEL PROPONENTE	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022	REP. LEGAL	JORGE ENRIQUE MARYAEZ ROJAS	MIT.C.C.	85.022.375 de Villavicencio	
INTEGRANTE 1	PRIM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S	REP. LEGAL	JORGE ENRIQUE MARYAEZ ROJAS	% PARTICIPA	90%	
INTEGRANTE 2	DIAGRAMA ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA	REP. LEGAL	JAVIER ANDRES MONJE RENGIFO	% PARTICIPA	1%	
CRITERIOS HABILITANTES						
CRITERIOS HABILITANTES		CUMPLE		OBSERVACIONES		
		SI NO				
El proponente presenta el Formato 3 - Experiencia		X				
El proponente o sus integrantes en caso de Consorcio o Unión Temporal presentan el RUP						
RUP INTEGRANTE 1		CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALUMEDA CARRERA 4		X		
		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A CUBARRAL DESDE LA VÍA NACIONAL 055 ENTRE K5+650 AL K3+836.91 MUNICIPIO DE CUBARRAL (PROYECTO 002 DE 2012) Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA C. CLORUTA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE CUBARRAL (PROYECTO 203 DE 2012).		X		
RUP INTEGRANTE 2		CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE GUAYAL		X		
EXPERIENCIA GENERAL						
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES - CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO						
La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia se realizará de la siguiente manera:				Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:		
Número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada		Valor mínimo a verificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SIMILV.)				
De 1 hasta 2		75%				
De 3 hasta 4		120%				
De 5 hasta 6		150%				
De 7 hasta 9		180%				
De 10 hasta 15		200%				
De 16 hasta 20		220%				
De 21 hasta 25		240%				
De 26 hasta 30		260%				
De 31 hasta 35		280%				
De 36 hasta 40		300%				
De 41 hasta 45		320%				
De 46 hasta 50		340%				
De 51 hasta 55		360%				
De 56 hasta 60		380%				
De 61 hasta 65		400%				
De 66 hasta 70		420%				
De 71 hasta 75		440%				
De 76 hasta 80		460%				
De 81 hasta 85		480%				
De 86 hasta 90		500%				
De 91 hasta 95		520%				
De 96 hasta 100		540%				
De 101 hasta 105		560%				
De 106 hasta 110		580%				
De 111 hasta 115		600%				
De 116 hasta 120		620%				
De 121 hasta 125		640%				
De 126 hasta 130		660%				
De 131 hasta 135		680%				
De 136 hasta 140		700%				
De 141 hasta 145		720%				
De 146 hasta 150		740%				
De 151 hasta 155		760%				
De 156 hasta 160		780%				
De 161 hasta 165		800%				
De 166 hasta 170		820%				
De 171 hasta 175		840%				
De 176 hasta 180		860%				
De 181 hasta 185		880%				
De 186 hasta 190		900%				
De 191 hasta 195		920%				
De 196 hasta 200		940%				
De 201 hasta 205		960%				
De 206 hasta 210		980%				
De 211 hasta 215		1000%				
De 216 hasta 220		1020%				
De 221 hasta 225		1040%				
De 226 hasta 230		1060%				
De 231 hasta 235		1080%				
De 236 hasta 240		1100%				
De 241 hasta 245		1120%				
De 246 hasta 250		1140%				
De 251 hasta 255		1160%				
De 256 hasta 260		1180%				
De 261 hasta 265		1200%				
De 266 hasta 270		1220%				
De 271 hasta 275		1240%				
De 276 hasta 280		1260%				
De 281 hasta 285		1280%				
De 286 hasta 290		1300%				

CON LA SUMATORIA DE HASTA MÁXIMO DOS (2) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBEN CONTEMPLAR UN ÁREA INTERVENIDA O CONSTRUIDA SEA IGUAL O SUPERIOR AL (5%) DEL TOTAL DE METROS CUADRADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EL CUL CORRESPONDE A (21.374,26 m ²)	X		EN EL ACTA DE RECIBO FINAL SE EVIDENCIA QUE EL ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DEL CONTRATO FUE DE 42.851,60 m ² , AFECTADA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (50%) EQUIVALE A 21.425,80 m ²
POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN	X		
OBSERVACIONES:			
CAPACIDAD RESIDUAL			
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO= PRESUPUESTO OFICIAL-ANTICIPO			
DOCUMENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El proponente diligencia el Formulario SA	X		
El proponente diligencia el Formulario SB	X		
El proponente diligencia el Formulario SC	X		
El proponente acredita una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a la solicitada	X		
La propuesta presentada por: UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 SI cumple con todos los requisitos técnicos mínimos habilitantes			
OBSERVACIONES: N/A			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES
OFERTA ECONOMICA	50,00	50,0	
FACTOR DE CALIDAD	10	10	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1	
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	0,25	
IMPYME	0,25	0,25	
TOTAL	100	100	
FACTOR DE CALIDAD			
CONDICION	CUMPLE		PUNTAJE
	SI	NO	
El proponente diligencia el Formulario 7 - Formulario 7A - Programa de gerencia de proyectos	X		19
El proponente diligencia el Formulario 7 - Formulario 7C - Plan de Calidad	X		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL			
CONDICION	CUMPLE		PUNTAJE
	SI	NO	
El proponente diligencia el Formulario 9A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional	X		20
El proponente diligencia el Formulario 9B - Incorporación de Contratista Nacional en Servicios Extranjeros		N/A	
VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
CONDICION	CUMPLE		PUNTAJE
	SI	NO	
El proponente diligencia el Formulario 9 - Vinculación con personas con discapacidad	X		1
El proponente acredita, según Decreto 252 de 2018, la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal	X		
Nota 5: Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el "Valor mínimo a calificar" (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en "MILLONES" de conformidad con el numeral 3.5.7 del pliego de condiciones, sin importar si la experiencia es general o específica.	X		
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES			
CONDICION	CUMPLE		PUNTAJE
	SI	NO	
El proponente diligencia el Formulario 12 - Argumentación de emprendimientos y empresas de mujeres	X		0,25
El proponente aporta documentación requerida	X		
Nota 6: Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará a por lo menos uno de los integrantes que acredite la calidad de emprendimiento y/o empresa de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Contrato o en la Unión Temporal. Si el Proponente del 6 subconar dicho puntaje, y/o los documentos exigidos para probar esta condición, será válido para el otorgamiento de puntaje en cuanto al requisito sustantivo relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que se obtendrá como (0) puntos por este factor de evaluación.	X		
IMPYME			
CONDICION	CUMPLE		PUNTAJE
	SI	NO	
El proponente acredita la calidad de MYPE, registrada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.12.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo reemplace, complementaria o sustituya. El Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá estar vigente y en firme al momento de su presentación.	X		

<p>Tratándose de Propuestas Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Miembro y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, ésta será válida para los criterios diferenciados en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia colectiva y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.</p>	X		0,25	
<p>NOTA: UNA VEZ EVALUADA LA PROPUESTA DE UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022, SE DETERMINA HABIL TÉCNICAMENTE</p>				
 MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VeRo	 CONSORCIO INTERVENTORIA AL LA VIVA R.L. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA INTERVENTORIA			



Villavicencio, 28 de octubre 2025

Doctora,
ALBA AURORA COLINA
Jefe de Oficina de Contratación
Alcaldía Municipio de Villavicencio

Referencia: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS JURÍDICOS EN EL MARCO DE LA CESION DE PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022, QUIEN FUE EL CONTRATISTA GANADOR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN LP-011-2022

Respetada doctora,

Por medio de la presente me permito informar que en mi condición de abogada vinculada a la oficina de contratación, quien ostenta la calidad de profesional especializado grado 11, y en el marco del desarrollo de mis funciones, procedo a verificar el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico mínimos que debe cumplir la UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022	
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS

REQUISITOS JURÍDICOS		UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ACTA DE CESION DE PARTICIPACION Se adjunta el acta con las descripciones generales del contrato y la nueva conformacion del proponente plural la cual se establecio de la siguiente manera: PRIAR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS, con Nit. 900.485.933-2, representante legalmente por JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía N°86.062.375 de Villavicencio, con un porcentaje de participacion de 99% INNOVAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S, con Nit 900.479.125-3, representado legalmente por JAVIER ANDRES MONJE RENGIFO, identificado con cedula de Ciudadania N° 80.730.349 de Bogota con un porcentaje de participacion de 1%	X	
2	RUP		



Municipio de Villavicencio

	Se verificaron los registros unicos de Proponentes de los integrantes de la union Temporal actualizados, y los mismos no cuentan con sanciones o multas y se encuentran vigentes y en firme	X	
3	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, PENALES, JUDICIALES, RNMC	X	
	Se verifica en cada una de las plataformas y se evidencia que las personas Juridicas y sus represenantes legales no cuentan con ninguna inscripcion ni antecedente alguno		

Luego de realizada la verificacion de la informacion se considera que la **UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022, CUMPLE** con los requisitos juridicos dentro del proceso de contratacion del cual surgio el contrato 3950 de 2022

Cordialmente,


ELENA MARIA PERDOMO RODRIGUEZ
Evaluadora Juridica