

**ACTA DE PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA 1800 DE 2025**

|                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                    | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META<br/>E.S.E. SOLUCION SALUD DEL META<br/>NIT 822.006.595-1</b>                                                    |
| <b>CONTRATISTA:</b>                    | <b>IVONNE MARITZA PUERTA ORTIZ<br/>C.C 40.329.837 de Villavicencio.<br/>Mat Prof 25202-160611 CND<br/>CC N°40.329.837 de Villavicencio</b>                             |
| <b>OBJETO:</b>                         | <b>"ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE<br/>SALUD DE LA VEREDA RURAL ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE<br/>PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META"</b> |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                  | <b>TRES (03) MESES</b>                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>                 | <b>\$358.755.440</b>                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                | <b>21/10//2025</b>                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE<br/>TERMINACIÓN:</b>       | <b>20/01/2026</b>                                                                                                                                                      |
| <b>PRORROGA: 1</b>                     | <b>TREINTA (30) DÍAS</b>                                                                                                                                               |
| <b>NUEVA FECHA DE<br/>TERMINACIÓN:</b> | <b>19 DE FEBRERO DE 2026</b>                                                                                                                                           |

Entre los suscritos a saber, **MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 21.240.821, en su calidad de Gerente de la Empresa Social del Estado E.S.E. "Solución Salud", nombrada mediante Decreto 199 de fecha 5 de abril de 2024, posesionada según acta No. 090 de fecha 5 de abril de 2024, en su calidad de Gerente de la Empresa Social del Estado E.S.E. "Solución Salud", entidad creada mediante Decreto No. 307 del 01 de agosto de 2003 e identificada con NIT: 822.006.595-1, competente y facultada para contratar según artículo 17 y s.s., Capítulo II, Acuerdo 014 de 2024 y artículo 19 y s.s, Capítulo II, Resolución 33 de 2025, por una parte, y por la otra, **IVONNE MARITZA PUERTA ORTIZ** identificado con C.C. 40.329.837, hemos acordado prorrogar en tiempo el Contrato de la referencia previas las siguientes consideraciones: 1) Que el día 17 de septiembre de 2025, las partes celebraron el Contrato de obra N° 1800 de 2025 con el objeto arriba indicado. 2) Que, el día 19 de enero de 2026, el Supervisor del contrato, solicita prórroga de treinta (30) días más al contrato antes señalado por necesidad del servicio, a efectos de asegurar el cumplimiento efectivo del contrato. 3) Que el contrato de obra principal aún se encuentra vigente por lo que es posible su prórroga. 4) Que se avala por gerencia en prorrogar en tiempo al contrato de Prestación de Servicios de la referencia. 5) Que la E.S.E Solución Salud, considera procedente la solicitud. 6) Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan: **PRIMERO:** Prorrogar en tiempo de **TREINTA (30) DÍAS** más de la vigencia inicial del contrato de prestación de servicios. **SEGUNDO:** la vigencia del contrato quedará desde el 21 de octubre de 2025 hasta el 19 de febrero de 2026. **TERCERO:** El Contratista se obliga a actualizar las pólizas iniciales en los actuales términos y vigencias de la misma, objeto de la presente prórroga. **PARÁGRAFO:** La constitución de garantías se allegará dentro de los tres días siguientes hábiles para su aprobación y deberá contener como tomador el Contratista, y como beneficiario o asegurado la ESE Departamental Solución Salud, detallando el objeto, número del contrato y la vigencia de ejecución. **CUARTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes.

Para Constancia se firma en Villavicencio, a los Diecinueve (19) días del mes de ENERO de 2026

  
**MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ ORTIZ**  
 Gerente

  
**IVONNE MARITZA PUERTA ORTIZ**  
 Contratista

|                  |                                          |                                       |              |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Proyectó:</b> | <i>Abogado: Oficina Asesora Jurídica</i> | <i>Julieth Andrea Camelo Sabogal</i>  | <i>FIRMA</i> |
| <b>Revisó:</b>   | <i>Jefe Oficina Asesora Jurídica</i>     | <i>Robinson Gerney Garzón Riveros</i> | <i>FIRMA</i> |

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta

☎ PBX: 6610200, Línea Gratuita: 018000918663

🌐 [www.esemeta.gov.co](http://www.esemeta.gov.co)

✉ [gerencia@esemeta.gov.co](mailto:gerencia@esemeta.gov.co)

FR-GQ-01. V3 Correspondencia Institucional