



---

**RESOLUCIÓN No. 136 DEL 2026**  
(02 de marzo)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UNOS YERROS EN EL TRAMITE DE UN PROCESO CONTRATUAL**

LA GERENTE DEL HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ DE ARMERO GUAYABAL E.S.E, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferida en el artículo 4 del Decreto 139 de 1996.

**CONSIDERANDO**

Que dentro de las competencias legales del Hospital Nelson Restrepo Martínez ESE de Armero Guayabal, está la de ejecutar contratación.

Que el Hospital Nelson Restrepo Martínez ESE de armero Guayabal, celebró el contrato número 060 de 21 de 2021, con EL CONSORCIO INCO URGENCIAS, cuyo objeto consiste en: CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTÍNEZ DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA

Que el anterior contrato fue pactado a un plazo de doscientos setenta (270) días,

Que el proceso contractual al momento se ser suscrita el acta de inicio se determinó como fecha de inicio el 9 de febrero de 2026 y fecha de terminación el 8 de septiembre de 2026, desconociendo el plazo pactado en el contrato, razón por la que se debe corregir estas irregularidades a través del presente acto administrativo.

Que, en aras de corregir la inconsistencia en la fecha de terminación del contrato, se debe tener como fecha de inicio el 9 de febrero de 2026 y fecha de terminación el 4 de noviembre de 2026.

Que en razón y mérito de lo expuesto este despacho,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** **corregir** la fecha de terminación del contrato número 060 de 30 de enero de 2026, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTÍNEZ DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA quedando de la siguiente manera: la fecha de inicio el 9 de febrero de 2026 y fecha de terminación el 4 de noviembre de 2026.



**H O S P I T A L**  
**NELSON RESTREPO MARTINEZ**  
**NIT – 800.125.697-2**



---

**ARTICULO SEGUNDO.** La anterior Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Armero Guayabal a los dos (02) días del mes de marzo de 2026.

*Yurany Garcia Torres*  
**YURANY GARCIA TORRES**  
Gerente

Proyecto Marco Tulio Pulido  
Asesor Jurídico Externo.