



La Nación - Consejo Superior de la
Judicatura- Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de
Neiva

SA002-2025

"Contratar a nombre de la nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva"



CONSORCIO PROVILL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES		JULIO		AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
ITEM	DESCRIPCIÓN	23/7/2025	28/7/2025	8/04/2025	8/11/2025	18/08/2025	25/08/2025	9/01/2025	9/08/2025	15/9/2025	22/9/2025	29/9/2025	10/06/2025	13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/11/2025	11/10/2025	17/10/2025	24/11/2025	12/01/2025	12/08/2025	15/12/2025	22/12/2025
PRELIMINARES																								
1.1		Cimentación estructural, inclusive muros, y accesos.																						
DESMONTES Y DEMOLICIONES																								
1.2		Desmonte de puerta, (incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)		\$ 2,381,940.00																				
1.3		Desmonte de ventaneria, (incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)		\$ 1,313,717.13																				
1.4		Desmonte de timpanos, (incluye trasiego y disposición final)		\$ 2,029,796.00		\$ 2,029,796.00																		
1.5		Desmonte canalata metálica, (incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)		\$ 1,028,052.80																				
1.6		Desmonte de juntas eléctricas, (incluye trasiego y disposición final)		\$ 964,960.00																				
1.7		Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a rtd de tubería o canalita, (incluye trasiego y disposición final)		\$ 385,327.35																				
1.8		Desmonte de cielo raso existente		\$ 2,442,245.93		\$ 2,442,245.93																		
1.9		Desmonte de ductería aires acondicionados existentes, (incluye trasiego y disposición final)		\$ 484,913.10		\$ 484,913.10																		
1.10		Demolición de patines,		\$ 106,849.05		\$ 106,849.05																		
1.11		Demolición manto de piso e=5cm,		\$ 263,834.50		\$ 263,834.50																		
1.12		Demolición de poceta aseó, (incluye enchape, machones, equipos, trasiego y disposición final)																						
1.13		Demolición de enchapes Placamar		\$ 1,683,301.08		\$ 1,683,301.08																		
1.14		Demolición de guarda escoba		\$ 80,668.00																				
1.15		Demolición muros en mampostería e=15cm,		\$ 3,885,281.82																				
1.16		Demolición de muro en Drywall, (incluye desmontes de estructura, accesorios, equipos)		\$ 2,390,911.13																				
1.17		Retiro de manto acústico, incluye limpieza de superficies con solventes y aplicación de calor																						
1.18		Trasiego desde el punto de intervención, retiro y disposición final de escombros y sobrantes,		\$ 4,079,493.78		\$ 4,079,493.78																		
2.0 CONSTRUCCIÓN LUNARIA EN SECO																								
2.1		Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos, (Suministro e instalación, incluye periferia, malla, cinta papel, cinta, pintura)				\$ 1,978,050.60																		
2.2		Muro en Super Board una cara, placa 18 mm, 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos, (Suministro e instalación, incluye periferia, malla, cinta papel, cinta metálica filo, pintura y equipo de altura)						\$ 1,978,050.60																
2.8 ALIVADO DE PISOS																								
3.1		Revolvo perimetral en manto 1.3 espesor promedio 4 cm, (incluye dilataciones, fundas, revelación, perimetral requeridos)				\$ 1,172,126.25		\$ 1,172,126.25																
4.0 PANETES																								
4.1		Pañete liso muros 1.3 (incluye filo y dilataciones)				\$ 1,645,626.76		\$ 1,645,626.76																
4.2		Reglas con pulidora en piso o sobre muro, (incluye equipos)		\$ 106,497.67		\$ 106,497.67																		
5.0 CIELO RASOS																								
5.1		Cielo raso en PVC, (Suministro e instalación, incluye periferia)		\$ 976,644.08		\$ 976,644.08																		
5.2		Cielo raso en fibra mineral flotado con (Suministro e instalación, incluye periferia)		\$ 3,126,761.72		\$ 3,126,761.72																		
6.0 ESTUCO Y PINTURA																								
6.1		Estuco en muros/chisos, (incluye equipos, filo y dilataciones)		\$ 1,210,715.85		\$ 1,210,715.85																		
6.2		Pintura en vinilo acrílico tipo exterior a 3 manos, (incluye suministro, aplicación y equipos de altura)				\$ 3,949,993.91		\$ 3,949,993.91																
6.3		Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos, (incluye equipos, filo y dilataciones)		\$ 10,639,484.17		\$ 10,639,484.17																		
6.4		Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación lineal de parqueadero estándar, e= 20 a 12 cm, incluye imprimación y preparación de superficie		\$ 6,300,303.24		\$ 6,300,303.24																		
6.5		Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado color negro para tapar señalización existente, e= 10 a 12 cm, incluye imprimación y preparación de superficie		\$ 4,206,972.00		\$ 4,206,972.00																		
6.6		Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación parqueadero estándar, incluye imprimación y preparación de superficie		\$ 2,018,154.18		\$ 2,018,154.18																		
6.7		Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para numeración de parqueadero		\$ 465,300.00		\$ 465,300.00																		
7.0 ENCHAPES Y ACABADOS																								
7.1		Gravilla lavada, (Suministro e instalación)				\$ 93,828.33		\$ 93,828.33																
7.2		Guardasacoba en cerámica, (Suministro e instalación, incluye equipos, cortes necesarios)				\$ 991,020.42		\$ 991,020.42																
7.3		Piso en cerámica para exterior, antideslizante, tráfico pesado o similar, (Suministro e instalación)		\$ 1,511,596.03		\$ 1,511,596.03																		
7.4		Tipe de piso para puerta, Modulare satinado o similar (Suministro e instalación)				\$ 43,530.67		\$ 43,530.67																
8.0 SUPERMEABILIZACIÓN																								
8.1		Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización, resistente a rayos UV con espesor de 1.2 mm, (incluye preparación de la superficie, instalación de periferia de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil, aplicación de sellos con resinas epoxicas para juntas de aguas lluvias, aplicación de sellos en políuretano para perimetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes)		\$ 78,475,268.74		\$ 78,475,268.74																		
8.2		Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización con espesor de 1.2 mm, (incluye preparación de la superficie, instalación de periferia de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil, aplicación de sellos con resinas epoxicas para juntas de aguas lluvias, aplicación de sellos en políuretano para perimetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes)																						
8.3		Mantenimiento de manto existente, (incluye elementos necesarios)		\$ 7,437,180.96		\$ 7,437,180.96																		
9.0 CARPINTERIA MADERA																								
9.1		Mantenimiento puerta en madera, (incluye tipo, tapaportes, pintura, cambio de herrajes necesarios)				\$ 965,082.00		\$ 965,082.00																
9.2		Puerta en madera Rh, (Suministro e instalación, Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m, No incluye marco)		\$ 3,299,173.60		\$ 3,299,173.60																		
9.3		Puerta en madera Rh, (Suministro e instalación, Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m, incluye marco)																						
10.0 CERRADURAS, VORIOS, ALUMINOS Y ESPEJOS																								
10.1		Cerradura de manija para oficinas (Suministro e instalación)		\$ 367,997.00		\$ 367,997.00																		
10.2		Cerradura tipo baño tipo manija conada o similar, (Suministro e instalación)		\$ 29,001.33		\$ 29,001.33																		
ALUMINO, VORIOS Y ESPEJOS																								
10.3		Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio conedida, incluye vidrio y herrajes,				\$ 3,465,574.25		\$ 3,465,574.25																
10.4		Suministro e instalación de puertas en aluminio y vidrio abatiles, (Ancho hasta 1m incluye herrajes,		\$ 2,399,085.33		\$ 2,399,085.33																		

[illegible]

