

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Dirección Fondo de Seguridad

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 676 DE 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nombre del Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD HUMANA Y LA CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
Código BPIN	2024005810152
Objeto del Contrato / Orden de Compra	ESTRATEGIA NAVIDAD SEGURA Y EN CONVIVENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.
Contratista / Proveedor	CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DE ARAUCA. R/L JOSE LUIS ESTRADA LANDAETA
Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Número de Contrato / Orden de Compra	676-2025.
Fecha de Suscripción	22 DE DICIEMBRE 2025.
Fecha de Inicio	22 DE DICIEMBRE 2025.
Fecha de Terminación	26 DE DICIEMBRE 2025.
Plazo de Ejecución	CINCO (5) DÍAS.
CDP – Fuente de Financiación	2025-04373 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025
RP– Fuente de Financiación	2025-04357 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Inicial del Contrato	\$48.638.500,00
Valor Anticipo - 0%	0
Supervisor – Res. Designación	Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana

GESTIÓN LEGAL

GARANTÍAS

El 22 de diciembre de 2025, la gerencia de contratación administrativa aprobó las pólizas de cumplimiento No 475-47-994000075189 Anexo 0, la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° 475-47-994000013118 - Anexo 0 expedidas por la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA que garantiza el cumplimiento del Contrato de prestación de servicios No. 676 de 2025 con las siguientes vigencias:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 475-47-994000075189 - ANEXO 0

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	No POLIZA
CUMPLIMIENTO	22/12/2025	27/06/2026	\$ 9.727.700,00	No. 475-47-994000075189
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	22/12/2025	27/06/2026	\$ 14.591.550,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/12/2025	27/12/2028	\$ 4.863.850,00	
CALIDAD DEL SERVICIO	22/12/2025	27/06/2026	\$ 9.727.700,00	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 475-47-994000013118 –
ANEXO 0

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	No POLIZA
CONTRATO	22/12/2025	27/12/2025	\$ 284.700.000,00	No. 475-47- 994000013118
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	22/12/2025	27/12/2025	\$ 284.700.000,00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/12/2025	27/12/2025	\$ 284.700.000,00	
RCE PATRONAL	22/12/2025	27/12/2025	\$ 284.700.000,00	
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/12/2025	27/12/2025	\$ 284.700.000,00	

2. EJECUCIÓN FINANCIERA

De conformidad con la aceptación de la oferta en su **FORMA DE PAGO** del contrato de prestación de servicios No. 676 de 2025, se estableció la siguiente forma de pago:

FORMA DE PAGO: El Departamento de Arauca pagará el valor del contrato, previa presentación de la orden de Pago debidamente soportada, así

- Hasta un setenta por ciento (70%) del valor del Contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la supervisión y satisfacción del Departamento.
- Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de alta parcial aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca.
- El treinta por ciento (30%) restante del valor total, previo recibo a Satisfacción y suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de liquidación aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca.

Parágrafo: El Departamento concederá al contratista un anticipo de hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado, el contrato y se halle aprobada la garantía que lo ampare y se surtan los trámites previos para su reconocimiento y posterior desembolso, dicho valor deberá amortizarse en cada acta parcial tramitada por el mismo porcentaje del que fue entregado; el contratista se obliga a manejar los fondos provenientes del anticipo en una entidad bancaria, legalmente autorizada, en la cual se abrirá una cuenta separada no conjunta a nombre del contrato suscrito, el anticipo se destinara en forma exclusiva al pago de actividades contractuales de conformidad con el programa de inversión presentado por el contratista quien entregara una relación detallada de dichos gastos donde se discrimine cada una de las partidas que fueron entregadas a título de anticipo, acompañada de copia de las facturas y comprobantes de pago respectivos, extractos o movimientos bancarios.

Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de iniciación de actividades, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del Departamento de Arauca, el registro presupuestal y se obliga a manejar los recursos por concepto de anticipo, en cuenta bancaria de ahorro separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

El contrato contempló la posibilidad de otorgar un anticipo de hasta el treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, previa legalización de este y aprobación de la garantía correspondiente. No obstante, teniendo en cuenta el corto plazo de ejecución del contrato, el contratista no solicitó ni tramitó el anticipo, ejecutando la totalidad de las actividades con recursos propios.

Durante la ejecución no se tramitaron actas parciales, en consecuencia, se tiene un valor a pagar correspondiente al cien por ciento (100 %) del valor contractual, de conformidad con el Acta de Recibo Final a satisfacción.

Concepto	Valor (COP)	% Avance
VALOR CONTRATADO	\$48.638.500,00	100%
VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTA PARCIAL		
VALOR EJECUTADO	\$48.638.500,00	100%
SALDO POR EJECUTAR		
OBSERVACIONES FINANCIERAS	Ninguna	Ninguna

3. EJECUCIÓN FÍSICA

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
CAMPAÑA CONVIVENCIA POR LA PAZ			
Charla pedagógica del uso responsable de la pólvora, Incluye: Un (1) moderador (profesional en el área de las ciencias sociales con experiencia en procesos de formación comunitaria, pedagogía social o resolución de conflictos, particularmente en proyectos de derechos humanos y atención a poblaciones vulnerables).	100%	100% (3 de 3 unidad)	No se presentó observación alguna.
Cine foro comunitario, incluye: Un Equipo de proyección y sonido profesional (pantalla inflable o de lona 4x3m, proyector ≥ 6000 lúmenes o superior, con entrada HDMI/VGA), Un (1) Sistema de sonido amplificado, Un (1) micrófono de pedestal y dos (2) micrófonos inalámbricos y un (1) moderador (profesional en el área de las ciencias sociales con experiencia en procesos de formación comunitaria, pedagogía social o resolución de conflictos, particularmente en proyectos de derechos humanos y atención a poblaciones vulnerables).	100%	100% (3 de 3 unidad)	No se presentó observación alguna.
Refrigerio, conformado por bolsa de maíz pira en papel Kraft de media libra, jugo en caja de 200ml y chocolatina mini de 144gr.	100%	100% (150 de 150 unidades)	No se presentó observación alguna.
Logística (incluye: Personal de apoyo, convocatoria, aseo y adecuación del lugar, Dos (2) carpas (3mx3m) para control/logística y refrigerios, extensión eléctrica, transporte de mobiliario y elementos necesarios para la jornada), tres (3) mesas plegables de 1.8x 0.8m, cincuenta (50) Sillas blancas.	100%	100% (3 de 3 unidad)	No se presentó observación alguna.
Hidratación, Agua en bolsa de 300 ml, con registro INVIMA para los participantes, deberá ser suministrada fría.	100%	100% (150 de 150 unidades)	No se presentó observación alguna.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD / ENTREGABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
NAVIDAD EN COMUNIDAD – BAILOTERAPIA NAVIDEÑA			
Animador	100%	100% (3 de 3 unidad)	No se presentó observación alguna.
Logística (incluye: Un (01) sistema de sonido con dos (2) cabinas de 15 pulgadas y 400 watts, Un (01) micrófono de pedestal, Tres (03) micrófonos inalámbricos, Una (1) tarima, Personal de apoyo, convocatoria, aseo y adecuación del lugar, Una (1) carpa (3mx3m) para control/logística y refrigerios, extensión eléctrica, transporte de mobiliario y elementos necesarios para la jornada), dos (2) mesas plegables y decoración navideña ligera (cintas, luces).	100%	100% (3 de 3 unidad)	No se presentó observación alguna.
Grupo de baile show.	100%	100% (3 de 3 unidad)	No se presentó observación alguna.
Hidratación, Agua en bolsa de 300 ml. fría con registro INVIMA y una (1) fruta.	100%	100% (300 de 300 unidades)	No se presentó observación alguna.
Gorros navideños.	100%	100% (150 de 150 unidades)	No se presentó observación alguna.
ILUMINANDO LA CONVIVENCIA POR LA PAZ			
Animador	100%	100% (1 de 1 unidad)	No se presentó observación alguna.
Logística (incluye: Un (01) sistema de sonido con dos (2) cabinas de 15 pulgadas y 400 watts, Un (01) micrófono de pedestal, Tres (03) micrófonos inalámbricos, Una (1) tarima, Personal de apoyo, convocatoria, aseo y adecuación del lugar, Una (1) carpa (3mx3m) para control/logística y refrigerios, extensión eléctrica, transporte de mobiliario y elementos necesarios para la jornada), dos (2) mesas plegables y decoración navideña ligera (cintas, luces), Cien (100) sillas blancas.	100%	100% (1 de 1 unidad)	No se presentó observación alguna.
Grupo de baile show blanco.	100%	100% (1 de 1 unidad)	No se presentó observación alguna.
Grupo de baile show navideño.	100%	100% (1 de 1 unidad)	No se presentó observación alguna.
Hidratación, Agua en bolsa de 300 ml, con registro INVIMA para los participantes, deberá ser suministrada fría.	100%	100% (250 de 250 unidades)	No se presentó observación alguna.
Gorros navideños.	100%	100% (100 de 100 unidades)	No se presentó observación alguna.
Acción simbólica con la llama colectiva, incluye cien (100) Velas y figura con mensaje de paz.	100%	100% (1 de 1 unidad)	No se presentó observación alguna.

Avance Físico Total: 100 %

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

4. INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Meta Total	Avance Mes (%)	Acumulado (%)	Observaciones
Cumplimiento físico del contrato	1 Campaña	100%	100%	
Ejecución financiera	\$48.638.500,00	100%	100%	Valor ejecutado en total: \$48.638.500,00. Este valor fue el invertido en la totalidad de la ejecución del contrato
Cumplimiento del cronograma	Cumplió	Cumplió	Cumplió	La ejecución total estuvo de acuerdo al plazo de ejecución establecido.

5. ALERTAS Y RIESGOS IDENTIFICADOS

Tipo de riesgo	Descripción	Impacto	Medidas de Mitigación
Técnico	No se identifican riesgos.	Bueno	La empresa dispuso de personal calificado para el desarrollo de la logística y así cumplir con éxito cada una de las actividades.
Financiero	No se identifican riesgos.	Bueno	El contrato contempló la posibilidad de otorgar un anticipo de hasta el treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, No obstante, teniendo en cuenta el corto plazo de ejecución del contrato, el contratista no solicitó ni tramitó el anticipo, ejecutando la totalidad de las actividades con recursos propios.
Administrativo / Jurídico	No se identifican riesgos.	Bueno	Durante la ejecución del proyecto el contratista cumplió con las indicaciones y observaciones de esta supervisión con el fin de llevar a cabalidad el cumplimiento

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Tipo de riesgo	Descripción	Impacto	Medidas de Mitigación
			de las actividades estipuladas en la minuta contractual.
Seguridad	No se identifican riesgos.	Bueno	N/A

6. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Registrar conclusiones, recomendaciones o requerimientos al contratista:

Durante la ejecución contractual se desarrollaron todas las actividades conforme a lo previsto en la minuta contractual, dejando constancia de su cumplimiento mediante la suscripción del Acta de Recibo Final el día 26 de diciembre de 2025, evidenciando la correcta ejecución del objeto contratado.

Asimismo, durante el desarrollo de las actividades se contó con una amplia y diversa participación de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, generando espacios de encuentro comunitario que, a través de actividades recreativas, pedagógicas y participativas, contribuyeron al fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la cultura de paz y el ejercicio corresponsable de la ciudadanía.

Anexo: **Registros fotográficos, actas parciales, certificaciones, productos entregables, Ordenes de pago.**

Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Supervisor	Wassereng	Ye-yet	19-01-26

Fre