

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**

NIT. 891.801.268-7

**MONUMENTO NACIONAL**

| MONUMENTO NACIONAL                         |         |            |               |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  |         |            |               |
| APOYO                                      | FORMATO | F-CP-49    | Página 1 de 9 |
| CONTRATACIÓN PÚBLICA                       |         | Versión 01 | 01-03-2025    |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS |         |            |               |

|                      |                                                                                                                                          |                |                                        |             |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|-------|
| PERIODO REPORTE      | 09 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026                                                                                                       | CONTRATO       | 330– 2025 PRORROGA No.2 y ADICIÓN No.1 |             |       |
|                      |                                                                                                                                          |                |                                        |             |       |
| FECHA INICIO         | 16 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                    | PRORROGA No. 1 | 30 DE DICIEMBRE DE 2025                | Informe No. | FINAL |
| FECHA TERMINACIÓN:   | 20 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                  | PRORROGA No. 2 | 31 DE ENERO DE 2026                    |             |       |
|                      |                                                                                                                                          |                |                                        |             |       |
| CONTRATISTA:         | ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERÍA S.A.S                                                                                                      | SUPERVISOR:    | LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ        |             |       |
|                      |                                                                                                                                          |                |                                        |             |       |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS VALLAS METÁLICAS DE CONTENCIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. |                |                                        |             |       |

| I. REPORTE DEL CONTRATISTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                     |           | II. REPORTE DEL SUPERVISOR            |   |   |               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---|---|---------------|
| ITEM                       | CONDICIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD (SI APLICA) | ACTIVIDADES EJECUTADAS              | EVIDENCIA | VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES |   |   | OBSERVACIONES |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                     |           | T                                     | P | N |               |
| 1                          | <b>LIJADO Y PINTURA GENERAL DESCRIPCION:</b><br>Aplicación de pintura color institucional en toda la estructura metálica.<br><b>ESPECIFICACION / COLOR:</b><br><b>Blanco:</b> parte superior de la lámina<br><b>Azul:</b> Aplica a marcos externo e interno, componentes estructurales y parte inferior del tablero | N/A                  | ACTIVIDAD EJECUTADA EN SU TOTALIDAD |           |                                       |   |   |               |

| MONUMENTO NACIONAL                         |         |            |               |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  |         |            |               |
| APOYO                                      | FORMATO | F-CP-49    | Página 2 de 9 |
| CONTRATACIÓN PÚBLICA                       |         | Versión 01 | 01-03-2025    |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS |         |            |               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                           |           |   |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|--|--|
| 2 | <b>LÁMINA PRINCIPAL DESCRIPCION:</b><br>Reemplazo de la lámina metálica central<br><b>ESPECIFICACION:</b><br>Incluye puntos de soldadura Garantiza estabilidad y firmeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A | ACTIVIDAD EJECUTADA EN SU TOTALIDAD                                                                                                                                                                       |           |   |  |  |  |
| 3 | <b>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (VINILOS)</b> Aplicación de vinilos publicitarios en ambas caras de la valla.<br>- Cara Frontal: “ <b>ESCUDO INSTITUCIONAL</b> ”. COLOR<br>- Cara Posterior: “ <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA</b> ”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A | ACTIVIDAD EJECUTADA EN SU TOTALIDAD                                                                                                                                                                       |           |   |  |  |  |
| 4 | <b>Vallas de contención</b><br>Tablero con marco tamaño 180x100 cm, elaborado en cold rolled c18. Con marco exterior tamaño 200x135 cm, alto de la valla incluidas las patas 150 cm. Acoples de 2,2x8 cm, de 1" de diámetro, c16, redondo, galvanizado. Ganchos en u de 24 cm de largo, con ancho interno de 4,5 cm, de hierro, lisa, de 12,7 mm de diámetro. Soportes giratorios de 70 cm de ancho x 15 cm de alto.<br>Tubos de marco externo y soportes de 2" de diámetro, c14, redondo, galvanizado. Toda la estructura pintada. Con marquilla metálica de 8x6 cm marcada (troquelada)<br><b>Troquelado</b><br>Las vallas de contención contendrán el diseño previamente establecido por el municipio de Villa de Leyva | 31  | SE REALIZA ENTREGA DE 31 VALLAS DE CONTENCIÓN, FABRICADAS SEGÚN LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES                                                                                                | VER ANEXO | X |  |  |  |
|   | <b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA</b><br>1. Realizar una inspección detallada: Efectuar una revisión exhaustiva a todas las vallas metálicas de contención de propiedad del municipio de Villa de Leyva, para evaluar su estado actual. Esto incluye identificar daños (corrosión, deformaciones, roturas), evaluar la pintura existente, verificar la estabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Se diagnostico el estado actual de cada una de las vallas existentes dentro del inventario, determinando así las acciones técnicas a utilizar para la restauración y remodelación de cada tipo de vallas. |           | X |  |  |  |

| MONUMENTO NACIONAL                         |         |            |               |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  |         |            |               |
| APOYO                                      | FORMATO | F-CP-49    | Página 3 de 9 |
| CONTRATACIÓN PÚBLICA                       |         | Versión 01 | 01-03-2025    |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS |         |            |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>estructural y tomar medidas (fotográficas, dimensionales, etc.).</p> <p>2. Elaborar un inventario y diagnóstico: Crear un inventario completo de todas las vallas, georreferenciándolas si es necesario, y realizar un diagnóstico individualizado del estado de cada una, detallando los tipos y la magnitud de los deterioros encontrados y presentarlo al supervisor del contrato y elevar un acta la cual debe ser suscrita por el contratista y el supervisor.</p> <p>3. Definir las necesidades de intervención: Con base en el diagnóstico, determinar las acciones específicas requeridas para el mantenimiento, la restauración y la remodelación de cada tipo de valla o sección. Esto podría incluir especificar tareas como limpieza, lijado, aplicación de anticorrosivo, soldadura, reemplazo de elementos, tipo de pintura, etc.</p> <p>4. Proponer soluciones técnicas: Presentar diferentes alternativas técnicas para la restauración y remodelación, incluyendo la descripción de los materiales a utilizar, los procesos constructivos recomendados y los posibles acabados.</p> <p>5. Elaborar un presupuesto preliminar: Estimar los costos asociados a cada una de las intervenciones propuestas (mantenimiento, restauración, remodelación), incluyendo mano de obra, materiales y equipos.</p> <p>6. Presentar un cronograma preliminar: Establecer un cronograma tentativo para la ejecución de los trabajos, indicando la duración estimada de cada fase.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| MONUMENTO NACIONAL                         |         |            |               |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  |         |            |               |
| APOYO                                      | FORMATO | F-CP-49    | Página 4 de 9 |
| CONTRATACIÓN PÚBLICA                       |         | Versión 01 | 01-03-2025    |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS |         |            |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>7. Identificar posibles riesgos: Señalar los posibles riesgos o desafíos técnicos que podrían surgir durante la ejecución de los trabajos.</p> <p>8. Entregar un informe técnico: Consolidar toda la información recopilada y analizada en un informe técnico detallado que sirva de base para la elaboración de los términos de referencia definitivos. Este informe debe incluir el inventario, el diagnóstico, las necesidades de intervención, las soluciones técnicas propuestas, el presupuesto preliminar y el cronograma preliminar.</p> <p>9. Presentar facturas o cuentas de cobro correspondientes.</p> <p>10. Actuar con diligencia y buena fe en el cumplimiento de la presente.</p> <p>11. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto del contrato y designadas por el supervisor del mismo.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

T: Cumple totalmente las actividades pactadas - P: Cumple parcialmente las actividades pactadas - N: No cumplió las actividades pactadas

| III. REPORTE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CUMPLIMIENTO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y RIESGO LABORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De conformidad con la norma vigente adjunto el reporte de pago de salud, pensión y ARL de conformidad correspondiente a los últimos seis (6) meses. | No PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES   |
| PAGO APORTES SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Salud:                                                                                                                                              |                                 |
| PAGO APORTES PENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pensión:                                                                                                                                            |                                 |
| PAGO APORTES ARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riesgos Laborales:                                                                                                                                  |                                 |
| <b>DECLARACIÓN:</b> Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las actividades y obligaciones efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. |                                                                                                                                                     |                                 |


**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ**

NIT. 891.801.268-7

**MONUMENTO NACIONAL**

| MONUMENTO NACIONAL                         |         |            |               |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  |         |            |               |
| APOYO                                      | FORMATO | F-CP-49    | Página 5 de 9 |
| CONTRATACIÓN PÚBLICA                       |         | Versión 01 | 01-03-2025    |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS |         |            |               |

**OBSERVACIONES:**

| III. REPORTE Y SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA                                                       |                                                                                                                 | VALOR                                                                                                                    |                                             |
| Valor del contrato                                                                         |                                                                                                                 | \$ 60.000.000,00                                                                                                         |                                             |
| Valor adicional contratado                                                                 |                                                                                                                 | \$ 29.400.024,00                                                                                                         |                                             |
| Anticipo                                                                                   |                                                                                                                 | \$ 0,00                                                                                                                  |                                             |
| Amortización del anticipo                                                                  |                                                                                                                 | \$ 0,00                                                                                                                  |                                             |
| Sumatorias actas parciales                                                                 |                                                                                                                 | \$ 56.560.041,93                                                                                                         |                                             |
| Valor a pagar presente acta final y recibido a satisfacción                                |                                                                                                                 | \$ 32.343.322,99                                                                                                         |                                             |
| Saldo sin ejecutar a favor del municipio                                                   |                                                                                                                 | \$ 496.659.08                                                                                                            |                                             |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN                                |                                                                                                                 | SON: TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE | \$ 32.343.322,99                            |
| FIRMA:  |                                                                                                                 | FIRMA:                              |                                             |
| NOMBRE:                                                                                    | DANIEL LEONARDO SUÁREZ CANARIA<br>C.C No.7.186.884 DE TUNJA (BOYACÁ)<br>RL. ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERÍA S.A.S | NOMBRE:                                                                                                                  | LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ             |
|                                                                                            |                                                                                                                 | CARGO:                                                                                                                   | SECRETARIO GENERAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| CONTRATISTA                                                                                |                                                                                                                 | SUPERVISOR                                                                                                               |                                             |

| SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  |         |            |               |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| APOYO                                      | FORMATO | F-CP-49    | Página 6 de 9 |
| CONTRATACIÓN PÚBLICA                       |         | Versión 01 | 01-03-2025    |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS |         |            |               |

ANEXOS.

A continuación, se anexan las evidencias de cada uno de Las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del CPS: No. 330 – 2025.


ANEXOS DE LAS OBLIGACIONES:



| SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  |         |            |               |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| APOYO                                      | FORMATO | F-CP-49    | Página 7 de 9 |
| CONTRATACIÓN PÚBLICA                       |         | Versión 01 | 01-03-2025    |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS |         |            |               |



| SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  |         |            |               |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| APOYO                                      | FORMATO | F-CP-49    | Página 8 de 9 |
| CONTRATACIÓN PÚBLICA                       |         | Versión 01 | 01-03-2025    |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS |         |            |               |



| SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  |         |            |               |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| APOYO                                      | FORMATO | F-CP-49    | Página 9 de 9 |
| CONTRATACIÓN PÚBLICA                       |         | Versión 01 | 01-03-2025    |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - CPS |         |            |               |

