

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
			VERSIÓN 1	
			PÁGINA	
			FECHA 30/11/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	PERIODO MES: noviembre-2022 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 746.413.883	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1/12/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE FRANCISCO DURANTE PRETOLT	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2/12/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA FRANCISCO DURANTE PRETOLT	FIRMA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2/12/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE EIDYS JOSÉ PIÑERES TOVAR	FIRMA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	6/12/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE EIDYS JOSE PIÑERES	FIRMA	SE DEVUELVE CON COMENTARIOS GENERALES
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9/12/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE FABIAN ARANGO.	FIRMA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	9/12/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE FABIAN ARANGO.	FIRMA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10/12/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DIANA HERNANDEZ	FIRMA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	19/12/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Alvaro Eduardo Ruiz Morales	FIRMA	
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.				
ORDEN DE PAGO				
CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021				
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.				
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC NIT. 901.552.699-4				
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BMC (Indicar el ordenador del pago)				
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 785.743.783 VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)				
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 9 DEL PERIODO noviembre-2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)				
Firma	Firma	Firma	Firma	
Nombre: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Nombre: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Nombre: DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO Matricula profesional No.: 25202-119963 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES Matricula Profesional No.: 25202-212088 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha Firma:	Firmado digitalmente por RUIZ MORALES ALVARO EDUARDO
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				



CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4
CALLE 11 110-121 P12
Tel: 3106805831
Cali, Colombia
facturacion@consorciobmc.co



BORRADOR
Factura electrónica de venta
No. CBMC-4

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	Calle 25G # 73B-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	05/12/2022, 09:30
Expedición	05/12/2022, 09:30
Vencimiento	03/01/2023

ítem	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo Obras	Acta 09 Ejec Nov./2022	1.00	374,018,371.54
2	Administración (23%)	Acta 09 Ejec Nov./2022	1.00	86,024,225.45
3	Imprevistos (2%)	Acta 09 Ejec Nov./2022	1.00	7,480,367.43
4	Utilidad (5%)	Acta 09 Ejec Nov./2022	1.00	18,700,918.58
5	Estudios y Diseños	Acta 09 Ejec Nov./2022	1.00	260,190,000.00
6	IVA (19%)		1.00	52,989,275.00
Total ítem: 6			Total Pagar	799,403,158.00

Valor en Letras:

Setecientos noventa y nueve millones cuatrocientos tres mil ciento cincuenta y ocho pesos

Condiciones de Pago

Valor 799,403,158.00

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS	121,624,529.00
SAN PEDRO	22,400,000.00
MAGANGUÉ	260,190,000.00
EL BANCO	53,728,554.00
TAMALAMEQUE	288,470,800.00

Amortización de Anticipo (1.83%) 13,659,375.00

Valor a Pagar presente Acta 785,743,783.00

#\$24-02-00;2257 de 2021;aeruiz@invias.gov.co#\$

Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
								VERSIÓN		1				
								PÁGINA						
										FECHA		30/11/2022 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		ACTA No. 9		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 746,413,883.00		MES noviembre-2022				
ACTA FINAL ☐														
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACT: Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -		
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00						
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. xx de fecha xx/xx/xxxx		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116,814	\$ 54,723,886				\$ -		\$ -
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	\$ 110,698	\$ 179,109,364				\$ -		\$ -
3	11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66,815	\$ 117,594,400				\$ -		\$ -
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	\$ 10,000	\$ 1,860,920,000				\$ -		\$ -
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	\$ 12,000	\$ 9,834,048,000				\$ -		\$ -
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	\$ 9,747	\$ 14,620,500				\$ -		\$ -
7	11601	220.1		Terraplenes	m3	777,232.00	\$ 13,000	\$ 10,104,016,000				\$ -		\$ -
8	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	\$ 10,393	\$ 439,332,896				\$ -		\$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
9	11602	311-13		Afirmado	m3	94,260.00	\$ 78,000	\$ 7,352,280,000				\$ -		\$ -
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	\$ 220,000	\$ 7,700,000,000				\$ -		\$ -
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	84,169.00	\$ 240,000	\$ 20,200,560,000				\$ -		\$ -
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	\$ 255,000	\$ 8,032,500,000				\$ -		\$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	\$ 2,600	\$ 1,130,438,400				\$ -		\$ -
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	\$ 1,500	\$ 652,176,000			4,788.00	\$ 7,182,000	4,788.00	\$ 7,182,000
15	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	\$ 878,000	\$ 25,557,702,000				\$ -		\$ -
16	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	\$ 893,000	\$ 16,980,395,000			292.40	\$ 261,113,200	292.40	\$ 261,113,200
17	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	\$ 908,000	\$ 6,356,000,000				\$ -		\$ -
18	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	7,000.00	\$ 69,000	\$ 483,000,000			292.40	\$ 20,175,600	292.40	\$ 20,175,600
19	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	\$ 70,000	\$ 588,000,000				\$ -		\$ -
20	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4,000	\$ 22,400,000			5,600.00	\$ 22,400,000	5,600.00	\$ 22,400,000
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
21	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	\$ 28,888	\$ 890,645,928				\$ -		\$ -
22	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	\$ 67,076	\$ 15,092,100				\$ -		\$ -
23	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120.00	\$ 62,192	\$ 7,463,040				\$ -		\$ -
24	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	\$ 41,503	\$ 91,721,630				\$ -		\$ -
25	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	\$ 108,914	\$ 38,664,470				\$ -		\$ -
26	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	\$ 850,000	\$ 6,216,900,000				\$ -		\$ -
27	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	\$ 750,000	\$ 4,921,500,000				\$ -		\$ -
28	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	\$ 570,000	\$ 825,360,000				\$ -		\$ -
29	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6,321	\$ 9,648,121,560				\$ -		\$ -
30	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610,000	\$ 3,301,930,000				\$ -		\$ -
31	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8,533.00	\$ 704,000	\$ 6,007,232,000				\$ -		\$ -
32	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	\$ 7,500	\$ 133,871,250				\$ -		\$ -
33	11604	673-13		Material granular drenante	m3	4,924.00	\$ 182,000	\$ 896,168,000				\$ -		\$ -
34	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	\$ 140,000	\$ 137,900,000				\$ -		\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA					
														FECHA		30/11/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL				DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA				ACTA No. 9		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 746,413,883.00		MES: noviembre-2022			
														ACTA FINAL		☐	
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACT: Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IV \$ -					
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. xx de fecha xx/xx/xxxx		OBRA EJECUTADA							
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	\$ 1,795	\$ 344,640,000			21,498.00	\$ 38,588,910	154,322.00	\$ 277,007,990			
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	\$ 22,076	\$ 211,929,600				\$ -		\$ -			
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346	\$ 215,276,724			1,814.00	\$ 15,139,644	1,814.00	\$ 15,139,644			
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalacón de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131.00	\$ 401,294	\$ 52,569,514				\$ -		\$ -			
39	11607	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalacón de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319	\$ 16,465,950				\$ -		\$ -			
40	11607	Manual de Señalización Vial 2015	7P	Suministro e instalacón de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	20.00	\$ 508,285	\$ 10,165,700				\$ -		\$ -			
41	11607	Manual de Señalización Vial 2015	8P	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	122.00	\$ 561,506	\$ 68,503,732				\$ -		\$ -			
42	11607	720-13		Poste de referencia	u	34.00	\$ 259,754	\$ 8,831,636				\$ -		\$ -			
43	11607	730-13		Defensa metálica	m	2,980.00	\$ 280,000	\$ 834,400,000			427.50	\$ 119,700,000	794.50	\$ 222,460,000			
44	11607	730-13		Sección final	u	10.00	\$ 103,189	\$ 1,031,890				\$ -		\$ -			
45	11607	740-13		Captafaros	u	596.00	\$ 9,671	\$ 5,763,916			199.00	\$ 1,924,529	199.00	\$ 1,924,529			
OBRAS VARIAS																	
46	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	68,620.00	\$ 16,000	\$ 1,097,920,000				\$ -		\$ -			
47	11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	168,778.00	\$ 19,000	\$ 3,206,782,000				\$ -		\$ -			
TRANSPORTES																	
48	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,598,033.00	\$ 1,057	\$ 1,689,120,881				\$ -		\$ -			
49	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,980,328.00	\$ 1,175	\$ 18,776,885,400				\$ -		\$ -			
50	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	19,500.00	\$ 1,175	\$ 22,912,500				\$ -		\$ -			
ÍTEM NO PREVISTOS																	
								\$ -				\$ -		\$ -			
								\$ -				\$ -		\$ -			
								\$ -				\$ -		\$ -			
								\$ -				\$ -		\$ -			
								\$ -				\$ -		\$ -			
								\$ -				\$ -		\$ -			
								\$ -				\$ -		\$ -			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1									
												VERSIÓN 1									
												PÁGINA									
												FECHA 30/11/2022 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL														DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		ACTA No. 9		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 746,413,883.00		MES noviembre-2022	
														ACTA FINAL							
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACT: Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00							
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 01 de fecha 11/11/2022		OBRA EJECUTADA							
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO					
				GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM				UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
				\$ - \$ - \$ -							OV	\$ - \$ -				Obras de Urbanismo	\$ - \$ -				
				\$ - \$ - \$ -							T	\$ - \$ -				Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$ - \$ -				
				\$ 746,413,883.00 \$ 52,989,275.00 \$ 799,403,158.00							TOTAL	\$ 486,223,883 \$ 827,402,963				Señalización y Control de tránsito	\$ 175,353,083 \$ 516,532,163				
																Transporte y Sobre acarreo	\$ - \$ -				
																TOTAL	\$ 486,223,883 \$ 827,402,963				
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 746,413,883																					
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 732,421,214																					
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 785,410,489														VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ ML CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE							
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																					
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																					
OBSERVACIONES																					
NOTAS:																					
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.																					
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica.																					
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																					
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																					
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																					
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																					
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																					
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																					
Para constancia de lo anterior firman																					
Firma:										Firma:											
Nombre: FERNANDO DEL VAL PÉREZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Cedula de Extranjería: 698283										Nombre: LUIGI ALBERTO PUGHESE MERCADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL											
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																					



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>9</u>	<u>Noviembre 2022</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	<u>1077321</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>565,051,123.00</u>
No. COMPROMISO:	<u>255422</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-0-2401020-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>220,692,660.00</u>
						TOTAL ACTA	\$ <u>785,743,783.00</u>

DIANA MARCELA HERNANDEZ MONTERO
Gestor Técnico del Proyecto
Instituto Nacional de Vías
Matricula profesional No.: 25202-119963 CND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2257 DE 2021 Contratista CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° 9 Valor basico \$ 746,413,883.00 Período NOVIEMBRE 2022

Valor Incluido Iva \$ 799,403,158.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7802	Carretera	-	309,626,100.00	145,077,016.00	454,703,116.00
2	7806	Carretera	-	-	344,700,042.00	344,700,042.00
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	-	309,626,100.00	489,777,058.00	799,403,158.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	122,513,324.00	121,624,529.00
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	22,563,692.00	22,400,000.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		145,077,016.00	144,024,529.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUE	309,626,100.00	260,190,000.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		309,626,100.00	260,190,000.00

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	EL BANCO	54,121,186.00	53,728,554.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		54,121,186.00	53,728,554.00

NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	290,578,856.00	288,470,800.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		290,578,856.00	288,470,800.00

CONTRATISTA
RICARDO CARDONA CASTAÑO
DIRECTOR DE OBRA
Matricula Profesional No. 25202-25040 CND

INTERVENTOR
EIDYS JOSÉ PIÑERES TOVAR
DIRECTOR INTERVENTORIA
Matricula profesional No. 1320259263 BLV

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 901.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de noviembre del año 2022.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dada en Bogotá a los (2) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,



FERNANDO DEL VAL PEREZ
Representante Legal
C.E. 698.283



DIANA MARCELA MORENO FONSECA
Contador Público
T.P. No. 86820-T CC52494640

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901339243		NÚMERO PLANILLA:		7854975031		TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				GEA TEKHNÉ SAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		octubre AÑO		2022	
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DIRECCIÓN:		CALLE 151 # 56 A - 65 INT. 3 APTO 802		TELÉFONO:		9209891		2022/10/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1693728146	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES							
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otras actividades especializadas para la construc							
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO											
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 278.400	\$ 278.400	\$ 0	\$ 0	\$ 278.400
SUBTOTALES:									\$ 278.400	\$ 0	\$ 0	\$ 278.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP				IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN		VALOR ADRES	TOTAL APORTE					ADMIN
1	CC 19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		\$ 1.000.000				NO																					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	014-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 52420745	NARANJO CORREDOR ALBA LUCIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		\$ 1.000.000				NO																					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	014-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 79969008	CLAVIJO RINCON ANDRES HORACIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		\$ 1.000.000				NO																					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	014-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		\$ 1.000.000				NO																					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	014-11 - ARL SURA	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL

\$ 278.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173A 20A 32 INT 6 APT 222	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027998	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-11		9442534399	I	2022/12/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																									\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0	\$0		
1	CC	52336611	PAEZ MARIA																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$125,000		0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	0	\$0	\$0	No	\$295,500		
Total Afiliados(1)																									\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173A 20A 32 INT 6 APT 222	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027998	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-11		9442534399	I	2022/12/05			0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$295,500	\$0	\$0	\$295,500	

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mariaacpaez@yahoo.com.ar	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3014319355

Clave: 9442534399

Periodo Pensión: 2022-11

Periodo Salud: 2022-11

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2022/12/05	0	\$0	\$295,500

Riesgo	Affiliados	Administradoras	Total a Pagar
AFP	1	1	\$160,000
PROTECCION	1		\$160,000
ARL	1	1	\$10,500
ARL SURA	1		\$10,500
EPS	1	1	\$125,000
SANTAS	1		\$125,000
SUBTOTAL			\$295,500
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$295,500

Canales de Pago

BANCARIOS



Banco de Bogotá

NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

Se certifica que SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. identificado(a) con NI 890311243 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEISSY COLLAZOS ARENAS identificado(a) con CC 67032473

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30

Este certificado se expide el día 2022-11-25 a las 04:08.

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE IVAN VALLEJO VELEZ identificado(a) con CC 1053772329

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	28																	12.5%	\$1,633,400
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	2											X						12.5%	\$116,700
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	28																	16%	\$2,090,700
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	2											X						16%	\$149,400
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	28																		\$65,400
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	2											X							\$4,700
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	28																		\$65,400
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	2											X							\$4,700
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	28																	0%	\$0
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	2											X						0%	\$0
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	28																	0%	\$0
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	2											X						0%	\$0
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	28																	6.96%	\$909,500
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	2											X						0%	\$0
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	28																	4%	\$522,700
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	2											X						0%	\$0
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	28																	2%	\$261,400
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	2											X						0%	\$0
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	28																	3%	\$392,000
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	2											X						0%	\$0
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	12.5%	\$1,750,000

[illegible]

Este certificado se expide el día 2022-11-25 a las 06:24.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1773321714	9442949751	Y	2022/11/22	2022/11/24	BANCO DAVIVIENDA	2	\$895,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901261485	6	CYPRES CONSULTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 127 B BIS No. 21-86 Apto 109	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7120176	Si

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$893,700	\$1,800	\$0	\$895,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$893,700	\$1,800	\$0	\$895,500
TOTAL				10	\$893,700	\$1,800	\$0	\$895,500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901105420										NÚMERO PLANILLA: 7851356640									
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S										TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS									
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL										PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES septiembre AÑO 2022									
DIRECCIÓN: AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805										PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES octubre AÑO 2022									
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR										NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1685824788									
TIPO EMPRESA: PRIVADA																			
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0		\$ 160.000	
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 0		\$ 480.000	
SUBTOTALES:										\$ 640.000	\$ 0		\$ 640.000	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 245.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.000	\$ 0	\$ 0	\$ 245.000	
SUBTOTALES:													\$ 245.000	\$ 0	\$ 0		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA		2		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 278.400	\$ 278.400	\$ 0	\$ 0	\$ 278.400
SUBTOTALES:										\$ 278.400	\$ 0	\$ 0	\$ 278.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000	
SUBTOTALES:			\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000	

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 30.000	\$ 0	\$ 30.000	
PASENA	PASENA - SENA	1	\$ 20.000	\$ 0	\$ 20.000	
SUBTOTALES:			\$ 50.000	\$ 0	\$ 50.000	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL

TOTAL

\$ 1.373.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2022-10	2022-11	1769670671	9442166825	E	2022/11/24	2022/11/22	BANCO GNB SUDAMERIS		\$18,980,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (21 Afiliados)																									\$50,442,857	\$8,301,200			\$61,642,857	\$3,418,100			\$61,133,962	\$2,445,600			\$61,642,857		\$4,255,500	\$11,200,000	\$560,000		\$18,980,400
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (21 Afiliados)																									\$50,442,857	\$8,301,200			\$61,642,857	\$3,418,100			\$61,133,962	\$2,445,600			\$61,642,857		\$4,255,500	\$11,200,000	\$560,000		\$18,980,400
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (21 Afiliados)																									\$50,442,857	\$8,301,200			\$61,642,857	\$3,418,100			\$61,133,962	\$2,445,600			\$61,642,857		\$4,255,500	\$11,200,000	\$560,000		\$18,980,400
1	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO									X								230301	30	\$1,383,750	\$221,400	ESSC07	30	\$1,383,750	\$55,400	CCF08	30	\$1,383,750	\$55,400	14-4	30	\$1,383,750	6.960%	\$96,400	30	\$0	\$0	Si	\$428,600		
2	CC	1102875046	BERTEL ANDRES							X		X								230301	30	\$2,616,669	\$418,700	EPS002	30	\$2,616,669	\$104,700	CCF08	30	\$2,616,669	\$104,700	14-4	30	\$2,616,669	6.960%	\$182,200	30	\$0	\$0	Si	\$810,300		
3	CC	19499638	CARDONA RICARDO																	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$11,200,000	\$1,400,000	CCF08	30	\$11,200,000	\$448,000	14-4	30	\$11,200,000	6.960%	\$779,600	30	\$11,200,000	\$560,000	No	\$3,187,600			
4	CC	1098615542	GOMEZ JORGE																	230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS010	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF08	30	\$6,000,000	\$240,000	14-4	30	\$6,000,000	6.960%	\$417,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,917,600		
5	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO										X							230301	3	\$266,670	\$42,700	EPS002	3	\$266,670	\$10,700	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	3	\$266,670	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$53,400		
6	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO	X																230301	18	\$1,800,000	\$288,000	EPS002	18	\$1,800,000	\$72,000	CCF08	18	\$1,800,000	\$72,000	14-4	18	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	18	\$0	\$0	Si	\$557,300		
7	CC	1103123971	GUZMAN LUIS	X																25-14	24	\$1,600,000	\$256,000	EPS048	24	\$1,600,000	\$64,000	CCF08	24	\$1,600,000	\$64,000	14-4	24	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	24	\$0	\$0	Si	\$495,400		
8	CC	1052946815	HENRIQUEZ HECTOR									X								230301	30	\$1,455,000	\$232,800	ESSC07	30	\$1,455,000	\$58,200	CCF08	30	\$1,455,000	\$58,200	14-4	30	\$1,455,000	6.960%	\$101,300	30	\$0	\$0	Si	\$450,500		
9	CC	73015508	MARTINEZ JOSE																	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS037	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF08	30	\$3,000,000	\$120,000	14-4	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800		
10	CC	1053004890	MARTINEZ MAYRA									X								230301	30	\$1,038,542	\$166,200	ESSC24	30	\$1,038,542	\$41,600	CCF08	30	\$1,038,542	\$41,600	14-4	30	\$1,038,542	6.960%	\$72,300	30	\$0	\$0	Si	\$321,700		
11	CC	1098780299	MAYORGA ERIC																	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS010	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF08	30	\$3,500,000	\$140,000	14-4	30	\$3,500,000	6.960%	\$243,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,083,600		
12	CC	1007138678	OSPIÑO DIANA																	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS048	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF08	30	\$2,300,000	\$92,000	14-4	30	\$2,300,000	6.960%	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100		
13	CC	1052944425	OVIEDO WADITH																X	230301	2	\$66,667	\$10,700	ESSC24	2	\$66,667	\$2,700	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400		
14	CC	1052944425	OVIEDO WADITH																	230301	28	\$933,334	\$149,400	ESSC24	28	\$933,334	\$37,400	CCF08	28	\$933,334	\$37,400	14-4	28	\$933,334	6.960%	\$65,000	28	\$0	\$0	Si	\$289,200		
15	CC	1148450053	PALENCIA WILMER																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC07	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600		
16	CC	79558393	PEÑALOZA EDWARD																	230301	30	\$6,500,000	\$1,105,000	EPS008	30	\$6,500,000	\$260,000	CCF08	30	\$6,500,000	\$260,000	14-4	30	\$6,500,000	6.960%	\$452,400	30	\$0	\$0	Si	\$2,077,400		
17	CC	37399355	PIEDRAHITA JOHANA																	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	CCFC55	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF08	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$464,400		
18	CC	1104009791	ROMERO CANDELARIA										X							230201	1	\$33,334	\$5,400	ESSC24	1	\$33,334	\$1,400	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	1	\$33,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$6,800		
19	CC	1104009791	ROMERO CANDELARIA																	230201	29	\$966,667	\$154,700	ESSC24	29	\$966,667	\$38,700	CCF08	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	6.960%	\$67,300	29	\$0	\$0	Si	\$299,400		
20	CC	14010850	SAAVEDRA OSCAR																	230301	30	\$6,500,000	\$1,105,000	EPS037	30	\$6,500,000	\$260,000	CCF08	30	\$6,500,000	\$260,000	14-4	30	\$6,500,000	6.960%	\$452,400	30	\$0	\$0	Si	\$2,077,400		
21	CC	9143867	SEVERICHE JULIO																	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	ESSC24	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF08	30	\$1,400,000	\$56,000	14-4	30	\$1,400,000	6.960%	\$97,500	30	\$0	\$0	Si	\$433,500		
22	CC	1143401010	SILVA NEVIS										X							231001	3	\$142,224	\$22,800	EPS048	3	\$142,224	\$5,700	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	3	\$142,224	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$28,500		
23	CC	1143401010	SILVA NEVIS																	231001	27	\$1,440,000	\$230,400	EPS048	27	\$1,440,000	\$57,600	CCF08	27	\$1,440,000	\$57,600	14-4	27	\$1,440,000	6.960%	\$100,300	27	\$0	\$0	Si	\$445,900		
24	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL																	230301	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS010	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF08	30	\$4,000,000	\$160,000	14-4	30	\$4,000,000	6.960%	\$278,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,278,400		
25	CC	3876533	VERGARA MANUEL																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	CCFC55	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	6.960%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600		
Total Afiliados(21)																									\$50,442,857	\$8,301,200			\$61,642,857	\$3,418,100			\$61,133,962	\$2,445,600			\$61,642,857		\$4,255,500	\$11,200,000	\$560,000		\$18,980,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1769670671	9442166825	E	2022/11/24	2022/11/22	BANCO GNB SUDAMERIS	0	\$18,980,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	\$8,301,200	\$0	\$0	\$8,301,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$253,200	\$0	\$0	\$253,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$7,151,900	\$0	\$0	\$7,151,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,100	\$0	\$0	\$160,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$4,255,500	\$0	\$0	\$4,255,500	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	\$4,255,500	\$0	\$0	\$4,255,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$2,445,600	\$0	\$0	\$2,445,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	\$2,445,600	\$0	\$0	\$2,445,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				21	\$3,418,100	\$0	\$0	\$3,418,100	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$177,800	\$0	\$0	\$177,800	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$219,300	\$0	\$0	\$219,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$540,000	\$0	\$0	\$540,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$153,600	\$0	\$0	\$153,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$380,000	\$0	\$0	\$380,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$187,400	\$0	\$0	\$187,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,400,000	\$0	\$0	\$1,400,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000	
TOTAL				21	\$18,980,400	\$0	\$0	\$18,980,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.300				6.300	0	0	6.300			63	6.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79804585	HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ		Av calle 100 #67-25	7528548	edurilo@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-10	2022-10	I	04/11/2022	63079857	\$348.300
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79804585	RIVERA LOPEZ HECTOR EDUARDO	57	0		N																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	150.000	14-25	1.200.000	1	6.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015995560	JENNY ROCIO BOHORQUEZ ALONSO		CL 20F 96C-91	3870941	jennybohorquez30@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	27/10/2022	62782318	\$2.187.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	750.000	0		0		0	0	0	0	750.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.020.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	417.600				417.600	0	0	417.600			4.176	417.600	1

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	750.000	750.000
Pensión	1	1.020.000	1.020.000
Riesgos Laborales	1	417.600	417.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.187.600	2.187.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015995560	JENNY ROCIO BOHORQUEZ ALONSO		CL 20F 96C-91	3870941	jennybohorquez30@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-10	2022-10	I	27/10/2022	62782318	\$2.187.600

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC	1015995560	BOHORQUEZ ALONSO JENNY ROCIO	59	0		N																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	750.000	14-25	6.000.000	5	417.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80074942	CHRISTIAN ALBERTO VARGAS ROA		cll 163b 50 -92	7582117	vargasroachristian@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2022-11	2022-11	I	29/11/2022	63578318	TOTAL A PAGAR \$2.024.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	694.000	0		0		0	0	0	0	694.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	888.400	0	0	27.800	27.800	0	0		944.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	386.500				386.500	0	0	386.500			3.865	386.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	694.000	694.000
Pensión	1	944.000	944.000
Riesgos Laborales	1	386.500	386.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.024.500	2.024.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80074942	CHRISTIAN ALBERTO VARGAS ROA		cll 163b 50 -92	7582117	vargasroachristian@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-11	2022-11	I	29/11/2022	63578318	\$2.024.500

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización de	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80074942	VARGAS ROA CHRISTIAN ALBERTO	57	0		N																		230301	5.552.000	888.400	0	0	27.800	27.800	EPS008	5.552.000	694.000	14-11	5.552.000	5	386.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6839710	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1751036979	9442110239	I	2022/11/18	2022/11/11	BANCOLOMBIA	0	\$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
1	CC 1032423475	GARCIA IRMA	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$125,000	0	0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,000,000	\$5,300	0
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$5,300	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$290,300	\$0	\$0	\$290,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79879715		NUÑEZ TRIANA JEISSON RAPHAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 101 No. 83-90 INT 3 APTO 209	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1624870832	9437233942	I	2022/11/08	2022/11/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$346,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,194,000	\$191,100			\$1,194,000	\$149,300			\$0	\$0			\$1,194,000	\$6,300	\$0	\$0	\$346,700		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,194,000	\$191,100			\$1,194,000	\$149,300			\$0	\$0			\$1,194,000	\$6,300	\$0	\$0	\$346,700		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						\$1,194,000	\$191,100			\$1,194,000	\$149,300			\$0	\$0			\$1,194,000	\$6,300	\$0	\$0	\$346,700		
1	CC	79879715	NUÑEZ JEISSON																230301	30	\$1,194,000	\$191,100	EPS010	30	\$1,194,000	\$149,300		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,194,000	0.522%	\$6,300	0	\$0	\$0	No	\$346,700
Total Afiliados(1)																						\$1,194,000	\$191,100			\$1,194,000	\$149,300			\$0	\$0			\$1,194,000	\$6,300	\$0	\$0	\$346,700		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79879715		NUÑEZ TRIANA JEISSON RAPHAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 101 No. 83-90 INT 3 APTO 209	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1624870832	9437233942	I	2022/11/08	2022/11/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$346,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$191,100	\$0	\$0	\$191,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$191,100	\$0	\$0	\$191,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,300	\$0	\$0	\$6,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,300	\$0	\$0	\$6,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$149,300	\$0	\$0	\$149,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$149,300	\$0	\$0	\$149,300	
TOTAL				1	\$346,700	\$0	\$0	\$346,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	824004006	NÚMERO PLANILLA:	7858589357	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		AYG EMPRESA UNIPERSONAL		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR	DÍAS DE MORA:	6		
DIRECCIÓN:	CALLE 9 NO 10-04 SAN ISIDRO	TELÉFONO:	5750464	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1742793032
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, ye				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 352.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 0	\$ 352.000	\$ 2.100	\$ 354.100
SUBTOTALES:										\$ 352.000	\$ 2.100	\$ 354.100

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 88.000	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 88.000	\$ 600	\$ 0	\$ 88.600
SUBTOTALES:													\$ 88.000	\$ 600	\$ 0	\$ 88.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 153.200	\$ 153.200	\$ 1.000	\$ 0	\$ 154.200
SUBTOTALES:								\$ 153.200	\$ 1.000	\$ 0	\$ 154.200	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	2	\$ 88.000	\$ 600	\$ 88.600
SUBTOTALES:			\$ 88.000	\$ 600	\$ 88.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL			SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC
1	CC 1064712851	PICON RINCON SANDRA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO			SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.200.000	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 192.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 48.000	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.200.000		\$ 83.600	30	\$ 1.200.000	SCCF15- COMFACE SAR	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1065889751	RODRIGUEZ BLANCO JOHNATAN ANDRES	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO			SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23- POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15- COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 685.500
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815	NÚMERO PLANILLA:	7858580503	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR	DÍAS DE MORA:	4		
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1742405974
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	\$ 496.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 0	\$ 496.000	\$ 2.000	\$ 498.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 245.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 0	\$ 245.400	\$ 1.000	\$ 246.400
230301	230301-PORVENIR	21	\$ 3.376.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.500	\$ 0	\$ 3.376.100	\$ 13.500	\$ 3.389.600
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 85.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 85.400	\$ 400	\$ 85.800
SUBTOTALES:										\$ 4.202.900	\$ 16.900	\$ 4.219.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 40.000	\$ 200	\$ 0	\$ 40.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 124.000	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 124.000	\$ 500	\$ 0	\$ 124.500
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 53.400	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 53.400	\$ 300	\$ 0	\$ 53.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 40.000	\$ 200	\$ 0	\$ 40.200
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	13		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 532.200	\$ 0	\$ 2.200	\$ 0	\$ 532.200	\$ 2.200	\$ 0	\$ 534.400
MIN003	MIN003-ADRES-COLOMBIANO EXT.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 40.000	\$ 200	\$ 0	\$ 40.200
EPS041	NUEVA EPS CM	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 141.400	\$ 0	\$ 600	\$ 0	\$ 141.400	\$ 600	\$ 0	\$ 142.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 80.000	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 80.000	\$ 400	\$ 0	\$ 80.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 88.000	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 88.000	\$ 400	\$ 0	\$ 88.400
SUBTOTALES:													\$ 1.139.000	\$ 5.000	\$ 0	\$ 1.144.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO	AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.981.900	\$ 1.981.900	\$ 7.900	\$ 0	\$ 1.989.800
SUBTOTALES:										\$ 1.981.900	\$ 7.900	\$ 0	\$ 1.989.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	28	\$ 1.103.300	\$ 4.400	\$ 1.107.700
SUBTOTALES:			\$ 1.103.300	\$ 4.400	\$ 1.107.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE												ADMIN
1	CC 1003123158	ACIUNA TORRES ARMANDO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	CCFC55-CAJACOP ATLANTICO	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.000.000	\$ 69.600	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1003166587	GALVAN TORRADO JHONY DAVID	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI	10																	230301-PORVENIR	10	\$ 333.334	\$ 53.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 53.400	ESSC62-ASMET SALUD EPS	10	\$ 333.334	\$ 13.400	\$ 0	\$ 13.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 333.334	\$ 23.300	10	\$ 333.334	\$ 13.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1007609951	ROBLES ROCHA ALEXANDER ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.000.000	\$ 69.600	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1064724354	GARCIA CASADIEGO JONNATAN ANDRES	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.000.000	\$ 69.600	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1064802282	ROCHA ROBLES JOSE MIGUEL	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	NUEVA EPS CM	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.000.000	\$ 69.600	30	1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815	NÚMERO PLANILLA:	7858580503	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2022
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR	DÍAS DE MORA:	4		
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1742405974
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO				SALUD				ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1065867371	RINALDY CHIQUELLO CARLOS ARTURO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
7	CC 1065873747	FORERO TORRES CIRO ALFONSO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI	16																	230301-PORVENIR	16	\$ 533.334	\$ 85.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 85.400	EPS037-NUEVA EPS	16	\$ 533.334	\$ 21.400	\$ 0	\$ 21.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	\$ 533.334		\$ 37.200	16	\$ 533.334	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
8	CC 1065983702	HERRERA BALLENA EDUIN	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI	16																	25-14 COLPENSIONES	16	\$ 533.334	\$ 85.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 85.400	NUEVA EPS CM	16	\$ 533.334	\$ 21.400	\$ 0	\$ 21.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	\$ 533.334		\$ 37.200	16	\$ 533.334	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
9	CC 1085168267	CAAMANO ALCENDRA YESID	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
10	CC 1094832801	RODRIGUEZ VALDEZ JUAN CARLOS	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
11	CC 1127654873	ORTEGA PICON REYNALDO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
12	CC 1128109774	OSPINO RODRIGUEZ GERLEY SAID	DEPEND		\$ 1.100.000	INTEGRAL		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.232.917	\$ 197.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 197.300	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.232.917	\$ 49.400	\$ 0	\$ 49.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.232.917	1.340.625	\$ 85.900	30	\$ 1.340.625	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 53.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
13	CC 1149437137	DE ANGEL BARRIOS MARTIN RAFAEL	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
14	CC 1192779583	DURAN LEIVA MERLIS YALINA	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
15	CC 12165602	RUANO JOSE NATIBEL	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	\$ 1.000.000	FIJO		SI																				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 12410350	AVILA LLANOS BERNARDINO	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	\$ 1.200.000	FIJO		SI																				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 48.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.200.000		\$ 83.600	30	\$ 1.200.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	CC 12441077	ROMERO GARCIA RAFAEL ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.100.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.100.000	\$ 176.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 176.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.100.000	\$ 44.000	\$ 0	\$ 44.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.100.000		\$ 76.600	30	\$ 1.100.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
18	CC 12641550	RONDON GOMEZ GUILLERMO SEGUNDO	DEPEND		\$ 1.900.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.900.000	\$ 304.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 304.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.900.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 76.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.900.000		\$ 132.300	30	\$ 1.900.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
19	CC 18971268	HERNANDEZ OSORIO WILLIAM	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815	NÚMERO PLANILLA:		7858580503	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre AÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR	DÍAS DE MORA:		2022			2022
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		4			
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES			2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1742405974
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO								
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI						

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		EMPLOYADOR				ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT		IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE					DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE
20	CC 18974875	JAIMES MEJIA YESID ALBERTO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21	CC 19600431	LEDESMA FRIELES FERNANDO RAFAEL	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	CC 19752231	DE LA CRUZ MARTINEZ WILMER	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	CCFC55-CAJACOPI ATLANTIC O	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	CC 19752785	SILVA OSPINO GUILLERMO JOSE	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	CC 77032519	CANTILLO ROMO LUIS MANUEL	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	CC 77091064	SANTIAGO MERINO YAIR ANTONIO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	CC 77101913	MEJIA CHICA HAMID	DEPEND		\$ 1.100.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.100.000	\$ 176.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 176.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.100.000	\$ 44.000	\$ 0	\$ 44.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.100.000		\$ 76.600	30	\$ 1.100.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	CC 85168565	ARBOLEDA RODRIGUEZ LUIS CARLOS	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	CC 9274299	SUZMAN RICHAD	VETERANO DE LA FUERZA PUBLICA		\$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	MIN003-ADRES-COLOMBIA NO EXT.	30	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000		\$ 69.600	30	\$ 1.000.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	CC 9690720	LOZANO ARIEVALO ESNEIDER	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		SI	16																	231001-COLFONDOS	16	\$ 533.334	\$ 85.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 85.400	EPS037-NUEVA EPS	16	\$ 533.334	\$ 21.400	\$ 0	\$ 21.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	\$ 533.334		\$ 37.200	16	\$ 533.334	CCF15-COMFACE SAR	\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 8.461.300
--------------	---------------------

Se certifica que SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. identificado(a) con NI 890311243 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS AUGUSTO RAMIREZ BOTERO identificado(a) con CC 16672179

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30
9442426870	1752393028	E	2022-11-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30

Este certificado se expide el día 2022-11-25 a las 04:05.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900992612	8	SEÑALISTO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 4F 41 B 77 PI 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6911107	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1737306637	9442347140	E	2022/11/03	2022/11/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$3,803,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1193582451	ANAYA ERIKZON	X																	230301	3	\$100,000	\$16,000	EPS002	3	\$100,000	\$4,000	CCF24	3	\$100,000	\$4,000	14-23	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0	Si	\$31,000
2	CC	1026254465	BECERRA LINA																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$304,800
3	CC	1001345167	CAICEDO JUAN																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600
4	CC	11800043	CAICEDO NILSON																		25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
5	CC	1043023184	CANTILLO JOSE		X																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600
6	CC	79816460	HERNANDEZ CARLOS																		230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
7	CC	1034276148	HERNANDEZ JULIAN																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600
8	CC	80239546	HERNANDEZ LUIS																		230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
9	CC	92547081	TAPIA ALBERTO																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600
10	CC	1044637179	TORRES SILER		X																230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF24	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$309,600
11	CC	1005990207	TOUS DUBAN	X																	230301	3	\$100,000	\$16,000	CCFC55	3	\$100,000	\$4,000	CCF24	3	\$100,000	\$4,000	14-23	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0	Si	\$31,000
12	CC	1005990204	TOUS JESUS	X																	25-14	3	\$100,000	\$16,000	ESSC24	3	\$100,000	\$4,000	CCF24	3	\$100,000	\$4,000	14-23	3	\$100,000	\$7,000	3	\$0	\$0	Si	\$31,000
Total		Afiliados(12)																					\$12,300,000	\$1,968,000			\$12,300,000	\$492,000			\$12,177,803	\$487,200			\$12,300,000	\$856,200		\$0	\$0		\$3,803,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900992612	8	SEÑALISTO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 4F 41 B 77 PI 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6911107	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1737306637	9442347140	E	2022/11/03	2022/11/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$3,803,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$1,968,000	\$0	\$0	\$1,968,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$656,000	\$0	\$0	\$656,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$672,000	\$0	\$0	\$672,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$856,200	\$0	\$0	\$856,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	\$856,200	\$0	\$0	\$856,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$492,000	\$0	\$0	\$492,000	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
TOTAL				12	\$3,803,400	\$0	\$0	\$3,803,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901428953	0	HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CRA 131 63C 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4444631	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-10	2022-11	1756312498	9442690584	E	2022/11/15	2022/11/15	BANCOLOMBIA	\$25,153,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VARIANTE MAGANGUE (8 Afiliados)																							\$9,345,334	\$1,495,400			\$9,345,334	\$373,900			\$9,345,334	\$373,900			\$9,345,334	\$650,800		\$0	\$0		\$2,894,000
Centro de Trabajo: VARIANTE MAGANGUE (8 Afiliados)																							\$9,345,334	\$1,495,400			\$9,345,334	\$373,900			\$9,345,334	\$373,900			\$9,345,334	\$650,800		\$0	\$0		\$2,894,000
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (8 Afiliados)																							\$9,345,334	\$1,495,400			\$9,345,334	\$373,900			\$9,345,334	\$373,900			\$9,345,334	\$650,800		\$0	\$0		\$2,894,000
1	CC	1067032893	ACUÑA GEOVANNI	X																230301	21	\$770,000	\$123,200	EPS037	21	\$770,000	\$30,800	CCF08	21	\$770,000	\$30,800	14-11	21	\$770,000	6.960%	\$53,600	21	\$0	\$0	Si	\$238,400
2	CC	1104407240	CALDERIN ALBYEIRYS																	230301	30	\$1,280,000	\$204,800	CCFC55	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF08	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	6.960%	\$89,100	30	\$0	\$0	Si	\$396,300
3	CC	1052985665	FLOREZ FERNANDO	X																230301	2	\$73,334	\$11,800	ESSC07	2	\$73,334	\$3,000	CCF08	2	\$73,334	\$3,000	14-11	2	\$73,334	6.960%	\$5,200	2	\$0	\$0	Si	\$23,000
4	CC	77154172	GARRIDO LAZARO								X									25-14	30	\$2,162,000	\$346,000	EPS005	30	\$2,162,000	\$86,500	CCF08	30	\$2,162,000	\$86,500	14-11	30	\$2,162,000	6.960%	\$150,500	30	\$0	\$0	Si	\$669,500
5	CC	1052968758	HOYOS ERIK																	230301	30	\$1,100,000	\$176,000	CCFC55	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	6.960%	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$340,600
6	CC	1151201607	HOYOS LUIS	X																230301	9	\$330,000	\$52,800	ESSC24	9	\$330,000	\$13,200	CCF08	9	\$330,000	\$13,200	14-11	9	\$330,000	6.960%	\$23,000	9	\$0	\$0	Si	\$102,200
7	CC	98707785	TABORDA ALEXANDER																	25-14	30	\$2,640,000	\$422,400	EPS005	30	\$2,640,000	\$105,600	CCF08	30	\$2,640,000	\$105,600	14-11	30	\$2,640,000	6.960%	\$183,800	30	\$0	\$0	Si	\$817,400
8	CC	1003334142	TORO JULIAN	X																231001	27	\$990,000	\$158,400	EPS005	27	\$990,000	\$39,600	CCF08	27	\$990,000	\$39,600	14-11	27	\$990,000	6.960%	\$69,000	27	\$0	\$0	Si	\$306,600
Total Afiliados(8)																							\$9,345,334	\$1,495,400			\$9,345,334	\$373,900			\$9,345,334	\$373,900			\$9,345,334	\$650,800		\$0	\$0		\$2,894,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,495,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$158,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$768,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$568,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$650,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$650,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$373,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	8	\$373,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$373,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$95,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$13,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$3,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$30,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$231,700
TOTAL				8	\$2,894,000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900447978-1	SOLUCIONES VIALES M & M S A S		CALLE 39H SUR No. 681 42	3213271429	solucionesvialesm-m@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					31 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-10	E	03/11/2022	63046409	\$14.490.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	197.400	0		0		0	0	0	0	197.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	428.600	0		0		0	0	0	0	428.600	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	670.900	0		0		0	0	0	0	670.900	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	49.000	0		0		0	0	0	0	49.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	191.900	0		0		0	0	0	0	191.900	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	209.800	0		0		0	0	0	0	209.800	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	112.500	0		0		0	0	0	0	112.500	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	49.000	0		0		0	0	0	0	49.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.421.400	0	0	29.000	29.000	0	0		2.479.400	7	
230301	Porvenir	800224808-8	3.679.600	0	0	0	0	0	0		3.679.600	18	
231001	Colfondos	800227940-6	927.100	0	0	0	0	0	0		927.100	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	497.900	0	0	0	0	0	0		497.900	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.085.400				3.085.400	0	0	3.085.400			30.854	3.085.400	31

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	1.910.700
							0
							0
							1.910.700
							31

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900447978-1	SOLUCIONES VIALES M & M S A S		CALLE 39H SUR No. 68i 42	3213271429	solucionesvialesm-m@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-10	E	03/11/2022	63046409	\$14.490.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.910.700	1.910.700
Pensión	4	7.584.000	7.584.000
Riesgos Laborales	1	3.085.400	3.085.400
CCF	1	1.910.700	1.910.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	14.490.800	14.490.800

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900447978-1	SOLUCIONES VIALES M & M S A S		CALLE 39H SUR No. 681 42	3213271429	solucionesvialesm-m@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				31	0
2022-11	2022-10	E	03/11/2022	63046409	TOTAL A PAGAR	
					\$14.490.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extrajero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	RET	TAE	TDE	TAP	VBP	VBT	SIN	IOE	UNA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cuota de Seguro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1000784183	PEREZ COBOS DUVAN FELIPE	1	0			S								X									230201	1.223.552	195.800	0	0	0	0	EPS034	1.223.552	49.000	14-23	1.223.552	5	85.200	CCF24	1.223.552	49.000	0	0	0	0	0	
2	CC	1001043953	TORRES RESTREPO KEVIN ESTIVEN	1	0			S								X									230301	1.223.552	195.800	0	0	0	0	EPS010	1.223.552	49.000	14-23	1.223.552	5	85.200	CCF24	1.223.552	49.000	0	0	0	0	0	
3	CC	1002423208	RODRIGUEZ ARROYO JONIS	1	0			S								X									230301	1.334.000	213.500	0	0	0	0	EPS002	1.334.000	53.400	14-23	1.334.000	5	92.900	CCF24	1.334.000	53.400	0	0	0	0	0	
4	CC	1005826279	ROCHA RODRIGUEZ BRAYAN FELIPE	1	0			S								X									230301	1.469.125	235.100	0	0	0	0	EPS005	1.469.125	58.800	14-23	1.469.125	5	102.300	CCF24	1.469.125	58.800	0	0	0	0	0	
5	CC	1010183468	MOSQUERA CUBILLOS MANUEL ALEJANDRO	1	0			S								X									230201	1.566.797	250.700	0	0	0	0	EPS008	1.566.797	62.700	14-23	1.566.797	5	109.100	CCF24	1.566.797	62.700	0	0	0	0	0	
6	CC	1018503909	ORTIZ URBINA ANNETT DAYANA	1	0			S								X									230301	1.635.313	261.700	0	0	0	0	EPS008	1.635.313	65.500	14-23	1.635.313	5	113.900	CCF24	1.635.313	65.500	0	0	0	0	0	
7	CC	88141914	MANZANO MIGUEL ANTONIO	1	0			S								X									25-14	1.406.500	225.100	0	0	0	0	EPS037	1.406.500	56.300	14-23	1.406.500	5	97.900	CCF24	1.406.500	56.300	0	0	0	0	0	
8	CC	52839080	AMAYA GONZALEZ ADRIANA PATRICIA	1	0			S								X									230201	2.145.417	343.300	0	0	0	0	EPS008	2.145.417	85.900	14-23	2.145.417	5	149.400	CCF24	2.145.417	85.900	0	0	0	0	0	
9	CC	93416524	MESA BOHORQUEZ MIGUEL	1	0			S								X									230301	1.459.063	233.500	0	0	0	0	EPS037	1.459.063	58.400	14-23	1.459.063	5	101.600	CCF24	1.459.063	58.400	0	0	0	0	0	
10	CC	79643235	LADINO MAYORGA JAIRO	1	0			S								X									230301	1.435.104	229.700	0	0	0	0	EPS005	1.435.104	57.500	14-23	1.435.104	5	99.900	CCF24	1.435.104	57.500	0	0	0	0	0	
11	CC	79833295	GARCIA MILTON OLIVEY	1	0			S								X									230201	1.395.313	223.300	0	0	0	0	EPS005	1.395.313	55.900	14-23	1.395.313	5	97.200	CCF24	1.395.313	55.900	0	0	0	0	0	
12	CC	79895294	ARGUELLO PINTO MARCO TULIO	1	0			S								X									230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	
13	CC	80001055	AMAYA GONZALEZ MARIO ENRIQUE	1	0			S	X							X									231001	457.855	73.300	0	0	0	0	EPS002	457.855	18.400	14-23	457.855	5	31.900	CCF24	457.855	18.400	0	0	0	0	0	
14	CC	1109495509	LOAIZA MONTAÑA KRISTIAN JULIAN	1	0			S								X									230301	1.459.063	233.500	0	0	0	0	EPS005	1.459.063	58.400	14-23	1.459.063	5	101.600	CCF24	1.459.063	58.400	0	0	0	0	0	
15	CC	9169576	RODRIGUEZ MARMOL EDELGIN	1	0			S								X									231001	1.636.250	261.800	0	0	0	0	EPS002	1.636.250	65.500	14-23	1.636.250	5	113.900	CCF24	1.636.250	65.500	0	0	0	0	0	
16	CC	17134683	LUNA ORTIZ JUAN	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	700.000	28.000	14-23	700.000	5	48.800	CCF24	700.000	28.000	0	0	0	0	0
17	CC	5030878	JIMENEZ BADILLO ANTONIO	1	0			S								X									25-14	1.704.792	272.800	0	0	0	0	EPS017	1.704.792	68.200	14-23	1.704.792	5	118.700	CCF24	1.704.792	68.200	0	0	0	0	0	
18	CC	5032936	FLOREZ CRUZ LUIS ALFONSO	1	0			S								X									230301	1.471.750	235.500	0	0	0	0	EPS008	1.471.750	58.900	14-23	1.471.750	5	102.500	CCF24	1.471.750	58.900	0	0	0	0	0	
19	CC	52015829	MANZANO RAMIREZ CLAUDIA YANETH	1	0			S																	231001	3.700.000	592.000	0	0	0	0	EPS005	3.700.000	148.000	14-23	3.700.000	1	19.400	CCF24	3.700.000	148.000	0	0	0	0	0	
20	CC	1051816232	POSSO FLOREZ WILSON DAVID	1	0			S								X									230301	1.368.021	218.900	0	0	0	0	EPS048	1.368.021	54.800	14-23	1.368.021	5	95.300	CCF24	1.368.021	54.800	0	0	0	0	0	
21	CC	79614016	MANZANO RAMIREZ YOVANY	1	0			S																	230201	5.800.000	928.000	0	0	29.000	29.000	EPS008	5.800.000	232.000	14-23	5.800.000	5	403.700	CCF24	5.800.000	232.000	0	0	0	0	0	
22	CC	1062877668	JIMENEZ FLOREZ JHOSEDD YESID	1	0			S								X									230301	1.253.740	200.600	0	0	0	0	EPS008	1.253.740	50.200	14-23	1.253.740	5	87.300	CCF24	1.253.740	50.200	0	0	0	0	0	
23	CC	1062880504	FLOREZ MARIN CAMILO ENRIQUE	1	0			S	X																230301	38.334	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.334	1.600	14-23	38.334	5	2.700	CCF24	38.334	1.600	0	0	0	0	0	
24	CC	1072653440	GOMEZ MEDINA LUIS ALFREDO	1	0			S								X									230201	1.667.057	266.800	0	0	0	0	EPS008	1.667.057	66.700	14-23	1.667.057	5	116.100	CCF24	1.667.057	66.700	0	0	0	0	0	
25	CC	1075296528	QUIZA URIBE NICOLAS ANDREY	1	0			S	X							X									230301	1.040.438	166.500	0	0	0	0	EPS037	1.040.438	41.700	14-23	1.040.438	5	72.500	CCF24	1.040.438	41.700	0	0	0	0	0	
26	CC	1051825276	RODRIGUEZ VILLALBA JEAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.442.188	230.800	0	0	0	0	EPS048	1.442.188	57.700	14-23	1.442.188	5	100.400	CCF24	1.442.188	57.700	0	0	0	0	0	
27	CC	1192922954	ACOSTA PEÑA JUAN SEBASTIAN	1	0			S								X									230301	1.223.552	195.800	0	0	0	0	EPS008	1.223.552	49.000	14-23	1.223.552	5	85.200	CCF24	1.223.552	49.000	0	0	0	0	0	
28	CC	1024471917	SARMIENTO QUIROGA JOSE ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.390.063	222.500	0	0	0	0	EPS017	1.390.063	55.700	14-23	1.390.063	5	96.800	CCF24	1.390.063	55.700	0	0	0	0	0	
29	CC	1024564753	CAMARGO JOVEL HERNAN DARIO	1	0			S								X									230301	1.247.510	199.700	0	0	0	0	EPS005	1.247.510	50.000	14-23	1.247.510	5	86.900	CCF24	1.247.510	50.000	0	0	0	0	0	
30	CC	1030598344	ESCUDEIRO FLOREZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S								X									230301	1.501.792	240.300	0	0	0	0	EPS002	1.501.792	60.100	14-23	1.501.792	5	104.600	CCF24	1.501.792	60.100	0	0	0	0	0	
31	CC	1051739956	RODRIGUEZ ROCHA EMEL	1	0			S								X									230201	1.334.000	213.500	0	0	0	0	EPS037	1.334.000	53.400	14-23	1.334.000	5	92.900	CCF24	1.334.000	53.400	0	0	0	0	0	


Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-11	30																	12.5%	\$1,625,000
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	16%	\$2,080,000
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-10	30																		\$65,000
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-10	30																		\$65,000
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-10	30																	0%	\$0
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-10	30																	0%	\$0
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	6.96%	\$904,800
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	4%	\$520,000
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	2%	\$260,000
9442632994	1751495441	E	2022-11-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	3%	\$390,000
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	12.5%	\$1,625,000
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	16%	\$2,080,000
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30																		\$65,000
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30																		\$65,000
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30																	0%	\$0
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30																	0%	\$0
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	6.96%	\$904,800
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	4%	\$520,000
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	2%	\$260,000
9441302944	1700653826	E	2022-10-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	3%	\$390,000

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14847855046



(415)7707212489984(8020) 000001484785504 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO BMC

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CL 11 100 121 P 12

42. Correo electrónico

facturacion@consorciobmc.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 6 8 0 5 8 3 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 1 1 1 2 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN EFECTO

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 12 / 11 : 11: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre DEL VAL PEREZ FERNANDO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14847855046



(415)7707212489984(8020) 000001484785504 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 1 1, 2 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 1 1, 2 3

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 0 1, 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14847855046



(415)7707212489984(8020) 000001484785504 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico 5

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 1 1, 2 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DE ANGULO		105. Segundo apellido ANGULO		106. Primer nombre FRANCISCO	107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 1 1, 2 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación 6 9 8 2 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DEL VAL		105. Segundo apellido PEREZ		106. Primer nombre FERNANDO	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1, 1 1, 2 3	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido BUENO		105. Segundo apellido MORALES		106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14847855046




(415)7707212489984(8020) 000001484785504 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
--	-------------------	--	-----------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 1 9 2 8 2 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 3 0 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 1 4 7 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 6 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 4 0 7 6 9 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
	118. Otros nombres					
	119. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S/A U SUCURSAL COLOMBIA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA										MEP/MI-2015-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												FECHA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												09/11/2022 (087 Mes / 7 Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UNIDAD EJECUTORA:		GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		MAGDALENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE OBRA No:		257 DE 2021										CONTRATISTA:		CONSORCIO BMC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		noviembre 2022										PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGADUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOBINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:		2773 DE 2021										INTERVENCIÓN:		CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOMBRE ARL:		AJA CALI ARL										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:		COMFENALCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Régimen de Ingresos Básicos de Contribución (RBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado EPS	Clase de Riesgo (Rt 1 a 5)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pension		Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Johana Milena Piedrahíta Meneses	37.399.355	Auxiliar Administrativo	\$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		

										FECHA	30/11/2022 (Día / Mes / Año)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	MAGDALENA
-------------------	--	------------------------	-----------

CONTRATO DE OBRA No:	2257 DE 2021	CONTRATISTA:	CONSORCIO BMC
MES INFORME MENSUAL:	noviembre 22	PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2373 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1077321	C-2401-0600-109	20	Propios	2257 de 2021	\$ 917,135,685	\$ 565,051,123
2022	255422	C-2401-0600-109	11	Nación	2257 de 2021	\$ 8,373,651,753	\$ 4,217,199,947
2023				Nación	2257 de 2021	\$ 18,340,248,963	\$ 18,340,248,963
2024				Nación	2257 de 2021	\$ 18,340,248,963	\$ 18,340,248,963
2025				Nación	2257 de 2021	\$ 9,170,124,481	\$ 9,170,124,481
2026				Nación	2257 de 2021	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2027				Nación	2257 de 2021	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2028				Nación	2257 de 2021	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2029				Nación	2257 de 2021	\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444
2030				Nación	2257 de 2021	\$ 45,850,622,406	\$ 45,850,622,406
TOTAL						\$ 211,033,526,027	\$ 206,524,989,659

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ **211,033,526,027.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947.00	\$ 211,033,526,027.00				Anticipo
1	Obra	22 al 31 de marzo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947.00	\$ 211,033,526,027.00				
2	Obra	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947.00	\$ 211,033,526,027.00				
3	Obra	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947.00	\$ 211,033,526,027.00				
4	Obra	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947.00	\$ 211,033,526,027.00				
5	Obra	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947.00	\$ 211,033,526,027.00				
6	Obra	Agosto de 2022	\$ 144,863,680.00	\$ 1,058,619.00	\$ 145,922,299.00	\$ 72,961,150.00	\$ 72,961,149.00	\$ 4,083,490,656.00	1077321 2021-12-30	\$ 844,174,536.00	\$ 210,887,603,728.00				
7	EyD	Septiembre de 2022	\$ 260,190,000.00	\$ 49,436,100.00	\$ 309,626,100.00	\$ 130,095,000.00	\$ 179,531,100.00	\$ 3,953,395,656.00	1077321 2021-12-30	\$ 664,643,436.00	\$ 210,577,977,628.00				
8	Obra	Octubre de 2022	\$ 196,315,400.00	\$ 1,434,613.00	\$ 197,750,013.00	\$ 98,157,700.00	\$ 99,592,313.00	\$ 3,855,237,956.00	1077321 2021-12-30	\$ 565,051,123.00	\$ 210,380,227,615.00				
9	Obra	Noviembre de 2022	\$ 486,223,883.00	\$ 3,553,175.00	\$ 489,777,058.00	\$ 8,897,898.00	\$ 480,879,160.00	\$ 3,846,340,058.00	1077321 2021-12-30	\$ 84,171,963.00	\$ 209,890,450,557.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 71,837,470.00	\$ 13,649,119.00	\$ 85,486,589.00	\$ 1,314,626.00	\$ 84,171,963.00	\$ 3,845,025,432.00	1077321 2021-12-30	\$ -	\$ 210,294,741,026.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 188,352,530.00	\$ 35,786,981.00	\$ 224,139,511.00	\$ 3,446,851.00	\$ 220,692,660.00	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287.00	\$ 209,666,311,046.00				
TOTALES			\$ 1,347,782,963.00	\$ 104,918,607.00	\$ 1,452,701,570.00	\$ 314,873,225.00	\$ 1,137,828,345.00	\$ 3,841,578,581.00			\$ 209,666,311,046.00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 30/11/2022
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 827,402,963.00	\$ 6,046,407.00	\$ 833,449,370.00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			\$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ 520,380,000.00	\$ 98,872,200.00	\$ 619,252,200.00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA, PAGA e IVA 19%)			\$ -
VALOR TOTAL	\$ 1,347,782,963.00	\$ 104,918,607.00	\$ 1,452,701,570.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RICARDO CARDONA CASTAÑO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-25040 CND

Firma
Nombre: EIDYS JOSÉ PINERES JOVAR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320259263 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



FECHA

30/11/2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 DE noviembre-2022

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 746,413,883

SEGUIMIENTO No. 9

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021

PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022

PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días

(En meses según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____

FECHA DE REANUDACIÓN: _____

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$	211,033,526,027.00
-----------------------------------	----	--------------------

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	
EXPLANACIONES	\$22,604,365	12.75%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
				\$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$43,285,340	24.41%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,400	
				\$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$51,628,287	29.11%	0.18%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%	2.53%	
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,539,930	\$4,489,732	
			\$310,871	\$ E									\$310,871		
				% E									0.18%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$33,132,570	18.68%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
				\$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$1,793,954	1.01%	0.29%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.02%	0.19%	0.26%	
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$0	\$37,700	\$336,967	\$462,226	
			\$516,532	\$ E						\$144,864		\$196,315	\$175,353		
				% E						0.08%		0.11%	0.10%		
OBRAS VARIAS	\$4,304,702	2.43%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
				\$ E											
				% E											
TRANSPORTES	\$20,606,368	11.62%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
				\$ E											
				% E											
		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				\$ P											
				\$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				\$ P											
				\$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$177,355,586	100%	0.47%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			\$827,403		NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:										CONVENCIONES

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.02%	1.06%	2.81%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$0	\$37,700	\$1,876,897	\$4,975,357	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.10%	0.08%	1.16%	3.97%	
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$144,864	\$182,564	\$2,059,461	\$7,034,818	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.27%		
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$0	\$196,315	\$486,224		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.08%	0.19%	0.47%		
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$144,864	\$341,179	\$827,403		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	

					FECHA	30/11/2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 DE noviembre-2022 (Indicar mes y año)	VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 746,413,883	
SEGUIMIENTO No. 9 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)						

CONTRATO No: 2257 DE 2021		PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal)	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$25,530,594	\$ -	%
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$350,000	\$ -	%
*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	\$3,440,290	\$619,252	18.00%
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA)	\$2,671,869	\$ -	%
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$200,000	\$ -	%
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$1,485,187	\$6,046	0.41%
*		\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$33,677,940	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$211,033,526	\$1,452,702	0.69%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ -		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

1.A LA Fecha no se han generado actas Parciales de Recibo de Obra.
2.Se deja constancia que el valor ejecutado por REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, corresponde a una proyección propuesta por el contratista, pero no aprobado por la interventoría, hasta que surta la consulta elevada al INVIAS mediante oficio N°184-1-084 con asunto "Consulta sobre la Distribución de los recursos de Estudios y Diseños en el Contrato de Obra 2257 de 2021" , se firma entre las partes (CONTRATISTA e INTERVENTORIA) el presente formato.

Aprueba Firma:

Nombre: FERNANDO DEL VAL PEREZ

Representante legal o apoderado del Contratista

Cedula de Extranjería: 698283

Aprueba Firma:

Nombre: LUIS ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

	FECHA <u>30/11/2022</u> (Día / Mes / Año)
--	--

ACTA Parcial No. 9

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐
 ACTUALIZACIÓN ☒
 MODIFICACIÓN ☐
 COMPLEMENTACIÓN ☐
 AJUSTE ☐
 REVISIÓN ☐

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

FASE 3: VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y FASE 2: VARIANTES EL BANCO Y VARIANTE GUAMAL

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

EN LA PRESENTE ACTA SE HACE APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA Y VARIANT MAGANGÜE.

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021
 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22	DE	3	DE	2022
	(Día)		(Mes)		(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	DE	7	DE	2030
	(Día)		(Mes)		(Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION CARIBE CONTRATO No. 2373 DE 2021
 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
2257 de 2021	29/12/2021	103	\$ 211,033,526,027	\$ 211,033,526,027

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: VARIANTE MAGANGUE Y MANTENIMIENTO TRANSVERSAL MOMPOSINA

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

2 de 2

VARIANTE MAGANGUE

VOLUMEN I - ESTUDIO DE TRANSPORTE

VOLUMEN II - ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO

VOLUMNE III - GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA

VOLUMEN VI: ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO

VOLUMEN VII: ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN

TRANSVERSAL MOMPOSINA - TRAMO 7802

VOLUMEN I - ESTUDIO DE TRANSPORTE

VOLUMEN VI - ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO

VOLUMEN II. LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL

TRANSVERSAL MOMPOSINA - TRAMO 7806

VOLUMEN I - ESTUDIO DE TRANSPORTE

VOLUMEN VI - ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO

VOLUMEN II. LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL

2. Planos.

- NO APICA -

3. Otros.

- NO APICA -

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$ 309,626,100.

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

QUIEN RECIBE Y APODERA:

Firma:

Nombre: FERNANDO DEL VALLE PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO BMC

Contratista.

Cedula de Extranjería: 698283

Firma:

Nombre: LUIS ALBERTO PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO
REACTIVACION CARIBE

Interventoría.

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.