

		FECHA		31/08/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		PERIODO MES: agosto-2023	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 18 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	
				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 739,268,400	

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO DURANTE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	5/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR GONZALEZ MIRANDA	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO DURANTE	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8/09/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	E. JOSE PIÑERES TOVAR	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	14/09/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	E. JOSE PIÑERES TOVAR	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	14/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021

OBJETO:	MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOPPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030", MÓDULO 3.
---------	--

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

NIT. 901.552.699-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL.

ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES

(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BMC

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	713,843,254
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		

VALOR EN LETRAS: Setecientos Trece Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 18
Firmado _____
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO agosto-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por
FABIÁN ERNESTO
ARANGO PINEDA

Firma

Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENORIA

Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

o de Ajuste y el No. del Acta).....

Firmado
digitalmente por
FABIAN ERNESTO
ARANGO PINEDA

Firma

Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma _____
Nombre: CAMILO ANDRÉS GONZALES RODRIGUEZ
Matricula profesional No.: 25202-273855 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: _____
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**
Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha Firma:



CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4
CALLE 11 110-121 P12
Tel: 3106805831
Cali, Colombia
facturacion@consorciobmc.co



BORRADOR

Factura electrónica de venta
No. CBMC-26

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	Calle 25G # 73B-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	05/09/2023, 00:00
Expedición	05/09/2023, 00:00
Vencimiento	5/10/2023

ítem	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo Obras	Acta 18 Ejec ago-2023	1.00	568,668,000
2	Administración (23%)	Acta 18 Ejec ago-2023	1.00	130,793,640
3	Imprevistos (2%)	Acta 18 Ejec ago-2023	1.00	11,373,360
4	Utilidad (5%)	Acta 18 Ejec ago-2023	1.00	28,433,400
5	Estudios y diseños (Gestion Predial)	Acta 18 Ejec ago-2023	1.00	-
6	IVA (19%)		1.00	5,402,346

Total ítem: 6

Total Pagar 744,670,746

Valor en Letras:

Setecientos Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Setenta Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos M/Cte

Condiciones de Pago

Valor 744,670,746

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS	-
SAN PEDRO	-
MAGANGUÉ	-
EL BANCO	739,268,400
TAMALAMEQUE	-
PAILITAS	-

Amortización de Anticipo (1.83%) 30,827,492

Valor a Pagar presente Acta 713,843,254

#\$24-02-00;2257 de 2021;aeruiz@invias.gov.co#\$


Porcentaje de participación de los miembros:


SAINC INGENIEROS SAS NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
										VERSIÓN	1			
										PÁGINA				
										FECHA	31/08/2023 (Día / Mes / Año) 1 de 4			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA			ACTA No. 18		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 739,268,400.00		MES agosto-2023				
ACTA FINAL ☐														
CONTRATO No : 2257 DE 2021 2373 DE 2021 (Indique número y año) (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCÍA EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 VALOR ADICIONES (incluír \$ - (Según contrato principal)				
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	11601	200-13		Desmante y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116,814	\$ 54,723,886	49.00	\$ 54,723,886	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	\$ 110,698	\$ 179,109,364	1,618.00	\$ 179,109,364	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3	11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66,815	\$ 117,594,400	1,760.00	\$ 117,594,400	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	\$ 10,000	\$ 1,860,920,000	186,092.00	\$ 1,860,920,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	\$ 12,000	\$ 9,834,048,000	683,650.46	\$ 8,203,805,528	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	\$ 9,747	\$ 14,620,500	1,500.00	\$ 14,620,500	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7	11601	220.1		Terraplenes	m3	777,232.00	\$ 13,000	\$ 10,104,016,000	777,232.00	\$ 10,104,016,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8	11601	230.1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	\$ 10,393	\$ 439,332,896	42,272.00	\$ 439,332,896	0.00	\$ -	0.00	\$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
9	11602	311-13		Afirmado	m3	94,260.00	\$ 78,000	\$ 7,352,280,000	94,260.00	\$ 7,352,280,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	\$ 220,000	\$ 7,700,000,000	35,000.00	\$ 7,700,000,000	0.00	\$ -	30.00	\$ 6,600,000
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	84,169.00	\$ 240,000	\$ 20,200,560,000	84,169.00	\$ 20,200,560,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	\$ 255,000	\$ 8,032,500,000	31,500.00	\$ 8,032,500,000	0.00	\$ -	77.00	\$ 19,635,000
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS														
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	\$ 2,600	\$ 1,130,438,400	434,784.00	\$ 1,130,438,400	0.00	\$ -	0.00	\$ -
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	\$ 1,500	\$ 652,176,000	434,784.00	\$ 652,176,000	9,781.00	\$ 14,671,500	62,783.00	\$ 94,174,500
15	11603	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	\$ 878,000	\$ 25,557,702,000	29,109.00	\$ 25,557,702,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
16	11603	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	\$ 893,000	\$ 16,980,395,000	19,015.00	\$ 16,980,395,000	757.20	\$ 676,179,600	5,147.42	\$ 4,596,646,060
17	11603	450.9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	\$ 908,000	\$ 6,356,000,000	7,000.00	\$ 6,356,000,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
18	11603	460.1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	7,000.00	\$ 69,000	\$ 483,000,000	20,000.00	\$ 1,380,000,000	701.70	\$ 48,417,300	5,437.50	\$ 375,187,500
19	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	\$ 70,000	\$ 588,000,000	8,400.00	\$ 588,000,000	0.00	\$ -	527.10	\$ 36,897,000
20	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4,000	\$ 22,400,000	40,000.00	\$ 160,000,000	0.00	\$ -	10,153.20	\$ 40,612,800
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
21	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	\$ 28,888	\$ 890,645,928	30,831.00	\$ 890,645,928	0.00	\$ -	0.00	\$ -
22	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	\$ 67,076	\$ 15,092,100	225.00	\$ 15,092,100	0.00	\$ -	0.00	\$ -
23	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120.00	\$ 62,192	\$ 7,463,040	120.00	\$ 7,463,040	0.00	\$ -	0.00	\$ -
24	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	\$ 41,503	\$ 91,721,630	2,210.00	\$ 91,721,630	0.00	\$ -	0.00	\$ -
25	11604	610-13		Relleno para estructuras con rebebo	m3	355.00	\$ 108,914	\$ 38,664,470	355.00	\$ 38,664,470	0.00	\$ -	0.00	\$ -
26	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	\$ 850,000	\$ 6,216,900,000	7,314.00	\$ 6,216,900,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
27	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	\$ 750,000	\$ 4,921,500,000	6,562.00	\$ 4,921,500,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
28	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	\$ 570,000	\$ 825,360,000	1,448.00	\$ 825,360,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
29	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6,321	\$ 9,648,121,560	1,526,360.00	\$ 9,648,121,560	0.00	\$ -	0.00	\$ -
30	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610,000	\$ 3,301,930,000	5,413.00	\$ 3,301,930,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
31	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8,533.00	\$ 704,000	\$ 6,007,232,000	8,533.00	\$ 6,007,232,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
32	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	\$ 7,500	\$ 133,871,250	17,849.50	\$ 133,871,250	0.00	\$ -	0.00	\$ -
33	11604	673-13		Material granular drenante	m3	4,924.00	\$ 182,000	\$ 896,168,000	4,924.00	\$ 896,168,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
34	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBC	m3	985.00	\$ 140,000	\$ 137,900,000	985.00	\$ 137,900,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	\$ 1,795	\$ 344,640,000	319,184.00	\$ 572,935,280	0.00	\$ -	184,855.00	\$ 331,814,725
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	\$ 22,076	\$ 211,929,600	3,900.00	\$ 86,096,400	0.00	\$ -	1,681.20	\$ 37,114,171
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346	\$ 215,276,724	54,206.00	\$ 452,403,276	0.00	\$ -	4,151.00	\$ 34,644,246
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131.00	\$ 401,294	\$ 52,569,514	555.00	\$ 222,718,170	0.00	\$ -	249.00	\$ 99,922,206
39	11607	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319	\$ 16,465,950	490.00	\$ 161,366,310	0.00	\$ -	146.00	\$ 48,080,574





CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

				FECHA	31/08/2023 (Día / Mes / Año) 3 de 4
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	MAGDALENA	ACTA No.	18
				VALOR BÁSICO ACTA: \$	739,268,400.00
				MES	agosto-2023
				ACTA FINAL	☐

CONTRATO No.:	2257 DE 2021	2373 DE 2021	PLAZO INICIAL:	100 meses + 8 días	PLAZO ACUMULADO:	100 meses + 8 días
	(Indique número y año)	(Indique número y año)		(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPÓSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta Julio 31 de 2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:	CONSORCIO BMC (RUTA 79)		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$	211,033,526,027.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$	-
	(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)				(Según contrato principal)			

CONTRATO DE INTERVENORÍA No.:	2373 de 2021	INTERVENOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	211,033,526,027.00
-------------------------------	--------------	---	---	----	--------------------

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

Valor Anticipo Otorgado	\$ 8,924,916,536.00	100.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 30,827,492.00	4.17%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 444,573,135.00	4.98%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 8,480,343,401.00	95.02%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUB TOTAL OBRAS	\$ 739,268,400.00	\$ 5,402,346.00	\$ 744,670,746.00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ -	\$ -	\$ -
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA/PAGA	\$ -	\$ -	\$ -
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 739,268,400.00	\$ 5,402,346.00	\$ 744,670,746.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ -	\$ -
SB	\$ -	\$ 26,235,000
P	\$ 739,268,400	\$ 5,143,517,860
SCT	\$ -	\$ 1,060,597,135
OV	\$ -	\$ -
T	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 739,268,400	\$ 6,230,349,995

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Preliminares y explanación	\$ -	\$ -
Afirmados, Bases y Subbases	\$ -	\$ 26,235,000
Pavimentos asfálticos/Concretos	\$ 739,268,400	\$ 5,143,517,860
Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$ -	\$ -
Obras de Urbanismo	\$ -	\$ -
Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$ -	\$ -
Señalización y Control de tránsito	\$ -	\$ 1,060,597,135
Transporte y Sobre carreos	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 739,268,400	\$ 6,230,349,995

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	739,268,400
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	708,440,908

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 713,843,254
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	

VALOR EN LETRAS: Setecientos Trece Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES	
---------------	--

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		
FECHA 31/08/2023 (Día / Mes / Año) 4 de 4													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA			ACTA No. 18		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 739,268,400.00		MES agosto-2023			
ACTA FINAL ☐													
CONTRATO No : 2257 DE 2021 2373 DE 2021 (Indique número y año) (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCÍA EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 3.								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE								VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 VALOR ADICIONES (incluidas \$ (Según contrato principal)					
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD VALOR		ACUMULADO CANTIDAD VALOR
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones in campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).													
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.													
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.													
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.													
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.													
Para constancia de lo anterior firman													
Firma: Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: CE-409.802													
Firma: Nombre: LUIGUI ALBERTO PUGLIESE MERCADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL													
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).													
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.													



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>18</u>	<u>agosto-2023</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	<u>185423</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-0-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>713,843,254</u>
No. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO No.	<u> </u>	RECURSO No.	<u> </u>	VALOR AFECTADO	<u> </u>
						TOTAL ACTA	\$ <u>713,843,254</u>

CAMILO ANDRÉS GONZALES RODRIGUEZ
Gestor Tecnico del Proyecto
Instituto Nacional de Vias Matricula profesional
No.:25202-273855 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 2257 DE 2021 Contratista CONSORCIO BMC
 Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.
 Acta N° 18 Valor basico \$ 739,268,400 Período agosto-2023
 Valor Incluido Iva \$ 744,670,746

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7802	Carretera		-	-	-
2	7806	Carretera			744,670,746	744,670,746
3						
4						
5						
6						
7						
TOTALES			-	-	744,670,746	744,670,746

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	-	-
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 1			-	-

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUÉ	-	-
			-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 2			-	-

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	EL BANCO	744,670,746	739,268,400
TOTAL DEPARTAMENTO 3			744,670,746	739,268,400

NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	-	-
	MUNICIPIO 2	PAILITAS	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 4			-	-


CONTRATISTA
RICARDO CARDONA CASTAÑO
 DIRECTOR DE OBRA
 Matricula Profesional No. 25202-25040 CND


INTERVENTOR
EIDYS JOSÉ PIÑERES TOVAR
 DIRECTOR INTERVENTORIA
 Matricula profesional No. 1320259263 BLV



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	31/08/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: agosto-23

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1077321	C-2401-0600-109	20	Propios	2257 de 2021	\$ 917.135.685	\$ -
2022	255422	C-2401-0600-109	11	Nación	2257 de 2021	\$ 8.373.651	\$ -
2023	185423	C-2401-0600-109	11	Nación	2257 de 2021	\$ 18.340.248.963	\$ 16.926.581.420
2024				Nación	2257 de 2021	\$ 18.340.248.963	\$ 18.340.248.963
2025				Nación	2257 de 2021	\$ 9.170.124.481	\$ 9.170.124.481
2026				Nación	2257 de 2021	\$ 27.510.373.444	\$ 27.510.373.444
2027				Nación	2257 de 2021	\$ 27.510.373.444	\$ 27.510.373.444
2028				Nación	2257 de 2021	\$ 27.510.373.444	\$ 27.510.373.444
2029				Nación	2257 de 2021	\$ 27.510.373.444	\$ 27.510.373.444
2030				Nación	2257 de 2021	\$ 45.850.622.406	\$ 45.850.622.406
			TOTAL			\$ 211.833.529.027	\$ 209.338.071.046

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	211,033,526,027.00
-------------------------------	----	--------------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Anticipo	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199.947	\$ 211,033,526,027.00				Anticipo
1	Obra	22 al 31 de marzo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199.947	\$ 211,033,526,027.00				
2	Obra	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199.947	\$ 211,033,526,027.00				
3	Obra	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199.947	\$ 211,033,526,027.00				
4	Obra	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199.947	\$ 211,033,526,027.00				
5	Obra	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199.947	\$ 211,033,526,027.00				
6	Obra	Agosto de 2022	\$ 144,863,680.00	\$ 1,058,619.00	\$ 145,922,299.00	\$ 72,961,150.00	\$ 72,961,149.00	\$ 4,083,490,656.00	1077321 2021-12-30	\$ 844,174,536	\$ 210,887,603,728.00				
7	EyD	Septiembre de 2022	\$ 260,190,000.00	\$ 49,436,100.00	\$ 309,626,100.00	\$ 130,095,000.00	\$ 179,531,100.00	\$ 3,953,395,656.00	1077321 2021-12-30	\$ 664,643,436	\$ 210,577,977,628.00				
8	Obra	Octubre de 2022	\$ 196,315,400.00	\$ 1,434,613.00	\$ 197,750,013.00	\$ 98,157,700.00	\$ 99,592,313.00	\$ 3,855,237,956.00	1077321 2021-12-30	\$ 565,051,123	\$ 210,380,227,615.00				
9	Obra	Noviembre de 2022	\$ 486,223,883.00	\$ 3,553,175.00	\$ 489,777,058.00	\$ 8,897,898.00	\$ 480,879,160.00	\$ 3,846,340,058.00	1077321 2021-12-30	\$ 84,171,963	\$ 209,890,450,557.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 71,837,470.00	\$ 13,649,119.00	\$ 85,486,589.00	\$ 1,314,626.00	\$ 84,171,963.00	\$ 3,845,025,432.00	1077321 2021-12-30	\$ -	\$ 209,804,963,968.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 188,352,530.00	\$ 35,786,981.00	\$ 224,139,511.00	\$ 3,446,851.00	\$ 220,692,660.00	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
1A	Ajuste Def	22 al 31 de marzo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
2A	Ajuste Def	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
3A	Ajuste Def	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
4A	Ajuste Def	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
5A	Ajuste Def	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	\$ 3,996,507,287	\$ 209,580,824,457.00				
6A	Ajuste Def	Agosto de 2022	\$ 16,034,961.00	\$ 117,179.00	\$ 16,152,140.00	\$ 293,440.00	\$ 15,858,700.00	\$ 3,841,285,141.00	255422 2022-02-17	\$ 3,980,648,587	\$ 209,564,672,317.00				
7A	Ajuste Def	Septiembre de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,285,141.00	255422 2022-02-17	\$ 3,980,648,587	\$ 209,564,672,317.00				
8A	Ajuste Parc	Octubre de 2022	\$ 11,545,309.00	\$ 84,370.00	\$ 11,629,679.00	\$ 211,280.00	\$ 11,418,399.00	\$ 3,841,073,861.00	255422 2022-02-17	\$ 3,969,230,188	\$ 209,553,042,638.00				
9A	Ajuste Parc	Noviembre de 2022	\$ 62,011,730.00	\$ 453,163.00	\$ 62,464,893.00	\$ 1,134,815.00	\$ 61,330,078.00	\$ 3,839,939,046.00	255422 2022-02-17	\$ 3,907,900,110	\$ 209,490,577,745.00				
10	Obra	Diciembre de 2022	\$ 2,171,822,784.00	\$ 15,871,013.00	\$ 2,187,693,797.00	\$ 39,744,357.00	\$ 2,147,949,440.00	\$ 3,800,194,689.00	255422 2022-02-17	\$ 1,759,950,670	\$ 207,302,883,948.00				
10A	Ajuste Parc	Diciembre de 2022	\$ 284,496,103.00	\$ 2,079,010.00	\$ 286,575,113.00	\$ 5,206,279.00	\$ 281,368,834.00	\$ 3,794,988,410.00	255422 2022-02-17	\$ 1,478,581,836	\$ 207,016,308,835.00				
11	Obra	Enero de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,794,988,410.00	255422 2022-02-17	\$ 1,478,581,836	\$ 207,016,308,835.00				
12	Obra	Febrero de 2023	\$ 358,798,925.00	\$ 2,621,992.00	\$ 361,420,917.00	\$ 6,566,020.00	\$ 354,854,896.00	\$ 3,788,422,390.00	255422 2022-02-17	\$ 1,123,726,940	\$ 206,654,887,918.00				
13	Obra	Marzo de 2023	\$ 1,038,472,340.00	\$ 7,588,836.00	\$ 1,046,061,176.00	\$ 19,004,044.00	\$ 1,027,057,132.00	\$ 3,769,418,346.00	255422 2022-02-17	\$ 96,669,808	\$ 205,608,826,742.00				
14	Obra	Abril de 2023	\$ 97,744,243.00	\$ 714,284.00	\$ 98,458,527.00	\$ 1,788,720.00	\$ 96,669,808.00	\$ 3,767,629,626.00	255422 2022-02-17	\$ -	\$ 205,510,368,214.00				
14	Obra	Abril de 2023	\$ 806,399,780.00	\$ 5,892,920.00	\$ 812,292,700.00	\$ 14,757,116.00	\$ 797,535,584.00	\$ 3,752,872,510.00	185423 2023-02-23	\$ 17,542,713,379	\$ 204,698,075,514.00				
15	Obra	Mayo de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,752,872,510.00	185423 2023-02-23	\$ 17,542,713,379	\$ 204,698,075,514.00				
16	Obra	Junio de 2023	\$ 80,868,600.00	\$ 590,963.00	\$ 81,459,563.00	\$ 1,479,895.00	\$ 79,979,668.00	\$ 3,751,392,615.00	185423 2023-02-23	\$ 17,462,733,712	\$ 204,616,615,951.00				
16	EyD	Junio de 2023	\$ 306,884,195.00	\$ 58,307,997.00	\$ 365,192,192.00	\$ 5,615,981.00	\$ 359,576,211.00	\$ 3,745,776,634.00	185423 2023-02-23	\$ 17,103,157,501	\$ 204,251,423,759.00				
16	Gestión	Junio de 2023	\$ 58,213,340.00	\$ 11,060,535.00	\$ 69,273,875.00	\$ 1,065,304.00	\$ 68,208,571.00	\$ 3,744,711,330.00	185423 2023-02-23	\$ 17,034,948,931	\$ 204,182,149,884.00				
17	Obra	Julio de 2023	\$ 109,571,960.00	\$ 800,718.00	\$ 110,372,678.00	\$ 2,005,167.00	\$ 108,367,511.00	\$ 3,742,706,163.00	185423 2023-02-23	\$ 16,926,581,420	\$ 204,071,777,206.00				
Anticipo					\$ -			\$ 4,768,464,730.00	185423 2023-02-23	\$ 12,158,116,690	\$ 204,071,777,206.00				
18	Obra	agosto-2023	\$ 739,268,400.00	\$ 5,402,346.00	\$ 744,670,746.00	\$ 30,827,492.00	\$ 713,843,254.00	\$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	\$ 11,444,273,436	\$ 203,327,106,460.00				
TOTALES			\$ 7,489,915,633.00	\$ 216,503,933.00	\$ 7,706,419,566.00	\$ 444,573,135.00	\$ 7,261,846,431.00	\$ -			\$ 203,327,106,460.00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEP-MN1-IV-15-FR-8
				VERSIÓN 1
				PÁGINA
				FECHA 31/08/2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA				
CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021 CONTRATATISTA: CONSORCIO BMC				
MES INFORME MENSUAL: Agosto-23 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE				
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	
OBRAS	\$ 6,230,349.995.00	\$ 45,529,479.00	\$ 6,275,879,474.00	
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 374,088,103.00	\$ 2,733,722.00	\$ 376,821,825.00	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -	
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ 827,264,195.00	\$ 157,180,197.00	\$ 984,444,392.00	
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)	\$ 58,213,340.00	\$ 11,060,535.00	\$ 69,273,875.00	
VALOR TOTAL	\$ 7,489,915,633.00	\$ 216,503,933.00	\$ 7,706,419,566.00	
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.				
 Firma Nombre: RICARDO CARDONA CASTAÑO Director de Obra Matrícula Profesional No.: 25202-25040 CND  Firma Nombre: EIDYS JOSE PAJERES TOVAR Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 1320259263 B.V				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.				



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
--------	--------------------

VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	
--------	--

FECHA	31/08/2023
-------	------------

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18

DE

agosto-2023

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$739,268

SEGUIMIENTO No. 18

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021

PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año).

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____
(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2373 de 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE
--------------------------------	--------------	--

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	211,033,526,027.00
---	----	--------------------

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
EXPLANACIONES	\$22,604,365	12.75%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				\$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$43,285,340	24.41%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,400
				\$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$51,628,287	29.11%	1.18%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%	2.53%
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,539,930	\$4,489,732
			\$2,097,123	\$ E									\$310,871	\$1,786,253
				% E									0.18%	1.01%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	\$33,132,570	18.68%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				\$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$1,793,954	1.01%	0.51%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.02%	0.19%	0.26%
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$0	\$37,700	\$336,967	\$462,226
			\$902,102	\$ E						\$144,864		\$196,315	\$175,353	\$385,570
				% E						0.08%		0.11%	0.22%	
OBRAS VARIAS	\$4,304,702	2.43%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				\$ E										
				% E										
TRANSPORTES	\$20,606,368	11.62%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				\$ P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				\$ E										
				% E										
		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				\$ P										
				\$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				\$ P										
				\$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$177,355,586	100%	1.69%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			\$2,999,226		NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:									
CONVENIONES														

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	 \$ Valor	 \$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.02%	1.06%	2.81%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$0	\$37,700	\$1,876,897	\$4,975,357
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.08%	0.10%	1.16%	3.97%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$144,864	\$182,564	\$2,059,461	\$7,034,818
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.11%	0.27%	1.22%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$0	\$196,315	\$486,224	\$2,171,823
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.08%	0.19%	0.47%	1.69%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$144,864	\$144,864	\$341,179	\$827,403	\$2,999,226



FECHA	31/08/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE agosto-2023

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 739,268,400

SEGUIMIENTO No. 18

 debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021

PLAZO INICIAL:	Hasta Julio 31 de 2022 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	22/03/2022 (Indique día/mes/año)	FECHA DE CANCELACIÓN:	22/03/2022 (Indique día/mes/año)
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	Hasta Julio 31 de 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPÓSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL:	<u>Hasta Julio 31 de 2022</u> (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	<u>22/03/2022</u> (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ <u>211.033.526.027,00</u> (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$

[illegible]

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMA INICIAL	REPROGRAMACION No. 1	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	-----	-----	=====

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.06%	0.06%	0.06%	0.64%	0.45%	0.41%	0.32%	1.03%	1.03%	1.03%	0.71%	0.83%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$105,234	\$112,434	\$112,434	\$1,129,276	\$804,298	\$728,397	\$569,527	\$1,829,778	\$1,834,798	\$1,829,778	\$1,255,122	\$1,465,962
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	4.03%	4.09%	4.15%	3.12%	3.57%	3.98%	4.30%	5.33%	6.37%	7.40%	8.11%	8.93%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$7,140,052	\$7,252,486	\$7,364,920	\$5,525,773	\$6,330,071	\$7,058,468	\$7,627,995	\$9,457,774	\$11,292,572	\$13,122,350	\$14,377,472	\$15,843,434
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.20%	0.59%	0.51%	0.00%	0.06%	0.06%	0.42%				
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$358,799	\$1,038,472	\$904,144	\$0	\$80,869	\$109,572	\$739,268				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	1.69%	1.89%	2.48%	2.99%	2.99%	3.03%	3.10%	3.51%				
	VALOR (Miles de Pesos)	\$2,999,226	\$3,358,025	\$4,396,497	\$5,300,641	\$5,300,641	\$5,381,510	\$5,491,082	\$6,230,350				

4

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$25,530,594	\$374,088	1.47%
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$350,000	\$0	%
*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III= (I)	\$3,440,290	\$984,444	28.62%
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA)	\$2,671,869	\$69,274	2.59%
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$200,000	\$0	%
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$1,485,187	\$48,263	3.25%
*			
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$33,677,940	\$1,476,070	4.38%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$211,033,526	\$7,706,420	3.65%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ -		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

1.A LA Fecha no se han generado actas Parciales de Recibo de Obra.
2.Se deja constancia que el valor ejecutado por REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, corresponde a una proyección propuesta por el contratista, pero no aprobado por la interventoría, hasta que surta la consulta elevada al INVIAS mediante oficio N°184-1-084 con asunto "Consulta sobre la Distribución de los recursos de Estudios y Diseños en el Contrato de Obra 2257 de 2021" , se firma entre las partes (CONTRATISTA e INTERVENTORIA) el presente formato.

Aprueba Firma:

Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: CE 409.802

Aprueba Firma:

Nombre: LUISGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL *

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 901.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de julio del año 2023.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dada en Bogotá a los (30) días del mes de agosto de 2023.

Atentamente,



CONSORCIO BMC
Representante Legal
ROMULO JIMENEZ HIDALGO
C.E. 409802



CONSORCIO BMC
Contador Público
DIANA MARCELA MORENO FONSECA
T.P. No. 86820-T CC52494640

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA																		MEPI-MN1-RV-15-FR-6																						
																				1																						
																				FECHA:																						
																				15/08/2023 (Día / Mes / Año)																						
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA																														
CONTRATO DE OBRA No:		2267 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO BMC																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		agosto-2023										PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.																														
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:		2337 DE 2021										INTERVENITOR: CONSORCIO REACTIVACION CARIBE																														
NOMBRE ARL:		S&S COLENTSA										NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO																														
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																										
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																								Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (BCT)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
1	Johana Miema Prochista Meneses	97.399.255	Auxiliar Administrativo	\$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.500.000	\$ 104.400	V	CAJA COPI	945496936	\$ 60.000	PORVENIR S.A	945496936	\$ 240.000	\$ 60.000	0	0	
2	Jose Ivan Vallejo Velez	1.053.772.329	Jefe de oficina tecnica	\$ 20.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Grupo Ortiz	\$ 20.000.000	\$ 974.400	I	EPS SANTAS	945483891	\$ 1.750.000	PORVENIR	945483891	\$ 2.240.000	\$ 560.000	\$ 280.000	\$ 420.000	
3	Juan Andres Galeaza Guzman	79.429.941	Especialista Hidraulico	\$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HIDROVAL SAS	\$ 9.000.000	\$ 626.400	V	COMPENSAR	32985821	\$ 360.000	COLPENSIONES	32985821	\$ 1.530.000	\$ 360.000	0	0	
4	Ricardo Cardona Castaño	19499638	Director de Obra	\$ 11.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 11.200.000	\$ 779.600	V	SANTAS	945496936	\$ 1.400.000	PENSIONADO	945496936	\$ 448.000	0	0		
5	Shela Vanessa Alzate Rodriguez	52.853.064	Especialista Ambiental	\$ 13.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Grupo Ortiz	\$ 13.000.000	\$ 904.800	I	CAJA COPI	945483891	\$ 1.625.000	PROTECCION	945483891	\$ 2.080.000	\$ 520.000	\$ 260.000	\$ 390.000	
6	Manabiel Tovar Sierra	1.103.101.512	Profesional Social	\$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 4.000.000	\$ 278.400	V	SURA	945496936	\$ 160.000	PORVENIR S.A	945496936	\$ 680.000	\$ 160.000	0	0	
7	Jorge Andres Gomez Garzon	1.098.615.542	Profesional Ambiental	\$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 6.000.000	\$ 417.600	V	SURA	945496936	\$ 240.000	PORVENIR S.A	945496936	\$ 1.020.000	\$ 240.000	0	0	
8	Christine Alberto Vargas Rios	80.074.942	Profesional PNP	\$ 9.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC-OPS	\$ 2.352.000	\$ 12.300	I	COMPENSAR	69130732	\$ 294.000	PORVENIR S.A	69130732	\$ 376.400	-	0	0	
9	Maria Cristina Paez Rodriguez	52.336.611	Profesional De Calidad	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC-OPS	\$ 1.160.000	\$ 12.200	I	SANTAS	9453759441	\$ 145.000	PROTECCION	9453759441	\$ 185.000	-	0	0	
10	Irma Milena Garcia Pastor	1.032.423.475	Profesional De Sostenibilidad	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC-OPS	\$ 1.160.000	\$ 6.100	I	NUEVA EPS	9453609720	\$ 145.000	COLPENSIONES	9453609720	\$ 185.000	-	0	0	
11	Andres Felipe Bental Benitez	1.102.875.046	Auxiliar de Ingenieria	\$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 2.500.000	\$ 174.000	V	SALUD TOTAL	945496936	\$ 100.000	PORVENIR	945496936	\$ 400.000	\$ 174.000	0	0	
12	Orlando Javier Gonzalez Castiblanco	80.727.921	Especialista en Pavimentos	\$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JG Consultoria	\$ 3.000.000	\$ 208.000	I	COMPENSAR	7887381862	\$ 120.000	PORVENIR	7887381862	\$ 480.000	\$ 120.000	0	0	
13	Eric Danilo Mayorga Murillo	1.096.780.299	Ingeniero de Oficina Técnica	\$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 3.500.000	\$ 243.600	V	EPS SURA	945496936	\$ 140.000	PORVENIR	945496936	\$ 560.000	\$ 140.000	0	0	
14	Nenes Julieth Silva Vergara	1.143.401.010	Inspector SST	\$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.600.000	\$ 74.300	V	MUTUAL SER	945496936	\$ 64.000	PROTECCION	945496936	\$ 256.000	\$ 64.000	0	0	
15	Allyreisy Segundo Calderon Montes	1.104.407.240	Cadenero Primer	\$ 1.280.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HSPACOLTOPOGRAFIA	\$1.361.000	\$ 108.700	V	CAJA COPI	9454859201	\$ 62.500	PORVENIR	9453990668	\$ 249.800	\$ 62.500	0	0	
16	Erik Fernando Hoyos Amata	1.052.968.758	Cadenero Segundo	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HSPACOLTOPOGRAFIA	\$ 1.450.000	\$ 10.000	V	CAJA COPI	9454859201	\$ 98.000	PORVENIR	9453990668	\$ 232.000	\$ 98.000	0	0	
17	Hector Javier Henríquez Morales	1.052.946.815	Conductor	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.441.250	\$ 100.400	V	MUTUAL SER	945496936	\$ 57.700	COLPENSION	945496936	\$ 230.600	\$ 57.700	0	0	
18	Wadith Alfonso Oviedo Arango	1.052.944.425	Ayudante de Obra	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.742.175	\$ 121.300	V	COOSALUD	945496936	\$ 69.700	PORVENIR S.A	945496936	\$ 278.800	\$ 69.700	0	0	
19	Wilmer Javier Valencia Mendez	1.148.450.053	Ayudante de Obra	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.520.083	\$ 105.800	V	MUTUAL SER	945496936	\$ 60.900	PORVENIR S.A	945496936	\$ 243.300	\$ 60.900	0	0	
20	Alba Lucia Naranjo Corredo	52.420.745	Especialista en Geotecnia	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Independiente	\$ 2.000.000	\$ 69.600	I	SANTAS	7879833304	\$ 250.000	COLPENSIONES	7879833304	\$ 320.000	\$ 12.000	0	0	
21	Jame Eudario Garza Moreno	80.137.166	Especialista Estructural	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Independiente	\$ 3.528.000	\$ 18.500	I	FAMSA-SUR	9453477099	\$ 441.000	COLPENSIONES	9453477099	\$ -	-	0	0	
22	Lamey Collazo Arenas	67.032.473	Auxiliar Interno Calidad	\$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sanc Ingenieros S.A.S	\$ 2.441.241	\$ 12.200	V	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	9454570468	\$ 97.800	COLPENSIONES	9454570468	\$ 390.700	\$ 93.400	0	0	
23	Manuel Alfonso Vergara Cuervo	3.876.533	Ayudante de Obra	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.763.926	\$ 122.800	V	CAJA COPI	945496936	\$ 70.800	PORVENIR	945496936	\$ 282.300	\$ 70.800	0	0	
24	Hector Eduardo Rivera Lopez	79.804.585	Ingeniero Predial	\$ 1.084.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INPRD INGENIERIA PREDIAL	\$ 1.200.000	\$ 6.300	I	EPS SURA	69821936	\$ 150.000	PORVENIR	69821936	\$ 192.000	\$ -	0	0	
25	Oscar Javier Saeedra Solano	14.030.850	Ing Residente	\$ 6.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 6.500.000	\$ 462.400	V	NUEVA EPS	945496936	\$ 260.000	PORVENIR	945496936	\$ 1.105.000	\$ 260.000	0	0	
26	Orlando Jose Acosta Pelaez	1.052.957.153	Conductor	\$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.525.000	\$ 106.200	V	MUTUAL SER	945496936	\$ 61.000	PORVENIR	945496936	\$ 244.000	\$ 61.000	0	0	
27	Juilo Rafael Severiche Matez	9.143.867	Conductor	\$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.572.812	\$ 109.500	V	COOSALUD	945496936	\$ 63.000	PORVENIR	945496936	\$ 251.700	\$ 63.000	0	0	
28	Luis David Guzman Mejia	1.103.123.971	Auxiliar de Ingenieria	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 2.000.000	\$ 111.400	V	MUTUAL SER	945496936	\$ 64.000	COLPENSIONES	945496936	\$ 256.000	\$ 64.000	0	0	
29	Osbaldo Rafael Guette Martinez	1.063.959.902	Laboratorista	\$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 3.000.000	\$ 174.000	V	SALUD TOTAL	945496936	\$ 120.000	PORVENIR	945496936	\$ 480.000	\$ 123.000	0	0	
30	Elvilyn Andrea Bayler Castillo	1.042.442.146	Auxiliar Social	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.160.000	\$ 80.800	V	MUTUAL SER	945496936	\$ 46.400	PORVENIR	945496936	\$ 185.600	\$ 46.400	0	0	
31	Jose Tomas Bental Lopez	1.037.034.316	Ayudante de Obra	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.133.942	\$ 91.500	V	NUEVA EPS	945496936	\$ 52.600	PORVENIR	945496936	\$ 210.300	\$ 52.600	0	0	
32	Luis Joavany Rodriguez Hernandez	93.439.591	Ayudante de Obra	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO BMC	\$ 1.160.000	\$ 89.800	V	NUEVA EPS	945496936	\$ 46.400							

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRAS PÚBLICAS PERSONAL, CONTROL, APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA										MEPI-MN2-INV-15-FR-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												FECHA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												15/08/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE OBRA No: 2267 DE 2021												CONTRATISTA: CONSORCIO BMC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto-2023												PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 2317 DE 2021												INTERVENITOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NOMBRE ARL: SGA SOLENTSA												NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENALCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (BCT)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-RN-15-FR-6
1
FECHA: 11/08/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2267 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: agosto 2023

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2317 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: S.A. JOLENTSA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. Si Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ING. RICARDO CARDONA CASTAÑO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 25202-25040 CHD

Firma
Nombre: EIDYS JOSE PINARES TOVAR
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320259293 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	7895280129			TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2023	
DÍAS DE MORA:			0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					144541408

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 1.347.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.347.600	\$ 0	\$ 1.347.600
230301	230301-PORVENIR	43	\$ 8.767.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.767.600	\$ 0	\$ 8.767.600
231001	231001-COLFONDOS	5	\$ 1.013.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.013.100	\$ 0	\$ 1.013.100
230201	230201- PROTECCION	6	\$ 1.200.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.700	\$ 0	\$ 1.200.700
SUBTOTALES:										\$ 12.329.000	\$ 0	\$ 12.329.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.800	\$ 0	\$ 0	\$ 50.800	
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.909.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.909.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.909.400	
CCFC55	CCFC55- CAJACOPÍ EPS S.A.S	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.800	\$ 0	\$ 0	\$ 92.800	
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.200	\$ 0	\$ 0	\$ 103.200	
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 222.000	\$ 0	\$ 0	\$ 222.000	
EPS041	NUEVA EPS CM	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 406.200	\$ 0	\$ 0	\$ 406.200	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.100	\$ 0	\$ 0	\$ 299.100	
SUBTOTALES:												\$ 3.083.500	\$ 0	\$ 0	\$ 3.083.500	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	59			\$ 0		\$ 0	\$ 5.365.700	\$ 5.365.700	\$ 0	\$ 0	\$ 5.365.700
SUBTOTALES:								\$ 5.365.700	\$ 0	\$ 0	\$ 5.365.700	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	59	\$ 3.083.500	\$ 0	\$ 3.083.500
SUBTOTALES:			\$ 3.083.500	\$ 0	\$ 3.083.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGUROS SOCIAL				SALUD					ARP				IBC	CCF				IBCF	ESAP	MINEDU				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN		DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE				DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001944137	PRADA LAZARO CRISTIAN ANDRES	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1002158539	CANTILLO HEINAO JUAN CAMILO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1003166656	CABRERA TOLOZA RICARDO JOSE	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	CCFC55-CAJACOP EPS S.A.S	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1003169210	CUJIA SANCHEZ JAVIER EDUARDO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI	16																	230301-PORVENIR	16	\$ 618.667	\$ 99.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 99.000	ESSC24-COOSALUD ESS	16	\$ 618.667	\$ 24.800	\$ 0	\$ 24.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	\$ 618.667	1	\$ 43.100	16	\$ 618.667	CCF15-COMFACE SAR	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1003335331	ORTIZ ROMERO OLMAN ANDRES	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.331.161	\$ 213.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 213.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.331.161	\$ 53.300	\$ 0	\$ 53.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.331.161	1	\$ 92.700	30	\$ 1.331.161	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 53.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				IBC	CCF											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1007609951	ROBLES ROCHA ALEXANDER ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.267.978	\$ 202.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 202.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.267.978	\$ 50.800	\$ 0	\$ 50.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.267.978	1	\$ 88.300	30	\$ 1.267.978	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 50.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 1012354449	GALLARDO BONITO JANNER ELIAS	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.930.538	\$ 308.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 308.900	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.930.538	\$ 77.300	\$ 0	\$ 77.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.930.538	1	\$ 134.400	30	\$ 1.930.538	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 77.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 1064109035	MORENO ARGOTE JENER MIGUEL	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	CC 1064706408	AVENDANO MORALES SERGIO LUIS	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230201-PROTECCION	30	\$ 1.299.817	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.299.817	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.299.817	1	\$ 90.500	30	\$ 1.299.817	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 1064708026	SEGOVIA MONTERO OSWALDO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	CC 1064711526	NOYA MEJIA ALVARO ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.280.197	\$ 204.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 204.900	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.280.197	\$ 51.300	\$ 0	\$ 51.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.280.197	1	\$ 89.200	30	\$ 1.280.197	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	CC 1064715178	CAMACHO MEJIA FRAYDER	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	CC 1064721143	SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS DANIEL	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC 1064721299	HINOJOSA ROSADO JOSE MARCO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.345.600	\$ 215.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 215.300	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.345.600	\$ 53.900	\$ 0	\$ 53.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.345.600	1	\$ 93.700	30	\$ 1.345.600	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 53.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 1064723188	CARRASCAL CERVANTES OMAR YESITH	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 1064724354	GARCIA CASADIOGO JONNATAN ANDRES	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	CC 1064725163	GALVIS ARENGAS SERGIO ANDRES	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	\$ 1.311.541	\$ 209.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 209.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.311.541	\$ 52.500	\$ 0	\$ 52.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.311.541	1	\$ 91.300	30	\$ 1.311.541	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 52.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	CC 1064789792	LOPEZ PUELLLO CESAR IVAN	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	CC 1064802282	ROCHA ROBLES JOSE MIGUEL	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.391.383	\$ 222.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 222.700	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.391.383	\$ 55.700	\$ 0	\$ 55.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.391.383	1	\$ 96.900	30	\$ 1.391.383	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 55.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815	NÚMERO PLANILLA:	7895280129	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR	DÍAS DE MORA:	0		
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	144541408
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE												ADMIN	DÍAS COT
20	CC 1065566625	PERALES CARDENAS MIGUEL ANTONIO	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.200.000	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 192.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 48.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.200.000	1	\$ 83.600	30	\$ 1.200.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21	CC 1065622179	RUIDIAZ SUAREZ ERY S	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
22	CC 1065807154	SANTOS ORTIZ JHON FREDY	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
23	CC 1065875628	CASTRO PLANETA ADRIAN DAVID	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI	02								02-30									230301-PORVENIR	29	\$ 1.417.504	\$ 226.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 226.900	ESSC62-ASMET SALUD EPS	29	\$ 1.417.504	\$ 56.800	\$ 0	\$ 56.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	\$ 1.417.504	1	\$ 98.700	29	\$ 1.417.504	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 56.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
24	CC 1066092932	QUINTERO CARVAJALIN O OMAR YESID	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25	CC 1066095481	OVIEDO MANCERA JHONATAN	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.343.502	\$ 215.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 215.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.343.502	\$ 53.800	\$ 0	\$ 53.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.343.502	1	\$ 93.600	30	\$ 1.343.502	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 53.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
26	CC 1066097252	SURMAY CARDONA JHONATA	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.318.822	\$ 211.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 211.100	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.318.822	\$ 52.800	\$ 0	\$ 52.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.318.822	1	\$ 91.800	30	\$ 1.318.822	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 52.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
27	CC 1067030551	ORTIZ VELASQUEZ LANDONIS JOSE	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.318.822	\$ 211.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 211.100	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.318.822	\$ 52.800	\$ 0	\$ 52.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.318.822	1	\$ 91.800	30	\$ 1.318.822	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 52.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
28	CC 1090449264	QUINTERO SANTIAGO ALEXANDER	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
29	CC 1091678615	DELGADO RUEDAS YURANY STEFANNY	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30	CC 1098642886	CAMPO ARGOTE JOHN EDINSON	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.391.383	\$ 222.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 222.700	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.391.383	\$ 55.700	\$ 0	\$ 55.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.391.383	1	\$ 96.900	30	\$ 1.391.383	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 55.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
31	CC 1104125752	FLOREZ FLOREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.343.502	\$ 215.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 215.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.343.502	\$ 53.800	\$ 0	\$ 53.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.343.502	1	\$ 93.600	30	\$ 1.343.502	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 53.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
32	CC 1128109774	OSPINO RODRIGUEZ GERLEY SAID	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.311.702	\$ 209.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 209.900	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.311.702	\$ 52.500	\$ 0	\$ 52.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.311.702	1	\$ 91.300	30	\$ 1.311.702	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 52.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
33	CC 12441077	ROMERO GARCIA RAFAEL ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230201-PROTECCION	30	\$ 1.267.978	\$ 202.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 202.900	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.267.978	\$ 50.800	\$ 0	\$ 50.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.267.978	1	\$ 88.300	30	\$ 1.267.978	SCCF15-COMFACE SAR	\$ 50.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901213815			NÚMERO PLANILLA:		7895280129		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS					
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CURUMANI		DEPARTAMENTO:		INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES					
CIUDAD/MUNICIPIO:		01-EMPLEADOR		TELÉFONO:		7777777		DÍAS DE MORA:		agosto AÑO		2023		septiembre AÑO					
DIRECCIÓN:		CALLE 9 N°10-04		CLASE APORTANTE:		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		144541408					
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.													
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO																	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																ARP	ARP				
34	CC 12641550	RONDON GOMEZ GUILLERMO SEGUNDO	DEPEND		\$ 1.900.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.900.000	\$ 304.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 304.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.900.000	\$ 76.000	\$ 0	\$ 76.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.900.000	1	\$ 132.300	\$ 1.900.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 76.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
35	CC 15669504	GERMAN PADILLA LUIS ALFREDO	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO		SI	19																	230301-PORVENIR	19	\$ 760.000	\$ 121.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 121.600	EPS037-NUEVA EPS	19	\$ 760.000	\$ 30.400	\$ 0	\$ 30.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	\$ 760.000	1	\$ 52.900	\$ 760.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
36	CC 18971248	GARCIA JAIMES MILET ALBEIRO	DEPEND		\$ 1.500.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	1.500.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 240.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.500.000	1	\$ 104.400	\$ 1.500.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
37	CC 18971268	HERNANDEZ OSORIO WILLIAM	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	1	\$ 80.800	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
38	CC 18972070	CARRASCAL SANCHEZ GUSTAVO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	1	\$ 80.800	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
39	CC 18973490	GUERRERO AGUILAR ALBAN	DEPEND		\$ 1.260.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	1.534.787	\$ 245.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 245.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.534.787	\$ 61.400	\$ 0	\$ 61.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.534.787	1	\$ 106.900	\$ 1.534.787	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 61.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
40	CC 18973833	CHOLEZ AREVALO CESAR AUGUSTO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	1.231.451	\$ 197.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 197.100	EPS037-NUEVA EPS	30	1.231.451	\$ 49.300	\$ 0	\$ 49.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.231.451	1	\$ 85.800	\$ 1.231.451	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 49.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
41	CC 18974021	JAIME MEJIA MARTIN	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	1	\$ 80.800	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
42	CC 18974293	CASTELLAR ES LUIS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.200.000	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 192.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 48.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.200.000	1	\$ 83.600	\$ 1.200.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
43	CC 18974875	JAIMES MEJIA YESID ALBERTO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	1	\$ 80.800	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
44	CC 19600431	LEDESMA FRIELES FERNANDO RAFAEL	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	1	\$ 80.800	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
45	CC 19791213	RIVAS RUZ ALFONSO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	1.318.822	\$ 211.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 211.100	EPS037-NUEVA EPS	30	1.318.822	\$ 52.800	\$ 0	\$ 52.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.318.822	1	\$ 91.800	\$ 1.318.822	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 52.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
46	CC 72212455	BELEÑO WILLEN	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	1.337.332	\$ 214.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 214.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.337.332	\$ 53.500	\$ 0	\$ 53.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.337.332	1	\$ 93.100	\$ 1.337.332	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 53.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
47	CC 7572758	DUQUE HURTADO ANDRES MANUEL	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	2.046.288	\$ 327.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 327.500	EPS037-NUEVA EPS	30	2.046.288	\$ 81.900	\$ 0	\$ 81.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.046.288	1	\$ 142.500	\$ 2.046.288	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 81.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815	NÚMERO PLANILLA:	7895280129	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR	DÍAS DE MORA:	agosto AÑO		
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	144541408
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																SALUD	ARP				
48	CC 7687514	ARTEAGA MONTENEGRO GLEN	DEPEND		\$ 2.300.000	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.529.266	\$ 404.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 404.700	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 2.529.266	\$ 101.200	\$ 0	\$ 101.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.529.266	1	\$ 176.100	\$ 2.529.266	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 101.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
49	CC 77023759	LOPEZ NORIEGA EDINSON ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.400.000	FIJO		SI	02																25-14 COLPENSIONES	29	\$ 1.353.334	\$ 216.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 216.600	EPS037-NUEVA EPS	29	\$ 1.353.334	\$ 54.200	\$ 0	\$ 54.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	\$ 1.353.334	1	\$ 94.200	\$ 1.353.334	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 54.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
50	CC 77032519	CANTILLO ROMO LUIS MANUEL	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
51	CC 77101913	MEJIA CHICA HAMID	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	\$ 1.267.978	\$ 202.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 202.900	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.267.978	\$ 50.800	\$ 0	\$ 50.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.267.978	1	\$ 88.300	\$ 1.267.978	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 50.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
52	CC 77103938	YEPES MURE MARIANO DE JESUS	DEPEND		\$ 1.185.302	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	\$ 1.381.129	\$ 221.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 221.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.381.129	\$ 55.300	\$ 0	\$ 55.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.381.129	1	\$ 96.200	\$ 1.381.129	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 55.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
53	CC 77106237	CANO IMBRETH JORGE LUIS	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	\$ 1.351.647	\$ 216.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 216.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.351.647	\$ 54.100	\$ 0	\$ 54.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.351.647	1	\$ 94.100	\$ 1.351.647	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 54.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
54	CC 77140139	PORRAS CASTILLEJO ARAMIS RAFAEL	DEPEND		\$ 1.200.000	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	\$ 1.200.000	\$ 192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 192.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 48.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.200.000	1	\$ 83.600	\$ 1.200.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
55	CC 78757285	NEGRETE HIGUITA JOSE DE JESUS	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	\$ 1.267.978	\$ 202.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 202.900	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.267.978	\$ 50.800	\$ 0	\$ 50.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.267.978	1	\$ 88.300	\$ 1.267.978	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 50.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
56	CC 79205378	APONTE TAPIERO JAVIER	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
57	CC 79613374	RUIZ PARDO ADRIAN	DEPEND		\$ 2.300.000	FIJO		SI		23							01-23								25-14 COLPENSIONES	23	\$ 2.041.537	\$ 326.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 326.700	EPS037-NUEVA EPS	23	\$ 2.041.537	\$ 81.700	\$ 0	\$ 81.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	\$ 2.041.537	1	\$ 142.100	\$ 2.041.537	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 81.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
58	CC 85168565	ARBOLEDA RODRIGUEZ LUIS CARLOS	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30								230201-PROTECCION	30	\$ 1.456.170	\$ 233.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 233.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.456.170	\$ 58.300	\$ 0	\$ 58.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.456.170	1	\$ 101.400	\$ 1.456.170	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 58.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
59	CC 9274299	GUZMAN PINERES RICAR	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.160.000	1	\$ 80.800	\$ 1.160.000	CCCF15-COMFACE SAR	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL	\$ 23.861.700
--------------	----------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04 TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7895280129	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		144541408

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	\$ 1.200.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 1.347.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	5	\$ 1.013.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	43	\$ 8.767.600
SUBTOTAL:			59	\$ 12.329.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 50.800
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	8	\$ 406.200
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2	\$ 103.200
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	5	\$ 222.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	\$ 299.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	35	\$ 1.909.400
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2	\$ 92.800
SUBTOTAL:			59	\$ 3.083.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	59	\$ 3.083.500
SUBTOTAL:			59	\$ 3.083.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	59	\$ 5.365.700
SUBTOTAL:			59	\$ 5.365.700

VALOR SIN MORA:	\$ 23.861.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 23.861.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6839710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	117264063	9455302084	I	2023/09/18	2023/08/23	BANCOLOMBIA		\$1,023,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes															
1	CC	1032423475	GARCIA PASTOR IRMA MILENA									X									25-14	30	\$3,525,000	\$564,000	EPS037	30	\$3,525,000	\$440,700		0		\$0		\$0	14-7	30	\$3,525,000	\$18,500	0		\$0	\$0	No	\$1,023,200												
Total Afiliados(1)																								\$3,525,000		\$564,000				\$3,525,000		\$440,700						\$0		\$0				\$3,525,000		\$18,500				\$0		\$0				\$1,023,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6839710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-08	117264063	9455302084	I	2023/09/18	2023/08/23	BANCOLOMBIA	\$1,023,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$564,000	\$0	\$564,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$564,000	\$0	\$564,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,500	\$0	\$18,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$18,500	\$0	\$18,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$440,700	\$0	\$440,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$440,700	\$0	\$440,700
TOTAL				1	\$1,023,200	\$0	\$1,023,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-08	131344081		9455702504	A	2023/08/31	2023/08/31	BANCO GNB SUDAMERIS	\$392,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,267,334	\$202,800			\$1,267,334	\$50,700			\$1,267,334	\$50,700			\$1,267,334	\$88,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)					\$1,267,334	\$202,800			\$1,267,334	\$50,700			\$1,267,334	\$50,700			\$1,267,334	\$88,300		\$0	\$0	
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,267,334	\$202,800			\$1,267,334	\$50,700			\$1,267,334	\$50,700			\$1,267,334	\$88,300		\$0	\$0	
1	CC	1003258457	BERTEL JELFRY	230301	26	\$1,267,334	\$202,800	ESSC62	26	\$1,267,334	\$50,700	CCF08	26	\$1,267,334	\$50,700	14-4	26	\$1,267,334	\$88,300	26	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,267,334	\$202,800			\$1,267,334	\$50,700			\$1,267,334	\$50,700			\$1,267,334	\$88,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-08	131344081		9455702504	A	2023/08/31	2023/08/31	BANCO GNB SUDAMERIS	\$392,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$202,800	\$0	\$0	\$202,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$202,800	\$0	\$0	\$202,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$88,300	\$0	\$0	\$88,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$88,300	\$0	\$0	\$88,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$50,700	\$0	\$0	\$50,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$50,700	\$0	\$0	\$50,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$50,700	\$0	\$0	\$50,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$50,700	\$0	\$0	\$50,700	
TOTAL				1	\$392,500	\$0	\$0	\$392,500	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79804585	HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ		Av calle 100 #67-25	7528548	edurilo@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2023-07	2023-07	I	02/08/2023	69821916	TOTAL A PAGAR \$348.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.300				6.300	0	0	6.300			63	6.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	1	6.300	6.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	348.300	348.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79804585	HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ		Av calle 100 #67-25	7528548	edurilo@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-07	2023-07	I	02/08/2023	69821916	\$348.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	79804585	RIVERA LOPEZ HECTOR EDUARDO	57	0			N																	230301	1.200.000	192.000	0	0		0	0	EPS010	1.200.000	150.000	14-25	1.200.000	1	6.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173A 20A 32 INT 6 APT 222	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027998	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-08	115490425	9453759441	I	2023/09/05	2023/08/22	BANCOLOMBIA	\$342,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0
1	CC	52336611	PAEZ MARIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$12,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173A 20A 32 INT 6 APT 222	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027998	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	115490425	9453759441	I	2023/09/05	2023/08/22	BANCOLOMBIA	0	\$342,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$342,800	\$0	\$0	\$342,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52420745	NÚMERO PLANILLA:	7891299356	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALBA LUCIA NARANJO CORREDOR	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	2023		2023
DIRECCIÓN:	CALLE 164 16C 15 APTO 207 B2	TELÉFONO:	5211625	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	97307756
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		2023/08/11		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
SUBTOTALES:										\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:												\$ 250.000	\$ 0	\$ 0		\$ 250.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 12.000	\$ 0	\$ 12.000
SUBTOTALES:			\$ 12.000	\$ 0	\$ 12.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURO VIDA				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF								
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 52420745	NARANJO CORREDOR ALBA LUCIA	INDEPEND		\$ 2.000.000		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000			\$ 0		\$ 0	SCCF24-COMPENSAR	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 582.000
--------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901339243
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GEA TEKHNE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 151 # 56 A - 65 INT. 3 APTO 802	TÉLEFONO:	9209891
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7891411881		TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES			
DÍAS DE MORA:		julio AÑO		2023		julio AÑO		2023	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		84083239			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 554.800	\$ 554.800	\$ 0	\$ 0	\$ 554.800
SUBTOTALES:								\$ 554.800	\$ 0	\$ 0	\$ 554.800	

[illegible]

TOTAL	\$ 554.800
--------------	-------------------

Se certifica que ARGELIS ENRIQUE DAZA CUELLO identificado(a) con CC 1122396203 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S NI 901428953																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9454858201	97738652	E	2023-08-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			
9454858201	97738652	E	2023-08-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			
9454858201	97738652	E	2023-08-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			
9454858201	97738652	E	2023-08-11	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			
9453590668	46579191	E	2023-07-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30										X									
9453590668	46579191	E	2023-07-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30										X									
9453590668	46579191	E	2023-07-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30										X									
9453590668	46579191	E	2023-07-14	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30										X									

Este certificado se expide el día 2023-08-16 a las 07:08.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6839710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-07	49607485	9453609720	I	2023/08/17	2023/07/17	BANCOLOMBIA	\$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes											
1	CC	1032423475	GARCIA PASTOR IRMA MILENA																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0	No	\$336,700											
Total Afiliados(1)																								\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0			\$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79140089		GARZON MORENO JAIME ERASMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 159 # 54 - 81 TORRE 4 APTO 1105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7614589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-07	41581116	9453477099	I	2023/08/23	2023/07/12	BANCOLOMBIA	\$459,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$3,528,000	\$441,000			\$0	\$0			\$3,528,000	\$18,500	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$3,528,000	\$441,000			\$0	\$0			\$3,528,000	\$18,500	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$3,528,000	\$441,000			\$0	\$0			\$3,528,000	\$18,500	
1	CC 79140089	GARZON JAIME		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$3,528,000	\$441,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$3,528,000	\$18,500	0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$3,528,000	\$441,000			\$0	\$0			\$3,528,000	\$18,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79140089		GARZON MORENO JAIME ERASMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 159 # 54 - 81 TORRE 4 APTO 1105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7614589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	41581116	9453477099	I	2023/08/23	2023/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$459,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,500	\$0	\$0	\$18,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,500	\$0	\$0	\$18,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$441,000	\$0	\$0	\$441,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$441,000	\$0	\$0	\$441,000	
TOTAL				1	\$459,500	\$0	\$0	\$459,500	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA****TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA**NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NÚMERO PLANILLA: 7887381862 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: julio MES: 2023 AÑO: 4 DÍAS DE MORA: 2023/08/08 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):									
NIT: 901105420 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras										TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES: agosto AÑO: 2023 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 90605551									
SI																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 0	\$ 185.600	\$ 900	\$ 186.500		
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 0	\$ 480.000	\$ 2.200	\$ 482.200		
SUBTOTALES:										\$ 665.600	\$ 3.100	\$ 668.700		

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 265.000	\$ 0	\$ 1.200	\$ 0	\$ 265.000	\$ 1.200	\$ 0	\$ 266.200
SUBTOTALES:													\$ 265.000	\$ 1.200	\$ 0	\$ 266.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 289.600	\$ 289.600	\$ 1.400	\$ 0	\$ 291.000
SUBTOTALES:								\$ 289.600	\$ 1.400	\$ 0	\$ 291.000	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	\$ 166.400	\$ 800				\$ 167.200	
SUBTOTALES:			\$ 166.400	\$ 800				\$ 167.200	

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 34.800	\$ 200	\$ 35.000
PASENA	PASENA - SENA	1	\$ 23.200	\$ 200	\$ 23.400
SUBTOTALES:			\$ 58.000	\$ 400	\$ 58.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD										ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE		DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE					DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APOORTE	DÍAS COT

TOTAL

\$ 1.451.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 829000982	5	SAEM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 44 57 89		6574834			SAEMSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27372868	E	2023-08-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.105.500	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27372868	2023-08-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.
1	CC 51867590	RICAURTE AMAYA MARIELA	2.500.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	CAJASAN-CCF39	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	1711001
2	CC 77140377	CORRALES CARCAMO ELVIS	1.160.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFACESA R-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001
3	CC 91207013	MRAD TRUJILLO VICTOR ELIAS	2.500.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	CAJASAN-CCF39	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
4	CC 91530238	HERNANDEZ SUAREZ HENRY ALBERTO	1.160.000		F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACESA R-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 829000982	5	SAEM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 44 57 89		6574834			SAEMSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27372868	E	2023-08-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.105.500	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27372868		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.320.000	7.320.000	7.320.000	7.320.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.171.200	0	0	0	1.171.200
COLPENSIONES		25-14	900336004	7	2	800.000	0	0	800.000
PROTECCION		230201	800229739	0	1	185.600	0	0	185.600
COLFONDOS		231001	800227940	6	1	185.600	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 2)				4	292.800	0	0	0	292.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV		EPS041	900156264	2	1	46.400	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A.		EPS037	900156264	2	3	246.400	0	0	246.400
Gran Total					1.464.000	0	0	0	1.464.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	348.700	0	0	0	348.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	348.700	0	0	0	348.700
CCF(Administradoras: 2)				4	292.800	0	0	0	292.800
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	2	92.800	0	0	0	92.800
CAJASAN	CCF39	890200106	1	2	200.000	0	0	0	200.000
Gran Total					2.105.500	0	0	0	2.105.500

s.a.

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Valor
2023-07	2023-08	106601273	9454969836	E	2023/08/24	2023/08/16	BANCO GNB SUDAMERIS		\$31,114,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL (45 Afiliados)																							\$89,780,490	\$14,571,300			\$100,980,490	\$4,992,700			\$101,299,934	\$4,032,200			\$100,980,490	\$6,958,200	\$11,200,000	\$560,000		\$31,114,400	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (45 Afiliados)																							\$89,780,490	\$14,571,300			\$100,980,490	\$4,992,700			\$101,299,934	\$4,032,200			\$100,980,490	\$6,958,200	\$11,200,000	\$560,000		\$31,114,400	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (45 Afiliados)																							\$89,780,490	\$14,571,300			\$100,980,490	\$4,992,700			\$101,299,934	\$4,032,200			\$100,980,490	\$6,958,200	\$11,200,000	\$560,000		\$31,114,400	
1	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO									X								230301	30	\$1,525,000	\$244,000	ESSC07	30	\$1,525,000	\$61,000	CCF08	30	\$1,525,000	\$61,000	14-4	30	\$1,525,000	6.960%	\$106,200	30	\$0	\$0	Si	\$472,200
2	CC	1005585090	ALMARIO DUMAR									X								230301	30	\$1,202,292	\$192,400	ESSC24	30	\$1,202,292	\$48,100	CCF08	30	\$1,202,292	\$48,100	14-4	30	\$1,202,292	6.960%	\$83,700	30	\$0	\$0	Si	\$372,300
3	CC	1104012863	ARCO JAROLD									X								230301	30	\$1,344,875	\$215,200	CCFC33	30	\$1,344,875	\$53,800	CCF08	30	\$1,344,875	\$53,800	14-4	30	\$1,344,875	6.960%	\$93,700	30	\$0	\$0	Si	\$416,500
4	CC	1103219826	ARRIETA WALTER									X								230301	30	\$1,276,000	\$204,200	ESSC07	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF08	30	\$1,276,000	\$51,100	14-4	30	\$1,276,000	6.960%	\$88,900	30	\$0	\$0	Si	\$395,300
5	CC	1005410955	ATENCIA MARTIN									X								230301	30	\$1,354,059	\$216,700	ESSC24	30	\$1,354,059	\$54,200	CCF08	30	\$1,354,059	\$54,200	14-4	30	\$1,354,059	6.960%	\$94,300	30	\$0	\$0	Si	\$419,400
6	CC	1042442146	BAYTER EVELYN																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
7	CC	1102875046	BERTEL ANDRES																	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS002	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF08	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
8	CC	1067034316	BERTEL JOSE									X								230301	30	\$1,313,942	\$210,300	EPS037	30	\$1,313,942	\$52,600	CCF08	30	\$1,313,942	\$52,600	14-4	30	\$1,313,942	6.960%	\$91,500	30	\$0	\$0	Si	\$407,000
9	CC	19710202	BERTEL ROBINSON									X								25-14	30	\$1,312,250	\$210,000	EPS041	30	\$1,312,250	\$52,500	CCF08	30	\$1,312,250	\$52,500	14-4	30	\$1,312,250	6.960%	\$91,400	30	\$0	\$0	Si	\$406,400
10	CC	1066092698	BERTEL YILMER									X								230301	30	\$1,236,850	\$197,900	EPS037	30	\$1,236,850	\$49,500	CCF08	30	\$1,236,850	\$49,500	14-4	30	\$1,236,850	6.960%	\$86,100	30	\$0	\$0	Si	\$383,000
11	CC	19499638	CARDONA RICARDO																		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$11,200,000	\$1,400,000	CCF08	30	\$11,200,000	\$448,000	14-4	30	\$11,200,000	6.960%	\$779,600	30	\$11,200,000	\$560,000	No	\$3,187,600
12	CC	1104012799	CARDOZA OSMALDY									X								230301	30	\$1,333,517	\$213,400	ESSC07	30	\$1,333,517	\$53,400	CCF08	30	\$1,333,517	\$53,400	14-4	30	\$1,333,517	6.960%	\$92,900	30	\$0	\$0	Si	\$413,100
13	CC	19772109	DELGADO ISABEL																	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS048	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF08	30	\$3,000,000	\$120,000	14-4	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800
14	CC	1104016737	FUNEZ JAVIT									X								230301	30	\$1,276,000	\$204,200	EPS041	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF08	30	\$1,276,000	\$51,100	14-4	30	\$1,276,000	6.960%	\$88,900	30	\$0	\$0	Si	\$395,300
15	CC	1099961612	GARIZAO DAINER									X								230301	30	\$1,511,867	\$241,900	ESSC24	30	\$1,511,867	\$60,500	CCF08	30	\$1,511,867	\$60,500	14-4	30	\$1,511,867	6.960%	\$105,300	30	\$0	\$0	Si	\$468,200
16	CC	1098615542	GOMEZ JORGE																	230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS010	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF08	30	\$6,000,000	\$240,000	14-4	30	\$6,000,000	6.960%	\$417,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,917,600
17	CC	1026562088	GONZALEZ VICTOR																	230301	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EPS010	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF08	30	\$8,000,000	\$320,000	14-4	30	\$8,000,000	6.960%	\$556,800	30	\$0	\$0	Si	\$2,556,800
18	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO												X					230301	5	\$500,000	\$80,000	EPS002	5	\$500,000	\$20,000	CCF08	5	\$583,333	\$23,400	14-4	5	\$500,000	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$123,400
19	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO																	230301	25	\$2,500,000	\$400,000	EPS002	25	\$2,500,000	\$100,000	CCF08	25	\$2,500,000	\$100,000	14-4	25	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	25	\$0	\$0	Si	\$774,000
20	CC	1103123971	GUZMAN LUIS																	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS048	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF08	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	Si	\$619,200
21	CC	1052946815	HENRIQUEZ HECTOR									X								230301	30	\$1,441,250	\$230,600	ESSC07	30	\$1,441,250	\$57,700	CCF08	30	\$1,441,250	\$57,700	14-4	30	\$1,441,250	6.960%	\$100,400	30	\$0	\$0	Si	\$446,400
22	CC	1067035198	HERNANDEZ EYDER									X								230301	30	\$1,248,813	\$199,900	EPS037	30	\$1,248,813	\$50,000	CCF08	30	\$1,248,813	\$50,000	14-4	30	\$1,248,813	6.960%	\$87,000	30	\$0	\$0	Si	\$386,900
23	CC	1052949742	JIMENEZ JESUS									X								230301	30	\$1,593,067	\$254,900	ESSC24	30	\$1,593,067	\$63,800	CCF08	30	\$1,593,067	\$63,800	14-4	30	\$1,593,067	6.960%	\$110,900	30	\$0	\$0	Si	\$493,400
24	CC	9021842	LOPEZ DONALDO									X								230301	30	\$1,702,179	\$272,400	CCFC55	30	\$1,702,179	\$68,100	CCF08	30	\$1,702,179	\$68,100	14-4	30	\$1,702,179	6.960%	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$527,100
25	CC	19614228	MARENCO OMAR																	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS037	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF08	30	\$3,000,000	\$120,000	14-4	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800
26	CC	1098780299	MAYORGA ERIC																	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS010	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF08	30	\$3,500,000	\$140,000	14-4	30	\$3,500,000	6.960%	\$243,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,083,600
27	CC	1102832021	MENA CARMEN																	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF08	30	\$2,400,000	\$96,000	14-4	30	\$2,400,000	6.960%	\$167,100	30	\$0	\$0	Si	\$743,100
28	CC	1067030128	MENCO JORGE									X								231001	30	\$1,229,359	\$196,700	EPS041	30	\$1,229,359	\$49,200	CCF08	30	\$1,229,359	\$49,200	14-4	30	\$1,229,359	6.960%	\$85,600	30	\$0	\$0	Si	\$380,700
29	CC	19710165	MIRANDA GEINER									X								230301	30	\$1,237,816	\$198,100	EPS037	30	\$1,237,816	\$49,600	CCF08	30	\$1,237,816	\$49,600	14-4	30	\$1,237,816	6.960%	\$86,200	30	\$0	\$0	Si	\$383,500

30	CC	1143395529	OVIDEO EDILBERTO																	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
----	----	------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	106601273		9454969836	E	2023/08/24	2023/08/16	BANCO GNB SUDAMERIS		0	\$31,114,400
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					44	\$14,571,300	\$0	\$0		\$14,571,300	
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	3	\$581,800	\$0	\$0		\$581,800	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	4	\$1,490,000	\$0	\$0		\$1,490,000	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	34	\$11,765,600	\$0	\$0		\$11,765,600	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$733,900	\$0	\$0		\$733,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					45	\$6,958,200	\$0	\$0		\$6,958,200	
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	45	\$6,958,200	\$0	\$0		\$6,958,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					45	\$4,032,200	\$0	\$0		\$4,032,200	
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	45	\$4,032,200	\$0	\$0		\$4,032,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					45	\$4,992,700	\$0	\$0		\$4,992,700	
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$49,600	\$0	\$0		\$49,600	
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	4	\$252,500	\$0	\$0		\$252,500	
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	7	\$414,300	\$0	\$0		\$414,300	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS		CCFC33	901,543,761	5	1	\$53,800	\$0	\$0		\$53,800	
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	3	\$264,100	\$0	\$0		\$264,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	5	\$940,000	\$0	\$0		\$940,000	
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	8	\$415,100	\$0	\$0		\$415,100	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	9	\$783,400	\$0	\$0		\$783,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	4	\$199,900	\$0	\$0		\$199,900	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$220,000	\$0	\$0		\$220,000	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$1,400,000	\$0	\$0		\$1,400,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$336,000	\$0	\$0		\$336,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$336,000	\$0	\$0		\$336,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$224,000	\$0	\$0		\$224,000	
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$224,000	\$0	\$0		\$224,000	
TOTAL					45	\$31,114,400	\$0	\$0		\$31,114,400	



RAZON SOCIAL :	YULIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
IDENTIFICACION:	CC-1094249050
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-13
FECHA DE PAGO:	2023-08-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	8626076759
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8610447294
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 145.000	\$ 146.800
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 185.600	\$ 187.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 4.100	\$ 330.600	\$ 334.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2023
----------------------------------	------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 824004006										NÚMERO PLANILLA: 7891825767									
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: AYG EMPRESA UNIPERSONAL										TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS									
CIUDAD/MUNICIPIO: CURUMANI DEPARTAMENTO: CESAR										PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES julio AÑO 2023									
DIRECCIÓN: CALLE 9 NO 10-04 SAN ISIDRO										PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES agosto AÑO 2023									
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR										DÍAS DE MORA: 6									
TIPO EMPRESA: PRIVADA										FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/08/08									
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO										NÚMERO AUTORIZACIÓN: 91640920									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	4	\$ 539.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 0	\$ 539.400	\$ 3.700	\$ 543.100	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 0	\$ 400.000	\$ 2.700	\$ 402.700	
SUBTOTALES:										\$ 939.400	\$ 6.400	\$ 945.800	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 336.700	\$ 0	\$ 2.300	\$ 0	\$ 336.700	\$ 2.300	\$ 0	\$ 339.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 150.000	\$ 0	\$ 1.100	\$ 0	\$ 150.000	\$ 1.100	\$ 0	\$ 151.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 187.500	\$ 0	\$ 1.300	\$ 0	\$ 187.500	\$ 1.300	\$ 0	\$ 188.800
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 59.700	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 59.700	\$ 500	\$ 0	\$ 60.200
SUBTOTALES:													\$ 733.900	\$ 5.200	\$ 0	\$ 739.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 408.800	\$ 408.800	\$ 2.800	\$ 0	\$ 411.600
SUBTOTALES:									\$ 408.800	\$ 2.800	\$ 0	\$ 411.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	5	\$ 234.900	\$ 1.600	\$ 236.500
SUBTOTALES:			\$ 234.900	\$ 1.600	\$ 236.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	\$ 176.300	\$ 1.200	\$ 177.500
PASENA	PASENA - SENA	3	\$ 43.500	\$ 300	\$ 43.800
SUBTOTALES:			\$ 219.800	\$ 1.500	\$ 221.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	D

TOTAL \$ 2.554.300

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE IVAN VALLEJO VELEZ identificado(a) con CC 1053772329

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9454838591	96777037	E	2023-08-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	28																	12.5%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	2											X						12.5%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	28																	16%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	2											X						16%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	28																	
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	2											X						
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	28																	
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	2											X						
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	28																	0%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	2											X						0%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	28																	0%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	2											X						0%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	28																	6.96%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	2											X						0%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	28																	4%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	2											X						0%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	28																	2%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	2											X						0%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	28																	3%
9454838591	96777037	E	2023-08-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	2											X						0%

Certificado de Aportes

[illegible]

Este certificado se expide el día 2023-08-11 a las 01:56.

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

[illegible]

[illegible]

Este certificado se expide el día 2023-08-11 a las 01:57.

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para XIMENA PEREZ LONDOÑO identificado(a) con CC 1053799761

[illegible]

[illegible]

Este certificado se expide el día 2023-08-11 a las 01:59.

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE EDUARDO OLIVEROS GOMEZ identificado(a) con CC 1067718303

[illegible]

[illegible]

Este certificado se expide el día 2023-08-11 a las 02:00.

Certificado de Aportes

Se certifica que LEISSY COLLAZOS ARENAS identificado(a) con CC 67032473 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. NI 890311243																														
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip	
9454570468	97438270	E	2023-08-11	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30							X												\$3,000,000	4%	\$120,000
9454570468	97438270	E	2023-08-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30							X												\$3,000,000	16%	\$480,000
9454570468	97438270	E	2023-08-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30							X												\$3,000,000	0.522%	\$15,700
9454570468	97438270	E	2023-08-11	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30							X												\$3,000,000	4%	\$120,000

Este certificado se expide el día 2023-08-28 a las 09:08.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901428953	0	HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CRA 131 63C 49	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444631	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-08	97738652	9454858201	E	2023/08/14	2023/08/11	BANCOLOMBIA	\$35,236,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: VARIANTE MAGANGUE (6 Afiliados)																							\$11,155,167	\$1,784,900			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$776,800		\$0	\$0		\$3,454,300
Centro de Trabajo: VARIANTE MAGANGUE (6 Afiliados)																							\$11,155,167	\$1,784,900			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$776,800		\$0	\$0		\$3,454,300
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																							\$11,155,167	\$1,784,900			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$776,800		\$0	\$0		\$3,454,300
1	CC	1104407240	CALDERIN ALBYEIRYS																	230301	30	\$1,561,000	\$249,800	CCFC55	30	\$1,561,000	\$62,500	CCF08	30	\$1,561,000	\$62,500	14-11	30	\$1,561,000	6.960%	\$108,700	30	\$0	\$0	Si	\$483,500				
2	CC	1052968758	HOYOS ERIK																	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	CCFC55	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF08	30	\$1,450,000	\$58,000	14-11	30	\$1,450,000	6.960%	\$101,000	30	\$0	\$0	Si	\$449,000				
3	CC	1151201607	HOYOS LUIS																	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	ESSC24	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF08	30	\$1,450,000	\$58,000	14-11	30	\$1,450,000	6.960%	\$101,000	30	\$0	\$0	Si	\$449,000				
4	CC	8867970	MARTINEZ DOMINGO																	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	CCFC55	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF08	30	\$1,450,000	\$58,000	14-11	30	\$1,450,000	6.960%	\$101,000	30	\$0	\$0	Si	\$449,000				
5	CC	1120743013	ROBLES LUIS																	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	CCFC55	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF08	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	Si	\$866,900				
6	CC	98707785	TABORDA ALEXANDER			X						X								25-14	3	\$2,444,167	\$391,100	EPS005	3	\$2,444,167	\$97,800	CCF08	3	\$2,444,167	\$97,800	14-11	3	\$2,444,167	6.960%	\$170,200	3	\$0	\$0	Si	\$756,900				
Total Afiliados(6)																							\$11,155,167	\$1,784,900			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$446,300			\$11,155,167	\$776,800		\$0	\$0		\$3,454,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$1,784,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$391,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,393,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$776,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$776,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$446,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	6	\$446,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$446,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$290,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$58,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$97,800
TOTAL				6	\$3,454,300

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	30/08/2023	70233169	\$682.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	294.000	0		0		0	0	0	0	294.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	376.400	0	0	0	0	0	0		376.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	12.300				12.300	0	0	12.300			123	12.300	1

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	294.000	294.000
Pensión	1	376.400	376.400
Riesgos Laborales	1	12.300	12.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	682.700	682.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80074942	CHRISTIAN ALBERTO VARGAS ROA		cll 163b 50 -92	7582117	vargasroachristian@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-08	2023-08	I	30/08/2023	70233169	\$682.700


DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	80074942	VARGAS ROA CHRISTIAN ALBERTO	59	0		N																	230301	2.352.000	376.400	0	0		0	0	EPS008	2.352.000	294.000	14-11	2.352.000	1	12.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 1 1, 2 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 1 1, 2 3

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 0 1, 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
---------------------------	--	--	---------

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico 5


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri	2 2	101. Número de identificación 4 0 9 8 0 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido JIMENEZ	105. Segundo apellido HIDALGO		106. Primer nombre ROMULO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido ANGULO		106. Primer nombre FRANCISCO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido BUENO	105. Segundo apellido MORALES		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 3 5 8 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido VALLEJO		106. Primer nombre DANIEL		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 1 9 2 8 2 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	3 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 1 4 7 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	6 5	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 4 0 7 6 9 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	5	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 9 4 6 4 0		8 6 8 2 0 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MORENO	FONSECA	DIANA	MARCELA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 1 0 2				