

ANEXO 1
AL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8252803 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
CONTRATISTA:	CONSORCIO AS SANTANDER 2026					
Nit o C.C. No.	901.983.928-5					
OBJETO:	"INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, SOCIAL Y JURIDICA, AL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER."					
VALOR INICIAL:	CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$5.859.718.634,00 COP)					
VALOR ADICIONAL:	\$00.000.00					
ANTICIPO INICIAL:	\$00.000.00					
ANTICIPO ADICIONAL:	\$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	\$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	\$00.000.00					
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES					
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA					
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	NO APLICA					
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	NO APLICA					
SUPERVISOR:	YENNER URIBE BARON C.C 13.761.221					
Acto Administrativo de Supervisión:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de septiembre de 2025					
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA
PRORROGA 01:	Días. meses					
PRORROGA 02:	Días. meses					
PRORROGA 03:	Días. meses					
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de agosto de 2026					
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Educación					

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	3 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS																						
5	Presentar a la terminación del contrato una matriz DOFA sobre la ejecución del programa de alimentación escolar.	No aplica para el periodo reportado, este informe se incluirá en el informe final de la interventoría.	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME POR EL PERIODO EJECUTADO.																						
6	Presentar al Departamento de Santander – Secretaría de Educación para su aprobación, dentro de los 5 días siguientes a la adjudicación del contrato, el plan de trabajo y el cronograma de actividades de cada uno de los componentes técnico, legal, social, administrativo y financiero.	El plan de trabajo para el operador CONSORCIO 82-M SANTANDER fue allegado a la entidad durante el periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025. Es importante señalar que el Consorcio AS Santander 2026, en el periodo del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2025, realizó el seguimiento correspondiente al operador CONSORCIO 82-M SANTANDER , con el fin de verificar el cumplimiento de los componentes administrativo, técnico, financiero, social y jurídico.	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME POR EL PERIODO EJECUTADO.																						
7	Revisar y aprobar lo concerniente a actividades administrativas de la fase de alistamiento presentada por el Operador (según lo establecido en el anexo técnico- Administrativo de la Resolución 335 de 2021), por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Decreto 3075 de 1997 y Resolución 2674 de 2013, y las demás disposiciones establecidas por el Departamento de Santander. Así mismo, deberá revisar y aprobar lo concerniente a la fase de alistamiento presentado por el Operador del suministro diferencial, según lo establecido en la Resolución 18858 de 2018, por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE para Pueblos Indígenas.	<p>ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</p> <p>Con respecto a la aprobación de la fase de alistamiento para el operador LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA, es necesario indicar que esta fue soportada por la interventoría, con los anexos presentados en el periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025.</p> <p>CONSORCIO 82-M SANTANDER</p> <p>En relación con la fase de alistamiento del contrato número CO1.PCCNTR.8258066, la interventoría emitió el acta de aprobación correspondiente, en la cual se detallan de manera expresa los requisitos establecidos en el contrato para dicha fase.</p>	<p>Ver Anexo N°1.1 – ACTA DE APROBACIÓN FASE ALISTAMIENTO O OPERADOR CONSORCIO 82-M SANTANDER</p> <p>Ver ANEXO N°1.2 – DOCUMENTO RADICACIÓN EN GUANE DE SOPORTES DE APROBACIÓN FASE ALISTAMIENTO O</p>																						
8	Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por autoridades y entes de control. Emitir un concepto legal, técnico, administrativo, financiero y social, según corresponda. Adicionalmente, en caso de que los entes de control y demás autoridades, soliciten respuestas en un término inferior al establecido en el protocolo de respuestas a PQRSD, se deberán priorizar y atender dichas solicitudes dentro del plazo requerido. Este concepto debe ser dirigido al peticionario con copia al Departamento de Santander, incluyendo los respectivos soportes. Conforme con lo anterior, presentar un informe mensual en el que se consolide la cantidad de PQRSD, resaltar los temas repetitivos y evidenciar el estado en que se encuentra cada una.	<p>PERIODO No. 01: 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025</p> <p>A continuación, se relacionan las PQRSD que permanecían abiertas correspondientes al Periodo N° 01 (17/09/2025 al 16/10/2025). A la fecha de corte del presente informe, 16 de noviembre de 2025, se indica por parte de la firma interventora que, las dos (2) PQRSD que se encontraban en estado abierto fueron debidamente tramitadas y cerradas, alcanzando así el cierre total de las cuatro (4) PQRSD provenientes de entes de control generadas durante el referido periodo.</p> <p>ESTADO PQRSD ENTES DE CONTROL</p> <p>PERIODO No. 1</p> <p>PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2025 – CORTE 16/11/2025</p> <table><tr><th>CODIGO</th><th>MUNICIPALIDAD</th><th>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</th><th>SEDE EDUCATIVA</th><th>FECHA DE REPORTE DE LA PQRSD</th><th>ORIGEN DE LA PQRSD Y MEDIO DE RECEPCIÓN</th><th>CUERPO DE LA PQRSD</th><th>TIEMPO DE RESPUESTA</th><th>ACCIÓN INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR</th><th>ESTADO DE LA PQRSD</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>SPINCHOT-01</td><td>2</td><td>GENERAL</td><td>GENERAL</td><td>1/10/2025</td><td>PERSONERA / EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)</td><td>SOLICITUD</td><td>15 DIAS</td><td>RESPUESTA ENVIADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD</td><td>CERRADO</td><td>SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL</td></tr></table>	CODIGO	MUNICIPALIDAD	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA DE REPORTE DE LA PQRSD	ORIGEN DE LA PQRSD Y MEDIO DE RECEPCIÓN	CUERPO DE LA PQRSD	TIEMPO DE RESPUESTA	ACCIÓN INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR	ESTADO DE LA PQRSD	OBSERVACIONES	SPINCHOT-01	2	GENERAL	GENERAL	1/10/2025	PERSONERA / EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	SOLICITUD	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL	<p>Ver Anexo N° 2 – INFORME Y CONSOLIDADO DE PQRSD</p>
CODIGO	MUNICIPALIDAD	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA DE REPORTE DE LA PQRSD	ORIGEN DE LA PQRSD Y MEDIO DE RECEPCIÓN	CUERPO DE LA PQRSD	TIEMPO DE RESPUESTA	ACCIÓN INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR	ESTADO DE LA PQRSD	OBSERVACIONES															
SPINCHOT-01	2	GENERAL	GENERAL	1/10/2025	PERSONERA / EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	SOLICITUD	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL															

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS				EVIDENCIAS			
	24S							SNTDR-0124S		PETICIONARIO Y AL EQUIPO TECNICO PAE DE LA PQRSD SNTDR-0124S		
	SNTDR-0143Q	ALBANIA	4	COL EGI O DEPARTAMENTO LINTENDENCIA DO SAGRADO CORAZON DE	COL EGI O DEPARTAMENTO LINTENDENCIA DO SAGRADO CORAZON DE	7/10/2025	PERSONERO / EQUIPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PAE (CORREO ELECTRONICO)	QUEJA DE HALLAZGO ENCONTRADOS EN LA VISITA REALIZADA EL 02 DE OCTUBRE DE 2025	10 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0143Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 21 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO Y AL EQUIPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PAE DE LA PQRSD SNTDR-0143Q

PERIODO No. 02: 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025

A continuación, se relacionan las PQRSD correspondientes al Periodo N° 02 (17/10/2025 al 16/11/2025). A la fecha de corte del presente informe, 16 de noviembre de 2025, se registraron cinco (5) PQRSD, de las cuales cuatro (4) fueron debidamente tramitadas y cerradas, y una (1) permanece en estado abierto. Se presenta el detalle de su identificación, estado actual y las acciones de seguimiento realizado por la firma interventora.

ESTADO PQRSD_ POR MUNICIPIO ENTES DE CONTROL
PERIODO No. 2
PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 – CORTE 16/11/2025

MUNICIPIO	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL
ALBANIA	0	1	1
FLORIAN	0	1	1
JESÚS MARIA	0	1	1
PINCHOTE	0	1	1
SUCRE	1	0	1
TOTAL	1	4	5

ESTADO PQRSD ENTES DE CONTROL
PERIODO No. 2
PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 – CORTE 16/11/2025

CODIGO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA DE REPORTE DE LA PQRSD	ORIGEN DE LA PQRSD	CUERPO DE LA PQRSD	TIEMPO DE RESPUESTA	ACCION INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR	ESTADO DE LA PQRSD	OBSERVACIONES
SNTDR-0253Q	ALBANIA	4	COL EGI O DEPARTAMENTO LINTENDENCIA DO SAGRADO CORAZON DE	PERSONERO / EQUIPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PAE (CORREO ELECTRONICO)	23/10/2025	QUEJA DE MANIPULADORA	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0253Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 25 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO Y AL EQUIPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PAE DE LA PQRSD

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	7 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES		ACTIVIDADES ESPECIFICAS				EVIDENCIAS				
			RIONEGRO	0	1	1					
			SABANA DE TORRES	0	2	2					
			SAN GIL	1	2	3					
			SAN JOAQUIN	0	1	1					
			SAN VICENTE DE CHUCURI	0	4	4					
			SANTA HELENA DE OPON	0	1	1					
			SURATA	0	1	1					
			TOTAL	2	40	42					
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PQRSD GENERALES											
PERIODO No. 1											
PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2025 – CORTE											
16/11/2025											
	MUNICIPIO	ZONA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA DE REPORTE DE LA PQRS	ORIGEN DE LA PQRS Y MEDIO DE RECEPCION	CUERPO DE LA PQRS	TIEMPO DE RESPUESTA	ACCION INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR	ESTADO DE LA PQRS	OBSERVACIONES
	SNTDR-003Q	3	CENTRO EDUCATIVO PUERTO ZAMBITO	ESCUELA RURAL SIMON BOLIVAR	22/09/2025	TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	EN COMUNICACION VIA WHATSAPP CON LA RECTORA INFORMA QUE LLEGARON ALIMENTOS VENCIDOS POR SOBREMADURACION.	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRS SNTDR-0003Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 18 DE OCTUBRE DE 2025 AL EQUIPO TECNICO PAE DE LA PQRS SNTDR-0003Q - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS, SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, SE REALIZO SEGUIMIENTO TELEFONICO CON LA RECTORA.
	SNTDR-0103S	2	INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL	ESCUELA RURAL SAN RAFAEL	29/09/2025	TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	SOLICITUD	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRS SNTDR-0103S	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 25 DE OCTUBRE DE 2025 AL EQUIPO TECNICO PAE DE LA PQRS SNTDR-0103S - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	
--------	--

AP-CCP-RG-03

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACIÓN

02/10/2024

PÁGINA

9 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS								EVIDENCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS		
		NTDR-0145S	ENERAL	ENERAL	ERAL	ERAL	2025	RUBIO VEEDOR A/ EQUIPO TECNICO PAE	DE INFORMACION	DIAS	STA ENVIADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRSO SNTDR-0145S	RADO	OFICIO DE CIERRE EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 23 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO Y AL EQUIPO TECNICO PAE DE LA PQRSO SNTDR-0145S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSO, SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	
		SNTDR-0147S	ELPARAMO	2	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	ESCUELA RURAL EL MORAL	9/10/2025	KARLA JULIANA PATIÑO SECRETARIA DE SALUD Y GESTION SOCIAL/ EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	SOLICITUD DE APOYO PARA CAMBIO DE MEDIDOR DE GAS EN EL RESTAURANTE	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRSO SNTDR-0147S	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO Y AL EQUIPO TECNICO PAE DE LA PQRSO SNTDR-0147S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSO, SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	
		SNTDR-0148S	SANGIL	2	INSTITUCION EDUCATIVA CHAPALA	GENERAL	10/10/2025	RECTOR /EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	EN ATENCION A LO ANTERIOR, SE SOLICITA LA PROGRAMACION DE LAS VISITAS, EN LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE, Y LA EMISION DE LOS RESPECTIVOS INFORMES CON LAS	15 DIAS	INTERNA	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 21 DE OCTUBRE DE 2025 AL EQUIPO TECNICO PAE DE LA PQRSO SNTDR-0148S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES						ACTIVIDADES ESPECIFICAS						EVIDENCIAS
							FINANCIE RO Y ADMINIS TRATIVO PAE (CORREO ELECTRO NICO)	REMITO COMUNICA CION ALLEGADA POR LAS MANIPULA DORAS DE ALIMENTO S DEL MUNICIPIO DE FLORIAN, FRENTE A LAS INCONFOR MIDADES DE LOS PAGOS REALIZADO S. LO ANTERIOR, CON EL FIN DE QUE SE REALICE EL SEGUIMIEN TO PARA DAR RESPUEST A.		EL 24 DE OCTUBR E DEL 2025 PQRSD SNTDR-0189S		DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 25 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARI O Y AL EQUIPO ADMINISTRATI VO Y FINANCIERO PAE DE LA PQRSD SNTDR-0189S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDO S, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTO RIA.	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
		S		O -	O							<p>ENTREGADOS EN LA INSTITUCIÓN ALREDEDOR DE LAS 7:00 P. M.</p> <p>TECNICO PAE DE LA PQRSD SNTDR-0192S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.</p>	
		SNTDR-0196Q	CONCEPCION	1	GENERAL	GENERAL	16/10/2025	ANONIMO (LLAMADA)	<p>POR MEDIO DE UNA LLAMADA TELEFONICA SE MANIFIESTA DEL TRATO NO ADECUADO CON EL PERSONAL MANIPULADOR POR PARTE DE LA SEÑORA LEIDY MONROY, SE SOLICITA SE ACLARE LOS LABORALES.</p>	15 DIAS	<p>RESPUESTA ENVIADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0196S</p>	CERRADO	<p>SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 23 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0196S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.</p>

PERIODO No. 02: 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025

Con relación al Periodo N° 02, comprendido del 17/10/2025 al 16/11/2025, se registró un total de sesenta y ocho (68) PQRSD. De estas, treinta y una (31) han sido tramitadas y cerradas, mientras que treinta y siete (37) permanecen en gestión a la fecha del presente corte.

A continuación, se presenta la relación detallada y el estado actual de las PQRSD correspondientes al periodo en mención.

ESTADO PQRSD_ POR MUNICIPIO
PERIODO No. 2
PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 – CORTE 16/11/2025

MUNICIPIO	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL
BARBOSA	0	1	1
BOLIVAR	2	1	3
CAPITANEJO	1	0	1
CARCASI	1	0	1
CHARALA	0	2	2
CHARTA	0	2	2
CHIPATA	0	1	1

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	15 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS				EVIDENCIAS
		CIMITARRA	8	2	10	
		EL CARMEN DE CHUCURI	2	0	2	
		EL PLAYON	0	1	1	
		FLORIAN	0	1	1	
		GENERAL	2	1	3	
		LA PAZ	1	0	1	
		LEBRIJA	0	1	1	
		OCAMONTE	1	1	2	
		ONZAGA	0	1	1	
		PUERTO PARRA	1	4	5	
		PUERTO WILCHES	3	0	3	
		RIONEGRO	0	1	1	
		SABANA DE TORRES	1	2	3	
		SAN ANDRES	1	1	2	
		SAN BENITO	0	1	1	
		SAN GIL	1	0	1	
		SAN VICENTE DE CHUCURI	1	3	4	
		SANTA BARBARA	0	1	1	
		SANTA HELENA DE OPON	1	1	2	
		SIMACOTA	2	0	2	
		SOCORRO	1	1	2	
		SUAITA	1	0	1	
		SUCRE	3	1	4	
		VALLE DE SAN JOSE	1	0	1	
		ZAPATOCA	1	0	1	
		TOTAL	36	31	67	

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PQRS D GENERALES
PERIODO No. 2
PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2025 – CORTE
16/11/2025

CODIGO	MUNICIPIO	ZONA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA DE REPORTE DE LA PQRS D	ORIGEN DE LA PQRS D	CUERPO DE LA PQRS D	TIEMPO DE RESPUESTA	ACCION INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR	ESTADO DE LA PQRS D	OBSERVACIONES
SNTDR-0206Q	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	17/10/2025	TRANSPARENCIA/EQUIPO JURIDICO PAE – (CORREO ELECTRONICO)	QUEJA	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRS D SNTDR-0206Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 AL EQUIPO JURIDICO PAE DE LA PQRS D SNTDR-0206Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS D, DE IGUAL MANERA SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
SNTDR-0207S	FLORIAN	4	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA HELENA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA HELENA	17/10/2025	MANIPULADORA/ EQUIPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PAE – (CORREO ELECTRONICO)	GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONSORCIO 82M, CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRS D SNTDR-0207S	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 25 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO CON COPIA AL EQUIPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PAE DE LA PQRS D - SNTDR-0207S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	17 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS							EVIDENCIAS	
		216S	ARBORA	ICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ	ONA					PQRSD SNTDR-0216S		PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0216S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, DE IGUAL MANERA SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, SE REALIZO SEGUIMIENTO TELEFONICO CON EL RECTOR QUIEN MANIFESTO QUE EL SERVICIO SE PRESTO CON NORMALIDAD	
		SNTDR-0224S	GENERAL	GENERAL	GENERAL	21/10/2025	DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR	SOLICITUD DE RELACION DEL PERSONAL MANIPULADOR	15 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	
		SNTDR-0225S	RIONEGR	1	INSTITUCION EDUCATIVA LA CEIBA-	21/10/2025	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO / EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	FORMALMENTE ME PERMITO INFORMAR QUE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y PLANILLAS DE SEGUIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE NO HAN SIDO ENTREGADOS A LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CEIBA Y SEDES ADSCRITAS, DEL MUNICIPIO DE RIONEGR O SANTANDER.	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0225S	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0225S -NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, DE IGUAL MANERA SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	
		SNTDR-0226Q	PUERTO PARA	3	COLEGIO LAS MONTOYAS-	21/10/2025	EQUIPO TECNICO PAE	PRESTACION SERVICIO ALIMENTACION	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0226Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0226Q - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, DE IGUAL MANERA SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	
		SNTDR-0227Q	SAN VICENTE	3	CONCENTRACION DESARROLLO RURAL JOS	21/10/2025	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	QUEJA	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0227Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 25 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0227Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS
		DECHUCURI	EANTONIO GALAN-								TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS, DE IGUAL MANERA SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	
		SNTDR-02228S	PUERTO PARRA3	COLEGIO ALFONSOLopez-	COLEGIO ALFONSOLopez-	21/10/2025	RECTOR A (CORREO ELECTRONICO)	INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PAE Y SITUACION ACTUAL	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRS SNTDR-0228S	CER RADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRS SNTDR-0228S - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS, FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE ANEXA EL INFORME DE VISITA (oficio No. PA-SA-223)
		SNTDR-02229S	CHARTA1	INSTITUTO AGRICOLA	INSTITUTO AGRICOLA	21/10/2025	RECTOR /EQUIPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PAE (CORREO ELECTRONICO)	SOLICITUD DE CANCELACION SALARIO MANIPULADORES	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRS SNTDR-0229S	CER RADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRS SNTDR-0229S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS, DE IGUAL MANERA SE DEJA CLARIDAD QUE NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
		SNTDR-02230Q	SAN VICENTE DE CHUCURI3	INSTITUCION EDUCATIVA MIRADORES DE LLANACALIENTE-	INSTITUCION EDUCATIVA MIRADORES DE LLANACALIENTE	21/10/2025	PADRE DE FAMILIA/ EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	QUEJA	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRS SNTDR-0230Q	CER RADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO CON COPIA AL EQUIPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PAE DE LA PQRS SNTDR-0230Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS, FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE ANEXA EL INFORME DE LA VISITA (Oficio No. PA-SA-236
		SNTDR-02235Q	BOLIVAR4	INSTITUTO AGRARIO SANTAROSA-	ESCUELA RURAL CHOLOBajo	21/10/2025	DOCENTE (CORREO ELECTRONICO)	CON EL FIN DE INFORMAR QUE A LA FECHA MARTES 21 DE OCTUBRE NO SE HA ENTREGADO EL REFRIGERIO	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRS SNTDR-0235Q	CER RADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 23 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRS SNTDR-0235Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
		0269Q	ICENTE DE CHUCURI	VAMIRADORES DE LLA NA CALIENTE -	VAMIRADORES DE LLA NA CALIENTE		R (CORREO ELECTRONICO)			E DEL 2025 PQRSD SNTDR-0269Q		31 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0269Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, SE REALIZO VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA	
		SNTDR-0270Q	LEBRÍJA	1	INSTITUCION EDUCATIVA NADAS -	ESCUELA RURAL SAN CAYETANO	27/10/2025	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	QUEJA	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0270Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0270Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, SE REALIZO VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
		SNTDR-0271S	SANDRÉS	1	COLEGIO ANTONIO MARIA GUARIN	COLEGIO ANTONIO MARIA GUARIN	27/10/2025	RECTOR / EQUIPO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PAE (CORREO ELECTRONICO)	REPORTE AFECTACION CLASE POR INVIERNO	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0271S	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0271S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, NO SE REALIZO VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
		SNTDR-0272Q	SIMACOTA	2	COLEGIO INTEGRADO GENERAL PABLO ANTONIO OBANDO	COLEGIO INTEGRADO GENERAL PABLO ANTONIO OBANDO	27/10/2025	EQUIPO TECNICO PAE	PRODUCTO EN MAL ESTADO	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0272Q	ABIERTA	PENDIENTE CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA
		SNTDR-0279Q	ELPLAYÓN	1	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	ESCUELA RURAL SAN AGUSTIN	28/10/2025	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	REPORTE DE SITUACION	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0279Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0279Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, NO SE REALIZO VISITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, SE REALIZO SEGUIMIENTO TELEFONICO CON LA DOCENTE.
		SNTDR-0280Q	SAN RAFAEL	1	ESCUELA NORMAL	ESCUELA RURAL	28/10/2025	DOCENTE / EQUIPO TECNICO PAE	SOLICITUD DE DOTACION DE ASEO	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025	ABIERTA	PENDIENTE CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS
		DR-0295Q	RALA	EDUCATIVA RESGUARDO	A RURAL SANTAROSA		(CORREO ELECTRONICO)	ESTABLECIDO PARA EL DIA DE HOY, CORRESPONDIENTE AL MENÚ NO. 3, ENTREGANDO MANGO, FRITA, CARNE Y JUGO DE GUAYABA EN LUGAR DE AVENA CON LECHE, CROQUETAS DE PLÁTANO MADURO Y MANGO, QUE ERA EL MENÚ PROGRAMADO. - EXISTENCIA DE PRODUCTO (QUESO) SOBRAANTE DE LA SEMANA ANTERIOR.		EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0295Q		NOVIEMBRE DE 2025 - ENVÍO CIERRE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0295Q - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, NO SE REALIZO VISITA POR PARTE DEL INTERVENTOR
		SNTDR-0308Q	ONZAGA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PADUA	ESCUELA RURALES	31/10/2025	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	EN VISITA REALIZADA, SE EVIDENCIO CAMBIO EN EL MENÚ CORRESPONDIENTE A LA BEBIDA DEL COMPLEMENTO ENTREGADO EL DIA DE HOY	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0308Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVÍO CIERRE EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0308Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, NO SE REALIZO VISITA POR PARTE DEL INTERVENTOR
		SNTDR-0309Q	BARBOSA	BODEGA	BODEGA	31/10/2025	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	EN VISITA REALIZADA A LA BODEGA DE BARBOSA, SE EVIDENCIO QUE LOS VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LOS PRODUCTOS A LAS SEDES EDUCATIVAS NO CUENTAN CON EL LOGOTIPO ESTABLECIDO. EL VEHICULO DE PLACAS SUF-427 CARGADO EN BODEGA DE BARBOSA PARA DESPACHO A LOS MUNICIPIOS	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0309Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVÍO CIERRE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0309Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, NO SE REALIZO VISITA POR PARTE DEL INTERVENTOR

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
								OS DE FLORIAN, LA BELLEZA, SUCRE, JESUS MARIA NO SE ENCUENTRA EN LA RELACION DE VEHICULOS APROBADOS					
		SNTDR-0311Q	SANTA HELENA DE LOPOÑ	4	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	1/11/2025	RECTOR / EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	SITUACION QUE SE ESTA PRESENTANDO CON EL TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS.	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PORSD SNTDR-0311Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0311Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, NO SE REALIZO VISITA POR PARTE DEL INTERVENTOR
		SNTDR-0312S	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA VILLANUEVA	ESCUELA RURAL TOROBA MEDIA	4/11/2025	DOCENTE	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	1-5 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR
		SNTDR-0313S	CHARALLA	2	COLEGIO NUESTRAS SEÑORAS DEL ROSARIO	ESCUELA RURAL SAN CAYETANO	4/11/2025	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	VISITA FALLIDA POR PARTE DE LA ENTIDAD	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PORSD SNTDR-0313S	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0313S - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, NO SE REALIZO VISITA POR PARTE DEL INTERVENTOR, SE REALIZO SEGUIMIENTO TELEFONICO.
		SNTDR-0314S	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA VILLANUEVA	ESCUELA RURAL EL BRASIL	4/11/2025	DOCENTE	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y FUMIGACION	1-5 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR
		SNTDR-0315Q	SOCORRO	2	CENTRO EDUCATIVO LUCADERO	ESCUELA RURAL CARAOTA	4/11/2025	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	ME CONTACTO PARA REPORTAR LAS FRUTAS QUE ENVIARON ESTA SEMANA PARA EL REFRIGERIO DE LOS NIÑOS; ESAS NARANJAS DEFINITIVAMENTE MAL	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PORSD SNTDR-0315Q	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0315Q - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD, NO SE REALIZO VISITA POR PARTE DEL

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	27 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
		0399S	RRA	VILLANUEVA	VILLANUEVA								
		SNTDR-0400Q	SABANA DE TORRES	3	INSTITUCION EDUCATIVA EL TAGUI-	ESCUELA RURAL CRISTALES LA YE	10/1 1/20 25	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	QUEJA	1-5 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTA	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR DEL
		SNTDR-0401Q	PUERTO PARRA	3	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	11/1 1/20 25	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	QUEJA	1-5 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTA	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR DEL
		SNTDR-0423Q	SANTA HELENA DE LOPOÑON	4	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RIO	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RIO	11/1 1/20 25	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	ESTADO DE LA VERDURA	1-5 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTA	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR DEL
		SNTDR-0424Q	SANGIL	2	INSTITUCION EDUCATIVA VERSALES -	INSTITUCION EDUCATIVA VERSALES -	11/1 1/20 25	RECTOR A EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	FALTA DE INSUMOS DE ASEO	1-5 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTA	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR DEL
		SNTDR-0425Q	SIMACOTA	2	INSTITUCION EDUCATIVA EL GUAYAL	INSTITUCION EDUCATIVA EL GUAYAL	12/1 1/20 25	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	ZANAHORIA MUY PEQUEÑA Y CANSTILLASUCIA	1-5 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTA	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR DEL
		SNTDR-0426S	OCA MONTE	2	INSTITUCION EDUCATIVA AGUAFRIA-	ESCUELA RURAL SAN RAFAEL	12/1 1/20 25	EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)	NO PRETACION DEL SERVICIO POR INCAPACIDAD DE LA DOCENTE	1-5 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0426S	ABIERTA	PENDIENTE CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA
		SNTDR-0427S	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTAROSA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTAROSA	12/1 1/20 25	RECTOR A (CORREO ELECTRONICO)	SOLICITUD DE MENAJE	15 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0427S	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 - ENVIO CIERRE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PETICIONARIO DE LA PQRSD SNTDR-0427S - SE CUMPLIO CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS SEGUN EL PROTOCOLO DE PQRSD -NO FUE NECESARIO REALIZAR VISITA POR

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		INFORME DE SUPERVISIÓN										CÓDIGO		AP-CCP-RG-03																																													
												VERSIÓN		1																																													
												FECHA DE APROBACIÓN		02/10/2024																																													
												PÁGINA		28 de 205																																													
ACTIVIDADES TRANSVERSALES												ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS																																					
<div>SNTDR-0428S</div> <div>GENERAL</div> <div>GENERAL</div> <div>GENERAL</div> <div>GENERAL</div> <div>12/11/2025</div> <div>EQUIPO TECNICO PAE/ TRANSPARENCIA POR SANTANDER (CORREO ELECTRONICO)</div> <div>LAS FECHAS DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMPONENTES ALIMENTARIOS A ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER</div> <div>15 DIAS</div> <div>RESPUESTA ENVIADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025 PQRSD SNTDR-0428S</div> <div>ABIERTA</div> <div>PENDIENTE CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA</div>												<div>SNTDR-0438S</div> <div>EL CARMEN DE CHUCURÍ</div> <div>3</div> <div>COLEGIO SAN LUIS GONZAGA -</div> <div>ESCUELA RURAL EL TOBOSO</div> <div>12/11/2025</div> <div>EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)</div> <div>SOLICITUD MANTENIMIENTO DE ESTUFA Y POPO DE MURCIELAGO</div> <div>1-5 DIAS</div> <div>PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR</div> <div>ABIERTA</div> <div>PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR</div> <div>DEL</div>																																															
																								<div>SNTDR-0439S</div> <div>EL CARMEN DE CHUCURÍ</div> <div>3</div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA EL CENTENARIO</div> <div>ESCUELA RURAL LA PIRAGUA</div> <div>12/11/2025</div> <div>EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)</div> <div>MANTENIMIENTO DE LICUADORA</div> <div>1-5 DIAS</div> <div>PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR</div> <div>ABIERTA</div> <div>PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR</div> <div>DEL</div>																																			
																																				<div>SNTDR-0440Q</div> <div>SAN VICENTE DE CHUCURÍ</div> <div>3</div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA MIRADORES DE LLANACALIENTE</div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA MIRADORES DE LLANACALIENTE</div> <div>12/11/2025</div> <div>EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)</div> <div>QUEJA</div> <div>1-5 DIAS</div> <div>PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR</div> <div>ABIERTA</div> <div>PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR</div> <div>DEL</div>																							
																																																<div>SNTDR-0444</div> <div>SAN LA PAZ</div> <div>4</div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA LA LOMA</div> <div>INSTITUCION EDUCATIVA LA LOMA</div> <div>13/11/2025</div> <div>EQUIPO TECNICO PAE (CORREO ELECTRONICO)</div> <div>NOVEDAD PRESENTADA CON EL MENU DEL DIA 12 NOVIEMBRE 2025</div> <div>1-5 DIAS</div> <div>PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR</div> <div>ABIERTA</div> <div>PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR</div> <div>DEL</div>											

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS			EVIDENCIAS
		MUNICIPIO	ABIERTAS	CERRADAS	TOTAL
ZONA 1					
		RIONEGRO	2	5	7
		MOLAGAVITA	0	1	1
		ZAPATOCA	0	2	2
		TONA	0	1	1
		SAN MIGUEL	0	1	1
		TOTAL, DE PQRS ZONA 1	2	10	12
ZONA 2					
		BARICHARA	0	2	2
		SIMACOTA	1	1	2
		SOCORRO	0	1	1
		CHARALA	0	1	1
		VALLE DE SAN JOSE	0	2	2
		SAN GIL	1	1	2
		COROMORO	1	1	2
		TOTAL, DE PQRS ZONA 2	3	9	12
ZONA 3					
		CIMITARRA	11	1	12
		CARMEN DE CHUCURI	7	0	7
		PUERTO PARRA	3	1	4
		PUERTO WILCHES	4	0	4
		SABANA DE TORRES	4	0	4
		SAN VICENTE DE CHUCURI	1	0	1
		SIMACOTA	1	0	1
		TOTAL, DE PQRS ZONA 3	31	2	33
ZONA 4					
		GUEPSA	0	3	3
		LA PAZ	0	2	2
		SUAITA	0	1	1
		VELEZ	0	1	1
		TOTAL, DE PQRS ZONA 4	0	7	7
		TOTAL	36	28	64

Estado de las PQRSD reportadas durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025, correspondientes a la Zona 1, con corte al 16 de noviembre de 2025.

CÓDIGO	MUNICIPIO	ZONA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA DE REPORTE DE LA PQRS	ORIGEN DE LA PQRS	CUERPO DE LA PQRS	TÍEMPO DE RESPUESTA	ACCIÓN INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR	ESTADO DE LA PQRS	OBSERVACIONES
SNTDR-0127Z1	ZAPATOCA	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PUENTES	ESCUELA RURAL EL CARRIZAL	2/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN	Durante la visita técnica a la Institución Educativa Las Puentes, sede Escuela Rural El Carrizal del municipio de Zapatoca, en la cual se presencia de plagas (Nido de Avispas y Moscas) dentro del área de Almacenamiento y área de distribución. Se anexa registro fotográfico.	4 DÍAS	RESPUESTA ENVIADA EL 15/10/2025 PQRS SNTDR-0127Z1	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 17/10/2025 DE LA PQRS SNTDR-0127Z1 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS.
SNTDR-0127Z1	ZAPATOCA	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PUENTES	ESCUELA RURAL EL CARRIZAL	2/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN	Durante la visita técnica a la Institución Educativa Las Puentes, sede Escuela Rural El Carrizal del municipio de Zapatoca, en la cual se presencia de plagas (Nido de Avispas y Moscas) dentro del área de Almacenamiento y área de distribución. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 16/10/2025 PQRS SNTDR-0127Z1	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 17/10/2025 DE LA PQRS SNTDR-0127Z1 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS.

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES					ACTIVIDADES ESPECIFICAS					EVIDENCIAS
							alimentos, el cual representa riesgo. Se anexa registro fotográfico.				EN EL PROTOCOLO DE PQRS.
	SNTDR-0167Z1	RIONEGRO	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GALAPAGOS	ESCUELA RURAL EL CAIMÁN	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 18/10/2025 5 PQRS SNTDR-0167Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
	SNTDR-0168Z1	RIONEGRO	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GALAPAGOS	ESCUELA RURAL EL CAIMÁN	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	4 DÍAS	RESPUESTA ENVIADA EL 18/10/2025 5 PQRS SNTDR-0168Z1	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 20/10/2025 DE LA PQRS SNTDR-0168Z1 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS.
	SNTDR-0175Z1	RIONEGRO	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑA BRAVA	ESCUELA RURAL LOS COCOS	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 18/10/2025 5 PQRS SNTDR-0175Z1	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 20/10/2025 DE LA PQRS SNTDR-0175Z1 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS.
	SNTDR-0176Z1	RIONEGRO	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑA BRAVA	ESCUELA RURAL LOS COCOS	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 18/10/2025 5 PQRS SNTDR-0176Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
	SNTDR-0177Z1	RIONEGRO	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑA BRAVA	ESCUELA RURAL LOS COCOS	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 18/10/2025 5 PQRS SNTDR-0177Z1	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS				EVIDENCIAS			
	17771		ABRAVA	OS			Municipio de Rionegro Se evidencia presencia de productos roídos: harina de maíz (500 g) y margarina (125 g), indicando posible contaminación por plagas.	017721	EL DIA 20/10/2025 DE LA PQRSD SNTDR-017721 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD.			
Estado de las PQRSD reportadas durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025, correspondientes a la Zona 2, con corte al 16 de noviembre de 2025.												
	CODIGO	MUNICIPIO	ZONA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA DE REPORTE DE LA PQRSD	ORIGEN DE LA PQRSD	CUERPO DE LA PQRSD	TIEMPO DE RESPUESTA	ACCION INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR	ESTADO DE LA PQRSD	OBSERVACIONES
	SNTDR-0111122	SIMACOTA	2	COLEGIO INTEGRAL PABLO ANTONIO OBANDO	COLEGIO INTEGRAL PABLO ANTONIO OBANDO	29/09/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica de la interventoría en el colegio y sede Integrado General Pablo Antonio Obando, del municipio de Simacota, modalidad ración preparada en sitio almuerzo, con cobertura de ciento treinta y cuatro (134) beneficiarios; se evidencia que solo se cuentan con dos manipuladoras de alimentos Edelmira Vargas con CC:28411337 y Martha Vega con CC: 28411643	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
	SNTDR-012822	SOCORRO	2	COLEGIO GUILLERMO SUAREZ DIAZ	ESCUELA RURAL HOYA DE SAN JOSE	2/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al Colegio Guillermo Suarez Diaz, Escuela Rural Hoya de San José, municipio Socorro, con modalidad complemento alimenticio jornada mañana preparado en sitio, con cobertura de quince (15) beneficiarios, se evidencia huella de plagas posiblemente cucarachas, en menaje utilizado para la dosificación de raciones	4 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 17/10/2025 PQRSD SNTDR-012822	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 18/10/2025 DE LA PQRSD SNTDR-012822 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD.
	SNTDR-015122	CHARALÁ	2	COLEGIO EL SANTUARIO	ESCUELA RURAL LA CANTERA	14/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita de la interventoría en el Colegio El Santuario sede Escuela Rural La Cantera, municipio de Charalá con cobertura de 12 beneficiarios, modalidad complemento preparado en sitio; se evidencia dentro del área de preparación	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 17/10/2025 PQRSD SNTDR-015122	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 17/10/2025 DE LA PQRSD SNTDR-015122 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD.

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	34 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS						EVIDENCIAS	
								cilindro de gas, representando riesgo para el personal manipulador y beneficiarios				
	SNTDR 0169Z2	2	INST I TUC ION E DUCATI VA PAR AMI TO	ESC UEL A R U R AL EL SALI TRE	15/1 0/20 25	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita de la interventoria en la Institución Educativa Paramito sede Escuela Rural El Salitre, para el municipio de Barichara con cobertura de 39 beneficiarios, modalidad complemento preparado en sitio; se evidencia Cilindro en el área de preparación representando un riesgo al personal	1 DIA	RESPUE STA ENVIADA EL 17/10/202 5 PQRSD SNTDR- 0169Z2	CER RAD O	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 18/10/2025 DE LA PQRSD SNTDR- 0169Z2 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD.	
	SNTDR 0170Z2	2	INST I TUC ION E DUCATI VA EL MOR RO	INST I TUC ION E DUCATI VA EL MOR RO	15/1 0/20 25	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa El Morro, Sede Institución Educativa El Morro, municipio Valle de San José, con modalidad almuerzo preparado en sitio, con cobertura de ciento cuarenta y un (141) beneficiarios, se evidencia pipeta de gas cerca a la estufa dentro del área de preparación de alimentos representando un riesgo para el personal.	1 DIA	RESPUE STA ENVIADA EL 24/10/202 5 PQRSD SNTDR- 0170Z2	CER RAD O	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 24/10/2025 DE LA PQRSD SNTDR- 0170Z2 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD.	
	SNTDR 0171Z2	2	INST I TUC ION E DUCATI VA EL MOR RO	INST I TUC ION E DUCATI VA EL MOR RO	15/1 0/20 25	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa El Morro, Sede Institución Educativa El Morro, municipio Valle de San José, con modalidad almuerzo preparado en sitio, con cobertura de ciento cuarenta y un (141) beneficiarios, se evidencia cambio de menú "Menú 13 prepararon jugo de guayaba con leche (correspondient e al menú 15) siendo la bebida autorizada jugo de mango con leche"	10 DIA	RESPUE STA ENVIADA EL 24/10/202 5 PQRSD SNTDR- 0171Z2	CER RAD O	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 24/10/2025 DE LA PQRSDSNTDR- 0171Z2 - SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD.	
	SNTDR 0172Z2	2	INST I TUC ION E DUCATI VA CHA PAL A	INST I TUC ION E DUCATI VA CHA PAL A	15/1 0/20 25	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa Chapala, sede principal del municipio de San Gil, con modalidad complemento preparado en sitio, con cobertura de 184 beneficiarios, se evidencia presencia de moscas en área de preparación.	4 DIA	PENDIEN TE RESPUE STA DEL OPERAD OR	ABIE RTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
	SNTDR 0172Z2	2	INST I TUC ION E DUCATI VA CHA PAL A	ESC UEL A R U R AL EL SALI TRE	15/1 0/20 25	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita	1 DIA	RESPUE STA ENVIADA EL 17/10/202 5 PQRSD SNTDR- 0169Z2	CER RAD O	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 18/10/2025 DE LA PQRSD SNTDR- 0169Z2 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD.	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS								EVIDENCIAS	
		0116Z3	TARRA	VA VILL ANU EVA	COB APL ATA		Villanueva, sede educativa escuela rural Cobaplata del municipio de cimitarra, se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: pimentón: cantidad faltante 56g. laurel: cantidad faltante 1.8g. apio: cantidad faltante 4.4g. piña: cantidad faltante 113g. cilantro: cantidad faltante 44g. pimentón: cantidad faltante 14g. plátano verde: cantidad faltante 55g. lechuga: cantidad faltante 220g. mango: cantidad faltante 180g. guayaba: cantidad faltante 720g. pechuga de pollo: cantidad faltante 445g. plátano maduro: cantidad faltante 109g	5 PQRS SNTDR - 0116Z3	ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE		
		SNTDR - 0117Z3	CIMITARRA	3 INST IUC ION EDU CATI VA VILL ANU EVA	ESC UEL A RUR AL COB APL ATA	30/09/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	10 DIAS	RESPUE STA ENVIADA EL 15/10/2025 5 PQRS SNTDR - 0117Z3	CER RADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 21/10/2025 DE LA PQRS SNTDR-0117Z3 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS.
		SNTDR - 0118Z3	CIMITARRA	3 INST IUC ION EDU CATI VA LA PER DID A ALT	ESC UEL A RUR AL EL CER RITO	1/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DIA	RESPUE STA ENVIADA EL 20/10/2025 5 PQRS SNTDR - 0118Z3	ABIE RTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES						ACTIVIDADES ESPECIFICAS						EVIDENCIAS	
									municipio de cimitarra, se evidencia la preparación del menú 9 en reemplazo del menú 10 entregado el día de hoy, el cual no cuenta con la autorización de la interventoría o la entidad.					
	SNTDR-0136Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GUAYABALES	ESCUELA RURAL PALMAS DEL GUAYABITO	3/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA		Durante la visita técnica a la Institución Educativa los Guayabales, sede Educativa Escuela Rural Palmas del Guayabito del municipio de Cimitarra, se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: tostadas: cantidad faltante 973g. tomillo: cantidad faltante 207g. arroz: cantidad faltante 1758g. habichuela: cantidad faltante 2868g. zanahoria: cantidad faltante 1966g. queso: cantidad faltante 843g.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 4/11/2025 PQRSN SNTDR-0136Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
	SNTDR-0137Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GUAYABALES	ESCUELA RURAL PALMAS DEL GUAYABITO	3/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA		Durante la visita técnica a la institución educativa los guayabales, sede educativa escuela rural Palmas del Guayabito del municipio de Cimitarra, se evidencia la siguiente materia prima de los componentes verdura (tomate y habichuela), tubérculo (plátano maduro) y fruta (mango) con afectación de sus características organolépticas (sobre maduración, daño mecánico, marchitez, blandos al tacto y presuntivo moho).	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 4/11/2025 PQRSN SNTDR-0137Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
	SNTDR-0137Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GUAYABALES	ESCUELA RURAL PALMAS DEL GUAYABITO	14/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA		Durante la visita técnica a la institución educativa los guayabales, sede educativa escuela rural Palmas del Guayabito del municipio de Cimitarra, se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: tostadas: cantidad faltante 973g. tomillo: cantidad faltante 207g. arroz: cantidad faltante 1758g. habichuela: cantidad faltante 2868g. zanahoria: cantidad faltante 1966g. queso: cantidad faltante 843g.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 4/11/2025 PQRSN SNTDR-0137Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS	
		NTDR-0154Z3	EL CARMEN DE CHUCURÍ	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALINA	ESCUELA RURAL KILOMETRO 27	14/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	visita técnica a la Escuela Rural kilómetro 27 de municipio de El Carmen de Chucurí, se evidenciaron 3.81kg de carne de cerdo producto vencido. lote p3325 vto. 08-09-25	4 DÍAS	STA ENVIADA EL 24/10/2025 PQRSD SNTDR-0154Z3	ABIE RTO	PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0155Z3	EL CARMEN DE CHUCURÍ	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALINA	ESCUELA RURAL KILOMETRO 27	14/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la escuela rural kilómetro 27 de municipio de El Carmen de Chucurí, se evidenció presencia de excremento de murciélago en las instalaciones sanitarias y cucarachas en el área de almacenamiento	4 DÍAS	RESPUESTA ENVIADA EL 24/10/2025 PQRSD SNTDR-0155Z3	ABIE RTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0156Z3	EL CARMEN DE CHUCURÍ	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALINA	ESCUELA RURAL KILOMETRO 27	14/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la escuela rural kilómetro 27 de municipio de El Carmen de Chucurí, se evidenció 5 unidades de arroz de 500 g con mal olor y sabor al realizar la prueba organoléptica, se percibe un sabor y olor a gorgojo.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 24/10/2025 PQRSD SNTDR-0156Z3	ABIE RTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0157Z3	EL CARMEN DE CHUCURÍ	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALINA	ESCUELA RURAL KILOMETRO 27	14/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la escuela rural kilómetro 27 de municipio de El Carmen de Chucurí, se evidenció producto sobrante, 2500 gramos de queso doble crema	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 24/10/2025 PQRSD SNTDR-0157Z3	ABIE RTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0158Z3	PUERTO WILCHES	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER KM 16	ESCUELA RURAL GARCÍA CADENA	14/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa San Pedro Claver km 16, escuela rural García Cadena con modalidad APS del municipio de Puerto Wilches, se evidenció que no se entregó leche entera en polvo (0.72 und requerida para preparación del menú #13)	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 21/10/2025 PQRSD SNTDR-0158Z3	ABIE RTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	42 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS							EVIDENCIAS				
					RES					estado de descomposición.						
					SNTDR-0181Z3	SABANA DE TORRES	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGUI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGUI	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa el Tagui del municipio de Sabana de Torres, se evidenciaron 60 unidades de huevo de gallina sin rótulo (lote y fecha de vencimiento)	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 23/10/2025 PQRSNNTDR-0181Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE
					SNTDR-0182Z3	CIMITARRA	3	COLEGIO INTEGRADO SAN JOSÉ	COLEGIO INTEGRADO SAN JOSÉ	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al colegio integrado San José, sede educativa colegio integrado San José del municipio de Cimitarra, se evidencia sobrante de materia prima del componente azúcares (chocolate), cantidad sobrante 3 unidades por 250g cada una.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 4/11/2025 PQRSNNTDR-0182Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE
					SNTDR-0183Z3	CIMITARRA	3	COLEGIO INTEGRADO SAN JOSÉ	COLEGIO INTEGRADO SAN JOSÉ	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al colegio integrado San José, sede educativa colegio integrado San José del municipio de Cimitarra, se evidencia materia prima del componente fruta (mango y tomate de árbol) con afectación de sus características organolépticas (sobre maduración, daño mecánico y blandos al tacto).	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 4/11/2025 PQRSNNTDR-0183Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE
					SNTDR-0184Z3	CIMITARRA	3	COLEGIO INTEGRADO SAN JOSÉ	COLEGIO INTEGRADO SAN JOSÉ	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	no llevo la materia prima o llevo durante la visita técnica al colegio integrado San José, sede educativa colegio integrado San José del municipio de Cimitarra, se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: panela: cantidad faltante 666g, tomillo: cantidad faltante 385g, papa: cantidad, faltante 11240g	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 4/11/2025 PQRSNNTDR-0184Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS		
									tomate de árbol: cantidad faltante 4200g.					
		SNTDR-0185Z3	CIMITARRA	3	COLEGIO INTEGRADO SAN JOSE	COLEGIO INTEGRADO SAN JOSE	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al colegio integrado San José, sede educativa colegio integrado San José del municipio de Cimitarra, se evidencia estufa que requiere mantenimiento correctivo, dado que cuenta con 3 quemadores y solo funcionan 2 y menaje en malas condiciones.	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
		SNTDR-0186Z3	PUERTO WILCHES	3	INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO CALVER KM 16	ESCUELA RURAL GARCIA CADENA	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa San Pedro Claver km 16, escuela rural Garcia cadena con modalidad APS del municipio de Puerto Wilches, se evidenció que no se entregó leche entera en polvo y a cambio se entregó leche entera líquida x 1100ml. por tanto, se evidencia faltante de 9 und de leche entera en polvo equivalentes a 27 und de leche líquida. - 2 und de harina de maíz blanco, 3 und de harina de trigo, 3 und de huevos de gallina y 2 und de pimienta negra.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 24/10/2025 PQRSO SNTDR-0186Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR-0197Z3	EL CARMEN DE CHUCURI	3	INSTITUCION EDUCATIVA LA SALINA	ESCUELA RURAL SABANALES	16/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la Escuela Rural Sabanales del municipio de El Carmen de Chucurí, se evidenció el sobrante de 2.1kg de queso.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 23/10/2025 PQRSO SNTDR-0197Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR-0198Z3	EL CARMEN DE CHUCURI	3	INSTITUCION EDUCATIVA LA SALINA	ESCUELA RURAL SABANALES	16/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la escuela rural Sabanales del municipio de El Carmen de Chucurí se evidenciaron	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 23/10/2025 PQRSO SNTDR-0198Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	44 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS		
		3. CHUCURÍ							1.01kg de carne de res, producto vencido, lote 3026 vto. 20-08-2025					
		SNTDR - 001999Z3	EL CARMEN DE CHUCURÍ	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALINA	ESCUELA RURAL SABANALES	16/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la escuela rural Sabanales del municipio de El Carmen de Chucurí, se evidenciaron 3 unidades de arroz de 500g, producto no autorizado.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 24/10/2025 POR SD SNTDR - 0199Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR - 002000Z3	PUERTO PARRA	3	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	16/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al colegio Alfonso López, sede educativa colegio Alfonso López del municipio de Puerto Parra, se evidencia materia prima de los componentes fruta (guayaba) y verdura (limón) con afectación de sus características organolépticas (sobre maduración y daño mecánico).	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 06/11/2025 POR SD SNTDR - 0200Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR - 002001Z3	PUERTO PARRA	3	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	16/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al colegio Alfonso López, sede educativa Colegio Alfonso López del municipio de Puerto Parra, se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: mandarina: cantidad faltante 12208g, tomillo: cantidad faltante 853g, mango: cantidad faltante 72350g, arveja: cantidad faltante 1775g, uva deshidratada: cantidad faltante 1028g.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 06/11/2025 POR SD SNTDR - 0201Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR - 002002Z3	PUERTO PARRA	3	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	16/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al colegio Alfonso López, sede educativa colegio Alfonso López del municipio de	4 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 10/11/2025 POR SD SNTDR - 0202Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	

AP-CCP-RG-03

VERSIÓN	1
---------	---

FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
---------------------	------------

PÁGINA	45 de 205
--------	-----------

Estado de las PQRSD reportadas durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025, correspondientes a la Zona 4, con corte al 16 de noviembre de 2025.

CODIGO	MUNICIPIO	ZONA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA DE REPORTE DE LA PQRS	ORIGEN DE LA PQRS	CUERPO DE LA PQRS	TIEMPO DE RESPUESTA	ACCION INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR	ESTADO DE LA PQRS	OBSERVACIONES
SNTDR - 0016124	SUAITA	4	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	ESCUELA RURAL POLIO BAJO	15/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica Al Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Sede Escuela Rural Polo Baje, del municipio de Suaita, se evidencian presencia de avisas en el área de almacenamiento de los alimentos.	4 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 22/10/2025 5 PQRS SNTDR - 016124	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 23/10/2025 DE LA PQRS SNTDR-016124 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS.
SNTDR - 0019324	GUEPSA	4	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	16/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita al Colegio Santo Domingo Savio sede principal del municipio de Güepsa se evidencian los siguientes productos con sobrantes en el inventario: Limón 43kg, Aceite*250ml, Sal* 32und, * 500g 10 Und, Harina De Trigo* 500g 14 Und, Margarina* 125g 12 Und, Panela * 250g 1 Und	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 28/10/2025 5 PQRS SNTDR - 019324	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 29/10/2025 DE LA PQRS SNTDR-019324 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS.
SNTDR - 0019424	GUEPSA	4	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	16/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita al Colegio Santo Domingo Savio sede principal del municipio de Güepsa se evidencian los siguientes productos con faltantes en el inventario: Queso 1kg, Carne De Cerdo 1.5kg, Arveja Seca* 500g 3 Und	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 28/10/2025 5 PQRS SNTDR - 019424	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 29/10/2025 DE LA PQRS SNTDR-019424 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS.
SNTDR - 0019524	GUEPSA	4	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	16/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita al Colegio Santo Domingo Savio sede principal se pudo evidenciar arveja seca empacada en una bolsa plástica sin ningún tipo de rótulo que la identifique.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 28/10/2025 5 PQRS SNTDR - 019524	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 29/10/2025 DE LA PQRS SNTDR-019524 - NO SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRS.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	48 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS						EVIDENCIAS		
		SNTDR-0223Z1	LOS SANTOS	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL EL TABACAL	20/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa La Fuente Sede Escuela Rural El Tabacal del municipio Los Santos, Se evidencia faltante en la proteína (carne de cerdo faltan 450g) correspondiente para la semana del 20 al 24 de octubre de 2025	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 22/10/2025 PQRSD SNTDR - 0223Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0241Z1	LOS SANTOS	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL ROSA BLANCA	21/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa La Fuente Sede Escuela Rural Rosa Blanca del municipio Los Santos, se evidenció un cambio en el menú programado. El menú programado para entrega era el N.º 15, que consistía en: Carne de res a la plancha en salsa criolla casera, arvejas guisadas, arroz al pimentón, arepa de maíz blanco, ensalada tradicional (tomate, cebolla cabezona y pepino), jugo de fruta de cosecha y agua. Sin embargo, el menú efectivamente entregado fue el siguiente: Carne de res, arroz con maduro, papa frita, ensalada de pepino, zanahoria y tomate, y mandarina.	10 DÍAS	RESPUESTA ENVIADA EL 27/10/2025 PQRSD SNTDR - 0241Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0250Z1	CERRITO	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JURADO	ESCUELA RURAL EL HATICO	22/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa Jurado Sede Escuela Rural El Hatico del Municipio del Cerrito, Se evidencia cilindro de gas dentro del área de distribución el cual por el cual representa riesgo para el personal manipulador de alimentos y beneficiarios. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 27/10/2025 PQRSD SNTDR - 0250Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0250Z1	LA PAZ	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ESCUELA RURAL	23/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la Institución	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
								arroz blanco, puré de papa con queso, ensalada fresca (repollo, zanahoria, tomate y limón) y jugo de tomate de árbol. El componente modificado fue el jugo de tomate de árbol, que se reemplazó por jugo de guayaba sin la debida autorización.					
		SNTDR-0275Z1	ENCISO	1	COLEGIO TÉCNICO AGRICOLA DE PENACOLORADA	ESCUELA RURAL DEL NEGRO	27/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al Colegio Técnico Agroindustrial Peñacolorada Sede Escuela Rural Loma del Negro del municipio de Enciso, se evidencia cilindros de gas dentro del área de distribución y preparación el cual es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 05/11/2025 PQRS SNTDR-0275Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0276Z1	EL PLAYÓN	1	COLEGIO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	ESCUELA RURAL LA NARANJERA	27/10/2027	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el Colegio Integrado de Comercio Camilo Torres Sede Escuela Rural La Naranjera, del municipio de El Playón, se evidencia presencia de heces de murciélago y telarañas en el área de distribución de alimentos a los beneficiarios.	4 DÍAS	RESPUESTA ENVIADA EL 06/11/2025 PQRS SNTDR-0276Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0277Z1	ZAPATOCA	1	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	ESCUELA RURAL LA FUENTE	27/10/2027	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el Instituto Técnico Santo Tomas Sede Escuela Rural La Fuente, del municipio de Zapotoca, se evidencia faltantes en los productos de Leche Condensada Azucarada 125g, Uva deshidratada 199g.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 06/11/2025 PQRS SNTDR-0277Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0278Z1	ZAPATOCA	1	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	ESCUELA RURAL LA FUENTE	27/10/2027	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el Instituto Técnico Santo Tomas Sede Escuela Rural La Fuente, del municipio de Zapotoca, se evidencia cilindros de gas dentro del área de distribución y preparación el cual es un riesgo para	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 06/11/2025 PQRS SNTDR-0278Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
								beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.					
		SNTDR-00282Z1	LEBRÍJA	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANADAS	ESCUELA RURAL SAN CAYETANO	28/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en la Institución Educativa Llanadas Sede Escuela Rural San Cayetano, del municipio de Lebríja, se evidenciaron 1404g y 25 unidades de huevo sin rotulado de información (Lote y Fecha de vencimiento).	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 06/11/2025 PQRS SNTDR-0282Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-00283Z1	CONCEPCIÓN	1	INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO	ESCUELA RURAL CORRAL DE PEÑA	26/05/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el Instituto Técnico Agropecuario Felipe Cordero Sede Escuela Rural Corral de Peña, del municipio de Concepción, se evidencia cilindros de gas dentro del área de distribución y preparación el cuál es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 07/11/2025 PQRS SNTDR-0283Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-00296Z1	GUACA	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARAYA	ESCUELA RURAL EL ALIZAL	29/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en la Institución Educativa Baraya Sede Escuela Rural El Alizal, del municipio de Guaca, se evidencia cilindros de gas dentro del área de distribución y preparación el cuál es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 07/11/2025 PQRS SNTDR-0296Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-00326Z1	MÁLAGA	1	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUÁREZ	ESCUELA RURAL EL CALICHAL	4/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en la Instituto Técnico Industrial Emeterio Duarte Suárez Sede Escuela Rural El Calichal, del municipio de Málaga, se evidencia cilindros de gas dentro del área de distribución y preparación el cuál es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 10/11/2025 PQRS SNTDR-0326Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS		
		DR-0350Z1	CEPCION	NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN	NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN		INTERVENTORIA	Nuestra Señora De La Concepción Sede Colegio Nuestra Señora De La Concepción, del municipio de Concepción, no se evidencia productos de aseo para el mes noviembre. Así mismo se evidencia detergente en polvo sin ficha técnica ni etiqueta de información.		OPERADOR		RESPUESTA PARTE OPERADOR	POR DEL	
		SNTDR-0351Z1	CARCASI	1	INSTITUCION EDUCATIVA AGUATE NDI DA	INSTITUCION EDUCATIVA AGUATE NDI DA	5/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en la Institución Educativa Aguatendida Sede Institución Educativa Aguatendida, del municipio de Carcasí, se evidencia cilindros de gas dentro del área de distribución y preparación el cual es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 12/11/2025 PQRS SNTDR-0351Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR-0352Z1	EL PLAYÓN	1	INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA	ESCUELA RURAL SAN ANTONIO	5/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en la Institución Educativa Betania Sede Escuela Rural San Antonio, del municipio de El Playón, se evidencia cilindros de gas dentro del área de distribución y preparación el cual es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 12/11/2025 PQRS SNTDR-0352Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR-0353Z1	EL PLAYÓN	1	INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA	ESCUELA RURAL SAN ANTONIO	5/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en la Institución Educativa Betania Sede Escuela Rural San Antonio, del municipio de El Playón, se evidencia productos vencidos en el área de almacenamiento (1166kg Carne de Cerdo Lote: P4025, F.V: 031125, 3 unidades de Pan Calao Blanco de 22g Lote:20092025, F.V: 10102025) Así mismo se evidencia	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 13/11/2025 PQRS SNTDR-0353Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	

56 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS		
									de fruta de cosecha: guayaba) se realiza el cambio de la yuca frita por papa frita.					
		SNTDR - 0375Z1	CHARTA	1	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL EL ALIADERO	6/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el Instituto Agrícola Sede Escuela Rural El Aliadero, del municipio de Charta, se evidencia cilindro de gas dentro del área de distribución y preparación el cual es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 13/11/2025 PQRSN SNTDR - 0375Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR - 0376Z1	CHARTA	1	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL LAGUNILLAS	7/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el Instituto Agrícola Sede Escuela Rural Lagunillas, del municipio de Charta, se evidencia cilindro de gas dentro del área de distribución y preparación el cual es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 13/11/2025 PQRSN SNTDR - 0376Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR - 0431Z1	RIONEGRO	1	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	11/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos Sede Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos, del municipio de Rionegro, se evidencian 5 cilindros de gas dentro del área de distribución y preparación el cual es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 14/11/2025 PQRSN SNTDR - 0431Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR - 0432Z1	RIONEGRO	1	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	11/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos Sede Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos, del municipio de Rionegro, se evidencia presencia de plaga de moscas en todas las	4 DÍAS	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS
								áreas del comedor y hormigas en el área de almacenamiento.				
		SNTDR - 04333Z1	CERRITO	1	ESCUELA NORMAL SUPERIOR Sady Tobón Calle Sede Escuela Rural Corral falso, del municipio de Cerrito, se evidencia cilindro de gas dentro del área de distribución y preparación el cual es un riesgo para beneficiarios y las manipuladoras de alimentos. Se anexa registro fotográfico.	11/1 1/20 25	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DÍA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
		SNTDR - 04334Z1	MÁLAGA	1	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE Sede Instituto Tecnico Industrial Emeterio Duarte Suárez, del municipio de Málaga, se evidencia presencia de plaga cucaracha en el área de almacenamiento de productos (área de congeladores).	11/1 1/20 25	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	4 DÍAS	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
		SNTDR - 04335Z1	CONCEPCIÓN	1	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO Sede Instituto Tecnico Agropecuario Felipe Cordero, del municipio de Concepción, se evidencia presencia de plaga (moscas) en el área de distribución de los alimentos a los beneficiarios.	12/1 1/20 25	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	4 DÍAS	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
		SNTDR - 04336Z1	ZAPATOCA	1	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMÁS Sede Instituto Santo Tomas, del municipio de Zapatoca, Se evidencia riesgo de contaminación de los alimentos debido a condiciones inadecuadas de almacenamiento, observándose	12/1 1/20 25	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DÍA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS					EVIDENCIAS	
							complemento alimenticio jornada mañana preparado en sitio, con cobertura de ciento treinta (130) beneficiarios, se evidencia materia prima incompleta faltando: 2 unidades de harina de avena sabor a fresa por 200 gr para el Menú 13 12 unidades de pan blanco x 60 gr, 2 unidades de leche en polvo por 380 gr para el Menú 12, 13, 14 y 15, 2659 kg queso para el Menú 12, 14 y 15, una unidad de aceite por 250 ml para el Menú 13, 14 y 15, una unidad de margarina de 125 gr para el Menú 12, 13, 14 y 15, una unidad de chocolate por 250 gr para el Menú 12, 7 unidades de leche condensada de 20 gr para el Menú 13, 130 bolsas de agua de 200 cc para el Menú 15, 690 gr de carne de cerdo para el Menú 14				
	SNTDR 040222	BARICHARA 2	INSTITUTO TECNICO AQUILEO PARARA	ESCUELA URBANA SAGRADA FAMILIA	11/1 1/20 25	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al Instituto Técnico Aquileo Parra, sede Escuela Urbana Sagrada Familia del municipio de Barichara, modalidad Almuerzo, con cobertura de 201 beneficiarios se evidencia pipeta de gas dentro del área de preparación, lo cual genera riesgo para personal manipulador y demás personas que se encuentren a su alrededor.	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
	SNTDR 040222	BARICHARA 2	INSTITUTO TECNICO AQUILEO PARARA	ESCUELA URBANA SAGRADA FAMILIA	11/1 1/20 25	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al Instituto Técnico Aquileo	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS		
		040322	HARA		O AQU ILEO PAR RA	SAG RAD A FAMI LIA		A	Parra sede Escuela Urbana Sagrada Familia del municipio de Berichara, modalidad Almuerzo, con cobertura de 201, se evidencia faltante de 5,70kg de queso y no se evidencia azúcar blanca 3615 g y agua 201 unidades.		OR		OPERADOR	
		SNTDR 040422	CHARALA	2	COL EGI O EL SAN TUA RIO	ESC UEL A RUR AL EL CAR RILLO	11/1 1/20 25	VISITA TECNIC A DE INTERV ENTORI A	Durante la visita de la interventoria en el Colegio El Santuario de la sede Escuela Rural Carrillo para el municipio de Charalá con cobertura de 11 beneficiarios , modalidad CAJM; se evidencia la siguiente novedad. Durante la visita se evidencia que el cambio de componente se entrega a Arepa de Maíz blanco con queso por Arepa de plátano maduro con queso para el Menú 12 sin autorización por la interventoria y la Entidad	1 DIA	PENDIEN TE RESPUE STA DEL OPERAD OR	ABIE RTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
		SNTDR 040522	CHARALA	2	COL EGI O EL SAN TUA RIO	ESC UEL A RUR AL EL CAR RILLO	11/1 1/20 25	VISITA TECNIC A DE INTERV ENTORI A	Durante la visita de la interventoria en el Colegio el Santuario de la sede Escuela Rural Carrillo, para el municipio de Charalá con cobertura de 11 beneficiarios , modalidad CAJM; se evidencia la siguiente novedad. Durante la visita se evidencia una pipeta de gas dentro del área de preparación	1 DIA	PENDIEN TE RESPUE STA DEL OPERAD OR	ABIE RTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
		SNTDR 040622	CHARALA	2	COL EGI O EL SAN TUA RIO	ESC UEL A RUR AL EL CAR RILLO	11/1 1/20 25	VISITA TECNIC A DE INTERV ENTORI A	Durante la visita de la interventoria en el Colegio El Santuario de la sede Escuela Rural Carrillo para el municipio de Charalá con cobertura de 11	1 DIA	PENDIEN TE RESPUE STA DEL OPERAD OR	ABIE RTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS						EVIDENCIAS	
		123		ALES	ALES			Guayabales del municipio de Cimitarra, se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: guayaba: cantidad faltante 239g. tomate: cantidad faltante 553g. tomillo: cantidad faltante 9g.				
	SNTDR-021723	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTAROSA	ESCUELA RURAL AEROPUERTO	20/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa el Cruce de Santa Rosa, sede educativa escuela rural aeropuerto del municipio de Cimitarra, se evidencia materia prima del componente fruta (pera 1 und) con afectación de sus características organolépticas (sobre maduración y daño mecánico).	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 6/11/2025 PQRSNNTDR-021723	ABIRTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
	SNTDR-021823	EL CARMEN DE CHUCURI	3	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	20/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa colegio san Luis Gonzaga sede educativa colegio san Luis Gonzaga del municipio El Carmen de Chucurí se evidencia presencia de hormigas en área de almacenamiento de alimentos	4 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIRTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
	SNTDR-021923	EL CARMEN DE CHUCURI	3	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	20/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa colegio san Luis Gonzaga sede educativa colegio san Luis Gonzaga del municipio El Carmen de Chucurí se evidencia 22 unidades de arroz x 500 g, faltante	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIRTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
	SNTDR-022023	SAN VICENTE DE CHUCURI	3	INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS	INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS	20/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa Pozo Nutrias Dos con modalidad RI del municipio de San Vicente de Chucurí, se evidenció presencia de excremento de roedor en área de almacenamiento.	4 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 28/10/2025 PQRSNNTDR-022023	ABIRTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS							EVIDENCIAS
	SNTDR-0221Z3	SAN VICENTE DE CHUCURI	3	INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS	INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS	20/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa Pozo Nutrias Dos con modalidad RI, se evidenciaron 203 unidades de redondita de queso en mal estado (magulladas) lote 240, fecha de vencimiento 24-10-25.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 28/10/2025 PQRSD SNTDR-0221Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
	SNTDR-0236Z1	ZAPATOCA	3	INSTITUCION EDUCATIVA LA PLAZUELA	INSTITUCION EDUCATIVA LA PLAZUELA	21/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa La Plazuela del municipio de Zapatoce, no se evidenciaron 2 unidades de leche en polvo de 380 g, según remisión para el menú 18 de día miércoles 22 de octubre de 2025	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 28/10/2025 PQRSD SNTDR-R-0236Z1	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
	SNTDR-0239Z3	EL CARMEN DE CHUCURI	3	INSTITUCION EDUCATIVA LA SALINA	INSTITUCION EDUCATIVA LA SALINA	21/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa La Salina con modalidad APS, se evidenciaron faltantes de los siguientes productos: 6 und de pasta espagueti, 1 und crema de leche, 1 und de leche entera en polvo y 4 und de uva deshidratada.	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
	SNTDR-0240Z3	EL CARMEN DE CHUCURI	3	INSTITUCION EDUCATIVA LA SALINA	INSTITUCION EDUCATIVA LA SALINA	21/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa La Salina con modalidad APS, se evidenciaron platos en mal estado (desuso)	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 22/10/2025 PQRSD SNTDR-0240Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
	SNTDR-0256Z3	SAN VICENTE DE CHUCURI	3	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	23/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENORIA	Durante la visita técnica al colegio integrado Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí, se evidenció el sobrante de 18 unidades de harina de maíz blanco de 1000 g; cebolla cabezona 14.83kg	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 8/11/2025 PQRSD SNTDR-0256Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
	SNTDR-0256Z3	SAN VICENTE DE CHUCURI	3	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	23/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENORIA	Durante la visita técnica al colegio integrado Yarima del	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 8/11/2025	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS
		02573	ICENTE DE CHUCURÍ	DOYARI MA	DOYARI MA		ORIA	municipio de San Vicente de Chucurí RI, se evidenció el faltante de 10.08kg de queso y 100,64 gr de harina de trigo para el menú 20 del día viernes 24 de octubre de 2025		PQRSD SNTDR - 025723		ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		02583	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	COLEGI O INTEGRADO DOYARI MA	COLEGI O INTEGRADO DOYARI MA	23/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al colegio integrado Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí productos no autorizados tales como: 18 unidades de harina de maíz blanco de 1000g marca la oz; 9 unidades de azúcar marca Mayagüez; 124 unidades de spaghetti marcan la muñeca; 53.49 kg de pollo marca Campollo; 12.5 kg de queso marca lácteos mi campo; 1 unidad de harina de trigo marca haz de oro	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 7/11/2025 PQRSD SNTDR - 025823	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		02643	SABANA DE TORRES	INSTITUTO TECNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S	INSTITUTO TECNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S	24/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita al instituto técnico de Sabana de Torres I.T.E.S del municipio de Sabana de Torres se evidenció nevera averiada, sin funcionamiento para el debido almacenamiento.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 10/11/2025 PQRSD SNTDR - 026423	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		02653	SABANA DE TORRES	INSTITUTO TECNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S	INSTITUTO TECNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S	24/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el instituto técnico de Sabana de Torres -sede primaria con modalidad CPS, se evidenciaron faltantes de los siguientes productos: 12 und de leche entera en polvo.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 6/11/2025 PQRSD SNTDR - 026523	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		02663	SABANA DE TORRES	INSTITUTO TECNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S	INSTITUTO TECNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S	24/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en el instituto técnico de Sabana de Torres -sede primaria con modalidad CPS, se evidenciaron productos no autorizados en área de almacenamiento: 8 unidades de leche líquida x 1100 ml marca Miramontes	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 6/11/2025 PQRSD SNTDR - 026623	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		0271	SCIN	INSTITUC	ESCUEL	27/10/2025	VISITA TECNICA	Durante la visita técnica	10 DIAS	PENDIENTE	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS
		TDR-0273Z3	MITARRA	ION EDUCATIVA LA PERDIDA ALTA	A RURAL LA JOTA	25	CA DE INTERVENTORIA	a la institución educativa la Perdida Alta, sede educativa escuela rural la jota del municipio de Cimitarra, se evidencia intercambio de manzana por mandarina durante la entrega del menú 1 para el día de hoy, el cual no cuenta con la autorización de la interventoría o la entidad.	RESPUESTA DEL OPERADOR	SE RESPUESTA PARTE OPERADOR	TIENE POR DEL	
		SNTDR-00274Z3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISLANDIA	ESCUELA RURAL LA CABECERA DE RIO SUCIO	27/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa, institución educativa Islandia sede educativa escuela rural Cabeceras de Río Sucto del municipio El Carmen de Chucurí se evidencia que la docente hace la entrega del complemento ración industrializada en su totalidad el día lunes y no como se estipula en la normativa.	1 DÍA RESPUESTA ENVIADA EL 10/11/2025 PQRS SNTDR-0274Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE	
		SNTDR-00286Z3	CIMITARRA	COLEGIO NUESTRAS SEÑORAS DE LA Candelaria	COLEGIO NUESTRAS SEÑORAS DE LA Candelaria	28/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica al colegio Nuestra Señora de la Candelaria, sede educativa colegio Nuestra Señora de la Candelaria, del municipio de Cimitarra, se evidencia la entrega del menú 3 en reemplazo del menú 2 para el día de hoy, el cual no cuenta con la autorización de la interventoría o la entidad.	10 DIAS PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
		SNTDR-00287Z3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISLANDIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISLANDIA	28/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa, Islandia sede educativa del municipio El Carmen de Chucurí se evidencia productos faltantes 13 unidades de arroz, x 500 g y 157 unidades de agua x 200cc	1 DÍA RESPUESTA ENVIADA EL 10/11/2025 PQRS SNTDR-0287Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE	
		SNTDR-00288Z3	SIMACOTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL SIMÓN BOLÍVAR	28/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica en la I.E el guayabal, escuela rural Simón Bolívar con modalidad APS, se evidenció	4 DIAS RESPUESTA ENVIADA EL 11/11/2025 PQRS SNTDR-0288Z2	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS							EVIDENCIAS			
					22		AL								
					SNTDR-0289Z2	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL SIMÓN BOLÍVAR	28/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN	excremento de roedor en piso de área de preparación y almacenamiento	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 10/11/2025 5 PQRSD SNTDR-0289Z2	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
					SNTDR-0290Z2	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL SIMÓN BOLÍVAR	28/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN	Durante la visita técnica en la I.E el guayabal, escuela rural Simón Bolívar con modalidad APS, se evidenció que la estufa presenta fuga de gas representando riesgo para el personal manipulador.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 14/11/2025 5 PQRSD SNTDR-0290Z2	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
					SNTDR-0291Z2	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL SIMÓN BOLÍVAR	28/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN	durante la visita técnica en la I.E el guayabal, escuela rural Simón Bolívar con modalidad APS, se evidenció colador y plancha en mal estado.	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 5/11/2025 5 PQRSD SNTDR-0291Z2	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
					SNTDR-0292Z2	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL SANTA ANA	29/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN	Durante la visita técnica en la I.E el guayabal, escuela rural Santa Ana con modalidad APS, se evidenció que no se ha realizado entrega de insumos de aseo del mes de octubre	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 14/11/2025 5 PQRSD SNTDR-0292Z2	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
					SNTDR-0299Z3	3	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	ESCUELA RURAL CAMPO 50	30/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN	Durante la visita técnica a la institución educativa colegio integrado Yarima sede educativa escuela rural Campo 50 del municipio de San Vicente de Chucurí se evidencia productos faltantes 19 unidades de agua x 200cc	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 11/11/2025 5 PQRSD SNTDR-0299Z2	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
					SNTDR-0300Z3	3	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	ESCUELA RURAL CAMPO 50	30/10/2025	VISITA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN	Durante la visita técnica a la institución educativa colegio integrado Yarima sede	1 DÍA	RESPUESTA ENVIADA EL 13/11/2025 5 PQRSD SNTDR-	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS
		300023	ENTE DE CHUCURI	MA	50		educativa escuela rural Campo 50 del municipio de San Vicente de Chucuri se evidencia productos no autorizados 1 unidad de arroz x 500g marca del costal, 1 unidad de harina de trigo x 500g marca haz de oros		030023		ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR-030123	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	30/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR-030223	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	30/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR-030323	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	30/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	4 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR-030423	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	30/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	74 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS
		SNTDR-0339Z3	AN V I C E N T E D E C H U C U R I	ITUC IÓN EDUCATI VA EL RUB I	ITUC IÓN EDUCATI VA EL RUB I	2025	TECNI CA DE INTER VENT ORIA	visita técnica a la institución educativa institución educativa El Rubí sede educativa institución educativa El Rubí del municipio San Vicente de Chucurí se evidencia 12 unidades de mango sobre madurados	DIA	TE RESPUE STA DEL OPERAD OR	RTO	DE NOVIEMBRE NO SE RESPUESTA TIENE POR PARTE OPERADOR DEL
		SNTDR-0340Z3	SAN V I C E N T E D E C H U C U R I	INST IUC IÓN EDUCATI VA EL RUB I	INST IUC IÓN EDUCATI VA EL RUB I	5/11/ 2025	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa El Rubí sede principal del municipio San Vicente de Chucurí se evidencia presencia de plaga en área de preparación de alimentos	4 DIAS	PENDIEN TE RESPUE STA DEL OPERAD OR	ABIE RTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE RESPUESTA TIENE POR PARTE OPERADOR DEL
		SNTDR-0341Z3	SAN V I C E N T E D E C H U C U R I	INST IUC IÓN EDUCATI VA EL RUB I	INST IUC IÓN EDUCATI VA EL RUB I	5/11/ 2025	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa El Rubí sede educativa institución educativa El Rubí del municipio San Vicente de Chucurí se evidencia cambio de menú no autorizado menú 8 por el menú 7	10 DIAS	RESPUE STA ENVIADA EL 1/11/2025 PQRSD SNTDR - 0341Z3	ABIE RTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0342Z3	PUERTO W I L C H E S	COL EGI O INTE GRA DO	ESC UEL A RUR AL CAM PO DURI O	5/11/ 2025	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita técnica a la escuela rural Campo Duro del municipio de Puerto Wilches, se evidenció el sobrante de 9 unidades de maíz blanco, 2 unidades de avena en hojuelas x 250 gr, unidades de chocolate x 250 gr.	1 DIA	RESPUE STA ENVIADA EL 13/11/202 5 PQRSD SNTDR - 0342Z3	ABIE RTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	75 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
		SNTDR-0343Z3	PUERTO WILCHES	3	COLEGIO INTEGRADO	ESCUELA RURAL CAMPO DURO	5/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la escuela rural Campo Duro del municipio de Puerto Wilches, se evidenció el faltante de 2 unidades de harina de trigo, 14 unidades de huevo de gallina, según remisión serían 56 unidades contratadas en donde solo se hallaron 42 unidades	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 13/11/2025 5 PQRSD SNTDR-0343Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0344Z3	PUERTO WILCHES	3	COLEGIO INTEGRADO	ESCUELA RURAL CAMPO DURO	5/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la escuela rural Campo Duro del municipio de Puerto Wilches se evidenció 2 unidades de leche líquida Miramontes (producto no autorizado)	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 13/11/2025 5 PQRSD SNTDR-0344Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0345Z3	PUERTO WILCHES	3	COLEGIO INTEGRADO	ESCUELA RURAL CAMPO DURO	5/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la escuela rural Campo Duro del municipio de Puerto Wilches se evidenciaron 42 unidades de huevo de gallina sin su respectiva etiqueta de lote y vencimiento	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 13/11/2025 5 PQRSD SNTDR-0345Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR-0362Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL SAN LORENZO	6/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa el Cruce de Santa Rosa, sede educativa escuela rural San Lorenzo del municipio de Cimitarra, se evidencia 114 gramos de pimentón y 1677 gramos de plátano maduro con afectación de sus características organolépticas (sobre maduración, presunto moho y blando al tacto).	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR-0363Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL SAN LORENZO	6/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa El Cruce de Santa Rosa, sede educativa escuela rural San Lorenzo del municipio de Cimitarra, se evidencia intercambio de huevos con tomillo por pechuga apanada y naranjada por fruta en porción (naranja) durante la entrega del	10 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS		
									menú 9 para el día de hoy, los cuales no cuentan con la autorización de la interventoría o la entidad.					
		SNTDR-0364Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTAROSA	ESCUELA RURAL SAN LORENZO	6/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa El Cruce de Santa Rosa, sede educativa escuela rural San Lorenzo de Cimitarra, se evidencia que la pipeta de gas utilizada como fuente de combustible, se encuentra ubicada en el área de preparación de los alimentos, poniendo en riesgo la integridad de los beneficiarios y el personal.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 12/11/2025 PQRSNNTDR-0364Z3	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE	
		SNTDR-0365Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTAROSA	ESCUELA RURAL SAN LORENZO	6/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa El Cruce de Santa Rosa sede educativa escuela rural San Lorenzo de Cimitarra, se evidencia que el operador no ha realizado la entrega de productos de aseo básico para el mantenimiento de las condiciones de limpieza en la sede educativa, correspondiente al mes de noviembre ni remisión de entrega de los mismos.	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
		SNTDR-0366Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTAROSA	ESCUELA RURAL SAN LORENZO	6/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa El Cruce de Santa Rosa, sede educativa escuela rural San Lorenzo del municipio de Cimitarra se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: pimentón: cantidad faltante 231 gramos, margarina: cantidad faltante 51 gramos, plátano verde: cantidad faltante 145 gramos, apio: cantidad faltante 218 gramos, cilantro: cantidad faltante 7.2 gramos	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	78 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS
		S					(empaque y etiqueta de lote - vencimiento)					
		SNTDR-0377Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	ESCUELA RURAL SAN JUAN DE LA CARRETERA	7/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR-0378Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	ESCUELA RURAL SAN JUAN DE LA CARRETERA	7/11/2025	Durante la visita técnica a la institución educativa Puerto Olaya, sede educativa escuela rural San Juan de la Carretera de Cimitarra, se evidencia que el operador no ha realizado la entrega de productos de aseo básico para el mantenimiento de las condiciones de limpieza en la sede educativa, correspondiente al mes de noviembre ni remisión de entrega de los mismos.	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR-0379Z3	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	ESCUELA RURAL SAN JUAN DE LA CARRETERA	7/11/2025	Durante la visita técnica a la institución educativa Puerto Olaya, sede educativa escuela rural San Juan de la Carretera de Cimitarra, se evidencia que la pipeta de gas utilizada como fuente de combustible, se encuentra ubicada en el área de	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	80 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										EVIDENCIAS
							entrega del menú 11 para el día de hoy, los cuales no cuentan con la autorización de la interventoría o la entidad.					
		SANTANDRÉ DE CHUCURÍ	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMIRA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMIRA	10/1 1/20 25	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa Palmira del municipio de San Vicente de Chucurí, se evidenciaron 1.17kg de carne de res sin empaque y etiqueta de lote - vencimiento	1 DÍA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SANTANDRÉ DE CHUCURÍ	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMIRA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMIRA	10/1 1/20 25	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa Palmira del municipio de San Vicente de Chucurí, se evidenció menaje en condición de deterioro tales como: olla cacerola deformada y con acumulación de grasa, dos bandejas plásticas con perforaciones	1 DÍA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		PUERTO WILCHES	3	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA RURAL SAN JOSÉ DE ITALIA	10/1 1/20 25	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa escuela industrial 20 de julio sede educativa escuela rural San José de Italia del municipio de Puerto Wilches se evidencia presencia de hormigas, arañas y excremento de roedor en área de almacenamiento de alimentos.	4 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SIMACOTA	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAMO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAMO	11/1 1/20 25	VISITA TÉCNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa El Guamo, sede educativa institución educativa El Guamo del municipio de Simacota, se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: tomate de árbol: cantidad faltante 4746 gramos, tomillo en rama: cantidad faltante 289	1 DÍA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	83 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS								EVIDENCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
		DIR-044623	ITARRA	EDUCATIVA LA VERDE	EDUCATIVA LA VERDE		INTERVENTORIA	educativa La Verde, sede educativa institución educativa La Verde del municipio de Cimitarra, se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: manzana: cantidad faltante 8 unidades.		STA DEL OPERADOR		RESPUESTA PARTE OPERADOR	POR DEL
		SNTDR-045023	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	14/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa Puerto Olaya, sede educativa institución educativa Puerto Olaya, del municipio de Cimitarra, se evidencia 539 gramos de curuba con afectación de sus características organoolépticas (sobre maduración y presunto moho).	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR-045223	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	14/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa Puerto Olaya, sede educativa institución educativa Puerto Olaya, del municipio de Cimitarra, se evidencia los siguientes faltantes de materia prima de diferentes alimentos: queso: cantidad faltante 6256 gramos, tomillo: cantidad faltante 146 gramos.	1 DIA	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR-045323	CIMITARRA	3	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	14/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la institución educativa Puerto Olaya, sede educativa institución educativa Puerto Olaya del municipio de Cimitarra, se evidencia intercambio de jugo de curuba con leche por agua de panela con leche y hamburguesa de pollo con queso por hamburguesa de pollo durante la entrega del menú especial (2) para el día de hoy, los cuales no cuentan con la autorización de la interventoría o la entidad.	10 DIAS	PENDIENTE RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS				EVIDENCIAS		
						en el inventario hace falta la carne de res del menú 16 puesto que se preparó el día de hoy, por ende se solicita la reposición ya que la preparación del menú 16 que se entregará el día jueves lo requiere, total, materia prima a reponer 11,12 kilogramos					
	SNTDR - 0243Z4	CHIPATA	4	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATA	ESCUELA RURAL SAN MIGUEL	22/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 23/10/2025 PQRSD SNTDR - 0243Z4	CERRADO	SE GENERA OFICIO DE CIERRE Y SE ENVIA AL CONSORCIO 82 - M SANTANDER EL DIA 27/10/2025 DE LA PQRSD SNTDR-0243Z4 - SI SE DIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PQRSD.
	SNTDR - 0244Z4	GUADALUPE	4	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	ESCUELA RURAL SAN RAMON	22/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
	SNTDR - 0245Z4	FLORIAN	4	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	22/10/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 4/11/2025 PQRSD SNTDR - 0245Z4	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	89 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS				EVIDENCIAS				
		SNTDR - 00321Z4	SUCRE	4	COLEGIO BERNORAMA	COLEGIO BERNORAMA	4/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	industrializada	10 DIAS	RESPUESTA ENVIADA EL 13/11/2025 PQRSD SNTDR - 0321Z4	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
									Durante la visita al Colegio Bernorama sede Principal en el municipio de Sucre se evidencio el comedor escolar fuera de servicio, debido al cierre del mismo por parte de la autoridad sanitaria, el operador realiza entrega de complemento ración industrializada , menú 7 se realizó entrega de pan de maíz por galleta arcoiris.				
		SNTDR - 00356Z4	OIBA	4	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO RUEDA BARRERA	ESCUELA RURAL SANTA MARIA	5/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa Eduardo Rueda Barrera, sede Escuela Rural Santa María, del municipio de Oiba, se evidencia que el jabón en polvo no está debidamente rotulado y adicional a esto no da el peso requerido.	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR - 00361Z4	CHIPATA	4	INSTITUTO TECNICO AGRICULTORIO AGATA	INSTITUTO TECNICO AGRICULTORIO AGATA	6/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita al Instituto Técnico Agropecuario Agata sede principal en el municipio de Chipatá se evidencio detergente en polvo en empaque que no cuenta con una adecuada rotulación con información del producto.	1 DIA	RESPUESTA ENVIADA EL 7/11/2025 PQRSD SNTDR - 0361Z4	ABIERTO	QUEDA PENDIENTE VALIDAR RESPUESTA DEL OPERADOR DE ACUERDO A LOS ANEXOS ADJUNTOS COMO SOPORTE
		SNTDR - 00393Z4	FLORIAN	4	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA HELENA	ESCUELA RURAL LA CABAÑA	10/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa Santa Helena, sede educativa Escuela Rural La Cabaña del municipio de Florián, se evidencia presencia de plagas (cucarachas) en área de preparado y excremento de murciélago en las paredes del área de consumo (salón de clase)	4 DIAS	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		SNTDR - 00399Z4	FLORIAN	4	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA HELENA	ESCUELA RURAL LA CABAÑA	10/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa Santa Helena, sede educativa Escuela Rural La Cabaña del municipio de Florián se	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	91 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
		NTDR - 00413ZZ4	UCRE	EGIO INTEGRADO LA GRANJA	EGIO INTEGRADO LA GRANJA	1/2025	TECNICA DE INTERVENTORIA	visita al Colegio Integrado La Granja sede principal en el municipio de Sucre se evidenciaron sobrantes en el inventario de los siguientes productos: Arroz * 500g 4 Und, Harina De Maiz * 500g 18 Und, Hanna De Trigo * 500g 19 Und, Limón 12kg, Apio 700g, Pepino 1 Kg, Huevo 230 Und, Arveja * 250g 7 Und	DIA	RESPUESTA DEL OPERADOR	RTO	DE NOVIEMBRE NO SE RESPUESTA PARTE OPERADOR TIENE POR DEL	
		NTDR - 00414ZZ4	SUCRE 4	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA	11/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita al Colegio Integrado La Granja sede principal en el municipio de Sucre se evidencia que no hay elementos de aseo ni remisión de entrega de los mismos	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE RESPUESTA PARTE OPERADOR TIENE POR DEL	
		NTDR - 00415ZZ4	SUCRE 4	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA	11/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita al Colegio Integrado La Granja sede principal en el municipio de Sucre se evidenció que el área de almacenamiento presenta condiciones inadecuadas de salubridad, con presencia de humedad y desprendimiento de pintura en paredes, alimentos apoyados directamente sobre superficies deterioradas y huevos con restos de pintura, el techo presenta goteras que ocasionan filtraciones de agua sobre los alimentos, acumulación de líquidos en el piso y en las canastillas, las cuales además se encuentran sucias, se observó almacenamiento conjunto de productos como mariscos, tocino y menudencias (mollejas) con alimentos pertenecientes al programa de alimentación escolar (PAE), como carne de res y pollo, sin separación física ni	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE RESPUESTA PARTE OPERADOR TIENE POR DEL	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	93 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES				ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS					
					41924			S	A					Paz donde se evidencia pipeta de gas dentro de la cocina, muy cerca a la estufa y nevera.					SOPORTE	
					SNTDR - 042024	GUADALUPE	4	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	11/11/2025		VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA		Durante la visita técnica al Instituto Técnico Agropecuario, sede principal, del municipio de Guadalupe, se evidencia que el jabón en polvo no está debidamente rotulado	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO		AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
					SNTDR - 042124	GUADALUPE	4	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	11/11/2025		VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA		Durante la visita técnica al Instituto Técnico Agropecuario, sede principal, del municipio de Guadalupe, se evidencia faltante de 177 unidades de agua envasada y 12 unidades de uva deshidratada	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO		AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
					SNTDR - 042224	GUADALUPE	4	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	11/11/2025		VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA		Durante la visita técnica al Instituto Técnico Agropecuario, sede principal, del municipio de Guadalupe, se evidencia que no es legible el lote y fecha de vencimiento de las 3 unidades de uva deshidratada que se evidencian en el inventario	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO		AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
					SNTDR - 045624	CHIPATÁ	4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA NEGRA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA NEGRA	13/11/2025		VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA		Durante la visita a La Institución Educativa Tierra Negra, sede principal del municipio de Chipatá, se evidenció agua en bolsa sin rotulo dificultando la trazabilidad del producto.	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO		AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
					SNTDR - 045724	SUAITA	4	COLEGIO INTEGRADOS LUCAS CABALLERO	COLEGIO INTEGRADOS LUCAS CABALLERO	13/11/2025		VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA		Durante la visita técnica al Colegio Integrado Lucas Caballero, sede principal, del municipio de Suaita, se evidencia que el jabón en polvo no está debidamente rotulado y adicional a esto no da el peso requerido	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO		AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	
					SNTDR - 04587	OIBA	4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO	ESCUELA RURAL PUENTE VARGAS	14/11/2025		VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA		Durante la visita técnica a la Institución Educativa San Pedro, sede Escuela Rural Puente Vargas, del municipio de Oiba, se evidencia que el jabón en	1 DIA	NO HAY RESPUESTA DEL OPERADOR	ABIERTO		AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR	

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS										EVIDENCIAS	
		4						polvo no está debidamente rotulado y adicional a esto no da el peso requerido					
		S N T D R - 0 4 5 9 Z 4	O I B A	4	INST TUC ION EDU CATI VA SAN PED RO	ESC UEL A RUR AL PUE NTE VAR GAS	14/1 1/20 25	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita técnica a la Institución Educativa San Pedro, Sede Escuela Rural Puente Vargas, del municipio de Oiba, se evidencia que la pipeta de gas se encuentra dentro de la cocina	1 DIA	NO HAY RESPUE STA DEL OPERAD OR	ABIE RTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR
		S N T D R - 0 4 6 0 Z 4	V E L E Z	4	INST TUT O AGR ÍCOL A ALT O JORDAN	ESC UEL A RUR AL CUB A	14/1 1/20 25	VISITA TECNI CA DE INTER VENT ORIA	Durante la visita técnica al Instituto Agrícola Alto Jordán, Escuela Rural Cuba, en el municipio de Vélez, se evidencia incumplimiento de entrega de menú, por faltante de producto 6 unidades de agua, para entrega del menú especial.	1 DIA	NO HAY RESPUE STA DEL OPERAD OR	ABIE RTO	AL CORTE DEL 16 DE NOVIEMBRE NO SE TIENE RESPUESTA POR PARTE DEL OPERADOR

BALANCE GENERAL
PQRS D GENERADOS EN LAS VISITAS REALIZADAS POR LA
INTERVENTORÍA

OPERADOR	MES	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ESTADO DE LOS PQRS		
						ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL
CONSORCIO 82-M SANTANDER	17 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 2025	12	12	33	7	36	28	64
	17 OCTUBRE - 16 NOVIEMBRE 2025	42	22	81	36	173	8	181
TOTAL		54	34	114	43	209	36	245

REPORTE DE PQRSD GENERADOS EN BODEGA

PERIODO No. 02: 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025

CODIGO	ZONA	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA DE REPORTE DE LA PQRS	ORIGEN DE LA PQRS	CUERPO DE LA PQRS	TIEMPO DE RESPUESTA	ACCION INMEDIATA IMPLEMENTADA POR EL OPERADOR	ESTADO DE LA PQRS	OBSERVACIONES
SNTDR-03374	BARBOSA 4	BODEGABARBOSA	BODEGABARBOSA	8/11/2025	VISITA TECNICA DE INTERVENTORIA	Durante la visita a la bodega en el municipio de Barbosa, se evidenci6 el	1 DÍA	Se realiz6 la clasificaci6n del producto y el retiro inmediato de las unidades no	Cerrado	Se validaron los documentos remitidos por el operador adjuntos en respuesta al reclamo con c6digo N°SNTDR-037424 del municipio de Barbosa; en consecuencia, se

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	95 de 205

ITEM	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS							EVIDENCIAS	
		Z 4					componente agua, el cual presenta incumplimiento en el rotulado, debido a que el lote se encuentra borroso y la fecha de vencimiento o presenta impresión incompleta, constituye un incumplimiento a lo establecido en la Resolución 5109 de 2005, se evidenciaron unidades sin identificación de lote ni fecha de vencimiento. La Interventoría realizó un muestreo aleatorio de dos canastillas, encontrando en la primera 65 unidades no conformes de una muestra de 135 unidades, y en la segunda 37 unidades no conformes de una muestra de 112 unidades. Asimismo, se identificaron 43 unidades de agua estalladas entre las dos canastillas inspeccionadas.	conformes. Una vez el proveedor efectuó la reposición de 2300 unidades, la Interventoría procedió a la verificación y liberación del mismo.	determina cerrado.	

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

ITEM	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	EVIDENCIAS
1.	Realizar mínimo una visita al mes a la Sede Administrativa de los contratistas de suministro (mayoritario y Diferencial), dejando constancia en acta suscrita por los representantes de interventoría y operadores de la verificación de cumplimiento de la	<u>LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</u> Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de Noviembre de 2025, el consorcio As Santander 2026 realizó visita, con el propósito de verificar el cumplimiento o avance de las obligaciones administrativas y financieras.	Ver Anexo N° 3 – ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES

ITEM	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS												
	vinculación del recurso humano de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y la Ley 2042 del 2020, así como, las novedades del mismo, y la verificación del cumplimiento de las obligaciones administrativas del operador.	<p>CONSORCIO 82-M SANTANDER</p> <p>Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, se realizó visita a las instalaciones del operador Consorcio 82-M Santander, donde se dispone a realizar verificación de cumplimiento o avance de las obligaciones administrativas y financieras del contrato se procede a verificar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Listado de personal- Ingresos y retiros- Planillas de pago aportes a la seguridad social- Dispersión de nomina- Listado de proveedores- Seguimiento a compras locales- Soporte envió informe chip <p>Confirmación de recibido de las focalizaciones</p>	<p>TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</p> <p>Ver Anexo N° 4 – ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONSORCIO 82-M SANTANDER</p>												
2.	Verificar de manera aleatoria un grupo muestral de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo por la secretaria de Educación en las sedes educativas priorizadas en el cronograma de visitas informado por la ETC, la correspondencia entre el listado de estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) suministrado de manera semanal por la ET y los beneficiarios efectivamente atendidos de acuerdo con la focalización correspondiente para esa semana. El resultado de este ejercicio deberá allegarse de manera mensual a la ET a través de informe de las sedes educativas visitadas y las novedades presentadas, junto con los formatos aplicados.	<p>Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la Interventoría realizó la verificación del número de estudiantes beneficiarios reportados por el operador, contrastando dicha información con la base de datos del SIMAT en cada una de las sedes educativas visitadas. La información obtenida fue registrada conforme al procedimiento establecido.</p> <p>Para este proceso, la Interventoría aplicó un muestreo de focalización según la siguiente tabla:</p> <table><tr><th colspan="2">TABLA MUESTREO DE FOCALIZACIÓN</th></tr><tr><th>CANTIDAD DE BENEFICIARIOS</th><th>MUESTRA</th></tr><tr><td>ENTRE 1 Y 10 BENEFICIARIOS</td><td>LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS</td></tr><tr><td>ENTRE 11 Y 500 BENEFICIARIOS</td><td>10 BENEFICIARIOS</td></tr><tr><td>ENTRE 501 Y 1000 BENEFICIARIOS</td><td>20 BENEFICIARIOS</td></tr><tr><td>MÁS DE 1000 BENEFICIARIOS</td><td>25 BENEFICIARIOS</td></tr></table> <p>Este procedimiento consiste en verificar la cantidad de estudiantes beneficiarios en cada sede educativa visitada. De acuerdo con la tabla, la información debe registrarse en el Formato de Verificación de Beneficiarios – SIMAT.</p> <p>Los soportes originales de dichos formatos se encuentran anexos a los registros de visita de cada sede educativa.</p> <p>Adicionalmente, durante las visitas se llevó a cabo la verificación de los beneficiarios adjudicados, conforme a lo descrito en los formatos de visita. Como resultado de este proceso, se generó el correspondiente Reporte de Verificación de Beneficiarios.</p>	TABLA MUESTREO DE FOCALIZACIÓN		CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	MUESTRA	ENTRE 1 Y 10 BENEFICIARIOS	LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS	ENTRE 11 Y 500 BENEFICIARIOS	10 BENEFICIARIOS	ENTRE 501 Y 1000 BENEFICIARIOS	20 BENEFICIARIOS	MÁS DE 1000 BENEFICIARIOS	25 BENEFICIARIOS	<p>Ver Anexo N° 5 – REPORTE DE VERIFICACIÓN SIMAT EN SEDES EDUCATIVAS</p> <p>CD FOCALIZACIÓN</p> <p>Ver Anexo N° 32 - ACTAS DE VERIFICACIÓN VISITAS A SEDES EDUCATIVAS.</p> <p>Ver Anexo N° 1 - FORMATO DE VISITA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</p>
TABLA MUESTREO DE FOCALIZACIÓN															
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	MUESTRA														
ENTRE 1 Y 10 BENEFICIARIOS	LA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIARIOS														
ENTRE 11 Y 500 BENEFICIARIOS	10 BENEFICIARIOS														
ENTRE 501 Y 1000 BENEFICIARIOS	20 BENEFICIARIOS														
MÁS DE 1000 BENEFICIARIOS	25 BENEFICIARIOS														
3.	Asistir y participar de forma presencial a la Junta de Seguimiento del Programa de Alimentación Escolar – PAE, según citación realizada por la supervisión. A esta junta de seguimiento deberá asistir el representante legal del contratista de suministro y su coordinador operativo, el representante legal de la interventoría y el director de interventoría, así como el personal especialista contratado y aprobado, necesario para la revisión de los temas establecidos	<p>Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la interventoría acompañó y participó de manera activa en las juntas de apoyo convocadas por la Entidad Territorial, las cuales se realizaron en las siguientes fechas: 17 de octubre, 23 de octubre de 2025, 30 de octubre de 2025 y 10 de Noviembre de 2025.</p>	<p>Ver Anexo N° 6 – SOPORTES DE CORREOS DE INVITACIÓN REMITIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y ACTAS DE JUNTAS</p>												

ITEM	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS															
	en el orden del día. Así como, verificar que se haya citado de manera exitosa a los representantes del operador, presentar en la junta de manera detallada los inconvenientes que se presenten en la ejecución y recomendar al Supervisor las actividades que deban desplegarse para conjurar las situaciones, advertir con la debida rigurosidad las inconvenientes administrativos que presentan los contratos vigilados y el de Interventoría.																	
4.	<p>El contratista debe ejecutar el contrato con el personal aprobado por la entidad territorial previo al inicio del contrato. En caso de presentarse novedades de cambio de personal durante la ejecución, las hojas de vida con los soportes de experiencia e idoneidad deben allegarse a la Dirección Permanencia escolar para que dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recepción, proceda con la verificación y posterior aprobación en caso de que se encuentren cumplidos los mismos requisitos acreditados por el personal que es remplazado. Si la entidad encuentra que la hoja de vida no cumple con los requisitos será rechazada y se informará al contratista. Sin la aprobación de la Entidad ese personal nuevo no podrá ejecutar actividades.</p>	<p>Para el inicio de la ejecución contractual, la interventoría presentó a la Entidad la relación del personal contratado, mediante oficio PA-SA-009 del 16 de septiembre de 2025, con asunto "Solicitud de validación y aprobación de personal profesional mínimo". Posteriormente, el 17 de septiembre de 2025, la Entidad emitió oficio de aprobación del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría N. CO1.PCCNTR.8252803.</p> <p>Durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025, se remitió a la Entidad el oficio PA-SA-022, con asunto "Solicitud de validación y aprobación de personal profesional". En este documento se relacionan los profesionales que se retiran y aquellos que se vinculan, conforme al siguiente detalle:</p> <table><tr><th>CARGO</th><th>NOMBRE - RETIRADO</th><th>NOMBRE - VINCULADO</th></tr><tr><td>COORDINADOR TECNICO</td><td>CRISTIAN ANDRES CUELLAR ROJAS C.C. 1.117.496.179 De Florencia – Caquetá INGENIERO DE ALIMENTOS</td><td>LUISA ALEJANDRA PALLARES DIAZ C.C.1.096.201.912 De Barrancabermeja - Santander INGENIERA AGROINDUSTRIAL</td></tr><tr><td>COORDINADOR TECNICO</td><td>BLANCA IRENE SANCHEZ DE MACIAS C.C. 41.529.015 De Bogotá D.C. NUTRICIONISTA DIETISTA</td><td>DIANA MARGARITA SABALZA PEINADO C.C.63.466.317 De Barrancabermeja - Santander INGENIERA DE ALIMENTOS</td></tr></table> <p>Asimismo, el 24 de septiembre de 2025, la Entidad expidió oficio de validación y aprobación de cambio de personal profesional, avalando el cumplimiento del perfil correspondiente al profesional vinculado.</p> <p>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, fue remitido a la Entidad el oficio PA-SA-154, con asunto "Solicitud de validación y aprobación de personal profesional". En este documento se relacionan los profesionales que se retiran y aquellos que se vinculan, conforme al siguiente detalle:</p> <table><tr><th>CARGO</th><th>NOMBRE - RETIRADO</th><th>NOMBRE - VINCULADO</th></tr><tr><td>INTERVENTOR DE CAMPO</td><td>ANDREA YOHANNA PINZON YEPES C.C. 52.880.406 De Bogotá D.C. INGENIERA DE ALIMENTOS</td><td>WILSON FERNEY ORTIZ ARIZMENDY C.C.1.101.694.225 De Socorro INGENIERO AMBIENTAL</td></tr></table> <p>Así mismo, el 20 de octubre de 2025, la Entidad emitió oficio de validación y aprobación de cambio de personal profesional, avalando el cumplimiento del perfil respecto del profesional vinculado.</p> <p>En la actualidad, se cumple con el número de profesionales exigidos para la adecuada ejecución del contrato.</p>	CARGO	NOMBRE - RETIRADO	NOMBRE - VINCULADO	COORDINADOR TECNICO	CRISTIAN ANDRES CUELLAR ROJAS C.C. 1.117.496.179 De Florencia – Caquetá INGENIERO DE ALIMENTOS	LUISA ALEJANDRA PALLARES DIAZ C.C.1.096.201.912 De Barrancabermeja - Santander INGENIERA AGROINDUSTRIAL	COORDINADOR TECNICO	BLANCA IRENE SANCHEZ DE MACIAS C.C. 41.529.015 De Bogotá D.C. NUTRICIONISTA DIETISTA	DIANA MARGARITA SABALZA PEINADO C.C.63.466.317 De Barrancabermeja - Santander INGENIERA DE ALIMENTOS	CARGO	NOMBRE - RETIRADO	NOMBRE - VINCULADO	INTERVENTOR DE CAMPO	ANDREA YOHANNA PINZON YEPES C.C. 52.880.406 De Bogotá D.C. INGENIERA DE ALIMENTOS	WILSON FERNEY ORTIZ ARIZMENDY C.C.1.101.694.225 De Socorro INGENIERO AMBIENTAL	<p>Ver Anexo N° 7 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA N° 4</p> <p>Ver Anexo N° 7.1 – LISTADO DE PERSONAL EMPLEADO PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME</p> <p>Ver Anexo N°7.2 – OFICIOS DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL PERSONAL</p>
CARGO	NOMBRE - RETIRADO	NOMBRE - VINCULADO																
COORDINADOR TECNICO	CRISTIAN ANDRES CUELLAR ROJAS C.C. 1.117.496.179 De Florencia – Caquetá INGENIERO DE ALIMENTOS	LUISA ALEJANDRA PALLARES DIAZ C.C.1.096.201.912 De Barrancabermeja - Santander INGENIERA AGROINDUSTRIAL																
COORDINADOR TECNICO	BLANCA IRENE SANCHEZ DE MACIAS C.C. 41.529.015 De Bogotá D.C. NUTRICIONISTA DIETISTA	DIANA MARGARITA SABALZA PEINADO C.C.63.466.317 De Barrancabermeja - Santander INGENIERA DE ALIMENTOS																
CARGO	NOMBRE - RETIRADO	NOMBRE - VINCULADO																
INTERVENTOR DE CAMPO	ANDREA YOHANNA PINZON YEPES C.C. 52.880.406 De Bogotá D.C. INGENIERA DE ALIMENTOS	WILSON FERNEY ORTIZ ARIZMENDY C.C.1.101.694.225 De Socorro INGENIERO AMBIENTAL																

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	98 de 205

ITEM	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
5.	Acreditar, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.	El CONSORCIO AS SANTANDER 2026 actúa como firma interventora en la ejecución del contrato de suministro N. CO1.PCCNTR.8258066, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE SANTANDER y CONSORCIO 82-M SANTANDER identificado con NIT: 901982909-0 y el contrato interadministrativo N. CO1.PCCNTR.8335177, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE SANTANDER y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA identificada con NIT: 826000799-2. Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, Se verificó toda la documentación correspondiente a la seguridad social y parafiscales de esta interventoría y se evidenció que se encuentra al día por estos conceptos.	Ver Anexo N° 8 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA N° 5 Ver Anexo N° 8.1 - LISTADO DE PERSONAL Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO
6.	Presentar el procedimiento de revisión y validación de las planillas de registro y control diario de asistencia del suministro de alimentación escolar, así como la validación de los respectivos certificados de cobertura atendida.	El Consorcio AS Santander 2026 presentó, durante el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 16 de octubre, los procedimientos de revisión y validación de las planillas de registro y control diario de asistencia del suministro de alimentación escolar, así como la validación de los respectivos certificados de cobertura atendida, información que fue incorporada en el Informe No. 1, Anexo 14.	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME

OBLIGACIONES FINANCIERAS

ITEM	ACTIVIDADES FINANCIERAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Realizar mínimo una visita al mes a la Sede Administrativa de los contratistas de suministro (mayoritario y Diferencial), dejando constancia en acta suscrita por los representantes de interventoría y operadores de la verificación de cumplimiento de las obligaciones financieras y la verificación de los requisitos para pagos que se deriven de los contratos del PAE.	<u>LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</u> Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la interventoría realizó visita, donde verificó el cumplimiento de las obligaciones y financieras. <u>CONSORCIO 82-M SANTANDER</u> Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la interventoría realizó visita a las instalaciones del operador Consorcio 82-M Santander, donde solicitó al área encargada para verificación de cumplimiento de las obligaciones financieras del contrato lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">- Listado de personal- Ingresos y retiros- Planillas de pago aportes a la seguridad social- Dispersión de nomina- Listado de proveedores- Seguimiento a compras locales- Soporte envió informe chip- Confirmación de recibido de las focalizaciones.	Ver Anexo N° 3 – ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA Ver Anexo N° 4 – ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONSORCIO 82-M SANTANDER
2.	Revisar los documentos presentados por los contratistas de suministro (mayoritario y Diferencial) para el trámite de cuenta de cobro mensual y emitir el correspondiente informe de supervisión.	La interventoría elaboró acta de recibo correspondiente al pago anticipado No. 2 para el operador: CONSORCIO 82-M SANTANDER.	Ver Anexo N° 9 – PAGO ANTICIPADO CONSORCIO 82-M SANTANDER
3.	Relacionar en el informe de supervisión para el pago de los contratistas de suministro (mayoritario y Diferencial), así	Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, los operadores Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U'WA y Consorcio 82-M Santander no presentaron la cuenta de cobro mensual correspondiente, para la respectiva verificación y tramite.	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	99 de 205

ITEM	ACTIVIDADES FINANCIERAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	como en el acta de recibo parcial y/o final, los descuentos a realizar por novedades presentadas en el suministro de alimentación escolar conforme los procedimientos legales adelantados por la Entidad Territorial de acuerdo a informe de la interventoría		INFORME
4.	Elaborar las actas de recibo parcial, final y de liquidación de los contratistas de suministro (mayoritario y Diferencial), y entregarlas para que realicen el trámite respectivo de la cuenta de cobro.	La interventoría elaboró acta de recibo correspondiente al pago anticipado No. 2 para el operador: CONSORCIO 82-M SANTANDER.	Ver Anexo N° 9 – PAGO ANTICIPADO CONSORCIO 82-M SANTANDER
5.	Presentar un informe mensual los 3 primeros días de cada mes, que incluya como mínimo: 1) Avance de la ejecución acumulada, 2) reporte de inejecuciones presentadas y toda la información adicional necesaria para mantener en forma permanente un balance general de la ejecución del contrato, incluyendo los adicionales (si hay lugar). Este informe podrá contener información preliminar con base en las proyecciones y estimaciones derivadas de la ejecución del contrato durante el mes inmediatamente anterior, en caso de que no se haya realizado la respectiva validación con el Operador.	<p>ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</p> <p>La interventoría elaboró informe mensual financiero del contrato, donde se refiere un estado general del contrato, de igual un análisis de la programación y ejecución del mismo.</p> <p>CONSORCIO 82-M SANTANDER</p> <p>La interventoría elaboró informe mensual financiero del contrato, donde se refiere un estado general del contrato, de igual un análisis de la programación y ejecución del mismo.</p>	Ver Anexo N° 10 INFORME MENSUAL FINANCIERO
6.	Verificar y certificar mensualmente el cumplimiento de: 1) Porcentaje acumulado de compras locales del operador 2) Que las compras realizadas a los pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus organizaciones, haya sido efectuada bajo la modalidad de pago contraentrega. Para la respectiva verificación, se deberá adjuntar las facturas, la certificación o registro en la base de datos de la Secretaría de Agricultura donde se acredite la calidad de pequeño productor. Nota: Lo anterior, conforme a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, Decreto 248 de 2021, según lo establecido en los pliegos de condiciones, en las minutas de los contratistas y en los formatos Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender - UAPA (REPORTE DE PROVEEDORES EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) y a los lineamientos establecidos en la Resolución No. 335 del 2021 y No.18858 del 2018. Al finalizar la	<p>ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</p> <p>Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, la interventoría evidenció documentación correspondiente a las compras de víveres realizadas para la prestación del servicio de alimentación en la Institución Educativa Siuyaskuba, ubicada en la comunidad indígena de Aguablanca, municipio de El Cerrito, Santander.</p> <p>El operador ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA – ASOU'WA 9. debido a las condiciones geográficas de difícil acceso de la Institución Educativa Siuyaskuba (Aguablanca – Cerrito, Santander) y a las particularidades culturales y productivas del pueblo U'wa, el operador manifiesta que el abastecimiento de insumos del PAIP se realiza principalmente mediante economía comunitaria dentro de la misma comunidad, por su parte la interventoría verificó las certificaciones aportadas por los cabildos sirviendo de soporte para verificar las compras realizadas así mismo se verifico las compras reportadas en los formatos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), conforme a lo dispuesto en la Resolución 18858 del 11 de diciembre de 2018, dejando constancia para el análisis correspondiente en el marco de la normatividad vigente.</p> <p>CONSORCIO 82-M SANTANDER</p> <p>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre al 16 de noviembre de 2025, la interventoría manifiesta haber garantizado el cumplimiento total de sus funciones de supervisión y verificación.</p> <p>Para el proceso de verificación del cumplimiento de compras locales la interventoría verificó durante las visitas administrativas y financieras al Consorcio 82M Santander, las compras detalladas a continuación:</p> <p>Periodo 17 de octubre de 2025 y el 16 de 2025.</p>	<p>Ver Anexo N° 11– CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN FINANCIERA N° 6</p> <p>Ver Anexo N° 3 – ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</p> <p>Ver Anexo N° 4 – ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONSORCIO 82-M</p>

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	100 de 205

ITEM	ACTIVIDADES FINANCIERAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	ejecución del contrato, se deberá presentar un informe del cumplimiento final con todos los soportes.	<p>El operador presentó la relación de compras, facturas electrónicas y las certificaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para cada proveedor involucrado. Tras la verificación con la base de datos proporcionada por el ente territorial, se evidenció que el porcentaje de cumplimiento de compras a pequeños productores locales a la fecha corresponde al 47.85%.</p> <p>El cumplimiento de esta obligación se verificará en la medida que avance la ejecución del contrato supervisado teniendo en cuenta que el cumplimiento de la ley se dará de manera global al terminar el contrato.</p>	SANTANDER
7.	Presentar con la cuenta de cobro, los soportes de pago de los honorarios y/o salarios de todo el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría, los cuales deben ir firmados de manera manuscrita por el personal, legibles, sin borrones, tachones ni enmendaduras. En caso de no contar con firma manuscrita, podrá allegar como soporte de cumplimiento de esta obligación, la dispersión de nómina, en donde se identifique la información relacionada con el profesional y los valores reconocidos	Que durante el periodo del 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025 el Consorcio AS Santander 2026, realizó el pago de los honorarios y/o salarios de todo el personal ocupado en la ejecución del contrato de interventoría, igualmente realizó los respectivos contratos y subcontratos en los cuales ha quedado establecido que no existe vínculo laboral de este personal con el Departamento.	<p>Ver Anexo N° 12- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN FINANCIERA N° 7</p> <p>Ver Anexo N° 12.1 - LISTADO DE PERSONAL Y COMPROBANTES DE PAGO</p>
8.	Presentar mensualmente certificación de paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores, subcontratistas y personal de apoyo de la ejecución del contrato de interventoría, el cual debe estar firmado por contador y/o revisor fiscal y el representante legal. Así mismo, al finalizar el contrato deberá allegar certificación expedida por cada uno de los proveedores, subcontratistas y personal de apoyo, en la cual manifieste encontrarse a paz y salvo por todo concepto.	<p>Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Consorcio AS Santander 2026, durante el periodo del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2025, cumplió con:</p> <p>El pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales).</p> <p>El pago de aportes parafiscales (Sena, ICBF, Cajas de Compensación y Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción – artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 3 del Decreto 1047 de 1983.</p>	<p>Ver Anexo N° 13 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN FINANCIERA N° 8</p>

OBLIGACIONES LEGALES

ITEM	ACTIVIDADES LEGALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Acreditar de manera mensual, que se encuentra a paz y salvo frente al sistema de seguridad social integral y el pago de parafiscales con el personal que se encuentre a su cargo en desarrollo de la contratación a realizar. Debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con lo establecido para el efecto en el artículo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003. El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes	El representante de la firma interventora CONSOCIO AS SANTANDER 2026, mediante certificación correspondiente al anexo No. 14 el Representante Legal certificó y soportó la documentación acreditando que se encuentra al día seguridad social y parafiscales, para el periodo del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025.	<p>Ver Anexo N° 14 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN JURIDICA N°1</p>

ITEM	ACTIVIDADES LEGALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	EVIDENCIAS
2.	Presentar la garantía de cumplimiento y demás pólizas que, con ocasión del contrato suscrito, le fueron requeridas, así como, actualizarlas cuando se requiera.	El Representante Legal del CONSORCIO AS SANTANDER 2026 Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, Por medio del anexo 15 presentó la póliza de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento del Contrato.	Ver Anexo N° 15 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURÍDICA N°2
3.	Revisar las garantías allegadas por los operadores del PAE tanto para el inicio del contrato como para la etapa poscontractual y conceptuar respecto a si las garantías están debidamente constituidas de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos, las prórrogas, adiciones y ampliaciones a las cuales se dé lugar. En caso de que se requiera alguna modificación a las pólizas allegadas debe hacer los requerimientos necesarios a cada uno de los operadores e informar al supervisor del contrato de interventoría, los resultados obtenidos.	<p>El representante de la firma interventora, para el periodo de ejecución del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025 presentó certificación correspondiente al Anexo No. 16 mediante la cual certificó que verificó que las garantías de los operadores del PAE, se encuentran de conformidad a lo solicitado en el contrato relacionando lo siguiente:</p> <p><u>"LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA"</u></p> <p><i>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, Fueron Revisadas las garantías contractuales, las cuales están debidamente constituidas y aprobadas, de acuerdo con el valor, tiempo inicial, Actualmente las pólizas se encuentran vigentes.</i></p> <p><i>El día 22 de septiembre de 2025, la interventoría AS SANTANDER 2026 radicó oficio PA-SA-021 de asunto "Concepto de interventoría sobre pólizas allegadas – Contrato N. CO1.PCCNTR.8335177 del 17 de septiembre de 2025".</i></p> <p><u>CONSORCIO 82-M SANTANDER</u></p> <p><i>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, Fueron Revisadas las garantías contractuales, las cuales están debidamente constituidas y aprobadas, de acuerdo al valor, tiempo inicial, Actualmente las pólizas se encuentran vigentes.</i></p> <p><i>El día 22 de septiembre de 2025, la interventoría AS SANTANDER 2026 radicó oficio PA-SA-006 de asunto "Concepto de interventoría sobre pólizas allegadas – Contrato N. CO1.PCCNTR.8258066 del 01 de septiembre de 2025".</i></p>	Ver Anexo N° 16 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURÍDICA N°3
4.	Notificarse y contestar las demandas que se puedan llegar a registrar con ocasión del contrato de interventoría suscrito o, las que puedan llegar a radicar sus contratistas, subcontratistas, proveedores o las personas que se pueda llegar a sentir afectados con ocasión del servicio prestado.	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 mediante certificación correspondiente al anexo No. 17 dada por el Representante Legal informó que no ha sido objeto de demandas en su contra respecto de sus contratistas, subcontratistas, proveedores o personas que puedan llegar a ser afectadas con ocasión al desarrollo del contrato durante el periodo del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre 2025.	Ver Anexo N° 17 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURÍDICA N°4
5.	Contestar dentro de los términos otorgados por el Juez constitucional, las acciones de tutela que puedan llegar a radicar sus contratistas, subcontratista, proveedores o personas que se puedan llegar a sentir afectados con ocasión del servicio prestado.	Mediante Certificación correspondiente al Anexo No. 18 dada por el Representante de La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 manifestó que no han sido objeto de Tutelas respecto de sus contratistas, subcontratistas, proveedores o personas que puedan llegar a ser afectadas con ocasión al desarrollo del contrato del periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025.	Ver Anexo N° 18 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURÍDICA N°5

ITEM	ACTIVIDADES LEGALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	EVIDENCIAS
6.	Proyectar los documentos necesarios, acompañar y asesorar al ordenador del gasto en el desarrollo de las audiencias del debido proceso (artículo 86 de la ley 1474 de 2011), cuando haya lugar a éstas.	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 para el periodo de ejecución del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, mediante certificación correspondiente al anexo No. 19 expedida por parte del Representante Legal manifestó que no han notificado a la entidad de trámites administrativos (audiencias de debido proceso) que requieran de acompañamiento y/o asesoría o entrega de informes y/o conceptos, por la ejecución del contrato de ejecución del Convenio Interadministrativo N° CO1.PCCNTR.8335177 suscrito con la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA , y el contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.8258066 suscrito con el CONSORCIO 82-M SANTANDER .	Ver Anexo N° 19 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURÍDICA N°6
7.	Estudiar y analizar las reclamaciones que presente los operadores del PAE y presentar las mismas al Departamento de Santander con las recomendaciones a que haya lugar.	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 para el periodo comprendido del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, mediante certificación correspondiente al anexo No. 20 dada por el Representante Legal certificó que para el contrato suscrito con LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA Y CONSORCIO 82-M SANTANDER no ha radicado reclamaciones propias de la ejecución del PAE en el periodo reportado.	Ver Anexo N° 20- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURÍDICA N°7
8.	Emitir concepto, proyectar y tramitar ante la Entidad, los documentos (estudios previos y/o justificación técnica, jurídica y económica) correspondientes a la modificación de los contratos de operación (adicional o prórroga), otrosí, suspensiones, etc; Las solicitudes de modificación, suspensión etc, deben estar suficientemente justificadas, indicando claramente el monto por adicionar y/o el tiempo por prorrogar del contrato.	Mediante certificación correspondiente al anexo No. 21 el Representante Legal del CONSORCIO AS SANTANDER 2026 , manifestó que: <i>"Para el periodo de ejecución correspondiente al 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, No se proyectaron documentos estudios previos y/o justificación técnica, jurídica y económica) correspondientes para adelantar las modificaciones (adiciones y/o prórrogas y/o modificaciones generales), de los contratos de suministro objeto de control y/o vigilancia. Tanto para el contrato suscrito con el CONSORCIO 82-M SANTANDER al igual que para el convenio suscrito con ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA"</i>	Ver Anexo N° 21- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURÍDICA N°8
9.	Revisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los operadores del PAE respecto al personal para la operación de los contratos, de acuerdo con la forma de vinculación establecida en los pliegos de condiciones e informarlo al Departamento de Santander de manera mensual.	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 para el periodo de ejecución del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025 el representante legal, mediante certificación correspondiente al anexo No. 22 certificó que: <u>"LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</u> <i>Respecto al personal para la operación del contrato, de acuerdo con la forma de vinculación establecida en los pliegos de condiciones para la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA, fue revisado y aprobado en su momento por la Interventoría en la aprobación del plan de alistamiento.</i> <u>CONSORCIO 82-M SANTANDER</u> <i>En Visita Administrativa y De Bodega se revisó la forma de vinculación usada por el operador del PAE 2025: CONSORCIO 82-M SANTANDER, con el personal manipulador de alimentos y demás personal requerido para la operación.</i> PERSONAL ADMINISTRATIVO: <u>Contrato individual de trabajo por obra o labor contratada.</u> <u>Contrato individual de trabajo por obra o labor contratada a destajo para la supervisión, suministro y distribución de raciones.</u> <i>Vinculación mediante contrato laboral para la correcta ejecución del contrato acorde con la legislación laboral vigente.</i> PERSONAL MANIPULADOR: <u>Contrato individual de trabajo por obra o labor contratada a destajo para la preparación, suministro y distribución de raciones – alimentación escolar.</u> <i>Realizó seguimiento mediante revisión de los soportes de cumplimiento respecto a la vinculación contractual del personal manipulador."</i>	Ver Anexo N° 22 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURÍDICA N°9

ITEM	ACTIVIDADES LEGALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
10.	Informar por escrito y presentar los soportes legales al Departamento de Santander, los hechos u omisiones que justifiquen la materialización de las causales de terminación unilateral / bilateral o modificación del contrato para proceder a la aplicación de éstas	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 para el periodo de ejecución del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, mediante certificación, correspondiente al anexo No.23, dada por el Representante Legal, certificó que actualmente no se han presentado causales de terminación unilateral / bilateral. Para los contratos del PAE suscritos con LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA . Y para el CONSORCIO 82-M SANTANDER .	Ver Anexo N° 23 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURIDICA N°10
11.	Cuando con ocasión de la ejecución del contrato sea necesario modificar las obligaciones de los contratos de suministro, el interventor certificará su necesidad y pertinencia, para la respectiva autorización del ordenador del gasto y suscripción del contrato modificatorio.	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 para el periodo de ejecución del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, presentó certificación correspondiente al anexo No. 24 dada por el Representante Legal, informó que no se han evidenciado circunstancias que conlleven a solicitar modificaciones a las obligaciones para los contratos suscritos con LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA . Y para el CONSORCIO 82-M SANTANDER .	Ver Anexo N° 24- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURIDICA N°11
12.	Sugerir al supervisor, con su respectiva justificación, la adición, ampliación o prórroga de los contratos de suministro (en caso de requerirse) y mínimo con quince (15) días calendario de anticipación para realizar el trámite correspondiente.	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 para el periodo de ejecución del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, presentó certificación correspondiente al anexo No. 25 dada por el Representante Legal, informó que no se requiere realizar adiciones ni prórrogas a los contratos suscritos con LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA . Y para el CONSORCIO 82-M SANTANDER Sin embargo, procederá a informar y justificar cualquier variación contractual en el momento que sea necesario, conforme a lo estipulado en el contrato del operador.	Ver Anexo N° 25- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURIDICA N°12
13.	Realizar de manera escrita los requerimientos necesarios sobre posibles incumplimientos a los operadores de suministro, analizar las respuestas correspondientes y determinar si se da respuesta satisfactoria. Para los casos que sean necesarios, presentar al supervisor un informe específico sobre el incumplimiento parcial o total del contrato y sugerir la aplicación de las sanciones y/o procedimientos respectivos.	Para el periodo de ejecución del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 ha venido realizando de manera organizada solicitudes a los operadores del PAE ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA Y CONSORCIO 82-M SANTANDER en diferentes temas o situaciones, Sin Embargo, no ha sido necesario dar impulso para iniciar algún proceso de incumplimiento tal y como lo certificó el representante legal en el anexo No. 26	Ver Anexo N° 26- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURIDICA N°13
14.	Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo.	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 para el periodo de ejecución del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, presentó certificación correspondiente al anexo No. 27 dada por el Representante Legal, informando que no ha sido necesario realizar requerimientos a los operadores ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA . Y para el CONSORCIO 82-M SANTANDER para ampliar vigencias respecto al valor o plazo.	Ver Anexo N° 27- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURIDICA N°14
15.	Proyectar, suscribir y entregar al Departamento, el acta de liquidación del contrato del suministro del PAE y remitirlas a la Gobernación de Santander – Oficina del Programa PAE junto con la totalidad de los soportes y realizar acompañamiento durante la etapa de liquidación de los contratos celebrados entre el Departamento – Secretaría de Educación y cada Operador, hasta que estos últimos firmen la respectiva Acta de Liquidación para que se pueda tramitar el pago y este quede a paz y salvo con el Departamento; así como proyectar el Acto Administrativo de liquidación unilateral en caso de no lograrse liquidación por	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 , Presentó certificación dada por el Representante Legal, relacionada en el anexo No. 28 manifestando que una vez se concluya la ejecución contractual, se procederá al cumplimiento de esta obligación dado que los contratos de operación suscritos con la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA Y CONSORCIO 82-M SANTANDER se encuentran vigentes.	Ver Anexo N° 28- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURIDICA N°15

ITEM	ACTIVIDADES LEGALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	mutuo acuerdo. Es obligación del interventor participar de la etapa de liquidación del contrato que se suscriba con los contratistas de suministro, bien sea que la misma se realice de común acuerdo o de manera unilateral. Esta obligación, en condiciones normales de ejecución, se extiende más allá del plazo establecido de ejecución de la interventoría, como quiera que la liquidación sólo se realiza finalizada la ejecución. En todo caso, la participación en la etapa de liquidación del contrato de suministro no implica ampliación del plazo de ejecución de la interventoría ni mucho menos mayor permanencia que dé lugar a reconocimiento de dineros o valores algunos adicionales a los establecidos en la cláusula de valor del contrato, como quiera que la misma es una etapa administrativa para verificar la ejecución realizada durante el plazo de ejecución del contrato de suministro. El interventor dentro de su análisis debe considerar el cumplimiento de esta obligación.		
16.	Proyectar y tramitar ante la Entidad, los documentos (estudios previos y/o justificación técnica, jurídica y económica) correspondientes para adelantar las modificaciones (adiciones y/o prorrogas y/o modificaciones generales), de los contratos de suministro objeto de control y/o vigilancia.	La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 para el periodo de ejecución del 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, presentó certificación correspondiente al anexo No. 29 dada por el representante Legal, informando que no se proyectaron documentos estudios previos y/o justificación técnica, jurídica y económica) correspondientes para adelantar las modificaciones (adiciones y/o prorrogas y/o modificaciones generales), de los contratos suscritos con el CONSORCIO 82-M SANTANDER y con la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA .	Ver Anexo N° 29- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURIDICA N°16
17.	Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos legales del contrato.	Esta interventoría CONSORCIO AS SANTANDER 2026 viene realizando todas las actividades pactadas en el contrato.	Ver Anexo N° 30- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O OBLIGACIÓN JURIDICA N°17

OBLIGACIONES TÉCNICAS

ITEM	ACTIVIDADES TÉCNICAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	Analizar la viabilidad para realizar cambios de modalidad de complemento por novedades registradas durante la ejecución del contrato y emitir el concepto correspondiente con el	La firma interventora manifiesta que, durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, no se presentaron novedades que hicieran necesario analizar la viabilidad de efectuar cambios en la modalidad del complemento alimentario.	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME

	análisis realizado con destino a la Dirección de Permanencia Escolar.		
2	<p>Emitir los conceptos técnicos solicitados por el Departamento de Santander, necesarios para la adecuada gestión y supervisión del contrato. Estos conceptos deben elaborarse con base en un análisis exhaustivo y ser entregados con los documentos que los soporten, en el plazo establecido por el Departamento de Santander.</p>	<p>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que no se generaron ni emitieron conceptos técnicos en el marco de la presente obligación.</p>	<p>NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME</p>
3	<p>Presentar al Departamento de Santander, previo a la suscripción del acta de inicio, los procedimientos que aplicará la interventoría para el desarrollo de las siguientes actividades: Acompañamiento a ruta, visitas a sedes educativas, liberación de productos en bodega, visitas no concertadas a bodega, visitas a proveedores, verificación de los recibidos a satisfacción de la entrega de víveres en sedes educativas, verificación de los recibidos a satisfacción de la entrega de elementos de aseo y desinfección en sedes educativas, procedimiento y formato de cargue y despacho de víveres y protocolo para verificación de equipos de medición en sedes educativas. En caso de observaciones, los procedimientos deberán ser presentados dentro de los dos días hábiles siguientes, con las</p>	<p>El Consorcio AS Santander 2026 presentó, previo a la suscripción del acta de inicio, los procedimientos que aplicará la interventoría para el desarrollo de las actividades de seguimiento a la ejecución de los operadores de suministro, conforme a lo establecido en la obligación contractual. Dichos procedimientos fueron incorporados en el Informe N° 1, Anexo 39.</p>	<p>NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME</p>

	correcciones de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Educación.																						
4	<p>Dar cumplimiento al cronograma de actividades de visitas semanales a sedes educativas entregado por la Secretaría de Educación. La entidad podrá modificar el cronograma de conformidad con las novedades presentadas durante la ejecución, lo cual será previamente notificado al contratista en atención a la naturaleza de la situación. Solo en caso de fuerza mayor o casos fortuitos inmediatamente informado y soportado a la secretaría de educación justificará el no cumplimiento del cronograma, en consecuencia, se reprogramará la visita.</p>	<p>El Consorcio AS Santander 2026, durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, manifiesta que dio cumplimiento al cronograma de actividades de visitas semanales a las sedes educativas establecido por la Secretaría de Educación. Así mismo, remitió a la Entidad el cronograma correspondiente con la relación de las sedes programadas para cada semana, incluyendo las observaciones a que hubiere lugar.</p>	<p>Ver Anexo N° 31 – HUELLAS DE RECIBIDO Y CRONOGRAMAS DE VISITAS REMITIDO POR LA ENTIDAD</p> <p>Ver Anexo N° 31.1 - CRONOGRAMAS DE VISITAS REALIZAS POR LA INTERVENTORIA.</p>																				
5	<p>Allegar junto con los informes mensuales, la totalidad de los formatos aplicados en las visitas efectivamente realizadas a las sedes educativas. Estos formatos deberán ser presentados en original y firmados, sin tachones ni tinta borrrable. En caso de existir algún tachón en el documento, este debe ser salvado bajo su firma por quien suscribió el documento, para los casos en que los documentos sean completados o diligenciados por terceros (rectores, operadores logísticos, padres de familia, personal de planta de las IE).</p>	<p>Durante el período de ejecución comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, y en cumplimiento de la obligación contractual, la firma interventora adjunta los formatos aplicados en las visitas realizadas a las sedes educativas, junto con los documentos originales que constituyen evidencia del cumplimiento de la obligación contractual de interventoría.</p> <p>Dichos documentos se encuentran debidamente firmados por el interventor responsable o por la persona designada para tal función.</p> <p>A continuación, se presenta la relación de las visitas realizadas a las sedes educativas durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, así como las no conformidades identificadas durante las mismas.</p> <p>CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO REALIZADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025</p> <table><tr><th>VISITAS</th><th>ZONA 1</th><th>ZONA 2</th><th>ZONA 3</th><th>ZONA 4</th></tr><tr><td>VISITAS EFECTIVAS</td><td>61</td><td>51</td><td>48</td><td>50</td></tr><tr><td>VISITAS FALLIDAS</td><td>8</td><td>6</td><td>10</td><td>4</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>69</td><td>57</td><td>58</td><td>54</td></tr></table> <p>ZONA 1</p>	VISITAS	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	VISITAS EFECTIVAS	61	51	48	50	VISITAS FALLIDAS	8	6	10	4	TOTAL	69	57	58	54	<p>Ver Anexo N° 32 - ACTAS DE VERIFICACIÓN VISITAS A SEDES EDUCATIVAS</p> <p>Ver Anexo N° 1 - FORMATO DE VISITA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</p>
VISITAS	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4																			
VISITAS EFECTIVAS	61	51	48	50																			
VISITAS FALLIDAS	8	6	10	4																			
TOTAL	69	57	58	54																			

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	No. CONFORMIDADES (CUALITATIVAS)	No. CONFORMIDADES (CUANTITATIVAS)	TOTAL, NO CONFORMIDADES	N° DE NO CONFORMIDADES	
									ABERTAS	CERRADAS
MÁLAGA	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL LAVADERO	2025-10-17	CAJ M/J TRI	57,69%	1	11	12	12	0
SURATÁ	COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO	ESCUELA URBANA CAMACHO CARREÑO	2025-10-17	CAJ M/J T PS	83,67%	4	8	12	12	0
LOS SANTOS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL EL TABACAL	2025-10-20	CAJU	38,30%	5	29	34	34	0
MÁLAGA	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL EL TABLON	2025-10-20	CAJU	59,57%	2	19	21	21	0
MATANZA	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA	ESCUELA RURAL SINAI	2025-10-20	CAJU	69,39%	5	15	20	20	0
BETULIA	COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	2025-10-21	CAJ M/J T PS	58,33%	3	20	23	23	0
CERRITO	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE	ESCUELA RURAL TULI	2025-10-21	CAJ M/J T PS	48,94%	5	24	29	29	0
LOS SANTOS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL ROSA BLANCA	2025-10-21	CAJU	42,55%	7	27	34	34	0
MÁLAGA	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL SAN LUIS	2025-10-21	CAJ M/J TRI	66,67%	1	9	10	10	0
MATANZA	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	CENTRO EDUCATIVO MATAJIRA	2025-10-21	CAJ M/J TRI	66,67%	6	9	15	15	0
CALIFORNIA	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	2025-10-22	CAJU	81,63%	1	9	10	10	0
CALIFORNIA	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	2025-10-22	CAJ M/J T PS	81,63%	1	9	10	10	0
CERRITO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JURADO	ESCUELA RURAL EL HATICO	2025-10-22	CAJU	46,81%	5	25	30	30	0
MÁLAGA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	CONCENTRACION ESCOLAR SAN MIGUEL	2025-10-22	CAJU	53,19%	7	22	29	29	0
RIONGEG	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	2025-10-22	CAJU	59,57%	4	19	23	23	0

108 de 205

RO	EL PORTICO	A EL PORTICO								
ZA PA TO CA	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	INSTITUT O TECNICO SANTO TOMAS	2025- 10-22	CA AJU	63,27%	3	18	21	21	0
CA RC ASÍ	INSTITUTO AGRICOLA	INSTITUT O AGRICOL A	2025- 10-23	CA AJU	40,43%	10	28	38	38	0
CH AR TA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA URBANA GARCIA CADENA	2025- 10-23	CAJ M/J T PS	75,51%	3	12	15	15	0
ZA PA TO CA	INSTITUCIO N EDUCATIVA LAS PUENTES	ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	2025- 10-23	CAJ M/J T PS	55,32%	1	21	22	22	0
CH AR TA	INSTITUTO AGRICOLA	INSTITUT O AGRICOL A	2025- 10-24	CAJ M/J T RI	75,00%	7	7	14	14	0
SA NT A BÁ RB AR A	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ	INSTITUT O TECNICO AGRICOL A RAFAEL ORTIZ GONZALEZ	2025- 10-24	CA AJU	48,94%	3	24	27	27	0
EL PL AY ÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	ESCUELA RURAL LA NARANJE RA	2025- 10-27	CAJ M/J T RI	30,77%	6	18	24	24	0
EN CI SO	COLEGIO TECNICO AGROINDUS TRIAL PEÑACOLO RADA	ESCUELA RURAL LOMA DEL NEGRO	2025- 10-27	CAJ M/J T PS	51,06%	6	23	29	29	0
MÁ LA GA	INSTITUTO POLITECNIC O MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL EL BARZAL	2025- 10-27	CA AJU	57,45%	5	20	25	25	0
SU RA TÁ	COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO	ESCUELA RURAL EL PORVENI R	2025- 10-27	CAJ M/J T PS	73,47%	6	13	19	19	0
ZA PA TO CA	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	ESCUELA RURAL LA FUENTE	2025- 10-27	CA AJU	58,33%	4	20	24	24	0
CO NC EP CI ÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECU ARIO FELIPE CORDERO	ESCUELA RURAL CORRAL DE PEÑA	2025- 10-28	CA AJU	42,55%	6	27	33	33	0
GU AC A	INSTITUCIO N EDUCATIVA QUEBRADA S	ESCUELA RURAL ALTO TORMENT A	2025- 10-28	CAJ M/J T RI	59,26%	3	11	14	14	0
LE BR ÍJA	INSTITUCIO N EDUCATIVA LLANADAS	ESCUELA RURAL SAN CAYETAN O	2025- 10-28	CAJ M/J T PS	65,96%	3	16	19	19	0
MA TA NZ A	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	ESCUELA RURAL JABONCIL LO	2025- 10-28	CAJ M/J T PS	79,59%	4	10	14	14	0
EL PL AY ÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	ESCUELA RURAL SAN AGUSTIN	2025- 10-29	CAJ M/J T RI	65,52%	2	10	12	12	0
GU AC A	INSTITUCIO N EDUCATIVA BARAYA	ESCUELA RURAL EL ALIZAL	2025- 10-29	CA AJU	51,06%	7	23	30	30	0
MA TA NZ A	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	COLEGIO INTEGRA DO LAS MERCEDES	2025- 10-29	CA AJU	85,71%	3	7	10	10	0

			S							
BE TU LIA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL RAMO	ESCUELA RURAL EL LIRIO	2025- 11-04	CA AJU	69,39%	9	15	24	24	0
MÁ LA GA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	ESCUELA RURAL EL CALICHAL	2025- 11-04	CAJ M/J T PS	57,45%	6	20	26	26	0
ZA PA TO CA	INSTITUCIO N EDUCATIVA PALO BLANCO	ESCUELA RURAL SAN JAVIER ANTIGUO	2025- 11-04	CA AJU	57,45%	4	20	24	24	0
LO S SA NT OS	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL EL TABACAL	2025- 11-04	CA AJU	44,68%	5	26	31	31	0
CO NC EP CI ÓN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIO N	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPC ION	2025- 11-05	CAJ M/J T PS	57,45%	3	20	23	23	0
CA RC ASÍ	INSTITUCIO N EDUCATIVA AGUATENDI DA	INSTITUCI ON EDUCATIV A AGUATEN DIDA	2025- 11-05	CA AJU	55,32%	8	21	29	29	0
EL PL AY ÓN	INSTITUCIO N EDUCATIVA BETANIA	ESCUELA RURAL SAN ANTONIO	2025- 11-05	CA AJU	27,66%	3	34	37	37	0
LE BR IA	INSTITUCIO N EDUCATIVA LLANADAS	ESCUELA RURAL PUYANA	2025- 11-05	CAJ M/J T PS	72,92%	4	13	17	17	0
TO NA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	ESCUELA RURAL EL TOPON	2025- 11-05	CA AJU	73,47%	5	13	18	18	0
CH AR TA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL EL ALINADER O	2025- 11-06	CAJ M/J T PS	71,43%	7	14	21	21	0
EL PL AY ÓN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	ESCUELA RURAL MATA DE CAÑA II	2025- 11-06	CA AJU	48,94%	7	24	31	31	0
EL PL AY ÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	ESCUELA URBANA MANUELA BELTRAN	2025- 11-06	CAJ M/J T RI	53,57%	4	13	17	17	0
CH AR TA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL LAGUNILL AS	2025- 11-07	CAJ M/J T PS	75,51%	6	12	18	18	0
EL PL AY ÓN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	ESCUELA RURAL VEGAS DE BETANIA	2025- 11-07	CA AJU	55,32%	6	21	27	27	0
RI ON EG RO	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA CEIBA	ESCUELA RURAL CASABLA NCA	2025- 11-10	CAJ M/J T PS	85,11%	6	7	13	13	0
VE TA S	COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCE NO	COLEGIO SAN JUAN NEPOMU CENO	2025- 11-10	CA AJU	85,71%	6	7	13	13	0
CE RR IT O	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE	ESCUELA RURAL CORRALF ALSO	2025- 11-11	CJ M/J T PS	59,57%	5	19	24	24	0
MÁ LA GA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	INSTITUT O TECNICO INDUSTRI AL EMETERI O DUARTE SUARE	2025- 11-11	CA AJU	51,08%	5	23	28	28	0
RI ON	COLEGIO INTEGRADO	COLEGIO INTEGRA	2025- 11-11	CAJ M/J	78,72%	4	10	14	14	0

EGRO	FRAY NEPOMUCE NO RAMOS	DO FRAY NEPOMUCENO RAMOS		T PS						
RI ON EGRO	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCE NO RAMOS	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	2025-11-11	APS	78,72%	4	10	14	14	0
CHARTATA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL LAGUNILLAS	2025-11-12	CAJ M/J T PS	87,76%	6	6	12	12	0
CONCEPCIÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO	2025-11-12	CAAJU	53,19%	5	22	27	27	0
MÁLAGA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	ESCUELA RURAL PANTANO GRANDE	2025-11-12	CAJ M/J T PS	57,45%	4	20	24	24	0
ZAPATACA	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	2025-11-12	CAAJU	63,83%	4	17	21	21	0
EL PLAYÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	2025-11-13	CAJ M/J T RI	46,43%	3	15	18	18	0
TONA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	ESCUELA RURAL ARENALES	2025-11-13	CAAJU	85,71%	4	7	11	11	0
LEBRÍJA	COLEGIO PORTUGAL	ESCUELA RURAL CUZAMAN	2025-11-14	CAJ M/J T RI	93,10%	6	2	8	8	0
TONA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	2025-11-14	CAAJU	87,76%	5	6	11	11	0

ZONA 2

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACION	% DE CUMPLIMIENTO	No. CONFORMIDADES (CUALITATIVAS)	No. CONFORMIDADES (CUANTITATIVAS)	TOTAL, NO CONFORMIDADES	Nº DE NO CONFORMIDADES	
									ABIERTAS	CERRADAS
SANGIL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPALA	ESCUELA RURAL GUARIGUA BAJO	17/10/2025	CAJ M/J T PS	59,57%	6	19	25	25	0
CEPITÁ	COLEGIO PEDRO FERMIN DE VARGAS	COLEGIO PEDRO FERMIN DE VARGAS	20/10/2025	CAAJU	65,96%	7	16	23	23	0
VALLE DE SAN JOSE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CERRO	ESCUELA RURAL VEGA DE PLAZA	20/10/2025	CAJ M/J T PS	62,50%	8	18	26	26	0
CURITÍ	COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CAMACHO GAMBA	ESCUELA RURAL PALO BLANCO BAJO	21/10/2025	CAJ M/J T PS	46,81%	5	25	30	30	0

GALÁN	COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	21/10/2025	CAJU	57,45%	3	20	23	23	0
SOCORRO	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO	21/10/2025	CAJ M/ T RI	38,46%	5	16	21	21	0
CONTATACIÓN	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO	INSTITUTO LAURA VICUÑA	22/10/2025	CAJ M/ T RI	68,97%	3	9	12	12	0
CONTATACIÓN	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO	INSTITUTO LAURA VICUÑA	22/10/2025	CAJU	59,57%	4	19	23	23	0
PALMASDEL SOCORRO	CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL	ESCUELA RURAL AGUABUENA	22/10/2025	CAJU	54,17%	5	22	27	27	0
JORDÁN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	23/10/2025	CAJU	60,42%	4	19	23	23	0
PIÑCHOTE	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	23/10/2025	CAJU	58,33%	2	20	22	22	0
PIÑCHOTE	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	23/10/2025	CAJ M/ JT PS	58,33%	2	20	22	22	0
OCAMONTE	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE	24/10/2025	CAJU	59,57%	4	19	23	23	0
OCAMONTE	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE	24/10/2025	CAJ M/ JT PS	57,45%	4	20	24	24	0
SANJOAQUÍN	INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL	ESCUELA RURAL LA AURORA	24/10/2025	CAJU	56,25%	7	21	28	28	0
CHARRALÁ	COLEGIO EL SANTUARIO	ESCUELA RURAL COVARIA	27/10/2025	CAJ M/ JT PS	55,32%	7	21	28	28	0
ONZAGA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA MANUELA BELTRAN	27/10/2025	CAJU	52,08%	5	23	28	28	0
SANGIL	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO CAÑAVERAL	ESCUELA RURAL PUENTE TIERRA	27/10/2025	CAJ M/ JT PS	61,70%	5	18	23	23	0
SIMACOTA	COLEGIO MARIA AUXILIADORA	ESCUELA RURAL EL SALTO	27/10/2025	CAJ M/ T RI	76,92%	3	6	9	9	0
CONFINS	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	28/10/2025	CAJU	64,58%	5	17	22	22	0
SANJOAQUÍN	COLEGIO INTEGRADO MARIA AUXILIADORA	ESCUELA URBANA GABRIELA MISTRAL	28/10/2025	CAJU	56,33%	6	20	26	26	0

	VI CE NT E DE CH UC UR I	EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS	EDUCATIV A POZO NUTRIAS DOS		M RI							
	EI CA RM EN DE CH UC UR I	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	20/10/ 2025	CAJ M/J M RI	51,72%	3	14	17	17	0	
	CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL AEROPUE RTO	20/10/ 2025	CAJ M/J M RI	31,03%	4	20	24	24	0	
	EL CA RM EN DE CH UC UR I	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	20/10/ 2025	CA AJU	42,55%	3	27	30	30	0	
	EL CA RM EN DE CH UC UR I	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA SALINA	INSTITUCI ON EDUCATIV A LA SALINA	21/10/ 2025	CA AJU	46,94%	3	28	29	29	0	
	CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA SAN JOSE	ESCUELA RURAL LAS GOLONDR INAS	21/10/ 2025	CAJ M/J M RI	33,33%	3	18	21	21	0	
	ZA PA TO CA	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA PLAZUELA	INSTITUCI ON EDUCATIV A LA PLAZUEL A	21/10/ 2025	CA AJU	55,32%	4	21	25	25	0	
	SI MA CO TA	COLEGIO AGROINDUS TRIAL PUERTO NUEVO	COLEGIO AGROIND USTRIAL PUERTO NUEVO	22/10/ 2025	CA AJU	51,02%	4	24	28	28	0	
	SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	22/10/ 2025	CA AJU	63,83%	1	17	18	18	0	
	SI MA CO TA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL LA ESPERAN ZA	23/10/ 2025	CA AJU	48,98%	5	25	30	30	0	
	SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	COELGIO INTEGRA DO YARIMA	23/10/ 2025	CA AJU	36,73%	9	31	40	40	0	
	SA BA NA DE TO RR ES	INSTITUTO TECNICO SABANA DE TORRES ITIES	INSTITUT O TECNICO SABANA DE TORRES ITIES PRIMARIA	24/10/ 2025	CAJ M/J T PS	51,02%	6	24	30	30	0	

	SA BA NA DE TO RR ES	INSTITUTO TECNICO SABANA DE TORRES ITIES	INSTITUT O TECNICO SABANA DE TORRES ITIES	24/10/ 2025	CA AJU	51,02%	2	24	26	26	0
	SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	INSTITUCIO N EDUCATIVA MIRADORES DE LLANA CALIENTE	INSTITUCI ON EDUCATIV A MIRADOR ES DE LLANA CALIENTE	27/10/ 2025	CA AJU	50,00%	3	24	27	27	0
	SI MA CO TA	COLEGIO AGROINDUS TRIAL PUERTO NUEVO	COLEGIO AGROIND USTRIAL PUERTO NUEVO	27/10/ 2025	CA AJU	55,10%	3	22	25	25	0
	EL CA RM EN DE CH UC UR I	INSTITUTO EDUCATIVO ISLANDA	ESCUELA RURAL CABECER AS DE RIO SUCIO	27/10/ 2025	CAJ M/J M RI	55,10%	2	11	13	13	0
	CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA PERDIDA ALTA	ESCUELA RURAL LA JOTA	27/10/ 2025	CAJ M/J M RI	51,72%	4	14	18	18	0
	PU ER TO WI LC HE S	COELGIO INTEGRADO	CONCENT RACION ESCOLAR GABRIELA MISTRAL	28/10/ 2025	CA AJU	63,27%	3	18	21	21	0
	SI MA CO TA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL SIMON BOLIVAR	28/10/ 2025	CA AJU	40,82%	6	29	35	35	0
	EL CA RM EN DE CH UC UR I	INSTITUCIO N EDUCATIVA ISLANDA	INSTITUCI ON EDUCATIV A ISLANDA	28- 10.20 25	CA AJU	40,43%	6	28	34	34	0
	CI MI TA RR A	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARI A	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELA RIA	28.10. 2025	CAJ M/J M RI	44,83%	5	16	21	21	0
	SI MA CO TA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL GUAYABLA	ESCUELA RURAL SANTA ANA	29/10/ 2025	CA AJU	51,02%	3	24	27	27	0
	SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	ESCUELA RURAL CAMPO 50	30/10/ 2025	CA AJU	38,30%	6	29	35	35	0
	CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA SAN JOSE	INSTITUCI ON EDUCATIV A SAN JOSE	30/10/ 2025	CAJ M/J T PS	34,04%	7	31	38	38	0
	EL CA RM EN DE CH CU CU	INSTITUCIO N EDUCATIVA CIRALES	ESCUELA RURAL LA VICTORIA	31/10/ 2025	CAJ M/J T PS	51,02%	3	24	27	27	0

SI MA CO TA	COLEGIO AGROINDUS TRIAL PUERTO NUEVO	COLEGIO AGROIND USTRIAL PUERTO NUEVO	04/11/ 2025	CA AJU	51,02%	5	24	29	29	0
SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA COLORADA	INSTITUCI ON EDUCATIV A LA COLORAD A	4/11/2 025	CA AJU	43,75%	5	27	32	32	0
EL CA RM EN DE CH UC UR I	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL CENTENARI O	ESCUELA RURAL LA PIRAGUA	4/11/2 025	CAJ M/J T PS	44,68%	6	26	32	32	0
CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA PUERTO OLAYA	ESCUELA RURAL SAN BERNARD O	4/11/2 025	CAJ M/J M RI	37,93%	5	18	23	23	0
CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA LOS GUAYABALE S	ESCUELA RURAL EL JARDIN	5/11/2 025	CAJ M/J M RI	25,93%	5	20	25	25	0
SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	INTITUCION EDUCATIVA EL RUBI	INSTITUCI ON EDUCATIV A EL RUBI	5/11/2 025	CA AJU	40,43%	4	28	32	32	0
PU ER TO WI LC HE S	COLEGIO INTEGRADO	ESCUELA RURAL CAMPO DURO	5/11/2 025	CAJ M/J T PS	37,50%	10	30	40	40	0
CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL SAN LORENZO	6/11/2 025	CA AJU	38,30%	8	29	37	37	0
PU ER TO WI LC HE S	INSTITUCIO N EDUCATIVA BADILLO	INSTITUCI ON EDUCATIV A BADILLO	6/11/2 025	CA AJU	31,25%	7	33	40	40	0
PU ER TO WI LC HE S	INSTITUTO AGROPECU ARIO SAN PEDRO DE VIJAGUAL	INSTITUT O AGROPEC UARIO SAN PEDRO DE VIJAGUAL	6/11/2 025	CAJ M/J M RI	35,71%	2	18	20	20	0
CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA PUERTO OLAYA	ESCUELA RURAL SAN JUAN DE LA CARRETE RA	7/11/2 025	CA AJU	35,42%	7	31	38	38	0
CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL BONANZA	10/11/ 2025	CAJ M/J M RI	44,44%	4	15	19	19	0
PU ER TO WI LC HE S	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA RURAL SAN JOSE DE ITALIA	10/11/ 2025	CAJ M/J M RI	26,92%	5	19	24	24	0

LCHESS										
SAN VICENTE DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA	INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA	10/11/2025	CAJU	48,94%	7	24	31	31	0
SIMACOTA	INSTITUCION EDUCATIVA EL GUAMO	INSTITUCION EDUCATIVA EL GUAMO	11/11/2025	CAJU	29,79%	5	33	38	38	0
PURTOVILCHES	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDRAL	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDRAL	11/11/2025	CAJU	61,22%	6	19	25	25	0
BETULIA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	12/11/2025	CAJ M/J T PS	38,73%	4	31	35	35	0
CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA LA PERDIDA ALTA	ESCUELA RURAL LA CAIMANA	12/11/2025	CAJ M/J M RI	44,44%	2	15	17	17	0
EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA CIRALES	INSTITUCION EDUCATIVA CIRALES	12/11/2025	CAJU	38,30%	5	29	34	34	0
CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA LA VERDE	INSTITUCION EDUCATIVA LA VERDE	13/11/2025	CAJ M/J M RI	38,46%	3	16	19	19	0
CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	14/11/2025	CAJ M/J T PS	36,17%	5	30	35	35	0

ZONA 4

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	No. CONFORMIDADES (CUALITATIVAS)	No. CONFORMIDADES (CUANTITATIVAS)	TOTAL, NO CONFORMIDADES	Nº DE NO CONFORMIDADES	
									ABERTAS	CERRADAS
LANDAZURI	COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI	COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI	2025-10-17	CAJU	57,45%	5	20	25	25	0
BARBOSA	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	2025-10-20	CAJ M/J TRI	68,97%	1	9	10	10	0
BARBOSA	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	2025-10-20	CAJ M/J T PS	47,92%	7	25	32	32	0
PUNETENACIONAL	COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS	COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS	2025-10-20	CAJU	68,75%	3	15	18	18	0
PUERTO	COLEGIO	COLEGIO	2025-	CAJ	68,75%	3	15	18	18	0

EN TE NA CI ON AL	AURELIO MARTINEZ MUTIS	AURELIO MARTINEZ MUTIS	10-20	M/J T PS						
BA RB OS A	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	2025- 10-20	CA AJU	47,92%	7	25	32	32	0
BO LIV AR	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	2025- 10-20	CA AJU	70,83%	2	14	16	16	0
GU AD AL UP E	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	2025- 10-21	CAJ M/J T RI	65,52%	5	10	15	15	0
BO LIV AR	COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR	COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR	2025- 10-21	CA AJU	75,00%	1	12	13	13	0
GU AD AL UP E	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	2025- 10-21	CA AJU	50,00%	8	24	32	32	0
GU AD AL UP E	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	ESCUELA RURAL SAN RAMON	2025- 10-22	CAJ M/J T RI	40,74%	4	16	20	20	0
CH IPA TA	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATA	ESCUELA RURAL SAN MIGUEL	2025- 10-22	CA AJU	62,50%	6	18	24	24	0
BO LIV AR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	2025- 10-22	CA AJU	36,17%	4	30	34	34	0
BO LIV AR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	2025- 10-22	CAJ M/J T PS	44,68%	5	26	31	31	0
FL OR IÁ N	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	2025- 10-22	CAJ M/J T PS	64,58%	2	17	19	19	0
FL OR IÁ N	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	2025- 10-22	CA AJU	62,50%	2	18	20	20	0
SU AIT A	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	2025- 10-23	CAJ M/J T PS	50,00%	6	24	30	30	0
GA MB ITA	COLEGIO LUIS A. CALVO	COLEGIO LUIS A. CALVO	2025- 10-24	CA AJU	47,92%	5	25	30	30	0
LA BE LL EZ A	COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN	ESCUELA RURAL LA GRANADIANA	2025- 10-27	CAJ M/J T RI	59,26%	4	11	15	15	0
SU AIT A	COLEGIO LUIS ALBERTO ACUÑA	ESCUELA RURAL EL CARACOL	2025- 10-28	CAJ M/J T RI	44,44%	5	15	20	20	0
EL PE ÑÓ N	COLEGIO INTEGRADO ANTONIO RICAURTE	COLEGIO INTEGRADO ANTONIO RICAURTE	2025- 10-28	CAJ M/J T RI	72,41%	3	8	11	11	0
EL PE ÑÓ N	COLEGIO INTEGRADO ANTONIO RICAURTE	CONCENTRACION ESCOLAR ANTONIO NARIÑO	2025- 10-28	CAJ M/J T PS	66,67%	4	16	20	20	0

GUADALUPE	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	ESCUELA RURAL LA HONDA	2025-10-29	CAJ M/J T RI	55,58%	4	12	16	16	0
SANTA HELENA DE LOPEZ	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	2025-10-29	CAJU	72,92%	4	13	17	17	0
JESUS MARIA	COLEGIO TECNICO LORENZO DE SALAZAR	COLEGIO TECNICO LORENZO DE SALAZAR	2025-10-29	CAJU	66,67%	4	16	20	20	0
VELEZ	INSTITUTO AGRICOLA DE ALTO JORDAN	ESCUELA RURAL EL GUALILO	2025-10-30	CAJ M/J T RI	61,54%	1	10	11	11	0
GUAVATÁ	INSTITUCION EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	CENTRO EDUCATIVO ESTANCIA DE GONZALEZ	2025-10-31	CAJ M/J T RI	65,38%	4	9	13	13	0
SANTA HELENA DE LOPEZ	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	ESCUELA RURAL LA UNION	2025-10-31	CAJU	72,92%	5	13	18	18	0
OIBA	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO RUEDA BARRERA	ESCUELA RURAL SOLDADO JUSTO PASTOR GOMEZ	2025-11-04	CAJ M/J T RI	40,74%	5	16	21	21	0
SUCRE	COLEGIO BERNORAMA	COLEGIO BERNORAMA	2025-11-04	CAJ M/J T RI	41,38%	3	17	20	20	0
ALBANIA	COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS	COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS	2025-11-04	CAJU	60,42%	6	19	25	25	0
AGUADA	COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO	COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO	2025-11-04	CAJU	77,08%	1	11	12	12	0
VELEZ	CENTRO EDUCATIVO LOS GUAYABOS	ESCUELA RURAL LOS NARANJOS	2025-11-05	CAJ M/J T RI	48,15%	5	14	19	19	0
OIBA	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO RUEDA BARRERA	ESCUELA RURAL SANTA MARIA	2025-11-05	CAJ M/J T PS	38,30%	6	29	35	35	0
BOGOTÁ	COLEGIO AGROPECUARIO SILVANO VELASCO	ESCUELA RURAL ALTAMIRA	2025-11-06	CAJ M/J T RI	53,85%	2	12	14	14	0
GUAVATÁ	INSTITUCION EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	ESCUELA RURAL HELECHAL Y MESA	2025-11-06	CAJU	58,33%	5	20	25	25	0
CHIPATÁ	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATA	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATA	2025-11-06	CAJU	60,42%	7	19	26	26	0

BARBOSA	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO	ESCUELA URBANA CENTRO	2025-11-07	CAJ M/J T PS	79,17%	5	10	15	15	0
BOLIVAR	INSTITUTO AGROPECUARIO SANTA ROSA	INSTITUTO AGROPECUARIO SANTA ROSA	2025-11-07	CAAJU	56,25%	4	21	25	25	0
SANTAHENRIQUE DE LOPÓN	COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN	COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN	2025-11-10	CAAJU	46,81%	4	25	29	29	0
GUAPOTÁ	COLEGIO MANUELA BELTRAN	COLEGIO MANUELA BELTRAN	2025-11-10	CAAJU	43,75%	6	27	33	33	0
FLORIAN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA HELENA	ESCUELA RURAL LA CABAÑA	2025-11-10	CAJ M/J T PS	58,33%	9	20	29	29	0
SUCRE	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA	2025-11-11	CAAJU	29,79%	8	33	41	41	0
LA PAZ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TROCHAS	ESCUELA RURAL LA LINTERNA	2025-11-11	CAAJU	53,19%	5	22	27	27	0
GUADALUPE	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	2025-11-11	CAAJU	43,75%	9	27	36	36	0
GUAVATÁ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	ESCUELA RURAL EL INJERTO	2025-11-12	CAJ M/J TRI	59,26%	4	11	15	15	0
SUITA	COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO	COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO	2025-11-13	CAJ M/J T PS	64,58%	8	17	25	25	0
CHIPATÁ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA NEGRA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA NEGRA	2025-11-13	CAAJU	62,50%	4	18	22	22	0
VÉLEZ	INSTITUTO AGRICOLA DE ALTO JORDAN	ESCUELA RURAL CUBA	2025-11-14	CAJ M/J TRI	40,74%	2	16	18	18	0
OIBA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO	ESCUELA RURAL PUENTE VARGAS	2025-11-14	CAJ M/J T PS	51,06%	7	23	30	30	0

Relación de visitas fallidas a sedes educativas durante el periodo comprendido entre el 17 octubre al 16 de noviembre de 2025:

ZONA	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN
ZONA 1	CALIFORNIA	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	ESCUELA RURAL ANGOSTURAS	2025-10-30	CAJM/JT PS
ZONA 1	LEBRÍJA	INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS	ESCUELA RURAL EL SANTERO	2025-10-30	CAJM/JT RI
ZONA 1	GUACA	INSTITUCION EDUCATIVA BARAYA	ESCUELA RURAL NUCUBUCA	2025-10-31	CAAJU
ZONA 1	LEBRÍJA	INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS	ESCUELA RURAL EL PORVENIR	2025-10-31	CAJM/JT PS

ZONA 1	CERRITO	INSTITUCION EDUCATIVA JURADO	ESCUELA RURAL EL RODEO	2025-11-04	CAAJU
ZONA 1	SAN JOSÉ DE MIRANDA	INSTITUCION EDUCATIVA EL ESPINAL	ECUELA RURAL VERSALLES	2025-11-10	CAJM/JT RI
ZONA 1	CAPITANEJO	INSTITUCION EDUCATIVA LOS MOLINOS	ESCUELA RURAL SABAVITA	2025-11-13	CAJM/JT RI
ZONA 1	CAPITANEJO	INSTITUCION EDUCATIVA LOS MOLINOS	ESCUELA RURAL SEBARUTA	2025-11-14	CAJM/JT RI
ZONA 2	EL GUACAMAYO	COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA	COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA	17/10/2025	CAAJU
ZONA 2	CHARALÁ	COLEGIO EL SANTUARIO	ESCUELA RURAL CARRILLO	28/10/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	CONTRATACIÓN	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO	ESCUELA URBANA JOHN F. KENNEDY	30/10/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	SIMACOTA	COLEGIO LA LLANITA	ESCUELA RURAL MACANAS	30/10/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	COROMORO	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA	4/11/2025	CAAJU
ZONA 2	CHIMA	COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION	ESCUELA RURAL EL OPON	13/11/2025	CAAJU
ZONA 3	SAN VICENTE DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA GUAMALES	ESCUELA RURAL PAMPLONITA	2025-10-17	CAAJU
ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA FORJADORES DE UN MUNDO NUEVO	ESCUELA RURAL RANCHO CHILE	2025-10-21	CAJM/JT PS
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	ESCUELA RURAL SAN JUAN DE LA CARRETERA	2025-10-23	CAAJU
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA NUEVA	ESCUELA RURAL TOROBA MEDIA	24-20-2025	CAAJU
ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA FORJADORES DE UN MUNDO NUEVO	ESCUELA RURAL MONTERREY	29.10.2025	CAJM/JT RI
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GUAYABALES	ESCUELA RURAL TERRAZA	20.10.2025	CAAJU
ZONA 3	PUERTO PARRA	COLEGIO LAS MONTOYAS	ESCUELA RURAL PATIO BONITO	2052-10-30	CAJM/JT PS
ZONA 3	PUERTO PARRA	COLEGIO LAS MONTOYAS	COLEGIO LAS MONTOYAS	2025-11-05	CAAJU
ZONA 3	PUERTO WILCHES	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA CARLOS LLERAS RESTREPO	2025-11-13	CAJM/JT PS
ZONA 3	SABANA DE TORRES	COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA	ESCUELA URBANA AEROPUERTO	2025-11-14	CAAJU
ZONA 4	LA PAZ	COLEGIO INTEGRADO PABLO VI	ESCUELA RURAL EL CENTRO	2025-10-17	CAJM/JT RI
ZONA 4	BOLIVAR	INSTITUTO AGROPECUARIO SANTA ROSA	ESCUELA RURAL CHOROLO BAJO	2025-10-28	CAJM/JT RI
ZONA 4	GAMBITA	INSTITUCION EDUCATIVA LA PALMA	ESCUELA RURAL EL CALVARIO	2025-10-30	CAJM/JT RI

ZONA 4	BOLIVAR	COLEGIO AGROPECUARIO SILVANO VELASCO	ESCUELA RURAL ALTAMIRA	2025-10-30	CAJMJTRI
--------	---------	--------------------------------------	------------------------	------------	----------

RELACIÓN DE VISITAS REALIZADAS A LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA

A continuación, se relaciona las visitas realizadas, durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre al 16 de noviembre del 2025:

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO
CERRITO	INSTITUCION EDUCATIVA SIUYASKUBA	ESCUELA RURAL DOROA	22/10/2025	CAAJU	100,00%
CERRITO	INSTITUCION EDUCATIVA SIUYASKUBA	ESCUELA RURAL KAMARA	23/10/2025	CAAJU	100,00%
CERRITO	INSTITUCION EDUCATIVA SIUYASKUBA	ESCUELA RURAL TAMBRIA	4/11/2025	CAAJU	100,00%
CERRITO	INSTITUCION EDUCATIVA SIUYASKUBA	SEDE RURAL SIUYASKUBA	6/11/2025	CAAJU	100,00%
CERRITO	INSTITUCION EDUCATIVA SIUYASKUBA	SEDE RURAL MONESHA	7/11/2025	CAAJU	100,00%

CONSOLIDADO DE VISITAS REALIZADAS

A continuación, se presenta el consolidado de visitas realizadas a las instituciones y/o sedes educativas, con corte al 16 de noviembre de 2025

OPERADOR	PERIODO	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
CONSORCIO 82-M SANTANDER	17 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 2025	51	46	44	39
	17 OCTUBRE - 16 NOVIEMBRE 2025	69	57	58	54
TOTAL		120	103	102	93

OPERADOR	PERIODO	TOTAL, DE VISITAS POR PERIODO
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA	17 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 2025	5
	17 OCTUBRE - 16 NOVIEMBRE 2025	5

6

Presentar con los informes mensuales los soportes de cumplimiento de los planes de mejora formulados por los operadores del PAE en razón a las no conformidades evidenciadas en las visitas realizadas a sedes educativas junto con los soportes de cierre.

A continuación, se relacionan las visitas de seguimiento realizadas a las sedes educativas durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, en las cuales se identificaron no conformidades asociadas a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

ZONA 1

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	No. CONFORMIDADES (CUALITATIVAS)	No. CONFORMIDADES (CUANTITATIVAS)	TOTAL, NO CONFORMIDADES	Nº DE NO CONFORMIDADES	
									ABERTAS	CERRADAS
MÁLAGA	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR	ESCUELA RURAL LAVADERO	2025-10-17	CAJMJTRI	57,69%	1	11	12	12	0

Ver Anexo N° 31.2 – OFICIOS DE ENVIO DE NO CONFORMIDADES Y REITERACIÓN

	MANUEL SORZANO GONZ									
SU RA TÁ	COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO	ESCUELA URBANA CAMACHO CARREÑO	2025-10-17	CAJ M/J T PS	83,67%	4	8	12	12	0
LO S SA NT OS	INSTITUCION EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL EL TABACAL	2025-10-20	CA AJU	38,30%	5	29	34	34	0
MÁ LA GA	INSTITUTO POLITECNICO O MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL EL TABLON	2025-10-20	CA AJU	59,57%	2	19	21	21	0
MA TA NZ A	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA	ESCUELA RURAL SINAI	2025-10-20	CA AJU	69,39%	5	15	20	20	0
BE TU LIA	COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	2025-10-21	CAJ M/J T PS	58,33%	3	20	23	23	0
CE RR IT O	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE	ESCUELA RURAL TULI	2025-10-21	CAJ M/J T PS	48,94%	5	24	29	29	0
LO S SA NT OS	INSTITUCION EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL ROSA BLANCA	2025-10-21	CA AJU	42,55%	7	27	34	34	0
MÁ LA GA	INSTITUTO POLITECNICO O MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL SAN LUIS	2025-10-21	CAJ M/J T RI	66,67%	1	9	10	10	0
MA TA NZ A	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	CENTRO EDUCATIVO MATAJIRA	2025-10-21	CAJ M/J T RI	66,67%	6	9	15	15	0
CA LIF OR NI A	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	2025-10-22	CA AJU	81,63%	1	9	10	10	0
CA LIF OR NI A	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	2025-10-22	CAJ M/J T PS	81,63%	1	9	10	10	0
CE RR IT O	INSTITUCION EDUCATIVA JURADO	ESCUELA RURAL EL HATICO	2025-10-22	CA AJU	46,81%	5	25	30	30	0
MÁ LA GA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	CONCENTRACION ESCOLAR SAN MIGUEL	2025-10-22	CA AJU	53,19%	7	22	29	29	0
RI ON EG RO	INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO	INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO	2025-10-22	CA AJU	59,57%	4	19	23	23	0
ZA PA TO CA	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	2025-10-22	CA AJU	63,27%	3	18	21	21	0
CA RC ASÍ	INSTITUTO AGRICOLA	INSTITUTO AGRICOLA	2025-10-23	CA AJU	40,43%	10	28	38	38	0

ZA PA TO CA	INSTITUCIO N EDUCATIVA PALO BLANCO	ESCUELA RURAL SAN JAVIER ANTIGUO	2025- 11-04	CA AJU	57,45%	4	20	24	24	0
LO S SA NT OS	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL EL TABACAL	2025- 11-04	CA AJU	44,68%	5	26	31	31	0
CO NC EP CI ÓN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIO N	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPC ION	2025- 11-05	CAJ M/J T PS	57,45%	3	20	23	23	0
CA RC ASÍ	INSTITUCIO N EDUCATIVA AGUATENDI DA	INSTITUCI ON EDUCATIV A AGUATEN DIDA	2025- 11-05	CA AJU	55,32%	8	21	29	29	0
EL PL AY ÓN	INSTITUCIO N EDUCATIVA BETANIA	ESCUELA RURAL SAN ANTONIO	2025- 11-05	CA AJU	27,66%	3	34	37	37	0
LE BR IJA	INSTITUCIO N EDUCATIVA LLANADAS	ESCUELA RURAL PUYANA	2025- 11-05	CAJ M/J T PS	72,92%	4	13	17	17	0
TO NA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	ESCUELA RURAL EL TOPON	2025- 11-05	CA AJU	73,47%	5	13	18	18	0
CH AR TA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL EL ALINADER O	2025- 11-06	CAJ M/J T PS	71,43%	7	14	21	21	0
EL PL AY ÓN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	ESCUELA RURAL MATA DE CAÑA II	2025- 11-06	CA AJU	48,94%	7	24	31	31	0
EL PL AY ÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	ESCUELA URBANA MANUELA BELTRAN	2025- 11-06	CAJ M/J T RI	53,57%	4	13	17	17	0
CH AR TA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL LAGUNILL AS	2025- 11-07	CAJ M/J T PS	75,51%	6	12	18	18	0
EL PL AY ÓN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	ESCUELA RURAL VEGAS DE BETANIA	2025- 11-07	CA AJU	55,32%	6	21	27	27	0
RI ON EG RO	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA CEIBA	ESCUELA RURAL CASABLA NCA	2025- 11-10	CAJ M/J T PS	85,11%	6	7	13	13	0
VE TA S	COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCE NO	COLEGIO SAN JUAN NEPOMU CENO	2025- 11-10	CA AJU	85,71%	6	7	13	13	0
CE RR IT O	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE	ESCUELA RURAL CORRALF ALSO	2025- 11-11	CJ M/J T PS	59,57%	5	19	24	24	0
MÁ LA GA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	INSTITUT O TECNICO INDUSTRI AL EMETERI O DUARTE SUARE	2025- 11-11	CA AJU	51,06%	5	23	28	28	0
RI ON EG RO	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCE NO RAMOS	COLEGIO INTEGRA DO FRAY NEPOMU CENO RAMOS	2025- 11-11	CAJ M/J T PS	78,72%	4	10	14	14	0
RI ON EG RO	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCE NO RAMOS	COLEGIO INTEGRA DO FRAY NEPOMU CENO RAMOS	2025- 11-11	APS	78,72%	4	10	14	14	0
CH AR	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL	2025- 11-12	CAJ M/J	87,76%	6	6	12	12	0

TA		LAGUNILLAS		T PS						
CONCEPCIÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO	2025-11-12	CAJU	53,19%	5	22	27	27	0
MÁLAGA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	ESCUELA RURAL PANTANO GRANDE	2025-11-12	CAJ M/J T PS	57,45%	4	20	24	24	0
ZAPATACA	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	2025-11-12	CAJU	63,83%	4	17	21	21	0
EL PLAYÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	2025-11-13	CAJ M/J T RI	46,43%	3	15	18	18	0
TONA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	ESCUELA RURAL ARENALES	2025-11-13	CAJU	85,71%	4	7	11	11	0
LEBRÍJA	COLEGIO PORTUGAL	ESCUELA RURAL CUZAMAN	2025-11-14	CAJ M/J T RI	93,10%	6	2	8	8	0
TONA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	2025-11-14	CAJU	87,76%	5	6	11	11	0
TOTALES						263	1000	1283	1283	0

ZONA 2

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓ	% DE CUMPLIMIENTO	No. CONFORMIDADES (CUALITATIVAS)	No. CONFORMIDADES (CUANTITATIVAS)	TOTAL, NO CONFORMIDADES	N° DE NO CONFORMIDADES	
									ABIERTAS	CERRADAS
SANGIL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPALA	ESCUELA RURAL GUARIGUA BAJO	17/10/2025	CAJ M/J T PS	59,57%	6	19	25	25	0
CEPITÁ	COLEGIO PEDRO FERMIN DE VARGAS	COLEGIO PEDRO FERMIN DE VARGAS	20/10/2025	CAJU	65,96%	7	16	23	23	0
VALLEDESAÑO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CERRO	ESCUELA RURAL VEGA DE PLAZA	20/10/2025	CAJ M/J T PS	62,50%	8	18	26	26	0
CURITÍ	COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CAMACHO GAMBA	ESCUELA RURAL PALO BLANCO BAJO	21/10/2025	CAJ M/J T PS	46,81%	5	25	30	30	0
GALÁN	COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	21/10/2025	CAJU	57,45%	3	20	23	23	0
SOCORRO	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO	21/10/2025	CAJ M/J T RI	38,46%	5	16	21	21	0
CONTARATA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN	INSTITUTO LAURA VICUÑA	22/10/2025	CAJ M/J T RI	68,97%	3	9	12	12	0

CI ÓN	BOSCO									
CO NT RA TA CI ÓN	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO	INSTITUT O LAURA VICUÑA	22/10/ 2025	CA AJU	59,57%	4	19	23	23	0
PA LM AS DE L SO CO RR O	CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL	ESCUELA RURAL AGUABUE NA	22/10/ 2025	CA AJU	54,17%	5	22	27	27	0
JO RD ÁN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	23/10/ 2025	CA AJU	60,42%	4	19	23	23	0
PI NC HO TE	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	COLEGIO INTEGRA DO PEDRO SANTOS	23/10/ 2025	CA AJU	58,33%	2	20	22	22	0
PI NC HO TE	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	COLEGIO INTEGRA DO PEDRO SANTOS	23/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	58,33%	2	20	22	22	0
OC AM ON TE	COLEGIO TECNICO AGROPECU ARIO SAN JOSE	COLEGIO TECNICO AGROPEC UARIO SAN JOSE	24/10/ 2025	CA AJU	59,57%	4	19	23	23	0
OC AM ON TE	COLEGIO TECNICO AGROPECU ARIO SAN JOSE	COLEGIO TECNICO AGROPEC UARIO SAN JOSE	24/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	57,45%	4	20	24	24	0
SA N JO AQ UÍ N	INSTITUCIO N EDUCATIVA SAN MIGUEL	ESCUELA RURAL LA AURORA	24/10/ 2025	CA AJU	56,25%	7	21	28	28	0
CH AR AL Á	COLEGIO EL SANTUARIO	ESCUELA RURAL COVARIA	27/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	55,32%	7	21	28	28	0
ON ZA GA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA MANUELA BELTRAN	27/10/ 2025	CA AJU	52,08%	5	23	28	28	0
SA N GIL	INSTITUCIO N EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO CAÑAVERAL	ESCUELA RURAL PUENTE TIERRA	27/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	61,70%	5	18	23	23	0
SI MA CO TA	COLEGIO MARIA AUXILIADOR A	ESCUELA RURAL EL SALTO	27/10/ 2025	CAJ M/J T RI	76,92%	3	6	9	9	0
CO NFI NE S	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIEN TO	28/10/ 2025	CA AJU	64,58%	5	17	22	22	0
SA N JO AQ UÍ N	COLEGIO INTEGRADO MARIA AUXILIADOR A	ESCUELA URBANA GABRIELA MISTRAL	28/10/ 2025	CA AJU	58,33%	6	20	26	26	0
SO CO RR O	CENTRO EDUCATIVO LUCHADER O	ESCUELA RURAL BARAYA	28/10/ 2025	CAJ M/J T RI	61,54%	9	10	19	19	0
MO GO TE S	INSTITUCIO N EDUCATIVA CAUCHOS	INSTITUCI ON EDUCATIV A CAUCHOS	29/10/ 2025	CA AJU	51,06%	6	23	29	29	0
ON ZA GA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	30/10/ 2025	CA AJU	47,92%	4	25	29	29	0

	CONT RATA CIÓN	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO	ESCUELA URBANA PABLO GIUA	31/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	53,19%	4	22	26	26	0
	CE PIT Á	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA AGUADA	INSTITUCI ON EDUCATIV A LA AGUADA	4/11/2 025	CA AJU	53,19%	8	22	30	30	0
	SA N GIL	INSTITUCIO N EDUCATIVA VERSALLES	ESCUELA RURAL BUENOS AIRES DOS	4/11/2 025	CAJ M/J T RI	44,44%	5	15	20	20	0
	SO CO RR O	CENTRO EDUCATIVO VERDIN	CENTRO EDUCATIV O VERDIN	4/11/2 025	CA AJU	60,42%	4	19	23	23	0
	CH AR AL Á	COLEGIO INTEGRADO HELENA SANTOS ROSILLO	COLEGIO INTEGRA DO HELENA SANTOS ROSILLO	5/11/2 025	CAJ M/ JT PS	53,19%	2	22	24	24	0
	CO RO MO RO	INSTITUCI ON EDUCATIVA JESÚS LEÓN GUERRERO	INSTITUCI ON EDUCATIV A JESÚS LEÓN GUERRER O	5/11/2 025	CA AJU	70,21%	7	14	21	21	0
	CU RIT Í	COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CAMACHO GAMBA	ESCUELA URBANA ISMAEL ENRIQUE ARCINIEG AS	5/11/2 025	CAJ M/J T RI	68,97%	4	9	13	13	0
	CH IM A	COLEGIO INTEGRADO INMACULAD A CONCEPCIO N	COLEGIO INTEGRA DO INMACUL ADA CONCEPC ION	5/11/2 025	CA AJU	72,92%	0	13	13	13	0
	SO CO RR O	CENTRO EDUCATIVO VERDIN	ESCUELA RURAL CHANCHO N	6/11/2 025	CAJ M/J T RI	70,37%	0	8	8	8	0
	PI NC HO TE	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	ESCUELA URBANA ANTONIA SANTOS	6/11/2 025	CAJ M/J T RI	71,43%	1	8	9	9	0
	VIL LA NU EV A	COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA	ESCUELA RURAL AGUAFRI A	6/11/2 025	CAJ M/J T RI	71,43%	1	8	9	9	0
	PÁ RA MO	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD	7/11/2 025	CA AJU	58,33%	5	20	25	25	0
	SO CO RR O	COLEGIO UNIVERSITA RIO	CONCENT RACION ESCOLAR COMUNE ROS	7/11/2 025	CAJ M/ JT PS	70,83%	2	14	16	16	0
	AR AT OC A	INSTITUCI ON EDUCATIVA CLAVELLINA S	ESCUELA RURAL LA TOMA DE SAN CARLOS	10/11/ 2025	CAJ M/ JT PS	45,83%	9	26	35	35	0
	CH IM A	COLEGIO INTEGRADO INMACULAD A CONCEPCIO N	ESCUELA RURAL PALENCIA	10/11/ 2025	CAJ M/J T RI	74,07%	1	7	8	8	0
	CU RIT Í	INSTITUCI ON EDUCATIVA LAS VUELTAS	ESCUELA RURAL EL UVO	10/11/ 2025	CA AJU	48,94%	4	24	28	28	0
	BA RI CH AR A	INSTITUTO TECNICO AQUILEO PARRA	ESCUELA URBANA SAGRADA FAMILIA	11/11/ 2025	CA AJU	70,83%	5	14	19	19	0
	CH AR AL	COLEGIO EL SANTUARIO	ESCUELA RURAL CARRILLO	11/11/ 2025	CAJ M/ JT	61,70%	5	18	23	23	0

Á				PS						
CONFINE S	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	ESCUELA RURAL MORARIO	11/11/ 2025	CAJ M/ JT PS	91,49%	1	4	5	5	0
MOSTES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITIGUAO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITIGUAO	12/11/ 2025	CAJU	70,83%	8	14	22	22	0
CABRERA	COLEGIO INTEGRADO DE CABRERA	ESCUELA RURAL EL COLORADO	12/11/ 2025	CAJ M/ JT PS	68,09%	8	15	23	23	0
PALMAR	INSTITUTO TECNICO JOSE RUEDA	ESCUELA RURAL CINCO MIL	12/11/ 2025	CAJU	72,92%	1	13	14	14	0
VILLANUEVA	COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA	COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA	12/11/ 2025	CAJ M/ JT PS	68,09%	3	15	18	18	0
GALÁN	COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ GOMEZ	ESCUELA URBANA JOSE ANTONIO GALAN	13/11/ 2025	CAJU	63,83%	7	17	24	24	0
VALLERÍA	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	13/11/ 2025	CAJU	89,36%	4	5	9	9	0
JORDÁN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL HATOVIEJO	14/11/ 2025	CAJ M/ JT RI	50,00%	4	13	17	17	0
SOCORRO	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	14/11/ 2025	CAJ M/ JT PS	95,83%	5	2	7	7	0
TOTALES						227	827	1054	1054	0

ZONA 3

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	No. CONFORMIDADES (CUALITATIVAS)	No. CONFORMIDADES (CUANTITATIVAS)	TOTAL, NO CONFORMIDADES	N° DE NO CONFORMIDADES	
									ABIERTAS	CERRADAS
PURTO VILEGES	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	17/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	54,17%	6	22	28	28	0
GUAYABAL	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GUAYABALES	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GUAYABALES	17/10/ 2025	CAJU	37,50%	5	30	35	35	0
SAN VICENTE DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS	INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS	20/10/ 2025	CAJ M/ JM RI	41,38%	5	17	22	22	0
EICARMEN DE CH	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	20/10/ 2025	CAJ M/ JM RI	51,72%	3	14	17	17	0

UC UR I										
CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL AEROPUE RTO	20/10/ 2025	CAJ M/J M RI	31,03%	4	20	24	24	0
EL CA RM EN DE CH UC UR I	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	20/10/ 2025	CA AJU	42,55%	3	27	30	30	0
EL CA RM EN DE CH UC UR I	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA SALINA	INSTITUCI ON EDUCATIV A LA SALINA	21/10/ 2025	CA AJU	46,94%	3	26	29	29	0
CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA SAN JOSE	ESCUELA RURAL LAS GOLONDR INAS	21/10/ 2025	CAJ M/J M RI	33,33%	3	18	21	21	0
ZA PA TO CA	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA PLAZUELA	INSTITUCI ON EDUCATIV A LA PLAZUEL A	21/10/ 2025	CA AJU	55,32%	4	21	25	25	0
SI MA CO TA	COLEGIO AGROINDUS TRIAL PUERTO NUEVO	COLEGIO AGROIND USTRIAL PUERTO NUEVO	22/10/ 2025	CA AJU	51,02%	4	24	28	28	0
SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	22/10/ 2025	CA AJU	63,83%	1	17	18	18	0
SI MA CO TA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL LA ESPERAN ZA	23/10/ 2025	CA AJU	48,98%	5	25	30	30	0
SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	COELGIO INTEGRA DO YARIMA	23/10/ 2025	CA AJU	36,73%	9	31	40	40	0
SA BA NA DE TO RR ES	INSTITUTO TECNICO SABANA DE TORRES ITIES	INSTITUT O TECNICO SABANA DE TORRES ITIES PRIMARIA	24/10/ 2025	CAJ M/J T PS	51,02%	6	24	30	30	0
SA BA NA DE TO RR ES	INSTITUTO TECNICO SABANA DE TORRES ITIES	INSTITUT O TECNICO SABANA DE TORRES ITIES	24/10/ 2025	CA AJU	51,02%	2	24	26	26	0
SA N VI CE NT E DE CH	INSTITUCIO N EDUCATIVA MIRADORES DE LLANA CALIENTE	INSTITUCI ON EDUCATIV A MIRADOR ES DE LLANA CALIENTE	27/10/ 2025	CA AJU	50,00%	3	24	27	27	0

UC UR I										
SI MA CO TA	COLEGIO AGROINDUS TRIAL PUERTO NUEVO	COLEGIO AGROIND USTRIAL PUERTO NUEVO	27/10/ 2025	CA AJU	55,10%	3	22	25	25	0
EL CA RM EN DE CH UC UR I	INSTITUTO EDUCATIVO ISLANDA	ESCUELA RURAL CABECER AS DE RIO SUCIO	27/10/ 2025	CAJ M/J M RI	55,10%	2	11	13	13	0
CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA PERDIDA ALTA	ESCUELA RURAL LA JOTA	27/10/ 2025	CAJ M/J M RI	51,72%	4	14	18	18	0
PU ER TO WI LC HE S	COELGIO INTEGRADO	CONCENT RACION ESCOLAR GABRIELA MISTRAL	28/10/ 2025	CA AJU	63,27%	3	18	21	21	0
SI MA CO TA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL SIMON BOLIVAR	28/10/ 2025	CA AJU	40,82%	6	29	35	35	0
EL CA RM EN DE CH UC UR I	INSTITUCIO N EDUCATIVA ISLANDA	INSTITUCI ON EDUCATIV A ISLANDA	28- 10.20 25	CA AJU	40,43%	6	28	34	34	0
CI MI TA RR A	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARI A	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELA RIA	28.10. 2025	CAJ M/J M RI	44,83%	5	16	21	21	0
SI MA CO TA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL GUAYABLA	ESCUELA RURAL SANTA ANA	29/10/ 2025	CA AJU	51,02%	3	24	27	27	0
SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	ESCUELA RURAL CAMPO 50	30/10/ 2025	CA AJU	38,30%	6	29	35	35	0
CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA SAN JOSE	INSTITUCI ON EDUCATIV A SAN JOSE	30/10/ 2025	CAJ M/J T PS	34,04%	7	31	38	38	0
EL CA RM EN DE CH CU CU RI	INSTITUCIO N EDUCATIVA CIRALES	ESCUELA RURAL LA VICTORIA	31/10/ 2025	CAJ M/J T PS	51,02%	3	24	27	27	0
SI MA CO TA	COLEGIO AGROINDUS TRIAL PUERTIO NUEVO	COLEGIO AGROIND USTRIAL PUERTO NUEVO	04/11/ 2025	CA AJU	51,02%	5	24	29	29	0
SA N VI CE NT E DE CH UC	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA COLORADA	INSTITUCI ON EDUCATIV A LA COLORAD A	4/11/2 025	CA AJU	43,75%	5	27	32	32	0

CO TA	EDUCATIVA EL GUAMO	EDUCATIV A EL GUAMO								
PU ER TO WILCHES	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL PEDRAL	INSTITUCI ON EDUCATIV A EL PEDRAL	11/11/ 2025	CA AJU	61,22%	6	19	25	25	0
BE TU LIA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	12/11/ 2025	CAJ M/J T PS	36,73%	4	31	35	35	0
CI MI TA RRA A	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA PERDIDA ALTA	ESCUELA RURAL LA CAIMANA	12/11/ 2025	CAJ M/J M RI	44,44%	2	15	17	17	0
EL CA RM EN DE CHUCURI	INSTITUCIO N EDUCATIVA CIRALES	INSTITUCI ON EDUCATIV A CIRALES	12/11/ 2025	CA AJU	38,30%	5	29	34	34	0
CI MI TA RRA A	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA VERDE	INSTITUCI ON EDUCATIV A LA VERDE	13/11/ 2025	CAJ M/J M RI	38,46%	3	16	19	19	0
CI MI TA RRA A	INSTITUCIO N EDUCATIVA PUERTO OLAYA	INSTITUCI ON EDUCATIV A PUERTO OLAYA	14/11/ 2025	CAJ M/J T PS	36,17%	5	30	35	35	0
TOTALES						224	1125	1349	1349	0

ZONA 4

MU NI CI PI O	INSTITUCIÓ N EDUCATIVA	SEDE EDUCATI VA	FECH A	TIP O RA CIO N	% DE CUMPLI MIENTO	No. CONF ORMI DADE S (CUA LITAT IVAS)	No. CONFO RMIDA DES (CUAN TITATI VAS)	TOTAL , NO CONF ORMID ADES	N° DE NO CONFORMI DADES	
									ABI ERT AS	CER RAD AS
LA ND ÁZ UR I	COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI	COLEGIO JOSE MARIA LANDAZU RI	2025- 10-17	CA AJU	57,45%	5	20	25	25	0
BA RB OS A	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	COLEGIO TRINIDAD CAMACH O PINZON	2025- 10-20	CAJ M/J T RI	68,97%	1	9	10	10	0
BA RB OS A	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	COLEGIO TRINIDAD CAMACH O PINZON	2025- 10-20	CAJ M/J T PS	47,92%	7	25	32	32	0
PU EN TE NA CI ON AL	COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS	COLEGIO AURELIO MARTINE Z MUTIS	2025- 10-20	CA AJU	68,75%	3	15	18	18	0
PU EN TE NA CI ON AL	COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS	COLEGIO AURELIO MARTINE Z MUTIS	2025- 10-20	CAJ M/J T PS	68,75%	3	15	18	18	0
BA RB OS A	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	COLEGIO TRINIDAD CAMACH O PINZON	2025- 10-20	CA AJU	47,92%	7	25	32	32	0
BO LÍV AR	CONCENTR ACION DE DESARROLL O RURAL	CONCENTR ACION DE DESARRO LLO	2025- 10-20	CA AJU	70,83%	2	14	16	16	0

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	134 de 205

JE SÚ S MA RÍ A	COLEGIO TÉCNICO LORENZO DE SALAZAR	COLEGIO TÉCNICO LORENZO DE SALAZAR	2025- 10-29	CA AJU	66,67%	4	16	20	20	0
VÉ LE Z	INSTITUTO AGRICOLA DE ALTO JORDAN	ESCUELA RURAL EL GUALILO	2025- 10-30	CAJ M/J T RI	61,54%	1	10	11	11	0
GU AV AT Á	INSTITUCIO N EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	CENTRO EDUCATIV O ESTANCIA DE GONZALE Z	2025- 10-31	CAJ M/J T RI	65,38%	4	9	13	13	0
SA NT A HE LE NA DE L OP ÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECU ARIO	ESCUELA RURAL LA UNION	2025- 10-31	CA AJU	72,92%	5	13	18	18	0
OI BA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EDUARDO RUEDA BARRERA	ESCUELA RURAL SOLDADO JUSTO PASTOR GOMEZ	2025- 11-04	CAJ M/J T RI	40,74%	5	16	21	21	0
SU CR E	COLEGIO BERNORAM A	COLEGIO BERNORA MA	2025- 11-04	CAJ M/J T RI	41,38%	3	17	20	20	0
AL BA NI A	COLEGIO DEPARTAM ENTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS	COLEGIO DEPARTA MENTAL INTEGRA DO SAGRADO CORAZON DE JESUS	2025- 11-04	CA AJU	60,42%	6	19	25	25	0
AG UA DA	COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO	COLEGIO INTEGRA DO ROEL Y VELASCO	2025- 11-04	CA AJU	77,08%	1	11	12	12	0
VÉ LE Z	CENTRO EDUCATIVO LOS GUAYABOS	ESCUELA RURAL LOS NARANJO S	2025- 11-05	CAJ M/J T RI	48,15%	5	14	19	19	0
OI BA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EDUARDO RUEDA BARRERA	ESCUELA RURAL SANTA MARIA	2025- 11-05	CAJ M/J T PS	38,30%	6	29	35	35	0
BO LÍV AR	COLEGIO AGROPECU ARIO SILVANO VELASCO	ESCUELA RURAL ALTAMIRA	2025- 11-06	CAJ M/J T RI	53,85%	2	12	14	14	0
GU AV AT Á	INSTITUCIO N EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	ESCUELA RURAL HELECHA LY MESA	2025- 11-06	CA AJU	58,33%	5	20	25	25	0
CH IPA TÁ	INSTITUTO TECNICO AGROPECU ARIO AGATA	INSTITUT O TECNICO AGROPEC UARIO AGATA	2025- 11-06	CA AJU	60,42%	7	19	26	26	0
BA RB OS A	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO	ESCUELA URBANA CENTRO	2025- 11-07	CAJ M/J T PS	79,17%	5	10	15	15	0
BO LÍV AR	INSTITUTO AGROPECU ARIO SANTA ROSA	INSTITUT O AGROPEC UARIO SANTA ROSA	2025- 11-07	CA AJU	56,25%	4	21	25	25	0
SA NT A HE LE NA	COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN	COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN	2025- 11-10	CA AJU	46,81%	4	25	29	29	0

DE L O P O N										
GU AP OT Á	COLEGIO MANUELA BELTRAN	COLEGIO MANUELA BELTRAN	2025- 11-10	CA AJU	43,75%	6	27	33	33	0
FL OR I A N	INSTITUCI O N EDUCATIVA SANTA HELENA	ESCUELA RURAL LA CABAÑA	2025- 11-10	CAJ M/J T PS	58,33%	9	20	29	29	0
SU CR E	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA	COLEGIO INTEGRA DO LA GRANJA	2025- 11-11	CA AJU	29,79%	8	33	41	41	0
LA PA Z	INSTITUCI O N EDUCATIVA TROCHAS	ESCUELA RURAL LA LINTERNA	2025- 11-11	CA AJU	53,19%	5	22	27	27	0
GU AD AL UP E	INSTITUTO TECNICO AGROPECU ARIO	INSTITUT O TECNICO AGROPEC UARIO	2025- 11-11	CA AJU	43,75%	9	27	36	36	0
GU AV AT Á	INSTITUCI O N EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	ESCUELA RURAL EL INJERTO	2025- 11-12	CAJ M/J T RI	59,26%	4	11	15	15	0
SU AIT A	COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO	COLEGIO INTEGRA DO LUCAS CABALLE RO	2025- 11-13	CAJ M/J T PS	64,58%	8	17	25	25	0
CH IPA T Á	INSTITUCI O N EDUCATIVA TIERRA NEGRA	INSTITUCI O N EDUCATIV A TIERRA NEGRA	2025- 11-13	CA AJU	62,50%	4	18	22	22	0
VÉ LE Z	INSTITUTO AGRICOLA DE ALTO JORDAN	ESCUELA RURAL CUBA	2025- 11-14	CAJ M/J T RI	40,74%	2	16	18	18	0
OI BA	INSTITUCI O N EDUCATIVA SAN PEDRO	ESCUELA RURAL PUENTE VARGAS	2025- 11-14	CAJ M/J T PS	51,06%	7	23	30	30	0
TOTALES						229	893	1122	1122	0

SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES Y SU ESTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME (16 de noviembre)

PERIODO No. 01: 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025

ZONA 1

MU NI CI PIO	INSTITUCI O N EDUCATIVA	SEDE EDUCATI VA	FECH A	TIP O RA CI O N	% DE CUMPLI MIENTO	No. CONF ORMI DADE S (CUA LITAT IVAS)	No. CONFO RMIDA DES (CUAN TITATI VAS)	TOTAL , NO CONF ORMID ADES	N° DE NO CONFORMI DADES	
									ABI ERT AS	CER RAD AS
LE BR IJA	COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	COLEGIO INTEGRA DO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDE S	2025- 09-22	CA AJU	61,70%	5	18	23	23	0
MÁ LA GA	INSTITUTO POLITECNIC O MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL AGUA BLANCA	2025- 09-22	CA AJU	59,57%	2	19	21	21	0

CONCEPCIÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO	ESCUELA RURAL BARBULA	2025-09-22	CAJU	25,53%	8	35	43	43	0
LOS SANTOS	COLEGIO INTEGRADO MESA DE JERIDAS	COLEGIO INTEGRADO MESA DE JERIDAS	2025-09-23	CAJU	67,35%	4	16	20	20	0
ENCISO	COLEGIO JOSE DE FERRO	ESCUELA RURAL PUERTAS MAYORIA	2025-09-23	CAJ M/J T PS	48,94%	7	24	31	31	0
RIONGRO	INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO	INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO	2025-09-23	CAJ M/J T RI	35,29%	2	22	24	24	0
MOLAGA VITA	INSTITUCION EDUCATIVA LAGUNITAS	ESCUELA RURAL EL RINCON	2025-09-23	CAJ M/J T PS	57,45%	1	20	21	21	0
RIONGRO	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	2025-09-24	CAJU	48,98%	4	25	29	29	0
MATANZA	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	ESCUELA RURAL EL PALMAR	2025-09-24	CAJ M/J T PS	65,31%	7	17	24	24	0
CAPITANEJO	INSTITUCION EDUCATIVA LOS MOLINOS	ESCUELA RURAL CASA BLANCA	2025-09-24	CAJ M/J T PS	59,57%	6	19	25	25	0
MATANZA	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	ESCUELA RURAL EL TANQUE	2025-09-25	CAJ M/J T PS	69,39%	6	15	21	21	0
SAN MIGUEL	COLEGIO INTEGRADO MONSEÑOR EVARISTO BLANCO	ESCUELA RURAL PAMPLONITA	2025-09-25	CAJ M/J T PS	55,32%	5	21	26	26	0
EL PLAYÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	CENTRO EDUCATIVO BASICO PIES DESCALZOS	2025-09-25	CAJ M/J T RI	57,14%	3	12	15	15	0
RIONGRO	INSTITUCION EDUCATIVA CAÑA BRAVA	ESCUELA RURAL LA ESTACION	2025-09-26	CAJU	38,30%	4	29	33	33	0
SAN JOSE DE MIRANDA	INSTITUCION EDUCATIVA EL ESPINAL	ESCUELA RURAL YERBABUENA BAJA	2025-09-26	CAJ M/J T PS	57,45%	8	20	28	28	0
TONA	COLEGIO INTEGRADO RAFAEL URIBE URIBE	ESCUELA RURAL GOLONDRINAS	2025-09-29	CAJ M/J T PS	71,43%	6	14	20	20	0
LOS SANTOS	INSTITUCION EDUCATIVA LA FUENTE	INSTITUCION EDUCATIVA LA FUENTE	2025-09-29	CAJ M/J T RI	37,93%	5	18	23	23	0
MÁLAGA	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	2025-09-29	CAJU	57,45%	6	20	26	26	0
CAPITANEJO	COLEGIO INTEGRADO DIVINO NIÑO	COLEGIO INTEGRADO DIVINO NIÑO	2025-09-29	CC T	—	0	47	47	47	0

LE BR IJA	COLEGIO PORTUGAL	COLEGIO PORTUGA L	2025- 09-30	CAJ M/ JT PS	57,45%	4	20	24	24	0
RI ON EG RO	COLEGIO JUAN PABLO II	COLEGIO JUAN PABLO II	2025- 09-30	CA AJU	46,81%	5	25	30	30	0
MO LA GA VIT A	INSTITUCIO N EDUCATIVA LLANO DE MOLAGAVIT A	ESCUELA RURALPO TRERO DE RODRIGU EZ	2025- 09-30	CAJ M/ JT PS	61,70%	3	18	21	21	0
RI ON EG RO	COLEGIO LLANO DE PALMAS	ESCUELA RURAL LAS DELICIAS	2025- 10-01	CAJ M/J T PS	55,32%	5	21	26	26	0
EL PL AY ÓN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	COLEGIO SAN FRANCIS CO DE ASIS	2025- 10-01	CA AJU	47,92%	6	25	31	31	0
MA TA NZ A	COLEGIO TECNICO AGROPECU ARIO NUESTRA SEÑORA DE LA	COLEGIO TECNICO AGROPEC UARIO NUESTRA SEÑORA DE LA	2025- 10-01	CA AJU	69,39%	6	15	21	21	0
SA N JO SÉ DE MI RA ND A	INSTITUCIO N EDUCATIVA CABRERITA	INSTITUCI ON EDUCATIV A CABRERIT A	2025- 10-01	CAJ M/ JT PS	53,19%	3	22	25	25	0
CE RR IT O	INSTITUCIO N EDUCATIVA JURADO	ESCUELA RURAL PLATERA	2025- 10-01	CA AJU	29,79%	5	33	38	38	0
MO LA GA VIT A	INSTITUCIO N EDUCATIVA LAGUNITAS	ESCUELA RURAL LAGUNET AS	2025- 10-02	CAJ M/ JT PS	51,06%	6	23	29	29	0
ZA PA TO CA	INSTITUCIO N EDUCATIVA LAS PUENTES	ESCUELA RURAL EL CARRIZAL	2025- 10-02	CA AJU	42,55%	5	27	32	32	0
CH AR TA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL EL CARBONA L	2025- 10-02	CAJ M/J T PS	69,39%	6	15	21	21	0
CH AR TA	INSTITUTO AGRICOLA	INSTITUT O AGRICOL A	2025- 10-03	CA AJU	67,35%	5	16	21	21	0
TO NA	COLEGIO INTEGRADO RAFAEL URIBE URIBE	ESCUELA RURAL GUARUM ALES	2025- 10-14	CAJ M/J T PS	77,55%	6	11	17	17	0
RI ON EG RO	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL PORTICO	ESC. RURAL LA JAVA	2025- 10-14	CA AJU	42,55%	9	27	36	36	0
SA N JO SÉ DE MI RA ND A	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL ESPINAL	INSTITUCI ON EDUCATIV A EL ESPINAL	2025- 10-14	CAJ M/J T PS	51,06%	4	23	27	27	0
MÁ LA GA	INSTITUTO POLITECNIC O MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	CONCENT RACION ESCOLAR EDELMI R A BLANCO DE ALVAREZ	2025- 10-14	CA AJU	55,32%	2	21	23	23	0
SA N MI GU EL	COLEGIO INTEGRADO MONSEÑOR EVARISTO BLANCO	ESCUELA RURAL LA LOMA	2025- 10-15	CAJ M/J T PS	57,45%	1	20	21	21	0
TO NA	COLEGIO INTEGRADO	ESCUELA RURAL LA	2025- 10-15	CAJ M/J	77,55%	4	11	15	15	0

	RAFAEL URIBE URIBE	CORCOVA		T PS						
RI ON EG RO	INSTITUCIO N EDUCATIVA GALAPAGO S	ESCUELA RURAL EL CAIMAN	2025- 10-15	CA AJU	40,43%	9	28	37	37	0
CA PIT AN EJ O	INSTITUCIO N EDUCATIVA LOS MOLINOS	ESCUELA RURAL MONTECI LLO	2025- 10-15	CAJ M/J T PS	44,68%	5	26	31	31	0
RI ON EG RO	INSTITUCIO N EDUCATIVA CAÑA BRAVA	ESCUELA RURAL LOS COCOS	2025- 10-15	CAJ M/J T PS	46,81%	5	25	30	30	0
MA TA NZ A	COLEGIO TECNICO AGROPECU ARIO NUESTRA SEÑORA DE LA	COLEGIO TECNICO AGROPEC UARIO NUESTRA SEÑORA DE LA	2025- 10-16	CA AJU	77,55%	5	11	16	16	0
MO LA GA VIT A	INSTITUCIO N EDUCATIVA LAGUNITAS	ESCUELA RURAL PANTANO GRANDE	2025- 10-16	CAJ M/J T PS	59,57%	1	19	20	20	0
TOTALES						199	893	1092	1092	0

ZONA 2

MU NI CI PIO	INSTITUCIÓ N EDUCATIVA	SEDE EDUCATI VA	FECH A	TIP O RA CIO N	% DE CUMPLI MIENTO	No. CONF ORMI DADE S (CUA LITAT IVAS)	No. CONFO RMIDA DES (CUAN TITATI VAS)	TOTAL , NO CONF ORMID ADES	N° DE NO CONFORMI DADES	
									ABI ERT AS	CER RAD AS
AR AT OC A	INSTITUCIÓ N EDUCATIVA CLAVELLINA S	ESCUELA RURAL SAN SEBASTIA N	22/09/ 2025	CAJ M/ JT PS	39,58%	8	29	37	37	0
BA RI CH AR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA PARAMITO	INSTITUCI ON EDUCATIV A PARAMIT O	22/09/ 2025	CAJ M/ JT PS	46,94%	9	26	35	35	0
CO NFI NE S	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIEN TO	22/09/ 2025	CA AJU	55,32%	6	21	27	27	0
SA N GIL	COLEGIO SAN JOSÉ DE GUANENTA	COLEGIO SAN JOSÉ DE GUANENT A	22/09/ 2025	CAJ M/J T RI	48,28%	4	15	19	19	0
AR AT OC A	COLEGIO SAN LUIS	COLEGIO SAN LUIS	23/09/ 2025	CA AJU	52,08%	6	23	29	29	0
CH IM A	COLEGIO INTEGRADO INMACULAD A CONCEPCIO N	ESCUELA RURAL CARURE	23/09/ 2025	CAJ M/J T RI	62,96%	1	10	11	11	0
SA N GIL	COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA	COLEGIO LUIS CAMACH O RUEDA	23/09/ 2025	CA AJU	41,67%	7	28	35	35	0
SA N GIL	COLEGIO SAN JOSÉ DE GUANENTA	CONCENT RACION ESCOLAR CARLOS MARTINE Z SILVA	23/09/ 2025	CAJ M/J T RI	58,62%	5	12	17	17	0
SO CO RR	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL	INSTITUT O TECNICO	24/09/ 2025	CA AJU	54,17%	7	22	29	29	0

		SEXTO								
CH AR AL A	ESCUELA NORMAL SUPERIOR	ESCUELA NORMAL SUPERIO R	2/10/2 025	CAJ M/ JT PS	53,19%	7	22	29	29	0
PI NC HO TE	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	ESCUELA RURAL EL CUCHARO	2/10/2 025	CA AJU	50,00%	7	24	31	31	0
SO CO RR O	COLEGIO GUILLERMO SUÁREZ DÍAZ	ESCUELA RURAL HOYA DE SAN JOSE	2/10/2 025	CAJ M/ JT PS	46,61%	8	25	33	33	0
CO RO MO RO	COLEGIO FLORENTIN O GONZALEZ	COLEGIO FLORENTI NO GONZALE Z	3/10/2 025	CAJ M/J T RI	60,71%	3	11	14	14	0
MO GO TE S	INSTITUTO TECNICO ISAIAS ARDILA DIAZ	INSTITUT O TECNICO ISAIAS ARDILA DIAZ	3/10/2 025	CA AJU	52,06%	5	23	28	28	0
OC AM ON TE	COLEGIO TECNICO AGROPECU ARIO SAN JOSE	ESCUELA RURAL MORARIO	3/10/2 025	CAJ M/ JT PS	42,55%	8	27	35	35	0
AR AT OC A	COLEGIO SAN LUIS	COLEGIO SAN LUIS	14/10/ 2025	CAJ M/J T RI	72,41%	5	8	13	13	0
CH AR AL A	COLEGIO EL SANTUARIO	ESCUELA RURAL LA CANTERA	14/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	55,32%	5	21	26	26	0
CO NFI NE S	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	ESCUELA RURAL LA CALDERA	14/10/ 2025	CA AJU	55,77%	5	23	28	28	0
PÁ RA MO	INSTITUCIO N EDUCATIVA PEDREGAL	ESCUELA RURAL CAGUANO QUE	14/10/ 2025	CA AJU	60,42%	5	19	24	24	0
BA RI CH AR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA PARAMITO	ESCUELA RURAL EL SALITRE	15/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	48,94%	9	24	33	33	0
CO RO MO RO	COLEGIO TECNICO AGROPECU ARIO RAFAEL LEON AMAYA	ESCUELA RURAL LA LAGUNA	15/10/ 2025	CA AJU	51,06%	6	23	29	29	0
SA N GIL	INSTITUCIÓ N EDUCATIVA CHAPALA	INSTITUCI ÓN EDUCATIV A CHAPALA	15/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	50,00%	8	24	32	32	0
VA LL E DE SA N JO SÉ	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL MORRO	INSTITUCI ON EDUCATIV A EL MORRO	15/10/ 2025	CA AJU	48,94%	1	24	25	25	0
CA BR ER A	COLEGIO INTEGRADO DE CABRERA	COLEGIO INTEGRA DO DE CABRERA	16/10/ 2025	CA AJU	55,32%	8	21	29	29	0
CA BR ER A	COLEGIO INTEGRADO DE CABRERA	COLEGIO INTEGRA DO DE CABRERA	16/10/ 2025	CAJ M/ JT PS	53,19%	8	22	30	30	0
SA N GIL	INSTITUCIÓ N EDUCATIVA CHAPALA	ESCUELA RURAL SANTA SOFIA	16/10/ 2025	CA AJU	48,94%	5	24	29	29	0
TOTALES						252	868	1120	1120	0

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	No. CONFORMIDADES (CUANTITATIVAS)	No. CONFORMIDADES (CUALITATIVAS)	TOTAL, NO CONFORMIDADES	Nº DE NO CONFORMIDADES	
									ABERTAS	CERRADAS
SAN VICENTE DE CHUCURI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS	ESCUELA RURAL TESORO CINCO	22/09/2025	CAJ M/J T PS	46,81%	3	25	28	28	0
SIMACOTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUAYABAL	ESCUELA RURAL LA COLORADA	22/09/2025	CA AJU	42,86%	4	28	32	32	0
CIMITARRA	COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE	COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE	22/09/2025	CA AJU	31,91%	5	32	37	37	0
SABANA DE TORRES	COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA	COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA	22/09/2025	CA AJU	58,33%	4	20	24	24	0
CIMITARRA	COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE	COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE	23/09/2025	CA AJU	27,66%	5	34	39	39	0
SABANA DE TORRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGUI	ESCUELA RURAL CAYUMBITA	23/09/2025	CAJ M/J T PS	40,43%	6	28	34	34	0
EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALINA	ESCUELA RURAL LOS ALGIBES	23/09/2025	CA AJU	51,06%	3	23	26	26	0
PURTOPIARRA	COLEGIO LAS MONTOYAS	ESCUELA RURAL EL CRUCE	24/09/2025	CAJ M/J T PS	38,78%	5	30	35	35	0
CIMITARRA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE	ESCUELA RURAL EL SINAI	24/09/2025	CAJ M/J M RI	48,15%	2	14	16	16	0
PURTO WILCHES	COLEGIO AGROPECUARIO PUENTE SOGAMOSO	COLEGIO AGROPECUARIO PUENTE SOGAMOSO	25/09/2025	CA AJU	46,94%	2	26	28	28	0
SABANA DE TORRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TAGUI	ESCUELA RURAL LA GOMEZ	25/09/2025	CAJ M/J T PS	48,98%	4	25	29	29	0
CIMITARRA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	25/09/2025	CA AJU	27,08%	8	35	43	43	0
CIMITARRA	COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE	SEDE EDUCATIVA MARIA ANTONIA SANTOS PLATA	26/09/2025	CA AJU	31,91%	6	32	38	38	0

	SA BA NA DE TO RR ES	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL TAGUI	ESCUELA RURAL LA MONEDA	26/09/ 2025	CAJ M/J T PS	47,92%	3	25	28	28	0
	SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	29/09/ 2025	CA AJU	48,98%	1	25	26	26	0
	SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	COEGIO INTEGRADO CAMILO TORRES	ESCUELA URBANA ANGOSTU RAS	29/09/ 2025	CA AJU	48,94%	3	24	27	27	0
	SA N VI CE NT E DE CH UC UR I	COLEGIO INTEGRADO CAMILO TORRES	ESCUELA URBANA EL BOSQUE	29/09/ 2025	CAJ M/J T PS	44,90%	4	27	31	31	0
	PU ER TO WI LC HE S	INSTITUCIO N EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER KM 16	ESCUELA RURAL TALADRO DOS	30/09/ 2025	CAJ M/J T PS	53,19%	6	22	28	28	0
	PU ER TO WI LC HE S	COLEGIO INTEGRADO	COLEGIO INTEGRA DO	30/09/ 2025	CAJ M/J M RI	34,48%	7	19	26	26	0
	CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA VILLANUEV A	ESCUELA RURAL COBAPLA TA	30/09/ 2025	CA AJU	29,17%	6	34	40	40	0
	PU ER TO PA RR A	COLEGIO INTEGRADO PUERTO PARRA	COLEGIO INTEGRA DO PUERTO PARRA	1/10/2 025	CAJ M/J T PS	34,69%	6	32	38	38	0
	CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA PERDIDA ALTA	ESCUELA RURAL EL CERRITO	1/10/2 025	CA AJU	36,17%	3	30	33	33	0
	CI MI TA RR A	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL GUAYABIT O BAJO	2/10/2 025	CAJ M/J M RI	34,62%	4	17	21	21	0
	SI MA CO TA	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL AGUA BLANCA BAJA	2/10/2 025	CA AJU	44,90%	5	27	32	32	0
	PU ER TO WI LC HE S	INSTITUCIO N EDUCATIVA EL PEDRAL	INSTITUCI ON EDUCATIV A EL PEDRAL	2/10/2 025	CA AJU	47,92%	3	25	28	28	0
	EL CA RM EN DE	INTITUCION EDUCTIVA EL CENTENARI O	INTITUCIO N EDUCTIVA EL CENTENA	2/10/2 025	CA AJU	29,79%	3	33	36	36	0

INFORME DE SUPERVISIÓN

PUERTO PARRA	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	COLEGIO ALFONSO LOPEZ	18/10/2025	CAJU	34,04%	7	31	38	38	0
TOTALES						171	1045	1216	1216	0

ZONA 4

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPORACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	NO CONFORMIDADES (CUALITATIVAS)	NO CONFORMIDADES (CUANTITATIVAS)	TOTAL, NO CONFORMIDADES	Nº DE NO CONFORMIDADES	
									ABIERTAS	CERRADAS
GÜEPISA	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	ESCUELA RURAL LA TEJA	2025-09-22	CAJU	56,25%	6	21	27	27	0
SANTA HELENA DE LOPÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	2025-09-22	CAJ M/J T PS	50,00%	3	24	27	27	0
SANTA HELENA DE LOPÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	CENTRO EDUCATIVO SARDINAS	2025-09-23	CAJ M/J T RI	59,26%	2	11	13	13	0
PUNTE NACIONAL	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	ESCUELA RURAL RIO SUAREZ	2025-09-23	CAJ M/J T RI	51,85%	4	13	17	17	0
BARBOSA	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO	ESCUELA URBANA SANTA FE	2025-09-23	CAJ M/J T PS	54,17%	5	22	27	27	0
SUITA	INSTITUTO INTEGRADO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL	INSTITUTO INTEGRADO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL	2025-09-23	CAJU	43,75%	9	27	36	36	0
SUITA	COLEGIO LUIS ALBERTO ACUÑA	ESCUELA RURAL BALCONES	2025-09-24	CAJ M/J T RI	22,22%	5	21	26	26	0
LA PAZ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TROCHAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TROCHAS	2025-09-24	CAJU	57,45%	6	20	26	26	0
PUNTE NACIONAL	ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANTONIA SANTOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANTONIA SANTOS	2025-09-24	CAJU	60,42%	2	19	21	21	0
OIBA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUEDA BARRERA	ESCUELA RURAL LA GLORIA	2025-09-25	CAJ M/J T RI	42,31%	5	15	20	20	0
LA PAZ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TROCHAS	ESCUELA RURAL LA COMPAÑIA	2025-09-25	CAJU	45,83%	6	26	32	32	0
GAL	INSTITUCIÓN	ESCUELA	2025-	CA	47,92%	8	25	33	33	0

INFORME DE SUPERVISIÓN

MB ITA	N EDUCATIVA SAN MIGUEL	RURAL HUERTAS	09-26	AJU						
EL PE ÑO N	CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES	ESCUELA RURAL LLANO DE VARGAS	2025- 09-29	CAJ M/J T RI	62,96%	3	10	13	13	0
VÉ LE Z	COLEGIO ISABEL VALBUENA CIFUENTES	COLEGIO ISABEL VALBUEN A CIFUENTE S	2025- 09-29	CAJ M/J T RI	75,86%	3	7	10	10	0
GA MB ITA	INSTITUCIO N EDUCATIVA SAN MIGUEL	ESCUELA RURAL SAN VICENTE	2025- 09-29	CAJ M/J T RI	37,04%	7	17	24	24	0
GU AV AT Á	INSTITUTO TECNICO AGROPECU ARIO DE GUAVATA	INSTITUT O TECNICO AGROPEC UARIO DE GUAVATA	2025- 09-29	CA AJU	58,33%	3	20	23	23	0
EL PE ÑO N	COLEGIO INTEGRADO ANTONIO RICAURTE	ESCUELA RURAL HOYA DE PEPEROS	2025- 09-30	CAJ M/J T RI	59,26%	3	11	14	14	0
GU AV AT Á	INSTITUCIO N EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	ESCUELA RURAL TRES ESQUINA S	2025- 09-30	CAJ M/J T RI	51,85%	5	13	18	18	0
OI BA	ESCUELA INDUSTRIAL	ESCUELA INDUSTRI AL	2025- 09-30	CAJ M/J T PS	CCT	38	0	38	38	0
PU EN TE NA CI ON AL	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	INSTITUT O TECNICO INDUSTRI AL FRANCIS CO DE PAULA SANTAND ER	2025- 10-01	CAJ M/J T RI	72,41%	2	8	10	10	0
LA ND ÁZ UR I	COLEGIO MIRALINDO	ESCUELA RURAL SAN IGNACIO DEL OPON	2025- 10-01	CA AJU	50,00%	7	24	31	31	0
SU AIT A	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIE NTO	2025- 10-01	CAJ M/J T PS	54,17%	6	22	28	28	0
VÉ LE Z	INSTITUCIO N EDUCATIVA LOMALTA	ESCUELA RURAL SAN VICENTE	2025- 10-01	CAJ M/J T PS	47,92%	6	25	31	31	0
LA ND ÁZ UR I	COLEGIO MIRALINDO	ESCUELA RURAL SAN PEDRO OPON	2025- 10-02	CA AJU	61,70%	3	18	21	21	0
SU AIT A	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	ESCUELA RURAL EL TAMBOR	2025- 10-02	CAJ M/J T PS	58,33%	8	20	28	28	0
JE SU S MA RI A	COLEGIO TECNICO LORENZO SALAZAR	COLEGIO TECNICO LORENZO SALAZAR	2025- 10-02	CA AJU	56,25%	6	21	27	27	0
BA RB OS A	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO	INSTITUT O INTEGRA DO DE COMERCI O	2025- 10-14	CAJ M/J T RI	68,97%	4	9	13	13	0
LA PA Z	INSTITUCIO N EDUCATIVA LA LOMA	ESCUELA RURAL EL HATO	2025- 10-14	CAJ M/J T PS	70,83%	7	14	21	21	0
SU AIT	COLEGIO INTEGRADO	ESCUELA RURAL LA	2025- 10-14	CAJ M/J	54,17%	8	22	30	30	0

A	LUCAS CABALLERO INSTITUCION	CANDELA RIA		T PS						
VÉ LE Z	EDUCATIVA CAÑO BONITO	ESCUELA RURAL LA TABLONA	2025-10-14	CA AJU	61,70%	2	18	20	20	0
VÉ LE Z	CENTRO EDUCATIVO LOS GUAYABOS	ESCUELA RURAL LA CAPILLA	2025-10-15	CAJ M/J T RI	48,15%	3	14	17	17	0
SU AIT A	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	ESCUELA RURAL POLEO BAJO	2025-10-15	CAJ M/J T RI	37,04%	7	17	24	24	0
LA ND ÁZ UR I	COLEGIO MIRALINDO	ESCUELA RURAL ANTONIA SANTOS	2025-10-15	CA AJU	59,57%	3	19	22	22	0
LA PA Z	COLEGIO INTEGRADO PABLO VI	ESCUELA RURAL CARRERO	2025-10-15	CA AJU	56,25%	7	21	28	28	0
GU AV AT Á	INSTITUCION EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	ESCUELA RURAL SAN JOSE DE IROBA	2025-10-16	CAJ M/J T RI	48,15%	4	14	18	18	0
GÜ EP SA	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	2025-10-16	CA AJU	57,45%	3	20	23	23	0
LA ND ÁZ UR I	COLEGIO MIRALINDO	COLEGIO MIRALINDO	2025-10-16	CA AJU	62,50%	3	18	21	21	0
TOTALES						212	646	858	858	0

Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que las no conformidades generadas en las visitas a las sedes educativas fueron debidamente remitidas al operador. No obstante, ante la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos en los oficios correspondientes, fue necesario emitir las respectivas reiteraciones, las cuales se encuentran adjuntas al presente informe.

CONSOLIDADO DE NO CONFORMIDADES

A continuación, se detalla el consolidado total de las no conformidades detectadas en las respectivas sedes educativas y su estado a corte del presente informe:

OPERADOR	MES	NO CONFORMIDADES GENERADAS				ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES	
		ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ABIERTOS	CERRADOS
CONSORCIO 82-M SANTANDER	17 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 2025	1092	1120	1216	858	4286	0
	17 OCTUBRE - 16 NOVIEMBRE 2025	1283	1054	1349	1122	4808	0
TOTAL		2375	2174	2565	1980	9094	0

7

Presentar el primer día hábil siguiente de cada semana un informe sobre las sedes educativas donde se haya realizado visita y conforme al formato aplicado haya obtenido un porcentaje menor al 70%. Este informe deberá detallar las no

Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, el Consorcio AS Santander 2026, en cumplimiento de la obligación contractual, presentó los informes correspondientes a las sedes educativas visitadas que, conforme al formato aplicado, obtuvieron un porcentaje inferior al 70%. En dichos informes se detallaron las no conformidades evidenciadas en cada sede educativa.

Ver Anexo N° 33 – SOPORTE DE ENVIO POR CORREO DE INFORMES DE VISITAS A SEDES EDUCATIVAS.

Ver Anexo N° 33.1 – INFORMES DE VISITAS A SEDES EDUCATIVAS

	<p>conformidades evidenciadas en cada sede educativa, con el fin de que sea insumo para el análisis y programación de segunda visita. Estas visitas priorizadas se tendrán en cuenta para la sumatoria total de 1847 visitas a Sedes Educativas.</p>																																																																																			
8	<p>Durante la ejecución del contrato de suministro, la interventoría debe realizar mínimo una visita de verificación a todas las plantas de alimentos de la modalidad industrializada y de alimentos de alto riesgo de la modalidad preparado en sitio, informadas por el operador. Lo anterior, con el fin de corroborar su ubicación y que la planta se encuentre en funcionamiento. El interventor debe presentar en los informes mensuales los respectivos soportes de la visita de verificación, incluyendo el registro fotográfico a color con georreferenciación. En caso de que el operador cambie o adicione plantas de producción la interventoría deberá realizar de igual manera la visita, allegando los soportes correspondientes en el informe mensual. En caso de requerirse por parte de la supervisión, se harán visitas adicionales.</p>	<p>La firma interventora CONSORCIO AS SANTANDER 2026 presenta la relación de las plantas de alimentos de los productos de alto riesgo utilizados en los complementos alimentarios de las modalidades industrializada y ración preparada en sitio.</p> <p>Respecto a la actualización del listado de proveedores inicialmente relacionado para el periodo comprendido entre el 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025, se informa que mediante oficio del 4 de noviembre de 2025 el operador Consorcio 82-M Santander notificó los proveedores con los cuales no mantiene relación comercial. En dicho documento se señala que las empresas Avícola Madroño y Avidesa Mac Pollo no han establecido acuerdos comerciales.</p> <p>En razón de lo anterior, se realiza la actualización del listado de proveedores, conforme a la información remitida por el operador y adjunta al presente informe</p> <table><tr><th>PLANTA</th><th>TIPO DE PRODUCTOS</th><th>MODALIDAD</th></tr><tr><td>ALIMENTOS PIPPO SAS</td><td>BEBIDAS LACTEAS</td><td>RI</td></tr><tr><td>ANDINA EN REORGANIZACION SAS</td><td>BEBIDAS LACTEAS</td><td>RI</td></tr><tr><td>CPA BUENA SIEMBRA</td><td>PANIFICADO, DULCES/POSTRES</td><td>RI</td></tr><tr><td>PANIFICADORA LEBRIJA</td><td>PANIFICADO, DULCES/POSTRES</td><td>RI</td></tr><tr><td>INDUSTRIA COLOMBIA JUNIOR SAS</td><td>PANIFICADO, DULCES/POSTRES</td><td>RI</td></tr><tr><td>SANTA CATALINA</td><td>PANIFICADO, DULCES/POSTRES</td><td>RI</td></tr><tr><td>PRONAVID</td><td>PANIFICADO, DULCES/POSTRES</td><td>RI</td></tr><tr><td>PANADERIA BARICHARA</td><td>PANIFICADO, DULCES/POSTRES</td><td>RI</td></tr><tr><td>ALIMENTOS RICOLAC SAS</td><td>PANIFICADO, DULCES/POSTRES</td><td>RI</td></tr><tr><td>DULCES LACKY LUCK</td><td>DULCES/POSTRES</td><td>RI</td></tr><tr><td>FRESKALECHE SAS</td><td>BEBIDAS LACTEAS</td><td>RI</td></tr><tr><td>GLORIA COLOMBIA SAS</td><td>BEBIDAS LACTEAS</td><td>RI</td></tr><tr><td>INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA HUERTA SAS</td><td>DULCES/POSTRES</td><td>RI</td></tr><tr><td>LA MOLIENDA DEL PAN SAS</td><td>PANIFICADO</td><td>RI</td></tr><tr><td>PASTEURIZADORA LA MEJOR S. A</td><td>BEBIDAS LACTEAS</td><td>RI</td></tr></table> <table><tr><th>PLANTA</th><th>TIPO DE PRODUCTOS</th><th>MODALIDAD</th></tr><tr><td>COLFRANCE</td><td>CREMA DE LECHE</td><td>RPS</td></tr><tr><td>APROCOLEDA</td><td>QUESOS</td><td>RPS</td></tr><tr><td>LACTEOS ELIAN</td><td>QUESOS</td><td>RPS</td></tr><tr><td>LOMA CAMPESTRE</td><td>QUESOS</td><td>RPS</td></tr><tr><td>LACTEOS DEL ORIENTE</td><td>QUESOS</td><td>RPS</td></tr><tr><td>LA NUESTRA</td><td>QUESOS</td><td>RPS</td></tr><tr><td>DR BRAHMAN</td><td>CARNICOS</td><td>RPS</td></tr><tr><td>BUCANERO</td><td>PECHUGA</td><td>RPS</td></tr><tr><td>INDUNILO</td><td>LECHE EN POLVO</td><td>RPS</td></tr><tr><td>HUEVOS GALAPAL</td><td>HUEVOS</td><td>RPS</td></tr></table>	PLANTA	TIPO DE PRODUCTOS	MODALIDAD	ALIMENTOS PIPPO SAS	BEBIDAS LACTEAS	RI	ANDINA EN REORGANIZACION SAS	BEBIDAS LACTEAS	RI	CPA BUENA SIEMBRA	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI	PANIFICADORA LEBRIJA	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI	INDUSTRIA COLOMBIA JUNIOR SAS	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI	SANTA CATALINA	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI	PRONAVID	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI	PANADERIA BARICHARA	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI	ALIMENTOS RICOLAC SAS	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI	DULCES LACKY LUCK	DULCES/POSTRES	RI	FRESKALECHE SAS	BEBIDAS LACTEAS	RI	GLORIA COLOMBIA SAS	BEBIDAS LACTEAS	RI	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA HUERTA SAS	DULCES/POSTRES	RI	LA MOLIENDA DEL PAN SAS	PANIFICADO	RI	PASTEURIZADORA LA MEJOR S. A	BEBIDAS LACTEAS	RI	PLANTA	TIPO DE PRODUCTOS	MODALIDAD	COLFRANCE	CREMA DE LECHE	RPS	APROCOLEDA	QUESOS	RPS	LACTEOS ELIAN	QUESOS	RPS	LOMA CAMPESTRE	QUESOS	RPS	LACTEOS DEL ORIENTE	QUESOS	RPS	LA NUESTRA	QUESOS	RPS	DR BRAHMAN	CARNICOS	RPS	BUCANERO	PECHUGA	RPS	INDUNILO	LECHE EN POLVO	RPS	HUEVOS GALAPAL	HUEVOS	RPS	<p>Ver Anexo N° 34 – ACTAS DE VERIFICACIÓN DE VISITAS A PROVEEDORES</p> <p>Ver Anexo N° 34.1 – SOPORTES DE GESTIÓN Y CEIRRE DE NO CONFORMIDADES DE VISITAS A PLANTAS</p> <p>Ver Anexo N° 34.2 – OFICIO DEL OPERADOR NOTIFICANDO PROVEEDORES SIN RELACIÓN COMERCIAL</p>
PLANTA	TIPO DE PRODUCTOS	MODALIDAD																																																																																		
ALIMENTOS PIPPO SAS	BEBIDAS LACTEAS	RI																																																																																		
ANDINA EN REORGANIZACION SAS	BEBIDAS LACTEAS	RI																																																																																		
CPA BUENA SIEMBRA	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI																																																																																		
PANIFICADORA LEBRIJA	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI																																																																																		
INDUSTRIA COLOMBIA JUNIOR SAS	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI																																																																																		
SANTA CATALINA	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI																																																																																		
PRONAVID	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI																																																																																		
PANADERIA BARICHARA	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI																																																																																		
ALIMENTOS RICOLAC SAS	PANIFICADO, DULCES/POSTRES	RI																																																																																		
DULCES LACKY LUCK	DULCES/POSTRES	RI																																																																																		
FRESKALECHE SAS	BEBIDAS LACTEAS	RI																																																																																		
GLORIA COLOMBIA SAS	BEBIDAS LACTEAS	RI																																																																																		
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA HUERTA SAS	DULCES/POSTRES	RI																																																																																		
LA MOLIENDA DEL PAN SAS	PANIFICADO	RI																																																																																		
PASTEURIZADORA LA MEJOR S. A	BEBIDAS LACTEAS	RI																																																																																		
PLANTA	TIPO DE PRODUCTOS	MODALIDAD																																																																																		
COLFRANCE	CREMA DE LECHE	RPS																																																																																		
APROCOLEDA	QUESOS	RPS																																																																																		
LACTEOS ELIAN	QUESOS	RPS																																																																																		
LOMA CAMPESTRE	QUESOS	RPS																																																																																		
LACTEOS DEL ORIENTE	QUESOS	RPS																																																																																		
LA NUESTRA	QUESOS	RPS																																																																																		
DR BRAHMAN	CARNICOS	RPS																																																																																		
BUCANERO	PECHUGA	RPS																																																																																		
INDUNILO	LECHE EN POLVO	RPS																																																																																		
HUEVOS GALAPAL	HUEVOS	RPS																																																																																		

DEL LLANO	QUESOS	RPS
INDULACTEOS DE COLOMBIA SAS	LECHE EN POLVO	RPS
AVICRUDAS	PECHUGA	RPS
SOLARI FOODS	PECHUGA	RPS

Nota: Las plantas subrayadas corresponden a aquellas que ya han sido visitadas por la firma interventora.

CONSOLIDADO DE LAS VISITAS REALIZADAS
PERIODO No. 2
CORTE DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025

OPERADOR	PLANTA	FEHCA DE LA VISITA	% DE CUMPLIMI ENTO	NO CONFOR MIDADES DE LA VISITA	ESTADOS DE LAS NO CONFORMIDADES	
					ABIERT AS	CERR ADAS
Consorcio 82 - M Santander	Centro de producción Alimentos buena siembra SAS	21/10/2025	99,00%	1	1	0
	ALIMENTOS RICOLAC SAS	22/10/1015	100,00%	0	-	-
	SOLARI FOODS INVERSIONES SAS	22/10/2025	93,94%	6	6	0
	ALIMENTOS PIPPO SAS	23/10/2025	98,02%	2	0	2
	Dr Brahman	30/10/2025	98,02%	2	2	0

SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES Y SU ESTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME (16 de noviembre)

PERIODO No. 01: 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025

OPERADOR	PLANTA	FEHCA DE LA VISITA	% DE CUMPLIMI ENTO	NO CONFOR MIDADES DE LA VISITA	ESTADOS DE LAS NO CONFORMIDADES	
					ABIERT AS	CERR ADAS
Consorcio 82 - M Santander	Santa Catalina	3/10/2025	94,23%	6	6	0
	Industria Colombia Junior SAS	6/10/2025	89,80%	10	10	0
	Industrias Alimenticias la Huerta SAS	7/10/2025	92,85%	7	7	0

9	Informar de inmediato al INVIMA y/o a las entidades competentes, con copia a la Entidad Territorial mediante un oficio, en caso de evidenciar o tener conocimiento de irregularidades sanitarias, desviaciones en los procesos de producción o no conformidades que comprometan la calidad, inocuidad o	Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que no fue necesario informar al INVIMA ni a otras entidades competentes, toda vez que no se recibieron notificaciones ni se evidenciaron irregularidades sanitarias, desviaciones en los procesos de producción o no conformidades que comprometieran la calidad, inocuidad o seguridad de los alimentos, en el marco de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE.	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME
---	---	---	--

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>		INFORME DE SUPERVISIÓN		<div>CÓDIGO</div> <div>AP-CCP-RG-03</div>																																																																																																																																
				<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>																																																																																																																																
				<div>FECHA DE APROBACIÓN</div> <div>02/10/2024</div>																																																																																																																																
				<div>PÁGINA</div> <div>150 de 205</div>																																																																																																																																
	seguridad de los alimentos. Asimismo, convocar a una mesa de trabajo con el operador para analizar la situación y proyectar las acciones correctivas a que haya lugar.																																																																																																																																			
		<div>Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de septiembre de 2025, el Consorcio AS Santander 2026 realizó el acompañamiento semanal de una ruta de transporte de víveres por cada una de las cuatro zonas establecidas, desde la bodega de almacenamiento y liberación hasta las sedes educativas, en el marco de la entrega de suministros del Programa de Alimentación Escolar – PAE. En total, se efectuaron diecinueve (19) acompañamientos a rutas durante el periodo, a partir de los cuales la firma interventora manifiesta que, se informaron al operador las no conformidades evidenciadas, para la formulación de los respectivos planes de mejora.</div> <div>A continuación, cuadro del acompañamiento realizado</div> <table><tr><th>No.</th><th>FECHA</th><th>ZONA</th><th>BODEGA</th><th>RUTA / MUNICIPIO</th><th>% DE CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td>1</td><td>17/10/2025</td><td>1</td><td>Piedecuesta</td><td>Rionegro</td><td>89,29%</td></tr><tr><td>2</td><td>18/10/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Coromoro</td><td>92,86%</td></tr><tr><td>3</td><td>17/10/2025</td><td>4</td><td>Barbosa</td><td>Guavatá</td><td>89,29%</td></tr><tr><td>4</td><td>25/10/2025</td><td>1</td><td>Piedecuesta</td><td>Lebrija</td><td>89,29%</td></tr><tr><td>5</td><td>24/10/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Ocamonte</td><td>82,14%</td></tr><tr><td>6</td><td>23 y 24/10/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>Puerto Wilches</td><td>85,19%</td></tr><tr><td>7</td><td>24/10/2025</td><td>4</td><td>Barbosa</td><td>Barbosa</td><td>82,14%</td></tr><tr><td>8</td><td>30/10/2025</td><td>1</td><td>Piedecuesta</td><td>El Playón</td><td>85,19%</td></tr><tr><td>9</td><td>31/10/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Charalá</td><td>96,43%</td></tr><tr><td>10</td><td>30 y 31/10/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>Carmen de Chucurí</td><td>81,48%</td></tr><tr><td>11</td><td>30/10/2025</td><td>4</td><td>Socorro</td><td>Oiba</td><td>89,29%</td></tr><tr><td>12</td><td>7/11/2025</td><td>1</td><td>Capitanejo</td><td>Concepción</td><td>89,29%</td></tr><tr><td>13</td><td>7/11/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Pinchote</td><td>92,86%</td></tr><tr><td>14</td><td>6 y 7/11/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>Puerto Parra</td><td>89,29%</td></tr><tr><td>15</td><td>7/11/2025</td><td>4</td><td>Barbosa</td><td>Güepsa</td><td>85,71%</td></tr><tr><td>16</td><td>14/11/2025</td><td>1</td><td>Capitanejo</td><td>Encino</td><td>92,59%</td></tr><tr><td>17</td><td>14/11/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Villanueva – Jordán</td><td>92,59%</td></tr><tr><td>18</td><td>13 y 14/11/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>San Vicente Chucurí</td><td>85,18%</td></tr><tr><td>19</td><td>14/11/2025</td><td>4</td><td>Barbosa</td><td>Chipatá – La Paz</td><td>74,07%</td></tr></table> <div>Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, se realizó un (1) acompañamiento a la entrega de materias primas bajo el enfoque diferencial, correspondiente a la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa.</div> <table><tr><th colspan="3">PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE</th></tr><tr><th>Nº</th><th>OPERADOR</th><th>FECHA DE LA VISITA</th></tr><tr><td>1</td><td>ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U’WA</td><td>9/11/2025</td></tr></table>	No.	FECHA	ZONA	BODEGA	RUTA / MUNICIPIO	% DE CUMPLIMIENTO	1	17/10/2025	1	Piedecuesta	Rionegro	89,29%	2	18/10/2025	2	Socorro	Coromoro	92,86%	3	17/10/2025	4	Barbosa	Guavatá	89,29%	4	25/10/2025	1	Piedecuesta	Lebrija	89,29%	5	24/10/2025	2	Socorro	Ocamonte	82,14%	6	23 y 24/10/25	3	Piedecuesta	Puerto Wilches	85,19%	7	24/10/2025	4	Barbosa	Barbosa	82,14%	8	30/10/2025	1	Piedecuesta	El Playón	85,19%	9	31/10/2025	2	Socorro	Charalá	96,43%	10	30 y 31/10/25	3	Piedecuesta	Carmen de Chucurí	81,48%	11	30/10/2025	4	Socorro	Oiba	89,29%	12	7/11/2025	1	Capitanejo	Concepción	89,29%	13	7/11/2025	2	Socorro	Pinchote	92,86%	14	6 y 7/11/25	3	Piedecuesta	Puerto Parra	89,29%	15	7/11/2025	4	Barbosa	Güepsa	85,71%	16	14/11/2025	1	Capitanejo	Encino	92,59%	17	14/11/2025	2	Socorro	Villanueva – Jordán	92,59%	18	13 y 14/11/25	3	Piedecuesta	San Vicente Chucurí	85,18%	19	14/11/2025	4	Barbosa	Chipatá – La Paz	74,07%	PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE			Nº	OPERADOR	FECHA DE LA VISITA	1	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U’WA	9/11/2025	<div>Ver Anexo N° 35 – SOPORTES DE ACOMPAÑAMIENTO DE RUTAS</div> <div>Ver Anexo N° 35.1 – ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS PARA LA COMUNIDAD U’WA</div>
No.	FECHA	ZONA	BODEGA	RUTA / MUNICIPIO	% DE CUMPLIMIENTO																																																																																																																															
1	17/10/2025	1	Piedecuesta	Rionegro	89,29%																																																																																																																															
2	18/10/2025	2	Socorro	Coromoro	92,86%																																																																																																																															
3	17/10/2025	4	Barbosa	Guavatá	89,29%																																																																																																																															
4	25/10/2025	1	Piedecuesta	Lebrija	89,29%																																																																																																																															
5	24/10/2025	2	Socorro	Ocamonte	82,14%																																																																																																																															
6	23 y 24/10/25	3	Piedecuesta	Puerto Wilches	85,19%																																																																																																																															
7	24/10/2025	4	Barbosa	Barbosa	82,14%																																																																																																																															
8	30/10/2025	1	Piedecuesta	El Playón	85,19%																																																																																																																															
9	31/10/2025	2	Socorro	Charalá	96,43%																																																																																																																															
10	30 y 31/10/25	3	Piedecuesta	Carmen de Chucurí	81,48%																																																																																																																															
11	30/10/2025	4	Socorro	Oiba	89,29%																																																																																																																															
12	7/11/2025	1	Capitanejo	Concepción	89,29%																																																																																																																															
13	7/11/2025	2	Socorro	Pinchote	92,86%																																																																																																																															
14	6 y 7/11/25	3	Piedecuesta	Puerto Parra	89,29%																																																																																																																															
15	7/11/2025	4	Barbosa	Güepsa	85,71%																																																																																																																															
16	14/11/2025	1	Capitanejo	Encino	92,59%																																																																																																																															
17	14/11/2025	2	Socorro	Villanueva – Jordán	92,59%																																																																																																																															
18	13 y 14/11/25	3	Piedecuesta	San Vicente Chucurí	85,18%																																																																																																																															
19	14/11/2025	4	Barbosa	Chipatá – La Paz	74,07%																																																																																																																															
PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE																																																																																																																																				
Nº	OPERADOR	FECHA DE LA VISITA																																																																																																																																		
1	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U’WA	9/11/2025																																																																																																																																		
11	Presentar en el informe mensual los soportes del acompañamiento de	Se anexan los soportes correspondientes a cada uno de los acompañamientos a rutas de transporte de víveres realizados durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025 por el equipo de interventores del Consorcio AS Santander 2026.		Ver Anexo N° 35 – SOPORTES DE ACOMPAÑAMIENTO DE RUTAS																																																																																																																																

<p>rutas de transporte de víveres (incluyendo el registro fotográfico a color con georreferenciación de los vehículos con las placas legibles) con el seguimiento de los planes de mejora y sus respectivos soportes de cierre.</p>	<p>PERIODO No. 02: 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025</p> <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">FECHA</th><th rowspan="2">ZONA</th><th rowspan="2">BODEGA</th><th rowspan="2">RUTA / MUNICIPIO</th><th rowspan="2">% DE CUMPLIMIENTO</th><th rowspan="2">No. NO CONFORMIDADES GENERADAS</th><th colspan="2">NO CONFORMIDADES</th></tr><tr><th>ABIERTAS</th><th>CERRADAS</th></tr><tr><td>1</td><td>17/10/2025</td><td>1</td><td>Piedecuesta</td><td>Rionegro</td><td>89,29%</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>18/10/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Coromoro</td><td>92,86%</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>17/10/2025</td><td>4</td><td>Barbosa</td><td>Guavatá</td><td>89,29%</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>25/10/2025</td><td>1</td><td>Piedecuesta</td><td>Lebrija</td><td>89,29%</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>24/10/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Ocamonte</td><td>82,14%</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>23 y 24/10/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>Puerto Wilches</td><td>85,19%</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>24/10/2025</td><td>4</td><td>Barbosa</td><td>Barbosa</td><td>82,14%</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>30/10/2025</td><td>1</td><td>Piedecuesta</td><td>El Playón</td><td>85,19%</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>31/10/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Charalá</td><td>96,43%</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>30 y 31/10/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>Carmen de Chucuri</td><td>81,48%</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>30/10/2025</td><td>4</td><td>Socorro</td><td>Oiba</td><td>89,29%</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>7/11/2025</td><td>1</td><td>Capitanejo</td><td>Concepción</td><td>89,29%</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>7/11/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Pinchote</td><td>92,86%</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>6 y 7/11/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>Puerto Parra</td><td>89,29%</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>7/11/2025</td><td>4</td><td>Barbosa</td><td>Güepsa</td><td>85,71%</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>14/11/2025</td><td>1</td><td>Capitanejo</td><td>Encino</td><td>92,59%</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>17</td><td>14/11/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>Villanueva – Jordán</td><td>92,59%</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>18</td><td>13 y 14/11/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>San Vicente Chucuri</td><td>85,18%</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>19</td><td>14/11/2025</td><td>4</td><td>Barbosa</td><td>Chipatá – La Paz</td><td>74,07%</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td></tr></table> <p>SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES Y SU ESTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME (16 de noviembre)</p> <p>PERIODO No. 01: 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025</p> <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">FECHA</th><th rowspan="2">ZONA</th><th rowspan="2">BODEGA</th><th rowspan="2">RUTA / MUNICIPIO</th><th rowspan="2">% DE CUMPLIMIENTO</th><th rowspan="2">No. NO CONFORMIDADES GENERADAS</th><th colspan="2">NO CONFORMIDADES</th></tr><tr><th>ABIERTAS</th><th>CERRADAS</th></tr><tr><td>9</td><td>10/10/2025</td><td>1</td><td>Capitanejo</td><td>Capitanejo</td><td>96,43%</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>10/10/2025</td><td>2</td><td>Socorro</td><td>San Gil</td><td>96,43%</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>9 y 10/10/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>Cimitarra</td><td>92,59%</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>9/10/2025</td><td>4</td><td>Socorro</td><td>Guapotá</td><td>89,29%</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>16 y 17/10/25</td><td>3</td><td>Piedecuesta</td><td>San Vicente Chucuri</td><td>88,89%</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr></table>								No.	FECHA	ZONA	BODEGA	RUTA / MUNICIPIO	% DE CUMPLIMIENTO	No. NO CONFORMIDADES GENERADAS	NO CONFORMIDADES		ABIERTAS	CERRADAS	1	17/10/2025	1	Piedecuesta	Rionegro	89,29%	3	3	0	2	18/10/2025	2	Socorro	Coromoro	92,86%	2	2	0	3	17/10/2025	4	Barbosa	Guavatá	89,29%	3	3	0	4	25/10/2025	1	Piedecuesta	Lebrija	89,29%	3	3	0	5	24/10/2025	2	Socorro	Ocamonte	82,14%	5	5	0	6	23 y 24/10/25	3	Piedecuesta	Puerto Wilches	85,19%	4	4	0	7	24/10/2025	4	Barbosa	Barbosa	82,14%	5	5	0	8	30/10/2025	1	Piedecuesta	El Playón	85,19%	4	4	0	9	31/10/2025	2	Socorro	Charalá	96,43%	1	1	0	10	30 y 31/10/25	3	Piedecuesta	Carmen de Chucuri	81,48%	5	5	0	11	30/10/2025	4	Socorro	Oiba	89,29%	3	3	0	12	7/11/2025	1	Capitanejo	Concepción	89,29%	3	3	0	13	7/11/2025	2	Socorro	Pinchote	92,86%	2	2	0	14	6 y 7/11/25	3	Piedecuesta	Puerto Parra	89,29%	3	3	0	15	7/11/2025	4	Barbosa	Güepsa	85,71%	4	4	0	16	14/11/2025	1	Capitanejo	Encino	92,59%	2	2	0	17	14/11/2025	2	Socorro	Villanueva – Jordán	92,59%	2	2	0	18	13 y 14/11/25	3	Piedecuesta	San Vicente Chucuri	85,18%	4	4	0	19	14/11/2025	4	Barbosa	Chipatá – La Paz	74,07%	7	7	0	No.	FECHA	ZONA	BODEGA	RUTA / MUNICIPIO	% DE CUMPLIMIENTO	No. NO CONFORMIDADES GENERADAS	NO CONFORMIDADES		ABIERTAS	CERRADAS	9	10/10/2025	1	Capitanejo	Capitanejo	96,43%	1	1	0	10	10/10/2025	2	Socorro	San Gil	96,43%	1	1	0	11	9 y 10/10/25	3	Piedecuesta	Cimitarra	92,59%	2	2	0	12	9/10/2025	4	Socorro	Guapotá	89,29%	3	3	0	13	16 y 17/10/25	3	Piedecuesta	San Vicente Chucuri	88,89%	3	3	0	<p>Ver Anexo N° 35.1 – ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS PARA LA COMUNIDAD U'WA</p>
	No.	FECHA	ZONA	BODEGA	RUTA / MUNICIPIO	% DE CUMPLIMIENTO	No. NO CONFORMIDADES GENERADAS	NO CONFORMIDADES																																																																																																																																																																																																																																															
								ABIERTAS	CERRADAS																																																																																																																																																																																																																																														
	1	17/10/2025	1	Piedecuesta	Rionegro	89,29%	3	3	0																																																																																																																																																																																																																																														
	2	18/10/2025	2	Socorro	Coromoro	92,86%	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																														
	3	17/10/2025	4	Barbosa	Guavatá	89,29%	3	3	0																																																																																																																																																																																																																																														
	4	25/10/2025	1	Piedecuesta	Lebrija	89,29%	3	3	0																																																																																																																																																																																																																																														
	5	24/10/2025	2	Socorro	Ocamonte	82,14%	5	5	0																																																																																																																																																																																																																																														
	6	23 y 24/10/25	3	Piedecuesta	Puerto Wilches	85,19%	4	4	0																																																																																																																																																																																																																																														
	7	24/10/2025	4	Barbosa	Barbosa	82,14%	5	5	0																																																																																																																																																																																																																																														
	8	30/10/2025	1	Piedecuesta	El Playón	85,19%	4	4	0																																																																																																																																																																																																																																														
	9	31/10/2025	2	Socorro	Charalá	96,43%	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																														
	10	30 y 31/10/25	3	Piedecuesta	Carmen de Chucuri	81,48%	5	5	0																																																																																																																																																																																																																																														
	11	30/10/2025	4	Socorro	Oiba	89,29%	3	3	0																																																																																																																																																																																																																																														
	12	7/11/2025	1	Capitanejo	Concepción	89,29%	3	3	0																																																																																																																																																																																																																																														
	13	7/11/2025	2	Socorro	Pinchote	92,86%	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																														
	14	6 y 7/11/25	3	Piedecuesta	Puerto Parra	89,29%	3	3	0																																																																																																																																																																																																																																														
	15	7/11/2025	4	Barbosa	Güepsa	85,71%	4	4	0																																																																																																																																																																																																																																														
	16	14/11/2025	1	Capitanejo	Encino	92,59%	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																														
	17	14/11/2025	2	Socorro	Villanueva – Jordán	92,59%	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																														
18	13 y 14/11/25	3	Piedecuesta	San Vicente Chucuri	85,18%	4	4	0																																																																																																																																																																																																																																															
19	14/11/2025	4	Barbosa	Chipatá – La Paz	74,07%	7	7	0																																																																																																																																																																																																																																															
No.	FECHA	ZONA	BODEGA	RUTA / MUNICIPIO	% DE CUMPLIMIENTO	No. NO CONFORMIDADES GENERADAS	NO CONFORMIDADES																																																																																																																																																																																																																																																
							ABIERTAS	CERRADAS																																																																																																																																																																																																																																															
9	10/10/2025	1	Capitanejo	Capitanejo	96,43%	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																															
10	10/10/2025	2	Socorro	San Gil	96,43%	1	1	0																																																																																																																																																																																																																																															
11	9 y 10/10/25	3	Piedecuesta	Cimitarra	92,59%	2	2	0																																																																																																																																																																																																																																															
12	9/10/2025	4	Socorro	Guapotá	89,29%	3	3	0																																																																																																																																																																																																																																															
13	16 y 17/10/25	3	Piedecuesta	San Vicente Chucuri	88,89%	3	3	0																																																																																																																																																																																																																																															
12	<p>Realizar acompañamiento durante el cargue y despacho de la totalidad de los víveres a sedes educativas. Este acompañamiento se realizará en las bodegas de almacenamiento y deberá verificarse con el formato aprobado por la entidad territorial. Los formatos de soporte originales diligenciados y sus anexos, deberán presentarse en los</p>	<p>Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, el Consorcio AS Santander 2026 realizó el acompañamiento al cargue y despacho en cada una de las bodegas, en el marco de la entrega de suministros de víveres a las instituciones educativas. Los soportes remitidos corresponden a la totalidad de los procesos efectuados, garantizando que cada despacho desde las diferentes bodegas hacia las sedes educativas quedara debidamente registrado y verificado, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y asegurando la trazabilidad del suministro.</p> <p>SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025</p> <table><tr><td>BODEGA PIEDECUESTA</td></tr><tr><td>CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER</td></tr><tr><td>SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr></table>	BODEGA PIEDECUESTA	CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER	SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025	<p>Ver Anexo N° 36 – SOPORTES DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL PROCESO DE CARGUE Y DESPACHO DE LOS ALIMENTOS EN BODEGA</p>																																																																																																																																																																																																																																																	
BODEGA PIEDECUESTA																																																																																																																																																																																																																																																							
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER																																																																																																																																																																																																																																																							
SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																																																																																																																																																																																							

informes mensuales.

FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
17/10/2025	PLAYON - RIONEGRO ALTO	8:28	8:41	THX 434
17/10/2025	PUERTO PARRA	8:42	9:21	WLW 738
17/10/2025	RIONEGRO	9:23	10:51	WFG 686
17/10/2025	RIONEGRO BAJO	9:48	11:01	TRJ 594
17/10/2025	SURATA (CACHIRI - TURBAY)	1:12	1:19	NXR 071
17/10/2025	RUTA FRIO SANTA BARBARA	13:50	14:35	LPM 047
17/10/2025	SABANA DE TORRES	14:07	15:00	KNZ 613
17/10/2025	RUTA LANDAZURY - CIMITARRA	14:40	16:19	LPL 543
17/10/2025	RUTA LANDAZURY	15:03	16:16	NHU 053
17/10/2025	RUTA CHARTA	17:32	17:55	LPL 524
17/10/2025	RUTA MATANZA CENTRO - SURATA - CALIFORNIA	17:32	18:01	NXR 071
18/10/2025	LEBRIJA	8:30	9:04	TRJ 594
18/10/2025	RUTA LOS SANTOS	9:16	10:48	WNV 758
18/10/2025	LEBRIJA	9:30	10:25	WLW 738
BODEGA SOCORRO				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
17/10/2025	SAN GIL VEREDAS	7:40 a. m.	8:50 a. m.	ZYZ 623
17/10/2025	PALMAS DEL SOCORRO	8:00 a. m.	8:15 a. m.	WBE 660
17/10/2025	CHIMA-CONTRATACIÓN-GUACAMAYO	8:50 a. m.	9:50 a. m.	LCN 273
17/10/2025	OCAMONTE	10:10 a. m.	10:30 a. m.	LPL 522
17/10/2025	SOCORRO VEREDAS	10:15 a. m.	10:25 a. m.	TAX 814
17/10/2025	CHARALÁ-VALLE DE SAN JOSÉ	11:10 a. m.	12:50 p. m.	LCL 886
17/10/2025	VALLE DE SAN JOSÉ	1:40 p. m.	1:50 p. m.	TGL 051
17/10/2025	HATO-CABRERA	4:50 p. m.	5:30 p. m.	TAX 814
17/10/2025	GALÁN	5:50 p. m.	6:15 p. m.	WBE 660
17/10/2025	BARICHARA	6:55 p. m.	7:25 p. m.	LPL 522
17/10/2025	SIMACOTA	8:20 p. m.	8:45 p. m.	ZYZ 623
18/10/2025	MOGOTES (VEREDAS)	8:35 a. m.	8:55 a. m.	WBE 660
18/10/2025	ONZAGA-SAN JOAQUÍN	7:18 a. m.	8:08 a. m.	LPL 522
18/10/2025	COROMORO-CORREGIMIENTO CINCELADA-ENCINO	8:30 a. m.	10:00 a. m.	TRL 279
18/10/2025	PALMAR	9:28 a. m.	9:55 a. m.	ZYZ 623
18/10/2025	PÁRAMO	10:35 a. m.	11:00 a. m.	TAX 814
18/10/2025	JORDAN VILLANUEVA	11:39 a. m.	12:55 p. m.	LCN 273
18/10/2025	MOGOTES (URBANO)	12:45 p. m.	2:50 p. m.	LCL 886
18/10/2025	CONFINES	1:50 p. m.	2:15 p. m.	TAX 814
18/10/2025	SOCORRO-SAN GIL (URBANO)	5:27 p. m.	5:45 p. m.	ZYZ 623
BODEGA BARBOSA				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
17/10/2025	GUAVATÁ	9:42	10:44	FSU 296
17/10/2025	FLORIAN - LA BELLEZA - JESUS MARIA - SUCRE	10:57	12:55	SUF 427
17/10/2025	GUEPSA - EL PEÑON	14:03	14:56	EYX 130
17/10/2025	ALBANIA	15:07	16:20	WFG 689
17/10/2025	BOLIVAR	16:40	18:28	EYX 130
18/10/2025	PUENTE NACIONAL	7:37	9:25	EYX 130
18/10/2025	GUADALUPE	8:17	9:42	WFG 689
18/10/2025	BARBOSA	9:59	11:00	FSU 296
BODEGA CAPITANEJO				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
17/10/2025	ENCISO (INSTITUCIONES PRINCIPALES)	12:24	13:49	JUN 953
17/10/2025	CONCEPCIÓN - CERRITO	14:27	16:12	NNL 180
17/10/2025	CAPITANEJO (SEDE PRINCIPAL) Y VEREDAS	17:10	17:40	JUN 953

17/10/2025	MOLAGAVITA-MÁLAGA (VEREDAS)- SAN JOSE DE MIRANDA (VEREDAS)	17:50	18:30	WLV 668
17/10/2025	VEREDAS CARCASÍ	18:18	18:40	WDE 633
17/10/2025	MACARAVITA-SAN MIGUEL	18:30	19:30	JUN 953

SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BODEGA PIEDECUESTA				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
22/10/2025	PUERTO WILCHES	16:21	16:50	NHU 053
22/10/2025	CIMITARRA	15:26	16:20	WLW 738
22/10/2025	RUTA DE FRIO PUERTO WILCHES	17:35	18:27	WFG 686
22/10/2025	RUTA DE SABANA DE TORRES	17:49	18:47	KNZ 613
22/10/2025	RUTA PLAYON URBANO	18:00	18:59	TRJ 594
22/10/2025	RUTA DE FRIO SABANA DE TORRES - RIO NEGRO BAJO	17:20	20:42	LPL 543
22/10/2025	RUTA DE GARCIA ROVIRA	18:48	19:07	LPL 524
23/10/2025	FRIO SAN VICENTE - ZAPATOCA	9:20	10:07	THX 434
23/10/2025	PLAYON- RIO NEGRO ALTO	11:13	13:52	WNV 756
23/10/2025	SAN VICENTE	14:28	16:32	KNZ 613
23/10/2025	CIMITARRA	16:43	18:19	WLW 738
23/10/2025	RUTA DE MATANZA	18:03	18:22	NXR 071
23/10/2025	RUTA EL CARMEN DE CHUCURI	18:24	19:25	TDV 774
23/10/2025	RUTA PUERTO WILCHES	19:01	20:50	NHU 053
23/10/2025	RUTA ZAPATOCA-BETULIA	19:34	20:40	TRJ 594
23/10/2025	RUTA DE PUERTO PARRA	20:45	21:36	WNV 756
23/10/2025	RUTA TONA BERLIN/VETAS	20:50	21:50	JTX 334
23/10/2025	RUTA DE TONA CENTRO	21:42	22:10	LPL 524
23/10/2025	RUTA FRIO RIONEGRO ALTO- PLAYON	21:56	22:25	THX434
24/10/2025	RPS RIONEGRO 3 Y 4 (PORTICO Y FRAY)	8:10	10:40	LPL 543
24/10/2025	RIONEGRO BAJO- TIENDA NUEVA	9:35	10:47	KNZ 613
24/10/2025	FRIO RIONEGRO 3 Y 4 (FRAY Y EL PORTICO)	10:29	10:40	WFG 686
24/10/2025	FRIO SURATÁ- CACHIRÍ- TURBAY	12:05	12:15	NXR 071
24/10/2025	SABANA DE TORRES	13:57	14:38	TRJ 594
24/10/2025	RUTA LANDAZURI	14:05	16:04	TDV 774
24/10/2025	RUTA DE SANTA BARBARA	15:30	16:09	LPM 047
24/10/2025	RUTA MATANZA CENTRO-SURATA CENTRO-CALIFORNIA	16:40	18:19	NXR 071
24/10/2025	RUTA LEBRIJA	17:09	18:04	NHU 053
24/10/2025	RUTA CIMITARRA-LANDAZURI- BETULIA	17:00	17:40	WFG 686
24/10/2025	RUTA FRIO LEBRIJA	18:13	18:40	LPL 543
24/10/2025	RUTA CHARTA	18:15	18:52	LPL 524
25/10/2026	RUTA LOS SANTOS	9:29	10:38	WNV 756
25/10/2026	RUTA LEBRIJA	8:28	9:12	KNZ 613
BODEGA SOCORRO				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
23/10/2025	PINCHOTE	4:58 p. m.	5:31 p. m.	LPL 522
23/10/2025	GUAPOTÁ	5:38 p. m.	5:48 p. m.	ZYZ 623
23/10/2025	ARATOCA-CEPITÁ	6:02 p. m.	6:58 p. m.	TRL 279
23/10/2025	VALLE DE SAN JOSÉ	7:15 p. m.	7:44 p. m.	LCL 886
23/10/2025	OIBA	8:12 p. m.	8:38 p. m.	GQW 386
23/10/2025	CHIMA-CONTRATACIÓN-EL GUACAMAYO	9:31 p. m.	10:38 p. m.	LCN 273
24/10/2025	PALMAS DEL SOCORRO	7:30 a. m.	8:00 a. m.	ZYZ 623
24/10/2025	SAN GIL (VEREDAS)	7:40 a. m.	8:25 a. m.	WBE 660
24/10/2025	SOCORRO (VEREDAS)	8:20 a. m.	9:00 a. m.	GQW 386

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	154 de 205

24/10/2025	OCA MONTE	9:00 a. m.	9:55 a. m.	LPL 522
24/10/2025	CHARALÁ	11:17 a. m.	12:30 p. m.	LCL 886
24/10/2025	PALMAR	11:44 a. m.	12:35 p. m.	TAX 814
24/10/2025	HATO-GALÁN-CABRERA	2:15 p. m.	3:32 p. m.	GQW 386
24/10/2025	SIMACOTA	8:43 p. m.	9:08 p. m.	LCN 273
25/10/2025	MOGOTES (RURAL)	5:28 a. m.	6:17 a. m.	WBE 660
25/10/2025	ONZAGA-SAN JOAQUÍN	7:26 a. m.	8:08 a. m.	LPL 522
25/10/2025	COROMORO-CINCELADA-ENCINO	8:26 a. m.	9:18 a. m.	TRL 279
25/10/2025	MOGOTES (URBANO)	10:41 a. m.	12:08 p. m.	LCL 886
25/10/2025	CONFINES	11:36 a. m.	11:57 a. m.	ZYZ 623
25/10/2025	SOCORRO (URBANO)	12:40 p. m.	1:00 p. m.	TAX 814
25/10/2025	SAN GIL (URBANO)	1:00 p. m.	1:28 p. m.	LCN 273

BODEGA BARBOSA				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
23/10/2025	VELEZ	10:57	13:30	EYX 130
23/10/2025	CHIPATA - LA PAZ - VELEZ	16:33	18:44	SUF 427
23/10/2025	EL PEÑON	18:40	19:50	WFG 689
23/10/2025	SUAITA	19:54	21:06	EYX 130
24/10/2025	BARBOSA	9:00	9:50	SUF 427
24/10/2025	PUENTE NACIONAL - GUAVATA	10:00	11:16	EYX 130
24/10/2025	GUEPSA	11:28	13:00	WFG 689
24/10/2025	BOLIVAR	13:51	15:40	SUF 427
24/10/2025	GUADALUPE	15:48	16:47	WFG 689
24/10/2025	SAN BENITO - AGUADA	16:57	17:20	FSU 296
24/10/2025	GAMBITA	17:32	18:40	EYX 130
25/10/2025	SANTA HELENA	5:30	6:16	GRB 369
25/10/2025	BARBOSA	6:16	9:27	FSU 296
25/10/2025	FLORIAN - JESUS MERIA - LA BELLEZA - SUCRE	6:43	9:30	SUF 427
25/10/2025	ALBANIA	7:24	9:40	EYX 130
25/10/2025	PUENTE NACIONAL	9:05	10:10	WFG 689

BODEGA CAPITANEJO				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
23/10/2025	MÁLAGA URBANO	16:00	22:00	NNL 180
23/10/2025	MÁLAGA URBANO	18:10	22:00	JUN 953
23/10/2025	SAN ANDRES-GUACA	18:20	22:00	WLV 668
23/10/2025	SAN JOSE DE MIRANDA (SEDE URBANA)-VEREDAS DE ENCISO-CARCASÍ URBANO	20:40	22:00	WDE 633
24/10/2025	ENCISO (INSTITUCIONES PRINCIPALES)	13:41	15:15	JUN 953
24/10/2025	CONCEPCIÓN-CERRITO	14:10	15:35	NNL 180
24/10/2025	CAPITANEJO (SEDE PRINCIPAL) Y VEREDAS	17:35	18:15	JUN 953
24/10/2025	VEREDAS CARCASÍ	18:23	20:05	WDE 633
24/10/2025	MOLAGAVITA-MÁLAGA (VEREDAS)-SAN JOSE DE MIRANDA (VEREDAS)	18:25	20:05	WLV 668
24/10/2025	MACARAVITA-SAN MIGUEL	18:57	20:05	JUN 953

SEMANA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

BODEGA PIEDECUESTA				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
29/10/2025	PUERTO WILCHES	14:07	17:09	NHU 053
29/10/2025	UTA DE GARCIA ROVIRA	17:46	18:06	LPL 524
29/10/2025	CIMITARRA	17:50	18:32	TDV 774

29/10/2025	PLAYON URBANO	18:30	19:10	KNZ 613
29/10/2025	RUTA DE SABANA DE TORRES	19:16	20:02	WLW 738
29/10/2025	SABANA DE TORRES - RIONEGRO BAJO	19:29	20:05	LPL 543
29/10/2025	RUTA DE FRIO CARMEN DE CHUCURI - PUERTO WILCHES	20:10	20:40	WFG 686
30/10/2025	SAN VICENTE DE CHUCURI	9:31	11:20	JTX 334
30/10/2025	RIONEGRO ALTO - PLAYON	13:56	14:30	NHU 053
30/10/2025	SAN VICENTE DE CHUCURI	14:35	15:20	TRJ 594
30/10/2025	RUTA EL CARMEN DE CHUCURI	17:14	20:40	WLW 738
30/10/2025	RUTA FRIO RIONEGRO ALTO - PLAYON	17:39	18:00	WFG 686
30/10/2025	RUTA DE MATANZA	18:30	19:17	NXR 071
30/10/2025	CIMITARRA	20:10	23:20	TDV 774
30/10/2025	PUERTO WILCHES	23:24	0:03	NHU 053
30/10/2025	RUTA DE PUERTO PARRA	20:55	23:48	TRL 279
30/10/2025	TONA CENTRO (BERLIN) VETAS	23:53	0:20	JTX 334
30/10/2025	ZAPATOCA - BETULIA	23:59	0:38	KNZ 613
31/10/2025	RIONEGRO BAJO - TIENDA NUEVA	8:01	9:05	TRJ 594
31/10/2025	RIONEGRO 3 Y 4	8:05	8:37	LPL 543
31/10/2025	RIONEGRO 3 Y 4 (FRIO)	8:20	8:52	WFG 686
31/10/2025	SANTA BARBARA	11:34	12:01	LPM 047
31/10/2025	LEBRIJA	13:07	15:03	NHU 053
31/10/2025	SABANA DE TORRES	14:10	14:45	KNZ 613
31/10/2025	MATANZA CENTRO - SURATA CENTRO - CALIFORNIA	14:55	15:38	NXR 071
31/10/2025	CIMITARRA - LANDAZURI - LEBRIJA	15:35	17:00	WFG 686
31/10/2025	CHARTA	16:03	17:13	LPL 543
31/10/2025	LANDAZURI	18:55	19:17	WLW 738
1/11/2025	RUTA LEBRIJA	8:00	8:17	TRJ 594
1/11/2025	LOS SANTOS	8:30	9:14	NHU 053
BODEGA SOCORRO				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
30/10/2025	PINCHOTE	5:02 p. m.	5:13 p. m.	GQW 386
30/10/2025	GUAPOTÁ	5:22 p. m.	5:28 p. m.	SKN 970
30/10/2025	ARATOCA-CEPITÁ	5:38 p. m.	6:16 p. m.	LCL 886
30/10/2025	OIBA	6:42 p. m.	7:11 p. m.	LPL 522
30/10/2025	CURITÍ	8:15 p. m.	8:54 p. m.	LCN 273
31/10/2025	SAN GIL (VEREDAS)	6:50 a. m.	7:07 a. m.	WBE 660
31/10/2025	PALMAS DEL SOCORRO	7:12 a. m.	7:31 a. m.	SKN 970
31/10/2025	CHIMA-CONTRATACIÓN-EL GUACAMAYO	7:47 a. m.	8:47 a. m.	GQW 386
31/10/2025	OCAMONTE	9:32 a. m.	9:52 a. m.	LCN 273
31/10/2025	PALMAR	10:00 a. m.	10:17 a. m.	LPL 522
31/10/2025	CHARALÁ	10:18 a. m.	10:52 a. m.	LCL 886
31/10/2025	PÁRAMO-VALLE DE SAN JOSÉ	11:54 a. m.	12:40 p. m.	FWL 739
31/10/2025	HATO-GALÁN-CABRERA	2:22 p. m.	3:01 p. m.	LPL 522
31/10/2025	BARICHARA-VILLANUEVA-JORDAN	3:36 p. m.	5:30 p. m.	LCN 273
31/10/2025	CONFINES	5:30 p. m.	5:44 p. m.	SKN 970
31/10/2025	SIMACOTA	6:40 p. m.	6:53 p. m.	LCL 886
31/10/2025	MOGOTES (VEREDAS)	8:52 p. m.	9:19 p. m.	WBE 660
1/11/2025	ONZAGA-SAN JOAQUÍN	6:12 a. m.	6:55 a. m.	LPL 522
1/11/2025	COROMORO-CINCELADA	7:06 a. m.	7:38 a. m.	LCN 273
1/11/2025	ENCINO	7:49 a. m.	8:03 a. m.	GQW 386
1/11/2025	MOGOTES (URBANO)	8:12 a. m.	9:33 a. m.	LCL 886
1/11/2025	SOCORRO (URBANO)	11:58 a. m.	12:09 p. m.	SKN 970
1/11/2025	SAN GIL	12:43 p. m.	12:57 p. m.	TRL 279
BODEGA BARBOSA				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
30/10/2025	VELEZ	11:21	14:00	SUF 427
30/10/2025	SAN BENITO - AGUADA	16:52	17:34	FSU 296

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	156 de 205

30/10/2025	EL PEÑON	17:19	18:30	EYX 130
30/10/2025	CHIPATA - LA PAZ	18:36	19:50	WFG 689
30/10/2025	BOLIVAR	20:00	23:00	SUF 427
30/10/2025	SUAITA	21:30	23:00	FSU 296
31/10/2025	ALBANIA	8:10	9:00	EYX 130
31/10/2025	JESUS MARIA - SUCRE - FLORIAN - LA BELLEZA	9:05	11:10	SUF 427
31/10/2025	BARBOSA	11:35	12:30	FSU 296
31/10/2025	GÜEPSA	13:45	14:20	WFG 689
31/10/2025	GAMBITA	15:40	17:20	WFG 689
31/10/2025	GUAVATA	17:34	19:36	FSU 296
31/10/2025	GUADALUPE	17:59	19:25	EYX 130
1/11/2025	SANTA HELENA	5:36	6:25	GRB 389
1/11/2025	PUENTE NACIONAL	6:40	8:40	WFG 689
BODEGA CAPITANEJO				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
30/10/2025	MÁLAGA	14:46	20:00	NNL 180
30/10/2025	SAN ANDRES-GUACA	16:05	20:00	WLV 668
30/10/2025	MÁLAGA	17:18	20:00	JUN 953
30/10/2025	SAN JOSE DE MIRANDA (SEDE URBANA)-VEREDAS DE ENCISO-CARCASÍ	18:42	20:00	WDE 633
31/10/2025	ENCISO (INSTITUCIONES PRINCIPALES)-CAPITANEJO	11:18	13:49	JUN 953
31/10/2025	CONCEPCIÓN-CERRITO	12:16	13:30	NNL 180
31/10/2025	CAPITANEJO	16:16	16:40	JUN 953
31/10/2025	MACARAVITA-SAN MIGUEL	17:35	19:00	JUN 953
31/10/2025	MOLAGAVITA-MÁLAGA (VEREDAS)-SAN JOSE DE MIRANDA (VEREDAS)	18:00	19:00	WLV 668
31/10/2025	CARCASÍ	18:10	19:00	WDE 633

SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

BODEGA PIEDECUESTA				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
5/11/2025	PUERTO WILCHES	13:47	15:24	NHU 053
5/11/2025	LEBRIJA	16:30	17:13	WLW 738
5/11/2025	RUTA PLAYON URBANO	17:10	18:00	KNZ 613
5/11/2025	RUTA DE GARCIA ROVIRA	18:31	18:37	LPL 524
5/11/2025	RUTA DE SABANA DE TORRES	18:48	20:23	WNV 756
6/11/2025	PUERTO WILCHES - EL CARMEN	9:27	9:50	LPL 543
6/11/2025	SABANA DE TORRES - RIONEGRO BAJO	10:34	11:10	WFG 686
6/11/2025	RIONEGRO ALTO - PLAYON	15:16	16:48	WLW 738
6/11/2025	RUTA SAN VICENTE	17:03	18:57	KNZ 613
6/11/2025	RUTA DE MATANZA	18:03	18:35	NXR 071
6/11/2025	RUTA EL CARMEN DE CHUCURI	18:00	19:10	TDV 774
6/11/2025	RUTA DE PUERTO PARRA	17:16	22:20	WNV 756
6/11/2025	RUTA FRIO SAN VICENTE	19:24	20:40	THX 434
6/11/2025	RUTA PUERTO WILCHES	19:27	21:00	NHU 053
6/11/2025	RUTA ZAPATOCA - BETULIA	20:38	21:31	TRJ 594
6/11/2025	CIMITARRA	21:11	22:11	TRJ 279
6/11/2025	RUTA TONA BERLIN/VETAS	22:18	23:05	JTX 334
6/11/2025	RUTA DE TONA CENTRO	22:20	23:00	LPL 524
7/11/2026	RIONEGRO 3, 4	8:20	9:32	LPL 543
7/11/2026	RIONEGRO 3, 4 (FRIO)	9:01	9:45	WFG 686
7/11/2026	MATANZA CENTRO - SURATA CENTRO - CALIFORNIA	12:02	12:47	NXR 071
7/11/2026	RIONEGRO BAJO - TIENDA NUEVA	21:05	21:31	KNZ 613
7/11/2026	SABANA DE TORRES	14:01	14:57	TRJ 594
7/11/2026	RUTA DE SANTA BARBARA	15:10	15:43	LPM 047

SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
6/11/2025	MÁLAGA	15:10	20:30	NNL 180
6/11/2025	SAN ANDRES-GUACA	17:10	20:30	WLV 668
6/11/2025	MÁLAGA	18:28	20:30	JUN 953
6/11/2025	SAN JOSE DE MIRANDA (SEDE URBANA)-VEREDAS DE ENCISO-CARCASÍ	19:30	20:30	WDE 633
7/11/2025	ENCISO (INSTITUCIONES PRINCIPALES)-CAPITANEJO	12:00	14:05	JUN 953
7/11/2025	CONCEPCIÓN-CERRITO	12:49	14:15	NNL 180
7/11/2025	CAPITANEJO	16:28	17:10	JUN 953
7/11/2025	MOLAGAVITA-MÁLAGA (VEREDAS)-SAN JOSE DE MIRANDA (VEREDAS)	17:50	19:30	WLV 668
7/11/2025	MACARAVITA-SAN MIGUEL	17:57	19:30	JUN 953

SEMANA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

BODEGA PIEDECUESTA				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
12/11/2025	GARCIA ROVIRA	18:00	18:50	WNV 756
12/11/2025	RIONEGRO ALTO - PLAYON URBANO	19:04	20:18	KNZ 613
12/11/2025	SABANA DE TORRES	19:49	20:45	TRJ 594
12/11/2025	LEBRIJA	20:28	21:14	TRL 279
13/11/2025	CARMEN DE CHUCURI	8:54	9:33	NHU 053
13/11/2025	SAN VICENTE DE CHUCURI	10:04	10:50	KNZ 613
13/11/2025	GARCIA ROVIRA	11:05	11:25	WFG 686
13/11/2025	ZAPATOCA - BETULIA	11:39	14:31	TRJ 594
13/11/2025	PLAYON	16:36	16:41	THX 434
13/11/2025	TONA BERLIN /VETAS	18:06	18:25	JTX 334
13/11/2025	MATANZA, SURATA CENTRRO, CALIFORNIA	18:30	19:27	NXR 071
13/11/2025	TONA CENTRO	18:32	18:53	LPL 524
13/11/2025	PUERTO PARRA	19:06	20:56	TDV 774
13/11/2025	RIONEGRO 3 Y 4	16:49	8:00	LPL 543
14/11/2025	LANDAZURI	14:23	14:46	WNV 756
14/11/2025	GARCIA ROVIRA	14:20	15:03	WFG 686
14/11/2025	LOS SANTOS	14:54	15:16	NHU 053
14/11/2025	CHARTA	15:06	15:30	LPL 524
14/11/2025	SANTA BARBARA	16:19	16:25	LPM 047
BODEGA SOCORRO				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
14/11/2025	OIBA-GUAPOTÁ	7:26 a. m.	8:00 a. m.	LPL 522
14/11/2025	ARATOCA-CEPITÁ-CURITÍ-PINCHOTE	8:10 a. m.	9:22 a. m.	LCL 886
14/11/2025	BARICHARA-VILLANUEVA-JORDAN	10:44 a. m.	11:45 a. m.	FWL 739
14/11/2025	VALLE DE SAN JOSÉ-PÁRAMO	12:14 p. m.	12:46 p. m.	GQW 386
14/11/2025	CHARALÁ	2:40 p. m.	3:01 p. m.	LPL 521
14/11/2025	SIMACOTA	3:19 p. m.	3:25 p. m.	LPL 522
15/11/2025	COROMORO-CINCELADA-ENCINO	8:01 a. m.	8:06 a. m.	FWL 739
15/11/2025	CHIMA-CONTRATACIÓN GUACAMAYO	8:24 a. m.	8:35 a. m.	LCN 273
15/11/2025	MOGOTES	7:49 a. m.	7:53 a. m.	WBE 660
15/11/2025	ONZAGA-SAN JOAQUÍN	7:04 a. m.	9:07 a. m.	LPL 522
15/11/2025	OCAMONTE	9:33 a. m.	9:50 a. m.	LPL 521
15/11/2025	PALMAS DEL SOCORRO	10:31 a. m.	10:37 a. m.	GQW 386
15/11/2025	HATO-GALÁN-CABRERA	1:41 p. m.	2:10 p. m.	LPL 521
15/11/2025	BARICHARA-VILLANUEVA-JORDAN-ARATOCA-CEPITÁ	3:32 p. m.	3:54 p. m.	GQW 386
BODEGA BARBOSA				

CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
13/11/2025	Puente Nacional - Vélez	10:51	12:30	SUF-427
13/11/2025	Suaíta	17:40	19:11	FSU-296
14/11/2025	Florián - La Belleza - Sucre - Jesús María	9:20	10:30	SUF-427
14/11/2025	Güepa - San Benito - Aguada	10:42	11:10	FSU-296
14/11/2025	Chipatá- La Paz- Bolívar- El Peñón - Vélez	11:00	13:00	WFG-689
14/11/2025	Guavatá- Vélez- Puente Nacional	16:01	16:45	FSU-296
15/11/2025	Barbosa- Albania	8:45	10:20	FSU-296
15/11/2025	Chipatá - La Paz - Santa Helena de Opón	9:09	10:54	WFG-689
15/11/2025	Gambita- Guadalupe	11:07	12:10	SUF-427
BODEGA CAPITANEJO				
CARGUE Y DESPACHO CONSORCIO 82-M SANTANDER				
SEMANA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA	RUTA	HORA CARGUE	HORA DESPACHO	PLACA VEHICULO
14/11/2025	ENCISO-CARCASÍ	7:48	10:30	JUN 953
14/11/2025	GUACA-SAN ANDRES-MOLAGAVITA-SAN MIGUEL	7:50	11:55	WLV 668
14/11/2025	MÁLAGA-CERRITO-CONCEPCIÓN-SAN JOSE DE MIRANDA	7:54	10:30	NNL 180
15/11/2025	CAPITANEJO	7:20	8:00	JUN 953

13 Presentar en los informes mensuales, un reporte de la verificación de los recibidos a satisfacción de las remisiones de entrega de víveres, con base en el 100% de las remisiones que efectivamente hayan sido entregadas por el operador de suministro, verificando que cumplan con la calidad y cantidad requeridas según la focalización entregada por la Entidad. En caso de que el operador no entregue oportunamente los soportes requeridos, la interventoría deberá dejar constancia expresa de dicha situación, incluyendo la fecha del requerimiento, el soporte de su envío y las gestiones adelantadas. Asimismo, el informe deberá especificar las sedes educativas donde se realizaron visitas por parte de la

LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA
Durante el período de ejecución comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que, realizó la verificación de las remisiones de entrega de víveres en el marco de las visitas efectuadas a las sedes educativas, constatando el cumplimiento de las condiciones de calidad y cantidad conforme a la focalización entregada por la Entidad. Adicionalmente, manifiesta que realizará una revisión del 100% de las remisiones en el informe general de obligaciones del operador, una vez este remita la información correspondiente. Cabe señalar que, debido al incumplimiento en la entrega oportuna de los soportes dentro de los plazos contractualmente establecidos, se emitió el respectivo requerimiento formal de cumplimiento, conforme a lo dispuesto en las cláusulas contractuales.

CONSORCIO 82-M SANTANDER
Durante el período de ejecución comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que, realizó la verificación de los recibidos a satisfacción de las remisiones de entrega de víveres en las visitas a sedes educativas, mediante la aplicación de los formatos PDAE-F-017-RPS (ítem 16) y PDAE-F-017-RI (ítem 14). Así mismo, manifiesta que efectuará una revisión completa del total de las remisiones en el informe general de obligaciones del operador, una vez este entregue el informe correspondiente. Debido al incumplimiento en la entrega dentro de los plazos contractualmente establecidos, se dejó constancia de la situación mediante la emisión del requerimiento formal de cumplimiento, conforme a las disposiciones contractuales vigentes.

Ver Anexo N° 37 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN TÉCNICA N°13

Ver Anexo N° 37.1 – REPORTE DE VERIFICACIÓN DE REMISIONES DE ENTREGA DE VIVIERES EN SEDES EDUCATIVAS

Ver Anexo N° 37.2 - OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL

	<p>interventoría y contar con la firma del representante legal. Será responsabilidad de la interventoría establecer, en el marco de sus funciones, los tiempos y mecanismos necesarios para la entrega oportuna de la información por parte del operador.</p>		
14	<p>Presentar en los informes mensuales, un reporte de la verificación de los recibidos a satisfacción de las remisiones de entrega de elementos de aseo, con base en el 100% de las remisiones que efectivamente hayan sido entregadas por el operador de suministro, verificando que cumplan con la calidad y cantidad requeridas según la focalización entregada por la Entidad. En caso de que el operador no entregue oportunamente los soportes requeridos, la interventoría deberá dejar constancia expresa de dicha situación, incluyendo la fecha del requerimiento, el soporte de su envío y las gestiones adelantadas. Asimismo, el informe deberá especificar las sedes educativas donde se realizaron visitas por parte de la interventoría y contar con la firma del representante legal. Será responsabilidad de la interventoría establecer, en el marco de sus funciones, los tiempos y mecanismos necesarios para la entrega oportuna de la información por parte del operador.</p>	<p><u>LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA</u></p> <p>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que, realizó la verificación de las remisiones de entrega de elementos de aseo en el marco de las visitas efectuadas a las sedes educativas, constatando el cumplimiento de las condiciones de calidad y cantidad conforme a la focalización entregada por la Entidad. Adicionalmente, manifiesta que realizará una revisión del 100% de las remisiones en el informe general de obligaciones del operador, una vez este remita la información correspondiente. Cabe señalar que, debido al incumplimiento en la entrega oportuna de los soportes dentro de los plazos contractualmente establecidos, se emitió el respectivo requerimiento formal de cumplimiento, conforme a lo dispuesto en las cláusulas contractuales.</p> <p><u>CONSORCIO 82-M SANTANDER</u></p> <p>Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 17 de octubre de 2025 y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que, realizó la verificación de los recibidos a satisfacción de las remisiones de entrega de elementos de aseo en las visitas a sedes educativas, mediante la aplicación de los formatos PDAE-F-017-RPS (ítem 42) y PDAE-F-017-RI (ítem 29). Así mismo, manifiesta que efectuará una revisión completa del total de las remisiones en el informe general de obligaciones del operador, una vez este entregue el informe correspondiente. Debido al incumplimiento en la entrega dentro de los plazos contractualmente establecidos, se dejó constancia de la situación mediante la emisión del requerimiento formal de cumplimiento, conforme a las disposiciones contractuales vigentes.</p>	<p>Ver Anexo N° 38- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN TÉCNICA N°14</p> <p>Ver Anexo N° 38.1 – REPORTE DE VERIFICACIÓN DE REMISIONES DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO EN SEDES EDUCATIVAS</p> <p>Ver Anexo N° 37.2 - OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL</p>

Ver Anexo N° 41.1
- LISTA DE
CHEQUEO
BODEGA

6 al 7/11/2025	Capitanejo	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RPS
12 al 14/11/2025	Piedecuesta	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI
12 al 15/11/2025	Socorro	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI
12 al 15/11/2025	Barbosa	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI

Así mismo, la firma interventora presenta las no conformidades identificadas durante las liberaciones efectuadas en bodega, verificadas a partir de las condiciones generales del área de almacenamiento mediante la aplicación del formato de listas de chequeo.

NO CONFORMIDADES_ LISTA DE CHEQUEO PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025					
FECHA DE LA VISITA	BODEGA	N° DE NO CONFORMIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES	
				ABIERTO	CERRADO
17/10/2025	Capitanejo	3	88,00%	3	0
17/10/2025	Socorro	3	88,00%	3	0
17/10/2025	Barbosa	1	96%	1	0
23/10/2025	Piedecuesta	2	92,00%	2	0
24/10/2025	Capitanejo	3	88,00%	3	0
24/10/2025	Socorro	3	88,00%	3	0
24/10/2025	Barbosa	3	88,00%	3	0
30/10/2025	Piedecuesta	1	96,00%	1	0
30/10/2025	Capitanejo	3	88,00%	3	0
31/10/2025	Socorro	2	92,00%	2	0
31/10/2025	Barbosa	1	96,00%	1	0
6/11/2025	Piedecuesta	2	92,00%	2	0
7/11/2025	capitanejo	3	88,00%	3	0
7/11/2025	Socorro	2	92,00%	2	0
7/11/2025	Barbosa	1	96,00%	1	0
14/11/2025	Piedecuesta	1	96,00%	1	0
14/11/2025	Socorro	2	92,00%	2	0
14/11/2025	Barbosa	1	96,00%	1	0

SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES Y SU ESTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME (16 de noviembre)

PERIODO No. 01: 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025

NO CONFORMIDADES_ LISTA DE CHEQUEO PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025					
FECHA DE LA VISITA	BODEGA	N° DE NO CONFORMIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES	
				ABIERTO	CERRADO
25/09/2025	Piedecuesta	1	96,00%	1	0
26/09/2025	Capitanejo	4	84,00%	4	0

		<table><tr><td>26/09/2025</td><td>Socorro</td><td>2</td><td>92,00%</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>27/09/2025</td><td>Barbosa</td><td>2</td><td>92,00%</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>9/10/2025</td><td>Capitanejo</td><td>4</td><td>84,00%</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>10/10/2025</td><td>Piedecuesta</td><td>3</td><td>88,00%</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>10/10/2025</td><td>Socorro</td><td>2</td><td>92,00%</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>10/10/2025</td><td>Barbosa</td><td>1</td><td>96,00%</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>15/10/2025</td><td>Piedecuesta</td><td>1</td><td>96,00%</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	26/09/2025	Socorro	2	92,00%	2	0	27/09/2025	Barbosa	2	92,00%	2	0	9/10/2025	Capitanejo	4	84,00%	4	0	10/10/2025	Piedecuesta	3	88,00%	3	0	10/10/2025	Socorro	2	92,00%	2	0	10/10/2025	Barbosa	1	96,00%	1	0	15/10/2025	Piedecuesta	1	96,00%	1	0																																			
26/09/2025	Socorro	2	92,00%	2	0																																																																										
27/09/2025	Barbosa	2	92,00%	2	0																																																																										
9/10/2025	Capitanejo	4	84,00%	4	0																																																																										
10/10/2025	Piedecuesta	3	88,00%	3	0																																																																										
10/10/2025	Socorro	2	92,00%	2	0																																																																										
10/10/2025	Barbosa	1	96,00%	1	0																																																																										
15/10/2025	Piedecuesta	1	96,00%	1	0																																																																										
16	<p>De conformidad con los formatos aplicados por la interventoría durante las liberaciones a la totalidad de los productos de la modalidad preparada en sitio y modalidad industrializada en cada una de las bodegas, se deberá presentar un informe mensual con el análisis, acciones de mejora y las conclusiones respectivas firmado por el representante legal.</p>	<p>Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, el Consorcio AS Santander 2026 elaboró y presentó el informe mensual de liberación de las materias primas correspondientes a las modalidades preparado en sitio e industrializada, almacenadas en las bodegas.</p>	<p>Ver Anexo N° 42 – INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN N° 16</p>																																																																												
17	<p>Aplicar una vez al mes, en cada una de las bodegas, el instrumento de verificación de estándares teniendo en cuenta la totalidad de las áreas de la bodega de almacenamiento. Se deben relacionar y adjuntar, en los informes mensuales, los respectivos soportes del seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora formulados por el operador del PAE a partir de los resultados de verificación de estándares.</p>	<p>El Consorcio AS Santander 2026, durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, realizó la aplicación mensual del instrumento de verificación de estándares en las bodegas de almacenamiento del operador, ubicadas en los municipios de Piedecuesta, Socorro, Barbosa y Capitanejo.</p> <table><tr><th colspan="6">PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE</th></tr><tr><th rowspan="2">FECHA DE LA VISITA</th><th rowspan="2">BODEGA</th><th rowspan="2">N° DE NO CONFORMIDADES</th><th rowspan="2">% DE CUMPLIMIENTO</th><th colspan="2">ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES</th></tr><tr><th>ABIERTO</th><th>CERRADO</th></tr><tr><td>24/10/2025</td><td>Piedecuesta</td><td>26</td><td>65,33%</td><td>26</td><td>0</td></tr><tr><td>29/10/2025</td><td>Socorro</td><td>18</td><td>76,00%</td><td>18</td><td>0</td></tr><tr><td>29/10/2025</td><td>Barbosa</td><td>14</td><td>81,33%</td><td>14</td><td>0</td></tr><tr><td>31/10/2025</td><td>Capitanejo</td><td>14</td><td>81,33%</td><td>14</td><td>0</td></tr></table> <p>SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES Y SU ESTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME (16 de noviembre)</p> <p>PERIODO No. 01: 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025</p> <table><tr><th colspan="6">PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE</th></tr><tr><th rowspan="2">FECHA DE LA VISITA</th><th rowspan="2">BODEGA</th><th rowspan="2">N° DE NO CONFORMIDADES</th><th rowspan="2">% DE CUMPLIMIENTO</th><th colspan="2">ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES</th></tr><tr><th>ABIERTO</th><th>CERRADO</th></tr><tr><td>24/09/25</td><td>Socorro</td><td>20</td><td>73,33%</td><td>20</td><td>0</td></tr><tr><td>24/09/25</td><td>Barbosa</td><td>15</td><td>80,00%</td><td>15</td><td>0</td></tr><tr><td>27/09/25</td><td>Piedecuesta</td><td>21</td><td>72,00%</td><td>21</td><td>0</td></tr><tr><td>27/09/25</td><td>Capitanejo</td><td>18</td><td>76,00%</td><td>18</td><td>0</td></tr></table> <p>CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO NO CONFORMIDADES DE VISITAS A BODEGA</p>	PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE						FECHA DE LA VISITA	BODEGA	N° DE NO CONFORMIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES		ABIERTO	CERRADO	24/10/2025	Piedecuesta	26	65,33%	26	0	29/10/2025	Socorro	18	76,00%	18	0	29/10/2025	Barbosa	14	81,33%	14	0	31/10/2025	Capitanejo	14	81,33%	14	0	PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE						FECHA DE LA VISITA	BODEGA	N° DE NO CONFORMIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES		ABIERTO	CERRADO	24/09/25	Socorro	20	73,33%	20	0	24/09/25	Barbosa	15	80,00%	15	0	27/09/25	Piedecuesta	21	72,00%	21	0	27/09/25	Capitanejo	18	76,00%	18	0	<p>Ver Anexo N° 43 - ACTAS DE VISITA A BODEGA</p> <p>Ver Anexo N° 50 – INFORME TÉCNICO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A BODEGAS</p> <p>Ver Anexo N° 50.2 – OFICIOS REITERACIÓN EN RESPUESTA A LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN VISITAS A BODEGA</p>
PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE																																																																															
FECHA DE LA VISITA	BODEGA	N° DE NO CONFORMIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES																																																																											
				ABIERTO	CERRADO																																																																										
24/10/2025	Piedecuesta	26	65,33%	26	0																																																																										
29/10/2025	Socorro	18	76,00%	18	0																																																																										
29/10/2025	Barbosa	14	81,33%	14	0																																																																										
31/10/2025	Capitanejo	14	81,33%	14	0																																																																										
PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE																																																																															
FECHA DE LA VISITA	BODEGA	N° DE NO CONFORMIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES																																																																											
				ABIERTO	CERRADO																																																																										
24/09/25	Socorro	20	73,33%	20	0																																																																										
24/09/25	Barbosa	15	80,00%	15	0																																																																										
27/09/25	Piedecuesta	21	72,00%	21	0																																																																										
27/09/25	Capitanejo	18	76,00%	18	0																																																																										

OPERADOR	MES	NO CONFORMIDADES GENERADAS	ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES	
			ABIERTOS	CERRADOS
CONSORCIO 82- M SANTANDER	17 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 2025	74	74	0
	17 OCTUBRE - 16 NOVIEMBRE 2025	72	72	0
TOTAL		146	146	0

Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la interventoría emitió cuatro (4) oficios de reiteración (N.º PA-SA-186, PA-SA-239, PA-SA-298 y PA-SA-335), en los cuales se señalaron las no conformidades persistentes en las bodegas de almacenamiento. Dichos oficios tuvieron como finalidad de insistir en la necesidad de implementar acciones correctivas y fortalecer los planes de mejora previamente establecidos. La interventoría manifiesta que ha realizado seguimiento a la ejecución de dichos planes, verificando avances, evaluando la pertinencia de las medidas adoptadas y registrando el cumplimiento parcial y/o total de las acciones comprometidas por el operador, con el propósito de garantizar la adecuación de las condiciones de saneamiento y almacenamiento conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

Dejar copia de los documentos aplicados en las visitas en las sedes educativas, en las plantas de producción, en las bodegas y en las instalaciones del operador. Estos documentos deben estar debidamente firmados por la interventoría y por el personal que atendió la visita. Allegar mensualmente el soporte de entrega de los documentos.

Durante el período de ejecución comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que realizó la entrega de copia de los documentos aplicados durante las visitas en las sedes educativas oficiales priorizadas, en las plantas de producción, en las bodegas y en las instalaciones del operador CONSORCIO 82-M SANTANDER, debidamente firmados por la interventoría y por el personal que atendió cada visita. Como soporte de lo anterior, la firma interventora adjunta el documento suscrito por el operador, mediante el cual se deja constancia de la recepción de las copias de los formatos y actas correspondientes, en cumplimiento de la obligación contractual.

Asimismo, durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, se dejó copia de los documentos aplicados en las visitas a sedes educativas, acompañamiento en la entrega de materia prima y en las instalaciones del operador ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA.

Ver Anexo N° 50.3
-CERTIFICACIÓN
DE
CUMPLIMIENTO

Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, la interventoría deberá presentar al Departamento de Santander, un protocolo y cronograma de muestreo microbiológico para su aprobación. Este debe contemplar: productos terminados, alimentos en modalidad industrializada, personal manipulador, superficies, agua, ambientes en contacto con los alimentos y análisis fisicoquímico del agua. El laboratorio contratado, deberá ser distinto al

La interventoría elaboró y presentó el protocolo de muestreo del Consorcio AS Santander 2026, en concordancia con lo establecido en la obligación contractual, proyectando mediante cronograma la realización de los 183 muestreos completos en distintas sedes educativas, distribuidos de la siguiente manera: 80 muestreos para la modalidad preparada en sitio – complemento almuerzo, 80 muestreos para la modalidad preparada en sitio – complemento JM/JT y 23 muestreos para la modalidad industrializada, con una distribución del 30% en sedes urbanas y 70% en sedes rurales, de acuerdo con lo concertado con la Dirección de Permanencia Escolar. Dichos muestreos serán realizados por el Laboratorio Bacteriológico de Alimentos LABALIME S.A.S., de conformidad con la documentación allegada del laboratorio.

En el marco del muestreo microbiológico a realizar en las sedes educativas, se efectuará la toma de las siguientes muestras, de acuerdo con la modalidad de atención implementada:

Modalidad preparada en sitio, complemento alimentario almuerzo

ANÁLISIS DE LABORATORIO	No. Muestras
Microbiológico de Alimento (Proteína)	1
Microbiológico de Alimento (Jugo o fruta en porción)	1
Microbiológico de Alimento (Ensalada)	1
Microbiológico Frotis manos de Manipulador	1
Microbiológico de Superficie	1
Microbiológico de Ambiente	1
Microbiológico de Agua	1

Ver ANEXO N° 44 –
SOLICITUDES DE
AJUSTES
CRONOGRAMA DE
MUESTREO Y
SOPORTES DE
APROBACIÓN

del operador de suministro, será responsable de la toma, procesamiento y emisión de resultados. Se deben realizar 183 muestreos completos en distintas sedes distribuidos así: 80 para modalidad preparada en sitio complemento Almuerzo, 80 para modalidad preparada en sitio complemento JM/JT y 23 para modalidad industrializada, distribuidos en 30% de sedes urbanas y 70% rurales. El protocolo también deberá incluir muestreos microbiológicos específicos para alimentos clasificados como de alto riesgo, según la Resolución 335 de 2021, considerando los diferentes proveedores. Adicionalmente, se deberán realizar al menos tres (3) pruebas bromatológicas en lotes aleatorios de productos lácteos: leche entera UHT y leche en polvo (modalidad preparada en sitio), y leche entera (modalidad industrializada). Todos los muestreos estarán sujetos a lo concertado con la Dirección de Permanencia Escolar

Fisicoquímico de Agua

1

Modalidad preparada en sitio, complemento alimentario JM/JT

ANÁLISIS DE LABORATORIO	No. Muestras
Microbiológico de Alimento (Bebida láctea)	1
Microbiológico de Alimento (Proteína) (Si aplica)	1
Microbiológico de Alimento (Fruta en porción) (Si aplica)	1
Microbiológico Frotis manos de Manipulador	1
Microbiológico de Superficie	1
Microbiológico de Ambiente	1
Microbiológico de Agua	1
Fisicoquímico de Agua	1

Modalidad Industrializada

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	No. Muestras
Leche y productos Lácteos UHT	1
Cereal Acompañante	1
Postre	1
Frotis de manos manipulador	1
Superficie	1

MUESTREOS ESPECÍFICOS

Teniendo en cuenta los distintos proveedores, se realizará el análisis microbiológico específico conforme a los parámetros establecidos en la Resolución 335 de 2021, los cuales se detallan a continuación:

TOMA DE MUESTREOS ESPECÍFICOS		
DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS	PROVEEDOR
Productos UHT	Prueba de esterilidad comercial	Productos de RI -ALIMENTOS PIPPO SAS -ANDINA EN REORGANIZACION SAS
Derivados cárnicos *(acorde a la excepción establecida en la ficha técnica)	Salmonella Sp. Listeria monocytogenes	N. A
Quesos	Salmonella Sp. Listeria monocytogenes	-APROCOLEDA -LACTEOS ELIAN -LOMA CAMPESTRE -LACTEOS DEL ORIENTE -LA NUESTRA -DEL LLANO
Alimentos que contengan maní	Aflatoxinas	Dentro de los alimentos suministrados en el marco del Programa de Alimentación Escolar no contienen maní ni derivados de este ingrediente.
Huevo en cascara	Salmonella Sp	HUEVOS GALAPAL
Arepas	Bacillus cereus	ALIMENTO ELABORADO EN SEDE EDUCATIVA

Así mismo, se llevarán a cabo tres (3) pruebas en lotes aleatorios de productos lácteos, las cuales incluirán leche entera UHT, leche en polvo de la modalidad preparada en sitio y leche entera de la modalidad industrializada.

Adicionalmente, la firma interventora anexa el Oficio No. PA-SA-224 y el Oficio No. PA-SA-301, mediante los cuales se solicitó el cambio y ajuste del cronograma de muestreos, junto con las respectivas aprobaciones.

Allegar de manera mensual al Departamento de Santander los resultados de los muestreos realizados por el laboratorio contratado, conforme

La firma interventora allegó al Departamento de Santander los resultados de los muestreos microbiológicos realizados durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de septiembre de 2025 por el laboratorio contratado, conforme a lo establecido en la Obligación N° 19.

CONSOLIDADO DE LA TOMA DE MUESTRAS REALIZADAS EN LAS SEDES EDUCATIVAS:

Ver Anexo N° 45 – CONSOLIDADO Y RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

a lo establecido en la obligación # 19.

OPERADOR	PERIODO	CANTIDAD DE MUESTRAS TOMADAS
CONSORCIO 82 – M SANTANDER	17 SEPTIEMBRE – 16 OCTUBRE 2025	22
	17 OCTUBRE – 16 NOVIEMBRE 2025	25
TOTAL, DE MUESTRAS TOMADAS		47
% DE AVANCE (183 MUESTREOS)		25,68%

MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS 17 OCTUBRE – 16 NOVIEMBRE 2025				
MODALIDAD	CPS JM/JT	APS	RI	TOTAL
	9	13	3	25
AREA	URBANA	RURAL		TOTAL
	7	18		25

CONSOLIDADO DE MUESTREOS

PERIODO No. 02: 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
CHIPATA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA NEGRA / INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA NEGRA	CAA JU	20/10/2025	115090	POLLO EN SALSA CRIOLLA X 5 MUESTRAS	24/10/2025	X		
				115091	JUGO DE GUAYABA CON LECHE EN POLVO	24/10/2025		X (P)	E. Coli 310 ufc/ml
				115092	ENSALADA DE PEPINO Y ZANAHORIA X 5 UNIDADES	24/10/2025		X (P)	Escherichia Coli 1.400 ufc/g
				115093	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	25/10/2025		X (P)	Microorganismos mesófilos 120 ufc/100 cm2 Coliformes totales 89 ufc/100cm2 Mohos y levaduras 100 ufc/100cm2
				115094	FROTIS MANOS DE: ANA AGRIPINA CONTRERAS (DESP LyD)	25/10/2025		X (P)	Coliformes totales 200 ufc/ml Coliformes fecales 105 ufc/ml Mohos y levaduras 63 ufc/ml
				115095	AMBIENTE: AREA DE COCINA	25/10/2025	X		
				115096	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	23/10/2025		X (P)	Color UPC 147 Turbiedad 35 NTU
				115096	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	23/10/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 2.100 ufc/100ml Coliformes totales 1.000 ufc/100 ml
CHIPATA	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATA / INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	CAA JU	20/10/2025	115097	AMBIENTE: AREA COCINA	25/10/2025	X		
				115098	FROTIS MANOS DE: LILIA GONZALEZ (DESP LyD)	25/10/2025		X (P)	Coliformes totales 32 ufc/ml Mohos y levaduras 60 ufc/ml

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	168 de 205

									levaduras 44 ufc/100 cm2
				115113	FROTIS DE MANOS DE RUBIELA GONZALEZ (DESP LyD)	25/10/2025		X (P)	Coliformes totales 28 ufc/ml
				115114	GALLETA REDONDITA DE QUESO (SANTA CATALINA) X 5 UNIDADES	25/10/2025		X	
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
EL PEÑÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIO BLANCO / ESCUELA RURAL GIRON	CAA JU	22/10/2025	115155	PECHUGA DE POLLO EN SALSA CRIOLLA X 5 UNIDADES	27/10/2025	X		
				115156	ENSALADA (ZANAHORIA-PEPINO) X 5 UNIDADES	27/10/2025	X		
				115157	JUGO DE GUAYABA CON LECHE X 5 UNIDADES	27/10/2025	X		
				115158	FROTIS DE MANOS DE OFELIA SUAREZ (DESP LyD)	27/10/2025	X		
				115159	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	27/10/2025	X		
				115160	AMBIENTE: AREA COCINA	27/10/2025	X		
				115161	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	24/10/2025		X (P)	Color UPC 62 Turbiedad NTU 13
				115161	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	24/10/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 750 ufc/100 ml Coliformes totales 100 ufc/100 ml Escherichia coli 40 ufc/100 ml
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
EL PEÑÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIO BLANCO / INSTITUCIÓN EDUCATIVA RIO BLANCO	CAA JU	22/10/2025	115162	PECHUGA DE POLLO EN SALSA CRIOLLA X 5 UNIDADES	27/10/2025	X		
				115163	JUGO DE GUAYABA CON LECHE X 5 UNIDADES	27/10/2025		X (P)	E. coli 240 ufc/ml
				115164	ENSALADA (ZANAHORIA -PEPINO) X 5 UNIDADES	27/10/2025	X		
				115165	FROTIS DE MANOS DE DORALBA DIAZ (DESP LyD)	27/10/2025		X (P)	Coliformes totales 10 ufc/ml
				115166	AMBIENTE: AREA INSUMOS	27/10/2025	X		
				115167	FROTIS SUPERFICIE: VASO	27/10/2025	X		
				115168	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	24/10/2025		X (P)	Color 100 UPC Turbiedad 17.1 NTU
				115168	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	24/10/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 140 ufc/100 ml Coliformes totales 22 ufc/100 ml
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO / INSTITUCIÓN	CAJ M/JT PS	27/10/2025	115260	JUGO DE MANGO CON LECHE X 5 UNIDADES	31/10/2025	X		
				115261	MANDARINA PORCIONADA	31/10/2025	X		

	N EDUCATIVA HORTA MEDIO				X 5 UNIDADES					
					115262	FROTIS MANOS DE: ELISA OLARTE (DESP LyD)	3/11/2025		X (P)	Coliformes totales ufc/ml 13
					115263	FROTIS SUPERFICIE: CUCHILLO	3/11/2025	X		
					115264	AMBIENTE: AREA COCINA	3/11/2025		X (P)	Mohos y levaduras ufc/65cm2/15 40
					115265	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	29/10/2025		X (P)	Color 261 UPC Turbiedad 11.2 NTU
				115265	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	29/10/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 2.000 ufc/100 ml Coliformes totales ufc/100 ml 500 Escherichia Coli ufc/100 ml 130	
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME	
							C	NC		
BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO / ESCUELA RURAL CRUCE DE NUTRIAS	CAJ M/JT PS	27/10/2025	115266	AGUA TRATADA FILTRO (FSQ)	29/10/2025	X			
				115266	AGUA TRATADA FILTRO (MB)	29/10/2025	X			
				115267	FROTIS MANOS DE: DIANA ZARATE (DESP LyD)	3/11/2025	X			
				115268	FROTIS SUPERFICIE VASO	3/11/2025	X			
				115269	MANGO PORCIONADO X 5 UNIDADES	31/10/2025	X			
				115270	AMBIENTE: AREA COCINA	3/11/2025		X (P)	Mohos y levaduras ufc/65cm2/15 32	
				115271	JUGO DE TOMATE DE ARBOL CON LECHE	31/10/2025	X			
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME	
							C	NC		
CHIPATA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA NEGRA / ESCUELA RURAL MIRABUENOS	CAA JU	27/10/2025	115285	AMBIENTE: AREA COCINA	3/11/2025		X (P)	Mohos y levaduras 48 ufc/65cm2/15	
				115286	FROTIS MANOS DE: BERENICE ACEVEDO (DESP LyD)	3/11/2025		X (P)	Coliformes totales 80 ufc/ml Mohos y levaduras 42 ufc/ml	
				115287	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	3/11/2025	X			
				115288	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	29/10/2025		X (P)	Color 170 UPC Turbiedad 17.3 NTU	
				115288	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	29/10/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 2.000 ufc/100 ml Coliformes totales ufc/100 ml 5	
				115289	CARNE ASADA X 5 UNIDADES	31/10/2025	X			
				115290	ENSALADA (CEBOLLA-TOMATE-REPOLLO) X 5 UNIDADES	31/10/2025	X			
				115291	JUGO DE NARANJA X 5 UNIDADES	31/10/2025	X			
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME	
							C	NC		
LEBRIZA	INSTITUCIÓN	CAA JU	6/11/2025	115490	AMBIENTE: AREA COCINA	12/11/2025	X			

	EDUCATIVA VANEGAS / ESCUELA RURAL CONCHAL			115491	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	7/11/2025		X (P)	Color UPC 47 Turbiedad 3,07 NTU
				115491	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	8/11/2025	X		
				115492	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	12/11/2025	X		
				115493	FROTIS MANOS DE: CECILIA BARRERA (DESP LyD)	12/11/2025	X		
				115494	HUEVO FRITO X 5 UNIDADES	12/11/2025	X		
				115495	ENSALADA ROUS X 5 UNIDADES	12/11/2025	X		
				115496	JUGO DE GUAYABA X 5 UNIDADES	12/11/2025	X		
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
LEBRIJA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANADAS / ESCUELA RURAL EL OSO	CAJAMUTPS	7/11/2025	115510	JUGO DE MANGO CON LECHE X 5 UNIDADES	12/11/2025	X		
				115511	PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE MANDARINA X 5 UNIDADES	12/11/2025	X		
				115512	FROTIS DE MANOS DE: CONSUELO HERNANDEZ (DESP LyD)	12/11/2025	X		
				115513	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	12/11/2025		X (P)	Coliformes totales ufc/100 cm2 2 Mohos y levadura 80 ufc/100 cm2
				115514	AMBIENTE: AREA COCINA	12/11/2025		X (P)	Mohos y levadura 60 ufc/65cm2/15
				115515	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	7/11/2025		X (P)	Color UPC 67 Turbiedad 3,97 NTU
				115515	AGUA POTABLE HERVIDA	10/11/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 2.600 ufc/100 ml Coliformes totales 665 ufc/100 ml Escheriachia coli ufc/100 ml 60
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
LEBRIJA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANADAS / ESCUELA RURAL AGUIRRE	CAJAMUTPS	7/11/2025	115516	AGUAPANELA CON LECHE X 5 UNIDADES	12/11/2025	X		
				115517	HUEVOS REVUELTOS X 5 UNIDADES	12/11/2025	X		
				115518	FROTIS MANOS DE: JENNY SUAREZ (DESP LyD)	12/11/2025	X		
				115519	FROTIS SUPERFICIE: VASO	12/11/2025	X		
				115520	AMBIENTE: AREA COCINA	12/11/2025		X (P)	Mohos y levadura 40 ufc/65cm2/15
				115521	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	7/11/2025	X		
				115521	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	10/11/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 2.000 ufc/100 ml Coliformes totales 150 ufc/100 ml
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	

LEBRIJA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANADAS / ESCUELA RURAL PUYANA	CAJ M/JT PS	7/11/2025	115522	AGUAPANELA CON LECHE X 5 UNIDADES	12/11/2025	X		
				115523	HUEVO REVUELTO X 5 UNIDADES	12/11/2025	X		
				115524	FROTIS SUPERFICIE: CUCHILLO	12/11/2025		X (P)	Microorganismos mesófilos 410 ufc/100 cm2 Coliformes totales 3 ufc/100 cm2 Mohos y levadura 85 ufc/100 cm2
				115525	AMBIENTE: AREA COCINA	12/11/2025		X (P)	Microorganismos mesófilos 120 ufc/65cm2/15 Mohos y levadura 46 ufc/65cm2/15
				115526	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	7/11/2025		X (P)	Color 87 UPC Turbiedad 5,4 NTU
				115526	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	10/11/2025	X		
				115527	FROTIS MANOS DE TILCIA SUAREZ (DESP LyD)	12/11/2025	X		
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
LEBRIJA	COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES / ESCUELA RURAL LA PUENTE	CAJ M/JT PS	10/11/2025		AMBIENTE: AREA COCINA				
					FROTIS SUPERFICIE: VASO				
					FROTIS MANOS DE LEIDY VILLAMIZAR (DESP LyD)				
				115561	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	12/11/2025	X		
				115561	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	13/11/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 1.600 ufc/100 ml Coliformes totales 250 ufc/100 ml
				115562	HUEVO COCIDO X 5 UNIDADES	14/11/2025	X		
				115563	AVENA CON LECHE EN POLVO X 5 UNIDADES	14/11/2025	X		
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
LEBRIJA	COLEGIO PORTUGAL / ESCUELA RURAL SAN BENITO	R. I	10/11/2025		FROTIS SUPERFICIE: CANASTILLA PARA FRUTAS				
					FROTIS MANOS DE MARIA CARREÑO (DESP LyD)				
					LECHE SABORIZADA VAINILLA X 5 UNIDADES (ESTERILIDAD COMERCIAL)				
					MUFFIN DE VAINILLA (FINATTA X 5 UNIDADES)				
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
RIONGRO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑA	CAA JU	10/11/2025	115574	CARNE DE CERDO EN SALSA CRIOLLA X 5	14/11/2025	X		

	BRAVA / INSTITUCIO N EDUCATIVA CAÑA BRAVA			115575	UNIDADES ENSALADA TRADICIONAL (TOMATE- CEBOLLA- PEPINO)	14/11/2025	X		
				115576	JUGO DE GUAYABA CON AGUA X 5 UNIDADES	14/11/2025	X		
					FROTIS SUPERFICIE: MESON PREPARACIO N DE ALIMENTOS				
					FROTIS MANOS DE: YESICA MATEUS (DESP LyD)				
				115579	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (FSQ)	12/11/2025		X (P)	Cloro residual 0,1 mg/ L Cl2
				115579	AGUA TRATADA (MB)	13/11/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 289 ufc/100ml Coliformes totales 240 ufc/100 ml Escherichia coli 48 ufc/100 ml
							AMBIENTE: AREA COCINA		
MUNIC IPIO	INSTITUCIO N EDUCATIV A /SEDE	TIPO DE MOD ALID AD	FECHA DE TOMA	IDENTIFI CACION DE LA MUESTR A	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISION	RESULTAD O		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
LEBRIJ A	COLEGIO INTEGRAD O NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES / ESCUELA RURAL SAN PABLO	CAJ M/JT PS	11/11/2 025		AMBIENTE: AREA COCINA				
					FROTIS SUPERFICIE: PLATO				
					FROTIS MANOS DE OFELIA LEAL (DESP LyD)				
				115590	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	12/11/2025	X		
				115590	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	13/11/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 2.400 ufc/100 ml Coliformes totales 240 ufc/100 ml
				115591	CHOCOLATE CON LECHE X 5 UNIDADES	14/11/2025	X		
				115592	MANGO PORCIONADO X 5 UNIDADES	14/11/2025	X		
MUNIC IPIO	INSTITUCIO N EDUCATIV A /SEDE	TIPO DE MOD ALID AD	FECHA DE TOMA	IDENTIFI CACION DE LA MUESTR A	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISION	RESULTAD O		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
GALÁN	COLEGIO INTEGRAD O ALFONSO GOMEZ GOMEZ / ESCUELA URBANA JOSE ANTONIO GALAN	CAA JU	11/11/2 025		HUEVO EN TORTILLA X 5 UNIDADES				
					JUGO LIMONADA				
					ENSALADA (TOMATE- LECHUGA- MANGO) X 5 UNIDADES				
					FROTIS MANOS DE CLAUDIA CARREÑO (DESP LyD)				
					FROTIS SUPERFICIE: PLATO				
					AMBIENTE: AREA NEVERAS COCINA				
				115661	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (FSQ)	13/11/2025		X (P)	Turbiedad 2,39 NTU
				115661	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (MB)	13/11/2025	X		
				MUNIC IPIO	INSTITUCIO N EDUCATIV A /SEDE	TIPO DE MOD ALID	FECHA DE TOMA	IDENTIFI CACION DE LA MUESTR	TIPO MUESTRA
							C	NC	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	173 de 205

		AD	A		HUEVO EN TORTILLA X 5 UNIDADES				
					JUGO LIMONADA X 5 UNIDADES				
					ENSALADA (TOMATE-LECHUGA - MANGO) X 5 UNIDADES				
					FROTIS MANOS DE MARIA CARREÑO (DESP LyD)				
					FROTIS SUPERFICIE TABLA DE PICAR				
					AMBIENTE: AREA BODEGA DE MATERIA PRIMA				
				115668	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (FSQ)	13/11/2025	X		
				115668	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (MB)	13/11/2025	X		
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
EL CARMEN DE CHUCURI	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA / CONCENTRACIÓN ESCOLAR EL CARMEN	CAJAMAJUTPS	12/11/2025		AMBIENTE: AREA COCINA				
					FROTIS SUPERFICIE PLATO				
					FROTIS MANOS DE DEISY RODRIGUEZ (DESP LyD)				
					JUGO BATIDO DE AVENA SABOR FRESA X 5 UNIDADES				
					MANGO PORCIONADO X 5 UNIDADES				
				115700	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	13/11/2025		X (P)	Color 192 UPC Turbiedad 41,1 NTU
				115700	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	14/11/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 170 ufc/100 ml Coliformes totales 40 ufc/100 ml Escherichia coli 1 ufc/100 ml
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
EL CARMEN DE CHUCURI	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA / COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	R.I	12/11/2025		AVENA SABOR CANELA (SALGARRA) X 5 UNIDADES (ESTERILIDAD COMERCIAL)				
					GALLETA CHIPS DE CHOCOLATE X 5 UNIDADES				
					FROTIS MANOS DE LUZ MARY CHAPARRO (DESP LyD)				
					FROTIS SUPERFICIE CANASTILLA				
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
EL CARMEN DE CHUCURI	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA / ESCUELA RURAL EL TOBOSO	CAAJU	12/11/2025		AMBIENTE: AREA COCINA				
				115706	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	13/11/2025		X (P)	Color UPC 16
				115706	AGUA	14/11/2025		X (P)	Bacterias

					POTABLE HERVIDA (MB)				mesofílicas 320 ufc/100 ml Coliformes totales 200 ufc/100 ml Escherichia coli 80 ufc/100 ml	
					FROTIS MANOS DE MERCEDES LIZARAZO (DESP LyD)					
					FROTIS SUPERFICIE VASO					
					PECHUGA DE POLLO GRATINADA					
					JUGO DE GUAYABA CON AGUA X 5 UNIDADES					
					ENSALADA (CEBOLLA-TOMATE-CILANTRO-LIMON) X 5 UNIDADES					
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME	
							C	NC		
RIONEGRO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GALAPAGOS / INSTITUCIÓN EDUCATIVA GALAPAGOS	CAA JU	13/11/2025		PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA X 5 UNIDADES					
					ENSALADA AGRIDULCE X 5 UNIDADES					
				115727	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	15/11/2025		X (P)	Color UPC 229 Turbiedad 30.8 NTU	
				115727	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	15/11/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 2.000 ufc/100 ml Coliformes totales 600 ufc/100 ml Escherichia coli 12 ufc/100 ml	
					AMBIENTE: AREA COCINA					
					FROTIS SUPERFICIE: CUCHARA					
					FROTIS MANOS DE HELENA ROJAS (DESP LyD)					
					MANDARINADA X 5 UNIDADES					
EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CENTENARIO / INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CENTENARIO	CAA JU	13/11/2025		AMBIENTE: AREA ALMACENAMIENTO					
					FROTIS SUPERFICIE: LICUADORA					
					FROTIS MANOS DE LIDIA ROJAS OSORIO (DESP LyD)					
				115738	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (FSQ)	15/11/2025		X (P)	Cloro residual N.D mg/ L Cl2	
				115738	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (MB)	15/11/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 940 ufc/100 ml Coliformes totales 360 ufc/100 ml Escherichia coli 40 ufc/100 ml	
					PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA X 5 UNIDADES					
					MANDARINADA X 5 UNIDADES					

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
EL CARMEN DE CHUCURÍ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISLANDA / INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISLANDA	CAA JU	13/11/2025		UNIDADES ENSALADA AGRIDULCE X 5 UNIDADES				
					AMBIENTE: AREA COCINA				
					FROTIS SUPERFICIE: PLATO				
					FROTIS MANOS DE VIVIANA CORTES (DES LyD)				
					PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA X 5 UNIDADES				
					MANDARINADA X 5 UNIDADES				
					ENSALADA AGRIDULCE X 5 UNIDADES				
				115748	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (FSQ)	15/11/2025		X (P)	Color UPC 97 Turbiedad 9,76 NTU Cloro residual N.D mg/L Cl2
				115748	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (MB)	15/11/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 933 ufc/100 ml Coliformes totales 320 ufc/100 ml Escherichia coli 200 ufc/100 ml

NOTA:

1. LAS FILAS SUBRAYADAS CORRESPONDEN A MICROBIOLÓGICOS O FÍSICOQUÍMICOS CUYOS RESULTADOS NO HAN SALIDO AL CORTE DEL PRESENTE INFORME.

2. X(P) CORRESPONDE A LOS MICROBIOLÓGICOS CUYOS PLANES DE MEJORA NO HAN SALIDO AL CORTE DEL PRESENTE INFORME.

RESULTADOS DEL MUESTREO MICROBIOLÓGICO CONSORCIO AS SANTANDER 2026_ PENDIENTES POR GESTIÓN EN PARÁMETROS NO CONFORMES

PERIODO No. 01: 17 de septiembre y el 16 de octubre de 2025

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
LEBRIJA	COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES / ESCUELA RURAL MANCHADORES	CAJ M/JT PS	22/09/2025	114377	AMBIENTE: AREA COCINA	27/09/2025		X(P)	Mohos y levadura 24 ufc/65cm2/15
				114378	FROTIS SUPERFICIE: VASO DE SERVICIO	27/09/2025		X(P)	Coliformes totales 30 ufc/100 cm2 Coliformes fecales 13 ufc/100 cm2 Mohos y levadura 60 ufc/100 cm2
				114379	FROTIS MANOS DE: MAYERLI CONTRERAS (DESP LyD)	27/09/2025	X		
				114380	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	25/09/2025		X(P)	Color 109 UPC Turbiedad 13,5 NTU
				114380	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	24/09/2025		X(P)	Bacterias mesofílicas 2.000 ufc/100 ml

										Coliformes totales 280 ufc/100 ml	Escherichia coli 83 ufc/100 ml
				114381	JUGO DE TOMATE DE ARBOL CON LECHE	26/09/2025	X				
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME		
							C	NC			
LEBRISA	COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES / COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	APS	22/09/2025	114382	AMBIENTE: AREA ALMACENAMIENTO ALIMENTOS	27/09/2025		X(P)	Mohos y levadura 24 ufc/65cm2/15		
				114383	FROTIS SUPERFICIE: CUCHARA	27/09/2025	X				
				114384	FROTIS MANOS DE: DANIELA TARAZONA (DESP LyD)	27/09/2025	X				
				114385	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	25/09/2025	X				
				114385	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	24/09/2025		X(P)	Bacterias mesofílicas 2.000 ufc/100 ml		
				114386	CARNE DE RES DESMECHADA X 5 UNIDADES	26/09/2025	X				
				114387	JUGO DE MANDARINA X 5 UNIDADES	26/09/2025	X				
				114388	ENSALADA (TOMATE-MANGO-ZANAHORIA) X 5 UNIDADES	26/09/2025	X				
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME		
							C	NC			
PUENTE NACIONAL	COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS / COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS	CAJ M/JT PS	24/09/2025	114446	AMBIENTE: AREA COCINA	30/09/2025	X				
				114447	FROTIS MANOS DE: AURA CRUZ (DESP LyD)	30/09/2025	X				
				114448	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	30/09/2025	X				
				114449	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (FSQ)	26/09/2025		X(P)	Cloro residual 2,6 mg/L Cl 2		
				114449	AGUA TRATADA ACUEDUCTO (MB)	26/09/2025		X(P)	Coliformes totales 4 ufc/100 ml		
				114450	AVENA CON LECHE X 5 UNIDADES	29/09/2025	X				
				114451	PAPAYA PORCIONADA X 5 UNIDADES	29/09/2025	X				
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME		
							C	NC			
PUENTE NACIONAL	COLEGIO DELICIAS / COLEGIO DELICIAS	APS	24/09/2025	114470	CARNE DE RES GUISADA X 5 UNIDADES	29/09/2025	X				
				114471	NARANJADA X 5 UNIDADES	29/09/2025	X				
				114472	CASCOS DE TOMATE X 5 UNIDADES	29/09/2025	X				
				114473	FROTIS MANOS DE: MARCELA ROJAS (DESP LyD)	30/09/2025		X(P)	Coliformes totales 13 ufc/ml	Mohos y levaduras 85 ufc/ml	
				114474	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	30/09/2025	X				
				114475	AMBIENTE: AREA COCINA	30/09/2025	X				
				114476	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	26/09/2025		X(P)	Turbiedad 13,1 NTU		
				114476	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	26/09/2025		X(P)	Bacterias mesofílicas 200 ufc/100 ml		
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME		
							C	NC			
SUAITA	COLEGIO INTEGRADO	CAJ M/JT	26/09/2025	114522	AMBIENTE: AREA COCINA	1/10/2025	X				

		O LUCAS CABALLER O / COLEGIO INTEGRAD O LUCAS CABALLER O	PS		114523	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	1/10/2025		X(P)	Coliformes totales 80 ufc/100 cm2 Mohos y levaduras 48 ufc/100cm2
					114524	FROTIS MANOS DE: ANA MARIA CABRERA (DESP LyD)	1/10/2025	X		
					114525	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	29/09/2025		X(P)	Color 32 UPC Turbiedad 3.82 NTU
					114525	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	29/09/2025		X(P)	Bacterias mesofílicas 240 ufc/100 ml
					114526	HUEVO FRITO	1/10/2025	X		
					114527	CHOCOLATE CON LECHE	1/10/2025	X		
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME	
							C	NC		
SUAITA	COLEGIO INTEGRAD O LUCAS CABALLER O / ESCUELA ARTURO SANTOS	CAJ M/JT PS	26/09/2025	114528	AMBIENTE: AREA COCINA	1/10/2025	X			
				114529	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	29/09/2025		X(P)	Color 188 UPC Turbiedad 16.1 NTU	
				114529	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	29/09/2025		X(P)	Bacterias mesofílicas 600 ufc/100 ml	
				114530	FROTIS MANOS DE: MARISOL SILVA (DESP LyD)	1/10/2025	X			
				114531	FROTIS SUPERFICIE: VASO	1/10/2025	X			
				114532	HUEVO FRITO	1/10/2025	X			
				114533	CHOCOLATE CON LECHE	1/10/2025	X			
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME	
							C	NC		
SUAITA	COLEGIO LUIS ALBERTO ACUÑA / COLEGIO LUIS ALBERTO ACUÑA	CAJ M/JT PS	26/09/2025	114534	AMBIENTE: AREA COCINA	1/10/2025	X			
				114535	FROTIS MANOS DE: ANDREA AYALA (DESP LyD)	1/10/2025		X(P)	Coliformes totales 60 ufc/ml	
				114536	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	29/09/2025		X(P)	pH 3.21 Color 188 UPC Turbiedad 10.5 NTU	
				114536	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	29/09/2025		X(P)	Bacterias mesofílicas 180 ufc/100 ml	
				114537	FROTIS SUPERFICIE: CUCHARA	1/10/2025		X(P)	Microorganismos mesofílicos 160 ufc/100 cm2 Coliformes totales 20 ufc/100 cm2	
				114538	CHOCOLATE CON LECHE	1/10/2025	X			
				114539	HUEVO FRITO	1/10/2025	X			
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME	
							C	NC		
ALBANI	COLEGIO RAFAEL URIBE / COLEGIO RAFAEL URIBE	APS	29/09/2025	114579	AMBIENTE: AREA MESON EMPLATADO	4/10/2025	X			
				114580	FROTIS MANOS DE: DIANA MARCELA ARIZA (DESP LyD)	4/10/2025	X			
				114581	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	4/10/2025	X			
				114582	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	1/10/2025		X(P)	Color 205 UPC Turbiedad 2.42 NTU	
				114582	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	1/10/2025		X(P)	Bacterias mesofílicas 1.600 ufc/100 ml	



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

AP-CCP-RG-03

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACIÓN

02/10/2024

PÁGINA

178 de 205

								Coliformes totales 280 ufc/100 ml	Escherichia coli 7 ufc/100 ml
				114583	POLLO EN SALSA NARANJA X 5 UNIDADES	3/10/2025	X		
				114584	JUGO DE MANGO CON X 5 AGUA UNIDADES	3/10/2025	X		
				114585	ENSALADA VERDE (LECHUGA - PEPINO- REPOLLO- TOMATE- CEBOLLA) X 5 UNIDADES	3/10/2025	X		
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACION DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISION	RESULTADO		PARAMETRO NO CONFORME
							C	NC	
ALBANIA	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO EL HATILLO / INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO EL HATILLO	APS	29/09/2025	114586	AMBIENTE: AREA COCINA	3/10/2025	X		
				114587	FROTIS MANOS DE: BLANCA GUERRERO (DESP LyD)	4/10/2025	X		
				114588	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	4/10/2025	X		
				114589	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	1/10/2025		X(P)	Color 62 UPC Turbiedad 3,14 NTU
				114589	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	1/10/2025		X(P)	Bacterias mesofílicas 2.200 ufc/100 ml Coliformes totales 600 ufc/100 ml Escherichia coli 50 ufc/100 ml
				114590	POLLO SUDADO X 5 UNIDADES	4/10/2025	X		
				114591	JUGO DE MANGO CON X 5 AGUA UNIDADES	4/10/2025	X		
ALBANIA	COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS / COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS	APS	29/09/2025	114592	ENSALADA CROQUETAS DE VERDURA (PAPA- ZANAHORIA - HUEVO) X 5 UNIDADES	4/10/2025	X		
				114593	PECHUGA DE POLLO EN X 5 CUADROS UNIDADES	4/10/2025	X		
				114594	JUGO DE MANGO CON X 5 AGUA UNIDADES	4/10/2025	X		
				114595	ENSALADA DE CROQUETAS DE VERDURA CON X QUESO UNIDADES	4/10/2025	X		
				114596	FROTIS MANOS DE: NERSI GORDILLO (DESP LyD)	4/10/2025		X(P)	Coliformes totales 40 ufc/ml
				114597	FROTIS SUPERFICIE: VASO	4/10/2025		X(P)	Microorganismos mesófilos 220 ufc/100 cm2 Coliformes totales 50 ufc/100 cm2 Mohos y levaduras 26 ufc/100 cm2
				114598	AMBIENTE: AREA BODEGA INSUMOS	4/10/2025		X(P)	Mohos y levadura 30 ufc/65cm2/15
				114599	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	1/10/2025		X(P)	Color 42 UPC

				114647	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	3/10/2025	X		
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
BARBOSA	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO / ESCUELA RURAL BUENAVISTA	CAJ M/JT PS	1/10/2025	114657	CHOCOLATE CON LECHE X 5 UNIDADES	7/10/2025	X		
				114658	MANDARINA PORCIONADA X 5 UNIDADES	7/10/2025	X		
				114659	FROTIS MANOS DE: JANETH PRIETO (DESP LyD)	7/10/2025	X		
				114660	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	7/10/2025	X		
				114661	AMBIENTE: AREA COCINA	7/10/2025		X(P)	Mohos y levaduras 22 ufc/65cm2/15
				114662	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	3/10/2025		X(P)	Color 69 UPC
				114662	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	3/10/2025		X(P)	Turbiedad 17,5 NTU Bacterias mesofílicas 1.600 ufc/100ml
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
BARBOSA	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO / ESCUELA RURAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	CAJ M/JT PS	1/10/2025	114663	CHOCOLATE CON LECHE X 5 UNIDADES	7/10/2025	X		
				114664	MANDARINA PORCIONADA X 5 UNIDADES	7/10/2025	X		
				114665	FROTIS MANOS DE: MARITZA CONTRERAS (DESP LyD)	7/10/2025		X(P)	Coliformes totales 22 ufc/ml
				114665	FROTIS SUPERFICIE: VASO	7/10/2025		X(P)	Microorganismos mesófilos 280 ufc/100 cm2 Coliformes totales 64 ufc/100cm2 Mohos y levaduras 60 ufc/100 cm2
				114667	AMBIENTE: AREA COCINA	7/10/2025	X		
				114668	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	3/10/2025		X(P)	Color 79 UPC Turbiedad 15,1 NTU
				114668	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	3/10/2025		X(P)	Bacterias mesofílicas 130 ufc/100 ml
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
BARBOSA	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON / COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	CAJ M/JT PS	15/10/2025	114931	AVENA CON LECHE X 5 UNIDADES	20/10/2025	X		
				114932	MANGO PORCIONADO X 5 UNIDADES	20/10/2025	X		
				114933	FROTIS MANOS DE: MARIA DUARTE (DESP LyD)	20/10/2025		X(P)	Coliformes totales 11 ufc/ml
				114934	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	20/10/2025	X		
				114935	AMBIENTE: AREA BODEGA ALMACENAMIENTO	20/10/2025	X		
				114936	AGUA TRATADA FILTRO (FSQ)	20/10/2025	X		
				114936	AGUA TRATADA FILTRO (MB)	18/10/2025	X		
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME
							C	NC	
BARBOSA	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO / ESCUELA URBANA	CAJ M/JT PS	15/10/2025	114937	AVENA CON LECHE X 5 UNIDADES	20/10/2025	X		
				114938	MANGO PORCIONADO X 5 UNIDADES	20/10/2025	X		

		CENTRO			114939	FROTIS MANOS DE: DIANA ROMERO (DESP LyD)	20/10/2025		X (P)	Coliformes totales 6 ufc/ml
					114940	FROTIS SUPERFICIE: VASO	20/10/2025	X		
					114941	AMBIENTE: AREA COCINA	20/10/2025	X		
					114942	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	20/10/2025		X (P)	Color 80 UPC Turbiedad 15,6 NTU
					114942	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	18/10/2025	X		
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME	
							C	NC		
OIBA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA A SAN PEDRO / INSTITUCIÓN EDUCATIVA A SAN PEDRO	CAJ M/JT PS	16/10/2025	114977	AMBIENTE: AREA COCINA	21/10/2025	X			
				114978	FROTIS SUPERFICIE: PLATO	21/10/2025	X			
				114979	FROTIS MANOS DE: MAYERLI RODRIGUEZ (DESP LyD)	21/10/2025		X (P)	Coliformes totales 5 ufc/ml	
				114980	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	20/10/2025		X (P)	Color 184 UPC Turbiedad 7,64 NTU	
				114980	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	20/10/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 1.800 ufc/100ml Coliformes totales 270 ufc/100 ml Escherichia coli 33 ufc/100 ml	
				114981	JUGO DE TOMATE DE ARBOL CON LECHE X 5 UNIDADES	21/10/2025	X			
				114982	CERDO A LA PLANCHA X 5 UNIDADES	21/10/2025	X			
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA /SEDE	TIPO DE MODALIDAD	FECHA DE TOMA	IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA	TIPO MUESTRA	FECHA DE EMISIÓN	RESULTADO		PARÁMETRO NO CONFORME	
							C	NC		
OIBA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA A EDUARDO RUEDA BARRERA / INSTITUCIÓN EDUCATIVA A EDUARDO RUEDA BARRERA	CAJ M/JT PS	16/10/2025	114983	AMBIENTE: AREA COCINA	21/10/2025	X			
				114984	FROTIS SUPERFICIE: VASO	21/10/2025	X			
				114985	FROTIS MANOS DE: NIDIA CRISTINA LOZANO (DESP LyD)	21/10/2025	X			
				114986	AGUA POTABLE HERVIDA (FSQ)	20/10/2025		X (P)	pH 4,98	
				114986	AGUA POTABLE HERVIDA (MB)	20/10/2025		X (P)	Bacterias mesofílicas 180 ufc/100 ml	
				114987	CARNE DE CERDO A LA PLANCHA X 5 UNIDADES	21/10/2025	X			
				114988	JUGO DE TOMATE DE ARBOL CON LECHE X 5 UNIDADES	21/10/2025	X			

NOTA:

1. LAS FILAS SUBRAYADAS CORRESPONDEN A MICROBIOLÓGICOS O FÍSICOQUÍMICOS CUYOS RESULTADOS NO HAN SALIDO AL CORTE DEL PRESENTE INFORME.

2. X(P) CORRESPONDE A LOS MICROBIOLÓGICOS CUYOS PLANES DE MEJORA NO HAN SALIDO AL CORTE DEL PRESENTE INFORME.

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U’WA

Para la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, no se realizarán muestreos microbiológicos, en atención a la particularidad de la ejecución bajo

		enfoque diferencial, teniendo en cuenta que la comunidad U'wa realiza de manera autónoma la preparación, cocción y selección de los alimentos, así como las demás actividades necesarias para garantizar el suministro de las raciones alimentarias a los beneficiarios del resguardo, de conformidad con sus prácticas culturales y organizativas propias.																																																																																																																																																																									
21	Allegar en los informes mensuales los planes de mejora formulados por el operador con ocasión de los resultados de laboratorio y el concepto de cierre de correspondiente emitido por el interventor.	La firma interventora manifiesta que, los resultados de laboratorio que se encontraron fuera de los parámetros establecidos fueron remitidos al operador mediante oficio, para la elaboración de los respectivos planes de mejora. No obstante, al cierre del presente informe mensual, el operador no había remitido respuesta, razón por la cual no se allegan los planes de mejora ni se emiten concepto de cierre correspondiente, situación que queda debidamente registrada para seguimiento en los siguientes periodos. Así mismo, se informa que el oficio de remisión al operador se adjuntará, junto con los soportes de gestión y cierre correspondientes.	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME																																																																																																																																																																								
22	Revisar semanalmente los resultados de los análisis microbiológicos de todos los lotes de materias primas clasificadas como de alto riesgo, de conformidad con las marcas propuestas por el operador. Una copia de estos resultados deberá permanecer en la bodega o planta correspondiente, y otra deberá ser remitida al supervisor del contrato como parte del informe mensual.	<p>Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre, el Consorcio AS Santander 2026 manifestó que realizó la revisión semanal de los resultados de los análisis microbiológicos correspondientes a las materias primas clasificadas como de alto riesgo en salud pública, liberadas en cada una de las bodegas del operador, de conformidad con las marcas propuestas y los lineamientos contractuales.</p> <p>El operador suministró los resultados de los análisis microbiológicos de la totalidad de los lotes de los productos entregados, en cumplimiento de lo establecido contractualmente. Cabe precisar que las pruebas microbiológicas se realizan por lote, en tanto este constituye la unidad de producción definida para el control de calidad, y no por fecha de vencimiento.</p> <table><tr><th colspan="7">RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO</th></tr><tr><th colspan="7">BODEGA PIEDECUESTA</th></tr><tr><th colspan="7">SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025</th></tr><tr><th>ALIMENTO</th><th>MARCA</th><th>LOTE</th><th>FECHA VENCIMIENTO</th><th>CODIGO DE LA MUESTRA</th><th>FECHA EMISIÓN RESULTADO</th><th>CONCEPTO</th></tr><tr><td>PECHUGA DE POLLO</td><td>SOLARI FOODS</td><td>V24726E24725</td><td>04 09 26</td><td>2521506</td><td>2025-09-26</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>PECHUGA DE POLLO</td><td>SOLARI FOODS</td><td>V29526E29525</td><td>22 10 26</td><td>2524518</td><td>2025-11-05</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>CARNE DE RES</td><td>DR. BRAHMAN SAS</td><td>4225</td><td>16/11/2025</td><td>114929</td><td>20-10-2025</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>CARNE DE CERDO</td><td>DR. BRAHMAN SAS</td><td>P4225</td><td>17/11/2025</td><td>114930</td><td>20-10-2025</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>HUEVO</td><td>HUEVOS GALAPAL</td><td>07/10/2025</td><td>07/11/2025</td><td>2523596</td><td>2025-10-23</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>HUEVO</td><td>HUEVOS GALAPAL</td><td>15/10/2025</td><td>12/11/2025</td><td>2523597</td><td>2025-10-23</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>QUESO</td><td>LOMA CAMPESTRE</td><td>17 OCT 25</td><td>18 NOV 25</td><td>2524519</td><td>2025-11-05</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>QUESO</td><td>LOMA CAMPESTRE</td><td>20OCT25</td><td>19 NOV 25</td><td>2524242</td><td>2025-11-01</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>QUESO</td><td>LOMA CAMPESTRE</td><td>18 OCT 25</td><td>17 NOV 25</td><td>2524241</td><td>2025-11-01</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>QUESO</td><td>QUESO LA NUESTRA</td><td>18 OCT 25</td><td>18 NOV 2025</td><td>2524240</td><td>2025-11-01</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>LECHE EN POLVO</td><td>INDULECHE</td><td>1J080825</td><td>08ago2026</td><td>2518357</td><td>2025-08-20</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>PAN CALADO BLANCO</td><td>INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR S.A.S</td><td>18/10/2025</td><td>07/11/2025</td><td>2523658</td><td>2025-10-25</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>AGUA</td><td>AGUA VITA</td><td>17 10 25</td><td>17 DIC 2025</td><td>2524005</td><td>2025-10-27</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>LECHE CONDENSADA</td><td>ALIMENTOS RICOLAC SAS</td><td>25016</td><td>04 ENE 26</td><td>M-API-5558-25-0</td><td>2025-10-09</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><th colspan="7">RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO</th></tr><tr><th colspan="7">BODEGA SOCORRO</th></tr><tr><th colspan="7">SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025</th></tr><tr><th>ALIMENTO</th><th>MARCA</th><th>LOTE</th><th>FECHA VENCIMIENTO</th><th>CODIGO DE LA MUESTRA</th><th>FECHA EMISIÓN RESULTADO</th><th>CONCEPTO</th></tr><tr><td>PECHUGA DE POLLO</td><td>SOLARI FOODS</td><td>V24726E24725</td><td>04 09 26</td><td>2521506</td><td>2025-09-26</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>PECHUGA DE POLLO</td><td>SOLARI FOODS</td><td>V29526E29525</td><td>22 10 26</td><td>2524518</td><td>2025-11-05</td><td>CUMPLE</td></tr></table>	RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO							BODEGA PIEDECUESTA							SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025							ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO	PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V24726E24725	04 09 26	2521506	2025-09-26	CUMPLE	PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V29526E29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE	CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4225	16/11/2025	114929	20-10-2025	CUMPLE	CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4225	17/11/2025	114930	20-10-2025	CUMPLE	HUEVO	HUEVOS GALAPAL	07/10/2025	07/11/2025	2523596	2025-10-23	CUMPLE	HUEVO	HUEVOS GALAPAL	15/10/2025	12/11/2025	2523597	2025-10-23	CUMPLE	QUESO	LOMA CAMPESTRE	17 OCT 25	18 NOV 25	2524519	2025-11-05	CUMPLE	QUESO	LOMA CAMPESTRE	20OCT25	19 NOV 25	2524242	2025-11-01	CUMPLE	QUESO	LOMA CAMPESTRE	18 OCT 25	17 NOV 25	2524241	2025-11-01	CUMPLE	QUESO	QUESO LA NUESTRA	18 OCT 25	18 NOV 2025	2524240	2025-11-01	CUMPLE	LECHE EN POLVO	INDULECHE	1J080825	08ago2026	2518357	2025-08-20	CUMPLE	PAN CALADO BLANCO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR S.A.S	18/10/2025	07/11/2025	2523658	2025-10-25	CUMPLE	AGUA	AGUA VITA	17 10 25	17 DIC 2025	2524005	2025-10-27	CUMPLE	LECHE CONDENSADA	ALIMENTOS RICOLAC SAS	25016	04 ENE 26	M-API-5558-25-0	2025-10-09	CUMPLE	RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO							BODEGA SOCORRO							SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025							ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO	PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V24726E24725	04 09 26	2521506	2025-09-26	CUMPLE	PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V29526E29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE	<p>Ver Anexo N° 46 – CONSOLIDADO Y SOPORTES DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS</p> <p>Ver Anexo N° 46.1 - OFICIOS ENTREGA DE RESULTADOS MICROBIOLOGICOS</p>
RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO																																																																																																																																																																											
BODEGA PIEDECUESTA																																																																																																																																																																											
SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																																																																																																											
ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO																																																																																																																																																																					
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V24726E24725	04 09 26	2521506	2025-09-26	CUMPLE																																																																																																																																																																					
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V29526E29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE																																																																																																																																																																					
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4225	16/11/2025	114929	20-10-2025	CUMPLE																																																																																																																																																																					
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4225	17/11/2025	114930	20-10-2025	CUMPLE																																																																																																																																																																					
HUEVO	HUEVOS GALAPAL	07/10/2025	07/11/2025	2523596	2025-10-23	CUMPLE																																																																																																																																																																					
HUEVO	HUEVOS GALAPAL	15/10/2025	12/11/2025	2523597	2025-10-23	CUMPLE																																																																																																																																																																					
QUESO	LOMA CAMPESTRE	17 OCT 25	18 NOV 25	2524519	2025-11-05	CUMPLE																																																																																																																																																																					
QUESO	LOMA CAMPESTRE	20OCT25	19 NOV 25	2524242	2025-11-01	CUMPLE																																																																																																																																																																					
QUESO	LOMA CAMPESTRE	18 OCT 25	17 NOV 25	2524241	2025-11-01	CUMPLE																																																																																																																																																																					
QUESO	QUESO LA NUESTRA	18 OCT 25	18 NOV 2025	2524240	2025-11-01	CUMPLE																																																																																																																																																																					
LECHE EN POLVO	INDULECHE	1J080825	08ago2026	2518357	2025-08-20	CUMPLE																																																																																																																																																																					
PAN CALADO BLANCO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR S.A.S	18/10/2025	07/11/2025	2523658	2025-10-25	CUMPLE																																																																																																																																																																					
AGUA	AGUA VITA	17 10 25	17 DIC 2025	2524005	2025-10-27	CUMPLE																																																																																																																																																																					
LECHE CONDENSADA	ALIMENTOS RICOLAC SAS	25016	04 ENE 26	M-API-5558-25-0	2025-10-09	CUMPLE																																																																																																																																																																					
RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO																																																																																																																																																																											
BODEGA SOCORRO																																																																																																																																																																											
SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																																																																																																											
ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO																																																																																																																																																																					
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V24726E24725	04 09 26	2521506	2025-09-26	CUMPLE																																																																																																																																																																					
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V29526E29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE																																																																																																																																																																					

CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4225	17/11/2025	114930	20-10-2025	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4225	16/11/2025	114929	20-10-2025	CUMPLE
HUEVOS	HUEVOS GALAPAL	15/10/2025	12/11/2025	2523597	2025-10-23	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	14/10/25	18.11.25	2524521	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	17/10/25	30.11.25	2524522	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	21 OCT 2025	30 NOV 2025	2524523	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	QUESO LA NUESTRA	23 OCT 2025	23 NOV 2025	2524525	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	QUESO LA NUESTRA	18 OCT 2025	18 NOV 2025	2524240	2025-11-01	CUMPLE
LECHE LIQUIDA	MIRAMONTE	253	09/DIC/25	UHTE-25-460	NR	CUMPLE
LECHE LIQUIDA	MIRAMONTE	268	24/DIC/25	UHTE-25-495	NR	CUMPLE
LECHE LIQUIDA	MIRAMONTE	287	12/ENE/26	UHTE-25-590	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	INDULECHE	1J080825	08ago2026	2518357	2025-08-20	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	ALIMENTOS RICOLAC SAS	25016	04 ENE 25	M-API-5556-25-0	2025-10-09	CUMPLE
AGUA	AGUA VITA	17 10 25	17 DIC 2025	2524005	2025-10-27	CUMPLE
PAN CALADO BLANCO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR S.A.S	18/10/2025	07/11/2025	2523658	2025-10-25	CUMPLE

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO

BODEGA CAPITANEJO

SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V 24726E24725	04 09 26	2521506	2025-09-26	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4225	17/11/2025	114930	20-10-2025	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4225	16/11/2025	114929	20-10-2025	CUMPLE
HUEVOS	HUEVOS GALAPAL	15/10/2025	12/11/2025	2523597	2025-10-23	CUMPLE
QUESO	LACTEOS DEL LLANO	20/10/25	18/11/2025	115149	NR	CUMPLE
QUESO	LACTEOS DEL LLANO	14/10/25	12/11/25	114927	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	NUTRALAC.	151025S201	10/2026	ENP-25-1130	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	NUTRALAC.	101025S305	10/2026	ENP-25-1106	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	MIRAMONTE	160925S308	09/2026	ENP-25-860	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	MIRAMONTE	011025S303	10/2026	ENP-25-930	NR	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	ALIMENTOS RICOLAC SAS	25016	04 ENE 26	M-API-5556-25-0	2025-10-09	CUMPLE
PAN CALADO BLANCO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR S.A.S	18/10/2025	07/11/2025	2523658	2025-10-25	CUMPLE
AGUA TRATADA EMPACADA	AGUA VITA	17 10 25	17 DIC 2025	2524005	2025-10-27	CUMPLE

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO

BODEGA BARBOSA

SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V24726E24725	04 09 26	2521506	2025-09-26	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V29526E29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4225	16/11/2025	114929	20-10-2025	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4225	17/11/2025	114930	20-10-2025	CUMPLE
HUEVO	HUEVOS GALAPAL	15-10-25	12-11-25	2523597	2025-10-23	CUMPLE
LECHE EN POLVO	INDULECHE	1J080825	08ago2026	2518357	2025-08-20	CUMPLE

QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	07/10/25	10.11.25	2523976	2025-10-28	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	20/10/25	30.11.25	2524520	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	14/10/25	18.11.25	2524521	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	17/10/25	30.11.25	2524522	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	21 OCT 2025	30 NOV 2025	2524523	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	LOMA CAMPESTRE	14OCT25	13 NOV 25	2524524	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	LOMA CAMPESTRE	15OCT25	14 NOV 25	2523974	2025-10-28	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	QUESO LA NUESTRA	12 OCT 2025	13 NOV 2025	2523975	2025-10-28	CUMPLE
PAN CALADO BLANCO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR S.A.S	18/10/2025	07/11/2025	2523658	2025-10-25	CUMPLE
LECHE CONDENSADA AZUCARADA	ALIMENTOS RICOLAC SAS	25016	04 ENE 26	M-API-5556-25-0	2025-10-09	CUMPLE
LECHE CONDENSADA AZUCARADA	ALIMENTOS RICOLAC SAS	25015	14 DIC 25	M-API-5197-25-0	2025-09-18	CUMPLE
AGUA	AGUA VITA	17 10 25	17 DIC 2025	2524005	2025-10-27	CUMPLE

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO						
BODEGA PIEDECUESTA						
SEMANA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2025						
ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V29526E29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4325	23/11/2025	115230	29-10-2025	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4325	24/11/2025	115229	29-10-2025	CUMPLE
HUEVO	HUEVOS GALAPAL	15/10/25	12/11/25	2523597	2025-10-23	CUMPLE
QUESO	QUESO LA NUESTRA	18 OCT 2025	18 NOV 2025	2524240	2025-11-01	CUMPLE
QUESO	QUESO LA NUESTRA	25 OCT 2025	25 NOV 2025	2525552	2025-11-14	CUMPLE
QUESO	QUESO LA NUESTRA	23 OCT 2025	23 NOV 2025	2524525	2025-11-05	CUMPLE
LECHE EN POLVO	INDULECHE	1J080825	08ago2026	2518357	2025-08-20	CUMPLE
CREMA DE LECHE	COLFRANCE	26201	18-12-2025	39225	01/10/2025	CUMPLE
PAN CALADO BLANCO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR S.A.S.	25/10/2025	14/11/2025	2524371	2025-11-01	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	RICOLAC	25017	18 ENE 26	M-API-5965-25-0	2025-10-24	CUMPLE
RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO						
BODEGA SOCORRO						
SEMANA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2025						
ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V29526E29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4325	24/11/2025	115229	29-10-2025	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4425	29/11/2025	115374	08-11-2025	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4225	17/11/2025	114930	20-10-2025	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4325	23/11/2025	115230	29-10-2025	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN	4225	16/11/2025	114929	20-10-2025	CUMPLE

	SAS					
HUEVOS	HUEVOS GALAPAL	15/10/2025	12/11/2025	2523597	2025-10-23	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	LOMA CAMPESTRE	28OCT25	27NOV25	2525553	2025-11-14	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	LOMA CAMPESTRE	29OCT25	28NOV25	2525554	2025-11-14	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	20/10/25	30.11.25	2524520	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	29 OCT 2025	08 DIC 2025	2525555	2025-11-14	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	21 OCT 2025	30 NOV 2025	2524523	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	QUESO LA NUESTRA	25 OCT 2025	25 NOV 2025	2525552	2025-11-14	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	QUESO LA NUESTRA	18 OCT 2025	18 NOV 2025	2524240	2025-11-01	CUMPLE
LECHE LIQUIDA	MIRAMONTE	296	21/ENE/26	UHT-25-635	NR	CUMPLE
LECHE LIQUIDA	MIRAMONTE	268	24/DIC/25	UHT-25-495	NR	CUMPLE
CREMA DE LECHE	COLFRANCE	26201	18-12-2025	39225	01/10/2025	CUMPLE
CREMA DE LECHE	COLFRANCE	26302	19-12-2025	43025	16/10/2025	CUMPLE
LECHE EN POLVO	INDULECHE	1J080825	08ago2026	2518357	2025-08-20	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	RICOLAC	25016	04 ENE 26	M-API-5556-25-0	2025-10-09	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	RICOLAC	25017	18 ENE 26	M-API-5965-25-0	2025-10-24	CUMPLE
PAN CALADO BLANCO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR S.A.S	25/10/2025	14/11/2025	2524371	2025-11-01	CUMPLE
RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO						
BODEGA CAPITANEJO						
SEMANA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2025						
ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V 24726 E24725	04 09 26	2521506	2025-09-26	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V 29526 E 29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4325	24/11/2025	115229	29-10-2025	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4325	23/11/2025	115230	29-10-2025	CUMPLE
HUEVOS	HUEVOS GALAPAL	15/10/2025	12/11/2025	2523597	2025-10-23	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	DEL LLANO	27/10/25	25/11/2025	115334	NR	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	DEL LLANO	20/10/25	18/11/2025	115149	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	NUTRALAC.	221025S201	10/2026	ENP-25-1165	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	NUTRALAC.	291025S309	10/2026	ENP-25-1200	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	NUTRALAC.	151025S201	10/2026	ENP-25-1130	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	MIRAMONTE	160925S308	09/2026	ENP-25-880	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	MIRAMONTE	011025S303	10/2026	ENP-25-930	NR	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	RICOLAC	25017	18 ENE 26	M-API-5965-25-0	2025-10-24	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	RICOLAC	25016	04 ENE 26	M-API-5556-25-0	2025-10-09	CUMPLE
PAN CALADO BLANCO	INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR S.A.S.	25/10/2025	14/11/2025	2524371	2025-11-01	CUMPLE
CREMA DE LECHE	COLFRANCE	26201	18-12-2025	39225	01/10/2025	CUMPLE
CREMA DE LECHE	COLFRANCE	26302	19/12/25	43025	16/10/2025	CUMPLE
RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO						
BODEGA BARBOSA						
SEMANA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2025						
ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA	FECHA EMISIÓN	CONCEPTO

SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025						
ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V24726E24725	04 09 26	2521506	2025-09-26	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V29526E29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN SAS	P4425	29/11/2025	115374	08-11-2025	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4425	28/11/2025	115373	08-11-2025	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN SAS	4325	23/11/2025	115230	29-10-2025	CUMPLE
HUEVOS	HUEVOS GALAPAL	05/11/2025	03/12/2025	2525561	2025-11-14	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	LOMA CAMPESTRE	03NOV25	03DIC25	2525560	2025-11-14	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	LOMA CAMPESTRE	04NOV25	04DIC25	2525899	2025-11-18	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	29/10/25	10.12.25	2525900	2025-11-18	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	05 NOV 2025	15 DIC 2025	2525901	2025-11-18	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	LÁCTEOS LA NUESTRA	03 NOV 2025	03 DIC 2025	2525559	2025-11-14	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	LÁCTEOS LA NUESTRA	01 NOV 2025	01 DIC 2025	2525557	2025-11-14	CUMPLE
LECHE LIQUIDA	MIRAMONTE	268	24/DIC/25	UHTE-25-495	NR	CUMPLE
LECHE LIQUIDA	MIRAMONTE	296	21/ENE/26	UHTE-25-635	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	INDULECHE	1J080825	08ago2026	2518357	2025-09-20	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	RICOLAC	25017	18 ENE 26	API-5965-25-0	2025-10-24	CUMPLE
AGUA EN BOLSA	AGUA VITA	17 10 25	17.12.25	2524005	2025-10-27	CUMPLE
PAN HAMBURGUESA	LA MOLIENDA DEL PAN S.A.S	03112025	23/11/2025	INF-MB-52305	2025-11-06	CUMPLE
RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO						
BODEGA CAPITANEJO						
SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025						
ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V 24726 E24725	04 09 26	2521506	2025-09-26	CUMPLE
PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V 29526 E 29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN	P4425	29/11/2025	115374	08-11-2025	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN	4425	28/11/2025	115373	08-11-2025	CUMPLE
HUEVOS	HUEVOS GALAPAL	05/11/25	03/12/25	2525561	2025-11-14	CUMPLE
QUESO	DEL LLANO	04/11/25	03/12/2025	115411	NR	CUMPLE
QUESO	DEL LLANO	27/10/25	25/11/2025	115334	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	NUTRALAC.	291025S208	10/2026	ENP-25-1201	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	NUTRALAC.	221025S201	10/2026	ENP-25-1165	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	NUTRALAC.	291025S309	10/2026	ENP-25-1200	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	MIRAMONTE	160925S308	09/2026	ENP-25-860	NR	CUMPLE
LECHE EN POLVO	MIRAMONTE	011025S303	10/2026	ENP-25-930	NR	CUMPLE
LECHE CONDENSADA	RICOLAC	25017	18 ENE 26	API-5965-25-0	2025-10-24	CUMPLE
PAN HAMBURGUESA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS JUNIOR SAS	01/11/2025	21/11/2025	2525095	2025-11-11	CUMPLE
AGUA TRATADA ENVASADA	AGUA VITA	17 10 25	17 DIC 2025	2524005	2025-10-27	CUMPLE
RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE ALTO RIESGO						
BODEGA BARBOSA						
SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025						
ALIMENTO	MARCA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO DE LA MUESTRA	FECHA EMISIÓN RESULTADO	CONCEPTO

PECHUGA DE POLLO	SOLARI FOODS	V 29526 E 29525	22 10 26	2524518	2025-11-05	CUMPLE
CARNE DE RES	DR. BRAHMAN	4325	23/11/2025	115230	29-10-2025	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN	P4325	24/11/2025	115229	29-10-2025	CUMPLE
CARNE DE CERDO	DR. BRAHMAN	P4425	29/11/2025	115374	08-11-2025	CUMPLE
HUEVO	HUEVOS GALAPAL	05-11-25	03-12-25	2525581	2025-11-14	CUMPLE
LECHE EN POLVO	INDULECHE	1J080825	08ago2026	2518357	2025-08-20	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	25/10/25	10.12.25	2525551	2025-11-14	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	29/10/25	10.12.25	2525900	2025-11-18	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	14/10/25	18.11.25	2524521	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	APROCOLED A	17/10/25	30.11.25	2524522	2025-11-05	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	QUESO LA NUESTRA	01 NOV 2025	01 DIC 2025	2525557	2025-11-14	CUMPLE
QUESO DOBLE CREMA	QUESO LA NUESTRA	27 OCT 2025	27 NOV 2025	2525558	2025-11-14	CUMPLE
PAN HAMBURGUESA	LA MOLIENDA DEL PAN SAS	03112025	23/11/2025	INF-MB-52305	2025-11-06	CUMPLE
LECHE CONDENSADA AZUCARADA	ALIMENTOS RICOLAC SAS	25017	18 ENE 26	API-5865-25-0	2025-10-24	CUMPLE
AGUA	AGUA VITA	17 10 25	17-dic-25	2524005	2025-10-27	CUMPLE

Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, el Consorcio AS Santander 2026 realizó la verificación de los productos del complemento alimentario de la modalidad industrializada allegados por el operador y relacionados en el oficio remitisorio de solicitud de liberación. La revisión incluyó lotes, fechas de vencimiento, registros sanitarios, resultados microbiológicos de los productos de cada menú, así como la verificación de gramaje por nivel escolar.

A continuación, se relacionan los oficios de concepto técnico de liberación:

FECHA	N° DE OFICIO	SEMANA DE LIBERACIÓN
20 DE OCTUBRE DE 2025	PA-SA-176	4
27 DE OCTUBRE DE 2025	PA-SA-219	5
04 DE NOVIEMBRE DE 2025	PA-SA-280	6

Adicionalmente, por parte de la firma interventora, se efectuó la verificación y evaluación organoléptica de todos los productos presentes en las bodegas de Piedecuesta, Socorro y Barbosa, garantizando que cumplieran con las características físicas, calidad, inocuidad, gramaje, peso, lote y fecha de vencimiento, previo a su liberación hacia las diferentes sedes educativas.

FECHA	MUNICIPIO	OBJETIVO
22 al 24/10/2025	Piedecuesta	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 27 al 31 de octubre de 2025, para la modalidad RI
23 y 24/10/2025	Socorro	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 27 al 31 de octubre de 2025, para la modalidad RI
23 y 24/10/2025	Barbosa	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 27 al 31 de octubre de 2025, para la modalidad RI
29 al 31/10/2025	Piedecuesta	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 4 al 7 de noviembre de 2025, para la modalidad RI
29 al 31/10/2025	Socorro	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 4 al 7 de noviembre de 2025, para la modalidad RI
30 y 31/10/2025	Barbosa	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 4 al 7 de noviembre de 2025, para la modalidad RI

Ver Anexo N° 40 - ACTAS DE VISITA LIBERACIÓN SEMANAL A BODEGA MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA

Verificar las muestras físicas del complemento alimentario de la modalidad industrializada, junto con sus respectivos resultados microbiológicos, conforme al ciclo de menú aprobado por la Entidad Territorial. Emitir un concepto técnico dentro del día siguiente a la recepción de las muestras y generar el oficio de liberación correspondiente al operador con copia a la entidad a través de correo electrónico, previo a la distribución del complemento alimentario.

		<table><tr><td></td><td></td><td>de 2025, para la modalidad RI</td></tr><tr><td>5 al 7/11/2025</td><td>Piedecuesta</td><td>Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RI</td></tr><tr><td>5 al 7/11/2025</td><td>Socorro</td><td>Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RI</td></tr><tr><td>6 al 8/11/2025</td><td>Barbosa</td><td>Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RI</td></tr><tr><td>12 al 14/11/2025</td><td>Piedecuesta</td><td>Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI</td></tr><tr><td>12 al 15/11/2025</td><td>Socorro</td><td>Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI</td></tr><tr><td>12 al 15/11/2025</td><td>Barbosa</td><td>Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI</td></tr></table>			de 2025, para la modalidad RI	5 al 7/11/2025	Piedecuesta	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RI	5 al 7/11/2025	Socorro	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RI	6 al 8/11/2025	Barbosa	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RI	12 al 14/11/2025	Piedecuesta	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI	12 al 15/11/2025	Socorro	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI	12 al 15/11/2025	Barbosa	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI	
		de 2025, para la modalidad RI																						
5 al 7/11/2025	Piedecuesta	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RI																						
5 al 7/11/2025	Socorro	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RI																						
6 al 8/11/2025	Barbosa	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, para la modalidad RI																						
12 al 14/11/2025	Piedecuesta	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI																						
12 al 15/11/2025	Socorro	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI																						
12 al 15/11/2025	Barbosa	Realizar verificación y liberación de alimentos y víveres para la semana del 18 al 21 de noviembre de 2025, para la modalidad RI																						
24	Presentar para aprobación en el plan de trabajo al Departamento de Santander, dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la firma del acta de inicio, un protocolo de enfermedades de transmisión alimentaria (ETA), el cual deberá incluir la ruta de las acciones a seguir, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 335 de 2021 Anexo técnico de calidad e inocuidad. Este protocolo debe contemplar el seguimiento presencial en caso de que se presente la novedad.	<p>La firma interventora Consorcio AS Santander 2026 presentó ante la Entidad Territorial el protocolo de notificación de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la interventoría manifiesta que no se recibieron notificaciones ni se evidenciaron casos de ETA. Como soporte, se adjunta la certificación expedida por el representante legal, en la cual se deja constancia de la no ocurrencia de Enfermedades de Transmisión Alimentaria durante el periodo referido.</p>	Ver Anexo N° 47 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN TÉCNICA N° 24																					
25	Realizar una encuesta concertada en la etapa de aprobación del plan de trabajo con el equipo técnico de la Dirección de Permanencia Escolar, que evalúe la aceptación y satisfacción del programa de alimentación, la cual deberá ser aplicada al 20% de los beneficiarios y docentes en las sedes educativas visitadas. La tabulación y análisis de las encuestas debe realizarse por municipio y zona y presentarse en informe mensual	<p>La firma interventora, CONSORCIO AS SANTANDER 2026, durante el periodo cubierto por el presente informe, aplicó encuestas de satisfacción realizadas por los interventores de campo a los beneficiarios del programa y a los coordinadores/docentes en cada uno de las sedes visitadas.</p> <p>Las encuestas destinadas a los beneficiarios constan de 6 preguntas con dos opciones de respuesta (sí o no), abordando aspectos como el lavado de manos antes de recibir el complemento alimentario, el buen trato por parte del personal encargado, la organización en la entrega de los alimentos, la inclusión de preparaciones propias de la gastronomía regional con posibilidad de sugerir alternativas, el buen estado de los alimentos recibidos y la cobertura efectiva del complemento alimentario en los días de asistencia a clases.</p> <p>Por su parte, las encuestas dirigidas a los coordinadores/docentes de las sedes educativas consta de 8 preguntas donde se indaga sobre aspectos relacionados con la publicación de fichas de visibilidad sobre lavado de manos, estudiantes focalizados y canales de atención; la existencia de puntos ecológicos para la adecuada separación de residuos; la pertinencia y adecuación de los espacios destinados al consumo de alimentos; el mantenimiento de la calidad de las preparaciones al momento de su consumo; el impacto del programa en la reducción del ausentismo escolar; así como la disponibilidad y visibilidad de los horarios de entrega y del ciclo de menús establecidos en cada sede educativa.</p>	Ver Anexo N° 48 - INFORMES ENCUESTAS Y																					

CONSOLIDADO DE ENCUESTAS A BENEFICIARIOS:

PERIODO	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
17 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 2025	851	1271	2028	1130
17 OCTUBRE - 16 NOVIEMBRE 2025	1602	1168	1210	1132
TOTAL	2453	2439	3238	2262

CONSOLIDADO DE ENCUESTAS A COORDINADORES/DOCENTES:

PERIODO	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
17 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 2025	54	56	55	58
17 OCTUBRE - 16 NOVIEMBRE 2025	79	67	52	74
TOTAL	133	123	107	132

CONSOLIDADO DE ENCUESTAS APLICADAS A LA COMUNIDAD U'WA

ZONA	No. ENCUESTAS_ BENEFICIARIOS 17 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 2025	No. ENCUESTAS_ DOCENTES 17 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 2025
1	31	5
TOTAL	31	5

26

Realizar seguimiento telefónico al 100% de las sedes educativas durante el periodo del calendario escolar. Utilizando el guion entregado por la entidad el día de la suscripción del acta de inicio. Las llamadas telefónicas o teleconferencias deben ser distribuidas de manera proporcional acorde con el número de semanas en las que se preste servicio de alimentación y deberán realizarse en horario escolar, grabadas en su totalidad y entregadas a la ETC en el informe mensual.

Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, el Consorcio AS Santander 2026 no efectuó seguimiento telefónico a sedes educativas. No obstante, la Entidad Territorial remitió el guion telefónico, en cumplimiento de la obligación contractual. En este sentido, la firma interventora manifiesta que, programará el seguimiento correspondiente y dará cumplimiento a lo establecido en la obligación.

NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME

27

Presentar un informe mensual de las no conformidades evidenciadas durante el seguimiento telefónico realizado a las sedes educativas,

No se presenta informe de no conformidades derivadas del seguimiento telefónico, dado que, conforme a lo establecido en la Obligación Técnica N° 26, no se efectuó dicho seguimiento durante el periodo correspondiente al presente informe.

NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME

	y los soportes que evidencien el cumplimiento de los planes de mejora formuladas por el Operador, así como el concepto de cierre emitidos por la interventoría.		
28	<p>Presentar un seguimiento mensual sobre el cumplimiento y desarrollo de las estrategias correctivas y/o de mejora implementadas por el operador, de acuerdo con las conclusiones del informe bimestral de desperdicios. Este seguimiento deberá incluir al menos un acompañamiento presencial concertado con el operador, donde se soporte la ejecución de las estrategias propuestas. Se deberá adjuntar al informe mensual la evidencia fotográfica a color con georreferenciación del acompañamiento, así como los soportes documentales que respalden tanto el acompañamiento como el avance de las estrategias. Igualmente, se deberá incluir el informe de desperdicios presentado por el operador como insumo base.</p>	<p>En el presente periodo la firma interventora no presenta informe de desperdicios, dado que, conforme a lo estipulado en la obligación contractual, la entrega por parte del operador se realiza de manera bimestral. Posteriormente, la firma interventora efectuará el seguimiento correspondiente al cumplimiento y desarrollo de las estrategias propuestas por el operador.</p>	<p>NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME</p>
29	<p>Verificar el cumplimiento del cronograma mensual presentado por el operador de las capacitaciones realizadas por los técnicos de cocina a las manipuladoras de alimentos. Allegar con los informes mensuales un consolidado de las visitas realizadas con sus respectivos soportes.</p>	<p>La firma interventora manifiesta que durante el presente periodo no se adjuntan soportes, dado que, al cierre del mismo, el operador no ha entregado el informe mensual que permita verificar las evidencias de las capacitaciones ejecutadas a las manipuladoras de alimentos.</p> <p>En consecuencia, la firma interventora adjunta a este informe el oficio mediante el cual se solicita al operador la presentación de la cuenta, acompañada del respectivo informe mensual, con el fin de dar cumplimiento a la obligación contractual.</p>	<p>Ver Anexo N° 37.2 - OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL</p> <p>Ver Anexo N° 48.1 – CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES RREALIZADAS POR LOS TÉCNICOS DE COCINA</p>
30		El Consorcio AS Santander 2026, durante el periodo comprendido entre el 17 de	Ver Anexo N° 49

	<p>Hacer seguimiento al cronograma establecido por el operador de suministro y acompañar de manera presencial el 50% de las capacitaciones programadas por este, en cumplimiento de las obligaciones técnicas números 3 y 29 del operador de suministro, y el 50% de las capacitaciones establecidas en las obligaciones técnicas números 30 y 31 del operador de suministro, de manera virtual. La firma interventora deberá presentar un informe mensual que incluya los registros fotográficos a color con georreferenciación y/o filmicos. Dicho soporte debe estar firmado por el representante legal.</p>	<p>octubre y el 16 de noviembre de 2025, realizó acompañamiento a las capacitaciones programadas. Como soporte de esta actividad, la firma interventora presenta el informe de seguimiento correspondiente a las capacitaciones desarrolladas por el operador de suministro.</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES
31	<p>Recibir las solicitudes de cambio y/o adición de vehículos presentadas por el operador para la operación del programa de alimentación escolar y verificar que la documentación allegada acredite las condiciones establecidas en el pliego de condiciones tanto para los vehículos mínimos requeridos como para los vehículos adicionales, y en caso de encontrar no cumplida la acreditación debe informar al operador que no se autoriza la adición y/o cambio. En caso de que se cumplan los requisitos establecidos, emitir el concepto de</p>	<p>El Consorcio AS Santander 2026 informa que, durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, recibió una solicitud de inclusión de vehículos adicionales, radicada el 23 de octubre de 2025 vía correo electrónico, la cual se encuentra en proceso de revisión para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.</p>	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME

	autorización de cambio y/o adición e informar de inmediato a la entidad territorial mediante correo electrónico con soportes fotográficos a color y la documentación (legible y vigente) que lo soporte.																																																																																						
32	Hacer seguimiento durante la ejecución del contrato a los vehículos mínimos requeridos y los vehículos adicionales autorizados, verificando permanentemente que mantengan las condiciones inicialmente aprobadas y dejando constancia de ello en los formatos aprobados por la entidad. Presentar un informe mensual que detalle la verificación y el seguimiento realizado conforme a lo reportado en los formatos aprobados.	<p>Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, el Consorcio AS Santander 2026 manifiesta que realizó la verificación y seguimiento de los vehículos utilizados en los acompañamientos a rutas.</p> <p style="text-align: center;">RELACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A RUTAS</p> <table><tr><th colspan="4">PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>BODEGA</th><th>RUTA/MUNICIPIO</th><th>PLACA VEHICULO</th></tr><tr><td>17/10/2025</td><td>Piedecuesta</td><td>Rionegro</td><td>WFG 686</td></tr><tr><td>18/10/2025</td><td>Socorro</td><td>Coromoro</td><td>TRL 279</td></tr><tr><td>17/10/2025</td><td>Barbosa</td><td>Guavatá</td><td>FSU 296</td></tr><tr><td>25/10/2025</td><td>Piedecuesta</td><td>Lebrija</td><td>KNZ 613</td></tr><tr><td>24/10/2025</td><td>Socorro</td><td>Ocamonte</td><td>LPL 522</td></tr><tr><td>23 y 24/10/25</td><td>Piedecuesta</td><td>Puerto Wilches</td><td>NHU 053</td></tr><tr><td>24/10/2025</td><td>Barbosa</td><td>Barbosa</td><td>SUF 427</td></tr><tr><td>30/10/2025</td><td>Piedecuesta</td><td>El Playón</td><td>NHU 053</td></tr><tr><td>31/10/2025</td><td>Socorro</td><td>Charalá</td><td>LCL 886</td></tr><tr><td>30 y 31/10/25</td><td>Piedecuesta</td><td>Carmen de Chucuri</td><td>WLW 738</td></tr><tr><td>30/10/2025</td><td>Socorro</td><td>Oiba</td><td>LPL 522</td></tr><tr><td>7/11/2025</td><td>Capitanejo</td><td>Concepción</td><td>NNL 180</td></tr><tr><td>7/11/2025</td><td>Socorro</td><td>Pinchote</td><td>LPL 522</td></tr><tr><td>6 y 7/11/25</td><td>Piedecuesta</td><td>Puerto Parra</td><td>WNV 756</td></tr><tr><td>7/11/2025</td><td>Barbosa</td><td>Güepsa</td><td>FSU 296</td></tr><tr><td>14/11/2025</td><td>Capitanejo</td><td>Encino</td><td>JUN 953</td></tr><tr><td>14/11/2025</td><td>Socorro</td><td>Villanueva – Jordán</td><td>FWL 739</td></tr><tr><td>13 y 14/11/25</td><td>Piedecuesta</td><td>San Vicente Chucuri</td><td>KNZ 613</td></tr><tr><td>14/11/2025</td><td>Barbosa</td><td>Chipatá – La Paz</td><td>WFG 689</td></tr></table>	PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025				FECHA	BODEGA	RUTA/MUNICIPIO	PLACA VEHICULO	17/10/2025	Piedecuesta	Rionegro	WFG 686	18/10/2025	Socorro	Coromoro	TRL 279	17/10/2025	Barbosa	Guavatá	FSU 296	25/10/2025	Piedecuesta	Lebrija	KNZ 613	24/10/2025	Socorro	Ocamonte	LPL 522	23 y 24/10/25	Piedecuesta	Puerto Wilches	NHU 053	24/10/2025	Barbosa	Barbosa	SUF 427	30/10/2025	Piedecuesta	El Playón	NHU 053	31/10/2025	Socorro	Charalá	LCL 886	30 y 31/10/25	Piedecuesta	Carmen de Chucuri	WLW 738	30/10/2025	Socorro	Oiba	LPL 522	7/11/2025	Capitanejo	Concepción	NNL 180	7/11/2025	Socorro	Pinchote	LPL 522	6 y 7/11/25	Piedecuesta	Puerto Parra	WNV 756	7/11/2025	Barbosa	Güepsa	FSU 296	14/11/2025	Capitanejo	Encino	JUN 953	14/11/2025	Socorro	Villanueva – Jordán	FWL 739	13 y 14/11/25	Piedecuesta	San Vicente Chucuri	KNZ 613	14/11/2025	Barbosa	Chipatá – La Paz	WFG 689	<p>Ver Anexo N° 35 – SOPORTES DE ACOMPAÑAMIENTO DE RUTAS</p> <p>Ver Anexo N° 35.1 – ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS PARA LA COMUNIDAD U'WA</p> <p>Ver Anexo N° 44.2 SOPORTES DE GESTIÓN Y CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO DE RUTA</p> <p>Ver Anexo N° 49.1 - REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBLIGACIÓN TÉCNICA NO. 32</p>
PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025																																																																																							
FECHA	BODEGA	RUTA/MUNICIPIO	PLACA VEHICULO																																																																																				
17/10/2025	Piedecuesta	Rionegro	WFG 686																																																																																				
18/10/2025	Socorro	Coromoro	TRL 279																																																																																				
17/10/2025	Barbosa	Guavatá	FSU 296																																																																																				
25/10/2025	Piedecuesta	Lebrija	KNZ 613																																																																																				
24/10/2025	Socorro	Ocamonte	LPL 522																																																																																				
23 y 24/10/25	Piedecuesta	Puerto Wilches	NHU 053																																																																																				
24/10/2025	Barbosa	Barbosa	SUF 427																																																																																				
30/10/2025	Piedecuesta	El Playón	NHU 053																																																																																				
31/10/2025	Socorro	Charalá	LCL 886																																																																																				
30 y 31/10/25	Piedecuesta	Carmen de Chucuri	WLW 738																																																																																				
30/10/2025	Socorro	Oiba	LPL 522																																																																																				
7/11/2025	Capitanejo	Concepción	NNL 180																																																																																				
7/11/2025	Socorro	Pinchote	LPL 522																																																																																				
6 y 7/11/25	Piedecuesta	Puerto Parra	WNV 756																																																																																				
7/11/2025	Barbosa	Güepsa	FSU 296																																																																																				
14/11/2025	Capitanejo	Encino	JUN 953																																																																																				
14/11/2025	Socorro	Villanueva – Jordán	FWL 739																																																																																				
13 y 14/11/25	Piedecuesta	San Vicente Chucuri	KNZ 613																																																																																				
14/11/2025	Barbosa	Chipatá – La Paz	WFG 689																																																																																				
33	Recibir las solicitudes de cambio y/o adición de bodegas de almacenamiento destinadas a la operación del programa de alimentación escolar y verificar que la documentación allegada acredite las condiciones establecidas en el	<p>Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, el Consorcio AS Santander 2026 manifiesta que no recibió solicitudes de cambio y/o adición de bodegas de almacenamiento destinadas a la operación del Programa de Alimentación Escolar. Por lo tanto, no fue necesario emitir conceptos de autorización ni remitir información a la Entidad Territorial.</p>	<p>NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME</p>																																																																																				

	<p>pliego de condiciones, en caso de encontrar no cumplida la acreditación se debe informar al operador que no se autoriza la adición y/o cambio. En caso de que se cumplan los requisitos establecidos, emitir el concepto de autorización de cambio y/o adición e informar de inmediato a la entidad territorial mediante correo electrónico con soportes.</p>																																																										
34	<p>Hacer seguimiento mensual durante la ejecución del contrato a todas bodegas de almacenamiento destinadas a la operación del programa de alimentación escolar, verificando permanentemente que mantengan las condiciones inicialmente aprobadas y dejando constancia de ello en los formatos aprobados por la entidad. Presentar un informe mensual que detalle la verificación y el seguimiento realizado conforme a lo reportado en los formatos aprobados.</p>	<p>Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, el Consorcio AS Santander 2026 realizó y presentó el informe de seguimiento de las bodegas de almacenamiento destinadas a la operación del Programa de Alimentación Escolar, verificando las condiciones de cada una de ellas.</p>	<p>Ver Anexo N° 50 - INFORME TÉCNICO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A BODEGAS</p>																																																								
35	<p>Hacer seguimiento, durante la ejecución del contrato, a los puntos intermedios (espacios utilizados donde se recepcionan los alimentos y materias primas liberados desde las bodegas principales, se almacenan y distribuyen a las sedes educativas) informados por el operador de suministro, dichos</p>	<p>Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que realizó la verificación de puntos intermedios. En total, durante dicho período se efectuaron 16 visitas.</p> <table><tr><th rowspan="2">FECHA DE LA VISITA</th><th rowspan="2">PUNTO INTERMEDIO</th><th rowspan="2">PORCENTAJE</th><th rowspan="2">N° NO CONFORMIDADES</th><th colspan="2">ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES</th></tr><tr><th>ABIERTO</th><th>CERRADO</th></tr><tr><td>24/10/2025</td><td>Ocamonte</td><td>50,00%</td><td>18</td><td>18</td><td>0</td></tr><tr><td>25/10/2025</td><td>Lebrija</td><td>69,44%</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td></tr><tr><td>30/10/2025</td><td>Oiba</td><td>69,44%</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td></tr><tr><td>30/10/2025</td><td>El Playón</td><td>31,43</td><td>24</td><td>24</td><td>0</td></tr><tr><td>31/10/2025</td><td>Cimitarra</td><td>28,57%</td><td>25</td><td>25</td><td>0</td></tr><tr><td>31/10/2025</td><td>El Carmen de Chucurí</td><td>77,14%</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>31/10/2025</td><td>Charalá</td><td>52,78%</td><td>17</td><td>17</td><td>0</td></tr><tr><td>7/11/2025</td><td>Pinchote</td><td>83,33%</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td></tr></table>	FECHA DE LA VISITA	PUNTO INTERMEDIO	PORCENTAJE	N° NO CONFORMIDADES	ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES		ABIERTO	CERRADO	24/10/2025	Ocamonte	50,00%	18	18	0	25/10/2025	Lebrija	69,44%	11	11	0	30/10/2025	Oiba	69,44%	11	11	0	30/10/2025	El Playón	31,43	24	24	0	31/10/2025	Cimitarra	28,57%	25	25	0	31/10/2025	El Carmen de Chucurí	77,14%	8	8	0	31/10/2025	Charalá	52,78%	17	17	0	7/11/2025	Pinchote	83,33%	6	6	0	<p>Ver Anexo N° 50.1 - SOPORTES DE SEGUIMIENTO A PUNTOS INTERMEDIOS</p>
FECHA DE LA VISITA	PUNTO INTERMEDIO	PORCENTAJE					N° NO CONFORMIDADES	ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES																																																			
			ABIERTO	CERRADO																																																							
24/10/2025	Ocamonte	50,00%	18	18	0																																																						
25/10/2025	Lebrija	69,44%	11	11	0																																																						
30/10/2025	Oiba	69,44%	11	11	0																																																						
30/10/2025	El Playón	31,43	24	24	0																																																						
31/10/2025	Cimitarra	28,57%	25	25	0																																																						
31/10/2025	El Carmen de Chucurí	77,14%	8	8	0																																																						
31/10/2025	Charalá	52,78%	17	17	0																																																						
7/11/2025	Pinchote	83,33%	6	6	0																																																						

7/11/2025	Concepción	72,22%	10	10	0
7/11/2025	Güepsa	82,86%	6	6	0
14/11/2025	Enciso	60,00%	14	14	0
14/11/2025	Villanueva	85,71%	5	5	0
14/11/2025	San Vicente chucuri	48,57%	18	18	0
14/11/2025	Guavatá	80,00%	7	7	0
14/11/2025	Chipatá	71,43%	10	10	0
14/11/2025	La paz	77,14%	8	8	0

ZONA	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN
ZONA 1	BETULIA	COLEGIO DEPARTAMENTAL	COLEGIO DEPARTAMENTAL	2025-10-21	CAJM/ JT PS

Ver Anexo N° 4 –
ACTA DE VISITA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA DEL
CONSORCIO 82-M
SANTANDER

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
PÁGINA	196 de 205

		INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE	INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE		
ZONA 1	BETULIA	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	ESCUELA RURAL EL LIRIO	2025-11-04	CAAJU
ZONA 1	CALIFORNIA	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	2025-10-22	CAAJU
ZONA 1	CALIFORNIA	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO	2025-10-22	CAJM/JT PS
ZONA 1	CARCASÍ	INSTITUCION EDUCATIVA AGUATENDIDA	INSTITUCION EDUCATIVA AGUATENDIDA	2025-11-05	CAAJU
ZONA 1	CARCASÍ	INSTITUTO AGRICOLA	INSTITUTO AGRICOLA	2025-10-23	CAAJU
ZONA 1	CERRITO	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE	ESCUELA RURAL CORRALFALSO	2025-11-11	CJM/JT PS
ZONA 1	CERRITO	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE	ESCUELA RURAL TULI	2025-10-21	CAJM/JT PS
ZONA 1	CHARTA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL EL ALIÑADERO	2025-11-06	CAJM/JT PS
ZONA 1	CHARTA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL LAGUNILLAS	2025-11-12	CAJM/JT PS
ZONA 1	CHARTA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA RURAL LAGUNILLAS	2025-11-07	CAJM/JT PS
ZONA 1	CHARTA	INSTITUTO AGRICOLA	INSTITUTO AGRICOLA	2025-10-24	CAJM/JT RI
ZONA 1	CHARTA	INSTITUTO AGRICOLA	ESCUELA URBANA GARCIA CADENA	2025-10-23	CAJM/JT PS
ZONA 1	CONCEPCIÓN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION	2025-10-06	CAJM/JT PS
ZONA 1	CONCEPCIÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO	2025-11-12	CAAJU
ZONA 1	EL PLAYÓN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	ESCUELA RURAL MATA DE CAÑA II	2025-11-06	CAAJU
ZONA 1	EL PLAYÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	ESCUELA RURAL LA NARANJERA	2025-10-27	CAJM/JT RI
ZONA 1	EL PLAYÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	ESCUELA RURAL SAN AGUSTIN	2025-10-29	CAJM/JT RI
ZONA 1	ENCISO	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	ESCUELA RURAL LOMA DEL NEGRO	2025-10-27	CAJM/JT PS
ZONA 1	GUACA	INSTITUCION EDUCATIVA BARAYA	ESCUELA RURAL EL ALIZAL	2025-10-29	CAAJU
ZONA 1	GUACA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUEBRADAS	ESCUELA RURAL ALTO TORMENTA	2025-10-28	CAJM/JT RI
ZONA 1	LEBRÍJA	COLEGIO PORTUGAL	ESCUELA RURAL CUZAMAN	2025-11-14	CAJM/JT RI
ZONA 1	LEBRÍJA	INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS	ESCUELA RURAL PUYANA	2025-11-05	CAJM/JT PS
ZONA 1	LEBRÍJA	INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS	ESCUELA RURAL SAN CAYETANO	2025-10-28	CAJM/JT PS
ZONA 1	LOS SANTOS	INSTITUCION EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL EL TABACAL	04/11/2025	CAAJU
ZONA 1	LOS SANTOS	INSTITUCION EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL EL TABACAL	2025-10-20	CAAJU
ZONA 1	LOS SANTOS	INSTITUCION EDUCATIVA LA FUENTE	ESCUELA RURAL ROSA BLANCA	2025-10-21	CAAJU
ZONA 1	MÁLAGA	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL EL BARZAL	2025-10-27	CAAJU
ZONA 1	MÁLAGA	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL EL TABLON	2025-10-20	CAAJU
ZONA 1	MÁLAGA	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL LAVADERO	2025-10-17	CAJM/JT RI
ZONA 1	MÁLAGA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	CONCENTRACION ESCOLAR SAN MIGUEL	2025-10-22	CAAJU
ZONA 1	MÁLAGA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	ESCUELA RURAL EL CALICHAL	2025-11-04	CAJM/JT PS

ZONA 1	MÁLAGA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	ESCUELA RURAL PANTANO GRANDE	2025-11-12	CAJM/JT PS
ZONA 1	MÁLAGA	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUARE	2025-11-11	CAAJU
ZONA 1	MATANZA	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	2025-10-29	CAAJU
ZONA 1	MATANZA	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA	ESCUELA RURAL SINAI	2025-10-20	CAAJU
ZONA 1	RIONEGRO	INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO	INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO	2025-10-22	CAAJU
ZONA 1	RIONEGRO	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	2025-11-11	CAJM/JT PS
ZONA 1	RIONEGRO	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS	2025-11-11	APS
ZONA 1	RIONEGRO	INSTITUCION EDUCATIVA LA CEIBA	ESCUELA RURAL CASABLANCA	2025-11-10	CAJM/JT PS
ZONA 1	SANTA BÁRBARA	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ	2025-10-24	CAAJU
ZONA 1	SURATÁ	COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO	ESCUELA RURAL EL PORVENIR	2025-10-27	CAJM/JT PS
ZONA 1	SURATÁ	COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO	ESCUELA URBANA CAMACHO CARREÑO	2025-10-17	CAJM/JT PS
ZONA 1	TONA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	2025-11-14	CAAJU
ZONA 1	TONA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	ESCUELA RURAL ARENALES	2025-11-13	CAAJU
ZONA 1	TONA	COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA	ESCUELA RURAL EL TOPON	2025-11-05	CAAJU
ZONA 1	VETAS	COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCENO	COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCENO	2025-11-10	CAAJU
ZONA 1	ZAPATOCA	INSTITUCION EDUCATIVA LAS PUENTES	ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	2025-10-23	CAJM/JT PS
ZONA 1	ZAPATOCA	INSTITUCION EDUCATIVA PALO BLANCO	ESCUELA RURAL SAN JAVIER ANTIGUO	2025-11-04	CAAJU
ZONA 1	ZAPATOCA	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	ESCUELA RURAL LA FUENTE	2025-10-27	CAAJU
ZONA 1	ZAPATOCA	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	2025-11-12	CAAJU
ZONA 1	ZAPATOCA	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS	2025-10-22	CAAJU
ZONA 2	SAN GIL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPALA	ESCUELA RURAL GUARIGUA BAJO	17/10/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	CEPITÁ	COLEGIO PEDRO FERMIN DE VARGAS	COLEGIO PEDRO FERMIN DE VARGAS	20/10/2025	CAAJU
ZONA 2	VALLE DE SAN JOSÉ	INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRO	ESCUELA RURAL VEGA DE PLAZA	20/10/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	CURITÍ	COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CAMACHO GAMBA	ESCUELA RURAL PALO BLANCO BAJO	21/10/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	GALÁN	COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ	COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ	21/10/2025	CAAJU
ZONA 2	CONTRATACIÓN	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO	INSTITUTO LAURA VICUÑA	22/10/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	CONTRATACIÓN	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO	INSTITUTO LAURA VICUÑA	22/10/2025	CAAJU
ZONA 2	PALMAS DEL SOCORRO	CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL	ESCUELA RURAL AGUABUENA	22/10/2025	CAAJU
ZONA 2	JORDÁN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	23/10/2025	CAAJU
ZONA 2	PINCHOTE	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	23/10/2025	CAAJU
ZONA 2	PINCHOTE	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	23/10/2025	CAJM/ JT PS

ZONA 2	OCAMONTE	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE	24/10/2025	CAAJU
ZONA 2	OCAMONTE	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE	COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE	24/10/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	SAN JOAQUÍN	INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL	ESCUELA RURAL LA AURORA	24/10/2025	CAAJU
ZONA 2	CHARALÁ	COLEGIO EL SANTUARIO	ESCUELA RURAL COVARIA	27/10/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	ONZAGA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA MANUELA BELTRAN	27/10/2025	CAAJU
ZONA 2	SAN GIL	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO CAÑAVERAL	ESCUELA RURAL PUENTE TIERRA	27/10/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	SIMACOTA	COLEGIO AUXILIADORA MARIA	ESCUELA RURAL EL SALTO	27/10/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	CONFINES	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	28/10/2025	CAAJU
ZONA 2	SAN JOAQUÍN	COLEGIO INTEGRADO MARIA AUXILIADORA	ESCUELA URBANA GABRIELA MISTRAL	28/10/2025	CAAJU
ZONA 2	SOCORRO	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO	ESCUELA RURAL BARAYA	28/10/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	MOGOTES	INSTITUCION EDUCATIVA CAUCHOS	INSTITUCION EDUCATIVA CAUCHOS	29/10/2025	CAAJU
ZONA 2	ONZAGA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	30/10/2025	CAAJU
ZONA 2	CONTRATACIÓN	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO	ESCUELA URBANA PABLO GIUA	31/10/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	CEPITÁ	INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADA	INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADA	4/11/2025	CAAJU
ZONA 2	SOCORRO	CENTRO EDUCATIVO VERDIN	CENTRO EDUCATIVO VERDIN	4/11/2025	CAAJU
ZONA 2	CHARALÁ	COLEGIO INTEGRADO HELENA SANTOS ROSILLO	COLEGIO INTEGRADO HELENA SANTOS ROSILLO	5/11/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	COROMORO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS LEÓN GUERRERO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS LEÓN GUERRERO	5/11/2025	CAAJU
ZONA 2	CURITÍ	COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CAMACHO GAMBA	ESCUELA URBANA ISMAEL ENRIQUE ARCINIEGAS	5/11/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	CHIMA	COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION	COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION	5/11/2025	CAAJU
ZONA 2	SOCORRO	CENTRO EDUCATIVO VERDIN	ESCUELA RURAL CHANCHON	6/11/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	PINCHOTE	COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS	ESCUELA URBANA ANTONIA SANTOS	6/11/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	VILLANUEVA	COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA	ESCUELA RURAL AGUAFRIA	6/11/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	PÁRAMO	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD	7/11/2025	CAAJU
ZONA 2	SOCORRO	COLEGIO UNIVERSITARIO	CONCENTRACION ESCOLAR COMUNEROS	7/11/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	ARATOCA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLAVELLINAS	ESCUELA RURAL LA TOMA DE SAN CARLOS	10/11/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	CHIMA	COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION	ESCUELA RURAL PALENCIA	10/11/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	CURITÍ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS VUELTAS	ESCUELA RURAL EL UVO	10/11/2025	CAAJU
ZONA 2	BARICHARA	INSTITUTO TECNICO AQUILEO PARRA	ESCUELA URBANA SAGRADA FAMILIA	11/11/2025	CAAJU
ZONA 2	CHARALÁ	COLEGIO EL SANTUARIO	ESCUELA RURAL CARRILLO	11/11/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	CONFINES	COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	ESCUELA RURAL MORARIO	11/11/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	MOGOTES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITIGUAO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITIGUAO	12/11/2025	CAAJU
ZONA 2	CABRERA	COLEGIO INTEGRADO DE CABRERA	ESCUELA RURAL EL COLORADO	12/11/2025	CAJM/ JT PS

ZONA 2	PALMAR	INSTITUTO TECNICO JOSE RUEDA	ESCUELA RURAL CINCO MIL	12/11/2025	CAAJU
ZONA 2	VILLANUEVA	COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA	COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA	12/11/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 2	GALÁN	COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ	ESCUELA URBANA JOSE ANTONIO GALAN	13/11/2025	CAAJU
ZONA 2	VALLE DE SAN JOSÉ	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	13/11/2025	CAAJU
ZONA 2	JORDÁN	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL HATOVIEJO	14/11/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	SOCORRO	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	14/11/2025	CAJM/ JT PS
ZONA 3	PUERTO WILCHES	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	2025-10-17	CAJM/JT PS
ZONA 3	CIMITARRA	INTITUCION EDCUATIVA LOS GUAYABALES	INTITUCION EDCUATIVA LOS GUAYABALES	2025-10-17	CAAJU
ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	2025-10-20	CAJM/JM RI
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL AEROPUERTO	2025-10-20	CAJM/JM RI
ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA LA SALINA	INSTITUCION EDUCATIVA LA SALINA	2025-10-21	CAAJU
ZONA 3	ZAPATOCA	INSTITUCION EDUCATIVA LA PLAZUELA	INSTITUCION EDUCATIVA LA PLAZUELA	2025-10-21	CAAJU
ZONA 3	SIMACOTA	COLEGIO AGROINDUSTRIAL PUERTO NUEVO	COLEGIO AGROINDUSTRIAL PUERTO NUEVO	2025-10-22	CAAJU
ZONA 3	SAN VICENTE DE CHUCURI	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	2025-10-22	CAAJU
ZONA 3	SIMACOTA	INSTITUCION EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	2025-10-23	CAAJU
ZONA 3	SABANA DE TORRES	INSTITUTO TECNICO SABANA DE TORRES ITIES	INSTITUTO TECNICO SABANA DE TORRES ITIES PRIMARIA	2025-10-24	CAJM/JT PS
ZONA 3	SABANA DE TORRES	INSTITUTO TECNICO SABANA DE TORRES ITIES	INSTITUTO TECNICO SABANA DE TORRES ITIES	2025-10-24	CAAJU
ZONA 3	SAN VICENTE DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA MIRADORES DE LLANA CALIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA MIRADORES DE LLANA CALIENTE	2025-10-27	CAAJU
ZONA 3	SIMACOTA	COLEGIO AGROINDUSTRIAL PUERTO NUEVO	COLEGIO AGROINDUSTRIAL PUERTO NUEVO	2025-10-27	CAAJU
ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUTO EDUCATIVO ISLANDA	ESCUELA RURAL CABECERAS DE RIO SUCIO	2025-10-27	CAJM/JM RI
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA LA PERDIDA ALTA	ESCUELA RURAL LA JOTA	2025-10-27	CAJM/JM RI
ZONA 3	PUERTO WILCHES	COELGIO INTEGRADO	CONCENTRACION ESCOLAR GABRIELA MISTRAL	2025-10-28	CAAJU
ZONA 3	SIMACOTA	INSTITUCION EDUCATIVA EL GUAYABAL	ESCUELA RURAL SIMON BOLIVAR	2025-10-28	CAAJU
ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA ISLANDA	INSTITUCION EDUCATIVA ISLANDA	2025-10-28	CAAJU
ZONA 3	CIMITARRA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	2025-10-28	CAJM/JM RI
ZONA 3	SIMACOTA	INSTITUCION EDUCATIVA EL GUAYABLA	ESCUELA RURAL SANTA ANA	2025-10-29	CAAJU
ZONA 3	SAN VICENTE DE CHUCURI	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	ESCUELA RURAL CAMPO 50	2025-10-30	CAAJU
ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA CIRALES	ESCUELA RURAL LA VICTORIA	2025-10-31	CAJM/JT PS
ZONA 3	SIMACOTA	COLEGIO AGROINDUSTRIAL PUERTIO NUEVO	COLEGIO AGROINDUSTRIAL PUERTO NUEVO	2025-11-04	CAAJU
ZONA 3	SAN VICENTE DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA LA COLORADA	INSTITUCION EDUCATIVA LA COLORADA	2025-11-04	CAAJU

ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA CENTENARIO EL	ESCUELA RURAL LA PIRAGUA	2025-11-04	CAJM/JT PS
ZONA 3	SAN VICENTE DE CHUCURI	INTITUCION EDUCATIVA EL RUBI	INSTITUCION EDUCATIVA EL RUBI	2025-11-05	CAAJU
ZONA 3	PUERTO WILCHES	COLEGIO INTEGRADO	ESCUELA RURAL CAMPO DURO	2025-11-05	CAJM/JT PS
ZONA 3	SAN VICENTE DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA	INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA	2025-11-10	CAAJU
ZONA 3	SIMACOTA	INSTRITUCION EDUCATIVA EL GUAMO	INSTITUCION EDUCATIVA GUAMO EL	2025-11-11	CAAJU
ZONA 3	PUERTO WILCHES	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDRAL	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRAL EL	2025-11-11	CAAJU
ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA CIRALES	INSTITUCION EDUCATIVA CIRALES	2025-11-12	CAAJU
ZONA 4	PUENTE NACIONAL	COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS	COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS	2025-10-20	CAAJU
ZONA 4	PUENTE NACIONAL	COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS	COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS	2025-10-20	CAJM/JT PS
ZONA 4	LA BELLEZA	COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN	ESCUELA RURAL LA GRANADINA	2025-10-27	CAJM/JT RI
ZONA 4	EL PEÑÓN	COLEGIO INTEGRADO ANTONIO RICAURTE	COLEGIO INTEGRADO ANTONIO RICAURTE	2025-10-28	CAJM/JT RI
ZONA 4	EL PEÑÓN	COLEGIO INTEGRADO ANTONIO RICAURTE	CONCENTRACION ESCOLAR ANTONIO NARIÑO	2025-10-28	CAJM/JT PS
ZONA 4	GUADALUP E	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	ESCUELA RURAL LA HONDA	2025-10-29	CAJM/JT RI
ZONA 4	JESÚS MARÍA	COLEGIO TÉCNICO LORENZO DE SALAZAR	COLEGIO TÉCNICO LORENZO DE SALAZAR	2025-10-29	CAAJU
ZONA 4	SANTA HELENA DEL OPÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	ESCUELA RURAL LA UNION	2025-10-31	CAAJU
ZONA 4	OIBA	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO RUEDA BARRERA	ESCUELA RURAL SOLDADO JUSTO PASTOR GOMEZ	2025-11-04	CAJM/JT RI
ZONA 4	ALBANIA	COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS	COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS	2025-11-04	CAAJU
ZONA 4	AGUADA	COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO	COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO	2025-11-04	CAAJU
ZONA 4	OIBA	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO RUEDA BARRERA	ESCUELA RURAL SANTA MARIA	2025-11-05	CAJM/JT PS
ZONA 4	GUAVATÁ	INSTITUCION EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	ESCUELA RURAL HELECHAL Y MESA	2025-11-06	CAAJU
ZONA 4	CHIPATÁ	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATA	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATA	2025-11-06	CAAJU
ZONA 4	BARBOSA	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO	ESCUELA URBANA CENTRO	2025-11-07	CAJM/JT PS
ZONA 4	FLORIÁN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA HELENA	ESCUELA RURAL LA CABAÑA	2025-11-10	CAJM/JT PS
ZONA 4	SUCRE	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA	COLEGIO INTEGRADO LA GRANJA	2025-11-11	CAAJU
ZONA 4	GUADALUP E	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	2025-11-11	CAAJU
ZONA 4	GUAVATÁ	INSTITUCION EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	ESCUELA RURAL EL INJERTO	2025-11-12	CAJM/JT RI
ZONA 4	SUAITA	COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO	COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO	2025-11-13	CAJM/JT PS
ZONA 4	CHIPATÁ	INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA NEGRA	INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA NEGRA	2025-11-13	CAAJU
ZONA 4	OIBA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO	ESCUELA RURAL PUENTE VARGAS	2025-11-14	CAJM/JT PS

La firma interventora manifiesta que, en las sedes donde no se evidenció al personal manipulador utilizando la dotación correspondiente, dejó constancia de la no

conformidad en los formatos de visita. Dichas observaciones fueron remitidas al operador mediante un plan de mejora, con el fin de que presente las respuestas correspondientes y adopte las acciones correctivas y/o de mejora. A continuación, se relacionan las sedes educativas en las que no se evidenció al personal manipulador con la dotación completa:

ZONA	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN
ZONA 1	MÁLAGA	INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZ	ESCUELA RURAL SAN LUIS	2025-10-21	CAJM/JT RI
ZONA 1	MATANZA	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	CENTRO EDUCATIVO MATAJIRA	2025-10-21	CAJM/JT RI
ZONA 1	CERRITO	INSTITUCION EDUCATIVA JURADO	ESCUELA RURAL EL HATICO	2025-10-22	CAAJU
ZONA 1	CONCEPCIÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO	ESCUELA RURAL CORRAL DE PEÑA	2025-10-28	CAAJU
ZONA 1	MATANZA	COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES	ESCUELA RURAL JABONCILLO	2025-10-28	CAJM/JT PS
ZONA 1	EL PLAYÓN	INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA	ESCUELA RURAL SAN ANTONIO	2025-11-05	CAAJU
ZONA 1	EL PLAYÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	ESCUELA URBANA MANUELA BELTRAN	2025-11-06	CAJM/JT RI
ZONA 1	EL PLAYÓN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	ESCUELA RURAL VEGAS DE BETANIA	2025-11-07	CAAJU
ZONA 1	EL PLAYÓN	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES	2025-11-13	CAJM/JT RI
ZONA 2	SOCORRO	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO	21/10/2025	CAJM/JT RI
ZONA 2	SAN GIL	INSTITUCION EDUCATIVA VERSALLES	ESCUELA RURAL BUENOS AIRES DOS	4/11/2025	CAJM/JT RI
ZONA 3	SAN VICENTE DE CHUCURI	INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS	INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS	2025-10-20	CAJM/JM RI
ZONA 3	EL CARMEN DE CHUCURI	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	2025-10-20	CAAJU
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	ESCUELA RURAL LAS GOLONDRINAS	2025-10-21	CAJM/JM RI
ZONA 3	SAN VICENTE DE CHUCURI	COLEGIO INTEGRADO YARIMA	COELGIO INTEGRADO YARIMA	2025-10-23	CAAJU
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	2025-10-30	CAJM/JT PS
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	ESCUELA RURAL SAN BERNARDO	2025-11-04	CAJM/JM RI
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA LOS GUAYABALES	ESCUELA RURAL EL JARDIN	2025-11-05	CAJM/JM RI
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL SAN LORENZO	2025-11-06	CAAJU
ZONA 3	PUERTO WILCHES	INSTITUCION EDUCATIVA BADILLO	INSTITUCION EDUCATIVA BADILLO	2025-11-06	CAAJU
ZONA 3	PUERTO WILCHES	INSTITUTO AGROPECUARIO SAN PEDRO DE VIJAGUAL	INSTITUTO AGROPECUARIO SAN PEDRO DE VIJAGUAL	2025-11-06	CAJM/JM RI
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	ESCUELA RURAL SAN JUAN DE LA CARRETERA	2025-11-07	CAAJU
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CRUCE DE SANTA ROSA	ESCUELA RURAL BONANZA	2025-11-10	CAJM/JM RI
ZONA 3	PUERTO WILCHES	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA RURAL SAN JOSE DE ITALIA	2025-11-10	CAJM/JM RI
ZONA 3	BETULIA	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	2025-11-12	CAJM/JT PS
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA LA PERDIDA ALTA	ESCUELA RURAL LA CAIMANA	2025-11-12	CAJM/JM RI
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA LA VERDE	INSTITUCION EDUCATIVA LA VERDE	2025-11-13	CAJM/JM RI
ZONA 3	CIMITARRA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA	2025-11-14	CAJM/JT PS

ZONA 4	LANDÁZURI	COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI	COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI	2025-10-17	CAAJU
ZONA 4	BARBOSA	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	2025-10-20	CAJM/JT RI
ZONA 4	BARBOSA	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	2025-10-20	CAJM/JT PS
ZONA 4	BARBOSA	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON	2025-10-20	CAAJU
ZONA 4	BOLÍVAR	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	2025-10-20	CAAJU
ZONA 4	GUADALUPE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	2025-10-21	CAJM/JT RI
ZONA 4	BOLÍVAR	COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR	COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR	2025-10-21	CAAJU
ZONA 4	GUADALUPE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	2025-10-21	CAAJU
ZONA 4	GUADALUPE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA	ESCUELA RURAL SAN RAMON	2025-10-22	CAJM/JT RI
ZONA 4	CHIPATÁ	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO AGATA	ESCUELA RURAL SAN MIGUEL	2025-10-22	CAAJU
ZONA 4	BOLÍVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	2025-10-22	CAAJU
ZONA 4	BOLÍVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORTA MEDIO	2025-10-22	CAJM/JT PS
ZONA 4	FLORIÁN	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	2025-10-22	CAJM/JT PS
ZONA 4	FLORIÁN	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN	2025-10-22	CAAJU
ZONA 4	SUAITA	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	2025-10-23	CAJM/JT PS
ZONA 4	GAMBITA	COLEGIO LUIS A. CALVO	COLEGIO LUIS A. CALVO	2025-10-24	CAAJU
ZONA 4	SUAITA	COLEGIO LUIS ALBERTO ACUÑA	ESCUELA RURAL EL CARACOL	2025-10-28	CAJM/JT RI
ZONA 4	SANTA HELENA DEL OPÓN	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO	2025-10-29	CAAJU
ZONA 4	VÉLEZ	INSTITUTO AGRICOLA DE ALTO JORDAN	ESCUELA RURAL EL GUALILO	2025-10-30	CAJM/JT RI
ZONA 4	GUAVATÁ	INSTITUCION EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS	CENTRO EDUCATIVO ESTANCIA DE GONZALEZ	2025-10-31	CAJM/JT RI
ZONA 4	SUCRE	COLEGIO BERNORAMA	COLEGIO BERNORAMA	2025-11-04	CAJM/JT RI
ZONA 4	VÉLEZ	CENTRO EDUCATIVO LOS GUAYABOS	ESCUELA RURAL LOS NARANJOS	2025-11-05	CAJM/JT RI
ZONA 4	BOLÍVAR	COLEGIO AGROPECUARIO SILVANO VELASCO	ESCUELA RURAL ALTAMIRA	2025-11-06	CAJM/JT RI
ZONA 4	BOLÍVAR	INSTITUTO AGROPECUARIO SANTA ROSA	INSTITUTO AGROPECUARIO SANTA ROSA	2025-11-07	CAAJU
ZONA 4	SANTA HELENA DEL OPÓN	COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN	COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN	2025-11-10	CAAJU
ZONA 4	GUAPOTÁ	COLEGIO MANUELA BELTRAN	COLEGIO MANUELA BELTRAN	2025-11-10	CAAJU
ZONA 4	LA PAZ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TROCHAS	ESCUELA RURAL LA LINTERNA	2025-11-11	CAAJU
ZONA 4	VÉLEZ	INSTITUTO AGRICOLA DE ALTO JORDAN	ESCUELA RURAL CUBA	2025-11-14	CAJM/JT RI

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA

Durante el período comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, se realizaron visitas de verificación a las sedes educativas, diligenciando los formatos establecidos para la interventoría: PD AE-F-017-ED (ítem 18) correspondiente al enfoque diferencial, donde se evaluó que el personal dinamizador hiciera uso de la dotación completa, en buen estado y conforme a lo estipulado en el contrato del operador ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA.

A continuación, se relacionan las sedes educativas en las que se efectuó la

		<div>verificación:</div> <table><tr><th>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</th><th>SEDE EDUCATIVA</th><th>FECHA</th><th>TIPO RACIÓN</th></tr><tr><td rowspan="5">INSTITUCION EDUCATIVA SIUYASKUBA</td><td>ESCUELA DOROA RURAL</td><td>22/10/2025</td><td>CAAJU</td></tr><tr><td>ESCUELA KAMARA RURAL</td><td>23/10/2025</td><td>CAAJU</td></tr><tr><td>ESCUELA TAMBRIA RURAL</td><td>4/11/2025</td><td>CAAJU</td></tr><tr><td>SEDE SIUYASKUBA RURAL</td><td>6/11/2025</td><td>CAAJU</td></tr><tr><td>SEDE RURAL MONESHA</td><td>7/11/2025</td><td>CAAJU</td></tr></table> <p>Adicionalmente, durante las visitas de verificación de las obligaciones administrativas, financieras y jurídicas, la interventoría revisa los soportes de entrega de dotación al personal manipulador, verificando que cumplan con las condiciones, cantidades y especificaciones establecidas en los contratos de suministro. La verificación integral de la totalidad de los soportes de entrega de dotación se realizará una vez los operadores presenten los informes mensuales correspondientes.</p>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA SIUYASKUBA	ESCUELA DOROA RURAL	22/10/2025	CAAJU	ESCUELA KAMARA RURAL	23/10/2025	CAAJU	ESCUELA TAMBRIA RURAL	4/11/2025	CAAJU	SEDE SIUYASKUBA RURAL	6/11/2025	CAAJU	SEDE RURAL MONESHA	7/11/2025	CAAJU	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	FECHA	TIPO RACIÓN																				
INSTITUCION EDUCATIVA SIUYASKUBA	ESCUELA DOROA RURAL	22/10/2025	CAAJU																				
	ESCUELA KAMARA RURAL	23/10/2025	CAAJU																				
	ESCUELA TAMBRIA RURAL	4/11/2025	CAAJU																				
	SEDE SIUYASKUBA RURAL	6/11/2025	CAAJU																				
	SEDE RURAL MONESHA	7/11/2025	CAAJU																				
37	<p>Verificar que se entregue la dotación a las manipuladoras donde haya menos de 19 beneficiarios en las condiciones, cantidades y plazos establecidos en los contratos de suministro, así como, que se imparta la capacitación en los aspectos de higiene, manipulación y medidas de protección que se requieran para el adecuado manejo de los alimentos. Del proceso anterior, dejar constancia de la verificación junto con los respectivos soportes en los informes mensuales.</p>	<p>Durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 16 de noviembre de 2025, la firma interventora manifiesta que en las visitas administrativas se verificó la entrega de dotación al personal manipulador en las sedes educativas con menos de diecinueve (19) beneficiarios, asegurando que se cumplieran las condiciones, cantidades y plazos establecidos en el contrato de suministro. Asimismo, se constató que se impartiera la capacitación correspondiente en temas de higiene, manipulación y medidas de protección necesarias para el adecuado manejo de los alimentos.</p> <p>La verificación integral de la totalidad de los soportes de entrega de dotación y de las capacitaciones impartidas se realizará una vez los operadores presenten los informes mensuales.</p>	<p>Ver Anexo N° 4 – ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONSORCIO 82-M SANTANDER</p>																				

OBLIGACIONES SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES SOCIALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Solicitar a las Instituciones Educativas de los 82 municipios no certificados en educación copia de las actas de conformación de los Comités de Alimentación Escolar. A más tardar el día 30 del tercer mes del año escolar, debe a llegar a la Secretaría de Educación, las actas de conformación de dichos comités, donde debe presentar un informe por institución educativa que evidencie que las actas se diligenciaron en los formatos establecidos	De acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo, este se iniciará en la vigencia del 2026	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME

ITEM	ACTIVIDADES SOCIALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS																																																																						
	por el Departamento de Santander y que los integrantes del comité se encuentren conforme al anexo de participación ciudadana de la resolución No. 335 de 2021. En caso de que las actas no cumplan con los requisitos establecidos, debe la interventoría informar a la ET en dicho informe.																																																																								
2.	Solicitar las actas de reunión y, a través de informe que debe presentar de manera mensual a la ET identificar las inconformidades manifestadas por los integrantes del CAE en cada una de las IE o sedes y el respectivo trámite que se dio con el operador, la acción de mejora realizada con sus soportes de cumplimiento para el cierre emitido por la interventoría.	<p>En cumplimiento de la obligación establecida, la interventoría realizó seguimiento a las Instituciones Educativas que cuentan con soportes de reuniones del Comité de Alimentación Escolar. Como resultado de dicho seguimiento, la interventoría elaboro un informe mensual que consolida los soportes remitidos por las Instituciones Educativas.</p> <p>SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES</p> <p>A continuación, se detallan las no conformidades correspondientes al periodo del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2025:</p> <table><tr><th rowspan="2">MUNICIPIO</th><th rowspan="2">INSTITUCIÓN EDUCATIVA</th><th rowspan="2">SEDE EDUCATIVA</th><th rowspan="2">NUMERO DE NO CONFORMIDADES</th><th colspan="2">ESTADO</th></tr><tr><th>ABIERTO</th><th>CERRADO</th></tr><tr><td>SAN GIL</td><td>INSTITUCION EDUCATIVA CHAPALA</td><td>ESCUELA RURAL GUARIGUA ALTO</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>SAN GIL</td><td>INSTITUCION EDUCATIVA CHAPALA</td><td>ESCUELA RURAL LAS JOYAS</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <p>A continuación, se detallan las no conformidades correspondientes al periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025:</p> <table><tr><th rowspan="2">MUNICIPIO</th><th rowspan="2">INSTITUCIÓN EDUCATIVA</th><th rowspan="2">SEDE EDUCATIVA</th><th rowspan="2">NUMERO DE NO CONFORMIDADES</th><th colspan="2">ESTADO</th></tr><tr><th>ABIERTO</th><th>CERRADO</th></tr><tr><td>PÁRAMO</td><td>INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL</td><td>SEDE A</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>PÁRAMO</td><td>INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL</td><td>SEDE D</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>PÁRAMO</td><td>INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL</td><td>SEDE G</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>PÁRAMO</td><td>INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL</td><td>SEDE H</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>PÁRAMO</td><td>INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL</td><td>SEDE I</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>PÁRAMO</td><td>INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL</td><td>SEDE J</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>PÁRAMO</td><td>INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL</td><td>TODAS LAS SEDES</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ESTADO		ABIERTO	CERRADO	SAN GIL	INSTITUCION EDUCATIVA CHAPALA	ESCUELA RURAL GUARIGUA ALTO	3	3	0	SAN GIL	INSTITUCION EDUCATIVA CHAPALA	ESCUELA RURAL LAS JOYAS	1	1	0	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ESTADO		ABIERTO	CERRADO	PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE A	2	2	0	PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE D	1	1	0	PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE G	1	1	0	PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE H	1	1	0	PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE I	1	1	0	PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE J	2	2	0	PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	TODAS LAS SEDES	1	1	0	<p>Ver Anexo N° 51 – INFORME Y SOPORTES DE CAE</p> <p>Ver Anexo N° 51.1 – SOPORTE GESTIÓN Y CIERRE PQRSDE PROVENIENTE DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</p>
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA					NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ESTADO																																																																	
			ABIERTO	CERRADO																																																																					
SAN GIL	INSTITUCION EDUCATIVA CHAPALA	ESCUELA RURAL GUARIGUA ALTO	3	3	0																																																																				
SAN GIL	INSTITUCION EDUCATIVA CHAPALA	ESCUELA RURAL LAS JOYAS	1	1	0																																																																				
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ESTADO																																																																					
				ABIERTO	CERRADO																																																																				
PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE A	2	2	0																																																																				
PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE D	1	1	0																																																																				
PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE G	1	1	0																																																																				
PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE H	1	1	0																																																																				
PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE I	1	1	0																																																																				
PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	SEDE J	2	2	0																																																																				
PÁRAMO	INSTITUCION EDUCATIVA PEDREGAL	TODAS LAS SEDES	1	1	0																																																																				
3.	De acuerdo con lo establecido en la ley 2042 del 27 de Julio de 2020, el interventor deberá rendir un informe semestral a la comunidad educativa y a las instituciones educativas beneficiarias, el cual será publicado en las carteleras de cada IE, con el objetivo de poner en conocimiento el funcionamiento, debilidades y fortalezas del PAE en el Departamento de Santander. Informando a la ET dentro del mes siguiente a la publicación del informe lo realizado con las respectivas evidencias.	De acuerdo con lo establecido en la obligación contractual, el informe debe presentarse de manera semestral. En cumplimiento de lo estipulado en el plan de trabajo, dicho informe será elaborado el 17 de marzo de 2026 y remitido al equipo social para su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibido. Una vez aprobado, será enviado posteriormente a las 272 Instituciones Educativas (I.E.).	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME																																																																						

ITEM	ACTIVIDADES SOCIALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
4.	Asistir y participar de forma presencial a las mesas públicas u otros comités relacionados con la seguridad alimentaria en el Departamento de Santander que sean convocados por el supervisor del contrato. Allegar a la ET con 5 días de anterioridad a la realización de cada evento las presentaciones, informes o cualquier documento necesario para ser consolidado o analizado por la ET.	Durante el presente periodo la interventoría no asistió ni se participó en mesas públicas; sin embargo, una vez se realice la convocatoria, la interventoría estará presta a asistir y participar.	NO APLICA EVIDENCIA PARA EL PRESENTE INFORME

Se firma para trámite de pago, a los nueve (09) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente;

YENNER URIBE BARON
Supervisor del contrato

Proyectó: Adriana Paola Patarroyo Fontecha / Abogada DPE – SED
Jaime Eduardo Sánchez Ortiz / Abogado DPE – SED
Heiddy Nataly Peña Lozano / Abogada DPE – SED
Andrea Paola Naranjo Ardila / Profesional Equipo técnico DPE-SED
Laura Milena Fuentes Corzo / Profesional Equipo técnico DPE-SED
Olga Lucia Contreras Hurtado / Profesional Equipo técnico DPE-SED
Jessica Juliette Miranda Calvete / Profesional Equipo técnico DPE-SED
Nicolle Andrea Almeyda Angarita – Profesional Equipo técnico DPE-SED
Laura Marcela Cotte Oliveros / Profesional Equipo técnico DPE-SED
Sandra Milena Monsalve Vera / Profesional Equipo técnico DPE-SED
Juan Alexander Rey Pimiento – Profesional Equipo Técnico DPE/SED
Julián David Mendoza Nieves / Profesional Administrativo y financiero DPE – SED
Karina Abril Julio / Profesional Administrativo y financiero DPE – SED
Eliana Camacho Porras – Profesional Administrativo y financiero DPE – SED
Nancy Alizeth Vesga Guadrón – Profesional Administrativo y financiero DPE – SED
Manuel Castellanos Hernández / Profesional Administrativo y financiero DPE – SED
Johana Duarte Gámez / Profesional Administrativo y financiero DPE – SED
Paula Katherine Uribe Ortega – Profesional Equipo Social CPS DPE
Martha Cecilia Villa Ovalle / Profesional Equipo Social CPS DPE
María Milena Sierra Ramírez / Profesional Equipo Social CPS DPE
Revisó: Gustavo Angarita Cortes / Abogado DPE – SED
Deisy Johanna Chacón Caña Dulce / Profesional Equipo técnico DPE-SED
Kathy Andrea Yerena Vesga / Profesional Administrativo y financiero DPE – SED