

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

[Documentos \(0\)](#)
[Tareas del flujo \(3/3\)](#)
[Comentarios \(0\)](#)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	ABOGADO ASIGNADO	Aprobado	GRUPO DE ABOGADOS :: GRUPO DE ABOGADOS	DECCY GEEANEDY FLÓREZ MERCHÁN	3 días de tiempo transcurrido (30/09/2025 8:21:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	COORDINACIÓN JURÍDICA	Aprobado	COORDINACIÓN JURIDICA :: JURIDICA	LAURA CATALINA CALA RAMÍREZ	3 días de tiempo transcurrido (30/09/2025 9:41:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.3	ORDENADOR DEL GASTO	Aprobado	Ordenador del gasto :: Ordenador del gasto	EDELMIRA VALENCIA MENDOZA	3 días de tiempo transcurrido (30/09/2025 9:42:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20359586

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7556002

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato



¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha 2 días de tiempo transcurrido (30/09/2025 5:57:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación Por solicitud de la Supervisora del Contrato se realiza modificación y prórroga hasta el 31 de Octubre de 2025.







Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ANEXOS PRÓRROGA.zip	ANEXOS PRÓRROGA.zip	(detalle)
ACTA MODIFICATORIA 68002572025.pdf	ACTA MODIFICATORIA 68002572025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 218 hasta 248
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días de tiempo transcurrido (30/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 28 días para terminar (31/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 31
-  El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde el 31/03/2026 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta el 30/04/2026 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/03/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde el 30/09/2028 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta el 31/10/2028 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Reconocido por el proveedor JACKELINE DURAN QUINTERO 30-09-2025 17:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal DECCY GEANEDY FLÓREZ MERCHÁN 30-09-2025 08:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

EDELMIRA VALENCIA MENDOZA 30-09-2025 09:42 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar](#)