



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	ACTA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN PDEM SZ – P3 DE 2026		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P GGA (AB) Y ADMINISTRACIÓN PDEM SZ -SDA		
FECHA:	15-01-2026	HORA DE INICIO:	8:30 A.M.

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recorrido con el fin de dar seguimiento a las actividades ejecutadas durante lo corrido del Periodo 3 de 2026, en el marco del contrato interadministrativo N°. 20251465 en el Parque Distrital Ecológico de Montaña PDEM Serranía El Zuque (PDEM SZ).

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	GENERALIDADES RECORRIDO PDEM SZ	Siendo las 8:30 A.M. en el PDEM SZ, se reunieron Clara Triana Administradora (E) del PDEM SZ (SDA) e Ingrid Carolina Gómez, Gestora de Campo de Aguas de Bogotá (AB). Con el fin de dar seguimiento a las actividades ejecutadas en el Parqueadero en el Periodo 3, durante el mes de enero 2026 en el marco del contrato interadministrativo N° 20251465 A continuación, se especifican las observaciones correspondientes:
2	ACTIVIDADES ZONA ADMINISTRATIVA	Se realiza una inspección visual de las áreas de control de Retamo localizadas en cercanías al Lombricultivo de la Zona Administrativa, se hacen las observaciones pertinentes de que se debe seguir priorizando esta área en cuanto a control de Retamo y que también se puede complementar el trabajo con la adición de tierra a unos módulos de siembras que quedaron despejados, libres de Retamo, con el fin de dar vigor en su etapa adaptativa.
3	ACTIVIDADES JARDÍN DE ESPECIES NATIVAS	Se indica a la Administración del Parque la ubicación proyectada para la ubicación de la Pérgola y se contextualiza sobre el uso de la misma por parte de la comunidad, para reuniones, Círculos de Palabra y Aula ambiental. Se realiza un recorrido por el área en que se ha controlado Retamo, se indican los límites que se conservan para no solapar el trabajo con las áreas designadas para Licitación, ejecutadas por otra entidad diferente a AB.
4	ACTIVIDADES LAY	Se realiza un recorrido por los senderos de La Y, se identifican algunos puntos donde hay presencia de rebrotes de eucaliptos y la administración recalca la importancia de su control. Se conversa sobre las áreas que serán objeto de intervención de otra entidad por Licitación y se está a la espera de la definición de las áreas que pueden intervenir por partes de AB. Por lo pronto se ejecutan actividades de Manejo de Senderos y Manejo de aguas, principalmente canales.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se da por finalizado el recorrido y se dan pautas para continuar el desarrollo de las actividades indicadas en la presente acta.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento a las actividades establecidas y proyectadas en PDEM SZ, priorizando control de parches de Retamo espinoso.	Aguas de Bogotá. S.A. E.S.P. Cuadrilla PDEM SZ	Tiempo de ejecución P3 en el Contrato Interadministrativo N° 20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Clara Triana	Administración PDEM SZ	
Ingrid Carolina Gómez Lozano	Gestora de campo AB	

