



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Recorrido plan de acción correspondiente al periodo 4 en OAIA Tanque Los Alpes.		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – GGA- AB		
FECHA:	29/01/2026	HORA DE INICIO:	8:40 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Planificar las actividades para el Periodo 4 (febrero) en el frente de trabajo correspondiente a OAIA Tanque Los Alpes.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	Siendo las 8:40 am se inicia recorrido de verificación de actividades periodo 3 en compañía de los profesionales de restauración por parte de la SDA Susana Rodríguez y Leonor Nieves, Camilo Morales Osma Profesional de Apoyo AB y Maira Tique gestora de campo asignada al frente de trabajo Tanque de los Alpes.
2	Definición de actividades	Planificación Periodo 4, Se definieron las actividades prioritarias para el Periodo 4, enfocadas en control de invasoras, recuperación raparúa y preparación de polígonos para siembra de la siguiente manera: • Control de retamo espinoso en estado vegetativo y reproductivo. • Control de vegetación exótica • Control de parasitas y enredaderas con comportamiento invasivo • Recolección de residuos sólidos ordinarios. • Control de rebrotes de acacia, retamo espinoso y liso. Adecuación de polígonos intervenidos para actividades de plantación.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se priorizarán polígonos con cobertura vegetal existente para intervención, con enfoque en desenraizado y destocoñado.
2	Se realizará monitoreo de humedad del suelo para selección de coberturas vegetales apropiadas de acuerdo al criterio técnico por parte del grupo de restauración.



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
ejecutar las actividades de control (repaso y retiro de tocones y raíces) estrictamente en las zonas autorizadas, respetando las áreas de no intervención, y reportar el avance por sectores con el fin de iniciar actividades de plantación.	Cuadrilla Aguas Bogotá SA ESP	Periodo 4
Se continua con los protocolos de control de retamo, control de especies invasoras y de rápido crecimiento, recolección de residuos.	Cuadrilla Aguas Bogotá SA ESP	Periodo 4
Una vez el polígono esté listo para plantación se deberá dar la indicación al grupo de restauración para que se inicie la planificación y ejecución de las actividades de plantación de acuerdo con los lineamientos que sean propuestos por ellos.	Cuadrilla Aguas Bogotá SA ESP	Periodo 4

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Susana Rodríguez	Profesional grupo de restauración SDA	
Leonor Nieves	Profesional grupo de restauración SDA	
Camilo Morales Osma	Profesional de apoyo	
Maira Tique Obando	Gestor de campo	



29/01/2026 8:42:16 a.m.
181° S
11-90 Este Calle 36C Sur
Bogotá
Distrito Capital
Altitud:2891.2m
Velocidad:0.0km/h
OAIA TLA