
	PROCESO ADMINISTRATIVO		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: FIN-F-009	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/05/2024	PÁGINA: 1 de 6

Villavicencio, 02 de marzo de 2026

Doctor:
WILINTONG ORTIZ ARIAS
Gerente
Lotería del Meta
Ciudad

INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE TRABAJO OT-002-2026

OBJETIVO DEL INFORME: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS INCLUYENDO INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DE LA LOTERÍA DEL META.



1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO No:	OT-002-2026
No REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00023
CONTRATISTA	INNOVA & COMMERCE SAS 901.736.149-6 Rep. Legal LILIANA AURORA SILVA C.C. 40.439.547
SUPERVISOR	ELMER FRANCISCO CASTRO SERRATO
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS INCLUYENDO INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DE LA LOTERÍA DEL META.
CONDICIONES INICIALES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato de prestación de servicios, corresponde a la suma de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE LEGAL (\$24.200.000) , incluido IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar para su legalización y ejecución
VALOR DE LA ADICION	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE INICIO:	29/01/2026
PRORROGA	N/A
FECHA DESIGNACION DEL SUPERVISOR	29/01/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	28/02/2026

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Calle 38 # 32-37 Tel. 6086716295 e-mail, servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.co



	PROCESO ADMINISTRATIVO		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: FIN-F-009	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/05/2024	PÁGINA: 2 de 6

Mediante oficio de fecha 29 de enero de 2026, se me notifico el contrato No. OT-002-2026 conforme establece el manual del interventor de la Lotería del Meta, adoptado mediante resolución 288 del 27 de junio del 2007, la designación como supervisor del contrato objeto de este informe, por lo cual, me permito comunicar el desarrollo de las actividades, del contrato citado, en los siguientes aspectos:

2.1. Avance en la ejecución del contrato:



(conforme a las establecidas en el contrato Nota: Se debe proceder a efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto esta SUPERVISION deberá dar fe, entre otras, el cumplimiento de las obligaciones contractuales)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (conforme a las establecidas en el contrato):

Nota: Se debe proceder a efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto esta SUPERVISION deberá dar fe, entre otras, el cumplimiento de las obligaciones de las siguientes:

El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato OT-002-2026, como lo relaciono a continuación:



	PROCESO ADMINISTRATIVO		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: FIN-F-009	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/05/2024	PÁGINA: 3 de 6



1. El contratista garantizó el cumplimiento de las actividades del contrato, dentro del plazo pactado.
2. El contratista garantizó con el mantenimiento, desmonte y montaje de la red de datos.
3. Suministró e instaló la canaleta, cableado estructurado y demás equipos y materiales para la puesta en marcha de la red de datos para las áreas de sala de juntas, gerencia, oficinas de contabilidad, jurídica, control interno, comercial y oficina de sistemas de la Lotería del Meta.

Se realizó la Instalación y suministro de Jack cat 6^a, Facepley doble salida rj45, Facepley sencillo salida rj45, Troquel piramidal para datos para canaleta 12 x 5, Patch panel 24 puertos cat 6 con sus respectivos Jack.



4. El personal responsable del servicio de mantenimiento conto con las herramientas y los insumos requeridos para el cumplimiento de las actividades propias del contrato.
5. El contratista debe realizar la instalación de adecuación, suministro e instalación de cableado estructurado y equipos de red para las instalaciones de la Lotería del Meta, siguiendo las instrucciones y las normativas técnicas correspondientes.

El contratista realizó el servicio de mantenimiento de la red de datos incluyendo instalación de cableado estructurado y equipos de red para las instalaciones de la lotería del meta, conforme a las especificaciones técnicas: descrito en el alcance de los trabajos, así:

DETALLE	UNIDAD	CANT
Canaleta metálica 12m X 5m con pintura electroestática con división	und	24
Instalación y suministro de Jack cat 6A	und	14
Facepley doble salida rj45	und	1
Facepley sencillo salida rj45	und	13

Calle 38 # 32-37 Tel. 6086716295 e-mail, servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.co



	PROCESO ADMINISTRATIVO		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: FIN-F-009	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/05/2024	PÁGINA: 4 de 6

Troquel piramidal para datos para canaleta 12 x 5	und	14
Patch panel 24 puertos cat 6 con sus respectivos jack	und	1
Organizador de cable horizontal para rack de 2 ru	und	2
Regleta eléctrica hospitalaria para rack con breaker	und	1
Patch cord cat 6a de 1 metro	und	16
Patch cord cat 6a de 3 metros	und	16
Rack cerrado de 42 unidades	und	1
Cable utp 6a blindado para interiores	und	610
Switch base 1000 de 24 puertos	und	1
Mano de obra	und	1



6. El contratista entregó las áreas intervenidas en condiciones óptimas de limpieza y sin residuos que puedan generar inconvenientes a los trabajadores, retirando los escombros de las instalaciones, de forma adecuada y cumpliendo con su disposición final, según normas ambientales.
7. El contratista realizó el desmonte, con ocasión del mantenimiento, adecuación, suministro e instalación de la red de datos, requeridos para la instalación del cableado estructurado y equipos de red.
8. Las actividades realizadas en las áreas intervenidas, no generó intervención en el sistema hidráulico de la Lotería del Meta.
9. El contratista expidió la certificación de cableado UTP, adjuntando el documento técnico y legal que asegura la calidad, y la reparación de la infraestructura de cableado, los equipos especializados para verificar que una instalación cumple con los estándares internacionales (TIA/EIA, ISO/IEC) de rendimiento, garantizando que los cables soportan la velocidad y el tráfico de datos requeridos, emitiendo un informe "Pasa" que valida la infraestructura.
10. En relación al cronograma de trabajo, desde la supervisión del contrato, se organizó y notificó fechas y horarios en que se efectuaran las actividades, con el fin de no interrumpir las labores de los funcionarios.
11. El contratista cumplió con el objeto del contrato y entregó en funcionamiento la red de datos.
12. El informe del contratista contó los registros fotográficos de las actividades realizadas.

Lo anterior, se puede validar con el informe del contratista donde se evidencian los registros fotográficos del mantenimiento y adecuaciones realizadas.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Calle 38 # 32-37 Tel. 6086716295 e-mail, servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.co



	PROCESO ADMINISTRATIVO		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: FIN-F-009	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/05/2024	PÁGINA: 5 de 6

Certifico con base en la normatividad vigente, que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Pago de Seguridad Social (Persona Natural)	Datos
Periodo Cotizado	
Número de Planilla	
IBC (Ingreso Base de Cotización)	
Valor pagado a SALUD	
Valor pagado a PENSIÓN	
Valor pagado a ARL	
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna. Nota: Si es persona jurídica se diligencia todo con N/A	

El contratista presenta certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, expedida el 2 de marzo de 2026, por Liliana Aurora Silva Rep. Legal de INNOVA & COMMERCE SAS.

4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: 100%

4.1. Balance financiero de ejecución del contrato a la fecha

BALANCE FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL				
Concepto	Valor	Periodo del pago dd/mm/aaaa		% ejecución financiera
		Del	Al	
Anticipo	N/A			
Pagos realizados				
Pago autorizado en el presente informe (pago final)	\$24.200.000	N/A	N/A	100%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar	\$00	-	-	-
Valor total del contrato	\$24.200.000			100%

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y/O TRAMITADA POR EL CONTRATISTA



Certifico que el contratista hizo entrega de los archivos, documentos y demás información generada durante el periodo de ejecución, conforme a los procedimientos y formatos vigentes en el Sistema Integrado de Gestión, pertinentes en el desarrollo de las obligaciones contractuales, aplicando los lineamientos normativos en materia archivística y dando cumplimiento a la Política de Gestión Documental de la entidad.

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisora certifico que, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato: SERVICIO DE

Calle 38 # 32-37 Tel. 6086716295 e-mail, servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.co




	PROCESO ADMINISTRATIVO		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: FIN-F-009	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/05/2024	PÁGINA:6 de 6

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS INCLUYENDO INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DE LA LOTERÍA DEL META., además todas las obligaciones pactadas, cumplió con el pago del sistema de seguridad social integral.

Por lo anterior, se autoriza el pago correspondiente por valor de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$24.200.000) MCTE.**

Certifico que toda la información suministrada en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente,



ELMER FRANCISCO CASTRO SERRATO
Supervisor



NIT. 800.123.949-4



Villavicencio, 09 de febrero de 2026

Señora
LILIANA AURORA SILVA
Representante legal
INNOVA & COMMERCE S.A.S.

Asunto: Cronograma de actividades para la instalación del servicio red de datos- contrato No OT-022-2026

Cordial saludo

En relación al asunto me permito informarle que se ha dispuesto del siguiente cronograma para el cumplimiento de las actividades del contrato No OT-022-2026, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS INCLUYENDO INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DE LA LOTERÍA DEL META.

FECHA	HORA
Febrero 14 y 15	8:00 am a 5:00 pm
Febrero 21 y 22	8:00 am a 5:00 pm

El señor James Orozco auxiliar administrativo de la lotería del meta, con celular 310 8693047, es la persona a cargo de permitirles el ingreso a las instalaciones.

Agradezco el cumplimiento a la presente.

Cordialmente,

ELMER FRANCISCO CASTRO SERRATO
Supervisor delegado

*Recibi:
Liliana A. Silva
09/02/2026*

Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295

Página Web: www.loteriadelmeta.gov.co Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.co Lotería del Meta Lotería del Meta

