

This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore, using this information and its annexes for purposes different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately and notify the sender. **No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario.**

De: C&R COMPANY <cyrcompany1@gmail.com>
Enviado: miércoles, 11 de marzo de 2026 21:34
Para: Martín Augusto Rodríguez Ortega <marodriguez@ dane.gov.co>
Asunto: Re: Selección de Formato de Aprobación de Telas/ Mostrario

Cordial saludo, Martín:
De manera respetuosa me permito remitir para su revisión la **solicitud de prórroga del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.9353306 de 2026**.
La solicitud se fundamenta en **demoras presentadas en la entrega de la materia prima por parte de los proveedores**, situación que ha generado retrasos en el proceso de producción de los kits de identificación institucional objeto del contrato.
En ese sentido, se solicita **prórroga hasta el 26 de marzo de 2026**, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta entrega de los elementos contratados. No obstante, es importante indicar que la entrega podría efectuarse antes del plazo solicitado, contemplándose esta fecha como **tiempo máximo de cumplimiento**.
Agradezco de antemano su atención y quedo atento a sus comentarios para continuar con el trámite correspondiente de actualización de garantías.
Cordialmente,
Freddy Céspedes Torres
C.C. 1.022.344.689
Contratista

On Wed, Mar 4, 2026 at 2:38 PM Martín Augusto Rodríguez Ortega <marodriguez@ dane.gov.co> wrote:



Buenas tardes, Martín:

Por medio del presente, comparto la certificación emitida por el proveedor Dotaciones Donde Alex, en relación con la demora presentada en el suministro de la tela gris perla necesaria para la confección de los chalecos.

Ofrecemos nuevamente sinceras disculpas por los inconvenientes ocasionados y reiteramos nuestro compromiso de cumplir con la nueva fecha de entrega propuesta.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordial saludo,

Freddy Céspedes Torres.

----- Mensaje reenviado -----
De: **Alexis Diaz Dotaciones Donde Alex** <litoalex@ gmail.com>
Fecha: El jue, 12 mar. 2026 a la(s) 2:02 p.m.
Asunto: Certificación demora en la entrega de tela Gris Perla
Para: cyrcompany1@gmail.com <cyrcompany1@gmail.com>

Cordial saludo,

Por medio de la presente, DOTACIONES DONDE ALEX, identificado con NIT 17.386.655-2, se permite informar que durante el proceso de suministro de los insumos requeridos para la fabricación de prendas, se presentó una demora en la consecución de la tela tipo Boston color gris perla solicitada.

La situación se originó debido a que al momento de realizar el despacho por parte del proveedor mayorista, no se encontraba disponible el tono específico de tela Boston gris perla previamente seleccionado, lo cual generó un retraso en el proceso de alistamiento y entrega del material requerido.

Una vez el proveedor logró disponer del tono solicitado, se procedió con el despacho correspondiente, haciendo entrega de los insumos requeridos hasta la semana en curso, específicamente el día martes 09 de marzo de 2026.

La anterior situación corresponde a circunstancias de disponibilidad del material dentro de la cadena de suministro, las cuales se encontraban fuera de nuestro control directo.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que estime pertinentes.

Cordialmente,

ALEX DÍAZ
DOTACIONES DONDE ALEX
NIT: 17.386.655-2
Correo: litoalex@ gmail.com