

CRONOGRAMA CONTRATO 7820756-2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Nº DE CONTRATO	7820756-2025
NOMBRE CONTRATISTA:	BVO COLOMBIA S.A.S
NIT:	900863463
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 183.502.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO	13 mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 noviembre de 2025
POLIZA CARGADA Y APROBADA EN SECOP II	SI

								1ra ENTREGA			2da ENTREGA		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	IVA(CUANTO APLIQUE)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD A ENTREGAR	VALOR FACTURA A TRANSMITIR	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD A ENTREGAR	VALOR FACTURA A TRANSMITIR
1	Kit Sarampión Anticuerpos IgM Elisa	Kit por 96 pruebas	34	1.712.000	\$0	\$1.712.000	58.208.000	15/08/2025	10	17.120.000	7/11/2025	24	41.088.000
2	Kit Rubéola Anticuerpos IgG Elisa	Kit por 96 pruebas	9	1.712.000	\$0	\$1.712.000	15.408.000	15/08/2025	3	5.136.000	7/11/2025	6	10.272.000
3	Kit Rubéola Anticuerpos IgM Elisa	Kit por 96 pruebas	55	1.361.000	\$0	\$1.361.000	74.855.000	15/08/2025	20	27.220.000	7/11/2025	35	47.635.000
4	Elisa	Kit por 96 pruebas	6	1.361.000	\$0	\$1.361.000	8.166.000	15/08/2025	2	2.722.000	7/11/2025	4	5.444.000
5	Kit Sarampión de Avidez para Anticuerpos IgG Elisa	Kit por 96 pruebas	6	1.791.000	\$0	\$1.791.000	10.746.000	15/08/2025	2	3.582.000	7/11/2025	4	7.164.000
6	Kit Sarampión Anticuerpos IgG Elisa	Kit por 96 pruebas	9	1.791.000	\$0	\$1.791.000	16.119.000	15/08/2025	3	5.372.000	7/11/2025	6	10.746.000
VALOR TOTAL CONTRATO							183.502.000			61.159.000			122.343.000

OBSERVACIONES:

- La cantidad de entregas se programan de acuerdo a la necesidad del área.
- El cronograma puede modificarse si el área lo requiere.


Sandra Liliana Gómez
SUPERVISORA DE CONTRATO


Alejo Moscoso
SUPERVISORA DE CONTRATO


Milena Jimenez
Proveedor

Apoyo Técnico:
Apoyo Administrativo:


Liliana Lesmes
Marlon Parody