



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD:

ACTA No. 013	LUGAR: Presencial y Virtual (Híbrido) – Microsoft Teams	FECHA: 17 de febrero de 2026	HORA DE INICIO: 11:10 a.m.	HORA FINAL: 11:50 a.m.
			12:02 pm	12:05 pm

OBJETO DE LA REUNION

Adelantar el Primer Comité Técnico Operativo en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 687 - 2026 suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital – AND.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum y asistencia al Comité Técnico Operativo del Convenio Interadministrativo 687 de 2026 No. 01
2. Generalidad
3. Ciclo de revisión de entregables
4. Estado y aprobación de entregables desembolsos No. 1
5. Propositiones y varios
6. Conclusiones y recomendaciones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quorum y asistencia al Primer Comité Técnico Operativo - Convenio Interadministrativo 687 de 2026

Siendo las 11:10 a.m. del 17 de febrero de 2026 se procede a verificar el quorum del primer Comité Técnico Operativo del Convenio 687 de 2026 en cumplimiento de la cláusula novena de la minuta, la cual indica:

“NOVENA. - COMITÉ TECNICO OPERATIVO: En razón a la naturaleza del Convenio, las partes acuerdan conformar un Comité Técnico Operativo, que deberá estar integrado por tres (3) representantes de los convenientes, así:

- El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones designará dos (2) representante, uno de ellos será el supervisor designado desde el Ministerio y el otro será un servidor público designado por la Secretaria General del Ministerio, y
- La AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND, quien designe el representante legal de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital – AND.

El comité tendrá las siguientes funciones:

1. *Velar de manera conjunta que se cumpla lo acordado por las partes del Convenio.*
2. *Impartir las directrices y recomendaciones necesarias para el cumplimiento del objeto.*
3. *Estudiar los informes técnicos, administrativos y financieros sobre la ejecución del convenio cuando a esto haya lugar, para el mejoramiento de la ejecución de este.*
4. *Llevar a cabo, cuando haya lugar a ello y previa sustentación técnica y financiera, la redistribución y/o reasignación de recursos entre los distintos anexos técnicos que componen el convenio siempre y cuando esto no implique adición de recursos. El comité no cuenta con facultades para llevar a cabo modificaciones al convenio.*
5. *Servir como espacio de discusión y debate de los asuntos que sean abordados para el desarrollo del convenio, así como ser la instancia inicial para la resolución de las controversias que puedan llegar a presentarse.*
6. *Recibir y analizar los informes técnicos, administrativos y financieros que los supervisores presenten sobre la ejecución del convenio, cuando haya lugar a ello.*
7. *Evaluar periódicamente el plan de trabajo e impartir las recomendaciones que considere sobre el mismo.*
8. *Hacer recomendaciones técnicas sobre la adecuada gestión y seguimiento del convenio.*
9. *Las demás necesarias para el óptimo cumplimiento de sus funciones.*

El Comité Técnico Operativo de ejecución del convenio se reunirá de manera ordinaria una vez al mes previa convocatoria realizada por el supervisor designado por el MINTIC/FUTIC, y de manera extraordinaria, cada que se requiera, previa convocatoria realizada por cualquiera de las partes del convenio. Se deberá dejar constancia de sus recomendaciones y compromisos adquiridos, mediante las correspondientes actas. La Secretaría Técnica del Comité estará a cargo de la Agencia Nacional Digital.

Nota 1: *La supervisión del convenio podrá solicitar el acompañamiento de otras personas del MINTIC/FUTIC cuando se requiera, quienes tendrán voz, pero no voto.*

Nota 2: *Es de anotar que las funciones del comité son de órgano asesor mas no de orden decisorio.*

MinTIC

- Lucy Elena Urón Rincón - Directora de Gobierno Digital MinTIC (Supervisora del Convenio)
- Juan Felipe Devia Rodríguez - Coordinador GIT de Servicios Ciudadanos Digitales - MinTIC

AND

- Julio Ernesto Echavarría Poveda – Subdirector de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales AND (Supervisor designado del Convenio)

En este punto el profesional Alejandro Arango solicita a la AND el envío del memorando designación AND-DG-002 de 2026, del lado de la AND, como supervisor del convenio de 687 de 2026, documento que fue



ACTA DE REUNIÓN



remitido inmediatamente vía correo electrónico y el cual se encuentra publicado en el repositorio dispuesto por MinTIC para la gestión documental del citado Convenio.

En complemento, el profesional Arango informa que el 29 de enero de 2026 la Dirección de Gobierno Digital realizó la solicitud, mediante radicado No. 262029687, a la Secretaría General de MinTIC, para la designación del profesional Juan Felipe Devia como miembro del Comité. No obstante, al momento de la realización de la presente sesión, dicho documento no ha sido recibido, y se espera que sea remitido en el transcurso del día.

En este contexto, y con el propósito de dar cumplimiento a la proyección financiera descrita en la propuesta anexa a la minuta del Convenio, se propone iniciar la presentación y el desglose de los temas objeto del Comité, y en paralelo disponer del espacio necesario para la recepción del documento pendiente, con el fin de completar formalmente la conformación del Comité Técnico Operativo del Convenio 687 de 2026.

2. Generalidad


La ingeniera Gily Torres, Líder Técnica Transversal del Convenio por parte de la AND, inicia la reunión con la presentación de su alcance, el cual se encuentra orientado exclusivamente a la aprobación de los documentos correspondientes al primer desembolso, conforme a lo establecido en el Convenio y sus anexos técnicos. En este sentido, se precisa que el inicio formal de actividades se efectuó el día 29 de enero de 2026, razón por la cual el informe mensual presentado contempla únicamente la ejecución correspondiente a los tres (3) días de la vigencia del mes de enero (29, 30 y 31), así como los entregables requeridos para este periodo.

En consecuencia, el Comité no abordará resultados acumulados de ejecución técnica posteriores, sino que centrará su alcance en la validación documental y en la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes para la gestión del primer desembolso.

En complemento, se informa que se registra un avance del 0,9 %, correspondiente a la fase inicial de planeación y estructuración. Se precisa que, una vez se encuentren formalmente aprobados los cronogramas de trabajo de cada anexo técnico, se realizará el reporte detallado de ejecución técnica, el cual permitirá evidenciar el avance específico por gestión, componente y entregable, conforme a lo establecido en el esquema de seguimiento del proyecto.

3. Ciclo de validación de los entregables

En este punto, la ingeniera Gily Torres indica que para el Convenio 687 de 2026 se tiene proyectada la ejecución financiera en cinco (5) desembolsos como se relaciona a continuación:



Con este insumo, desde la AND se construyó el cronograma de entregables, que incluye las actividades de entrega, revisión, ajuste y aprobación de la documentación técnica requiera como soporte para la radicación de cada una de las entregas, así como la fecha estimada de desembolsos y su respectiva legalización

DESEMBOLSO	ENTREGA MINTIC	OBSERVACIONES		REVISIÓN FINAL	HITO	FINANCIERO		
		MINITC (2 DIAS HÁBILES)	AJUSTES (1 DIA HÁBIL)	(1 DIA HÁBIL)	COMITÉ APROBACIÓN	RADICACIÓN (1 DH)	DESEMBOLSO	LEGALIZACIÓN
PRIMER DESEMBOLSO	9/02/26	11/02/2026 - 12/02/2026	13/02/26	16/02/26	17/02/26	18/02/26	23/02/26	31/03/26
SEGUNDO DESEMBOLSO	28/04/26	29/04/26 - 30/04/2026	4/05/26	5/05/26	07/05/26	11/05/26	15/05/26	30/06/26
TERCERO DESEMBOLSO	30/07/26	31/07/2026 - 3/08/2026	4/08/26	5/08/26	6/08/26	11/08/26	14/08/26	21/09/26
CUARTO DESEMBOLSO	21/09/26	22/09/2026 - 23/09/2026	24/09/26	25/09/26	30/09/26	30/09/26	1/10/26	3/11/26
QUINTO DESEMBOLSO	30/10/26	03/11/26 - 04/11/26	5/11/26	6/11/26	9/11/26	11/11/26	17/11/26	17/12/26

Una vez revisado el cuadro se hacen las siguientes aclaraciones:

- El cronograma fue construido teniendo como insumo las fechas de legalización de los recursos.
- Los ciclos de entrega, revisión y ajustes inician a las 00:00 horas y finalizan a las 11:59 pm
- Teniendo en cuenta que el 01 de mayo es festivo día festivo, se solicita a la AND ajustar el cronograma de actividades del segundo desembolso.

4. Estado y aprobación de entregables del desembolso No. 1

De acuerdo con el *numeral 13. – Forma de desembolso de los aportes*, de los estudios previos del Convenio 687 de 2026, se presenta para aprobación del Comité Operativo la siguiente documentación:

- 1 Documento Plan de proyecto**

 - ▶ Plan de gestión de riesgos
 - ▶ Plan de Gestión de Calidad
 - ▶ Plan de comunicaciones
 - ▶ Plan de monitoreo control y seguimiento
 - ▶ Metodología de Estimación de esfuerzos
 - ▶ Línea base de cronograma - Anexo 1
 - ▶ Línea base de cronograma - Anexo 2
 - ▶ Línea base de cronograma - Anexo 3

2

 - ▶ Plan de Proyecto Assesment y Cubo
 - ▶ Diseño Conceptual del Cubo de Análisis Estratégico y Mapa de Actores
 - ▶ Descripción de las Herramientas e Instrumentos de Recolección

3

 - ▶ Informe General De Ejecución Técnica Y Financiera correspondiente a los días de enero

De acuerdo con el listado de documentos presentados para aprobación, se presentan las siguientes intervenciones:

- El ingeniero Jonnatthan Páez presenta el contexto de la revisión de la documentación correspondiente al Anexo Técnico No. 1, indicando que, para el caso de la línea base del cronograma, se incluyó una nota aclaratoria en la que se establece que cada iniciativa deberá contar con su respectivo cronograma detallado.
- El profesional Juan Felipe Devia recuerda que la gestión de la primera debe quedar radicada en febrero para gestionar el PAC correspondiente y se pueda hacer el desembolso en la fecha establecida.
- En este contexto, y con el propósito de dar cumplimiento a la proyección financiera descrita en la propuesta anexa a la minuta del Convenio, el profesional Alejandro Arango propone a los asistentes adelantar el proceso recomendación de aprobación emitida por los líderes técnicos designados por MinTIC para cada uno de los anexos técnicos. Asimismo, indica que, una vez se reciba el documento de designación del profesional Juan Felipe Devia en el transcurso del día, se reanudará la sesión con el fin de adelantar la votación formal por parte de los miembros del Comité.

4.1. Recomendación de aprobación de los líderes técnicos al Comité Técnico operativo

Se procede a preguntar a cada uno de los líderes técnicos de MinTIC, su recomendación para la aprobación del informe de ejecución técnica y financiera de enero y la documentación soporte requerida para el primer desembolso.

Profesional de apoyo MinTIC	Recomienda/No recomienda
Jhonnatthan Páez Lozano – Líder Técnico anexo 1	Recomienda la aprobación del informe de ejecución



ACTA DE REUNIÓN



		técnica y financiera de enero y la documentación soporte requerida para el primer desembolso.	
	Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid - Líder Técnico anexo 2	Recomienda la aprobación del informe de ejecución técnica y financiera de enero y el plan de proyecto con los planes subsidiarios, plan de proyecto del assessment la documentación soporte requerida para el primer desembolso.	
	Nancy Paola Sánchez Peña - Líder Técnico anexo 3	Recomienda la aprobación del informe de ejecución técnica y financiera de enero y la documentación soporte requerida para el primer desembolso.	
	Daicy Yuseth Córdoba Bejarano – Profesional de apoyo financiera	Recomienda la aprobación del informe de ejecución técnica y financiera de enero.	
	Alejandro Arango Jiménez – Profesional de apoyo jurídico	Recomienda la aprobación del informe de ejecución técnica y financiera de enero.	
5. Propositiones y varios			
5.1. Próximos pasos			

Mesas técnicas

Anexo 1

Diagnóstico Y Auditoría De Contenidos Plataforma CCD
Diagnóstico Y Auditoría De Contenidos Por Plataforma MCD
Diagnóstico Y Auditoría De Contenidos Por Plataforma GOV.CO
Diagnóstico Y Auditoría De Contenidos Por Plataforma Interoperabilidad
Diagnóstico Y Auditoría De Contenidos Por Plataforma PLC_SIGMI
Diagnóstico y Auditoría De Contenidos AUTH, Firma Electrónica, Biometría



De acuerdo con los diagnósticos realizados a cada plataforma, se programarán unas mesas técnicas entre el 18 y el 25 de febrero con el propósito de definir los planes de trabajo específicos.

6. Conclusiones y recomendaciones

- a. El profesional Wilson Ordoñez recomienda adelantar la firma de las actas de kick off, teniendo en cuenta que estas hacen parte de la documentación soporte requerida para la gestión del primer desembolso. En este sentido, MinTIC realizará la validación correspondiente con el área de Archivo, con el fin de confirmar la validez de DocuSign como herramienta habilitada para la suscripción de firmas electrónicas en este tipo de documentos
- b. El profesional Juan Felipe Devia y la directora de Gobierno Digital Lucy Uron, solicitan a la AND la respuesta a:
 - La solicitud enviada el pasado viernes 13 de febrero, relacionada con el estado de los convenios adelantados con Registraduría Nacional, Migración Colombia y Función Pública.
 - Revisión del acta de aplicación de ANS del Convenio 1225 de 2025.
 - Los tres puntos expuestos por el ingeniero Jhonnatthan Páez, durante la sesión relacionados con: La incidencia presentada con la recuperación de contraseña a través de mensaje de texto, deshabilitación del servicio de mensaje de texto en producción y continuidad del servicio de recuperación de contraseña.
- c. La profesional Claudia Caputo pregunta sobre los pagos que se adeudan a la AND respecto del Convenio 1225 de 2025, a lo que se indica desde MinTIC que aún no tiene PAC por lo que sugiere establecer contacto directamente con el Ministerio de Hacienda o con la Tesorería de MinTIC, elevando solicitud para el pago.

Dada la espera que debe darse del documento de designación del tercer miembro del Comité Operativo del Convenio 687 de 2026, siendo las 11:50 am se suspende la sesión, la cuál será retomada presencial o virtualmente para finalizar el proceso de aprobación de los miembros del Comité.



ACTA DE REUNIÓN



7. Aprobación de entregables del desembolso No. 1

Siendo las 12:02 pm del 17 de febrero de 2026, se reanuda la sesión del primer Comité Operativo con la intervención del profesional Alejandro Arango indicando que a través de memorado con número de radicado 262030453 la Secretaría General del MinTIC formaliza la delegación del profesional Juan Felipe Devia como tercer miembro del Comité Operativo del Convenio 687 de 2026, continúa preguntando a cada uno de los miembros del Comité Técnico Operativo, cuál es su voto: aprueba/no aprueba los documentos entregados por la AND como documentación soporte a la ejecución técnica y financiera de enero y la documentación soporte requerida para el primer desembolso:

Miembro del Comité Técnico Operativo	Aprueba/No aprueba
Lucy Urón Rincón - Directora de Gobierno Digital - MinTIC (Supervisora del Convenio)	Aprueba del informe de ejecución técnica y financiera de enero y la documentación soporte requerida para el primer desembolso
Juan Felipe Devia - Coordinador GIT de Servicios Ciudadanos Digitales – MinTIC	Aprueba del informe de ejecución técnica y financiera de enero y la documentación soporte requerida para el primer desembolso
Julio Ernesto Echavarría Poveda –Subdirector de Desarrollo y Servicios Ciudadanos Digitales - AND	Aprueba del informe de ejecución técnica y financiera de enero y la documentación soporte requerida para el primer desembolso

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN PARA EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Actualizar cronograma de revisión de entregables	AND	20 de febrero
Remitir respuesta a los puntos presentados por el ingeniero Jhonnatthan Páez	AND	20 de febrero
Remitir respuesta a los incidentes con RNEC, SUIT y Migración Colombia	AND	18 de febrero
Confirmar la validez de DocuSign como herramienta habilitada para la suscripción de firmas electrónicas de las actas de reunión.	MinTIC	18 de febrero

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Lucy Elena Urón Rincón	Directora de Gobierno Digital MinTIC	



ACTA DE REUNIÓN



Juan Felipe Devia Rodriguez	Coordinador GIT – SCD MinTIC	
Luz Angela Montaña Rivera	Transversal Técnico – MinTIC	
Jhonnatthan Páez Lozano	Líder anexo 1 - MinTIC	
Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid	Líder anexo 2 - MinTIC	
Nancy Paola Sanchez Pena	Líder anexo 3 - MinTIC	
Oscar Geovanny Cruz Delgado	Apoyo técnico Anexo 1 - MinTIC	
Alejandro Arango Jiménez	Transversal jurídico - MinTIC	
Mateo Abrahan Henao Mazur	Apoyo jurídico - MinTIC	
Carlos Alfredo Quinonez Espinosa	Apoyo administrativo - MinTIC	
Sonia Maria Cabarcas Uparela	Profesional SCD - MinTIC	
Daicy Yuseth Cordoba Bejarano (Virtual)	Apoyo financiero - MinTIC	
Aylin Patricia Torregroza Villareal	Líder Comunicaciones - MinTIC	
Sindy Rocio Ariza Vargas	Comunicaciones - MinTIC	
Julio Ernesto Echavarría Poveda	Subdirector de desarrollo y SCD – AND Supervisor del Convenio	
Wilson Alberto Ordoñez	Coordinador de proyectos	
Lady Gily Torres Becerra	Líder técnico transversal - AND	
Andrés Mariño Ramírez	Líder anexo 1 - AND	
Carlos Enrique Garay Moreno (Virtual)	Líder anexo 2 - AND	
Laura Milena Cardona Vásquez (Virtual)	Líder anexo 3 - AND	
Claudia Yelena Caputo	Líder financiero - AND	
Wilson Ezequiel Suescun Blanco	Líder jurídico - AND	
Sandra Milena López Londoño	Profesional Documentador - AND	

Anexos

- Presentación comité operativo_1702026-Conv. 687 de 2026

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta primer Comité Técnico Operativo Convenio 687-17022026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260221-160250-213f88-67894962

Creación: 2026-02-21 16:02:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-23 16:44:13



Escanee el código
para verificación

Firma: AND

Andrés Mariño Ramírez
1032361467
andres.marino@and.gov.co
Contratista - Líder Anexo 1
AND

Firma: AND

Gilary Torres
1022328817
lady.torres@and.gov.co
Contratista AND - Lider anexo 1
Agencia Nacional de Gobierno Digital - AND

Firma: AND

WILSON ALBERTO ORDOÑEZ ROMERO
79290431
wilson.ordonez@and.gov.co
CONTRATISTA AND - APOYO TRANSVERSAL
AGENCIA NACIONAL DIGITAL

Firma: AND

Sandra Milena López Londoño
1073232838
sandra.lopez@and.gov.co
Profesional de apoyo administrativo y documental
AND

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta primer Comité Técnico Operativo Convenio 687-17022026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260221-160250-213f88-67894962

Creación: 2026-02-21 16:02:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-23 16:44:13



Escanee el código
para verificación

Firma: Funcionaria

LUZ ANGELA MONTAÑA RIVERA

52817845

lmontana@mintic.gov.co

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15
MINTIC

Firma: CONTRATISTA

NANCY PAOLA SANCHEZ PEÑA

52425845

npsanchez@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Firma: CONTRATISTA

Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid

52123283

mrhenals@mintic.gov.co

Firma: CONTRATISTA

JHONNATTAN STIVE PAEZ LOZANO

1018414467

jpaez@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta primer Comité Técnico Operativo Convenio 687-17022026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260221-160250-213f88-67894962

Creación: 2026-02-21 16:02:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-23 16:44:13



Escanee el código
para verificación

Firma: CONTRATISTA

Oscar Oswanny Cruz Delgado

1110465006

ocruz@mintic.gov.co

Contratista GIT Servicios Ciudadanos Digitales

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Firma: CONTRATISTA

Mateo A. Henao Manzur

1033376900

mhenao@mintic.gov.co

Abogado contratista

Dirección de Gobierno Digital - SCD

Firma: CONTRATISTA

Carlos Alfredo Quiñonez Espinosa

1017201696

cquinonez@mintic.gov.co

Contratista

Gobierno Digital

Firma: Funcionaria

Sonia Cabarcas

22517964

scabarcas@mintic.gov.co

Profesional

Mintic

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta primer Comité Técnico Operativo Convenio 687-17022026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260221-160250-213f88-67894962

Creación: 2026-02-21 16:02:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-23 16:44:13



Escanee el código
para verificación

Firma: CONTRATISTA

Daicy Yuseth Cordoba Bejarano

1026281951

dycordoba@mintic.gov.co

contratista

fondo unico de tecnologias de la informacion y las comunicaciones

Firma: CONTRATISTA

Aylin Torregroza

32785422

atorregroza@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Viceministerio de Transformación Digital

Firma: CONTRATISTA

SINDY ROCIO ARIZA VARGAS

1018425717

sariza@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL

Firma: AND

Julio Ernesto Echavarría Poveda

86079968

julio.echavarria@and.gov.co

Líder técnico Anexo 1

Agencia Nacional Digital

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta primer Comité Técnico Operativo Convenio 687-17022026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260221-160250-213f88-67894962

Creación: 2026-02-21 16:02:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-23 16:44:13



Escanee el código
para verificación

Firma: AND

WILSON EZEQUIEL SUESCUN BLANCO
1022356216
wilson.suescun@and.gov.co
LÍDER JURÍDICO CONVENIO 1225-2025
AND

Firma: AND

CLAUDIA CAPUTO
51809998
claudia.caputo@and.gov.co
LIDER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
AGENCIA NACIONAL DIGITAL

Firma: AND

laura milena cardona
1053830707
laura.cardona@and.gov.co
Gerente
Agencia Nacional Digital

Firma: AND

Carlos Enrique Garay Moreno
1121908298
carlos.moreno@and.gov.co
Contratista
AND

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta primer Comité Técnico Operativo Convenio 687-17022026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260221-160250-213f88-67894962

Creación: 2026-02-21 16:02:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-23 16:44:13



Escanee el código
para verificación

Firma: Directora de Gobierno Digital

Lucy Elena Urón Rincón
60395345
luron@mintic.gov.co
Directora de Gobierno Digital
MINTIC

Firma: Coordinador GIT de Servicios Ciudadanos Digitales

Juan Felipe Devia Rodríguez
11225736
jdevia@mintic.gov.co
Profesional Especializado grado 24
MinTIC

Firma: CONTRATISTA

Alejandro Arango J
1020764493
aarangoj@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Gobierno Digital

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta primer Comité Técnico Operativo Convenio 687-17022026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260221-160250-213f88-67894962

Creación: 2026-02-21 16:02:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-23 16:44:13

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Sandra Milena López Londoño sandra.lopez@and.gov.co Profesional de apoyo administrativo y documental AND	Aprobado	Env.: 2026-02-21 16:02:51 Lec.: 2026-02-23 09:09:08 Res.: 2026-02-23 09:09:39 IP Res.: 190.145.240.207 Canal: Email
Firma	WILSON ALBERTO ORDOÑEZ ROMERO wilson.ordonez@and.gov.co CONTRATISTA AND - APOYO TRANSVERSAL AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Aprobado	Env.: 2026-02-23 09:09:39 Lec.: 2026-02-23 09:10:32 Res.: 2026-02-23 09:10:46 IP Res.: 186.154.155.194 Canal: Email
Firma	Gilary Torres lady.torres@and.gov.co Contratista AND - Lider anexo 1 Agencia Nacional de Gobierno Digital - AND	Aprobado	Env.: 2026-02-23 09:10:46 Lec.: 2026-02-23 09:19:02 Res.: 2026-02-23 09:21:19 IP Res.: 172.225.173.154 Canal: Email
Firma	Andrés Mariño Ramírez andres.marino@and.gov.co Contratista - Líder Anexo 1 AND	Aprobado	Env.: 2026-02-23 09:21:19 Lec.: 2026-02-23 09:52:35 Res.: 2026-02-23 09:52:41 IP Res.: 186.115.105.242 Canal: Email
Firma	Carlos Enrique Garay Moreno carlos.moreno@and.gov.co Contratista AND	Aprobado	Env.: 2026-02-23 09:52:42 Lec.: 2026-02-23 10:15:46 Res.: 2026-02-23 10:15:49 IP Res.: 181.225.69.154 Canal: Email
Firma	laura milena cardona laura.cardona@and.gov.co Gerente Agencia Nacional Digital	Aprobado	Env.: 2026-02-23 10:15:49 Lec.: 2026-02-23 10:16:34 Res.: 2026-02-23 10:16:52 IP Res.: 45.229.73.193 Canal: Email
Firma	CLAUDIA CAPUTO claudia.caputo@and.gov.co LIDER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO AGENCIA NACIONAL DIGITAL	Aprobado	Env.: 2026-02-23 10:16:53 Lec.: 2026-02-23 11:06:21 Res.: 2026-02-23 11:06:24 IP Res.: 186.154.155.194 Canal: Email
Firma	WILSON EZEQUIEL SUESCUN BLANCO wilson.suescun@and.gov.co LÍDER JURÍDICO CONVENIO 1225-2025 AND	Aprobado	Env.: 2026-02-23 11:06:24 Lec.: 2026-02-23 11:49:27 Res.: 2026-02-23 11:53:30 IP Res.: 186.154.155.194 Canal: Email
Firma	Julio Ernesto Echavarria Poveda julio.echavarria@and.gov.co Líder técnico Anexo 1 Agencia Nacional Digital	Aprobado	Env.: 2026-02-23 11:53:31 Lec.: 2026-02-23 11:59:42 Res.: 2026-02-23 11:59:51 IP Res.: 186.154.155.194 Canal: Email

<div> <div> <div> <div>REPORTE DE TRAZABILIDAD</div> <div>Acta primer Comité Técnico Operativo Convenio 687-17022026</div> <div> Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co </div> </div> <div> <div>Id Acuerdo: 20260221-160250-213f88-67894962</div> <div>Estado: Finalizado</div> </div> <div> <div>Creación: 2026-02-21 16:02:50</div> <div>Finalización: 2026-02-23 16:44:13</div> </div> </div> </div>			<div>  <div> Escanee el código para verificación </div> </div>
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	SINDY ROCIO ARIZA VARGAS sariza@mintic.gov.co CONTRATISTA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	Aprobado	Env.: 2026-02-23 11:59:52 Lec.: 2026-02-23 12:03:37 Res.: 2026-02-23 12:03:42 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Aylin Torregroza atorregroza@mintic.gov.co Profesional Especializado Viceministerio de Transformación Digital	Aprobado	Env.: 2026-02-23 12:03:43 Lec.: 2026-02-23 12:30:22 Res.: 2026-02-23 12:30:37 IP Res.: 186.31.144.138 Canal: Email
Firma	Daicy Yuseth Cordoba Bejarano dycordoba@mintic.gov.co contratista fondo unico de tecnologias de la informacion y las	Aprobado	Env.: 2026-02-23 12:30:37 Lec.: 2026-02-23 13:07:12 Res.: 2026-02-23 13:07:16 IP Res.: 186.155.160.31 Canal: Email
Firma	Sonia Cabarcas scabarcas@mintic.gov.co Profesional Mintic	Aprobado	Env.: 2026-02-23 13:07:17 Lec.: 2026-02-23 13:12:47 Res.: 2026-02-23 13:12:50 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Carlos Alfredo Quiñonez Espinosa cquinonez@mintic.gov.co Contratista Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2026-02-23 13:12:50 Lec.: 2026-02-23 13:23:46 Res.: 2026-02-23 13:23:54 IP Res.: 85.238.128.229 Canal: Email
Firma	Mateo A. Henao Manzur mhenao@mintic.gov.co Abogado contratista Dirección de Gobierno Digital - SCD	Aprobado	Env.: 2026-02-23 13:23:54 Lec.: 2026-02-23 13:49:04 Res.: 2026-02-23 13:49:25 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Oscar Geovanny Cruz Delgado ocruc@mintic.gov.co Contratista GIT Servicios Ciudadanos Digitales Ministerio de Tecnologías de la Información y Comu	Aprobado	Env.: 2026-02-23 13:49:25 Lec.: 2026-02-23 14:03:35 Res.: 2026-02-23 14:03:44 IP Res.: 186.80.52.31 Canal: Email
Firma	JHONNATTHAN STIVE PAEZ LOZANO jpaez@mintic.gov.co Contratista Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2026-02-23 14:03:44 Lec.: 2026-02-23 14:49:25 Res.: 2026-02-23 14:49:34 IP Res.: 191.156.233.218 Canal: Email
Firma	Mercedes Adriana Rhenals Lamadrid mrhenals@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-02-23 14:49:35 Lec.: 2026-02-23 15:52:27 Res.: 2026-02-23 15:52:41 IP Res.: 186.155.118.94 Canal: Email

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta primer Comité Técnico Operativo Convenio 687-17022026			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260221-160250-213f88-67894962		Creación: 2026-02-21 16:02:50	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-02-23 16:44:13	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	NANCY PAOLA SANCHEZ PEÑA npsanchez@mintic.gov.co CONTRATISTA MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	Aprobado	Env.: 2026-02-23 15:52:41 Lec.: 2026-02-23 15:53:22 Res.: 2026-02-23 15:53:43 IP Res.: 152.205.7.40 Canal: Email
Firma	LUZ ANGELA MONTAÑA RIVERA lmontana@mintic.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15 MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-02-23 15:53:43 Lec.: 2026-02-23 16:01:56 Res.: 2026-02-23 16:02:02 IP Res.: 152.204.185.128 Canal: Email
Firma	Alejandro Arango J aarangoj@mintic.gov.co Contratista Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2026-02-23 16:02:02 Lec.: 2026-02-23 16:32:06 Res.: 2026-02-23 16:34:21 IP Res.: 186.102.63.32 Canal: Email
Firma	Juan Felipe Devia Rodríguez jdevia@mintic.gov.co Profesional Especializado grado 24 MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-02-23 16:34:21 Lec.: 2026-02-23 16:39:46 Res.: 2026-02-23 16:40:21 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Lucy Elena Urón Rincón luron@mintic.gov.co Directora de Gobierno Digital MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-02-23 16:40:22 Lec.: 2026-02-23 16:44:08 Res.: 2026-02-23 16:44:13 IP Res.: 191.156.247.60 Canal: Email