

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN N°2 UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 FECHA DEL INFORME LAPSO (09 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2026)					
	FECHA DEL INFORME: 02 DE MARZO DE 2026					
CONTRATO Y/O ACUERDO No.149-CENACAVIACIÓN-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 DE AGOSTO DE 2025					
1. OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"						
1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:						
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO</th><th>FECHA</th><th>OBJETO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Modificadorio No 1</td><td>08-10-2025</td><td><p>CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, eliminando la ubicación "Depósito Privado Aduanero del Ejército Nacional", por lo que el sitio de entrega correcto quedará establecido de la siguiente manera:</p><p>"LUGAR DE EJECUCIÓN: El contratista debe efectuar la entrega de los componentes o repuestos objeto del presente contrato con las condiciones técnicas exigidas, en las instalaciones del Almacén General, nueva Zona General de Aviación – puerta 6, Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército, Bogotá – Colombia, sin perjuicio de que se realicen las verificaciones de material y trazabilidad conforme al concepto emitido por la Dirección de Comercio Exterior – DICEX."</p><p>Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p><p>CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del "PAQUETE A" REPARACION Y/O EXCHANGE (Todos los lotes), a fin de incluir la especificación del lugar de entrega de los componentes por parte del Ejército Nacional al contratista, lo cual quedará establecido de la siguiente manera:</p></td></tr></tbody></table>	TIPO	FECHA	OBJETO	Modificadorio No 1	08-10-2025	<p>CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, eliminando la ubicación "Depósito Privado Aduanero del Ejército Nacional", por lo que el sitio de entrega correcto quedará establecido de la siguiente manera:</p> <p>"LUGAR DE EJECUCIÓN: El contratista debe efectuar la entrega de los componentes o repuestos objeto del presente contrato con las condiciones técnicas exigidas, en las instalaciones del Almacén General, nueva Zona General de Aviación – puerta 6, Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército, Bogotá – Colombia, sin perjuicio de que se realicen las verificaciones de material y trazabilidad conforme al concepto emitido por la Dirección de Comercio Exterior – DICEX."</p> <p>Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p> <p>CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del "PAQUETE A" REPARACION Y/O EXCHANGE (Todos los lotes), a fin de incluir la especificación del lugar de entrega de los componentes por parte del Ejército Nacional al contratista, lo cual quedará establecido de la siguiente manera:</p>
TIPO	FECHA	OBJETO				
Modificadorio No 1	08-10-2025	<p>CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, eliminando la ubicación "Depósito Privado Aduanero del Ejército Nacional", por lo que el sitio de entrega correcto quedará establecido de la siguiente manera:</p> <p>"LUGAR DE EJECUCIÓN: El contratista debe efectuar la entrega de los componentes o repuestos objeto del presente contrato con las condiciones técnicas exigidas, en las instalaciones del Almacén General, nueva Zona General de Aviación – puerta 6, Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación del Ejército, Bogotá – Colombia, sin perjuicio de que se realicen las verificaciones de material y trazabilidad conforme al concepto emitido por la Dirección de Comercio Exterior – DICEX."</p> <p>Nota: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p> <p>CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del "PAQUETE A" REPARACION Y/O EXCHANGE (Todos los lotes), a fin de incluir la especificación del lugar de entrega de los componentes por parte del Ejército Nacional al contratista, lo cual quedará establecido de la siguiente manera:</p>				

**Modificadorio No 2
Prorroga No 1**

24-11-2025

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la **CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO** reduciendo el monto de COP \$3'000.000, o para un valor total del contrato a la fecha de COP \$997'740.000, oo, lo cual se verá reflejado en la modificación de los siguientes ítems:

CLAUSULA SEGUNDA: modifíquese la **CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:

Los pagos que, de conformidad con el contrato deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC/TE (COP\$997'740.000,oo), de acuerdo con la siguiente información:

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Vigencia 2025	TOTAL EN COPS
CDP-26725 CRP-104925	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	Valor inicial	194.400.000,00	194.400.000,00
	TOTAL ESTE RUBRO				194.400.000,00	194.400.000,00
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Vigencia 2025	TOTAL EN COPS
	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial	806.340.000,00	806.340.000,00
			10	REDUCCIÓN	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTAL ESTE RUBRO				803.340.000,00	803.340.000,00
TOTAL RECURSOS DEL CONTRATO A LA FECHA						997.740.000,00

CLAUSULA TERCERA: Modifíquese el **PARÁGRAFO SEGUNDO** contenido en la **CLÁUSULA QUINTA - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS**, incorporando dos componentes para la ejecución, lo cual quedará establecido conforme a la siguiente información:

COMPONENTES INCORPORADOS AL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS								
LOTE	ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTES NÚMERO	NSN	UNID. MED.	CANT.	CONDICIÓN
51	45	25131902	MAIN ROTOR SPINDLE ASSY (Sin Balineras)	70102-08200-069	1615-01-442-6936	EA	1	REPAIRED
53	47	25131902	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON	70250-12051-045	1620-01-231-1831	EA	1	OVERHAUL

CLAUSULA CUARTA: modifíquese la **PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA** del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de Diciembre de 2025.

Modificadorio No 3 Prorroga No 2	17-12-2025	CLAUSULA PRIMERA: modifíquese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de enero de 2026.
Modificadorio No 4 Prorroga No 3	30-01-2026	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de marzo de 2026.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTES PRINCIPALES PAQUETE “A” REPARACION Y/O EXCHANGE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	T/R PITCH CHANGE SHAFT	3	COP 64.800.000,00	COP 194.400.000,00
VALOR TOTAL PAQUETE “A”				COP 194.400.000,00

LOTES PRINCIPALES PAQUETE “B” ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42	WIRING HARNESS,(GREEN)	15	COP 20.000.000,00	COP 300.000.000,00
VALOR TOTAL PAQUETE “B”				COP 300.000.000,00

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE “B” ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
51	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)	2	COP 111.970.000,00	COP 223.940.000,00
52	CAUTION ADVISORY PANEL	3	COP 87.800.000,00	COP 263.400.000,00
63	ALTIMETER PRESSURE	1	COP 19.000.000,00	COP 19.000.000,00
VALOR TOTAL OPCIONALES PAQUETE “B”				COP 506.340.000,00

VALOR TOTAL	COP 1.000.740.000,00
--------------------	-----------------------------

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO 2

LOTE	ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	NSN	UN ID. ME D.	CANT.	CONDICIÓN	VR. UNITARIO SIN IVA	TOTAL	CONCEPTO
42	42	25131902	WIRING HARNESS,(GREEN)	3036T53G01	5995-01-085-7738	EA	15	NEW	20.000.000,00	300.000.000,00	REDUCIDO

COMPONENTES INCORPORADOS AL CONTRATO

ADQUISICION DE REPUESTOS

LOTE	ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NÚMERO	NSN	UNID. MED.	CANT.	CONDICIÓN
51	45	25131902	MAIN ROTOR SPINDLE ASSY (Sin Balineras)	70102-08200-069	1615-01-442-6926	EA	1	REPAIRED
53	47	25131902	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON	70250-12051-045	1620-01-231-1831	EA	1	OVERHAUL

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.000.740.000,00) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY

MODIFICATORIO No 2 VALOR DEL CONTRATO reduciendo el monto de COP \$3'000.000, o para un valor total del contrato a la fecha de COP \$ 997'740.000, oo

valor total del contrato a la fecha de COP \$997'740.000.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	1.000.740.000	-----	1.000.740.000
REDUCCION	3.000.000,00		3.000.000,00
VALOR TOTAL	997.740.000,00	-----	997.740.000,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	997.740.000,00						997.740.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		997.740.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		997.740.000,00						997.740.000,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007	7.501.891.545,00	26725	04-04-2025	104925	15-01-2026	194.400.000,00
A-02-02-01-004-009	8.010.108.455,00	26725	04-04-2025	104925	15-01-2026	803.340.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						997.740.000,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de marzo del año 2026. ✓

PRIMERA ENTREGA – De acuerdo a Acta de recibo a satisfacción No. 00035762 del 09 de enero 2026 Rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION).

FACTURA No GC 102 de fecha 09 enero de 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	UNIDAD MEDIDA	SERIE NUMERO	CANTIDAD	CONDICION	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (0%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
1	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	EA	B233-06317	1	REPARACION	\$ 64.800.000,00	\$ 0,00	\$ 64.800.000,00	\$ 64.800.000,00
2	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	EA	B233-00617	1	REPARACION	\$ 64.800.000,00	\$ 0,00	\$ 64.800.000,00	\$ 64.800.000,00
3	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	EA	D233-01350	1	REPARACION	\$ 64.800.000,00	\$ 0,00	\$ 64.800.000,00	\$ 64.800.000,00
TOTAL LOTES PRINCIPALES PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE										\$ 194.400.000,00

SEGUNDA ENTREGA

FACTURA No GC 105 de fecha 26 febrero de 2026.

Acta de recibo No 00294992 de fecha 26 de febrero de 2026.

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	NSN	CANT	SERIE	CONDICION	VALOR CONTRATO
1	45	MAIN ROTOR SPINDLE ASSY (Sin Balineras)	70102-08200-069	1615-01-442-6926	1	N/A	REPAIRED	\$ 135.000.000,00
2	47	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON	70250-12051-045	1620-01-231-1831	1	N/A	OVERHAUL	\$ 162.000.000,00
3	51	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)	70550-01124-105	1680-01-329-0761	1	4939	OVERHAUL	\$ 111.970.000,00

4	51	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)	70550-01124-105	1680-01-329-0761	1	6008	OVERHAUL	\$ 111.970.000,00
5	52	CAUTION ADVISORY PANEL	70550-01107-120	1680-01-471-7013	1	757-170	SERVICABLE	\$ 87.800.000,00
6	52	CAUTION ADVISORY PANEL	70550-01107-120	1680-01-471-7013	1	759-614	SERVICABLE	\$ 87.800.000,00
7	52	CAUTION ADVISORY PANEL	70550-01107-120	1680-01-471-7013	1	54766	SERVICABLE	\$ 87.800.000,00
8	63	ALTIMETER PRESSURE	AAU-31/A	6610-00-110-3368	1	N/A	OVERHAUL	\$ 19.000.000,00
TOTAL								\$ 803.340.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL RUBRO CRP			194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	0,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	803.340.000,00	0,00	803.340.000,00	0,00
TOTAL RUBRO CRP			803.340.000,00	0,00	803.340.000,00	0,00

NOTA: la segunda entrega solo afectaría el rubro A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, componentes de adquisición.

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	09-ene-2026	COP 194.400.000,00
SEGUNDA ENTREGA	26-feb-2026	COP 803.340.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		COP 997.740.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		COP 0,00

SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		COP 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		COP 1.000.740.00,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		COP 3.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		COP 997.740.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 980 47 994000031078**

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedición: 01-09-2025

Numero certificado de aprobación: 211

Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21/08/2025	24/05/2026	COP\$ 300.222.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES.	21/08/2025	24/11/2028	COP\$ 50.037.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2025	24/05/2026	COP\$ 400.296.000
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24/11/2025	24/05/2026	COP\$ 400.296.000

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 980 74 994000011911**

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedición: 22-08-2025

Numero certificado de aprobación: 211

Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21/08/2025	24/11/2025	COP\$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21/08/2025	24/11/2025	COP\$ 284.700.000
RCE PATRONAL	21/08/2025	24/11/2025	COP\$ 284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21/08/2025	24/11/2025	COP\$ 284.700.000

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 980- 47 994000031078 ANEXO 3

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedición: 25-11-2025

Numero certificado de aprobación: 438

Fecha de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-08-2025	15-06-2026	COP\$ 299.322.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES.	21-08-2025	15-12-2028	COP\$ 49.887.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24-11-2025	15-06-2026	COP\$ 399.096.000
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24-11-2025	15-06-2026	COP\$ 399.096.000

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 980 74 994000011911 ANEXO 1
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedición: 26-11-2025

Fecha de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/11/2025	15/12/2025	COP\$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/11/2025	15/12/2025	COP\$ 284.700.000
RCE PATRONAL	24/11/2025	15/12/2025	COP\$ 284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/11/2025	15/12/2025	COP\$ 284.700.000

MODIFICATORIO No 3

Garantía única de cumplimiento No 980- 47 994000031078 ANEXO 4

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedición: 18-12-2025

Numero certificado de aprobación: 438

Fecha de aprobación: 20-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-08-2025	31-07-2026	COP\$ 299.322.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES.	21-08-2025	30-01-2029	COP\$ 49.887.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24-11-2025	30-07-2026	COP\$ 399.096.000
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24-11-2025	30-07-2026	COP\$ 399.096.000

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 980 74 994000011911 ANEXO 2

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedición: 18-12-2025

Numero certificado de aprobación: 438

Fecha de aprobación: 20-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15/12/2025	30/01/2026	COP\$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15/12/2025	30/01/2026	COP\$ 284.700.000
RCE PATRONAL	15/12/2025	30/01/2026	COP\$ 284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15/12/2025	30/01/2026	COP\$ 284.700.000

MODIFICATORIO No 4

Garantía única de cumplimiento No 980- 47 994000031078 ANEXO 5

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedición: 03-02-2026

Numero certificado de aprobación: 531

Fecha de aprobación: 03-02-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-08-2025	30-09-2026	COP\$ 299.322.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES.	21-08-2025	30-03-2029	COP\$ 49.887.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24-11-2025	30-09-2026	COP\$ 399.096.000
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24-11-2025	30-09-2026	COP\$ 399.096.000

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 980 74 994000011911 ANEXO 3

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de expedición: 03-02-2026

Numero certificado de aprobación: 531

Fecha de aprobación: 03-02-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/01/2026	30/03/2026	COP\$ 350.181.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30/01/2026	30/03/2026	COP\$ 350.181.000
RCE PATRONAL	30/01/2026	30/03/2026	COP\$ 350.181.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/01/2026	30/03/2026	COP\$ 350.181.000

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- a. Mediante acta de recibo a satisfacción No. 2026672002935806 de fecha 26 de febrero de 2026, Se recibe la segunda entrega por parte del contratista, correspondiente a los ítems del paquete B.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
997.740.000,00	100 %	0.00


7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN




- El plazo de ejecución del contrato está hasta el 30 de marzo de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- a. La empresa contratista cumple al 100 % de la entrega de los componentes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO





10. ANEXOS AL INFORME

a. OMITIDO


TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 149-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3212581202