

FORMATO No 9

ADQUIRIR LLANTAS PARA MAQUINAS DE BOMBEROS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS

ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCION											
	1 A 30 dias			31 a 60 dias			61 a 90 días			91 a 120 DIAS		
PEDIDO A FABRICA												
FABRICACION O IMPORTACION												
IMPORTACION Y NACIONALIZACION												
ENTREGA EN EL ALMACEN PARA REVISION FISICA												
DISTRIBUCION EN AEROPUERTOS												

