

Oratranse S.A.S.
Transportando Sueños Por Colombia





ORATRANSE SAS NIT 900.412.098-4		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTIÓN DE APOYO		
INFORME EJECUCION CONTRATO No. PC-AMA-MC-002-2026	CODIGO:	PRC-GC-01
	VERSION	1

Tibasosa, marzo 12 de 2026

Señor

FABIAN ANDRÉS PORRAS MOLINA

Supervisor del Contrato

Secretaría de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Aquitania – Boyacá

Ref.: Informe de Ejecución – Contrato de Prestación de Servicios No. PC-AMA-MC-002-2026

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. **PC-AMA-MC-002-2026**, suscrito con el Municipio de Aquitania, cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de transporte escolar para garantizar el acceso, cobertura y permanencia educativa de los estudiantes de la Institución Educativa Oficial de Toquilla, me permito presentar el presente Informe de Ejecución correspondiente al periodo en curso.

• Información General del Contrato

Contrato No.: PC-AMA-MC-002-2026

Fecha de suscripción: 23 de enero de 2026

Fecha de inicio: 27 de enero de 2026

Plazo: Cuatro (04) meses y quince (15) días – 73 días calendario escolar

Fecha estimada de terminación: 19 de mayo de 2026

Valor total del contrato: \$48.472.000 M/CTE

Contratista: ORATRANSE S.A.S.

NIT: 900.412.098-4

• Objeto Contractual

Prestación del servicio de transporte escolar de condiciones técnicas uniformes, conforme ficha técnica y monto agotable, orientado a contribuir con la cobertura, ampliación y permanencia educativa escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Oficial de Toquilla, mediante la operación de rutas de transporte, de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas fijadas por la entidad territorial, en ejecución del Plan de Desarrollo “Aquitania Tiene Futuro 2024 – 2027”, vigencia 2026.

Diagonal 2 No 1 - 40 – Tibasosa, Dirección Notificaciones: Calle 14 No. 42-94 Duitama
Tel. (8)7647302 Celular: 3214199197 3102135136 e-mail: oratranse09@yahoo.com



ORATRANSE SAS NIT 900.412.098-4		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTIÓN DE APOYO		
INFORME EJECUCION CONTRATO No. PC-AMA-MC-002-2026	CODIGO:	PRC-GC-01
	VERSION	1

· Ejecución del Servicio

Durante el periodo reportado, el servicio de transporte escolar se ha prestado de manera continua y satisfactoria, garantizando:

Traslado diario de los estudiantes hacia la institución educativa y su respectivo retorno.

Cumplimiento de rutas, horarios y recorridos establecidos.

Prestación del servicio bajo condiciones de seguridad, puntualidad y calidad.

Comunicación permanente con la supervisión del contrato y directivas de la institución educativa.

No se han presentado incidentes viales ni reclamaciones formales por parte de la comunidad educativa durante el periodo ejecutado.

· Cumplimiento Técnico y Operativo

Se ha realizado seguimiento permanente a:

Condiciones técnico-mecánicas del vehículo asignado.

Vigencia de SOAT, revisión técnico-mecánica, tarjeta de operación y demás documentación exigida por la normatividad.

Documentación y afiliaciones del conductor.

Aplicación de los protocolos establecidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).

Control diario de asistencia y ejecución de rutas.

· Días Ejecutados del Periodo

Mes enero: 4 días.

Mes febrero: 20 días.

Días ejecutados en el periodo: veinte cuatro (24) días calendario escolar.

· Valor Ejecutado del Periodo

Valor ejecutado correspondiente al presente periodo: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 15.936. 000.00)



ORATRANSE SAS NIT 900.412.098-4		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTIÓN DE APOYO		
INFORME EJECUCION CONTRATO No. PC-AMA-MC-002-2026	CODIGO:	PRC-GC-01
	VERSION	1

• Resultados e Impacto

El servicio ha contribuido de manera directa a:

Garantizar la permanencia escolar de los estudiantes del sector rural.

Reducir riesgos asociados al desplazamiento de menores.

Dar cumplimiento a los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2026.

Se ha mantenido una operación eficiente, segura y conforme a los lineamientos técnicos exigidos por la entidad territorial.

• Documentos Anexos

- Certificado de colegio
- Registro fotográfico.
- Factura del periodo correspondiente.
- Certificación bancaria.
- Certificados de pago de seguridad social y parafiscales.

• Declaración

Se certifica que las actividades ejecutadas durante el periodo reportado se realizaron conforme al objeto contractual y a las condiciones técnicas, administrativas y legales exigidas por el Municipio de Aquitania.

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional por parte de la supervisión.

Cordialmente,


RAFAELINO PINEDA PÉREZ
Gerente

Elaboró	Revisó	Aprobó	Descripción cambio Versión
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	GERENTE	GERENTE	Versión 01. Elaboración del Documento



ORATRANSE SAS NIT 900.412.098-4		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTIÓN DE APOYO		
INFORME EJECUCION CONTRATO No. PC-AMA-MC-002-2026	CODIGO:	PRC-GC-01
	VERSION	1


REGISTRO FOTOGRAFICO



Diagonal 2 No 1 - 40 – Tibasosa, Dirección Notificaciones: Calle 14 No. 42-94 Duitama
Tel. (8)7647302 Celular: 3214199197 3102135136 e-mail: oratranse09@yahoo.com



ORATRANSE SAS NIT 900.412.098-4		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTIÓN DE APOYO		
INFORME EJECUCION CONTRATO No. PC-AMA-MC-002-2026	CODIGO:	PRC-GC-01
	VERSION	1



Diagonal 2 No 1 - 40 – Tibasosa, Dirección Notificaciones: Calle 14 No. 42-94 Duitama
Tel. (8)7647302 Celular: 3214199197 3102135136 e-mail: oratranse09@yahoo.com



ORATRANSE SAS NIT 900.412.098-4		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTIÓN DE APOYO		
INFORME EJECUCION CONTRATO No. PC-AMA-MC-002-2026	CODIGO:	PRC-GC-01
	VERSION	1



Diagonal 2 No 1 - 40 – Tibasosa, Dirección Notificaciones: Calle 14 No. 42-94 Duitama
Tel. (8)7647302 Celular: 3214199197 3102135136 e-mail: oratranse09@yahoo.com



ORATRANSE SAS NIT 900.412.098-4		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTIÓN DE APOYO		
INFORME EJECUCION CONTRATO No. PC-AMA-MC-002-2026	CODIGO:	PRC-GC-01
	VERSION	1





ORATRANSE SAS NIT 900.412.098-4		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO GESTIÓN DE APOYO		
INFORME EJECUCION CONTRATO No. PC-AMA-MC-002-2026	CODIGO:	PRC-GC-01
	VERSION	1



Elaboró	Revisó	Aprobó	Descripción cambio Versión
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	Gerente	Gerente	Versión 01. Elaboración del Documento

Diagonal 2 No 1 - 40 – Tibasosa, Dirección Notificaciones: Calle 14 No. 42-94 Duitama
Tel. (8)7647302 Celular: 3214199197 3102135136 e-mail: oratranse09@yahoo.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOQUILLA

MUNICIPIO DE AQUITANIA

Resolución N° 03196 del 5 de Diciembre de 2008

NIT. 826.000.437-1

DANE 215047000170

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ

CERTIFICA QUE:

La Empresa ORATRANSE S.A.S prestó el servicio de transporte escolar en la Institución Educativa Toquilla, así:

Desde el día 27 de enero hasta el día 30 de enero del año en curso: 4 días

Desde el día 2 de febrero hasta el 27 de febrero del año en curso: 20 días

En total fueron veinticuatro (24) días hábiles de servicio.

Se expide en Toquilla, a los dos (2) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

En constancia firma,

ANTONIO SANTOS AGUIRRE

Rector