

CONINGENIO Y CIA LTDA

Ingenieros Contratistas

Medellín, marzo 12 de 2026.

Arquitecta
CAROLINA MESA URIBE
Supervisora DESur
Ciudad

ASUNTO: AVAL SOLICITUD PRORROGA N°4 DEL CONTRATO DE OBRA DESur OC-258 -2025

Respetada Arquitecta:

Una vez revisada la solicitud presentada por el contratista y analizadas las condiciones técnicas evidenciadas durante la ejecución del Contrato DESur-OC-258-2025, la Interventoría avala la prórroga No. 4, solicitada por treinta y un (31) días calendario, es decir, hasta el 15 de abril de 2026, toda vez que se ha evidenciado la fluctuación de personal de obra que afectó directamente la programación y el cumplimiento de la misma.

Muchas gracias.

Cordial saludo.



IVAN ALBERTO BEDOYA GALLEGO

Representante Legal

CONINGENIO Y CIA LTDA

Interventoría Contratada

Tel: 3007899559 - 2503207

Correo electrónico: coningenioycialtda@gmail.com