

|                                                                                                                                    |                                              |  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  <b>Gobernación<br/>de Norte de<br/>Santander</b> | <b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>                 |  | <b>MS-CC-LQ-05</b>  |              |
|                                                                                                                                    | <b>GESTIÓN DE COMPRAS Y<br/>CONTRATACIÓN</b> |  | FECHA<br>04/03/2024 | VERSIÓN<br>2 |
|                                                                                                                                    | <b>LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL</b>               |  | Página 1 de 4       |              |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO</b> |
|----------------------------------------------|

**1. GENERALES DEL CONTRATO.**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No:</b>                            | RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>                       | Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETO:</b>                                 | OBRAS DE ATENCIÓN, MITIGACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PUENTE LATA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DEPENDENCIA CONTRATANTE:</b>                | Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA</b>                             | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>C.C O NIT</b>                               | 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR.</b>                                  | \$ 354.179.124,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VALOR ADICIÓN.</b><br>(Si hay lugar a ello) | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO.</b>               | \$ 354.179.124,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FORMA DE PAGO.</b>                          | <p>La forma de pago será mediante actas parciales, previa elaboración de actas de recibo parcial de recibo de los bienes y/o servicios debidamente ejecutados, elaboradas y aprobadas por el supervisor; y posterior presentación de la cuenta de cobro o factura por parte del contratista y la copia del pago del mes anterior de la planilla de aportes integrada PILA, junto con los informes de ejecución.</p> <p>Los pagos quedan condicionados, adicionalmente a lo siguiente:</p> <p>A) Que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002.</p> <p>B) Que el contratista haya cumplido con los requisitos exigidos por la GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, entre ellos, la obligación de mantener el personal ofrecido en su propuesta, con las calidades exigidas por el mismo.</p> |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN.</b>                     | Departamento Norte de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PLAZO INICIAL.</b>                          | 3 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                    |                                              |  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  <b>Gobernación<br/>de Norte de<br/>Santander</b> | <b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>                 |  | <b>MS-CC-LQ-05</b>  |              |
|                                                                                                                                    | <b>GESTIÓN DE COMPRAS Y<br/>CONTRATACIÓN</b> |  | FECHA<br>04/03/2024 | VERSIÓN<br>2 |
|                                                                                                                                    | <b>LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL</b>               |  | Página 2 de 4       |              |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO</b> |
|----------------------------------------------|

|                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PRÓRROGA.</b><br>(Si hay lugar a ello)                           | N/A                                                 |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN.</b>                                        | 5 DE JUNIO 2025                                     |
| <b>FECHA DE INICIO.</b>                                             | 13 DE JUNIO 2025                                    |
| <b>FECHA DE LA CESIÓN.</b>                                          | N/A                                                 |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN.</b><br>(Si hay lugar a ello)                | N/A                                                 |
| <b>FECHA DE REINICIO.</b><br>(Si hay lugar a ello)                  | N/A                                                 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN.</b>                                        | 17 JULIO 2025                                       |
| <b>SUPERVISOR.</b><br>(Acto administrativo y fecha de designación)  | WILLIAM VERA ARIAS según memorando 13 Junio de 2025 |
| <b>INTERVENTOR.</b><br>(Acto administrativo y fecha de designación) | N/A                                                 |
| <b>REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES).</b>                                | 00 000067 de 13 Junio del 2025                      |
| <b>GARANTÍA(S) ÚNICA(S) DE CUMPLIMIENTO</b>                         | No. 49-44-101036299 anexo 1                         |

| AMPARO                                  | VALOR<br>ASEGURADO | VIGENCIA   |            |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                         |                    | DESDE      | HASTA      |
| Cumplimiento                            | \$35.417.912.40    | 05/06/2025 | 10/03/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales | \$17.708.956.20    | 05/06/2025 | 10/09/2028 |
| Estabilidad y calidad de la obra        | \$35.417.912.40    | 17/07/2025 | 17/07/2030 |
| Otros riesgos amparados (describirlos): | N/A                | N/A        | N/A        |

**OTRAS GARANTÍAS PRESTADAS (SI HAY LUGAR A ELLO)**

| GARANTÍA                                         | No PÓLIZA       | VALOR<br>ASEGURADO | VIGENCIA   |            |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|
|                                                  |                 |                    | DESDE      | HASTA      |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | 49-40-101011605 | \$284.700.000      | 05/06/2025 | 10/09/2025 |
| Póliza de Estabilidad de la Obra                 | N/A             | N/A                | N/A        | N/A        |
| Otros (según el contrato):                       | N/A             | N/A                | N/A        | N/A        |

**AMORTIZACIONES ANTICIPO (SI HAY LUGAR A ELLO)**

| CONCEPTO              | COMPROBANTE DE<br>EGRESO | VALOR<br>ENTREGADO | VALOR<br>DESCONTADO |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Anticipo ( %)         | N/A                      | N/A                | N/A                 |
| Amortización Acta No. | N/A                      | N/A                | N/A                 |
| Amortización Acta No. | N/A                      | N/A                | N/A                 |
| <b>TOTALES</b>        | N/A                      | N/A                | N/A                 |

|                                                                                                                                    |                                              |  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  <b>Gobernación<br/>de Norte de<br/>Santander</b> | <b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>                 |  | <b>MS-CC-LQ-05</b>  |              |
|                                                                                                                                    | <b>GESTIÓN DE COMPRAS Y<br/>CONTRATACIÓN</b> |  | FECHA<br>04/03/2024 | VERSIÓN<br>2 |
|                                                                                                                                    | <b>LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL</b>               |  | Página 3 de 4       |              |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO</b> |
|----------------------------------------------|

| PAGOS REALIZADOS  | COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR             |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Junio 25 del 2025 | FR 000143             | \$ 231,234,335.00 |
| Julio 21 del 2025 | FR 000221             | \$ 122,944,789.00 |
|                   |                       |                   |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE CORRESPONDER A LA FECHA EN QUE SE LEGALICE LA CESIÓN O AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO).**

|                                                                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VALOR INICIAL</b>                                                                                                                                 | \$ 354.179.124,00 |
| <b>VALOR ADICIÓN (Si las hubo)</b>                                                                                                                   | N/A               |
| <b>VALOR TOTAL DE PAGOS</b>                                                                                                                          | \$ 354.179.124,00 |
| <b>VALOR A RETENER DESTINO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES POR IBC INFERIOR AL DE LEY (U OTRO CONCEPTO -SI HAY LUGAR A ELLO)</b> | N/A               |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>                                                                                                                 | \$ 0,00           |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>                                                                                                                   | \$ 0,00           |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                                                                                                                                 | \$ 354.179.124,00 |

Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 11 de la ley 1150 de 2007, se reunieron en la ciudad de Cúcuta, a los **4 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE de 2025**, en las oficinas de Secretaría de la Gestión del Riesgo de Desastres las siguientes personas: **WILLIAM VERA ARIAS**, en su condición de Ordenador del Gasto – Supervisor y JESVAR MULTIPROYECTOS SAS NIT 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3 Representada Legalmente por KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ, en su calidad de contratista, con el fin de **LIQUIDAR EN FORMA CONJUNTA Y DE MUTUO ACUERDO** el presente contrato por cesión del mismo.

**3. CONCLUSIONES.**

- 3.1 El objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD según consta en el Certificado de Cumplido a satisfacción de fecha **20 Junio de 2025 y 17 Julio de 2025**, expedido por el Supervisor del contrato.
- 3.2 Que el CONTRATISTA según consta en la Certificación de Cumplido a Satisfacción de fecha **13 Junio de 2025 al 20 Junio de 2025 y 21 Junio al 17 Julio de 2025**, expedida por el Supervisor del contrato durante todo el término de ejecución del contrato acreditó el cumplimiento de sus obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y SENA respecto de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y 1122 de 2007, y demás normas concordantes y pertinentes.
- 3.3 Que, conforme a lo consignado en la Certificación citada, se procedió a retener de las sumas adeudadas al CONTRATISTA el valor de \$ \_\_\_\_\_,oo, por concepto de

|                                                                                                                                    |                                              |  |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------|--------------|
|  <b>Gobernación<br/>de Norte de<br/>Santander</b> | <b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>                 |  | <b>MS-CC-LQ-05</b>  |              |
|                                                                                                                                    | <b>GESTIÓN DE COMPRAS Y<br/>CONTRATACIÓN</b> |  | FECHA<br>04/03/2024 | VERSIÓN<br>2 |
|                                                                                                                                    | <b>LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL</b>               |  | Página 4 de 4       |              |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (u otro concepto, si hay lugar a ello), el cual deber ser consignado a la entidad (es) correspondiente (s). NO APLICA

- 3.4 Que, no obstante, las consideraciones aquí contenidas, EL CONTRATISTA asume la obligación de responder patrimonial, fiscal y penalmente, así como coadyuvar a la Entidad en la defensa judicial o ante los órganos de control, por demandas y demás acciones judiciales o legales que se adelanten en contra de la Gobernación de Norte de Santander por hechos relacionados con la ejecución del presente contrato y que le sean imputables.
- 3.5 Que, las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con los valores reseñados en el acápite de “Estado Financiero del Contrato”, y en consecuencia, quedando como única obligación pendiente el pago de los saldos que allí aparecen a su favor (si hay lugar a ello), una vez generado el mismo se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto emanado de la relación contractual sometida a la presente liquidación.
- 3.6 Queda entendido que el Contrato de Suministro No. RE- SGRD - 01973 – 2025 suscrito el 5 de junio 2025, no genera ningún tipo de relación laboral entre el Departamento Norte de Santander y EL CONTRATISTA, quien siempre ha tenido la condición de independiente para todos los efectos de ley.

En constancia de aceptación se firma por los intervinientes, a los 04 días del mes de Noviembre de 2025




**WILLIAM VERA ARIAS**

Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres  
Ordenador del Gasto - Supervisor



Proyecto: Luis Fernando Barón Ortiz  
Auxiliar de Supervisión



**JESVAR MULTISERVICIOS SAS**

**NIT 901442447-3**


R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ

C.C. No. 1.090.176.820

**Contratista**

**Nota 1:** Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor externo deberán suscribir el presente documento.

**Nota 2:** Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

| Trazabilidad           | Nombre                             | Cargo                              | Firma / fecha                                                                         |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyectó:              | <b>Nancy Carolina Sua Camargo</b>  | <b>Administradora Contratista</b>  |                                                                                       |
| Revisión jurídica:     | <b>Marlym Jhoana Montoya Novoa</b> | <b>Abogada Contratista</b>         |                                                                                       |
| Aprobación Jurídica:   | <b>Marlym Jhoana Montoya Novoa</b> | <b>Abogada Contratista</b>         |                                                                                       |
| Revisión área técnica: | <b>Luis Fernando Barón Ortiz</b>   | <b>Ingeniero Civil Contratista</b> |  |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma