



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD:

ACTA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
02	5 piso Mintic	10/02/2026	02:00 pm	04:00 pm

OBJETO DE LA REUNION

. Articulación – Plan de Conectividad digital de y para los Pueblos Indígenas con la Direccion de Infraestructura y el Equipo de Consenso Social de la Oficina de Fomento Regional

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del Informe de Avances del Plan de la Universidad Nacional
2. Comentarios de la Oficina de Consenso Social y la Direccion de Infraestructura
3. Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNION

Se llevó a cabo reunión presencial en MinTIC, liderada por la Dirección de Infraestructura – DINFRA y en marco del avance en la construcción del Plan de Conectividad Digital de y para los Pueblos Indígenas. A la jornada de articulación asistieron El equipo de proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, el GIT de Consenso Social y Juntas de Internet, de MinTIC.

Durante la reunión, la Universidad Nacional de Colombia presentó los avances respecto al Plan de Conectividad, sus fases, el despliegue territorial, la articulación con las siete organizaciones de la CONCIP y la recolección de información para la elaboración del documento preliminar.

Fase 1

Planeación y definición de instrumentos: La planeación se realizó de manera concertada a través de mesas de trabajo y jornadas piloto con la CONCIP. El despliegue territorial en realizó en 13 departamentos a nivel nacional, realizando 40 visitas territoriales, con el objetivo de aplicar lo instrumentos concertados con la CONCIP para la realización de talleres y aplicación de encuestas, 1.025 encuestas aplicadas a hogares e instituciones, 35 grupos focales con la participación de casi 500 personas, en su mayoría autoridades indígenas.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



Fase 2

Recolección de información: Análisis cualitativo y cuantitativo de los datos recogidos en territorio. Se evidenció una demanda de los proyectos de conectividad para autonomía y gobierno propio. La conectividad se entiende más allá de un componente técnico, armonizando con la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, considerando el riesgo que puede implicar para las comunidades indígenas.

Análisis cuantitativo: El documento preliminar contará con los datos relacionados con: acceso a información, acceso a dispositivos, expectativas, calidad de dispositivos. La información derivará en hallazgos detallados provenientes, principalmente, de las encuestas.

2. Se realizaron comentarios por parte de Consenso Social, el GRI y el grupo de estructuración de proyectos de la Dirección de Infraestructura en el sentido de complementar la información sobre los Programas y proyectos que actualmente ejecuta MINITIC tanto en el componente de Conectividad como en el de Transformación Digital y Aprobación. Se presentaron algunos de estos Proyectos y como están llegando a la población indígena.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Avanzar en la articulación entre DINFRA, Juntas de Internet y la Universidad Nacional de Colombia, en reunión programada para la tercera semana de febrero de 2026.	Oficina Consenso Social	3 semana de Febrero
Elevar la consulta al área correspondiente sobre los proyectos y/o recursos que se estén ejecutando durante esta vigencia en la región de la Amazonía, se espera tener respuesta para la segunda semana de febrero de 2026.	Dirección de Infraestructura Oficina de Estructuración de Proyectos	3 semana de Febrero

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Carlos Valdivieso	Contratista Grupo de estructuración de Proyectos	
Leydi Natalia Castañeda	Contratista Oficina de Consenso Social	
Enrique Florez	Contratista, GIT Relaciones interinstitucional	

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	

Anexos

