



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE ADQUISICIÓN
NO. 449 DE 2025

"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA
ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS,
META."

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CONTENIDO

1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	3
2	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.....	4
3	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.....	5
3.1	PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN.....	5
4.	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO.....	6
4.2.	MODIFICACIONES, SUSPENSIONES Y PRORROGAS.....	6
4.3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISIÓN.....	6
4.4.	TAREAS A REALIZADOS.....	6
4.5.	DESARROLLO DETALLADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.....	7
4.6.	BALANCE FINANCIERO.....	7
5.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL.....	8
5.2.	PERSONAL DE OBRA.....	8
	POR LO ANTES EXPUESTO, EL SUSCRITO SUPERVISOR DETERMINA:.....	8



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, hacemos un resumen del contrato:

INFORMACIÓN GENERAL			
NO. DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN		449 DE 2025	
OBJETO:		"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META."	
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE LA MESETAS (META)	
NIT:		892.099.317-1	
CONTRATISTA R/LEGAL		INNOVA TRADE R&G SAS DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO.	
NIT:		NIT 901.086.642-7 No. 1.119.889.921 expedida en Cumaral-Meta	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS (\$19.942.025) M/CTE	
VALOR FINAL:		DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS (\$19.942.025) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		DOS (02) DIAS	
FECHA DE INICIO:		30 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		31 DE DICIEMBRE DE 2025	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		807 DE 2025	FUENTE 40.02.1400.020.00-2024503300035-2.6.2-1.2.4.3.03
VALOR		\$ 19'942.025,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL		1091 DE 2025 30-12-2025	
SUPERVISIÓN			
NOMBRE		SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ	
CARGO		SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
ACTO DE DESIGNACIÓN (SUPERVISOR)		NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	
GESTIÓN DE PAGOS			



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

De acuerdo con lo establecido en el contrato, se deberán realizar los pagos así:

VALOR Y FORMA DE PAGO

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS (\$19.942.025) M/CTE

El Municipio pagará al CONTRATISTA, el valor del contrato mediante **ACTAS PARCIALES**, hasta acumular el NOVENTA POR CIENTO (90%) del contrato mediante la presentación de actas de cobro parcial de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el secretario de Planeación e Infraestructura dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberán presentarse al Municipio.

El valor del acta parcial es el resultado de multiplicar la cantidad de obra ejecutada en la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Ajuste, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la secretaria de Planeación e Infraestructura.

- Informe del contratista con sus respectivos soportes (registro fotográfico, planillas, etc)
- Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ellos hubiere lugar.
- Factura o documento equivalente.

PAGO FINAL: El pago final, equivalente como mínimo al **DIEZ (10%)** del valor del contrato al recibo final de las obras, previa suscripción del acta de recibo y acta de liquidación aprobadas por el secretario de Planeación e Infraestructura y la actualización de las pólizas correspondientes.

De igual manera se señala que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC.

2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El Municipio de Mesetas se encuentra localizado en la parte occidental de la región del Pie de monte del Departamento del Meta, el proyecto se ubicó en la zona rural del municipio




Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA



República de Colombia



Departamento del Meta

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META."

3 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

3.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN.

CONDICIONES INICIALES					
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE	GLN	223.00	\$ 75,148.00	\$ 16,758,004.00
SUBTOTAL					\$ 16,758,004.00
IVA				19%	\$ 3,184,020.76
TOTAL DEL CONTRATO					\$ 19,942,025.00

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

4.2. MODIFICACIONES, SUSPENSIONES Y PRORROGAS

No se presentan modificaciones al contrato.

4.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISIÓN

1. Se verifico el cumplimiento del cronograma de actividades y los tiempos de programados por la supervisión.
2. Se realizó el seguimiento del pago de las planillas por parte de la supervisión.
3. Se realizó la localización de los puntos a intervenir.
4. Se realizó el acompañamiento en campo y el replanteo para realizar las actividades contratadas.
5. Se dio cumplimiento con los requerimientos técnicos pactados y exigidos por la administración.
6. Se cumplió con las normativas ambientales, de seguridad e higiene y de construcción.

4.4. TAREAS A REALIZADOS

En atención a lo contenido en el contrato, se realizan actividades desde el día 30 de diciembre del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2025.

Horario de trabajo:

La jornada laboral fue establecida de la siguiente manera:

- ✓ Inicio jornada laboral: 07:00 a.m.
- ✓ Hora de almuerzo: 12:00 m. a 1:00 p.m.
- ✓ Fin jornada laboral: 05:00 p.m.

El contratista llevó a cabo todas y cada una de las obligaciones previstas en el contrato de adquisición N° 449 de 2025, cumpliendo los estándares de calidad exigidos para este tipo de servicio y de conformidad a lo establecido en las circulares 001 del Ministerio De Salud,

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1




SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Trabajo Y Ministerio de Vivienda al igual las contempladas circular conjunta número 03 del 08 de abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, donde cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo garantizando la salud e integridad de cada uno de los trabajadores.

4.5. DESARROLLO DETALLADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Las actividades que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se encaminan única y exclusivamente a realizar la Adquisición De Pinturas Para La Adecuación Del Espacio Público Del Casco Urbano Del Municipio De Mesetas, Meta.



4.6. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19'942.025,00
VALOR ADICION No 01:	\$ 0,00
VALOR ANTICIPO:	\$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA A LA FECHA:	\$ 0,00
PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA	100%

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA				\$ 19'942.025,00
VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA FINAL				\$ 19'942.025,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD				\$ 0,00
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo a favor del municipio	valor por pagar al Contratista según acta final
1091 de 2025	30-12-2025	\$ 19'942.025,00	\$ 0,00	\$ 19'942.025,00

5. APORTES SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor del contrato de adquisición No. 449 de 2025, luego de verificar el cumplimiento de relación las planillas de pago suministradas por el contratista, las cuales cuentan con su respectivo certificado de pago, constatando que todo el personal cumplió con el pago al Sistema de Seguridad Social (**SALUD, PENSIÓN Y ARL**) correspondiente a los ingresos provenientes del contrato de obra suscrito con la Alcaldía del Municipio de Mesetas – Meta, materia del presente liquidación, cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META.”**

5.2. PERSONAL DE OBRA

El siguiente personal que se cita dio cumplimiento al pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (**SALUD, PENSIÓN Y ARL**), durante el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2025

CONTRATISTA: INNOVA TRADE R&G SAS
DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO.

PERSONAL DE OBRA:

PERIODO: DICIEMBRE 2025	NO. PLANILLA: 35784740	
TIPO	IBC	APORTE
SALUD	\$949.000	\$ 19.000
RIESGOS	\$949.000	\$ 33.100
PENSIÓN	\$949.000	\$ 76.000

POR LO ANTES EXPUESTO, EL SUSCRITO SUPERVISOR DETERMINA:

Efectuar el pago final al Contrato de adquisición No. 449 del 2025, que tiene por objeto **“ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META.”** Suscrito entre la Alcaldía

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Municipal de mesetas y el contratista **INNOVA TRADE R&G SAS** cuyo representante legal es **DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO**. identificado con cedula de ciudadanía N°. No. 1119889921 expedida en Cumaral-Meta, según lo establecido en el presente Informe, para lo cual autorizo el pago final por una suma correspondiente de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS (\$19.942.025) M/CTE**

Para constancia, se firma el presente Informe en el Municipio de Mesetas - Meta, luego de elaborado, revisado y aprobado a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del 2025.

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyecto: Silvio Vladimir Rivera Sánchez / secretario de Planeación e infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura