

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO DE
OBRA

☒ CONTRATO DE
INTERVENTORIA

☐ CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

☐

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	\$52,317,808,833.00
VALOR ADICIÓN No. :	NO APLICA
VALOR ACUMULADO:	\$52,317,808,833.00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE INICIO:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA
PLAZO ACUMULADO:	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	7/11/2026

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron **ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, Jefe de Oficina de Control y Programaciones de Obras, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., -, en la calidad de Interventoría, y **CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA**, en su condición de representante legal de UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA, en la calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No. 02, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. LP-026-2024 LOTE 5.


 50.

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trámite de facturación.

- Acta de Recibo Parcial No. 02 de Módulo 5 de Obra, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del Módulo 5 de Obra durante el periodo.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los seis (06) días del mes noviembre de 2025.


ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de la Oficina de Programación y
Control
Supervisor
Secretaría de Obras Públicas
ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A. 
CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA
Representante Legal
Contratista de Obra