



Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0009-2026 0192 de 2026-01-13 cuyo Objeto: BRINDAR UNA (1) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LE SEAN ASIGNADOS, RELACIONADOS CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yopal, 16 de Marzo del 2026.

Sr(a)

CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE PROGRAMACIÓN
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CAS-INF-CDPSP-0009-2026 0192 de 2026-01-13.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 14/02/2026 hasta 13/03/2026.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: BRINDAR UNA (1) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LE SEAN ASIGNADOS, RELACIONADOS CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2026-01-14

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2026-07-13

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2026-07-13

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$34.984.860,00 M.L.C.

9. ADICIONES: \$0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$34.984.860,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0009-2026 0192 de 2026-01-13 cuyo Objeto: BRINDAR UNA (1) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LE SEAN ASIGNADOS, RELACIONADOS CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Hasta la fecha 13/03/2026, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0192 presenta una ejecución del 33.33% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$34.984.860,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$34.984.860,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$5.830.810,00	\$0,00	\$5.830.810,00
PRESENTE INFORME	\$5.830.810,00	\$0,00	\$5.830.810,00
POR EJECUTAR	\$23.323.240,00		
TOTAL	\$34.984.860,00	\$0,00	\$11.661.620,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: \$5.830.810,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Realizar asistencia técnica mediante una (1) revisión técnica y documental mensual al componente ambiental de los proyectos de inversión asignados, relacionados con agua potable y saneamiento básico y/o que cuenten con componente ambiental. 2. Efectuar una (1) visita técnica mensual a los proyectos de inversión asignados, cuando aplique, con el fin de verificar la información técnica del componente ambiental, dejando el respectivo registro conforme a los formatos institucionales establecidos por la entidad. 3. Adelantar una (1) verificación presupuestal mensual del componente ambiental de los proyectos de inversión asignados, revisando la coherencia entre actividades, cantidades, unidades de medida costos asociados. 4. Participar en una (1) reunión técnica mensual relacionada con la revisión técnica del componente ambiental de los proyectos de inversión asignados, cuando sea convocada por la entidad, dejando constancia documental de su participación. 5. Elaborar y emitir seis (6) conceptos técnicos, filtros y revisiones técnico-documentales como resultado de las revisiones efectuadas a los proyectos de inversión asignados, de acuerdo con los lineamientos y formatos definidos por la entidad. 6. Presentar un informe técnico final consolidado, en el cual se relacionen las actividades ejecutadas, los proyectos atendidos y los resultados obtenidos durante la ejecución del contrato.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Marzo-2026 - Se realizo asistencia técnica mediante una (1) revisión técnica y documental al componente ambiental del proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS A NIVEL DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", con el fin de verificar la información técnica del componente ambiental, dejando el respectivo registro conforme a los formatos institucionales establecidos por la entidad. Anexo Informe de visita y acta de Visita.	33.33	1
27-02-2026 - Se Efectuo una (1) visita técnica al proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS A NIVEL DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", con el fin de verificar la información técnica del componente ambiental, dejando el respectivo registro conforme a los formatos institucionales establecidos por la entidad. Anexo Informe de visita y acta de Visita.	33.33	2
Marzo-2026 - Se adelanto una (1) verificación presupuestal del componente ambiental del proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS A NIVEL DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	33.33	3



Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-INF-CDPSP-0009-2026 0192 de 2026-01-13 cuyo Objeto: BRINDAR UNA (1) ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LE SEAN ASIGNADOS, RELACIONADOS CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE" ✓		
17-02-2026 - Se participo en una (1) reunión técnica relacionada con la revisión técnica del componente ambiental del proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS A NIVEL DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE NUNCHÍA, DEPARTAMENTO DE CASANARE" ✓	33.33	4

F. OBSERVACIONES:

Anexa CD

Atentamente,



CESAR FABIAN PERILLA DIMAS
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:



CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ
Supervisor(a)

V.ºB.º:



