

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA		PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS			
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO			Código: F03-F10 Version: 5 Fecha: 15/11/2024
TIPO DE INFORME:	Parcial: X	Final:	No.:1		Fecha: 17/03/2026
CONTRATO: X CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N°	2	AÑO: 2026
CONTRATANTE: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - Dirección de Planeación					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:		AUREA S.A.S.		
	NIT O CC:		813000606-2		
	DIRECCIÓN		CALLE 9 No. 5-92 EDIFICIO SANTA ANA	TEL:	3103047815
	CIUDAD:		Bogota D.C.		
	REPRESENTANTE LEGAL:		HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE		
CC:		4.925.832 expedida en el Pital – Huila			
OBJETO:		PRESTAR EL SERVICIO ACTUALIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL SIMAD, INSTALADO EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA PARA LA VIGENCIA 2026.			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	29/01/2026				
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO					
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	\$ 16.100.051,00				Dieciséis millones cien mil cincuenta y un pesos m/cte (\$ 16.100.051,00) IVA incluido
VALOR ADICIONAL:	N° 1	\$	-	Fecha:	
VALOR TOTAL	\$ 16.100.051,00				
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026				
PLAZO ADICIONAL:	N° 1	Tiempo:	Fecha:		
PLAZO TOTAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE INICIO:	30/01/2026				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	N° 1	Suspensión:	Término		Fecha
		Reiniciación:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026				
GARANTIAS:					
Pólizas					
N° DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO		VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
NA	NA	Cumplimiento		\$ -	NA
		Calidad del servicio		\$ -	NA
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		\$ -	NA
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL: APORTES EN LINEA					
Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:					
PLANILLA No. 36534443	Salud:	\$ 360.400,00			
	Fondo de pensión:	\$ 1.120.900,00			
	ARL.:	\$ 43.900,00			
2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE					
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	30/01/2026	\$ 16.100.051,00	\$ -	\$ 16.100.051,00	
VALOR ADICIONAL N°1		\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR FINAL CONTRATADO	31/12/2026	\$ 16.100.051,00	\$ -	\$ 16.100.051,00	
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR ACTA PARCIAL N°1	17/03/2026	\$ 1.229.950,42	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 4		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 5		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 6		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 6		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 7		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 7		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 8		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 8		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 9		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 9		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 10		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 10		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
VALOR ACTA PARCIAL N° 11		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 11		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS				
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Código: F03-F10			
		Version: 5			
		Fecha: 15/11/2024			
VALOR ACTA FINAL		\$ -	\$ -	\$ 14.870.100,58	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR FINAL EJECUTADO		\$ 1.229.950,42	\$ -	\$ 14.870.100,58	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ -	\$ -	\$ -	
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ -	\$ -	\$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$ -	\$ -	\$ -	
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		\$ -	\$ -	\$ -	
3. COMPONENTE TÉCNICO					
El contratista presenta el informe correspondiente al primer mes de ejecución del contrato en el que realizo la prestacion del servicio de actualización, optimización y soporte técnico del Sistema Integrado de Administración Documental – SIMAD, garantizando el funcionamiento continuo del software, la incorporación de mejoras y la atención efectiva de requerimientos operativos y técnicos por parte del personal de la Contraloría Departamental del Huila.					
Actividades realizadas:					
* OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA					
* SOPORTE TÉCNICO BRINDADO (Telefonico / virtual / Presencial)					
* CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:					
CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS					
ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Obligaciones Generales					
1. Cumplir con el objeto del Contrato en la forma y tiempo pactados.	Informe de actividades	100%	* Actualización de membretes en plantillas documentales * Verificación de tipos documentales ocultos en la Oficina de Responsabilidad Fiscal * Depuración de índices de bases de datos relacionales para mejorar la velocidad de búsqueda * Reducción de espacio en disco mediante la limpieza de logs antiguos y eliminación de archivos temporales no utilizados. * Diagnóstico preventivo de integridad de base de datos con resultado satisfactorio.	100%	Ninguna
2. Cumplir con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los soportes, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	Planilla No 36534443	100%	Pago de seguridad social y parafiscales marzo 2026	100%	Ninguna
3. Notificar de manera inmediata al Supervisor sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Se notificaron oportunamente las novedades presentadas al Supervisor del contrato.	100%	* Actualización de membretes en plantillas documentales * Verificación de tipos documentales ocultos en la Oficina de Responsabilidad Fiscal * Depuración de índices de bases de datos relacionales para mejorar la velocidad de búsqueda * Reducción de espacio en disco mediante la limpieza de logs antiguos y eliminación de archivos temporales no utilizados. * Diagnóstico preventivo de integridad de base de datos con resultado satisfactorio.	100%	Ninguna
4. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga, la cual será propiedad de la entidad contratante.	Se mantuvo confidencialidad sobre la información institucional de la Contraloría.	100%	Se mantuvo confidencialidad sobre la información institucional de la Contraloría.	100%	Ninguna
5. Presentar informes de actividades durante la ejecución del Contrato al Supervisor.	Informe de actividades	100%	Informe de actividades y factura FE529	100%	Ninguna
6. Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.	Informe de actividades, Se suministró toda la documentación e información técnica requerida para verificación de cumplimiento.	100%	Informe de actividades	100%	Ninguna
7. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor.	El contratista atendio observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema.	100%	El contratista atendio observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema.	100%	Ninguna

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA		PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS			
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO			Código: F03-F10
					Version: 5
					Fecha: 15/11/2024
8. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Contraloría Departamental del Huila por el incumplimiento del Contrato o la mala calidad del servicio prestado.	No se presentan daños o perjuicios	0%	No se presentan daños o perjuicios	0%	Ninguna 3 de 4
9. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en la oferta durante la ejecución del Contrato.	Se cumple con el objeto del contrato en tiempo y forma	100%	el contratista cumple con el objeto del contrato en tiempo y forma	100%	Ninguna
10. Mitigar los riesgos asignados previstos en la Matriz de Riesgos del proceso de selección.	Se cumple con el objeto del contrato en tiempo y forma	100%	el contratista cumple con el objeto del contrato en tiempo y forma	100%	Ninguna
Obligaciones Específicas					
11. Actualizar los módulos del software SIMADA para el uso de la Contraloría Departamental del Huila.	Informe de actividades	7,6%	* Actualización de membretes en plantillas documentales * Depuración de índices de bases de datos relacionales para mejorar la velocidad de búsqueda * Reducción de espacio en disco mediante la limpieza de logs antiguos y eliminación de archivos temporales no utilizados. * Diagnóstico preventivo de integridad de base de datos con resultado satisfactorio.	100%	Ninguna
12. Prestar el servicio técnico de soporte de software en el horario comprendido entre lunes y viernes desde las 08:00 horas a las 12:00 horas y de 14:00 horas hasta las 16:00 horas.	Informe de actividades	7,6%	El contratista hizo soporte dentro del horario estipulado: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.		Ninguna
13. El tiempo de respuesta para el soporte del software debe ser el máximo previsto en la política de servicio del contratista de conformidad con la clasificación de la prioridad.	El tiempo promedio de atención fue de 6 minutos por caso.	7,6%	* Soporte tecnico telefonico, virtual y presencial dentro del horario estipulado: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.	100%	Ninguna
14. El soporte técnico se debe realizar por medio electrónico y/o telefónico de conformidad con la política de servicio del contratista.	Durante el periodo informado, se garantizaron la continuidad operativa, la mejora funcional y la atención oportuna de todos los requerimientos presentados por la Contraloría Departamental del Huila en relación con el sistema SIMAD. Se mantienen los niveles de servicio comprometidos y se prevén nuevas mejoras para el siguiente mes.	7,6%	Durante el periodo informado, se garantizaron la continuidad operativa, la mejora funcional y la atención oportuna de todos los requerimientos presentados por la Contraloría Departamental del Huila en relación con el sistema SIMAD. Se mantienen los niveles de servicio comprometidos y se prevén nuevas mejoras para el siguiente mes.	100%	Ninguna
15. En casos excepcionales en que no pueda accederse a medios electrónicos, el contratista deberá garantizar la atención vía telefónica a la entidad.	Se atendieron llamadas con dudas relacionadas con la creación de usuarios, restablecimiento de contraseñas, generación de informes y uso de filtros avanzados.	9%	Se atendieron llamadas con dudas relacionadas con la creación de usuarios, restablecimiento de contraseñas, generación de informes y uso de filtros avanzados.	100%	Ninguna
16. Deberá realizarse en caso de ser requerido, capacitación para el manejo del servicio de los nuevos módulos de manera virtual o presencial al personal que la entidad designe previo acuerdo con la supervisión.	* Reunión Mesa de Trabajo Servicio de Integración plataforma PQRS: Dia 20 08:30 según la solicitud del supervisor, se realizo mesa de trabajo con un proveedor designado para realizar coordinaciones para la creación y validación de los requerimientos para la estructuración de WebService para integrar la plataforma SIMAD con la nueva aplicación de PQRSDF. * Capacitación virtual con la doctora Yaneth Gutiérrez Martínez para la utilización de filtros detallados dentro del modulo de Comunicaciones Externas recibidas realizada el 13 de Marzo.	7,6%	* Reunión Mesa de Trabajo Servicio de Integración plataforma PQRS: Dia 20 08:30 según la solicitud del supervisor, se realizo mesa de trabajo con un proveedor designado para realizar coordinaciones para la creación y validación de los requerimientos para la estructuración de WebService para integrar la plataforma SIMAD con la nueva aplicación de PQRSDF. * Capacitación virtual con la doctora Yaneth Gutiérrez Martínez para la utilización de filtros detallados dentro del modulo de Comunicaciones Externas recibidas realizada el 13 de Marzo.	100%	Ninguna
17. Atender las observaciones y sugerencias que le formule el Supervisor del Contrato con relación a la calidad del servicio.	Informe de actividades	7,6%	* Se notificaron oportunamente las novedades presentadas al Supervisor del contrato. * Se atendieron observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema	100%	Ninguna
18. Las demás que tengan relación directa con la ejecución del objeto del contrato	Informe de actividades	7,6%	Se suministró toda la documentación e información técnica requerida para verificación de cumplimiento	100%	Ninguna
19. Suscribir el Acta de Inicio una vez legalizado el Contrato.	Se suscribio el acta de inicio el dia 29/01/2026	100%	Se suscribio el acta de inicio el dia 29/01/2026	100%	Ninguna
20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho, Cuando se presenten peticiones o amenazas, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	No hay novedades	0%	No hay novedades	0%	Ninguna
21. Cumplir con los manuales y guías establecidas por Colombia Compra Eficiente para la plataforma SECOP II.	Contrato de prestacion de servicios No. 007 de 2025 en ejecucion.	100%	El contratista cumple con llos manuales y guías establecidos por Colombia Compra Eficiente para la plataforma SECOP II.	100%	Ninguna

 <div>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA</div>		PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS			
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO			Código: F03-F10
					Version: 5
					Fecha: 15/11/2024
22. Presentar la respectiva factura junto con el informe correspondiente tanto de manera física como virtual a través de la Plataforma del SECOP II.	El contratista presenta el informe y la factura en le SECOP II	7,6%	Informe de actividades y factura FE529	100%	Ninguna 4 de 4
23. Las demás que tengan relación directa con la ejecución del objeto del contrato.	el contratista atiende observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema.	100%	el contratista atiende observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema.	100%	Ninguna
24. Cumplir con la entrega objeto del contrato conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.	El contratista ha cumplido con el objeto del contrato en tiempo y forma hasta la fecha	100%	El contratista ha cumplido con el objeto del contrato en tiempo y forma hasta la fecha	100%	Ninguna
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.					
El contratista presenta la factura # FE457 por valor de \$ 1.265.727,27. Durante el mes de febrero no se registran fallas ni reclamaciones. El contratista cumple con las obligaciones contractuales.					
OBSERVACIONES: Se solicita el pago (1 de 11) de la factura # FE529 del mes de febrero de 2026 por valor de \$ 1.229.950,42					
Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 17 de marzo de 2026.					
Firma:  Nombre: Luis Felipe Uribe Lopez Supervisor Designado					