



Informe ejecutivo financiero

Enero 2026

Proyecto: Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Uribe, La Guajira

Ed Balcones de la Alameda Torre 13 B

3206911974

asodiquemunicipios@hotmail.com

www.asodique.org





Contenido

1.	Aspectos generales del contrato.	3
2.	Estado financiero del convenio.	4
3.	Estado detallado de la ejecución financiera	5
3.1.	Presupuesto.....	5
3.2	Ejecución presupuestal detallada	6



1. Aspectos generales del contrato.

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la ejecución financiera del proyecto que se detalla a continuación y el cual tiene como fecha de corte a **enero 31 de 2026**.

No. del contrato	Contrato Interadministrativo No. 407 de 2024.
Contratante	Municipio de Uribe, La Guajira
NIT contratante	892.115.155-4
Contratista	Asociación de municipios de la subregión del canal del Dique – “ASODIQUE”
NIT contratista	900.000.051 – 0
Tiempo de ejecución	Catorce (14) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Objeto	Formulación del Ordenamiento Territorial del municipio de Uribe, La Guajira.
Valor total del contrato	Dos mil quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos (\$2.547.455.403) M/CTE.
Valor SGR	Dos mil quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos (\$2.547.455.403) M/CTE.
Fecha de suscripción	Diciembre 28 de 2024.
Garantía	Póliza No.CCA-100015210 Expedida el 16 de diciembre de 2022 por SEGUROS MUNDIAL
Fecha de iniciación	(30) de enero 2025
Fecha de finalización	(30) de marzo 2026
Garantía	Póliza No.CVP-100001251 Expedida el 31 de diciembre de 2025 por SEGUROS MUNDIAL



2. Estado financiero del convenio.

Valor total del contrato	Dos mil quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos (\$2.547.455.403) M/CTE.
Valor SGR	Dos mil quinientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos (\$2.547.455.403) M/CTE.
Valor anticipo SGR	Mil doscientos setenta y tres millones setecientos veintisiete mil setecientos un peso (\$1.273.727.701) M/CTE.

Valor ejecutado						
Concepto	Valor total del proyecto		Monto ejecutado		Monto por ejecutar	
Asignación SGR	\$2.547.455.403,00	100%	\$2.413.506.557,00	95%	133.948.846,00	5%
Total	\$2.547.455.403,00	100%	\$2.413.506.557,00	95%	133.948.846,00	5%



3. Estado detallado de la ejecución financiera

3.1. Presupuesto

FORMULACION PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA					
PRESUPUESTO GENERAL					
ITEM	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Unidad	Valor total
I	Presupuesto - formulación POT				
I.1	Elaborar los documentos del expediente municipal	I	\$ 45.458.468,00	GLB	\$ 45.458.468,00
I.2	Elaborar los estudios básicos de amenaza para la incorporación de la gestión del riesgo	I	\$ 546.064.532,00	GLB	\$ 546.064.532,00
I.3	Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana y de comunicación de los resultados del proceso de formulación del POT	I	\$ 323.029.606,00	GLB	\$ 323.029.606,00
I.4	Realizar el diagnóstico del territorio	I	\$ 604.662.262,00	GLB	\$ 604.662.262,00
I.5	Realizar el proceso de formulación del POT	I	\$ 341.101.881,00	GLB	\$ 341.101.881,00
I.6	Acompañar el proceso de concertación, consulta y adopción ante las instancias competentes	I	\$ 133.948.846,00	GLB	\$ 133.948.846,00
	Realizar la construcción de la geodata base y elaboración de la cartografía	I	\$ 553.189.808,00	GLB	\$ 553.189.808,00
SUBTOTAL					\$ 2.547.455.403,00
TOTAL PROYECTO					2.547.455.403,0



3.2 Ejecución presupuestal detallada

Ítem	EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUALIZADA	Valor actividad	Mes Actual	Acumulado	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución
	PRESUPUESTO - FORMULACION DEL POT	\$2.547.455.403	\$172.407.640	\$2.413.506.557	\$133.948.846	94,74
I.1	Elaborar los documentos del expediente municipal	\$ 45.458.468,00	\$ 0,00	\$45.458.468	\$0	100,00
I.2	Elaborar los estudios básicos de amenaza para la incorporación de la gestión del riesgo	\$ 546.064.532,00	\$ 0,00	\$546.064.532	\$0	100,00
I.3	Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana y de comunicación de los resultados del proceso de formulación del POT	\$ 323.029.606,00	\$ 0,00	\$323.029.606	\$0	100,00
I.4	Realizar el diagnóstico del territorio	\$ 604.662.262,00	\$ 0,00	\$604.662.262	\$0	100,00
I.5	Realizar el proceso de formulación del POT	\$ 341.101.881,00	\$34.110.188	\$341.101.881	\$0	100,00
I.6	Acompañar el proceso de concertación, consulta y adopción ante las instancias competentes	\$ 133.948.846,00		\$0	\$133.948.846	0,00
I.7	Realizar la construcción de la geodatabase y elaboración de la cartografía	\$ 553.189.808,00	\$138.297.452	\$553.189.808	\$0	100,00
	TOTAL CONTRATADO	\$2.547.455.403,00				
	TOTAL EJECUTADO	\$2.413.506.557,00				
	SALDO POR EJECUTAR	\$133.948.846,00				