



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 23 de febrero de 2026

Informe de supervisión correspondiente al periodo 01 al 31 de diciembre del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Angie soler galindo
Cedula de ciudadanía	52.976.136
Cargo en la dependencia	Responsable de la Fábrica de Confecciones en Administración
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA-006-2024		
Tipo de Contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Contrato No.	071-1-24		
Unidad	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - FACON FORPO		
Objeto	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - LOTE No.2 AFIANZADORES Y CIERRES		
Valor Inicial	OCHO MIL CIENTO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.100.000.000,00)		
Valor de Reducción	SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.393.000.000,00)		
Valor Adición	TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE \$ 350.000.000,00		
Valor Total	MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$1.057.000.000,00)		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/09/2025	10/09/2024	30/09/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	10/09/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS	79.619.645	UNIÓN TEMPORAL BAG 2024	901.848.626-9

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
15924	23/04/2024	\$ 15.000.000.000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
84024	26/07/2024	\$ 8.100.000.000,00

24 FEB 2026



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
19425	25/06/2025	\$ 350.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
50625	27/06/2025	\$ 350.000.000,00

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- De acuerdo con lo establecido en el contrato DECIMA PRIMERA -OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, y CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLES AMBIENTALES Y SST, el contratista dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato los a cuales fueron anexados en los informes anteriores.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Para el mes de diciembre el señor WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS representante legal de la UNIÓN TEMPORAL BAG realizó la entrega de documentación para el trámite de facturación.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Para el mes de diciembre la señora mayor Angie soler Galindo realizó el trámite de facturación de las siguientes facturas así:

No. FACTURA	VALOR
BAG36	\$ 48.917.862,94
BAG37	\$ 301.081.626,71

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 6
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)
No se relacionan las especificaciones técnicas toda vez que el contrato ya se ejecutó en su totalidad.

5.5 Registro Fotográfico

No se relaciona registro fotográfico toda vez que el contrato ya se ejecutó en su totalidad.

1. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - LOTE No.2 AFIANZADORES Y CIERRES	BAG16	\$ 86.484.251,40	25/02/2025	\$ 86.484.251,40
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - LOTE No.2 AFIANZADORES Y CIERRES	BAG23	\$ 502.450.257,00	27/06/2025	\$ 502.450.257,00
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - LOTE No.2 AFIANZADORES Y CIERRES	BAG27	\$ 110.884.714,76	29/08/2025	\$ 110.884.714,76
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - LOTE No.2 AFIANZADORES Y CIERRES	BAG31	\$ 7.179.487,53	22/10/2025	\$ 7.179.517,62
		NT No.02	\$ 30,09		
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - LOTE No.2 AFIANZADORES Y CIERRES	BAG37	\$ 301.081.626,71	11/12/2025	\$ 301.081.626,71
1	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - LOTE No.2 AFIANZADORES Y CIERRES	BAG36	\$ 48.917.662,94	11/12/2025	\$ 48.917.662,94

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	MARZO	BAG16	\$ 86.484.251,40	\$ 0,00	0,00%
	AGOSTO	BAG23	\$ 502.450.257,00	\$ 0,00	0,00%
	SEPTIEMBRE	BAG27	\$ 110.884.714,76	\$ 0,00	0,00%
	NOVIEMBRE	BAG31	\$ 7.179.517,62	\$ 0,00	0,00%
TOTAL			\$ 706.998.740,78	\$ 0,00	0,00%
SALDO			\$ 350.001.259,22	\$ 0,00	0,00%

Nota: es de tener en cuenta que mediante radicado No. 2025-302-04299-I de fecha 11 de diciembre de 2025 se realizó la solicitud de liberación presupuestal del contrato No. 071-1-24 por un valor de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$ 1.259,22)** cargado al RP 83924 y así mismo mediante radicado No. 2025-302-04352-I se realizó la liberación de dicho contrato por un valor de **SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 710,35)** cargado al RP 50625.

2. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2025	66,89%

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

3. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		Para el mes de diciembre el contratista entrego planilla de seguridad social y parafiscales así: No. De planilla 9496097047 de fecha 04/12/2025

4. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-	-	-	-	-
Prórroga	1	30/12/2024	-	28/02/2025	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2025.
Prórroga	2	28/02/2025	-	30/04/2025	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025.
Prórroga	3	30/04/2025	-	30/06/2025	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025.
Prórroga	4	27/06/2025	-	31/07/2025	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de Julio de 2025.
Prórroga	5	31/07/2025	-	30/09/2025	Se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025.
Modificación	1	18/12/2024	-	-	Modificando la distribución técnica y económica descrita en la cláusula tercera valor del contrato y del anexo No.1 Especificaciones Técnicas Lote No.1 reatas -elásticos – cintas
Modificación	2	24/12/2024	-	-	Modificación a la cláusula tercera – valor del contrato
Modificación	3	30/04/2025	-	-	Modificando la distribución técnica y económica descrita en la cláusula tercera valor del contrato y del anexo No.1 Especificaciones Técnicas Lote No.2 afianzadores y cierres
Suspensión	-	-	-	-	-
Reinicio	-	-	-	-	-
Aclaratoria	1	29/08/2024	N/A	N/A	El Fondo Rotatorio de la Policía, realiza la exclusión del amparo de calidad del servicio establecido inicialmente en el contrato.
Otros	-	-	-	-	-

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

5. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
UNIÓN TEMPORAL BAG 2024	14-44-101215526 Anexo 3	03/09/2024	\$ 6.885.000.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 2.430.000.000,00	26/07/2024	31/12/2025
Calidad del servicio	50%	\$ 4.050.000.000,00	26/07/2024	31/12/2027

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 6

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 405.000.000,00	26/07/2024	31/12/2027
Predios Laborales y Operacionales	-	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-	-----	-----	-----

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Información de Pólizas Modificatoria y Prórroga No.1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
UNIÓN TEMPORAL BAG 2024		14-44-101215526 Anexo 6 y 7	30/12/2024	\$ 600.950.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 212.100.000,00	10/09/2024	28/03/2026
Calidad del servicio	50%	\$ 353.500.000,00	10/09/2024	28/02/2028
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 35.350.000,00	10/09/2024	28/02/2028
Predios Laborales y Operacionales	-	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-	-----	-----	-----

Prórroga No.2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
UNIÓN TEMPORAL BAG 2024		14-44-101215526 Anexo 9	17/03/2025	\$ 600.950.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 212.100.000,00	26/07/2024	30/04/2026
Calidad del servicio	50%	\$ 353.500.000,00	26/07/2024	30/04/2028
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 35.350.000,00	26/07/2024	30/04/2028
Predios Laborales y Operacionales	-	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-	-----	-----	-----

Modificatoria y Prórroga No.3

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
UNIÓN TEMPORAL BAG 2024		14-44-101215526 Anexo 10	08/05/2025	\$ 600.950.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 212.100.000,00	26/07/2024	30/06/2026
Calidad del servicio	50%	\$ 353.500.000,00	26/07/2024	30/06/2028
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 35.350.000,00	26/07/2024	30/06/2028
Predios Laborales y Operacionales	-	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-	-----	-----	-----



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 6
 Código: CO-FR-0001
 Vigente a partir del 12/09/24
 Versión: 1

Prórroga No.4 y Adición No.1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
UNIÓN TEMPORAL BAG 2024		14-44-101215528 Anexo 12	08/07/2025	\$ 898.450.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 317.100.000,00	10/09/2024	31/07/2026
Calidad del servicio	50%	\$ 528.500.000,00	10/09/2024	31/07/2028
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 52.850.000,00	10/09/2024	31/07/2028
Predios Laborales y Operacionales	-	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-	-----	-----	-----

Prórroga No.5

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
UNIÓN TEMPORAL BAG 2024		14-44-101215528 Anexo 13	05/08/2025	\$ 898.450.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	\$ 317.100.000,00	10/09/2025	30/09/2026
Calidad del servicio	50%	\$ 528.500.000,00	10/09/2025	30/09/2028
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 52.850.000,00	10/09/2025	30/09/2028
Predios Laborales y Operacionales	-	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-	-----	-----	-----

6. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

7. Observaciones del Supervisor
N/A

MAYOR ANGIE SOLER GALINDO

Responsable de la Fábrica de Confecciones en Administración

14 FEB 2024



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2025

Al contestar cite Radicado: 2025-302-04299-I	
Fecha y hora: 17/12/2025	
Remitente(s): DIGEN FORPO	
Destinatario(s): Mario de Jesús Estrada Martínez	
Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Correo: mario.estrada@forpo.gov.co	
Folio: Oficio de 4 folio(s)	
Anexos/Adjuntos: 0	

Señor Administrador Financiero y de Sistemas
MARIO DE JESUS ESTRADA MARTINEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
Entidad

Asunto: solicitud liberación presupuestal

Respetuosamente me permito solicitar al señor Subdirector Administrativo y Financiero, realizar el trámite de liberación de los saldos que relaciono a continuación, estos pertenecientes a la Fábrica de Confecciones, así:

CONTRATO No 070-1-24

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE NO. 1 REATAS – ALÁSTICOS – CINTAS. POR EL VALOR DE SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CATORCE CENTAVOS. (\$ 761.918.920,14)



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Lo anterior teniendo en cuenta que este presupuesto no fue requerido para el proceso productivo de acuerdo con lo enunciado en la cláusula tercera () ... TERCERA VALOR DEL CONTRATO: que será por monto agotable de acuerdo con el presupuesto asignado; incluidos todos los impuestos, tasas. Contribuciones, aranceles y demás costos directos e indirectos, según aplique... () () PARAGRAFO TERCERO: el presupuesto se ejecutará de acuerdo con las necesidades presentadas y según valores unitarios ofertados en cada ítem, previa coordinación con el Supervisor del Contrato... ()

CONTRATO No 071-1-24

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE No. 2 AFIANZADORES Y CIERRES. POR EL VALOR DE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESÓS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$ 1.259,22)

CDP	RP	CÓDIGOS UNSPSC	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCION	FECHA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	VALOR TOTAL
15924	83924	53141500 13102000 11151700 31201500 31152100 55121600 11162100 14121500	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE No. 1 REATAS – ALÁSTICOS – CINTAS.	SUBASTA INVERSA	ABRIL	\$ 761.918.920,14



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CDP	RP	CÓDIGOS UNSPSC	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCION	FECHA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	VALOR TOTAL
15924	84024	53141500 13102000 11151700 31201500 31152100 55121600 11162100 14121500	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE No. 2 AFIANZADORES Y CIERRES.	SUBASTA INVERSA	ABRIL	\$ 1.259,22

Lo anterior teniendo en cuenta que este presupuesto no fue requerido para el proceso productivo de acuerdo con lo enunciado en la cláusula tercera () ... TERCERA VALOR DEL CONTRATO: que será por monto agotable de acuerdo con el presupuesto asignado; incluidos todos los impuestos, tasas. Contribuciones, aranceles y demás costos directos e indirectos, según aplique... () () PARAGRAFO TERCERO: el presupuesto se ejecutará de acuerdo con las necesidades presentadas y según valores unitarios ofertados en cada ítem, previa coordinación con el Supervisor del Contrato... ()

CONTRATO No 072-1-24

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE No. 3 HILOS. POR EL VALOR DE DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 12.778,00)



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CDP	RP	CÓDIGOS UNSPSC	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCION	FECHA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	VALOR TOTAL
15924	84124	53141500 13102000 11151700 31201500 31152100 55121600 11162100 14121500	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE No. 3 HILOS.	SUBASTA INVERSA	ABRIL	\$ 12.778,00

Lo anterior teniendo en cuenta que este presupuesto no fue requerido para el proceso productivo de acuerdo con lo enunciado en la cláusula tercera () ... TERCERA VALOR DEL CONTRATO: que será por monto agotable de acuerdo con el presupuesto asignado; incluidos todos los impuestos, tasas. Contribuciones, aranceles y demás costos directos e indirectos, según aplique... () () PARAGRAFO TERCERO: el presupuesto se ejecutará de acuerdo con las necesidades presentadas y según valores unitarios ofertados en cada ítem, previa coordinación con el Supervisor del Contrato... ()

CONTRATO No 073-1-24

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE No. 4 MISCELÁNEOS. POR EL VALOR DE TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 380,00)

CDP	RP	CÓDIGOS UNSPSC	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCION	FECHA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	VALOR TOTAL
15924	84224	53141500 13102000 11151700 31201500 31152100 55121600 11162100 14121500	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE No. 4 MISCELÁNEOS.	SUBASTA INVERSA	ABRIL	\$ 380,00



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA


Lo anterior teniendo en cuenta que este presupuesto no fue requerido para el proceso productivo de acuerdo con lo enunciado en la cláusula tercera () ... TERCERA VALOR DEL CONTRATO: que será por monto agotable de acuerdo con el presupuesto asignado; incluidos todos los impuestos, tasas. Contribuciones, aranceles y demás costos directos e indirectos, según aplique... () () PARAGRAFO TERCERO: el presupuesto se ejecutará de acuerdo con las necesidades presentadas y según valores unitarios ofertados en cada ítem, previa coordinación con el Supervisor del Contrato... ()

Por lo tanto, se solicita la liberación presupuestal de los saldos correspondientes a los mencionados contratos, los cuales se encontraban incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) bajo el mismo objeto contractual. Es importante aclarar que estos saldos son de la reserva presupuestal que corresponde a la vigencia 2024 y no fueron necesarios para su ejecución en el proceso productivo, por lo tanto, respetuosamente le solicito al señor Subdirector Administrativo y Financiero la liberación de los valores anteriormente indicados.

Atentamente,


Coronel **ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ**
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró: Mayor Angie Soler Galindo - Responsable de la Fábrica de Confecciones en Administración 

Aprobó: Mayor Sandra Milena Toro Villa – Subdirectora Operativa (E) 



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2025

Al contestar cite Radicado: 2025-302-04352-I	
Fecha y hora: 22/12/2025	
Remitente(s): DIGEN FORPO	
Destinatario(s): Mario de Jesús Estrada Martínez	
Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Correo: mario.estrada@forpo.gov.co	
Folio: Oficio de 2 folio(s)	
Anexos/Adjuntos: 0	

Señor

MARIO DE JESUS ESTRADA MARTINEZ

Subdirector Administrativo y Financiero

Ciudad

Asunto: solicitud liberación presupuestal

Respetuosamente me permito solicitar al señor Subdirector Administrativo y Financiero, realizar el trámite de liberación del saldo que relaciono a continuación, este perteneciente a la Fábrica de Confecciones, así:

CONTRATO No 071-1-24 ADICIÓN

- SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE No. 2 AFIANZADORES Y CIERRES. POR EL VALOR DE SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 710,35)**

CDP	RP	CÓDIGOS UNSPSC	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCION	FECHA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	VALOR TOTAL
19425	50625	53141500 13102000 11151700 31201500 31152100 55121600 11162100 14121500	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA – LOTE No. 2 AFIANZADORES Y CIERRES	SUBASTA INVERSA	ABRIL	\$ 710,35




FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Lo anterior teniendo en cuenta que este presupuesto no fue requerido para el proceso productivo de acuerdo con lo enunciado en la cláusula tercera () ... TERCERA VALOR DEL CONTRATO: que será por monto agotable de acuerdo con el presupuesto asignado; incluidos todos los impuestos, tasas. Contribuciones, aranceles y demás costos directos e indirectos, según aplique... () () PARAGRAFO TERCERO: el presupuesto se ejecutará de acuerdo con las necesidades presentadas y según valores unitarios ofertados en cada ítem, previa coordinación con el Supervisor del Contrato... ()

Es importante aclarar que este presupuesto corresponde a la vigencia 2025, pero no fue necesario su ejecución en el proceso productivo, por lo tanto, respetuosamente le solicito al señor Subdirector Administrativo y Financiero la liberación del valor anteriormente indicado.

Atentamente,


Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró: Mayor Angie Soler Galindo - Responsable de la Fábrica de Confecciones en Administración 

Aprobó: Mayor Sandra Milena Toro Villa – Subdirectora Operativa (E) 