


CONBASES S.A.S.							
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ – BOYACÁ							
PRESUPUESTO OFICIAL ACTA PARCIAL 3 DE INTERVENTORÍA							
I. PRODUCTOS							
ITEM:	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1.0		ESTUDIOS PRELIMINARES					
						SUBTOTAL \$	\$ 0.00
II. PERSONAL PROFESIONAL:							
ITEM:	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	DEDICACION	TIEMPO	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1.0	1	Director de Interventoría	Mes	20%	2	\$5,100,000.00	\$ 2,040,000.00
2.0	2	Residente de Interventoría	Mes	100%	2	\$3,750,000.00	\$ 15,000,000.00
3.0	1	Especialista en estructuras	Mes	10%	2	\$5,100,000.00	\$ 1,020,000.00
						SUBTOTAL (II)	\$ 18,060,000.00
							\$ 18,060,000.00
						FM	1.98
						SUBTOTAL \$	\$ 35,758,800.00
V. EQUIPO :							
ITEM:	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	
1.0	1	Alquiler equipos de computo	Mes	2.0	\$ 120,000.00	\$ 240,000.00	
2.0	1	Alquiler de Oficina Administrativa	Mes	2.0	\$ 800,000.00	\$ 1,600,000.00	
3.0	1	Comunicaciones (teléfono, Fax, correo, mensajería terrestre, encomiendas etc)	Mes	2.0	\$ 130,000.00	\$ 260,000.00	
4.0	1	Papelería, fotocopias, planos, informes, tinta, actas, comites, presentaciones, medios digitales etc.	Mes	2.0	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	
5.0	1	Alquiler vehículo motor mayor 2000 cc (incluye conductor y combustible)	Mes	2.0	\$ 3,700,000.00	\$ 7,400,000.00	
6.0	2	Topografía (Incluye transito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.0	\$ 4,218,470.00	\$ 8,436,940.00	
						SUBTOTAL \$	\$ 18,536,940.00
COSTOS DIRECTOS							\$ 54,295,740.00
I.V.A 19%							\$ 10,316,191.00
VALOR SUBTOTAL							\$ 64,611,931.00
VALOR INTERVENTORÍA							\$ 64,611,931.00
VALOR AJUSTADO AL PESO							\$ 64,611,931.00
 CLARA EDITH LOSADA GUAYARA R/L CONBASES S.A.S.							