



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA

**1. TIPO DE INFORME:** (marque con una X)

ACTA E INFORME No.1

Periódico:

Final: X

Diciembre 2025

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número: PUT-MC-001-2025 de 2025

Tipo de contrato: Mínima Cuantía

Objeto: "contratar el "SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS GERENCIA SECCIONAL DE PUTUMAYO"

Supervisor / Interventor: Carmenza Rivera Molano (Profesional Universitario)

Contratista: CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS

Valor total del contrato/orden/convenio: \$ 1.974.000

Plazo de ejecución: 30 días

Fecha inicio de ejecución: 2 de diciembre de 2025

Fecha de terminación del contrato: 31 de diciembre de 2025

EN EJECUCIÓN:

TERMINADO:

X

LIQUIDADADO:

POR LIQUIDAR:

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
1825	26/08/2025	\$1.974.000	63125	30/11/2025	\$1.974.000

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X) Bancaria:

Póliza de seguro:

Garante:

Entidad bancaria / aseguradora

Identificación de la garantía única: (Número)

Fecha de aprobación:

Fecha

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	\$
Cumplimiento.		Fecha	Fecha	\$
Pago de salarios y prestaciones.		Fecha	Fecha	\$
Calidad.		Fecha	Fecha	\$
Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha	Fecha	\$
Otro:		Fecha	Fecha	\$

Prórrogas

Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario)				
1					
Nueva fecha de terminación:	día	de	mes	de	año

Adiciones	CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición (\$)		
1			
Valor total final:	\$ Valor		

Suspensiones

Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	(fecha: desde – hasta) días



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Modificaciones

	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1		

Modificación de la garantía única:

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI No

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	1.974.000,00	100,00%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	1.974.000,00	
Valor pagado (11)	0,00	
Valor en trámite (diciembre de 2025)	1.974.000,00	
Nota débito + ND (13)	0,00	
Nota crédito - NC (14)	0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	1.974.000,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	1.974.000,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato - Valor Total Ejecutado)	0,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.	CDP	Compromiso o Registro	Cat.	Valor a liberar	\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:					\$

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI X NO

Valor y justificación: (¿Por qué?) \$ 1.974.000

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. SI X NO

Marque con una X

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud \$ NA



ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Aportes al sistema de pensiones	\$ NA
Aportes a ARL	\$ NA

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	100,00%
---	----------------

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	El contratista se compromete a cumplir con todas las especificaciones técnicas de la Descripción del bien o servicio de los estudios previos.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista presto el servicio cumpliendo con las especificaciones técnicas estipulados en el estudio previo
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Gerencia Seccional Putumauo
2	Los productos a aplicar en la fumigación al igual que el raticida para el control de roedores deberán contar con los permisos, licencias y/o autorizaciones sanitarias otorgadas por las autoridades de salud competente, de acuerdo al artículo 104 del decreto 1843 de 1991 .	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Los productos aplicados contaron con los respectivos permisos
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Gerencia Seccional Putumayo
3	El proponente se compromete a implementar mecanismos de seguridad con el fin de evitar accidentes a causa de la manipulación de insumos, trampas o elementos que perjudiquen el normal desempeño de las actividades institucionales.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: La aplicación se realizó durante el fin de semana tiempo en el cual la Seccional no labora.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Gerencia Seccional Putumayo



5.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

(Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A X	SI	NO
---	--------------	-----------	-----------

5.1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:
2		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación:

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	
---	---	---

3	Porcentaje (%) de avance:
	Descripción del avance:
	Entrega producto Si___ No___
	Ubicación:+++++ +++++

MEJORAS:

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI	NO X
--	-----------	-------------

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI	NO X
---	-----------	-------------

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO X
---	-----------	-------------

RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.		
Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)	SI	NO
Recibo Total	SI X	NO
Observaciones: NA		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO X
--	-----------	-------------

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)		\$
		\$
		\$



Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO X
--	-----------	-------------

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		\$
		\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

 Libertad y Orden	<h2 style="margin: 0;">ACTA E INFORME</h2> <h3 style="margin: 0;">SUPERVISION / INTERVENTORIA</h3>	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de EL ICA.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):				
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.			SI	NO X
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR		
#	Del XXX al XXX	\$		
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR		
#	Del XXX al XXX	\$		
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR		
#	Del XXX al XXX	\$		

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				0
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR



Libertad y Orden

ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Puerto Asís a los Treinta (30) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

CARMENZA RIVERA MOLANO
(Profesional universitario)
Supervisor / Interventor

EDWIN ARBEY MORENO GONZALEZ
(Gerente Seccional ICA Putumayo)
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos: Factura Electrónica. Rut, Certificación Bancaria y Certificación pago parafiscales.



CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR S.A.S
 NIT 900.764.492-3
 CL 5 25 39 BRR VEINTINUEVE DE MAYO
 Tel: 3114830228
 Villagarzón - Colombia
 construyconsuljesahr@hotmail.com
 www.construyconsuljesahr.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 17

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO		
NIT	899.999.069-7	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2026, 15:17
Expedición	30/01/2026, 15:17
Vencimiento	30/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	0001	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS GERENCIA SECCIONAL DEL PUTUMAYO SEGUN CONTRATO No PUT-MC-001-2025	UND	1.00	1,658,823.53	315,176.47	1,974,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nif: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón novecientos setenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - BBVA AH 598322139 \$ 1,974,000.00

Observaciones:

##\$17-02-00-086; PUT-MC-001-2025;carmenza.rivera@ica.gov.co##

Total Bruto	1,658,823.53
IVA 19%	315,176.47
Total a Pagar	1,974,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098541677 aprobado en 20250912 prefijo FEV desde el número 15 al 50 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 35f1d165f652e17e21a301e8c1779631363a9ad3620a94e9365efc51cf261f3f7a37138cb4bc64a9d6debc1b56c667c

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CERTIFICADO	
NUMERO DEL CONTRATO	PUT-MC-001-2025
CONTRATISTA	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S
IDENTIFICACIÓN	900764492-3
OBJETO DEL CONTRATO	El Instituto Colombiano Agropecuario ICA requiere contratar el servicio de fumigación y manejo integrado de plagas gerencia seccional Putumayo.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.974.000
FECHA DE ESTA CERTIFICACIÓN	Enero 30 de 2026

Que el contratista **CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR S.A.S** cumplió con la prestación del servicio, en el lugar y tiempos establecidos en el contrato número PUT-MC-001-2025 – “Servicio de fumigación y manejo integrado de plagas gerencia seccional Putumayo”.

Como consecuencia de lo anterior certifico el recibido a satisfacción.

OBSERVACIONES: Servicio prestado durante el mes de diciembre de 2025, cobro realizado mediante factura electrónica número FEV 17 de 30/01/2026, por un valor de \$1.974.000

Cordialmente,



CARMENZA RIVERA MOLANO
Supervisor



EDWIN ARBEY MORENO GONZALEZ
Gerente Seccional (E)



**ACTA DE INICIO
CONTRATO / ORDEN / CONVENIO
PUT-MC-001-2025**



CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO –ICA- 899999069-7

CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: PUT-MC-001-2025

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR S.A.S**

IDENTIFICACION CONTRATISTA: 900764492-3

FECHA DE INICIO: 02 de diciembre de 2025

DEPENDENCIA ICA: Gerencia Seccional Putumayo

SECCIONAL: Putumayo

SEDE: Puerto Asís

VALOR CONTRATO: (\$1.974.000)

PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 31/12/2025

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2025

No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 63125

FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 30/11/2025


FECHA APROBACION GARANTIA: 02/12/2024
(POLIZA)

Por medio del presente documento, y una vez cumplidos los requisitos de registro presupuestal y aprobación de la garantía única, se da inicio a la ejecución del CONTRATO PUT-MC-001-2025 a partir de la fecha.

Para constancia se firma en Puerto asís – Putumayo a los (02) días del mes de diciembre de 2025.


CARMENZA RIVERA MOLANO

Profesional Universitario
Supervisor / Interventor


SALAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS
Contratista
C.C. No. 1.121.506.227