

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?



Estado de la fecha 18 días de tiempo transcurrido (19/12/2025 11:40:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



Justificación de la modificación OTROSÍ No. 1 DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2176 2025 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA E INDUSTRIAL MILITAR - INDUMIL. Prorroga por el plazo de 6 meses

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
017-OtrosiProrroga.pdf	017-OtrosiProrroga.pdf	(detalle)
SoportesModificacion.zip	SoportesModificacion.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 6 días para terminar (12/01/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 11/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 180

Rechazado por el proveedor Juan Carlos Mazo Giraldo 29-12-2025 16:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor