

1. CONTRATO CD-05-2025-0266

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO CD-05-2025-0266

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.1.1 FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Interventor:	N.A.
Supervisión:	MARCO ANTONIO VENEGAS MERCADO
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios educativos para la vigencia 2025 a población vulnerable del Distrito de Barranquilla, por la modalidad de contratación para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas
Contrato No:	CD-05-2025-0266
Contratista:	MISIONERAS DEL DIVINAO MAESTRO
Representante Legal:	ANGELA VAQUERO FRANCO
Valor del Contrato:	CUATRO CIENTOS MILLONES DE PESOS M/L. (\$ 400.000.000).
Valor del Anticipo:	N.A.
Fecha de terminación inicial:	7 DICIEMBRE DE 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	\$ 0
Valor del Contrato + Adicional:	\$ 0
Adición valor del anticipo:	\$ 0
Plazo de ejecución inicial:	AÑO LECTIVO 2025
Fecha de inicio:	24 de febrero de 2025
Fecha de suspensión:	N.A.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
Fecha de reinicio:	N.A.
Total días transcurridos de suspensión (1,2,3 para cada caso):	N.A.
Fecha de Prorroga:	N.A.
Adición plazo :	N.A.
Plazo de ejecución modificado:	N.A.
Fecha de terminación actualizada:	N.A.
Fecha de Corte del Informe:	N.A.
Días Transcurridos:	N.A.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
1 PAGO/ ORDEN DE PAGO	\$ 120.000.000 / 25011819
2 PAGO/ ORDEN DE PAGO	\$ 120.000.000 / 25026135
3 PAGO/ ORDEN DE PAGO	\$ 120.000.000 / 25045733
4 PAGO/ ORDEN DE PAGO	\$ 40.000.000 / Pendiente

1.1.1.2 GARANTÍA ÚNICA (VIGENCIAS)

CONDICIONES GENERALES			
	Nombre de Aseguradora	No. Póliza	Fecha de Aprobación
Póliza de Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ100098173	24 de febrero de 2025
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	BQ100027345	24 de febrero de 2025

	Nombre de Aseguradora	No. Póliza	Fecha de Expedición
Póliza de Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.	N.A.	N.A.

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos para la vigencia 2025, por la modalidad de promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico a poblaciones vulnerables del distrito de Barranquilla.

1.1.3 ALCANCE

El objeto del presente contrato es la promoción e implementación de estrategia de desarrollo pedagógico en el (o) (los) establecimiento(s) educativo(s) oficial(es) que se indica(n). La atención de estudiantes podrá ser validada y/o modificada posteriormente por el sistema de información de la Secretaría Distrital de Educación. Para el cumplimiento del objeto de este contrato y de cada una de las obligaciones que de él se derivan, es entendido por las partes que la obligación principal consiste en la prestación integral del servicio educativo a la totalidad de los alumnos beneficiarios, dando estricto cumplimiento al calendario educativo y a las normas que regulan en el país la prestación del servicio educativo, en las condiciones y modalidades definidas entre las partes.

1.1.4 LOCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio se realiza en la Carrera 30 # 17-98

1.2 INFORME TECNICO

1.2.1 CRONOGRAMA

Representar en un cuadro lo Proyectado VS Ejecutado (Porcentaje corte, con su respectivo análisis)

INICIO	TERMINACIÓN	CORTE	PORCENTAJE CORTE
24 de febrero de 2025	7/12/2025	7/12/2025	100%

Se calcula tomando la fecha de inicio y la de terminación, contrastada con la fecha de corte del informe, con un producto de avance porcentual izado.

1.4. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO

RELACIÓN DE ACTAS		
Acta	N.º de Acta	Descripción
Acta de supervisión	ACTA No. 2025001 – MT1 – PIEDP – CD-05-2025-0266	Mesa de trabajo
Acta de supervisión	ACTA No. 2025001 – MT2 – PIEDP – CD-05-2025-0266	Visita de Seguimiento
Acta de supervisión	ACTA No. 2025001 – MT3 – PIEDP – CD-05-2025-0266	Mesa de trabajo
Acta de supervisión	ACTA No. 2025001 – MT4 – PIEDP – CD-05-2025-0266	Mesa de trabajo

1.4.1 INFORME FINANCIERO

1.4.1.1 PAGOS REALIZADOS

Representar en un cuadro lo Programado VS Ejecutado en porcentaje %, así:

PROGRAMADO FINANCIERO	AVANCE EJECUTADO
100%	100%

El presente porcentaje se calcula sobre tiempo de ejecución estimado en un 100%.

1.4.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

El contratista lleva un avance del 60% en ejecución material de la labor contratada y ha recibido un 30% del valor del contrato.

1.4.3 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

Pago	%	O.P.	FECHA	RP	VALOR ACTA	FUENTE
1	30	25011819	20/05/2025	202500739	\$ 120.000.000	SGPed
2	30	25026135	19/08/2025	202500739	\$ 120.000.000	SGPed
3	30	25045733	4/12/2025	202500739	\$ 120.000.000	SGPed
4	10	Pendiente	Pendiente	202500739	\$ 40.000.000	SGPed


1.5 INFORME PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DESCRIBIENDO DESERCIÓN Y SOPORTE DE LA MISMA.

1.5.1 DESCRIPCIÓN POR ESTABLECIMIENTO

Con ocasión de los seguimientos realizados y los soportes entregados por el contratista, las cuales se encuentran debidamente registradas en el expediente contractual, se certifica la prestación del servicio en las condiciones contractuales mínimas exigidas. A continuación, se detalla la fórmula de cálculo del valor ordenado cancelar, así:

Estudiantes contratados	Retiros	Valor Total Atención	Valor del Pago
906	0	\$ 400.000.000	\$ 40.000.000

Aprobación del Informe:

Proyectó:  LINO EDGAR TORREGROZA Nombre y Firma de quien proyecta	Aprobó:  MARCO VENEGAS MERCADO Nombre y Firma del Supervisor
--	--

Fecha: 10 de marzo de 2026.