

	OTROSÍ No. 1 DE PRORROGA AL CONTRATO No. 155 DE 2020	CÓDIGO: AP-CT-F-32-02
		VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 17/06/2020

Entre los suscritos, a saber: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.610.292 de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha primero (01) de abril de dos mil veinte (2020), de una parte quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra **JORGE ENRIQUE NAVARRO DURAN**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía N.º 14.317.503 de Honda, quien actúa como Representante legal de la firma **CODIAGUAS S.A.S.**, Identificada con el N.I.T 900.251.323-5, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente **OTROSI** previas las siguientes consideraciones: **a)** Que el día 18 de agosto de 2020, **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el contrato de mantenimiento No. **155 de 2020** cuyo objeto es: Contratar el servicio de operación, mantenimiento correctivo y preventivo con repuestos de las plantas de tratamiento de aguas residuales (ptar) de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/C (\$109.970.310)** **b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del **22 de septiembre de 2020** fecha en la cual se aprobaron las pólizas hasta el **21 de diciembre de 2020**. **c)** Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha 11 de diciembre de 2020, el supervisor requiere prorrogar el contrato teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones objeto del contrato, adicional a esto el contrato actualmente cuenta con saldo presupuestal para cubrir el tiempo solicitado. Dicha solicitud cuenta con el visto bueno del Subgerente Corporativo y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato en un término de **TRES (3) meses**, contados a partir del **22 de diciembre de 2020, hasta el 21 de marzo de 2021. CLÁUSULA**

	OTROSÍ No. 1 DE PRORROGA AL CONTRATO No. 155 DE 2020	CÓDIGO: AP-CT-F-32-02
		VERSIÓN : 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 2 DE 2
		FECHA: 17/06/2020

SEGUNDA: EI CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en tiempo y cargarla dentro de la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 155-2020**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente otrosí al contrato **No. 155 de 2020**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2020.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado y proyectado por	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Aprobado por:	Mónica Brigitte Cely Ramos	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			