



CONSORCIO SUBA TH 003

SUBA-083-TH-692

Pág. 1 de 2

Bogotá, 12 de febrero de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Oficina de presupuesto y contabilidad
Cra. 91 #145A-32, Suba
Ciudad

Alcaldía Local de Suba

R No. 2026-611-003621-

2

2026-02-12 12:20 - Folios: 2 Anexos: 1 C

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem/D: CONSORCIO SUBA TH 003

20266110036212



Referencia: Contrato de Obra N° 1009-2024-LP (119226), "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Remisión de Aprobación de "Ítem no previsto" NP-061, NP-62 NP-063, NP-64, NP-65, NP-66, NP-67, NP-68, NP-69. Actividades en redes de acueducto - Turingia con base a la acción popular de fecha 14 de junio de dos mil veinticuatro (2024) emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Respetados Sres.:

Por medio de la presente, el CONSORCIO SUBA TH 003 quien funge en calidad de Interventoria al contrato de obra 1009-2024-LP (119226), se permite enviar los precios no previstos radicado por el Contratista de obra, ya fue revisado, validado, verificado y aprobado por parte de la Interventoria mediante el comunicado SUBA-083-TH-691, por este motivo se radica adjunto a éste, el documento mencionado en el asunto, en aras de que el contratante tenga disponible el documento en archivo físico. Lo anterior en cumplimiento en las obligaciones del Contrato de Interventoria 083-2025 CLÁUSULA 10. Numeral CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR "...10.2.36. Solicitar, revisar y aprobar los APU de nuevas actividades solicitadas y no previstas, para estudio y recomendación del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que se describe en el contrato de obra..."

Ítem	Descripción	Unidad	Costo Directo	Precio Unitario Pactado
61	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M D=6"	ML	11.428	14.894
62	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M D=8"	ML	13.415	17.484
63	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M D=10"	ML	14.959	19.496
64	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC U.M D=12"	ML	16.181	21.089
65	CONSTRUCCIÓN POZO INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA E=0,25M (INCLUYE GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO INCLUYE LADRILLOS)	ML	412.986	538.245
66	CONSTRUCCIÓN MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN PARA SUMIDEROS (NO INCLUYE LADRILLOS)	M2	44.448	57.929
67	INSTALACIÓN PLACA CUBIERTA D=1,70 PARA POZO DE INSPECCIÓN (PREFABRICADA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE PLACA NI DE TAPA)	UN	40.445	52.712