

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES URBANAS



26 de enero de 2026

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (10 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DE 2026) RADICADO No. 2026581007391223</p>																	
	<p>FECHA DEL INFORME: 26 DE ENERO DE 2026</p>																	
<p>CONTRATO DE COMPRAVENTA No.043-SUADQ-ARM-2025</p>		<p>FECHA FIRMA CONTRATO: 15 DE AGOSTO DE 2025</p>																
<p>OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y MUNICIÓN VARIOS CALIBRES MENOS LETAL CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL COEUR"</p>																		
<p>1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:</p>																		
<p>FALTA MODIFICATORIO No. 1-2</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modificadorio de aclaratorio N° 001</td> <td>16-10-2025</td> <td>Se aclara el valor del contrato establecido en los considerandos del párrafo dos, del contrato No.043-SUADQ-ARM-2025, párrafo primero de la cláusula segunda.</td> </tr> <tr> <td>Modificadorio N° 002 de (prorroga N°01)</td> <td>11-11-2025</td> <td>Se modifica clausula séptima – lugar de entrega y plazo de ejecución, el cual se extiende hasta el día 19 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.</td> </tr> <tr> <td>Modificadorio N° 003 de (prorroga N°02)</td> <td>11-12-2025</td> <td>Se modifica clausula séptima – lugar de entrega y plazo de ejecución, el cual se extiende hasta el día 20 de marzo de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.</td> </tr> </tbody> </table>			TIPO	FECHA	OBJETO	Modificadorio de aclaratorio N° 001	16-10-2025	Se aclara el valor del contrato establecido en los considerandos del párrafo dos, del contrato No.043-SUADQ-ARM-2025, párrafo primero de la cláusula segunda.	Modificadorio N° 002 de (prorroga N°01)	11-11-2025	Se modifica clausula séptima – lugar de entrega y plazo de ejecución, el cual se extiende hasta el día 19 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.	Modificadorio N° 003 de (prorroga N°02)	11-12-2025	Se modifica clausula séptima – lugar de entrega y plazo de ejecución, el cual se extiende hasta el día 20 de marzo de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.				
TIPO	FECHA	OBJETO																
Modificadorio de aclaratorio N° 001	16-10-2025	Se aclara el valor del contrato establecido en los considerandos del párrafo dos, del contrato No.043-SUADQ-ARM-2025, párrafo primero de la cláusula segunda.																
Modificadorio N° 002 de (prorroga N°01)	11-11-2025	Se modifica clausula séptima – lugar de entrega y plazo de ejecución, el cual se extiende hasta el día 19 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.																
Modificadorio N° 003 de (prorroga N°02)	11-12-2025	Se modifica clausula séptima – lugar de entrega y plazo de ejecución, el cual se extiende hasta el día 20 de marzo de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.																
<p>1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTE M</th> <th>CÓDIGO DANE</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO</th> <th>FICHA O NORMA TÉCNICA</th> <th>UNIDAD MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO EXCLUIDO EL IVA EN LA IMPORTACIÓN N - DPU</th> <th>VALOR TOTAL EXCLUIDO EL IVA EN LA IMPORTACIÓN - DPU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>44720</td> <td>LANZADOR PARA MUNICIÓN MENOS</td> <td>NTMD-0374</td> <td>UNIDAD</td> <td>22</td> <td>USD 2.494,00</td> <td>USD 54.868,00</td> </tr> </tbody> </table>			ÍTE M	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FICHA O NORMA TÉCNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EXCLUIDO EL IVA EN LA IMPORTACIÓN N - DPU	VALOR TOTAL EXCLUIDO EL IVA EN LA IMPORTACIÓN - DPU	1	44720	LANZADOR PARA MUNICIÓN MENOS	NTMD-0374	UNIDAD	22	USD 2.494,00	USD 54.868,00
ÍTE M	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FICHA O NORMA TÉCNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EXCLUIDO EL IVA EN LA IMPORTACIÓN N - DPU	VALOR TOTAL EXCLUIDO EL IVA EN LA IMPORTACIÓN - DPU											
1	44720	LANZADOR PARA MUNICIÓN MENOS	NTMD-0374	UNIDAD	22	USD 2.494,00	USD 54.868,00											



Calle 102 No. 7 – 80 Cantón Norte Bogotá D.C.
coeur@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026581007391223 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-COEUR -29.1

		LETAL CALIBRE 37/38					
2	4474040	MUNICIÓN DE GAS CS DE 37/38 MILÍMETROS	NTMD-0349	UNIDAD	4511	USD 36,00	USD 162.396,00
3	4474005	GRANADA DE MANO GAS LACRIMÓGENO	NTMD-0030-A2	UNIDAD	154	USD 65,00	USD 10.010,00
4	4474005	GRANADA ATURDIMIENTO	NTMD-0350	UNIDAD	134	USD 69,00	USD 9.246,00
5	4474005	GRANADA HUMO VARIOS COLORES	NTMD-0305	UNIDAD	154	USD 60,00	USD 9.240,00
TOTAL				USD\$247.369.42			

2. VALOR DEL CONTRATO: USD\$247.369.42

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD 247.369,42) EXCLUIDO DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DOLARES	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DOLARES)
PRINCIPAL	USD\$245.760.00	-----	USD\$245.760.00
REDUCCION	USD\$1.609.42		USD\$1.609.42
VALOR TOTAL	USD\$247.369.42	-----	USD\$247.369.42

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL M.D.N - Ejército Nacional – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor de resultante de la adjudicación excluida del IVA en la importación y todos los impuestos de ley que aplican de la siguiente forma así:

PAGO TOTAL: Se realizará un pago total contra entrega total equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).



Calle 102 No. 7 – 80 Cantón Norte Bogotá D.C.
coeur@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026581007391223 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-COEUR -29.1

6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los Bienes, por parte MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, en la cual entre otros aspectos debe constar el cumplimiento de la cláusula de catalogación OTAN por parte del contratista (si aplica).

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2025	USD \$247.369.42						USD \$247.369.42
TOTAL SALDO ACUERDO		USD \$247.369.42						USD \$247.369.42
TOTAL ADICION								
TOTAL		USD \$247.369.42						USD \$247.369.42

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-01-01-004-010EQUIPO MILITAR Y POLICIA	2025	15425	31/01/2025	545525	26/08/2025	USD \$56.457.47
A-02-02-01-010-001 MUNICIONES	2025	15425	31/01/2025	545525	26/08/2025	USD\$ 190.911.94
VALOR TOTAL EN PESOS						USD \$247.369.42

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:** LOS SIGUIENTES BIENES RECIBIDOS A LA FECHA:
El plazo máximo de ejecución del contrato es el 20 de marzo de 2026, AÚN NO SE HAN EFECTUADO ENTRADAS DE MATERIAL

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

RUBRO: A-02-01-01-004-010EQUIPO MILITAR Y POLICIA –

A-02-02-01-010-001 MUNICIONES

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURS O	SITUA C	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-010EQUIPO MILITAR Y POLICIA	10	CSF	USD \$56.457.47	\$ -	\$ -	USD \$56.457.47
A-02-02-01-010-001 MUNICIONES	10	CSF	USD\$ 190.911.94	\$ -	\$ -	USD\$ 190.911.94
TOTAL RUBRO CRP			USD \$247.369.42	\$ -		USD \$247.369.42



Calle 102 No. 7 – 80 Cantón Norte Bogotá D.C.
coeur@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026581007391223 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-COEUR -29.1

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL		\$0.00
TOTAL DE BIENES RECIBIDOS		\$0 00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD \$247.369 42
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD \$247.369 42
VALOR ADICION		\$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD \$247.369.42

4. RESUMEN DE PÓLIZAS**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101242391 ANEXO 0

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**Fecha de expedición: **19 DE AGOSTO DE 2025**Acta de aprobación: **2025432025680953**Fecha de aprobación: **21 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15/08/2025	15/03/2026	USD\$73.728.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 3 AÑOS, O MESES Y O DIAS		USD\$49.152.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Para el día 18 de diciembre de 2025 se envía concepto de viabilidad de prórroga de radicado No. 2025581039720693 de fecha 10 de diciembre de 2025 emitido por el supervisor.
- Para el día 19 de diciembre del 2025, mediante oficio con radicado N° 2025432017481496 de fecha 19 de diciembre de 2025, se realiza acta de aprobación y ponencia para aprobación o no de modificación No.3 de prórroga No.02. Lo anterior con el propósito de verificar la viabilidad sobre la prórroga solicitada por parte del contratista.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD \$247.369.42	00%	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO





Al contestar, cite este número


Radicado N° 2026581007391223 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-COEUR -29.1

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se está realizando seguimiento a la ejecución del contrato con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el mismo, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución establecido es hasta el 20 de marzo del 2026.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO


Mayor. HENAO VILLEGAS ALEXÁNDER
Cargo: Oficial de Operaciones COEUR
Supervisor Contrato N°. 043-SUADQ-ARM-2025
Celular: 3147653381
Email alexander.henao@ejercito.mil.co

