



ACTA No. GEE - 158			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ASESORIA DE SEGUIMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA EMPRESA FE CRIA, LEVANTE, CEBA Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE EL RENACER			
CIUDAD Y FECHA:	Maicao, 24 de febrero de 2026	HORA INICIO: 08:00 A.M.	HORA FIN: 11:00 AM.
LUGAR Y/O ENLACE:	Dibulla, La Guajira	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Regional Guajira, Centro Agroindustrial y acuícola	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Saludo de Bienvenida 2. Seguimiento a la validación de avances de la puesta en marcha			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Realizar seguimiento puesta en marcha CRIA, LEVANTE, CEBA Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE EL RENACER			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Inicio y desarrollo de la reunión Participantes En la reunión participó la emprendedora Angelina Rincón Cuartas, La interventora Adriana Suarez en presentación de la UTS y el orientador de Emprendimiento Rafael José García Cujia, Por parte del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA. Desarrollo de la Agenda Aspectos Generales: Datos de la emprendedora: Nombre: Angelina Rincón Cuartas E – mail: angeelina69@gmail.com Teléfono: 3206581702 Estado civil: Casada Población: ninguna Dirección residencia: Finca la Buena Vista Vereda el Mamey Ciudad: Dibulla			



Se da inicio al seguimiento, dando saludo de bienvenida, a la emprendedora Angelina Rincón Cuartas quien es la Líder de la asociación y nos acompaña en esta 1 visita al lugar de operación de este proyecto, con la cual se desarrolla el siguiente seguimiento:

Se inspecciona el lugar donde se desarrollará el proyecto en mención y se valida la idoneidad para el desarrollo del mismo, se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

Lugar de Operaciones: La emprendedora montó en la plataforma los documentos de sana posesión, Contrato de arrendamiento, certificado de uso de suelo lo cual permitió la aprobación del lugar de operaciones para dar inicio a las respectivas planificaciones del proyecto.

Acondicionamiento del lugar: Ya aprobado el lugar de operaciones se le sugiere cargar las documentaciones pertinentes en la plataforma para dar inicio a las adecuaciones de las cochineras que se requieren para una puesta en marcha exitosa.

Maquinaria y equipo: Se espera montar la documentación a plataforma y su aprobación para iniciar el trámite de la compra de los equipos

Semovientes: Se espera la terminación de los cochineras y demás adecuaciones para montar la documentación a la plataforma y su aprobación para para iniciar el trámite de la compra de los semovientes.

Insumos: Está a la espera de terminar las actividades anteriores y montar la documentación para su aprobación para para iniciar el trámite de la compra de los insumos

Publicidad: La emprendedora deberá realizar 7 eventos de mercadeo.

Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 136 Cerdos en pie. No ha iniciado operaciones.

Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender \$ 122.400.000.000 en el primer año. No ha iniciado operaciones.

Información Tributaria: No ha presentado esta información, dado que la empresa se constituyó en abril de 2025.

Información Contable: No ha presentado esta información, dado que la empresa se constituyó en abril de 2025.

Gestión en la Generación de Empleo: La empresaria tiene el compromiso de generar 3 empleos: Administrador, líder de producción y 1 operadores agropecuarios.



La empresa no ha ejecutado el presupuesto, no ha iniciado operaciones.

Contrapartidas. No ha realizado contrapartidas.

Se le sugiere la gestión del apoyo de un instructor especialista en el tema del manejo de porcinos, el orientador se compromete a realizar la solicitud de la respectiva asistencia técnica para el éxito de este proyecto.

CONCLUSIONES

Se le dice que hay unos tiempos para subir los avances de las actividades de su plan operativo se le da el cronograma para que suba la información con los tiempos definidos para estas actividades y Se le recomendó a la emprendedora agilizar el trámite de las actividades para que el proyecto inicie la ejecución de los recursos.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Agilizar el cargue de documentos para que inicie la ejecución de los recursos	28 de febrero del 2026	Angelina Rincón Cuartas	ANGELINA RINCÓN-C

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Angelina Rincón Cuartas	Empresaria	SI	No hay observaciones	ANGELINA RINCÓN-C
Rafael José García	Orientador de Emprendimiento – SBDC Maicao	SI	No hay observaciones	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ANEXOS

Evidencias Fotográficas:

Seguimiento Empresa Puesta En Marcha F.E. Cría, levante, ceba y comercialización de cerdos en pie el renacer



Fuente: García, R. (24 de febrero 2026) Emprendimiento Regional Guajira. SENA