

DATOS DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL INTERIOR				
ACTA No.	1				
FECHA DEL ACTA	20/02/2026				
No. DE CONTRATO Y FECHA	303 - 02/12/2025				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0				
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABINAS EXTRACTORAS Y GABINETE ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA				
CONTRATISTA	NOMBRE:	C4 PASCAL SAS			
	C.C./NIT	805016686			
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS MANUEL FLOREZ VELEZ			
	C.C.	16653436			
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ALFONSO PINTO FRATTALI			
	CARGO	Secretario (a) del Interior			
	C.C.	1098687268			
SUPERVISOR	NOMBRE:	ALFONSO PINTO FRATTALI			
	C.C./NIT:	1098687268			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 118.473.992,00				
VALOR ADICIONADO	\$ 0,00				
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	\$ 0,00				
CDP	NÚMERO:	6851, 1115			
	FECHA:	28/08/2025, 22/01/2026			
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica			
	FECHA:	No Aplica			
RP	NÚMERO:	13331, 2026			
	FECHA:	28/08/2025, 22/01/2026			
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica			
	FECHA:	No Aplica			
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	11/12/2025			
	FECHA FIN:	30/12/2025			
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	28/02/2026			
	DURACIÓN:	(20) VEINTE DIAS			
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
	Suspensiones	1	60 días	23/12/2025	22/02/2026
	Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
	Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
	Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
CONSIDERACIONES					
1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo comprendido entre el día 23 de Diciembre de 2025, y el día 22 de Febrero de 2026, como consta en el Acta de Suspensión N° 1 suscrita por las partes el día 23 de Diciembre de 2025. 2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 23 de Febrero de 2026; por lo que las partes,					
ACUERDAN					
PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 303, a partir del día 23 de Febrero de 2026 y					

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238, 37-088
		Versión: 1.0
		Fecha: SEPTIEMBRE-06-2022
		Página: 2 de 2

en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día 28 de Febrero de 2026.


SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante o Conveniente para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 20 de Febrero de 2026.

Supervisor


ALFONSO PINTO FRATTALI
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Contratista


CARLOS MANUEL FLOREZ VELEZ
C4 PASCAL SAS
Contratista


ALFONSO PINTO FRATTALI
Municipio de Bucaramanga
Ordenador del Gasto

Elaboró: DR DIEGO ALEXANDER QUINONES VALBUENA-CPSP
Revisó: DR. IVAN MAURICIO MAURONERO SUAREZ-CPSP