

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FO-GC-008
	FORMATO	VERSIÓN	002
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	01/01/2026

CONTRATO



CARTA DE
ACEPTACIÓN



RESOLUCIÓN




CONVENIO



CONTRATO DE SUMINISTRO - MINIMA CUATÍA No.MC.300.11.03.008-2025

1. DESCRIPCIÓN GENERAL: (Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A)) - (Las casillas marcadas con (*) solo diligenciar para contratos de obra Pública)

Nombre del Contratista	NOVA EXTREME S.A.S.
Documento de Identificación del Contratista	NIT:901.658.535-1 CALLE 7 N No. 14 A – 02 DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA E-MAIL: novaextremesas@gmail.com TEL: 3022710650
Nombre del Representante Legal del Contratista	BERTHA LIGIA CASTAÑEDA DE MORENO
Documento de Identificación del Representante legal del Contratista	C.C.38.223.857 DE IBAGUE - TOLIMA
Nombre del Supervisor /Interventor	DRA. SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA – SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - IMDERTY
Documento de Identificación del Supervisor / Interventor	C.C. No. 29.975.780 EXPEDIDA EN YUMBO – VALLE
Integrantes y Porcentajes de Participación en Unión Temporal o Consorcio	N/A
Objeto	“PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUAS DE USO RECREATIVO, ESPECIFICAMENTE DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA BARBARA MUÑOZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO – IMDERTY, COMPRENDIENDO TANTO EL CONTENIDO DEL TANQUE DE LA PISCINA COMO DE LA ZONA HUMEDA, PARA ELLO EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR DE MANERA ADECUADA LA TOMA DE MUESTRAS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LOS ANALISIS MICROBIOLÓGICOS MICOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS REQUERIDOS, ESTOS SERVICIOS SON NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO

FO-GC-008

FORMATO

VERSIÓN

002

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA

01/01/2026

	RECREACIÓN DE YUMBO – IMDERT, TODO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, LA INVITACIÓN PUBLICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO”
Tipo de Contrato o Convenio	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MINIMA CUATÍA No.MC.300.11.03.008-2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	RP- CDP No. 000704 DE 08 DE AGOSTO DE 2025, POR \$3.000.000,00
Certificado de Registro Presupuestal No.	RPC No.000948 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR \$2.374.279,00,00
(*) Localización (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Tipo de Construcción (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área Cubierta Construida (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área Exterior Construida (solo para contratos de obra)	N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO: (Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	\$2.374.279,00,00
Valor de la(s) adición(es)	(0)
Valor total del contrato	\$2.374.279,00,00
Saldo a favor del contratista	(\$0)
Saldo a favor del instituto	(\$0)
Valor total ejecutado del contrato	\$2.374.279,00,00
Valor total ejecutado del contrato expresado en S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del contrato)	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$2.374.279,00,00) M/CTE.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS:

DESCRIPCIÓN	PLAZO hasta (dd/mmm/aaaa)	OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecución	30/09/2025	
Prórroga No. 1 (cuando aplique)	N/A	
Prórroga No. 2 (cuando aplique)	N/A	
Prórroga No. 3 (cuando aplique)	N/A	

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FO-GC-008
	FORMATO	VERSIÓN	002
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	01/01/2026

DESCRIPCIÓN	PLAZO <i>hasta (dd/mmm/aaaa)</i>	OBSERVACIONES
Terminación anticipada (<i>cuando aplique</i>)	N/A	
Plazo final	Desde: (30/09/2025) hasta: (30/12/2025)	

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN:

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN <i>(dd/mmm/aaaa)</i>	TIEMPO <i>(meses / días)</i>	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A		
Acta de Reanudación	N/A		
Tiempo total de suspensión			

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES:


NÚMERO	TIPO	DETALLE
N/A		
N/A		

5. ESTADO JURÍDICO:

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A		
Incumplimiento	N/A		
Caducidad	N/A		

5.1. OTROS:

NOVEDAD	FECHA <i>(dd/mmm/aaaa)</i>	OBSERVACIONES
Transacciones	N/A	
Cesiones	N/A	
Conciliaciones	N/A	
Compensaciones	N/A	
Otros (cuáles)		

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FO-GC-008
	FORMATO	VERSIÓN	002
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	01/01/2026

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES:

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL:

Verificación de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

6.2 PERSONA JURÍDICA:

Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

FECHA (dd/mmm/aaaa)	NOMBRE	CARGO
17/12/2025	BERTHA LIGIA CASTAÑEDA DE MORENO	REPRESENTANTE LEGAL

7. GARANTÍAS:

Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación.

AMPAROS	GARANTE	No. GARANTÍA	VIGENCIA		SUFICIENCIA	Fecha de aprobación de garantías
			Desde (dd/mmm/aaaa)	Hasta (dd/mmm/aaaa)		
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	I-100048406 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DE 30/09/2025	30/09/2025	06/05/2026	\$237.427,90	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025.
PREESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	I-100048406	30/09/2025	06/01/2029	\$118.713,95	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025.

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FO-GC-008
	FORMATO	VERSIÓN	002
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	01/01/2026

CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	I-100048406	30/09/2025	06/04/2026	\$237.427,90	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	I-100012411 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DE 30/09/2025	30/09/2025	06/01/2026	\$284.700.000,00	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025.

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:

CAUSA	OBSERVACIONES
N/A	

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR:

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

- Copia del reporte del sistema que contiene el estado financiero del contrato (N/A)
- Otros (*Informe de actividades de cumplimiento del contrato - Acta de Entrega presentado por el contratista Acta de visita para toma de muestras - CODIGO FOR – LAB- PRO-6-5 con fecha de 15 de octubre de 2025, Informe de ensayo OT08458-2025 con fecha de 22 de octubre de 2025, acompañado de la Factura electrónica No. FEN 1 por valor de \$791.426,16, Informe de ensayo OT09232-2025 con fecha de 20 de noviembre de 2025, acompañado de la Factura electrónica No. FEN 2 por valor de \$791.426,16, Informe de ensayo OT10121-2025 con fecha de 16 de diciembre de 2025, acompañado de la Factura electrónica No. FEN 3 por valor de \$791.426,16, Actas de Supervisión de Contratos con fecha de 16 y 23 de Diciembre de 2025*)

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del *CONTRATO DE SUMINISTRO DE MINIMA CUATÍA No.MC.300.11.03.008-2025*, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

De Acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y la Ley 1150 de 2007 en su artículo 11 dispuso la procedencia de la liquidación de los contratos, ya sea por decisión de las partes o por obligación legal y estableció tres tiempos definidos: (i) de mutuo acuerdo dentro del plazo convenido y a falta de éste, dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración del término del contrato; (ii) unilateralmente por parte de la entidad, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación por mutuo acuerdo, cuando intentando aquella el contratista no concurre o no se llega a ningún acuerdo; y (iii) de común acuerdo o unilateralmente, dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los dos meses ya señalados, tiempo que corresponde al término de caducidad del medio de control de controversias contractuales fijados en la ley 1437 de 2011.

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FO-GC-008
	FORMATO	VERSIÓN	002
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA	01/01/2026


Por consiguiente, con la suscripción de la presenta acta quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo "IMDETY", y el Contratista por concepto del CONTRATO DE SUMINISTRO DE MINIMA CUANTÍA No.MC.300.11.03.008-2025.

SALVEDADES: N/A


Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Yumbo – Valle del Cauca, a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026).



ARTHUR MILTON PALACIO VILLALOBOS
Gerente IMDETY




BERTHA LIGIA CASTAÑEDA DE MORENO
Contratista
C.C.No.38.223.857 de Ibagué - Tolima
Representante Legal:
NOVA EXTREME S.A.S. –
Nit: 901.658.535-1



SANDRA VIVIANA TOBAR GARCIA
Subgerente Administrativa y Financiera IMDETY
Supervisora

Gestión Documental:

Proyectó: Área Jurídica IMDETY – Ronald Ferley Rojas Manchola – RFRM – 01-16-03-2026. 

Revisó: Dra. Hegnibon Lenis – Asesora Área Jurídica- IMDETY 

Aprobó: Dr. Arthur Milton Palacio Villalobos – Gerente IMDETY