

		FORMATO			CÓDIGO: CO P1-F1			
		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			FECHA: 28/01/2022			
		PROCESO DE CONTRATACIÓN			PÁGINA: 1 de 1			
1. DATOS DEL INFORME								
INFORME No.	3 - FINAL	PERÍODO A EVALUAR	06 de diciembre de 2025 al 17 de diciembre de 2025					
CLASE (marcar con una X)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL		FECHA DEL CONTRATO				
CONTRATO		X		SS-SAM-012-2025		18 de septiembre de 2025		
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	556 DEL 22 DE JULIO DE 2025	No. RP:	4355 DE 10 SEPTIEMBRE DE 2025			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
NOMBRE CONTRATISTA:		FUNDACIÓN PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES						
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:		900801597-3						
OBJETO DEL CONTRATO:		BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE LOS EVENTOS ENDEMO EPIDÉMICO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA						
FECHA ACTA DE INICIO:		DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2025						
FECHA DE TERMINACIÓN:		DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2025						
DURACION:		TRES MESES						
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)		NA						
AVANCE EN TIEMPO:		100,00%						
VALOR INICIAL		\$ 1.199.847.243,00						
VALOR REAJUSTE:		\$ 0,00						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 1.199.847.243,00						
FUENTE DE FINANCIACIÓN:		SPGR	CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS	X			
OBSERVACIONES:		Período comprendido entre el 6 DE DICIEMBRE al 17 DE DICIEMBRE DE 2025, ejecución del 100%						
3. ASPECTO LEGAL								
GARANTÍAS:		GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOR DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO						
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
VALOR ASEGURADO:		\$ 659.915.963,69	VIGENCIA:	Desde 10/09/2025 hasta 30/12/2026				
		\$ 284.700.000,00		Desde 10/09/2024 hasta 31/12/2025				
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NÚMERO DE PÓLIZA:	53-44-101040567				
		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		53-40-101013185				
CLASES DE GARANTÍAS		%	CUANTIA	DURACION				
				DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$ 119.984.724,30	10/09/2025	30/06/2026			
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.		10%	\$ 119.984.724,30	10/09/2025	30/06/2026			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		5%	\$ 59.992.362,15	10/09/2025	31/12/2026			
ESTABILIDAD DE LA OBRA.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)		200SMLV	\$ 284.700.000,00	10/09/2025	31/12/2026			
CALIDAD DEL SERVICIO.		10%	\$ 119.984.724,30	10/09/2025	30/06/2026			
CALIDAD DE LOS BIENES.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento								
OBSERVACIONES:								
ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
		ACUERDO DE PAGO						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado de la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	0,5%	\$ 5.999.236,00		\$ 3.059.611,00				
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,0%	\$ 35.985.400,00		\$ 18.367.058,00				
Estampilla Pro Desarrollo Económico	2,0%	\$ 23.996.940,00	NA	NA				
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2,0%	\$ 23.996.940,00		\$ 12.238.440,00				
Estampilla Pro universidad	2,0%	\$ 23.996.940,00		\$ 12.238.440,00				
Estampilla Pro deporte	2,5%	\$ 29.990.180,00		\$ 15.298.052,00				
NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato								
4. CUMPLIMIENTO								
LA CONTRATISTA HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO No. SS-SAM 012-2025 BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD DE LOS EVENTOS ENDEMO EPIDÉMICO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA								
COMPONENTE 1: SITIOS DE INTERÉS								
OBLIGACIÓN No. 1: Realizar una (1) reunión para coordinar con directores locales de salud y dar a conocer las instituciones seleccionadas donde se realizarán las actividades contractuales en los municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento de Córdoba, en esta reunión seleccionará un (1) micro territorio rural y un (1) urbano, que cumplan con el criterio de riesgo para arbovirales y capacidad operativa del proyecto.					% CUMPLIMIENTO	100,000%		

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
<p>El contratista realizó una (1) reunión inicial de presentación y de socialización de actividades a ser ejecutadas por el contratista con las Direcciones Locales de Salud de los diez (10) municipios priorizados previamente concertados con el supervisor: Cereté, San Carlos, San Pelayo, Loricá, Canalete, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador y Ayapel.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 100%</p> <p>Presentada en el primer informe</p>	Reposan en la oficina de malaria y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
OBLIGACIÓN No. 2: Realizar una (1) asistencia técnica con el personal vinculado a cada una de las Direcciones Locales de Salud de los municipios categoría 4, 5 y 6 del Departamento de Córdoba, sobre vigilancia de epizooticas de fiebre amarilla en primates no humanos	% CUMPLIMIENTO	100,000%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
<p>El contratista realizó una (1) asistencia técnica sobre vigilancia epizootica de la fiebre amarilla en primates no humanos, con el personal vinculado a cada una de las Direcciones Locales de Salud de los municipios: Cereté, San Carlos, San Pelayo, Loricá, Canalete, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador y Ayapel.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 100%</p> <p>Presentada en el primer informe</p>	Reposan en la oficina de malaria y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
OBLIGACIÓN No. 3: Diseñar e implementar encuesta de caracterización de las condiciones sanitarias de la vivienda a nivel familiar en cada uno de los domicilios de un (1) micro territorio rural y un (1) urbano seleccionados de los municipios categoría 4, 5 y 6 del Departamento de Córdoba	% CUMPLIMIENTO	100,000%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
<p>El contratista diseñó e implementó una (1) encuesta de caracterización de las condiciones sanitarias de la vivienda a nivel familiar tomando como referencia el modelo de la caracterización de vivienda familiar anexo 0b, "Hacia una vivienda saludable", documento emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dicha encuesta fue aplicada en los domicilios de los territorios seleccionados en cada uno de los 10 municipios: Cereté, San Carlos, San Pelayo, Loricá, Canalete, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador y Ayapel.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 100%</p> <p>Presentada en el primer informe</p>	Reposan en la oficina de malaria y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
OBLIGACIÓN No. 4: Diseño y ejecución de jornadas de sensibilización en un (1) micro territorio rural y un (1) urbano seleccionados de los municipios categoría 4, 5 y 6 del Departamento de Córdoba dirigidos a todos los grupos etarios de la comunidad en general. La temática de las jornadas está encaminada en promover en las personas la capacidad de obtener, procesar y entender la información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones apropiadas; a través, de estrategia de Información, Educación y Comunicación del programa de promoción, mantenimiento de la salud y erradicación de la fiebre amarilla.	% CUMPLIMIENTO	100,000%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
<p>El contratista diseñó y ejecutó una (1) jornada de sensibilización en un (1) micro territorio rural y un (1) urbano seleccionados de los municipios: Cereté, San Carlos, San Pelayo, Loricá, Canalete, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador y Ayapel, previamente concertados con los directores locales de salud.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 100%</p> <p>Presentada en el primer informe</p>	Reposan en la oficina de malaria y en la plataforma SECOP II.	
OBSERVACIONES: No hay observaciones		
OBLIGACIÓN No. 5: Realizar jornada de recolección de inservibles en un (1) micro territorio rural y un (1) urbano seleccionados de los municipios categoría 4, 5 y 6 del Departamento de Córdoba, para esta actividad se debe coordinar con la empresa que presta el servicio de aseo en el municipio para brindar apoyo con la disposición final del material recolectado.	% CUMPLIMIENTO	NA
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO

<p>El contratista realizó una jornada de recolección de inservibles en un (1) micro territorio rural y un (1) urbano seleccionados de los municipios Cereté, San Carlos, San Pelayo, Lórica, Canaleto, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador y Ayapel, previamente concertados con los directores locales de salud.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 100%</p> <p>Presentada en el primer y segundo informe</p>		<p>Reposan en la oficina de malaria y en la plataforma SECOP II.</p>			
OBSERVACIONES: No hay observaciones					
<p>OBLIGACIÓN No. 6: Realizar jornada de eliminación de criaderos, lavado y capillado de taques en un (1) micro territorio rural y un (1) urbano seleccionados de los municipios categoría 4, 5 y 6 del Departamento de Córdoba</p>		% CUMPLIMIENTO	100,00%		
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS			
		SI	NO		
<p>Realizó jornada de eliminación de criaderos, lavado y capillado de taques en un (1) micro territorio rural y un (1) urbano de los municipios: Cereté, San Carlos, San Pelayo, Lórica, Canaleto, Sahagún, San Andrés de Sotavento, Ciénaga de Oro, Puerto Libertador y Ayapel, previamente concertados con los directores locales de salud.</p> <p>Porcentaje de ejecución: 100%</p> <p>Presentada en el primer informe</p>		<p>Reposan en la oficina de malaria y en la plataforma SECOP II.</p>			
OBSERVACIONES: No hay observaciones					
<p>OBLIGACIÓN No. 7: Difundir a través de campañas masivas de comunicación en medios locales, regionales, convencionales y no convencionales sobre características y generalidades de las enfermedades vectoriales por medio de transmisión de 5 cuñas diarias de 30 segundos de lunes a sábados (26 días). 2 cuñas en horario primer de 6-10 AM y 3 cuñas en horario habitual de 10AM en adelante.</p>		% CUMPLIMIENTO	23,000%		
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS			
		SI	NO		
<p>El contratista realizó la transmisión de cinco (5) cuñas radiales diarias, con el fin de promover las características y generalidades de las enfermedades vectoriales, las cuales fueron transmitidas por emisoras de amplia cobertura. En los municipios de Ayapel y Puerto Libertador se transmitió por la emisora Esplendor Estero (102.5 FM) y en los municipios de Cereté, San Carlos, San Pelayo, Lórica, Canaleto, Sahagún, San Andrés de Sotavento y Ciénaga de Oro a través de la emisora La Costeña (91.0 FM).</p> <p>Porcentaje de ejecución: 100%</p> <p>ANEXO 7: CAMPAÑAS MASIVAS DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS LOCALES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Certificados de emisión de cuñas radiales (2 certificado) -Cuña radial en medio magnético (USB) -Break publicitario de cuña radial en medio magnético (USB) 		<p>Reposan en la oficina de malaria y en la plataforma SECOP II.</p>			
OBSERVACIONES: No hay observaciones					
CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL					
PAGOS PARAFISCALES		FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	
	SI	NO	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE COMPENSACIÓN	X		14/12/2025 SALUD MUTUAL SER	9495712903	
SENA	X		PENSIÓN PORVENIR	PERIODO FECHA PAGO	
ICBF	X		ARL ARL SURA	DICIEMBRE 5/12/2025	
NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL					
APORTE DE CERTIFICADO	SI	NO	FECHA		
6. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO					
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO)					
MODIFICACIONES AL CONTRATO					
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
			NA	NA	
			NA	NA	
			NA	NA	
NOMBRE DEL CEDENTE	-		IDENTIFICACIÓN	-	
NOMBRE DEL CESIONARIO	-		IDENTIFICACIÓN	-	VALOR \$ 0,00
TERMINACIÓN ANTICIPADA					
	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
	dd/mm/aa		NO		

