



INFORME DE SUPERVISIÓN

Formato 29
DECRETO No. 100-29-042 de 2024
Versión: 1.0
Página 1 de 5

Belén de los Andaquíes, 20 de marzo de 2026

NO DEL PROCESO EN EL SECP	017-CMNC-2025				
CONTRATO No	0130 -2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	DE	25 DE NOVIEMBRE 2025	
TIPO DE PERSONA	PERSONA JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO				
CONTRATISTA:	MAXIDISTRIBUCIONES DE COLOMBIA SAS BIC	NIT No.:	900622492-4		
R/L:	CRISTIAN ALBERTO ERAZO	IDENTIFICACIÓN:	6.802.899		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL, MEJORAMIENTO E INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ZONAS DEPORTIVAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES CAQUETÁ.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$33.210.000) M/CTE				
NO DE CDP.	466	FECHA DE EXPEDICION	06/11/2025	VALOR	\$33.210.000
NO DE RP	1812	FECHA DE EXPEDICION	25/11/2025	VALOR	\$33.210.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025 (MEMORANDO DE DESIGNACIÓN)				
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	PRORROGA	N/A	
	VALOR	N/A	
	CESION	N/A	
	OTRA	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100063284	FECHA DE EXPEDICIÓN	26/11/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
ANEXO 0			
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO	\$3.312.000,00	DESDE 25/11/2025 AL 30/06/2026	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$3.312.000,00	DESDE 25/11/2025 AL 30/06/2026	

SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

"Compromiso y liderazgo por Belén"



Alcaldía Belén De Los Andaquíes Caquetá



(8) 431 6264



CAM- Calle 5 N° 4-42
Código postal 186010

alcaldia@belendelosandaquies-caqueta.gov.co



INFORME DE SUPERVISIÓN

Formato 29
 DECRETO No. 100-29-042 de 2024
 Versión: 1.0
 Página 2 de 5

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
----------------------------	-----

MODIFICACIÓN - OTRO SI					
No.	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A		
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA		N/A		
	VALOR		N/A		
	CESION		N/A		
	OTRA		N/A		
CDP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A
RP	N/A	FECHA DE EXPEDICIÓN	N/A	VALOR	N/A
NUEVO VALOR	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A				

1. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante memorando expedido el 31 de diciembre de 2025 por el Ordenador Del Gasto se me designó como SUPERVISOR, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al informe final de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito constar que el contratista cumplió con las siguientes actividades/productos pactados:

ITEM		DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE
1	PODADORA DE ALTURA	MAQUINA PODADORA DE ALTURA - INTERRUPTOR DE PARADA DE RETORNO AUTOMÁTICO - MANDOS INTUITIVOS - EJE DESMONTABLE - PROTECTOR TRASERO CONTRA IMPACTO - CAJA DE CAMBIOS DE MAGNESIO - LUBRICACIÓN DE CADENA. - BOMBIN. - TENSOR DE CADENA. - RUEDA DE EQUILIBRIO DE INERCIA. - FILTRO DE AIRE EFICIENTE. - PROTECTOR METÁLICO. - MOTOR X-TORQ®. - ALIMENTACIÓN ACEITE, GASOLINA - LARGO ESPADA 12 PULGADAS	UND	1	100%



INFORME DE SUPERVISIÓN

Formato 29
DECRETO No. 100-29-042 de 2024
Versión: 1.0
Página 3 de 5

2	CORTACÉSPED	MAQUINA CORTACÉSPED ALIMENTACION: GASOLINA LC 356VP •ALTURA : 0 - 43 CM •MODELO : LC 356VP •ANCHO : 63 CM •ANCHO DE CORTE : 56 CM - CILINDRADA 166 CC - POTENCIA 4.16 HP - CON RECOLECTOR	UND	1	100%
3	MOTOCIERRA DE ESPADA	MAQUINA MOTOCIERRA DE ESPADA - MATERIAL: ACERO - POTENCIA: 2.9 KW - MOTOR: 2 TIEMPOS - CILINDRADA: 61.5 CC - ALIMENTACIÓN: ACEITE, GASOLINA - LARGO ESPADA: 24 PULGADAS - VELOCIDAD: 8300 RPM	UND	1	100%
4	HIDROLAVADORA	MAQUINA HIDROLAVADORA - CAUDAL MÍNIMO 10 L/MIN - PRESIÓN MÁXIMA 3600 PSI - LARGO DE LA MANGUERA 82 CM - PRESIÓN MÍNIMA 248 BAR - POTENCIA 3600 W - CAUDAL MÁXIMO 18 L/MIN - PESO: 75 KG - ALIMENTACIÓN: DIESEL - NIVELES DE POTENCIA 10.5 - VOLTAJE 120 V - LARGO 82 CM	UND	1	100%
5	PULIDORA ANGULAR	PULIDORA ANGULAR - ENERGIA: 750W A 110 V - VELOCIDAD: 11.000 RPM - TAMAÑO: 4 PULGADAS	UND	1	100%
6	FUMIGADORA DE ESPALDA	FUMIGADORA DE ESPALDA - CAPACIDAD: 20 LITROS - PRESION: MAXIMA 2.75 BAR	UND	1	100%
7	COMPRESOR DE AIRE	MAQUINA COMPRESOR DE AIRE - ANCHO 37 CM - ALTO 70 CM - LARGO 66 CM - PESO 31 KG - CAPACIDAD DEL ESTANQUE 50 LITROS - PRESIÓN MÁXIMA 116 PSI - CAUDAL MÁXIMO 4.4 CFM - ALIMENTACIÓN AC/DC, ELÉCTRICO - POTENCIA 3-1/2 HP	UND	1	100%

“Compromiso y liderazgo por Belén”





INFORME DE SUPERVISIÓN

Formato 29
 DECRETO No. 100-29-042 de 2024
 Versión: 1.0
 Página 4 de 5

		- VOLTAJE 127 V - MOTOR 3-1/2 HP - FLUJO DE SALIDA 4.4 CFM			
8	TIJERAS	TIJERAS DE PODA - 15 PULGADAS - PUNTA METALICA	UND	1	100%
9	GUADAÑA	MAQUINARIA GUADAÑA - ANCHO DE CORTE 33 CM - POTENCIA 2.1 HP - MOTOR: 2 TIEMPOS - ALIMENTACIÓN: ACEITE, GASOLINA - CILINDRADA: 41.4 CC	UND	1	100%

2. **OBSERVACIONES:** Que, con relación a la ejecución del contrato, se evidencia que en la plataforma de SECOP II, el día 17 de diciembre de 2025 se modificó el número del contrato, teniendo en cuenta que el establecido no correspondía. Que el día 30 de diciembre de 2025, el campo de inicio del contrato fue cambiado de 26/11/2025 a 1/12/2025, pero las garantías fueron aprobadas el día 17 de diciembre de 2025, con lo cual se deja constancia que la fecha de inicio real corresponde a 17 de diciembre de 2025. Que el día 17 de marzo de 2026, se modificó el valor de \$33.120.000,00 a \$33.210.000,00. Que, las partes acuerdan que el saldo pendiente por valor de \$ TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$33.210.000) M/CTE, correspondiente a la totalidad de lo suministrado, se cancelará en un solo pago final.
3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así

MES DE DICIEMBRE 2025 PENSION, ENERO 2026 SALUD

IBC	\$1.423.500
SALUD	\$ 194.000
PENSIÓN	\$ 775.600
RIESGOS - ARL	\$ 25.500
CAJA DE COMPENSACIÓN	\$194.000
Nº DE PLANILLA	6003328104

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	\$ 0,00	N/A	0%
ADICIÓN	\$ 0,00	N/A	0%
PRIMER PAGO	\$ 0,00		0%
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$33.210.000,00	N/A	100%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0%	N/A	0%

“Compromiso y liderazgo por Belén”





INFORME DE SUPERVISIÓN

Formato 29
DECRETO No. 100-29-042 de 2024
Versión: 1.0
Página 5 de 5

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$33.210.000,00	N/A	100%
--------------------------	-----------------	-----	------

4. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR **Juan Manuel Espinosa**, designado mediante memorado del 31 de diciembre de 2025, certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$33.210.000) M/CTE.**

ANEXOS: Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.

JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
Secretario de Infraestructura y Ordenamiento
Supervisor