

Actividad	Valor Presupuesto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Enero 2026	Febrero 2026	Valor Ejecutar Según Contratación	Saldos
Contratación y vinculación del equipo técnico del proyecto por parte de RIA	\$ 370.722.797								\$ 369.886.422,00	\$ 16.929.097,00
Coordinador técnico-Ingeniero Forestal	\$ 59.638.095	0%	15,24%	18,29%	18,29%	18,29%	18,29%	11,59%	\$ 59.276.751	\$ 99
Tecnologo en construcciones civiles o a fin comuna 60	\$ 27.093.325	0%	20,00%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	10,86%	\$ 31.608.885	\$ 180.634
Tecnologo en construcciones civiles o a fin comuna 80	\$ 27.093.325	0%	24,00%	23,23%	23,23%	23,23%	3,87%	0,00%	\$ 23.330.259	\$ 571.866
Tecnologo en construcciones civiles o a fin comunas 4-14-90	\$ 27.093.325	0%	20,00%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	10,86%	\$ 31.608.885	\$ 180.639
Profesional en el área social comuna 4-14-90	\$ 42.402.363	0%	20,00%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	10,86%	\$ 49.469.428	\$ 282.685
Profesional en el área social comuna 60-80	\$ 42.402.363	0%	26,92%	23,08%	23,08%	23,08%	3,85%	0,00%	\$ 36.748.716	\$ -
Logística, materiales, Equipos y Arriendo	\$ 25.000.000	0%	0,00%	56,32%	0,00%	0,00%	39,66%	0,00%	\$ 25.000.000	\$ 1.004.502
Transporte para el personal, insumos y herramientas (Tres camos)	\$ 120.000.000	0%	0,00%	19,35%	21,24%	21,24%	17,65%	7,48%	\$ 112.843.498	\$ 14.708.672
AMOBILIAMIENTO	\$ 935.570.359								\$ 917.460.496	\$ 18.109.863
Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	\$ 19.592.440	0%	0%	6%	4%	3%	3%	63%	\$ 15.383.038	\$ 4.209.402,00
Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica- baranda en bolillo en madera inmunizada- incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milímetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia código 574709 cada 50cm	\$ 292.006.793	0%	0%	0%	4%	6%	0%	44%	\$ 158.310.643	\$ 133.696.149,73
Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y travesas media cara de 2,20ml, tipo mi río, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según especificaciones.	\$ 90.116.068	0%	0%	0%	118%	0%	0%	77%	\$ 175.398.572	\$ 85.282.504,56
Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	\$ 9.790.000	0%	0%	214%	3%	20%	0%	121%	\$ 35.028.620	\$ 25.238.620,00
Suministro e instalación bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	\$ 196.428	0%	0%	0%	40%	0%	0%	224%	\$ 518.818	\$ 322.389,79
Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diametro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2m (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	\$ 15.530.560	0%	0%	0%	0%	0%	11%	80%	\$ 14.152.800	\$ 1.377.760,00
Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck . Incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milímetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia código 574709- instalado cada 50cm	\$ 158.231.040	0%	0%	0%	4%	2%	0%	85%	\$ 143.409.920	\$ 14.821.120,00
Desmonte de piso en madera inmunizada o plástica incluye disposición final	\$ 301.270	0%	0%	0%	193%	0%	0%	564%	\$ 2.283.072	\$ 1.981.802,00
Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	\$ 13.559.735	0%	0%	0%	32%	0%	0%	94%	\$ 17.157.773	\$ 3.598.038,00
Desmonte y disposición final modulo parque infantil	\$ 568.836	0%	0%	0%	0%	113%	226%	0%	\$ 1.926.681	\$ 1.357.845,00
Suministro, transporte e instalación de BARANDA CON PASAMANOS METÁLICA, fabricada en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" Interior, pasamanos superior a 90 cm del nivel del piso acabado en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" Interior, pasamanos intermedio a 70 cm del nivel del piso acabado en tubería galvanizada calibre 14 Ø 1½" Interior, elemento inferior en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" Interior, elementos verticales estructurales en tubería galvanizada calibre 10 Ø 2" Interior. Anclaje mediante platinas de acero galvanizado, fijadas con pernos expansivos Ø 1/2" de 3.0" de longitud en acero inoxidable, atravesando la platina de anclaje. Unión de pasamanos a elementos verticales estructurales. Según detalle arquitectónico.	\$ 12.000.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	\$ 6.089.680	\$ 5.910.320,00
Suministro e instalación de jardinera tipo tríncho en madera inmunizada, representada en cuatro tablas de 10cm de altura, de espesor de 2 pulgada como mínimo, debe ser instalada con tornillería galvanizada, en jardineras de un metro se deben empotrar en dos postes de 7cm de diametro, altura mínima de 1m, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-pintura a base de aceite en la tabla inicial y los postes que soportan la jardinera del color definido por la interventoría	\$ 151.218.381	0%	0%	0%	5%	16%	2%	30%	\$ 79.283.615	\$ 71.934.766,52
Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre TORRE PARAMULTIFUNCIONAL A-4 USUARIOS	\$ 23.156.958	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	\$ 23.102.379	\$ 54.579,00
Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre FLEXION PECHO TRICEPS	\$ 2.602.775	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	\$ 2.594.962	\$ 7.813,00
Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre SKY (gierna)	\$ 7.734.283	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	\$ 7.702.025	\$ 32.258,00
Suministro e instalación Butacos en concreto en grano pulido de 40x40x40 cm , anclaje en u en hierro de 3/8 de grafilado o corrugado de 20cm x 5cm en dos lados	\$ 2.639.168	0%	0%	0%	0%	0%	47%	7%	\$ 1.430.528	\$ 1.208.640,00
Suministro e instalación de Mesa en granito pulido con juego de 1m de diametro con base de 70cm altura, Base Instalación	\$ 4.170.152	0%	0%	0%	0%	0%	157%	0%	\$ 6.566.896	\$ 2.396.744,00
Demolición concreto hasta 30cm de profundidad, incluye cargue y botada	\$ 21.248.154	0%	0%	386%	61%	4%	0%	2%	\$ 96.121.956	\$ 74.873.802,00
SENDERO TIPO METRO EN COLOR Y CON HUELLA DE HOJA NATURAL (colorante amarillo Nubifer Ref Y4021, se utilizan 1800 gr por bulto de cemento) o rojo Nubifer Ref R2530 800 gr por bulto de cemento) o similar aplicado en la mezcla para el vaciado- 21 Mpa con un espesor de 0.08 m., pendiente y escobiado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5x1.5m) juntas de madera cada 1.5 m., acabado tipo metro . Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilarción, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra con un espesor de 0.15m y 0.05m de arenilla, malla en hierro Malla electrosoldada D 50-llaves laterales- con huella, y anilina, color (1600 gr de colorante por bulto de cemento de 50 kg), impresión de huella de hoja vegetal -natural sobre el vaciado, Incluye perfilarción, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas curado y excavación conformación del material resultante y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	\$ 66.510.058	0%	0%	64%	33%	2%	2%	0%	\$ 66.785.562	\$ 275.504,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE MODULAR MADERA INMUNIZADA: Que consta de las siguientes especificaciones: Una (1) Torre con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tabilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tabilla de 41 x 90, unidades por el canto con pega, el acabado con pintura poliuretano. (La torre que no tengan acceso o descenso deberán tener cerramiento perimetral con tabilla de 91 x 41. • Un (1) deslizador en fibra de vidrio, las bases del deslizador son en diametro de 9 cm con acabado • un (1) módulo de columpio doble con herrajes doble perno, capacidad para 2 niños, el bastidor es en diametro de 12 cm fijado a la torre con buje y espargada de 1/2", y la base en tabla de 24 x 33 mm unido con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario, el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 18 x 41 con perforación en diametro de 12 cm tipo caja, y perna con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario a alfarda de torre. Los colgantes, cadenas y herrajes son en acero inoxidable y la tona en banda negra • Un (1)JO RED ARRAÑA- escalera en perfil media cara. Las alfardas son con caja media fresa de 180 grados con Manilla y sujetador de aluminio de seguridad empalmada a torre con tornillo tornillo 8 /16" grado 10 con cabeza plana para. La madera que no es pintada se le debe aplicar un Un Isur es un recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto" y que no crea capa de modo que permite a la madera respirar para regular la humedad y facilitar su salida. En cumplimiento a la norma	\$ 10.821.532	0%	0%	0%	0%	0%	181%	0%	\$ 19.541.236	\$ 8.719.704,00

PARQUE MODULAR MADERA INMUNIZADA:Suministro e instalación de Parque infantil en madera inmunizada que consta de las siguientes especificaciones: Tres (3) Torres con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tabilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tabilla de 41 x 90, unidas por el canto con pega, el acabado con pintura poliuretano. (Las torres que no tengan acceso o descenso deberán tener cerramiento perimetral con tabilla de 81 x 41. • Un (1) deslizadero en fibra de vidrio, las bases del deslizadero son en diámetro de 9 cm con acabado • Dos (2) módulos de columpio doble con capacidad para 2 niños, el bastidor es en diámetro de 12 cm, y la base en tabla de 24 x 33 mm unido con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario, el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 18 x 41 con perforación en diámetro de 12 cm tipo caja, y pernada con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario a alfarda de torre. Los colgantes, cadenas y herrajes son en acero inoxidable y la lona en banda negra. • Un (1) tubo túnel de 1.20 en fibra de vidrio con estructura en tabilla de 41 x 51 asegurado a torre con tornillo tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario-protector por encima el tunel con perfil media cara. • Un (1) pasamanos de 3.00 ml con 7 barrotes y escalera de ingreso de 4 barrotes con tubería en acero inoxidable el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 140 x 41 con perforación en diámetro de 10cm tipo caja, y pernada contornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana a alfarda de la torre. • Una (1) MALLA REJILLA EN ALFARDA para cubrir los huecos de la estructura. • Una (1) alfarda para cubrir los huecos de la estructura. Suministro e instalación de Sellaética informativa de acuerdo especificaciones técnicas.	\$	28.575.728	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%	71%	\$	40.517.664	\$	11.941.936,00
	\$	5.000.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	83%		\$	4.154.056	\$	845.944,00
REVEGETALIZACIÓN	\$	63.367.312									\$	62.246.400	\$	1.120.912,00
Suministro y siembra de plantas Balazo (Monstera deliciosa); B-40 según especificaciones técnicas	\$	3.122.600	0%	0%	0%	0%	0%	0%	102%	0%	\$	3.190.000	-\$	67.400,00
Suministro y siembra de plantas Calathea 10 mandamientos (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$	896.995	0%	0%	0%	0%	0%	89%	9%	0%	\$	877.250	\$	19.745,00
Suministro y siembra de plantas Calathea encaje (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	79.750	\$	1.795,00
Suministro y siembra de plantas Calathea bella (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$	896.995	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	877.250	\$	19.745,00
Suministro y siembra de plantas Calathea burleimax (Calathea burleimax); B-30 según especificaciones técnicas	\$	896.995	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	877.250	\$	19.745,00
Suministro y siembra de plantas Calathea lousiae (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	79.750	\$	1.795,00
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion (Calathea medallion); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	79.750	\$	1.795,00
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion negro (Calathea roseopicta "dottie"); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	79.750	\$	1.795,00
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion plateada (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	79.750	\$	1.795,00
Suministro y siembra de plantas Calathea rosado (Calathea roseopicta); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	79.750	\$	1.795,00
Suministro y siembra de plantas Calathea picturata (Calathea picturata); B-30 según especificaciones técnicas	\$	896.995	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	877.250	\$	19.745,00
Suministro y siembra de plantas Calathea pincel blanca (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$	896.995	0%	0%	0%	0%	0%	89%	9%	0%	\$	877.250	\$	19.745,00
Suministro y siembra de plantas Calathea pincel morada (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	79.750	\$	1.795,00
Suministro y siembra de plantas Calathea pizarra (Calathea compact-star); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	79.750	\$	1.795,00
Suministro y siembra de plantas Calathea pluma de indio (Calathea triostar); B-30 según especificaciones técnicas	\$	896.995	0%	0%	0%	0%	0%	89%	9%	0%	\$	877.250	\$	19.745,00
Suministro y siembra de plantas Calathea rufibarba (Calathea rufibarba); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	79.750	\$	1.795,00
Suministro y siembra de plantas Lantanas o tangos arbustivos (Lantana camara); según especificaciones técnicas	\$	2.139.550	0%	0%	0%	0%	0%	28%	31%	39%	\$	2.093.000	\$	46.550,00
Suministro y siembra de plantas Lantanas o tangos rastreros (Lantana camara); según especificaciones técnicas	\$	2.200.680	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	\$	2.152.800	\$	47.880,00
Suministro y siembra de plantas Verbena morada (Stachytarpheta cayennensis); B-7 según especificaciones técnicas	\$	1.806.420	0%	0%	0%	0%	0%	28%	28%	39%	\$	1.696.600	\$	109.820,00
Suministro y siembra de plantas Verbena roja (Stachytarpheta sanguinea); B-7 según especificaciones técnicas	\$	1.806.420	0%	0%	0%	0%	0%	28%	28%	39%	\$	1.696.600	\$	109.820,00
Suministro y siembra de plantas Verbena rosada (Stachytarpheta mutabilis); B-7 según especificaciones técnicas	\$	1.859.550	0%	0%	0%	0%	0%	27%	11%	56%	\$	1.746.500	\$	113.050,00
Suministro y siembra de plantas de Asclepias (curasabica-physocarpa)	\$	334.650	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	\$	330.000	\$	4.650,00
Suministro y siembra de Margarita amarilla (Euryops pectinatus)	\$	3.484.410	0%	0%	0%	0%	0%	17%	52%	27%	\$	3.306.000	\$	178.410,00
Suministro y siembra de plantas Filodendrom celum	\$	2.268.700	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%	0%	\$	2.199.000	\$	69.700,00
Suministro y siembra de plantas Filodendrom ala de angel	\$	1.134.350	0%	0%	0%	0%	0%	97%	0%	0%	\$	1.099.500	\$	34.850,00
Suministro y siembra de plantas Filodendrom cordatum	\$	1.134.350	0%	0%	0%	0%	0%	97%	0%	0%	\$	1.099.500	\$	34.850,00
Suministro y siembra de plantas Filodendrom limon	\$	680.610	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%	\$	659.700	\$	20.910,00
Suministro y siembra de plantas Filodendrom Congo	\$	1.134.350	0%	0%	0%	0%	0%	97%	0%	0%	\$	1.099.500	\$	34.850,00
Suministro y siembra de plantas Filodendrom Xantal	\$	1.250.610	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	1.230.000	\$	20.610,00
Suministro y siembra de plantas Ginger roja-rosada y variegada	\$	2.266.950	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%	13%	\$	2.242.500	\$	24.450,00
Suministro y siembra de plantas Salvia leucantha	\$	3.306.500	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	0%	\$	3.250.000	\$	56.500,00
Suministro y siembra de plantas Salvia microphylla	\$	811.300	0%	0%	0%	0%	0%	49%	0%	49%	\$	798.000	\$	13.300,00
Suministro y siembra de plantas Pentas	\$	811.300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	0%	\$	798.000	\$	13.300,00
Suministro y siembra de plantas Árbol de los mariposas	\$	211.130	0%	0%	0%	0%	0%	104%	0%	0%	\$	220.000	-\$	8.870,00
Suministro y siembra de plantas Begonia bic-roja-rosada -blanca	\$	561.300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	\$	559.000	\$	2.300,00
Suministro y siembra de plantas Currazo	\$	283.860	0%	0%	0%	0%	0%	99%	0%	0%	\$	279.900	\$	3.960,00
Suministro y siembra de plantas Bore morado	\$	1.422.600	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	90%	\$	1.390.000	\$	32.600,00
Suministro y siembra de plantas Wedelia	\$	594.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	\$	590.000	\$	4.000,00
Suministro y siembra de plantas Agapanto enano	\$	791.300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	\$	789.000	\$	2.300,00
Suministro y siembra de plantas Astromelia	\$	4.692.590	0%	0%	0%	0%	0%	45%	56%	56%	\$	4.730.000	-\$	37.410,00
Suministro y siembra de plantas Fucsia bailarinas	\$	3.183.900	0%	0%	0%	0%	0%	94%	0%	0%	\$	2.985.000	\$	198.900,00
Suministro y siembra de plantas Besito nueva guinea	\$	711.300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	\$	699.800	\$	11.500,00
Suministro y siembra de plantas Dalia	\$	654.780	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	\$	652.200	\$	2.580,00
Suministro y siembra de plantas Filicactus	\$	564.520	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	\$	559.840	\$	4.680,00
Suministro y siembra de plantas Margarita rosada	\$	438.780	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	\$	436.200	\$	2.580,00
Suministro y siembra de plantas Marigold duradera	\$	651.300	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	74%	\$	645.000	\$	6.300,00
Suministro y siembra de plantas Geranio	\$	535.650	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	\$	532.500	\$	3.150,00
Suministro y siembra de plantas Cortijo	\$	535.650	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	\$	533.000	\$	2.650,00
Suministro y siembra de plantas Novio	\$	480.650	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	\$	479.150	\$	1.500,00
Suministro y siembra de plantas Hortensia	\$	4.686.760	0%	0%	0%	0%	0%	38%	61%	0%	\$	4.628.000	\$	58.760,00
Suministro y siembra de plantas Pensamientos	\$	380.650	0%	0%	0%	0%	0%	49%	0%	49%	\$	376.000	\$	4.650,00
Suministro y siembra de plantas Petunia larga vida	\$	530.650	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	\$	526.500	\$	4.150,00
Suministro y siembra de plantas Rosas	\$	1.131.300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%	0%	\$	1.099.000	\$	32.300,00
Suministro y siembra de plantas Salvia Santa Barbara	\$	172.360	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	\$	170.260	\$	2.000,00
Suministro y siembra de Arbusto Alcaparro	\$	603.390	0%	0%	0%	0%	0%	55%	0%	55%	\$	660.000	-\$	56.610,00
Suministro y siembra de Arbusto Amaraboye	\$	301.695	0%	0%	0%	0%	0%	109%	0%	0%	\$	330.000	-\$	28.305,00
Suministro y siembra de Arbusto Chirlobirio	\$	703.955	0%	0%	0%	0%	0%	63%	0%	47%	\$	770.000	-\$	66.045,00
Suministro y siembra de Arbusto Mermelada	\$	190.325	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	\$	189.600	\$	725,00
Suministro y siembra de Arbusto Siete cueros nativo (Tibouchina lepidota)	\$	201.130	0%	0%	0%	0%	0%	109%	0%	0%	\$	220.000	-\$	18.870,00
Suministro y siembra de Arbusto Siete cueros mexicano granuloso	\$	482.712	0%	0%	0%	0%	0%	46%	0%	64%	\$	528.000	-\$	45.288,00
ADECUACIÓN TERRENO	\$	72.007.367									\$	71.767.298		
Recolección y botada de basuras y escombros	\$	7.529.640	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	83%	\$	7.616.000	-\$	86.360,00
Deverbe y botada de material resultante (adecuación para la siembra y mantenimiento de jardines establecidos)	\$	9.680.000	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	82%	\$	10.000.000	-\$	320.000,00

Suministro, transporte y aplicación de tierra abonada de óptima calidad (costal-60cm X 98cm) a la mitad-25kg	\$	49.635.027	0%	0%	0%	0%	65%	34%	-1%	\$	48.811.298	\$	823.728,93			
Suministro, transporte y aplicación de chiado (costal-60cm x 98cm) mitad	\$	5.162.700	0%	0%	0%	0%	0%	0%	103%	\$	5.340.000	-\$	177.300,00			
TOTAL ITEMS	\$	1.441.667.835								\$	1.421.360.616					
OTROS COSTOS		258.332.165									0					
Costos financieros A/1000		5.766.671	0%	3%	15%	18%	14%	10%	37%	\$	-	\$	5.766.671,34			
Estampilla para la Justicia Familiar 2%		29.539.480	0%	3%	14%	17%	14%	10%	36%	\$	-	\$	29.539.479,71			
Honorarios RIA S.A (13% de los recursos a administrar)		187.416.819	0%	3%	15%	18%	14%	10%	37%	\$	-	\$	187.416.818,54			
IVA (19 % sobre Honorarios)		35.609.196	0%	3%	15%	18%	14%	10%	37%	\$	-	\$	35.609.196			
TOTAL PROYECTO	\$	1.700.000.000								\$	1.421.360.616					
EJECUCION PROGRAMADA VERSION N.1																
EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL (PROGRAMADO)																
	\$	-	\$	55.477.486	\$	250.242.139	\$	299.768.085	\$	239.230.153	\$	177.796.862	\$	632.888.707	\$	-
% EJECUCION MENSUAL ACUMULADO (PROGRAMADO)		0,00%		3,26%		17,98%		35,62%		49,69%		60,15%		97,38%		0,00%

Actividad	Valor presupuesto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Valor Ejecutar Según Contratación	Pendiente por Contratar/Saldos
Contratación y vinculación del equipo técnico del proyecto por parte de RIA	\$ 370.722.797								\$ 232.042.924	
Coordinador técnico-Ingeniero Forestal	\$ 59.638.095	\$ -	\$ 9.036.075	\$ 10.843.290	\$ 10.843.290	\$ 10.843.290	\$ 10.843.290	\$ 6.867.417	\$ 59.276.751	\$ 99
Tecnólogo en construcciones civiles o a fin comuna 60	\$ 27.093.325	\$ -	\$ 6.321.770	\$ 5.418.665	\$ 5.418.665	\$ 5.418.665	\$ 5.418.665	\$ 3.431.821	\$ 21.608.885	\$ 180.634
Tecnólogo en construcciones civiles o a fin comuna 80	\$ 27.093.325	\$ -	\$ 5.599.287	\$ 5.418.665	\$ 5.418.665	\$ 5.418.665	\$ 5.418.665	\$ 903.111	\$ 23.330.259	\$ 571.866
Tecnólogo en construcciones civiles o a fin comunas 4-14-4	\$ 27.093.325	\$ -	\$ 6.321.770	\$ 5.418.660	\$ 5.418.665	\$ 5.418.665	\$ 5.418.665	\$ 3.431.821	\$ 31.608.885	\$ 180.639
Profesional en el área social comuna 4-14-90	\$ 42.402.363	\$ -	\$ 9.893.885	\$ 8.480.473	\$ 8.480.473	\$ 8.480.473	\$ 8.480.473	\$ 5.370.966	\$ 49.469.428	\$ 282.685
Profesional en el área social comuna 60-80	\$ 42.402.363	\$ -	\$ 9.893.885	\$ 8.480.473	\$ 8.480.473	\$ 8.480.473	\$ 1.413.412	\$ -	\$ 36.748.716	\$ -
Logística, materiales, Equipos y Arriendo	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.080.500	\$ -	\$ -	\$ 9.914.998	\$ 25.000.000	\$ 1.004.502
Transporte para el personal, insumos y herramientas (Tres camionetas)	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ 21.839.336	\$ 23.970.000	\$ 23.970.000	\$ 19.914.648	\$ 8.440.842	\$ 112.843.498	\$ 14.708.672
Soluciones Basadas en la Naturaleza (Amoblamiento)	\$ 935.570.359								\$ 917.460.496	
Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	\$ 19.592.440	\$ -	\$ -	\$ 1.105.368	\$ 736.912	\$ 552.684	\$ 630.981	\$ 12.357.093	\$ 15.383.038	\$ 4.209.402
Suministro e instalación puente madera inmunizada, 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica- baranda en bolillo en madera inmunizada- incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y	\$ 292.006.793	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.980.984	\$ 17.752.591	\$ -	\$ 129.577.069	\$ 158.310.643	\$ 133.696.150
Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y traveras media cara de 2,20ml, tipo min. Incluye transporte y todo lo necesario para su	\$ 90.116.068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.216.971	\$ -	\$ -	\$ 69.181.602	\$ 175.398.572	\$ 85.282.505
Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	\$ 9.790.000	\$ -	\$ -	\$ 20.938.456	\$ 314.864	\$ 1.967.900	\$ -	\$ 11.807.400	\$ 35.028.620	\$ 25.238.620
Suministro e instalación de bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	\$ 196.428	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.016	\$ -	\$ -	\$ 439.802	\$ 518.818	\$ 322.390
Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diametro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos	\$ 15.530.560	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.716.027	\$ 12.436.773	\$ 14.152.800	\$ 1.377.760
Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck, incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm- Cinta antideslizante adhesiva de 50 milímetros con resistencia IV ft/mluminiscentes referencia rodion	\$ 158.231.040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.587.893	\$ 2.375.227	\$ -	\$ 134.446.800	\$ 143.409.920	\$ 14.821.120
Desmonte de piso en madera inmunizada o plástica incluye disposición final	\$ 301.270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 582.912	\$ -	\$ -	\$ 1.700.160	\$ 2.283.072	\$ 1.981.802
Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	\$ 13.559.735	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.380.708	\$ -	\$ -	\$ 12.777.065	\$ 17.157.773	\$ 3.598.038
Desmonte y disposición final modulo parque infantil	\$ 568.836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 642.227	\$ 1.284.454	\$ -	\$ 1.926.681	\$ 1.357.845
Suministro, transporte e instalación de BARANDA CON PASAMANOS METÁLICA, fabricada en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior, pasamanos superior a 90 cm del nivel del piso acabado en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior, pasamanos intermedio a 70 cm del nivel del	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.089.680	\$ 6.089.680	\$ 5.910.320
Suministro e instalación de jardinera tipo trinchero en madera inmunizada, representada en cuatro tablas de 10cm de altura, de espesor de 2 pulgada como mínimo, debe ser instalada con tornillería galvanizada, en	\$ 151.218.381	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.442.262	\$ 24.353.850	\$ 2.736.488	\$ 44.751.015	\$ 79.283.615	\$ 71.934.767
jardineras de un metro se deben empotrar en dos postes	\$ 23.156.958	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.102.379	\$ -	\$ -	\$ 23.102.379	\$ 54.579
Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre TORRE PARAMULTIFUNCIONAL A- 4 USUARIOS	\$ 2.602.775	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.594.962	\$ -	\$ -	\$ 2.594.962	\$ 7.813
Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre FLEXIÓN PECHO TRICEPS	\$ 7.734.283	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.702.025	\$ -	\$ -	\$ 7.702.025	\$ 32.258
Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre SKY (pierna)	\$ 2.639.168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.251.712	\$ 178.816	\$ 1.430.528	\$ 1.208.640
Suministro e instalación Butacos en concreto en grano pulido de 40x40x40 cm, anclaje en u en hierro de 3/8 de grafilado o corrugado de 20cm x 5cm en dos lados	\$ 4.170.152	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.566.896	\$ -	\$ 6.566.896	\$ 2.396.744
Suministro e instalación de Mesa en granito pulido con juego de 1m de diametro con base de 70cm altura, Base Instalación	\$ 21.248.154	\$ -	\$ -	\$ 81.952.584	\$ 12.978.379	\$ 808.037	\$ -	\$ 382.956	\$ 96.121.956	\$ 74.873.802
Demolición concreto hasta 30cm de profundidad, incluye cargue y botada	\$ 66.510.058	\$ -	\$ -	\$ 42.407.533	\$ 21.909.302	\$ 1.030.369	\$ 1.438.358	\$ 0	\$ 66.785.562	\$ 275.504
SENDERO TIPO METRO EN COLOR Y CON HUELLA DE HOJA NATURAL (colorante amarillo Nubifer Ref Y4021, se utilizan 1800 gr por bulto de cemento) o rojo Nubifer Ref R2530 800 gr por bulto de cemento) o similar aplicado en la mezcla para el vaciado.- 21 Mts con un espesor de 0.08	\$ 10.821.532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.541.236	\$ -	\$ 19.541.236	\$ 8.719.704
MADERA INMUNIZADA: Que consta de las siguientes especificaciones: Una (1) Torre con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tabilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tabilla de 41 x 90, unidas por el canto con pega, el acabado con pintura poliuretano. (La torre que no tengan acceso o	\$ 28.575.728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.258.832	\$ 20.258.832	\$ 40.517.664	\$ 11.941.936
PARQUE MODULAR MADERA INMUNIZADA:Suministro e instalación de Parque infantil en madera inmunizada que consta de las siguientes especificaciones: Tres (3) Torres con techo a dos aguas. la cubierta de los techos esta a dos	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.154.056	\$ 4.154.056	\$ 4.154.056	\$ 845.944
Suministro e instalación de Señaletica informativa de acuerdo especificaciones técnicas	\$ 63.367.312								\$ 62.246.400	
REVEGETALIZACIÓN	\$ 63.367.312								\$ 62.246.400	
Suministro y siembra de plantas Balazo (Monstera deliciosa); B-40 según especificaciones técnicas	\$ 3.122.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.190.000	\$ -	\$ 3.190.000	\$ 67.400
Suministro y siembra de plantas Calathea 10 mandamientos (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 896.995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797.500	\$ 79.750	\$ -	\$ 877.250	\$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea encaje (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 81.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.750	\$ -	\$ 79.750	\$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea bella (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 896.995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 877.250	\$ -	\$ 877.250	\$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea burlemax (Calathea burlemax); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 896.995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 877.250	\$ -	\$ 877.250	\$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea louisae (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 81.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.750	\$ -	\$ 79.750	\$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion (Calathea medallion); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 81.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.750	\$ -	\$ 79.750	\$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion negro (Calathea roseopicta "dottie"); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 81.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.750	\$ -	\$ 79.750	\$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea medallion plateada (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 81.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.750	\$ -	\$ 79.750	\$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea rosado (Calathea roseopicta); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 81.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.750	\$ -	\$ 79.750	\$ 1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea picturata (Calathea picturata); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 896.995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 877.250	\$ -	\$ 877.250	\$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea pincel blanca (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 896.995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797.500	\$ 79.750	\$ -	\$ 877.250	\$ 19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea pincel morada (Calathea sp); B-30 según especificaciones técnicas	\$ 81.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.750	\$ -	\$ 79.750	\$ 1.795

Suministro y siembra de plantas Calathea pizarra (Calathea compact-star); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	79.750	\$	-	\$	79.750	\$	1.795
Suministro y siembra de plantas Calathea pluma de indio (Calathea triostar); B-30 según especificaciones técnicas	\$	896.995	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	797.500	\$	79.750	\$	-	\$	877.250	\$	19.745
Suministro y siembra de plantas Calathea rufibarba (Calathea rufibarba); B-30 según especificaciones técnicas	\$	81.545	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	79.750	\$	-	\$	79.750	\$	1.795
Suministro y siembra de plantas Lantanas o tangos arbustivos (Lantana camara); según especificaciones técnicas	\$	2.139.550	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	598.000	\$	657.800	\$	837.200	\$	2.093.000	\$	46.550
Suministro y siembra de plantas Lantanas o tangos rastreros (Lantana camara); según especificaciones técnicas	\$	2.200.680	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.152.800	\$	2.152.800	\$	47.880
Suministro y siembra de plantas Verbena morada (Stachytarpheta cayennensis); B-7 según especificaciones técnicas	\$	1.806.420	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	499.000	\$	499.000	\$	698.600	\$	1.696.600	\$	109.820
Suministro y siembra de plantas Verbena roja (Stachytarpheta sanguinea); B-7 según especificaciones técnicas	\$	1.806.420	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	499.000	\$	499.000	\$	698.600	\$	1.696.600	\$	109.820
Suministro y siembra de plantas Verbena rosada (Stachytarpheta mutabilis); B-7 según especificaciones técnicas	\$	1.859.550	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	499.000	\$	199.600	\$	1.047.900	\$	1.746.500	\$	113.050
Suministro y siembra de plantas de Asclepias (curasabica-physocarpa)	\$	334.650	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	330.000	\$	330.000	\$	4.650
Suministro y siembra de Margarita amarilla (Euryops pectinatus)	\$	3.484.410	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	580.000	\$	1.798.000	\$	928.000	\$	3.306.000	\$	178.410
Suministro y siembra de plantas Filodendrom celum	\$	2.268.700	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.199.000	\$	-	\$	2.199.000	\$	69.700
Suministro y siembra de plantas Filodendrom ala de angel	\$	1.134.350	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.099.500	\$	-	\$	-	\$	1.099.500	\$	34.850
Suministro y siembra de plantas Filodendrom cordatum	\$	1.134.350	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.099.500	\$	-	\$	-	\$	1.099.500	\$	34.850
Suministro y siembra de plantas Filodendrom limón	\$	680.610	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	659.700	\$	659.700	\$	20.910
Suministro y siembra de plantas Filodendrom Congo	\$	1.134.350	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.099.500	\$	-	\$	-	\$	1.099.500	\$	34.850
Suministro y siembra de plantas Filodendrom Xantal	\$	1.250.610	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.230.000	\$	-	\$	1.230.000	\$	20.610
Suministro y siembra de plantas Ginger roja-rosada y variegada	\$	2.266.950	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.943.500	\$	299.000	\$	2.242.500	\$	24.450
Suministro y siembra de plantas Salvia leucantha	\$	3.306.500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.250.000	\$	-	\$	-	\$	3.250.000	\$	56.500
Suministro y siembra de plantas Salvia microphylla	\$	811.300	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	399.000	\$	-	\$	399.000	\$	798.000	\$	13.300
Suministro y siembra de plantas Pentax	\$	811.300	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	798.000	\$	-	\$	798.000	\$	13.300
Suministro y siembra de plantas Árbol de las mariposas	\$	211.130	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	220.000	\$	-	\$	-	\$	220.000	\$	8.870
Suministro y siembra de plantas Begonia bic-roja-rosada-blanca	\$	561.300	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	559.000	\$	559.000	\$	2.300
Suministro y siembra de plantas Curazao	\$	283.860	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	279.900	\$	-	\$	-	\$	279.900	\$	3.960
Suministro y siembra de plantas Bore morado	\$	1.422.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	104.250	\$	1.285.750	\$	1.390.000	\$	32.600
Suministro y siembra de plantas Wedellia	\$	594.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	590.000	\$	590.000	\$	4.000
Suministro y siembra de plantas Agapanto enano	\$	791.300	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	789.000	\$	789.000	\$	2.300
Suministro y siembra de plantas Astromelia	\$	4.692.590	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.090.000	\$	2.640.000	\$	4.730.000	\$	37.410
Suministro y siembra de plantas Fucsia ballarinas	\$	3.183.900	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.985.000	\$	-	\$	-	\$	2.985.000	\$	198.900
Suministro y siembra de plantas Besito nueva guinea	\$	711.300	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	699.800	\$	699.800	\$	11.500
Suministro y siembra de plantas Dalia	\$	654.780	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	652.200	\$	652.200	\$	2.580
Suministro y siembra de plantas Filicactus	\$	564.520	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	559.840	\$	559.840	\$	4.680
Suministro y siembra de plantas Margarita rosada	\$	438.780	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	436.200	\$	436.200	\$	2.580
Suministro y siembra de plantas Marigold duradera	\$	651.300	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	161.250	\$	-	\$	483.750	\$	645.000	\$	6.300
Suministro y siembra de plantas Geranio	\$	535.650	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	532.500	\$	532.500	\$	3.150
Suministro y siembra de plantas Cortejo	\$	535.650	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	533.000	\$	533.000	\$	2.650
Suministro y siembra de plantas Novio	\$	480.650	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	479.150	\$	-	\$	-	\$	479.150	\$	1.500
Suministro y siembra de plantas Hortensia	\$	4.686.720	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.780.000	\$	2.848.000	\$	-	\$	4.628.000	\$	58.760
Suministro y siembra de plantas Pensamientos	\$	380.650	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	188.000	\$	-	\$	188.000	\$	376.000	\$	4.650
Suministro y siembra de plantas Petunia larga vida	\$	530.650	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	526.500	\$	526.500	\$	4.150
Suministro y siembra de plantas Rosas	\$	1.131.300	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.099.000	\$	-	\$	1.099.000	\$	32.300
Suministro y siembra de plantas Salvia Santa Barbara	\$	172.260	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	170.260	\$	170.260	\$	2.000
Suministro y siembra de Arbusto Alcaparro	\$	603.390	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	330.000	\$	-	\$	330.000	\$	660.000	\$	56.610
Suministro y siembra de Arbusto Amarraboyo	\$	301.695	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	330.000	\$	-	\$	-	\$	330.000	\$	28.305
Suministro y siembra de Arbusto Chirlobirlo	\$	703.955	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	440.000	\$	-	\$	330.000	\$	770.000	\$	66.045
Suministro y siembra de Arbusto Mermelada	\$	190.325	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	189.600	\$	-	\$	-	\$	189.600	\$	725
Suministro y siembra de Arbusto Siete cueros nativo (Tibouchina lepidota)	\$	201.130	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	220.000	\$	-	\$	-	\$	220.000	\$	18.870
Suministro y siembra de Arbusto Siete cueros mexicano granuloso	\$	482.712	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	220.000	\$	-	\$	308.000	\$	528.000	\$	45.288
Adecuación Terreno	\$	72.007.367															\$	71.767.298	\$	240.069
Recolección y botada de basuras y escombros	\$	7.529.640	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.344.000	\$	6.272.000	\$	7.616.000	\$	86.360
Desyerbe y botada de material resultante (adecuación para la siembra y mantenimiento de jardines establecidos)	\$	9.680.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.024.000	\$	7.976.000	\$	10.000.000	\$	320.000
Suministro, transporte y aplicación de tierra abonada de óptima calidad (costal-60cm X 98cm) a la mitad-25kg	\$	49.635.027	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	32.210.637	\$	16.912.340	\$	311.679	\$	48.811.298	\$	823.729
Suministro, transporte y aplicación de chipiado (costal-60cm x 98cm) mitad	\$	5.162.700	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.340.000	\$	5.340.000	\$	177.300
TOTAL ITEMS	\$	1.441.647.835																		
OTROS COSTOS	\$	258.332.165																		
Costos financieros 4/1000	\$	5.766.671	\$	-	\$	188.267	\$	849.214	\$	1.017.284	\$	811.844	\$	603.366	\$	2.147.752				
Estampilla para la Justicia Familiar 2%	\$	29.539.480	\$	-	\$	941.333	\$	4.246.070	\$	5.086.419	\$	4.059.230	\$	3.016.830	\$	10.738.758				
Honorarios 13%	\$	187.416.819	\$	-	\$	6.118.667	\$	27.599.455	\$	33.061.721	\$	26.384.933	\$	19.609.393	\$	69.801.927				
Iva Honorarios 19%	\$	35.609.196	\$	-	\$	1.162.547	\$	5.243.897	\$	6.281.727	\$	5.013.137	\$	3.725.785	\$	13.262.366				
TOTAL PROYECTO	\$	1.700.000.000																		
EJECUCION PROGRAMADA VERSION N.1																				
EJECUCION MENSUAL FINANCIERO (PROGRAMADO)	\$	-	\$	-	\$	55.477.486	\$	250.242.139	\$	299.768.085	\$	239.230.153	\$	177.796.862	\$	632.888.707				
% EJECUCION MENSUAL (PROGRAMADO)		0,000%			3,263%		14,720%		17,633%		14,072%		10,459%		37,229%					
% EJECUCION MENSUAL ACUMULADO (PROGRAMADO)		0,000%			3,263%		17,984%		35,617%		49,689%		60,148%		97,377%					