

|                                                                                  |                                                   |                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                                                   | <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b> |                        |
| MACROPROCESO: ESTRATEGICO                                                        | <b>Formato:</b><br><br><b>SOLICITUD DE OTROSÍ</b> |                                                        | CODIGO: ES-DECOS-F 001 |
| PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO                                            |                                                   |                                                        | VERSION: 1             |
| SUBPROCESO: CONTRATACION                                                         |                                                   |                                                        | FECHA: 08/04/2025      |

### DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

|                                 |                                                                                                                                                                        |                                                     |                     |                                 |     |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----|---------------|
| Datos Generales                 | CONTRATO                                                                                                                                                               | X                                                   | CONVENIO            | ACUERDO MARCO                   | No. | CPS 018- 2026 |
|                                 | Tipo                                                                                                                                                                   | PRESTACION DE SERVICIOS                             |                     |                                 |     |               |
| Contratista                     | LAMSS MEDIO AMBIENTE SALUD Y SANIDAD S.A.S.                                                                                                                            |                                                     |                     |                                 |     |               |
| Identificación (CC – NIT)       | NIT No. 901.429.817                                                                                                                                                    |                                                     |                     |                                 |     |               |
| Representante Legal             | N/A                                                                                                                                                                    |                                                     |                     |                                 |     |               |
| Supervisor del Contrato         | DADELY MORALES MENDEZ                                                                                                                                                  |                                                     |                     |                                 |     |               |
| Cargo                           | Subgerente Administrativo y Financiero                                                                                                                                 |                                                     |                     |                                 |     |               |
| 1. DATOS DEL CONTRATO           |                                                                                                                                                                        |                                                     |                     |                                 |     |               |
| Objeto del Contrato             | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA. |                                                     |                     |                                 |     |               |
| Fecha Contrato                  | 22 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                    | Fecha Registro Presupuestal                         | 22 DE ENERO DE 2026 | Fecha Aprobación Garantía Única | N/A |               |
| 2. PLAZOS A TENER EN CUENTA     |                                                                                                                                                                        |                                                     |                     |                                 |     |               |
| PLAZO DE EJECUCIÓN              |                                                                                                                                                                        | FECHAS                                              |                     |                                 |     |               |
|                                 |                                                                                                                                                                        | Inicio                                              |                     | Terminación                     |     |               |
| Plazo de ejecución del contrato |                                                                                                                                                                        | 22 DE ENERO DE 2026                                 |                     | 08 DE MARZO DE 2026             |     |               |
| MODIFICACIÓN 1                  |                                                                                                                                                                        | Prorroga desde el 9 de marzo al 24 de marzo de 2026 |                     |                                 |     |               |
| MODIFICACIÓN 2                  |                                                                                                                                                                        |                                                     |                     |                                 |     |               |

### EJECUCIÓN DEL CONTRATO

|                      |                         |             |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| EJECUCIÓN FINANCIERA | VALOR DEL CONTRATO      | \$3.000.000 |
|                      | VALOR PAGADO            | \$0         |
|                      | PENDIENTE POR EJECUTAR  | \$3.000.000 |
| EJECUCIÓN EN TIEMPO  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 88.52%      |

|                                                 |                              |                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ELABORADO POR                                   | REVISADO POR                 | APROBADO POR                |
| DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA         | SANDRA MILENA BALEN CORONADO | WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ |
| CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental | Referente de Calidad         | Gerente                     |

|                                                                                                                                          |                                                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b> |                                                   |                        |
| MACROPROCESO: ESTRATEGICO                                                                                                                | <b>Formato:</b><br><br><b>SOLICITUD DE OTROSÍ</b> | CODIGO: ES-DECOS-F 001 |
| PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO                                                                                                    |                                                   | VERSION: 1             |
| SUBPROCESO: CONTRATACION                                                                                                                 |                                                   | FECHA: 08/04/2025      |

### TIPO DE OTROSÍ

| TIPO DE MODIFICACIÓN           | ADICIÓN | PRORROGA | MODIFICACIÓN        |
|--------------------------------|---------|----------|---------------------|
|                                |         | X        |                     |
| VALOR DE LA ADICIÓN            |         |          |                     |
| PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL |         |          | 24 DE ABRIL DE 2026 |
| MODIFICACIÓN                   | N/A     |          |                     |

### JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL OTROSÍ


|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JUSTIFICACIÓN JURÍDICA</b> | <p>El Estatuto de Contratación de la ESE - Acuerdo 019 de 2025, señala:</p> <p>Modificación al Contrato. Durante la ejecución del contrato, se pueden presentar situaciones que lleven a su modificación, es necesario establecer que las mismas, deben ser, en lo posible, concertadas por las partes, salvo que deba hacerse uso de la modificación unilateral establecida en la ley, como facultad excepcional. Para que se lleve a cabo la modificación del contrato, esta debe ser solicitada por el supervisor y/o interventor y/o el contratista en donde se indique dé manera clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así como la justificación para realizarla. Es necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución y se debe verificar que la modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista. Dentro de las modificaciones al contrato, se encuentran las siguientes:</p> <p>A. <b>PRORROGA:</b> Es una modificación al contrato primigenio en relación al termino o plazo de ejecución del mismo.</p> <p>Una vez suscrita la prórroga y/o adición del contrato, es obligación del contratista ampliar la vigencia y/o cuantías aprobadas en las pólizas del contrato principal, de ser necesario. La solicitud de la elaboración de las minutas de prórroga y/o adición deberá formularse con antelación al vencimiento del plazo del contrato inicial e ir acompañado de todos los soportes, justificaciones y evaluaciones respectivas.</p> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                |                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>ELABORADO POR</b>                            | <b>REVISADO POR</b>            | <b>APROBADO POR</b>         |
| DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURÍDICA         | SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO | WALDETRUDES AGUIRRE RAMÍREZ |
| CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental | Referente de Calidad           | Gerente                     |

|                                                                                                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b> |                               |
| <b>MACROPROCESO: ESTRATEGICO</b>                                                                                                            | <b>CODIGO: ES-DECOS-F 001</b> |
| <b>PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>                                                                                                | <b>VERSION: 1</b>             |
| <b>SUBPROCESO: CONTRATACION</b>                                                                                                             | <b>FECHA: 08/04/2025</b>      |

**Formato:**  
**SOLICITUD DE OTROSÍ**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Así las cosas, estando el contrato en ejecución y con fundamento en las necesidades de la ESE, se solicita la prórroga de su plazo de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JUSTIFICACIÓN TÉCNICA</b> | <p>Se hace necesario tramitar una nueva prórroga del Contrato No. 018-2026, toda vez que a la fecha no ha sido posible ejecutar la totalidad de las actividades de toma de muestras programadas. Lo anterior obedece a que el vehículo tipo VACTOR requerido para la recolección se encuentra pendiente de programación, lo cual ha impedido adelantar oportunamente dicha actividad.</p> <p>En atención a la solicitud presentada por el supervisor del contrato y con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual, se requiere ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 018-2026 hasta el día veinticuatro (24) de abril de 2026.</p> <p>La presente prórroga no implica modificación alguna de las demás condiciones, obligaciones y estipulaciones contractuales inicialmente pactadas, las cuales continúan vigentes en su integridad.</p> |



**DADELY MORALES MENDEZ**  
Subgerente Administrativo y Financiero  
Supervisor del contrato

**FECHA: 17 de marzo de 2026**

**Elaboró: Liliana Acevedo – Auxiliar Administrativo – Contratista**

| ELABORADO POR                                   | REVISADO POR                   | APROBADO POR                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA         | SANDRA MILENA BALLEEN CORONADO | WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ |
| CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental | Referente de Calidad           | Gerente                     |