

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	

Páginas: 1 de 91

**REPUBLICA DE COLOMBIA.
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.**

**INFORME MENSUAL DE OBRA No. 20
DEL 01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2025.**

**EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS
A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA
DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III - (MODULO III).**

INTERVENTOR: CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD.

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	
Páginas: 2 de 91		

ENTIDAD CONTRATANTE	EDUBAR S.A.
OBJETO DEL PROYECTO	EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III - (MODULO III).
SUPERVISIÓN	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ.
NOMBRE DOCUMENTO	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 20.

Elaboró:	Arq. Geovanny E. Álvarez	
Aprobó:	Ing. Álvaro Henríquez	
Responsable:		

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	
		Páginas: 3 de 91

FIGURAS

Figura 1. Localización del Proyecto Mejoramiento Vivienda.	7
---	---

GRAFICAS

Grafica 1. Histograma Modulo III	15
--	----

TABLAS

Tabla 1. Información General del Contrato de Obra Módulo III.	11
Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento	12
Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil	12
Tabla 4. Personal Adscrito Modulo III.....	13
Tabla 5. Avance del Contrato Modulo III	14
Tabla 6. Actas Generadas al Contrato Modulo III.....	16
Tabla 7. Viviendas Intervenidas Modulo III.....	18

ANEXOS

Anexo 1. Registro Fotográfico	40
-------------------------------------	----

 <p>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.</p>	<p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</p>	 <p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES</p>
	<p>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</p>	
<p>Páginas: 4 de 91</p>		

1. INTRODUCCIÓN.

De acuerdo a lo establecido en los Estudios previos...” En Barranquilla cada vez más ciudadanos tienen acceso a vivienda propia. Sin embargo, lograr que los ciudadanos tengan acceso a vivienda de calidad, requiere mucho más que simplemente generar unidades y ponerlas al mercado. Por lo anterior, desde la administración se realizarán esfuerzos por el mejoramiento cualitativo de la vivienda, que complementen la estrategia de más unidades de vivienda.

Para lograr estos propósitos, el Plan de Gobierno inscrito por el Alcalde, “Barranquilla Imparable”, comprende en su Capítulo 07. Vivienda – Mejoramiento de Viviendas y Titulación de predios: “Preservar el arraigo de los habitantes a sus territorios debe ser una opción para nuestras comunidades. Creemos que los programas de Mejoramiento de vivienda y la Titulación de predios, que trabajaremos de la mano con el Ministerio de vivienda serán vitales para que podamos ayudar a los hogares barranquilleros a mejorar cualitativamente el estado de sus viviendas.”

Por su parte, el Plan de Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027”, contiene el Reto “Barranquilla una ciudad equitativa”, el cual buscará focalizar de manera diferencial la inversión social para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros. Específicamente, entre otros objetivos, se aunarán esfuerzos para disponer de una mayor accesibilidad y mejoramiento de viviendas con mejores servicios públicos domiciliarios. Dentro de este reto, se encuentra la política “Vivienda digna para todos” en la que se busca promover las condiciones para que los ciudadanos puedan acceder a viviendas dignas y de calidad, con espacios, equipamientos y servicios públicos adecuados. Por esto se dará prioridad a las condiciones para el desarrollo de unidades de vivienda VIP y VIS en sectores estratégicos de la ciudad y al mejoramiento de viviendas y servicios públicos en diferentes sectores.

Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad presentada en las viviendas en diferentes barrios y la falta de recursos por parte de los habitantes de estos para ejecutar las obras necesarias para una mejor calidad de vida, el Distrito ha desarrollado el programa de Mejoramiento de Viviendas que busca proporcionar a las familias más vulnerables la posibilidad de mejorar sus viviendas y condiciones de vida, realizando el mejoramiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias, pisos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas entre otros, mitigando de esta manera los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Con el

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	

Páginas: 5 de 91

mejoramiento de vivienda se intervienen las situaciones de riesgo de las familias que habitan en viviendas indignas, previniendo desastres, enfermedades, y /o problemas psico - sociales, además de defender el arraigo de las familias, mejorando el tejido social.

En el programa de mejoramiento de viviendas, se encuentra el proyecto del mismo nombre el cual busca aumentar la cobertura y el número de beneficios de subsidio para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del Distrito, de escasos recursos económicos que presentan deficiencias en la estructura de sus viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. En este proyecto, el Distrito de Barranquilla aspira a mejorar 20.000 unidades de vivienda.

En razón de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto desde un punto macro y no sólo desde la particularidad de cada una de las viviendas a mejorar, se ha propuesto la posibilidad de generar una verdadera Gerencia de Proyectos que se encargue de evaluar y priorizar las necesidades de intervención de las unidades de vivienda en sectores estratégicos de la ciudad y de esta manera articular con todos los actores, en procura del desarrollo. Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso en las comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto social que una cuantiosa inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas situaciones. Por todo lo expuesto, surge la necesidad para el Distrito de Barranquilla de garantizar una verdadera Gerencia para la ejecución del programa de Mejoramiento de Vivienda- ETAPA 3”.

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, el pasado 23 de enero de 2024, EDUBAR S.A, suscribe el Contrato Interadministrativo No CD-12-2024-0003, Con el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, cuyo Objeto es la **“GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA”**.

A su vez, EDUBAR S.A. después de un proceso Licitatorio a principios del año 2024, Adjudico el Contrato SA-EDU-015-2024, a la UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES, NIT. 901.815.455-4, cuyo **OBJETO**: EJECUTAR EL PROGRAMA

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	

Páginas: 6 de 91

DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III. (MODULO III).

En el cumplimiento de este Contrato dirigido a unas 1.000 familias localizadas en los barrios donde se encuentra la población más vulnerable de Barranquilla, debido a que la condición de sus viviendas no es la óptima para su desarrollo como personas, generando problemas de salubridad, higiene, convivencia y en general, bajo desarrollo social para las familias.

Los espacios con mayor urgencia y necesidad de intervención son los baños y cocinas, sala – comedor, alcobas, considerados prioridad en el tema de saneamiento básico, lo cual conlleva a las buenas prácticas de aseo, higiene y alimentación,

El presente informe expone las actividades que se llevaron a cabo en las viviendas que conforman el programa de vivienda Digna, ubicadas en el Suroccidente en los barrios de Ciudad Modesto, La Paz, Por fin, Olivos 1, Lipaya, La Pradera, Carlos Meisel, El Edén y Me Quejo, cuyas actividades se realizaron en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre 2025, según las actividades contenidas en el contrato de obra SA-EDU-015-2024, el cual enmarca actividades de carácter técnico, administrativo, ambiental, social y financiero, ejecutadas por la UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES, con el objetivo de presentar el cumplimiento de las actividades contratadas, que se ejecutaron en cada vivienda asignada.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Los proyectos de mejoramiento de viviendas se ejecutan en todo el territorio nacional, va direccionada principalmente a la población más pobre y vulnerable del país; el Distrito en coherencia con esta política y consientes de la situación relacionada con el déficit habitacional, la falta de calidad y dignificación de la vivienda, ha venido realizando intervenciones de mejoramientos en la Ciudad, algunos de ellos con el apoyo de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el DPS (Departamento de Protección Social). Este programa de mejoramiento de

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	

Páginas: 7 de 91

viviendas, tiene como finalidad aumentar la cobertura y el número de beneficiarios con subsidios para mejorar sus condiciones de habitabilidad de su población vulnerable, en los diferentes barrios de las Localidades del Distrito, Sin embargo, aunque en el Plan de Desarrollo la meta es entregar 20.000 unidades de vivienda, con el presupuesto aprobado en vigencias futuras por el Concejo Distrital, se cubrirá una intervención inicial de 8.000 unidades aproximadamente, para lo cual, mediante diagnósticos se priorizaran las viviendas que serán objeto de Intervención.

1.2 LOCALIZACIÓN

Las obras del presente Contrato SA-EDU-015-2024, se desarrollan en diferentes Localidades del **Suroccidente** del Distrito de Barranquilla, Específicamente en los Barrios Ciudad Modesto, Los Olivos 1, Lipaya, La Paz, La Pradera, Por Fin, Las Malvinas y Me Quejo.

Figura 1. Localización del Proyecto Mejoramiento Vivienda.



SUROCCIDENTE.

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	

Páginas: 8 de 91

1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO.

El plan de mejoramiento de viviendas realizado por el Distrito de Barranquilla tiene una cobertura que incluye todas las localidades de la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con el listado de postulantes que se han inscrito hasta la fecha, el distrito tiene un total de 8.000 viviendas a intervenir distribuidas en 8 módulos que llevarán a cabo cada una de las actividades contratadas, que consisten en:

1. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
2. Piso Baño y Vivienda.
3. Acabados en paredes de baños, Suministro e Instalación de Aparatos.
4. Adecuación de Cocina y Acabados en Paredes.
5. Puertas, Ventanas y Otros.
6. Adecuación Instalaciones Eléctricas.
7. Socialización, Publicidad Institucional y Levantamiento de la Vivienda.
8. Ítems No Previstos.

Dichas viviendas se encuentran ubicadas en las Diferentes localidades del Distrito en barrios como Buenos Aires, Carrizal, La Chinita, Ciudad Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdís, La Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, Las Américas, Los Olivos Etapa I, Los Olivos Etapa II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, Santo Domingo, Santuario, Sierrita, Ciudadela 20 de Julio, Villa Blanca, Villate, Por Fin y muchos barrios más.

Seguido de un proceso de selección abierta, **EDUBAR S.A**, adjudica 1.000 viviendas a cada módulo seleccionado, asignando a módulo III – UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES, viviendas ubicadas en el Suroccidente de Barranquilla, los barrios que se encuentran seleccionados para la ejecución de este Módulo III son: Barrios Los Olivos 1, Lipaya, Ciudad Modesto, La Paz, Por Fin, La Pradera, Carlos Meisel, El Edén y el Barrio Me Quejo.

El presente proyecto cuenta con un plazo de ejecución contractual hasta el 30 de noviembre de 2025, para esto, módulo III cuenta con un presupuesto total para inversión de \$ 21.529.536.578,20. Hasta la fecha se encuentran, 897 levantamientos entregados, Viviendas finalizadas, setecientas noventa y ocho (798), Viviendas en ejecución, ochenta y ocho (88), para un total de ochocientas ochenta y seis (886) viviendas intervenidas, discriminadas de la siguiente manera, en el siguiente cuadro:

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
INFORME MENSUAL DE OBRA No 20		Páginas: 9 de 91

VIVIENDAS FINALIZADAS AL CORTE DEL PRESENTE PERIODO.												
MES	CIUDAD MODESTO	EL POR FIN	LA PAZ	LA PRADERA	LAS MALVINAS	LIPAYA	OLIVOS 1	EVARISTO	ME QUEJO	CARLOS MEISEL	EL EDEN	TOTALES
DICIEMBRE	149,00	110,00	220,00	3,00	124,00	42,00	139,00	3,00	4,00	1,00	3,00	798,00

Número de viviendas, ochenta y ocho (88) en proceso de intervención durante el presente periodo, discriminadas por barrio en el siguiente cuadro:

VIVIENDAS EN EJECUCION AL CORTE DEL PRESENTE PERIODO.									
MES	CIUDAD MODESTO	EL POR FIN	LA PAZ	EVARISTO	LAS MALVINAS	LIPAYA	OLIVOS 1	CARLOS MEISEL	TOTALES
DICIEMBRE	17,00	2,00	23,00	20,00	14,00	2,00	5,00	5,00	88,00

El número total de intervenciones a la fecha es de ochocientos ochenta y seis viviendas (886), en el siguiente cuadro se ilustra como se encuentran distribuidas en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla:


TOTAL VIVIENDAS INTERVENIDAS AL CORTE DEL PRESENTE PERIODO.													
MES	CIUDAD MODESTO	EL POR FIN	LA PAZ	EVARISTO	LAS MALVINAS	LIPAYA	OLIVOS 1	ME QUEJO	CARLOS MEISE	EVARISTO	EL EDEN	PRADERA	TOTALES
DICIEMBRE	166,00	112,00	243,00	20,00	138,00	44,00	144,00	4,00	6,00	3,00	3,00	3,00	886,00

La población objeto de estudio, fue estipulada por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Secretaría de Obras Públicas, de esta forma tenemos que la ejecución del presente proyecto, a cargo de la **UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES**, le corresponde la ejecución de 1.000 viviendas inscritas, verificadas y seleccionadas por la Secretaría de Obras Publicas Distritales.

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	

Páginas: 10 de 91

UBICACIÓN DE LAS OBRAS INICIADAS.



BARRIOS CIUDAD MODESTO, LIPAYA, EL EDEN, POR FIN, OLIVOS 1 Y LA PAZ.

- Viviendas recibidas a la fecha Veinticuatro (24).
- Viviendas recibidas en Julio, Veintinueve (29).
- Viviendas recibidas de agosto a octubre, Ciento cuatro (104).
- Viviendas recibidas en los meses de noviembre a diciembre, Treinta (30).
- Viviendas finalizadas, enero a febrero (68).
- Viviendas finalizadas, marzo (50).
- Viviendas finalizadas, abril (87).
- Viviendas finalizadas, mayo (111).
- Viviendas finalizadas, julio (23).
- Viviendas finalizadas, agosto (97).
- Viviendas finalizadas, septiembre (39).
- Viviendas finalizadas, octubre (78).
- Viviendas finalizadas, noviembre (18).
- Viviendas finalizadas, diciembre (40)
- Viviendas en proceso de Intervención (88).

ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

- El día 15 de mayo de 2024, EDUBAR S.A. firma Acta de Inicio el Contrato de obra No SA-EDU-015-2024.

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	
Páginas: 11 de 91		

1.4 CONTRATO DE OBRA MÓDULO III.

3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL.

Tabla 1. Información General del Contrato de Obra Módulo III.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO III	
CONTRATO No.:	SA-EDU-015-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ EDUBAR S.A.
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MÓDULO III).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 21.529.536.578,20
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09 DE ABRIL 2024
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO 2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	NO APLICA
PRORROGA No 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO 2025
PRORROGA No 2:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025
PRORROGA No 3:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025

 <p>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.</p>	<p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</p>	 <p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES</p>
	<p>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</p>	
<p>Páginas: 12 de 91</p>		

3.1.2 PÓLIZAS DE GARANTÍA.

De acuerdo a la Prorroga No 3, se realizó la respectiva actualización de las pólizas de Cumplimiento y de Responsabilidad civil.

Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA No.:	85-44-101128319						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)						VALOR ASEGURADO
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del Contrato	15	05	24	30	04	26	\$ 2.152.953.657,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15	05	24	31	12	28	\$ 1.076.476.828,90
Estabilidad y Calidad de la Obra	31	12	25	31	12	27	\$ 2.152.953.657,80

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	
Páginas: 13 de 91		

Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPañÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA No.:	85-40-101058807						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)						VALOR ASEGURADO
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios Labores y Operaciones	15	05	24	31	12	25	\$ 4.305.907.315,60
Contratistas y Subcontratistas	15	05	24	31	12	25	\$ 4.305.907.315,60
Vehículos Propios y no Propios	15	05	24	31	12	25	\$ 4.305.907.315,60

3.1.3 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO.

El Contratista cuenta con un personal administrativo los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 4. Personal Adscrito Modulo III

No.	NOMBRE	CARGO
1	Ing. Álvaro Henríquez	Director de obra
2	Arq. Geovanny Álvarez Cervantes	Residente de Obra
3	Arq. Juan Felipe Martínez	Auxiliar Profesional
4	Luz García Rodelo.	Profesional Área Social
5	Valentina Pertuz.	Área Social
6	Ing. María Angélica Thomas.	Sisoma
7	Asistente Gil Ibáñez.	Área Administrativa

3.1.4 AVANCE DEL CONTRATO:

Para el Inicio de actividades de acuerdo a la reprogramación presentada a la Interventoría Consorcio Prosperar Habitabilidad, a corte de 31 del mes de diciembre 2025, se han realizado 897 levantamientos; Setecientas noventa y ocho (798) viviendas finalizadas y ochenta y ocho (88) en ejecución, para un total de ochocientas ochenta y seis (886) viviendas intervenidas, a la fecha.


En virtud de la aprobación de la Prorroga No 3 por la entidad contratante, con el visto bueno de la interventoría, el porcentaje de avance ejecutado durante el periodo es de 6,60%; el porcentaje de avance programado acumulado a la fecha, según la nueva programación es de 100,00% vs Avance ejecutado acumulado es de 83,10%; en la implementación de los trabajos, se vienen mejorando los procesos, para aumentar el rendimiento de la ejecución de las obras, se han aumentado las cuadrillas y se ha incrementado el número de intervenciones.

Tabla 5. Avance del Contrato Modulo III.

MES	INICIO	FIN	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO.	% AVANCE EJECUTADO EN EL PERIODO.	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
20	01/12/2025	31/12/2025	100,00%	6,60%	83,10%

AVANCE MODULO III - MES DE DICIEMBRE 2025				
No SEMANA	AVANCE PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO EN EL PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 82	4,50	83,80	2,25	78,75
SEMANA 83	5,00	88,80	1,80	80,55
SEMANA 84	5,60	94,40	1,35	81,90
SEMANA 85	5,60	100,00	1,20	83,10
PERIODO	20,70%	100,00%	6,60%	83,10%

Grafica 1. Histograma Modulo III.



		EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.					
NUMERO DE MEJORAMIENTOS		1000	COSTO POR VIVIENDA		\$ 21.529.536,58	VR. TOTAL CONTRATO	\$ 21.529.536.578,20
No SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	No VIVIENDAS.	% PROGRAMADO	% PROG. ACUMULADO	% EJECUTADO	EJEC. ACUMULADO
SEMANA 81	mier 15/05/2024	sab 29/11/2025	793,0	79,30	79,30	76,50	76,50
SEMANA 82	lun 1/12/25	sáb 6/12/25	45,0	4,50	83,80	2,25	78,75
SEMANA 83	mar 9/12/25	sáb 13/12/25	50,0	5,00	88,80	1,80	80,55
SEMANA 84	lun 15/12/25	sáb 20/12/25	56,0	5,60	94,40	1,35	81,90
SEMANA 85	lun 22/12/25	mie 31/12/25	56,0	5,60	100,00	1,20	83,10
TOTAL VIVIENDAS			1000,0	COSTO TOTAL DEL PROYECTO			100%

ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE OBRA.

- **Actas Generales.**

A la fecha se han generado las siguientes actas:

Tabla 6. Actas Generadas al Contrato Modulo III.

ACTA	FECHAS
ACTA DE INICIO	15 DE MAYO 2024
ACTA ACUERDO DE PRECIOS N°1	12 DE JUNIO 2024
ACTA ACUERDO DE PRECIOS N°2	05 DE NOVIEMBRE 2024
MODIFICATIVA N°1	19 DE JUNIO 2024
MODIFICATIVA N°2	14 DE NOVIEMBRE 2024
MODIFICATIVA N°3	16 DE ABRIL 2025
MODIFICATIVA N°4	14 DE OCTUBRE 2025

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	
		Páginas: 17 de 91

3.1.6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.

Las siguientes actividades se han venido desarrollando en las siguientes viviendas relacionadas a continuación: Diagnósticos.

- Obras Preliminares.
- Instalaciones hidrosanitarias en baño y cocina.
- Pañete de muros.
- Desmonte de Aparatos Sanitarios.
- Escarificaciones de pañete.
- Suministro e instalación Lavaplatos.
- Suministro e Instalación de Aparatos Hidrosanitarios.
- Adecuación de instalaciones eléctricas, Instalación de ventanas.
- Suministro e Instalación de Puertas.
- Socializaciones – levantamiento de actas de vecindad.
- Acabados en Estuco y Pintura.
- Plantillas de pisos.
- Acabados en cerámica de Muros y Pisos.
- Construcción de mesones en Cocina.
- Instalación de cubierta en Fibrocemento.
- Instalación de Puertas Principales.
- Instalación de Puertas para Patios.
- Instalación de Cubierta.
- Instalación de Zócalos.

En condiciones generales a la fecha se terminaron de realizar 897 levantamientos técnicos preliminares a las viviendas de los potenciales beneficiarios, también es importante mencionar que a la fecha se encuentran, entregadas y recibidas a satisfacción, setecientas noventa y ocho (798) viviendas, durante el periodo se finalizaron cuarenta viviendas (40) y se encuentran en proceso de ejecución de actividades de obra ochenta y ocho (88) viviendas, para un total de ochocientas ochenta y seis (886) viviendas intervenidas, durante el presente periodo.

Tabla 7. Viviendas finalizadas a la fecha - Modulo III

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
1	DELFINA MARIA LOPEZ	39026532	K 12A 94 84	CIUDAD MODESTO
2	EDIT ROMERO TORREZ	32879344	K 12A 94 74	CIUDAD MODESTO
3	NEYIS MODESTA PADILLA PADILLA	32722992	C 94 12A 26	CIUDAD MODESTO
4	ROSA MARELBIS BERRIO RUDAS	55242120	K 12A 99B 96	CIUDAD MODESTO
5	ABEL ENRIQUEZ MIRANDA CARRANZA	12593242	K 12A 99B 130	CIUDAD MODESTO
6	LINO CAMPO HERNANDEZ	3819282	K 12A 99B 148	CIUDAD MODESTO
7	ARELIS MONTES DE JIMENEZ	22421647	K 12A 94 90	CIUDAD MODESTO
8	DIAZ SALCEDO MARIA FERNANDA	1143266258	K 12A 94 94	CIUDAD MODESTO
9	CARMEN ALICIA LARA DE ORTIZ	23228919	K 12A D 95 48	CIUDAD MODESTO
10	MARIA DEL CARMEN VALENCIA BENITEZ	32687509	K 12A D 95 52	CIUDAD MODESTO
11	BEATRIZ ELENA VILORIA ANGULO	22726885	K 12A 98 22	CIUDAD MODESTO
12	CLARA MORENO HERNANDEZ	32686456	K 12A 98 108	CIUDAD MODESTO
13	MIRIAN PERTUZ	32623903	K 12A 98 70	CIUDAD MODESTO
14	ICELIS SIERRA OJEDA	22507265	K 12A 94 151 INT 7	CIUDAD MODESTO
15	FIDEL CAMPO CAMPO	9160361	C 99 13C 37	CIUDAD MODESTO
16	LOZANO GILBERTO	7464148	C 99 13C 41	CIUDAD MODESTO
17	HILDA ROSA GONZALEZ MARQUEZ	22634051	C 99 13C 15	CIUDAD MODESTO
18	JUANA ISABEL RAMIREZ BORRE	22564990	C 99 13C 24	CIUDAD MODESTO
19	MARIA EDITH PEDROZA GUTIERREZ	36621270	C 99 13C 06	CIUDAD MODESTO
20	NELLY LOZANO BENAVIDES	22447850	K 13C 98 59	CIUDAD MODESTO
21	EDELBERTO MONTENEGRO PEDROZA	12638295	C 99B 13C 36	CIUDAD MODESTO
22	JAVIER ANTONIO MALDONADO VARGAS	72253499	K 14 87 78	CIUDAD MODESTO
23	CATALINA DE JESUS LOPEZ NISPERUZA	39268887	C 109C 14 25	LOS OLIVOS I
24	ADELFO RAFAEL PADILLA MENDEZ	8791033	K 14 109A 46	LOS OLIVOS I



UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20

Páginas: 19 de 91

25	BARROSO MORENO ARTURO.	9132527	K 13C 84B 155	CIUDAD MODESTO
26	BROCHERO BROCHERO MARTHA CECILIA	36622322	K 25A 84 123	EL POR FIN
27	CASTRO EBRATT MARIA CANDELARIA	32702812	K 25A 84 157	EL POR FIN
28	CASTRO ORTEGA MIGUEL ANTONIO	72171140	C 85 24 50	EL POR FIN
29	CELSON ANTONIO CAMPO SOYAS	72201741	K 12A 99B 156	CIUDAD MODESTO
30	DELSY MARIA TORRES SAUCEDO	32866519	K 13C 84B 111	CIUDAD MODESTO
31	DITTA VILLEGAS CECILIA MARIA	22521261	T 12B 99B 109	CIUDAD MODESTO
32	ELSY JUDITH ALVAREZ SCHOONEWOLFF.	32879652	C 85B 13 53	CIUDAD MODESTO
33	EUFEMIA DEL CARMEN LOPEZ VILLEGAS	22842103	C 99 13C 40	CIUDAD MODESTO
34	FLEIVER HURTADO SANDOVAL	1129494614	K 12A D 95 58	CIUDAD MODESTO
35	FONTALVO MOSQUERA JOSE RAFAEL	72131829	K 13C 84B 136	CIUDAD MODESTO
36	FRAGOZO CUADRADO YADIRA MARIA	32766783	K 13 98 04	CIUDAD MODESTO
37	FRANCISCO VANEGAS TORRES	3830036	C 85 25A 06	EL POR FIN
38	GLORIDEZ CAMPO SOYAS	22516129	K 12A 99B 152	CIUDAD MODESTO
39	LEONIDAS FLOREZ DE CELIN	22404843	K 13C 98 19	CIUDAD MODESTO
40	LUIS CARLOS DE LA HOZ SAN MARTIN.	72203533	K 12A 94 78	CIUDAD MODESTO
41	LUIS FERNANDO PACHECO GARCIA	72136838	K 13C 98 03	CIUDAD MODESTO
42	MANUEL DE JESUS CAÑAS DOMINGUEZ.	1047359898	T 12B 98 49	CIUDAD MODESTO
43	PRADO BARRAZA LISSETH PATRICIA.	22562897	T 12B 98 89	CIUDAD MODESTO
44	RAMONA DEL CARMEN CARRASCAL SALAS.	39085584	C 109 13C 18	LOS OLIVOS I
45	RICHARD ENRIQUE LOPEZ OROZCO.	72216639	K 13C 94 55 59	CIUDAD MODESTO
46	SANDOVAL GOMEZ MELO.	17800382	K 14 109A 36	LOS OLIVOS I
47	VILLEGAS OLIVERA BETTYS MARIELA	22505295	T 12B 99B 113	CIUDAD MODESTO
48	CERPA DIAS OLGA MARGOT	22590937	K 13B 99D 05	LA PAZ
49	DE LA ROSA ORTIZ MARCELINA	26760257	C 99D 13D 35	LA PAZ
50	DELIA ROSA RODELO	22421166	C 104 13 33	LA PAZ
51	DORIS DANIELA RENTERIA	26256705	C 100 12B 27	LA PAZ
52	JOVITA RENTERIA MURILLO	1044609930	C 100 12B 23	LA PAZ
53	PEREZ SARMIENTO SUGHEY DEL CARMEN	32791450	C 99D 14 39	LA PAZ



UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20

Páginas: 20 de 91

54	Alejandro Lozano Lopez	72192906	D 94 13D 44	CIUDAD MODESTO
55	Alonso Ojeda Solano	72236610	T 12B 99B 31	CIUDAD MODESTO
56	Ana Gertrudis Gonzalez Acosta	22563639	K 13 94 82 80	CIUDAD MODESTO
57	Cecilia Del Carmen Rodriguez Blanco	23020315	C 84B 9L 36	CIUDAD MODESTO
58	Correa De Polo Mirian De Jesus	32677967	C 85A 13E 20	CIUDAD MODESTO
59	Cristina Isabel Orozco Montes	32780953	C 87 13D 32	CIUDAD MODESTO
60	Cudris Gutierrez Avelina Andrea	32609337	C 85B 13C 12	CIUDAD MODESTO
61	Delfina Nicolasa Ramos De Salcedo	22320221	C 85A 23A 75	EL POR FIN
62	Dilia Mercedes Flores Rengifo	32771962	C 87 13D 46	CIUDAD MODESTO
63	Edwin Ponce Colon	8716645	C 99B 12E 46	CIUDAD MODESTO
64	Escobar Meza Dolores Maria	22397629	C 85B 14 103	CIUDAD MODESTO
65	Escorcía Ospino Ana Carlota	22900572	C 85B 13C 60	CIUDAD MODESTO
66	Ferrer Ortega Roger	72125028	T 12B 99B 73	CIUDAD MODESTO
67	Francisco Ramon Sanchez Nieto	3709501	C 86 14 45	CIUDAD MODESTO
68	Garcia Cantillo Carlos Manuel	72130240	C 85B 14 85	CIUDAD MODESTO
69	Gonzalez Rubio Simonds Yomaira Esther	22434871	C 85B 14 26	CIUDAD MODESTO
70	Gregorio De Jesus Sanchez Diaz	72157459	C 86 14 39	CIUDAD MODESTO
71	Gutierrez Carranza Elkin	8565944	T 12B 99B 117	CIUDAD MODESTO
72	Hernando Cesar Gutierrez Mendoza	7456286	C 109C 14 46	LOS OLIVOS I
73	Herrera Nuñez Bernarda	22591808	K 13C 84B 47	CIUDAD MODESTO
74	Hurtado Ibarguen Jorge	16480676	K 13C 94 43	CIUDAD MODESTO
75	Jairo Gonzalez Rodriguez	7483044	C 86 14 13	CIUDAD MODESTO
76	Janeth Maria Lozano De Fontalvo	22694638	D 94 13D 43	CIUDAD MODESTO
77	Jorge Luis Moreno Bula	15041819	C 99B 13 54	CIUDAD MODESTO
78	Joyce Karina Moreno Durango	1007278591	K 13C 84B 120	CIUDAD MODESTO
79	Mailen Gomez Negrette	1002135681	C 99D 12D 22	CIUDAD MODESTO
80	Karen Margarita Mejia Vargas	1129502900	C 85B 13C 13	CIUDAD MODESTO
81	Karen Margarita Ricaurte Fontalvo	1041891283	C 85B 14 88	CIUDAD MODESTO
82	Lara Caro Leonor Maria	30772675	C 87 13C 49	CIUDAD MODESTO
83	Lara Conde Omaira Cenith	1143122659	C 85 13E 57	CIUDAD MODESTO
84	Lopez Padilla Everlides Del Carmen	32726162	K 14 87 43	CIUDAD MODESTO
85	Luis Roberto Barriosnuevos Camargo	72155639	K 31B 123 49	LA PRADERA
86	Luz Mery Jimenez Fonnegra	32730760	C 86 14 33	CIUDAD MODESTO
87	Maria Del Carmen Araujo Bonet	26825072	K 13C 94 77 79	CIUDAD MODESTO
88	Marquez Montero Griselda Maria	26710022	C 85B 13 40	CIUDAD MODESTO
89	Martelo Olivero Maribel Del Carmen	22636937	K 13C 84B 147	CIUDAD MODESTO
90	Martinez De Lozano Teresa De Jesus	39089599	C 85B 14 13	CIUDAD MODESTO
91	Martinez Padilla Elizabeth	36453921	K 14A 86 87	CIUDAD MODESTO
92	Mejia Orozco Adalberto	7416191	C 85B 13C 05	CIUDAD MODESTO
93	Mejia Vitoria Ismenia Patricia	22737535	C 87 13 37	CIUDAD MODESTO
94	Mercedes Solano De Payares	34957507	K 13C 87 02	CIUDAD MODESTO
95	Monica Del Carmen Quintero	32882358	C 99B 12F 28	CIUDAD MODESTO
96	Nancy De Jesus Ortega Colon	32770909	K 14 87 61	CIUDAD MODESTO
97	Nidia Esther Angulo Fontalvo	39031418	C 87 14 58	CIUDAD MODESTO
98	Ortega Carpio Vilma Sofia	32811086	C 85B 14 33	CIUDAD MODESTO
99	Polo Osorio Cindys Yojana	1129498748	K 13C 84B 45	CIUDAD MODESTO
100	Saldarriaga Castrillon Maria Eugenia	21765448	C 87 13C 68	CIUDAD MODESTO
101	Silfredo Rafael Caballero Ramball	8765789	T 12B 98 33	CIUDAD MODESTO
102	Silvia Elena Salcedo Novoa	55241496	C 94 13 59 INT 4	CIUDAD MODESTO
103	Tromp Zuñiga Rosmmy Patricia	1045702381	C 85B 14A 20	CIUDAD MODESTO
104	Zabaleta Villega Martha Patricia	22640949	T 12 99B 81	CIUDAD MODESTO
105	Zoila Rosa Dagand Fernandez	22421729	K 27 81C 25	ME QUEJO
106	Zoraida Jimenez Linares	32662159	K 13C 94 21	CIUDAD MODESTO



UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.

INFORME MENSUAL DE OBRA No 20



Páginas: 21 de 91

107	Ana Isabel Cantillo Macea	22348742	C 105 13B 65	LA PAZ
108	Baez Machacon Ricardo Antonio	1045704082	K 13 94 83	LA PAZ
109	Barraza De Lopez Alba Rosa	22843221	K 13C 106 64	LA PAZ
110	Davila De Marchena Carmen	22375632	K 13C 106 45	LA PAZ
111	Diana Patricia Diaz Padilla	32892013	C 99B 12F 19	LA PAZ
112	Emiro Nel Jimenez Gomez	1010116167	K 13C 100 58	LA PAZ
113	Ernesto Herrera Roca	72207138	C 109 12E 90	LA PAZ
114	García Vasquez Ludis Ester	32781811	C 99D 14 33	LA PAZ
115	Guerrero Benitez Carlos Enrique	7474405	C 109 12E 68	LA PAZ
116	Hamburger Hamburger Maria Adelina	32719620	C 99D 13C 09	LA PAZ
117	Jinete Gonzales Juanita Esther	32674176	K 13B 106 61	LA PAZ
118	Jose Antonio Diaz Almarales	8534500	C 109A 12B 102	LA PAZ
119	Julia Carolina Lazcano Babilonia	63505426	C 99D 14 57	LA PAZ
120	Libia Margarita Rodríguez Lidueñas	32622618	C 99D 12E 08	LA PAZ
121	Luis Emilio Herrera Arroyo	1193576223	C 99D 14A 24	LA PAZ
122	Luis Federico De Oro Beleño	3865552	C 100 12C 06	LA PAZ
123	Luz Mery Patiño Guerra	55242611	K 14 104 48	LA PAZ
124	Marbel Luz Orozco Mendoza	22505559	K 12B 106 34	LA PAZ
125	Maria Rosario Rodríguez Cabrera	22349581	C 105 12A 60	LA PAZ
126	Mosquera Serrano Cementina	32825142	C 106 12B 40	LA PAZ
127	Regina Mercedes Molineros Cuevas	26828250	C 107 12A 13	LA PAZ
128	Romulo Perez Montero	7475381	C 99 12E 22	LA PAZ
129	Rosa Maria Ramirez Noriega	32701381	C 107 12A 19	LA PAZ
130	Yenis Romero Perez	22518184	K 14 105 03	LA PAZ
131	Altamar Jimenez Humberto	72202326	C 86 22 23	El Por Fin
132	Ana Isabel Martinez Yopez	50954700	K 23A 86 85	El Por Fin
133	Batacourt Perez Madelinde	49751234	C 87 21 56 K 21D 86 123 129	El Por Fin
134	Campuzano Echeverri Jairo	70096147	K 23 85 84	El Por Fin
135	Cardoza Manjarrez Nedis Maria	22983547	C 86A 22 81	El Por Fin
136	Doris De Jesus Molina Jimenez	32729712	K 21D 83 26	El Por Fin
137	Gilberto Jesus Herrera Villa	8735305	K 21 84A 84	El Por Fin
138	Guadalupe Martinez Gonzalez	22439662	C 85 21 20	El Por Fin
139	Herrera De Rios Teresa De Jesus	32634053	K 21 85 04	El Por Fin
140	Jose Gregorio Mora Garcia	15034292	C 86 23 15	El Por Fin
141	Manuel Antonio Madarriaga Gulfo	15019465	K 22 86 31	El Por Fin
142	Obrian Rodelo Manuela Esther	33286497	C 84A 21E 32	El Por Fin
143	Omar Antonio Alvarino Gomez	72345027	K 23 86 67	El Por Fin
144	Oswaldo Antonio Vega Reales	72148078	K 23 86 23	El Por Fin
145	Perez Perez Jose Andres	7462951	K 22 85A 19	El Por Fin
146	Rafael Enrique Rios Perez	7462620	K 21C 84 40	El Por Fin
147	Torres Ibañez Nurys Esther	32826110	K 22 85 54	El Por Fin
148	Villar Castañeda Carmen Elena	22694528	K 22 84A 47	El Por Fin
149	Wilson De La Cruz Toledo	8774247	K 23 85A 48	El Por Fin
150	Yeimis Judith Rada Liñan	55241543	C 87 21D 66	El Por Fin
151	Alvaro Bautista Poveda Ospino	9115671	C 105 26 67	Los Olivos I
152	Dora Lilia Dominguez Mendoza	22442357	C 106 25 93	Los Olivos I
153	Edith Mercedes Caballero Contrera	22343887	C 105 25 69	Los Olivos I
154	Elizabeth Ramirez Carmona	22644391	C 106 25 141	Los Olivos I
155	Juan Eduardo Carrillo Rojano	8530270	C 105 25 29	Los Olivos I
156	Nancy Cecilia Roa Navarro	22537471	C 104 23A 54	Los Olivos I
157	Natali Rodríguez Martinez	1129498945	C 108 T 23A 41	Los Olivos I



UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20

Páginas: 22 de 91

158	Bernardo Enrique Alvarez Garcia	8661384	K 25 86 125	EL POR FIN
159	Caraballo Diaz Lastenia	22367270	C 87 21 50	EL POR FIN
160	Doris Del Carmen Gallardo Lambraño	22377136	C 83 21 39	EL POR FIN
161	Emma Judith Murillo Fontalvo	22297490	C 83B 21A 34	EL POR FIN
162	Gámez Diaz Edilberto Wilson	12703017	K 26 84 112	EL POR FIN
163	Herrera Villa Stella Rosa	22375462	C 86 21D 10	EL POR FIN
164	Jorge Eliecer Saucedo Parrao	5071934	C 85 22 59	EL POR FIN
165	Lilia Ariza De Guillen	22294062	C 83A 21 72	EL POR FIN
166	Luz Marina Rios Soler	32723807	C 85 21 25	EL POR FIN
167	Maria Del Carmen Michilena Aldana	32650579	K 22A 83B 52	EL POR FIN
168	Mejia Posada Elias Manuel	1564891	K 26 85 105	EL POR FIN
169	Palmett Luna Lidia Esther	22442553	K 24 84A 27	EL POR FIN
170	Riaño Figueroa Ledys Esther	32810253	C 85 25A 25	EL POR FIN
171	Sandoval Villareal Rosario	51553640	K 25 86 117	EL POR FIN
172	Tang Ochoa Cindy Esther	1140818170	C 85 21C 30	EL POR FIN
173	Yedilsa Esther Lezama Bohorquez	32722690	K 22 86 38	EL POR FIN
174	Yepes Castro Edilberto	7453121	C 87 21D 06	EL POR FIN
175	Zurita Salgado Ingrid Del Carmen	32881752	K 24 85 114	EL POR FIN
176	Castro Marengo Jeovanis Emid	32606403	T 12B 98 21	CIUDAD MODESTO
177	Diana Rosa Castilla Aliam	32774404	C 87 14 57	CIUDAD MODESTO
178	Diaz Pastrana Yolanda	32860305	C 86 13D 35	CIUDAD MODESTO
179	Hernandez Luis Alberto	19421735	K 13 85A 26	CIUDAD MODESTO
180	Jose Alfredo De La Hoz Figueroa	7471342	K 13F 84B 49	CIUDAD MODESTO
181	Maria Del Carmen Roperio	32110155	C 99B 13C 04	CIUDAD MODESTO
182	Nicolas Enrique Villanueva	7471146	C 85B 13C 55	CIUDAD MODESTO
183	Padilla De La Hoz Ana Victoria	22514999	C 85A 14 20	CIUDAD MODESTO
184	Reales De Pallares Serafina Isabel	23070446	C 99D 14 40	CIUDAD MODESTO
185	Sandra Mejia Tapias	32787446	C 87 14A 29	CIUDAD MODESTO
186	Sandra Patricia Rangel Noriega	32742077	C 87 13C 17	CIUDAD MODESTO
187	Editta Maria Villarreal Fernandez	32815489	C 82B 26C1 07	ME QUEJO
188	Aldrid De Jesus Benitez Sierra	72159421	C 87 26C 04	El Por Fin
189	Aleisi Redondo Pedrozo	32789088	K 21D 84A 83	El Por Fin
190	Angie Paola Garrido Alvarez	1143249429	K 21D 86 121	El Por Fin
191	Cabarcas Dilia Sofia	22411231	K 21D 86 57	El Por Fin
192	Contreras Sajonero Sol Maria	32749451	C 87 23A 33	El Por Fin
193	De Las Salas Gonzalez Javier Enrique	8737715	K 21D 84A 72	El Por Fin
194	Kelly Patricia Romero Jimenez	1129488678	K 21D 84A 42	El Por Fin
195	Nancy Esther Martinez Garcia	39105007	C 87 25A 41	El Por Fin
196	Rodriguez Larios Nilson Farid	73340151	K 21F 83B 03	El Por Fin
197	Rojano De Carrillo Elis Colombia	26811401	K 21D 86 75	El Por Fin
198	Santiago Romero Edith	1090381247	K 21F 83B 82	El Por Fin
199	Solfaida Maria Morales Salcedo	22423906	K 21D 84A 75	El Por Fin
200	Tarras Marquez Ismael Enrique	8662639	C 87 25A 20	El Por Fin
201	Teresa De Jesus Mendoza Mejia	1048443290	C 87 21D 126	El Por Fin
202	Veronica Del Carmen Galofre Aycardi	22507907	K 21D 84A 65	El Por Fin
203	Deborra Maria Vasquez Saldarriaga	22297176	C 109D 13C 24	Los Olivos I
204	Garcia Blanco Rafael Saul	5124433	K 13C 109B 17	Los Olivos I
205	Hernandez Insignares Leiner Paola	1140843825	C 100 26 17	Los Olivos I
206	Ines Mercedes Arroyo Campuzano	32990293	K 26 103 24	Los Olivos I
207	Jose De La Cruz Doria Viana	92185103	C 109D 13C 41	Los Olivos I

208	Juana Isabel Rodriguez De Palmera	26831251	C 105 26 05	Los Olivos I
209	Lebys Jacobo Quintana Toledo	8720028	C 106 26A 45	Los Olivos I
210	Leda Hernandez De Donado	22297923	C 105 26 28	Los Olivos I
211	Maria Del Carmen Niebles Rodriguez	22738468	C 109D 14 11	Los Olivos I
212	Maribel Meza Herrera	33066287	K 26 87 05	Los Olivos I
213	Nubia Diaz Fernandez	22645081	C 107 26 15 APTO 3	Los Olivos I
214	Pinedo Olaya Jenifer Josefa	55305222	C 105 26 59	Los Olivos I
215	Saul Alfonso Castellar Esquivia	72271603	C 109A 14 11	Los Olivos I
216	Sigenilda Esther Roca Rodriguez	22378817	C 109D 14 40	Los Olivos I
217	Soraya Ines Perez Alvarez	32745256	C 105 26 49	Los Olivos I
218	Valdez Valdez Victor	72329669	C 109D 13C 34	Los Olivos I
219	Vanegas Londoño Katia Patricia	22736236	K 13C 109B 07	Los Olivos I
220	Yanes Navarro Miladys	55240340	C 105 26A 24	Los Olivos I
221	Yuris Del Socorro Arroyo	55241109	K 26 87 28	Los Olivos I
222	Ana Lucia Contreras	22435855	K 14 87 81	Ciudad Modesto
223	Ana Rosa Ballesteros Morrato	22832821	D 94 13D 52	Ciudad Modesto
224	Avila Manjarrez Ana Joaquina	23134583	K 13 85A 48	Ciudad Modesto
225	Cantillo Lozano Melva Edith	32634251	C 99B 14 30	Ciudad Modesto
226	Edwin Enrique Correa Gaincc	72200202	K 14 84B 111	Ciudad Modesto
227	Fredy Jose Hernandez Angarita	9137235	C 98 10 16	Ciudad Modesto
228	Saul Antonio Castro Castro	7422914	C 86 13C 32	Ciudad Modesto
229	Espinosa Olmos Margareth	22520323	C 71A 12A 73	Lipaya
230	Isidro Surmay	72211470	C 73B 10 06	Lipaya
231	Ana Mercedes Camacho Romero	32621815	C 106 12B 55	La Paz
232	Bedis Beatriz Acosta Castillo	32628602	T 15C 105 99	La Paz
233	Carlota Judith Miranda Rojano	22444351	C 105 15B 31	La Paz
234	Carmen Alicia Rojano de Miranda	26914082	C 105 15B 35	La Paz
235	Cindy Patricia Blanco Ortega	1143229156	C100 12B 41	La Paz
236	Correa Perez Didier Guillermo	1129500162	C105 15B 43	La Paz
237	Davis Florez Ana Carmen	32886569	K 12F 104 16	La Paz
238	Deivis Enrique Pua Benavides	8802807	T 15C 105 106	La Paz
239	Delma Maria Noriega Herrera	32796585	C 106 12B 43	La Paz
240	Elvia Raquel Gamarra Barrera	22404353	T 15C 105 70	La Paz
241	Flora Edith Cardozo Velasquez	33081470	K 12F 99B 15	La Paz
242	Gamarra Barrera Manuel Francisco	72142781	T 15C 105 64	La Paz
243	Grey Patricia Mosquera Mosquera	1083434378	C 106 12A 42	La Paz
244	Henriquez Cardenas Jorge Luis	72228205	C 104 12B 57	La Paz
245	Ingrid Gutierrez Castillo	32883563	C 108 12B 83	La Paz
246	Jose Ignacio Porras Hernandez	72153575	K 12F 106 22	La Paz
247	Maria De Jesus Cardozo Velasquez	33081190	K 12F 99B 05	La Paz
248	Martin Jose Valencia Molinares	7591279	C 108 12B 93	La Paz
249	Nellys Rosa Suarez Arce	32706290	K12B 104 70	La Paz
250	Nuris Del Carmen Cardozo Velasquez	33082290	K 12F 99B 11	La Paz
251	Obeth Alberto Tamara Zambrano	1129495383	C 99D 12E 07	La Paz
252	Patricia Marina Banquette Rudas	22468858	K15C 100 05	La Paz
253	Rosiris Eunice Perez Martinez	22529869	C 105 15B 45	La Paz
254	Solis Dominguez Jose Gregorio	72175507	C 106 12E 18	La Paz
255	Yeniffer Estephania Forero Renteria	1044632874	C 100 12B 31	La Paz



UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20

Páginas: 24 de 91

256	Luis Guillermo Hernandez Pineda	7416592	C 84B 13C 05	Ciudad Modesto
257	Carranza Carrillo William Antonio	8773280	K 21D 85 137	El Por Fin
258	Castro Ortega Enelda Cornelia	22528009	C 85 25A 40	El Por Fin
259	Gamarra Cerpa Candelaria Maria	33311871	K 21F 84 21	El Por Fin
260	Gladys Esther Meriño Rada	32779727	C 86A 25A 48	El Por Fin
261	Gloria Del Carmen Diaz Rodriguez	25986895	C 85 24 27	El Por Fin
262	Maria Concepcion Cassiani Cañate	55234374	C 83B 21A 49	El Por Fin
263	Maria Del Pilar Garcia Navarrete	32777189	K 26B 83B 59	El Por Fin
264	Marriaga Rodríguez Yamil Yesid	72240365	K 25A 86 75	El Por Fin
265	Martha Cecilia Pulgarin Muñoz	32702241	C 87 23A 72	El Por Fin
266	Mirta Patricia Fonseca Leyva	32776162	C 83B 21A 59	El Por Fin
267	Orellano Perez Linda Esther	32891732	C 85 26 40	El Por Fin
268	Pedro Armengol Garcia Ladeus	7450024	C 84A 22 08	El Por Fin
269	Roberto Carlos Barbosa Forero	72328200	K 22 86 48	El Por Fin
270	Rodriguez Orozco Silvana Isabel	1129495304	K 25A 86 28 APTO 03	El Por Fin
271	Salcedo Acosta Dannis Yair	19600774	K 21F 84 15	El Por Fin
272	Velasquez Marleny	50868314	C 85 23 62	El Por Fin
273	Arias Arias Enit Maria	32662778	C 106 26A 71	Los Olivos I
274	Deris Yaneth Sarud Ospino	55240281	C 108 26A 27	Los Olivos I
275	Edgardo Rafael Luna Rodriguez	8731812	C 109B 13B 16	Los Olivos I
276	Ediltrudis Ortiz Hernandez	26818808	K 13C 109D 08	Los Olivos I
277	Elisa Raquel Rodelo De Salas	23194933	K 26 105 40	Los Olivos I
278	Ena Ortiz Ortiz	22522706	C 109A 13 21	Los Olivos I
279	Esterama Isabel Zarate Urquiza	22444268	K 26B 108 77	Los Olivos I
280	Faneth Marina Reales Cohen	64479701	K 25 105 28	Los Olivos I
281	Fernando Enrique Cera Acosta	72256160	C 106 25 23	Los Olivos I
282	Jose Pablo Iriarte Arrieta	8673433	C 109B 13B 49	Los Olivos I
283	Lucilbina Montaña Escalante	32741965	C 109B 13 07	Los Olivos I
284	Luz Amparo Miranda Gonzalez	1062433274	K 26 100 22	Los Olivos I
285	Luz Eberide Palacio Carmona	32884290	C 109D 13A 79	Los Olivos I
286	Luzmila Godoy Barraza	22414699	K 26 103 46	Los Olivos I
287	Marco Tilio Martinez Diaz	7422720	C 109D 13C 53	Los Olivos I
288	Margarita Escalante De Suarez	32669865	C 109B 13 32	Los Olivos I
289	Maria Teresa Valencia Enciso	32754020	C 105 26 23	Los Olivos I
290	Marta Ibis Marchena Devia	32711511	K 25 100 14	Los Olivos I
291	Omaida Del Socorro Palacio Gonzalez	32633520	C 105 25 53	Los Olivos I
292	Poveda Ospino Arelis	32759616	K 26A 100 04	Los Olivos I
293	Ruby Esther Alvarez Martínez	32675176	K 25A 87 47	Los Olivos I
294	Santiago Correa Rivera	15615835	C 107 26A 60	Los Olivos I
295	Vladimir Olivera Marquez	92256918	K 26B 108 69	Los Olivos I
296	Yennis Alicia Ticher Cantillo	22745623	C 103 26A 35	Los Olivos I
297	Yiraudis Ricaurte Carmona	55300080	C 109B 13B 34	Los Olivos I
298	Yuly Elvira Reales Fernandez	32740247	C 100 25 43	Los Olivos I
299	Hugo Rafael Surmay Bertell	72179786	C 71A 10 15	Lipaya
300	Maria Alexandra Miranda Perez	55224261	C 73B 10B 49	Lipaya
301	Rigoberto Pico Bertel	1129488498	C 71A 10 19	Lipaya
302	Sandra Meza Blanco	22478625	C 73C 10B 12	Lipaya
303	Esther Cecilia Ortiz Mendoza	22436758	C 106 12A 64	La Paz
304	Franklin Omar Restrepo Guarnizo	72186894	K 12D 99D 31	La Paz
305	Porra Hernandez Aida Esther	32646112	C 106 12F 31	La Paz



UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20

Páginas: 25 de 91

306	Moscote Mercado Leyder Esther	39090064	C 85A 13C 12	Ciudad Modesto
307	Aceid Albeiro Agudelo Otero	72209181	C 109A T 25B 32	Los Olivos I
308	Adriana Adelina Pereira Pallares	22563776	K 13C 109C 07	Los Olivos I
309	Aida Beatriz Pacheco Pacheco	1046695857	C 106 25 135	Los Olivos I
310	Alberto De Jesus Cervantes Tapia	1143238729	K 13B 109B 27	Los Olivos I
311	Alexander Garay Ferrer	72235887	K 13B 109A 24	Los Olivos I
312	Alonso De Jesus Villegas Arrieta	12587788	C 87 26 57	Los Olivos I
313	Angelica Isabel Patron Yances	26202510	K 26 100 27	Los Olivos I
314	Angelica María Caro Guerrero	45749118	T 25B 108 63	Los Olivos I
315	Arelis Navarro Morales	56083085	T 25B 109 08	Los Olivos I
316	Arlet Judith Machado Aldana	32783975	C 87 23A 43	Los Olivos I
317	Armancio Jose Jusnieles Rodriguez	3803490	C 109D 13A 58	Los Olivos I
318	Baños De Perez Natividad	22417622	C 87 26 47	Los Olivos I
319	Bottia Ballesteros Omar Guillermo	8735331	K 26A 105 35	Los Olivos I
320	Cantillo Mercado Hernando Rafael	84039380	K 22 100 47	Los Olivos I
321	Carmen Edith Bossio De Murrillo	32619650	C 108 26A 126	Los Olivos I
322	Clemente Elias Escorcia Rebolledo	7460026	T 25C 109 47	Los Olivos I
323	Diaz Menco Vicky Johana	22516420	T 23A 105 41	Los Olivos I
324	Dulcina Isabel Blanco De Tapia	23094176	T 25A 108 60	Los Olivos I
325	Elizabeth Maria Doncel Estrada	32853789	T 25B 108 71 APTO 2	Los Olivos I
326	Elizabeth Ochoa Hernandez	22896225	C 109C 13B 52	Los Olivos I
327	Elsy Esther Barrios Machado	32744211	K 25 87 05	Los Olivos I
328	Elvia Martinez Diaz	22271329	K 14 109B 18	Los Olivos I
329	Emilton Enrique Alvarez Gomez	72244876	C 103 26 43	Los Olivos I
330	Esther Judith Doria Viana	28014358	C 106 25 85	Los Olivos I
331	Fany Maria Solano Garcia	32698531	C 106 25 94	Los Olivos I
332	Giraldo Salcedo Hely Johana	44151393	C 100 26A 25	Los Olivos I
333	Glenis Piedad Calle Muñoz	32751423	C 109C 13 41	Los Olivos I
334	Hernandez Otero Jorge Luis	7462696	K 25A 87 14	Los Olivos I
335	Islena Rodriguez Ruiz	32772854	K 26B 108 31	Los Olivos I
336	Jonny Morell Vega	72125565	K 25 87 27	Los Olivos I
337	Liliana Esther Senior Muñoz	32733358	C 109B 13 06	Los Olivos I
338	Liliana Margarita Luna Montenegro	32767505	C 108 26B 03	Los Olivos I
339	Luciano Enrique Pacheco Rodriguez	7442177	C 104 25 61	Los Olivos I
340	Maria Torcoroma Navarro De Dominguez	22435552	C 106 25 74	Los Olivos I
341	Mariel Tulia Bolaño Ballestero	22493810	K 13B 109B 30	Los Olivos I
342	Montes Acevedo Luzdary	32784890	K 26 106 34	Los Olivos I
343	Nuris Edilsa Esquea Charris	22384290	C 104 23A 31	Los Olivos I
344	Reales Devia Claudia Patricia	22563475	C 106 T 23A 58	Los Olivos I
345	Rivero De Toloza Maria Berta	28184577	C 87 26A 17	Los Olivos I
346	Susana Suarez Villareal	52869181	C 109D 13C 04	Los Olivos I
347	Vellojin Sotelo Marina Delaencarnacion	22438552	C 105 26A 75	Los Olivos I
348	Ana Maria Acuña De Angel	1081905937	C 73B 10B 05	Lipaya
349	Blanco Pabon Eliecer Rafael	72278912	C 73D 9J2 36	Lipaya
350	Jimenez Tobar Isabel Cecilia	22501872	C 73D 11 11	Lipaya

351	Ligia Esther Perez Bahamon	32617999	C 73C 10B 06	Lipaya
352	Martinez Cabrera Angelica Maria	55241027	C 73D 12 04	Lipaya
353	Mejia Barrios Alcides De Jesus	1143232131	K 11 73D 100	Lipaya
354	Olga Castillo Ospina	55240901	C 78 9J1 55	Lipaya
355	Polo Melo Jaime Manuel	8664211	C 73C1 11 30	Lipaya
356	Tatiana Cantillo	1143234634	C 84 9K 09	Lipaya
357	Agustina Lourdes De La Hoz Mendoza	32735028	K 24 84 21	El Por Fin
358	Altamar Ospino Eduardo Jose	8520254	K 21F 83B 49	El Por Fin
359	Astrid Patricia Arrieta Barreto	64563456	C 86B 26B 66	El Por Fin
360	Cortes Gomez Betty Isabel	32680213	C 85 23 24	El Por Fin
361	Dayana Carolay Muñoz	1007964028	K 25 86 49	El Por Fin
362	Gladys Oquendo Osorio	24709423	K 25A 86 32	El Por Fin
363	Gloria Maria Quintero Gutierrez	22367319	K 26B 86C 65	El Por Fin
364	Gonzalo Enrique Castro Rodriguez	1129491212	K 25 86 92	El Por Fin
365	Guerra Castro Maira Alejandra	52357094	K 21D 85 24	El Por Fin
366	Herrera Cañate Maria Concepcion	32888983	K 21E 84 37	El Por Fin
367	Lorena Margarita Coronado Vargas	55229740	K 26 84 81	El Por Fin
368	Luis Eduardo De La Hoz Mendoza	72330079	C 84 23A 21	El Por Fin
369	Marbel Luz Ospino Arias	32792555	C 84 23A 13	El Por Fin
370	Maria Trinidad Gamba Mendoza	32662334	K 24 85A 43	El Por Fin
371	Martha Cecilia Arroyo Peñate	32693457	K 25A 83B 24	El Por Fin
372	Norayma Cecilia Anillo Ramirez	32834852	K 22 85 67	El Por Fin
373	Ortega Villar Clarissa Del Carmen	32892483	K 21G 83B 94	El Por Fin
374	Salgado Pion Lilia Del Carmen	42200752	K 24 85 58	El Por Fin
375	Tatiana Lucia Carrillo Osuna	32767918	K 26 86 118	El Por Fin
376	Vides Paternina Keyla	1143262809	C 83 21D 271	El Por Fin
377	Alvaro Enrique Ortega	8671492	C 104 12B 32	La Paz
378	Angel Fontalvo Ayala	1129498206	K 12D 99D 23	La Paz
379	Deicy Anaya Crismath	22516385	C 104 12B 77	La Paz
380	Fanny Maria Acuña Diaz	22732729	K 12D 99D 07	La Paz
381	Hector Manuel Escobar	72180775	K 12B 108 48	La Paz
382	Isabel Segunda Navarro Perez	32701240	C 99D 15A1 32	La Paz
383	Justina Nuñez Noriega	32770525	K 13B 99B 58	La Paz
384	Laura Vanessa De La Cruz Ramirez	1143264943	C 105 12B 46	La Paz
385	Maritza Acuña Diaz	32733068	K 12C 99D 65	La Paz
386	Maritza Isabel De Leon Rivera	32711142	C 99D 15A1 40	La Paz
387	Marlene Navarro Barrios	22437287	K 12B 105 36	La Paz
388	Martha Luz Restrepo Guarnizo	32896259	K 12C 99D 38	La Paz
389	Neila Rosa Gozalez Valencia	39388008	C 105 12A 24	La Paz
390	Oscar Alberto Ramos Velez	78023072	C 99D 14 22	La Paz
391	Rafael Enrique Rodriguez	72144260	K 12F 100 63	La Paz
392	Yuly Kely Perez Sarmiento	22591417	C 99D 14 35	La Paz
393	Arias Diaz Carlos	72201053	K 22 84A 07	El Por Fin
394	Gonzalez Maza Aura Maria	22445579	K 22 85A 09	El Por Fin
395	Maria Sandoval Ariza	22323282	K 21D 84A 68	El Por Fin
396	Martinez Jenaro Antonio	7432456	K 21D 86 65	El Por Fin
397	Valencia Imitola Osvaldo	7432408	K 22 85 17	El Por Fin
398	Vega Salcedo Rosa Leonor	55241423	K 22A 83B 57	El Por Fin
399	Abel Pardo Salcedo	3675819	K 12B 100 17	La Paz



UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20

Páginas: 27 de 91

400	Alexandra Milena Armenta Martinez	32877912	C 99D 12E 27	La Paz
401	Ambrosia Del Carmen Fuentes Sosa	32857665	K 15B 104 30	La Paz
402	Angela Beatriz Gomez Lastre	55221895	K 12B 100 33	La Paz
403	Antonio Abel Ramos Herrera	3882749	K 15B 104 20	La Paz
404	Arleth Del Rosario Yanes Orozco	32888131	C 100 13 50	La Paz
405	Arturo Rafael Medina España	72253412	K 13B 105 19	La Paz
406	Catríz Maria Muñoz Santana	32789418	K 12E 99B 29	La Paz
407	Cindy Barragan De La Cruz	1129487284	K 13B 99B 68	La Paz
408	Clara Elena Sepulveda Tolosa	22516725	C 100 13B 28	La Paz
409	Corro Ballesteros Monica Lucia	32894129	K 13C 100 66	La Paz
410	Dilson Alberto Acevedo Angarita	1143241334	C 104 13C 25	La Paz
411	Erika Maria Guerrero Ortiz	55219976	K 12E 106 30	La Paz
412	Erika Patricia Rivera Ruiz	1143232061	K 12B 106 07	La Paz
413	Esther Mercedes Miller	32646104	C 104 12B 16	La Paz
414	Felicia Patiño Jimenez	32892080	K 12B 105 41	La Paz
415	Felix Antonio Zuñiga Torres	73160687	K 12B 100 77	La Paz
416	Garcia Arevalo Marina Rosa	44158212	C 104 14 35	La Paz
417	Gisella Zenith Rojano Rodriguez	32761741	C 100 13B 43	La Paz
418	Gladys Lozano	41480173	C 104 14 43	La Paz
419	Gloria Cecilia Muñoz Chaverra	32755588	K 12B 100 38	La Paz
420	Helen Valdes Herrera	1129501816	K 12B 106 16	La Paz
421	Inmaculada Isabel Cisnero Gomez	32782451	K 12B 104 75	La Paz
422	Jorge Willian Oviedo Montes	2000015808	C 105 14 46	La Paz
423	Jose Joaquin Ariza Rivera	7907127	C 105 14 38	La Paz
424	Joselina Adela Lopez Florez	32880791	K 13C 106 39	La Paz
425	Julio Cesar Alvarez Diaz	7401477	C 105 13B 03	La Paz
426	Lambraño Barriosnuevo Olinda Maria	22934189	K 13B 99B 94	La Paz
427	Lilian Delgado De Villarreal	22368171	C 105 12B 30	La Paz
428	Lilibeth Camacho Romero	1007278603	C 106 12B 39	La Paz
429	Livington Ospino Esnays Octavia	55242686	C 104 12A 38	La Paz
430	Lozano Jimenez Dario	72244523	C 99B 13C 16	La Paz
431	Luis Francisco Correa Carpintero	72144680	K 12B 108 30	La Paz
432	Luz Fermina Dominguez Martinez	32706780	C 104 12E 26	La Paz
433	Maria Concepcion Perez De Mosquera	22409959	C 104 13 55	La Paz
434	Maria Del Carmen Barraza De Las Salas	32735033	C 105 12A 09	La Paz
435	Maria Del Carmen Carrillo Figueroa	32624469	K 13B 99B 48	La Paz
436	Maria Elena Franco Vasquez	32783273	K 12E 105 24	La Paz
437	Maria Vargas Patiño	32684570	C 105 14 26	La Paz
438	Nelys Del Carmen Hernandez Charris	32894599	C 104 13B 40	La Paz
439	Obeth Jose Tamara Medina	12593012	C 104 12A 39	La Paz
440	Orlando Jose Baldovino Davila	3880053	K 13B 105 24	La Paz
441	Orlando Navarro Pabon	7430884	K 15C 100 44	La Paz
442	Patrocinio Rodelo	32680835	C 104 13B 31	La Paz
443	Rosiris Gonzalez Tirado	34956744	C 99E 21 32	La Paz
444	Rosita Cecilia San Juan Caños	56090546	K 12E 107 27A	La Paz
445	Salgado Valera Ana Maria	32753255	K 13B 100 50	La Paz
446	Salua Paola Escobar Mosquera	55241825	C 100 14 14	La Paz
447	Sara Elena Pacheco Montero	32781564	K 12F 99D 42	La Paz
448	Sara Jarieth Campo Delgado	33218879	C 105 12A 56	La Paz
449	Teresa De Jesus Hernandez Pacheco	26695695	K 12E 99D 15	La Paz
450	Wilman Antonio Romero Aldana	72136594	C 105 12E 33	La Paz
451	Yomaira Lozano Mercado	32714369	C 99B 13C 11	La Paz
452	Adriana Patricia Diaz Medina	1140815302	C 97 8 29	Las Malvinas
453	Cesar Arevalo Rodriguez	8815127	C 97 8 19	Las Malvinas



UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20

Páginas: 28 de 91

454	Delia Rosa Ayala Villegas	32777436	C 97 8C 13	Las Malvinas
455	Eymis Esther Sarmiento Solano	22519131	C 98D 9C 19	Las Malvinas
456	Fabio Nelson Sarmiento Solano	72290444	C 98D 9C 15	Las Malvinas
457	Guzman Gutierrez Miguel Antonio	10938787	K 9C 98D 85	Las Malvinas
458	Ingris Johana Hernandez Borja	55226366	C 98D 7 15	Las Malvinas
459	Malfi Maria Meriño Maza	32896920	C 98D 7B 62	Las Malvinas
460	Maria Concepcion Carmona Arrieta	32677522	C 98D 7B 23	Las Malvinas
461	Maria Concepcion Colon Saldoval	1128129082	C 98E 7C 12	Las Malvinas
462	Rafael Enrique Barbosa Barros	8798899	C 97 8 07	Las Malvinas
463	Yina Luz Lascarro Valencia	32767693	K 8G 97 98	Las Malvinas
464	Alquimedes Altamar Diaz	7464046	C 73B 10 18	Lipaya
465	Amparo Beatriz Herrera Hoyos	32789528	K 9K 78 25	Lipaya
466	Beatriz Torres Gonzales	22432820	K 10 73C 57	Lipaya
467	Esmeralda Grau Hernandez	32788607	K 10B 73B 37	Lipaya
468	Gomez De Hernandez Everlides Maria	22433407	K 11 73C 12	Lipaya
469	Henry David Osorio Sandoval	1043138036	C 84 9K 35	Lipaya
470	Kelly Daniela Solano Meza	1129491133	K 13 81 37	Lipaya
471	Lopez Montero Mirle Suley	22649861	K 11 73D 76	Lipaya
472	Luis Gabriel Guerrero	1129495279	C 84 9K 08	Lipaya
473	Luz Angela Ayala Campos	32719212	K 9K 70C 73	Lipaya
474	Luz Arelis Cardenas Rojas	26842754	C 84 9K 69	Lipaya
475	Luz Yadira Ochoa Figueroa	32741085	K 9L D 70C 23	Lipaya
476	Maricela Julio Mendoza	32879247	K 12 73F 70	Lipaya
477	Martinez Hernandez Ramiro	19935024	K 10 69A 53	Lipaya
478	Mercado Vasquez Rosa Amelia	35118003	K 11B 73F 166	Lipaya
479	Mirian Restrepo Orozco	22426397	K 10 73C 97	Lipaya
480	Ochoa Pacheco Nelson Antonio	19107210	K 9L 70C 78	Lipaya
481	Yudis Victoria Blanquicet Vargas	32735464	K 12 73D 93	Lipaya
482	Agustin Rafael Coronell Alzate	8683483	C 104 25 69	Los Olivos I
483	Ayda Esther Blanco Gomez	22405120	K 22 99E 23	Los Olivos I
484	Carmen Ramos Ortiz	26699576	D 108A 109E 23	Los Olivos I
485	Cornelio Castro De Las Salas	72197886	D 108A T 23A 37	Los Olivos I
486	David Manuel Tapias Rolong	1129484789	K 26 100 15	Los Olivos I
487	Edith Donado De Escobar	22501714	K 26B 108 21	Los Olivos I
488	Fanny Edith Rada Ramos	42490923	D 108A 109E 31	Los Olivos I
489	Garay Morales Judith Elena	22563817	C 108 T 23A 06	Los Olivos I
490	Jenifer Romero Ochoa	1129492966	T 25B 108 30	Los Olivos I
491	Manuel Joaquin Tapia Blanco	957296	C 109E 14 51	Los Olivos I
492	Maria Isabel Rebolledo Maury	32733547	C 100 23A 50	Los Olivos I
493	Marlene Pereira De Ortega	22371170	C 109E 14 40	Los Olivos I
494	Mejia Cantillo Ana Gabriela	1140851254	D 108A T 25 44	Los Olivos I
495	Mirian Esther Becerra Amaris	32732777	K 20 115 42	Los Olivos I
496	Monica Isabel Teheran Cerpa	1046397942	C 109C 13 108	Los Olivos I
497	Nancy Del Socorro Consuegra Bolivar	32683242	K 26 105 31	Los Olivos I
498	Nidia Gil De Estrada	22294883	D 108A T 25 24	Los Olivos I
499	Olver Leoneth Mendoza Castro	72307465	T 25B 109 60	Los Olivos I
500	Pacheco Padilla Arturo Alfonso	12615932	K 25A 87 22	Los Olivos I
501	Rios Julio Luis Eduardo	1043120753	C 109C 13A 13	Los Olivos I
502	Solmery Pacheco Padilla	32694302	K 27 105 33	Los Olivos I
503	Wilson Jesus Navarro Silvera	72282595	D 108A T 25 15	Los Olivos I

	<p style="text-align: center;">UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</p>	 <p style="text-align: right;">Páginas: 29 de 91</p>
---	---	--

504	Aybeth Morales Miranda	22411981	K 23 84A 39	El Por Fin
505	Herrera Manjarres Librada Del Socorro	31262367	K 24 85 91	El Por Fin
506	Luis Eduardo Ortega Tarra	72216938	C 116 34 20 APTO 1	La Pradera
507	Alvaro Antonio Florez Diaz	6816376	K 8C 97 37	Las Malvinas
508	Luis Eduardo Herazo De Arco	72146639	C 98D 7C 11	Las Malvinas
509	Maria Del Socorro Cruz Garcia	22933795	K 7H 93 131	Las Malvinas
510	Maria Eugenia De Avila Torres	32701866	K 8G 97 43	Las Malvinas
511	Rosaleth Beleño	55228183	K 7C 98D 27	Las Malvinas
512	Ancizar Eliecer Borja Sanchez	72205835	K 10 73C 04	Lipaya
513	Fontalvo Perez Carmen Alicia	22428417	D 112 T 28 11	Los Olivos I
514	Agustina Maria Miranda Rojano	32692349	K 14 100 28	La Paz
515	Amaury Ariza Milanes	6581214	C 109 12B 46	La Paz
516	Ana Edith Vesga Vega	63341063	C 104 14 89	La Paz
517	Bolaño Mendoza Diluvina Judith	32650533	C 99E 15B 44	La Paz
518	Calixta Hernandez Soler	22434548	K 13B 105 54	La Paz
519	David Venancio Escobar Romero	73315247	C 107 12A 05	La Paz
520	Doris Del Carmen Quiroz Ospino	39088284	C 109A 13B 72	La Paz
521	Jorge Eliecer Yance Criollo	1043435195	K 12B 100 41	La Paz
522	Manuel Tomas Romero Agamez	72220763	K 14 100 10	La Paz
523	Maria Virgilia Angulo Jaraba	22366078	K 13C 100 32	La Paz
524	Polo Puerta Rosario Mercedes	32683403	K 12E 108 15	La Paz
525	Lopez Rodríguez Yeison Javier	1149439986	K 8B 97 05	Las Malvinas
526	Luz Mery Ramos Caballero	32842160	K 8E 99 22	Las Malvinas
527	Alfredo Rafael Nuñez Gomez	8727829	K 14A 85B 24	Ciudad Modesto
528	Ruiz Zuñiga Julia Mercedes	32788747	K 13C 85A 31	Ciudad Modesto
529	Berta Belen Colon Castro	32886622	C 85 24 36	El Por Fin
530	Jorge Luis Barraza Sosa	72217301	K 15D 84B 52	El Por Fin
531	Luz Ely Romero De La Hoz	1129489898	K 24 84 27	El Por Fin
532	Adelaida Rosa Robles Marimon	1129489779	C 97 7J 30	Las Malvinas
533	Alba Pacheco Pantoja	30854321	K 8G 97 129	Las Malvinas
534	Alexander Monterrosa Ojeda	1047222214	K 7H 93 95	Las Malvinas
535	Ana Lucia Martinez	55242541	C 99D 8D 19	Las Malvinas
536	Ana Ventura Perez Atencio	22345977	K 8E 98 133	Las Malvinas
537	Angela Maria Franco Sariel	32684909	K 8E 98 26	Las Malvinas
538	Antipa Isabel Padilla Rosales	32710215	K 7 96 42	Las Malvinas
539	Antonia Isabel Hoyos Osorio	34895212	K 8G 98D 124	Las Malvinas
540	Atala Bilbao Contreras	22302495	C 98C 7B 55	Las Malvinas
541	Bildriana Marcela Primo Castro	1048069620	K 9 97 76	Las Malvinas
542	Blanca Elena Mendez Marquez	22643966	K 9 97 127	Las Malvinas
543	Carlota Isabel Diaz Dominiquete	32875351	K 7J 97 40	Las Malvinas
544	Carmen Cecilia Castro Silvera	32762054	K 8 93 57	Las Malvinas

545	Carmen Cecilia Murillo Supelano	1129492221	K 9C 98D 110	Las Malvinas
546	Carminia Esther Macias Borrero	22476315	K 7G 93 47	Las Malvinas
547	Caterine Campo Chamorro	30863305	K 8G 98 D 44	Las Malvinas
548	Deivis Joan Borja Urina	1143230096	K 7B 98C 30	Las Malvinas
549	Doris Maria Arias Benavides	32754825	K 7J 93 157	Las Malvinas
550	Elena De Los Reyes Avila	22631150	K 7H 93 130	Las Malvinas
551	Fidel Alvares Franco Alvares	72329968	K 8D 98 114	Las Malvinas
552	German Enrique Esquea Barraza	5055757	K 7J 93 86	Las Malvinas
553	Johans De Jesus Frias Anaya	1129497058	C 99D 8D 46	Las Malvinas
554	Lina Maria Herazo Moreno	1129489114	C 99D 8D 44	Las Malvinas
555	Luz Aida Rodriguez Guerrero	1045691550	C 97 8B 05	Las Malvinas
556	Maria Concepcion Diaz Mercado	30844371	K 7J 93 173	Las Malvinas
557	Maria De Las Mercedes Mendoza Gutierrez	26925283	K 7F 93 72	Las Malvinas
558	Maria Del Amparo Jimenez Meriño	32895460	K 7J 93 108	Las Malvinas
559	Marlene Del Carmen Orozco Murillo	32652409	K 7J 97 10	Las Malvinas
560	Mery Cenith Romero Julio	32725683	C 98D 9A 07	Las Malvinas
561	Mirian Isabel Guerrero Vizcaino	39001259	C 98C 7F 25	Las Malvinas
562	Rosa Angelica Jimenez Martinez	1143154244	C 99D 9E 70	Las Malvinas
563	Rosa Isabel Perez Fontalvo	22612220	K 8 93 137	Las Malvinas
564	Ruby Esther Orozco De Barrios	22408274	K 7H 93 196	Las Malvinas
565	Susana Blanco Baza	51621790	K 8G 98 95	Las Malvinas
566	Tatiana Esther Polo Ramirez	55241533	C 97 8C 27	Las Malvinas
567	Teresa De Jesus Hurtado Leon	32800725	K 8B 97 42	Las Malvinas
568	Tulia Isabel Pabon Polo	22344215	C 97 7G 53	Las Malvinas
569	Zully Daniela Villarreal Castillo	1129488072	C 98D 9 13	Las Malvinas
570	Alvarez Narvaez Dorila Esther	25756613	K 10 73D 120	Lipaya
571	Ana Justina Herrera Castillo	22742445	K 9K 78 15	Lipaya
572	Carmina Guerrero Zurita	32889614	C 849K 18	Lipaya
573	Zoila Maria Perez	32708673	C 73B 10 26	Lipaya
574	Angulo Romero Sory Luz	32751596	C 115 25 20	Los Olivos I
575	Eleida Maria Salas Baldovino	64546031	K 25 112E 36	Los Olivos I
576	Jaqueline Vanegas Callejas	32790021	C 108 13C 19	Los Olivos I
577	Johanna Marcela Polo Reyes	1129485533	D 112 26 42	Los Olivos I
578	Jonatan Antonio Garcia Peinado	1129492617	C 104 25 77	Los Olivos I
579	Pedro Enrique Barros Barrios	72222484	C 108 T 25 25	Los Olivos I
580	Adonay Arturo Rodriguez Marquez	8534847	C 98 13B 43	La Paz
581	Alfa Avila Puerta	32814272	K 12E 108 25	La Paz
582	Alvarez Mendoza Sonia Maria	32683466	K 15C 87 71	La Paz
583	Angela Maria Romero	32895887	C 105 13B 101	La Paz
584	Argemida Maria Gozalez Fontalvo	32869473	K 15C 100 03	La Paz
585	Argenida Martinez Otero	22440528	K 12B 105 47	La Paz

586	Bertel Hernandez Miladis De Jesus	42204220	C 105 T 21 39	La Paz
587	Carlos Juan Oviedo Mosquera	8703427	K 12F 104 30	La Paz
588	Dania Liceth Alvarez Reyes	1040517038	K 14 100 59	La Paz
589	Danny Wuuyh Banquett Rudas	1047218740	K 15C 100 01 APTO 3	La Paz
590	Edith Ester Paris Maury	22370242	C 99B 13B 63 69	La Paz
591	Eilen Paola De Angel Ballestas	1129486013	K 13C 99D 25	La Paz
592	Escilda Maria Pereira Suarez	34972689	T 21 105 59	La Paz
593	Eva Bello Jimenez	32728848	K 14 104 36	La Paz
594	Faida Abdala Gutierrez	55240813	C 87 15C 17	La Paz
595	Fidelina Ruiz Borja	32709136	C 104 15B 28	La Paz
596	Hernandez Romero Dayana	1143255591	C 99D 14 70	La Paz
597	Herrera Acosta Kennys Judith	32784310	K 15C 99E 32	La Paz
598	Hilda María Romero Agamez	55220378	K 14 100 09	La Paz
599	Ivan Jose Zambrano Altamar	72048083	K 14 105 41	La Paz
600	Jassis Enrique Rodriguez Varela	72256467	C 87 22 05	La Paz
601	Jeniffer Ribon Salcedo	22732983	C 87 22 47	La Paz
602	Jose Vicente Girnu	84065939	T 21 105 73	La Paz
603	Josefa Aurora Lara Cabrales	32669130	C 105 21 54	La Paz
604	Leidis Alexandra Ramos Sarmiento	1001941102	K 13C 99B 74	La Paz
605	Lesbia Echenique Cantillo	52405018	K 15C 104 58	La Paz
606	Lopez Molina Nubia Celinda	32725761	K 13C 99B 75	La Paz
607	Mercado España Maria Magdalena	57440126	K 13B 105 21	La Paz
608	Miranda Estrada Gabriel Eduardo	7480695	C 105 T 21 57	La Paz
609	Neides Maria Lobo Beleño	22567439	K 12F 106 52	La Paz
610	Nicolina Isabel Escobar Romero	22854433	C 107 12A 30	La Paz
611	Oscar Manuel Gomez Herrera	7453235	D 94 13D 20	La Paz
612	Paola Ines Franco Perez	32795684	K 12E 104 27	La Paz
613	Rafael Reyes Arrieta Davila	12593956	K 13C 106 35	La Paz
614	Rosa Agustina Charris Barraza	22527566	K 14 104 25	La Paz
615	Rosa Aura Parra Diaz	22380723	K 15C 87 66	La Paz
616	Rosa Elena Estrada De Sierra	26709906	K 15C 87 54	La Paz
617	Rosa Elvira Jimenez	32765025	K 14 105 73	La Paz
618	Rosina De La Cruz Pineda Portela	32654236	C 105 13 59	La Paz
619	Rosiris Romero Rojas	32772763	K 13C 99D 16	La Paz
620	Teresa Serrano De Ojeda	22683103	K 12E 105 79	La Paz
621	Vidal Lopez Marjuris	1129503207	K 13C 99B 79	La Paz
622	Villadiego Gonzalez Marciana Isabel	30563743	C 105 15B 32	La Paz
623	Yanina Mendez Diaz	33202834	C 100 13C 25	La Paz

	<div> <div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</div> <div>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</div> </div>	<div>  <div>Páginas: 32 de 91</div> </div>
---	--	---

624	Ramos Gutierrez Kelly Johana	55241179	C 76 24B 12	Carlos Meisel
625	Bleide Tapia De Ricardo	64516765	C 85B 12A 20	Ciudad Modesto
626	Buenaventura Caldera Muñoz	33100534	K 13B 98 29	Ciudad Modesto
627	Candelaria Hurtado De Duran	32.622.906	K 13F 84B 70	Ciudad Modesto
628	Erika Eloisa Escorcia Castilla	1127580591	C 87 14 51	Ciudad Modesto
629	Gregorio Luis Moncada De La Hoz	8.725.097	C 85B 13C 83	Ciudad Modesto
630	Ilduara Esther Torres Tordecilla	32652871	K 13C 86 22	Ciudad Modesto
631	Jorge Luis Mejia Yance	77156904	C 99B 12A 64	Ciudad Modesto
632	Liliana Paola Morelo Ruiz	55234119	K 13C 86 50	Ciudad Modesto
633	Lozano Simonds Yesenia María	22.738.308	C 85B 14 44	Ciudad Modesto
634	Nelly Salcedo De Julio	22380711	C 87 14A 61	Ciudad Modesto
635	Sanzo Avila Jenny Del Carmen	55224897	K 14 85A 16	Ciudad Modesto
636	Tafur Chavez Everlides	23209260	K 13B 98 21	Ciudad Modesto
637	Torres Quintero Horacio	72173651	C 85B 14 54	Ciudad Modesto
638	Zambrano Macias Martha De Jesus	32653866	K 13 85A 32	Ciudad Modesto
639	Paola Margarita Ayazo Hernandez	32868977	C 102 29 31	El Eden
640	Nubia Esther Ibañez Jimenez	32644535	K 29 100 53	El Eden
641	Ingrid Del Rosario Bustamente Torres	32856782	K 29 83C 34	El Eden
642	Donado Caballero Lisbeth Sofia	22738334	K 27A 82E 23	El Por Fin
643	Mendoza Vargas Omaira	32710428	C 83B 21A 90	El Por Fin
644	Fulvia Margarita Rojas	32636985	C 116 34 20	La Pradera
645	Amalfi Esther Barrios Chamorro	32613534	K 8G 98 36	Las Malvinas
646	Ana Rosa Ardila Garcias	33280627	C 98B 7E 38	Las Malvinas
647	Benito Rafael Arrieta Vergara	92186556	K 7E 98D 48	Las Malvinas
648	Carlos Emiro Sierra Olivera	3920167	K 8B 97 26	Las Malvinas
649	Franklin Pimienta Romero	7423487	K 9F 99E 34	Las Malvinas
650	Fredis Adalberto Sanchez Ardila	72221401	C 98B 7E 22	Las Malvinas
651	Johan Antonio Loochkarrtrr Avila	72262287	K 9 98D 63	Las Malvinas
652	Juan Carlos Sanchez Mazo	72197911	K 9C 98D 94	Las Malvinas
653	Liliana Del Carmen Jimenez Venegas	1129484265	C 98C 7E 49	Las Malvinas
654	Lino Navarro Sanchez	12715212	K 8G 99 39	Las Malvinas
655	Lopez Rodríguez Yeison Javier	1149439986	K 8B 97 05	Las Malvinas
656	Ludys Del Carmen Vergaras Martinez	34971730	C 99 8D 05	Las Malvinas
657	Luz Adielia Correa Alvarez	22590867	C 94 7 35	Las Malvinas
658	Luz Neyra Caicedo Vergara	34961281	K 7G 93 53	Las Malvinas
659	Luz Senilda Valle Salas	22565391	K 7B 89A 35	Las Malvinas
660	Malvis Rosa Santana Perez	32894271	C 98E 7B 20	Las Malvinas
661	Marceliano Palma Zambrano	7479668	C 92 7B 41	Las Malvinas
662	Maria Calendaria Polo Ortiz	32644550	K 7A 89A 60	Las Malvinas
663	Maria Del Rosario Supelano Murillo	32677183	K 9C 98D 93	Las Malvinas
664	Maria Ines Hurtado Sarmiento	20178513	K 7B 98D 39	Las Malvinas
665	Martinez Barrios Joandra Daineth	1046692127	K 7B 98D 60	Las Malvinas

666	Mercedes Piñeres Machado	22352462	K 6T 97B 05	Las Malvinas
667	Miriam Del Carmen Rangel Perez	32711176	K 7J 88 64	Las Malvinas
668	Miriam Del Socorro Salcedo Pedroza	36489678	K 8G 98 87	Las Malvinas
669	Nelcy Edith Avila Palencia	1143230948	C 98B 7E 12	Las Malvinas
670	Rebeca Lopez Meriano	55241187	C 99C T 8C2 29	Las Malvinas
671	Ricardo Rafael Polo Acosta	7472476	K 7F 93 150	Las Malvinas
672	Saday Gonzalez Campo	44206100	C 99 8F 23	Las Malvinas
673	Shirllys Gisela Garcia Rojano	1140844624	C 98D 7F 112	Las Malvinas
674	Walter Rafael Rojano Borre	72225134	K 7B 96 43	Las Malvinas
675	Carmen Viviana Sarmiento Anaya	55232759	C 71A 12A 62	Lipaya
676	Orozco Aleman Nini Johana	22505369	K 9J1 73B 24	Lipaya
677	Milena Isabel Aguilar Galarzo	22733827	C 106 25 07 APTO	Los Olivos I
678	Carlos Berdugo Mercado	8698955	C 109E 14 48	Los Olivos I
679	Daniel Luis Pacheco Santana	72282124	K 14 109B 26 APT 2	Los Olivos I
680	Gina Del Carmen Rodriguez	55231598	C 103 26A 04	Los Olivos I
681	Hilda Rivera De Avendaño	22318363	C 109E 14 29	Los Olivos I
682	Javier Rovira Peña	72132014	C 100 21 70	Los Olivos I
683	Marta Leon Caro	22745995	K 26A 107 39	Los Olivos I
684	Sara Rosa Guerra	22404443	K 13B 109A 42	Los Olivos I
685	Susana Sarmiento De Pasion	22413030	C 106 25 127	Los Olivos I
686	Alba Luz Echavez Florez	32.786.026	K 27 82C 43	Me Quejo
687	Narvaez De Narvaez Diana Felicia	22.912.533	K 27A 82C 13	Me Quejo
688	Sol Maria Betancur Quiceno	32758311	K 13C 100 45	La Paz
689	Arango Shirly Janeth	43628979	K 13B 104 32	La Paz
690	Carmen Dilia Gonzalez Alvarez	32712095	C 86A 25A 31	La Paz
691	De La Hoz De Rojano Julia Raquel	26914110	C 105 T 15C 29	La paz
692	Edinson Rafael Paez Rodelo	72045894	C 104 13 33 APTO 2	La Paz
693	Jennys Del Carmen Sarmiento Jiemenez	32648480	T 21 105 103	La paz
694	Katia De La Asuncion Leon	55241776	K 13D 87 16	La Paz
695	Libia Esther Bello Martinez	32695372	C 99D 13C 34	La Paz
696	Liliana Lucia Eguis Rodriguez	32740994	K 23A 87 69	La paz
697	Luz Mila Martinez Caceres	39003397	C 108 13 66	La Paz
698	Magdalena Beatriz Padilla Molinares	22335707	K 14 105 46	La paz
699	Martina Isabel Arrieta Diaz	22.413.654	K 12A 98 122	La Paz
700	Navarro Ruiz Dagnis Esther	22479198	C 99E 22 75	La Paz
701	Neyith Rojano Martinez	32715999	C 105 12F 30	La Paz
702	Raquelina Isabel Vargas Orozco	22338922	C 100 15B 09	La paz
703	Rojano Rodriguez Ligia Stela	32735275	K 13C 99D 24	La paz
704	Sigilfredo Garcia Muñoz	8667391	K 15B 104 53	La paz

	<div> <div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</div> <div>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</div> </div>	<div>  <div>Páginas: 34 de 91</div> </div>
---	--	---

705	Aracelis Salcedo Hernandez	33286683	C 87 13C 18	Ciudad Modesto
706	Ferrer Monterrosa Ana Luisa	45579192	C 85 13E 39	Ciudad Modesto
707	Luis Antonio Sanso Caicedo	7478356	K 14 85 31	Ciudad Modesto
708	Nelvis Montenegro	32887905	K 14 87 24	Ciudad Modesto
709	Ortegon Sierra Carmen Maria	22478466	K 14 86 58 INT 7	Ciudad Modesto
710	Oscar Barreto Mercado	9153952	K 13C 98 49	Ciudad Modesto
711	Villa Paternina Maria Eugenia	22412367	K 27A 81D 53	El Por Fin
712	Angela Rocio Leiva	32736770	C 98D 7F 106	Las Malvinas
713	Carlos Enrique Noyo Julio	7401141	K 7B 98D 34	Las Malvinas
714	Carmelina Negrete Millan	40797619	K 8 93 22	Las Malvinas
715	Claudia Patricia Escorcia Fontalvo	22646475	K 7 98D 30	Las Malvinas
716	Fernando Romero De La Hoz	72221310	K 8 88 53	Las Malvinas
717	Iveth Maria Vargas Pedrozo	22448734	K 7 96 22	Las Malvinas
718	Jaime Del Cristo Ospino Machado	12592067	C 97B 6S 24	Las Malvinas
719	Jose Alfredo Granados Samper	72042091	K 7B 97 19	Las Malvinas
720	Margarita Hurtado Freyle	32772140	K 8 93 33	Las Malvinas
721	Maria Eunice Arenas	32666447	K 7 97 06	Las Malvinas
722	Mercedes Esther Gomez Torres	39087714	C 97B 7 147	Las Malvinas
723	Torrijos Ariza Laudith Maria	22669392	K 9 98D 102	Las Malvinas
724	Yennys Ester Romero Colpas	22530899	C 97 7 131	Las Malvinas
725	Monica Patricia Mercado Jimenez	22505548	T 25B 108 89	Los Olivos I
726	Angel María Bobadilla Mejia	72238466	C 104 15C 20	La paz
727	Aurora Romero Ranquel	32741500	K 21 104 28	La Paz
728	Carmen Patricia Mendoza Gutierrez	22590578	K 14 99B 31	La Paz
729	Enelia María Perez De Larios	22426133	T 15C 105 90	La paz
730	Esther Sofía Aldana Bocconi	30560950	K 14 106 46 48	La Paz
731	Farli Rocio Casadiegos Peña	1140857214	K 15B 104 04	La Paz
732	Fidelia Rojano Arias	32876918	K 15A1 87 42	La paz
733	Jackeline Tolosa Gomez	32697962	C 99B 13C 41	La Paz
734	Luis Carlos Epinayu Vergara	1124485428	K 15B 99D 51	La Paz
735	Luz Marina Ortega Salgado	32770904	K 14 104 54	La Paz
736	Magaly Socorro Barrios De La Hoz	32634599	T 21 105 79	La Paz
737	Naila Iglesia Villalobos	1124006069	C 99D 12A 15	La Paz
738	Noriega Peralta Mercedes	32638192	K 21 87 71	La paz
739	Omaira Esther Martinez Luna	55300033	K 14 99D 50	La Paz
740	Oscar Emilio Mejia Garcia	8795689	C 100 22 20	La Paz
741	Luz Mery Ramos Caballero	32842160	K 8E 99 22	Las Malvinas
742	Sixta Helena Rodriguez Elles	45500529	K 14 87 21	Ciudad Modesto
743	Edid Del Rosario Pereira Urieles	25806758	K 7B 89A 49	Las Malvinas
744	Hernelda Beatriz Camacho Ortega	26804672	K 10 94 90	Ciudad Modesto
745	Gladys Gale De Navarro	22345600	K 13 94 45	Ciudad Modesto
746	Nidian Del Socorro Cardenas Carval	45581828	C 98A 7G 76	Las Malvinas
747	Fidelia Felicia Benitez Meneses	22435827	C 99E 21 61	La Paz
748	Liva Del Socorro Castro Marengo	22419886	C 98 12A 33	Ciudad Modesto
749	Ederlinda Maria Rojano Guerrero	1143241355	K 6S1 97 45	Las Malvinas
750	Mercedes Perez Mesa	32798729	C 98E 7F 88	Las Malvinas
751	Marta Luz Gutierrez Gutierrez	22928479	K 10 94 108	Ciudad Modesto
752	Alcides Rafael Sarmiento Hernandez	7468902	T 8C1 98 96	Las Malvinas

	<div> <div>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</div> <div>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</div> </div>	<div>  <div>Páginas: 35 de 91</div> </div>
---	--	---

753	Juan Carlos Rodriguez Arrieta	1093734857	K 8G 97 14	Las Malvinas
754	Nelbis Carrillo Castro	32684126	K 12A 86 10	Ciudad Modesto
755	Osiris Danith Avila Olivero	32667540	K 14 85 45	Ciudad Modesto
756	Martha Elena Gonzalez Barros	32684774	K 15C 100 20	La paz
757	Ney Luz Pereira Urieles	32787623	K 7B 89A 69	Las Malvinas
758	Fontalvo De Luna Laid	32621855	C 105 13 39	La Paz
759	Meriño Guette Gladys Isabel	39055563	C 99E 22 62	La paz
760	Romero Salas Mirnan	32756554	K 14 99D 31	La paz
761	Deirys Rosario Garcia Navas	22550863	K 13 84B 186	Ciudad Modesto
762	Walter Jairo Lambraño Lamadrid	72208215	K 7 98C 19	Las Malvinas
763	Ana Patricia Quintero Otalvarez	22570960	C 97 7 20	Las Malvinas
764	Modesta Otalvarez Diaz	32704257	C 97 7 16	Las Malvinas
765	Carmelia Palacio Ruiz	32888239	C 97 7G 17 APTO 2	Las Malvinas
766	Nelson Perez Herrera	79552931	C 96 7F 45	Las Malvinas
767	Mercedes Esther Torres Perez	32744766	K 13F 84B 92	Ciudad Modesto
768	Yenis Maria Avendaño Bohorquez	32897091	C 103 9E 25	Las Malvinas
769	Maryelis Dayana Linares Tovar	1045718194	C 99C 8E 53	Las Malvinas
770	Elis Adriana Noriega Arrieta	1043434891	C 99 8E 05	Las Malvinas
771	Jhosnys Carolina Gómez	6269554	K 25A 84 146	El Por Fin
772	Verónica Zambrano Batista	32721800	K 25A 85 102	El Por Fin
773	Maria Isabel Mendez Varales	22815581	K 9J 70C 184	Evaristo Sourdis
774	Maria Nicomedes Hernandez Benavides	22439794	K 9G 77 119	Evaristo Sourdis
775	Cristina Belen Saltarin Jimenez	32684193	K 9H 77 86	Evaristo Sourdis
776	Jenifer Moreira Cantillo	1129502169	K 7B 89A 77	Las Malvinas
777	Katherine Barrios Carmona	45780958	K 10 73D 146	Lipaya
778	Edith Silva Velasquez	32813756	K 12A 84B 229	Ciudad Modesto
779	Estebana Campo Correa	33065041	C 85B 13 30	Ciudad Modesto
780	Manuel Guillermo Garcias Salgado	8723342	C 97 7 19	Las Malvinas
781	Gloria Esther Cera Acosta	32798474	C 106 25 19	Los Olivos I
782	Marlene Maria De La Hoz Montenegro	32699523	C 07 26 A 77 MZ 37	Los Olivos I
783	Eva Isabel Tovar Jimenez	22729034	C 97B 7 89	Las Malvinas
784	Rafael Enrique Alvarez Fontalvo	1002234033	C 98D 7 22	Las Malvinas
785	Ester Pacheco Pino	32676953	C 98 8C 22	Las Malvinas
786	Humberto Eloy Niebles Gomez	73110272	K 9B 97 117	Las Malvinas
787	Feliciano Miguel Arevalo Varela	7470126	C 98 10 30	Ciudad Modesto
788	Margarita Isabel Escorcia Gutierrez	22530331	K 13C 98 29	Ciudad Modesto
789	Maria Del Socorro Villalba Hernandez	23171873	C 85A 13 48	Ciudad Modesto
790	Rosa Enit Mendez Arrieta	32760776	K 12A 94 161	Ciudad Modesto
791	Carmelina Rosa Prasca Urbiña	32629812	C 99 9A 59	Las Malvinas
792	Angela Lara Barraza	22403597	D 77 13F 105	Ciudad Modesto
793	Barbara Corales Corales	33070093	K 12A 98 57	Ciudad Modesto
794	Evelin Delcarmen Anaya Benitez	32581207	K 9C 99C 33	Las Malvinas
795	Yanys Mirith Cantillo Cervantes	32678293	K 9J 70C 133	Lipaya
796	Kevin Jose Ospino Florez	1001915763	K 8C 97 60	Las Malvinas
797	Javier Alfonso Orozco Barragan	72267201	K 13C 84B 36	Ciudad Modesto
798	Luz Irina Rodriguez Fontalvo	55241043	K 13C 84B 131	Ciudad Modesto

Tabla 8. En Intervención durante el periodo - Modulo III.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
799	Daniel Rafael Dominguez Martinez	72259020	K 8B 97 12	Las Malvinas
800	Abimael Arias Hernandez	9135950	K 26C 88C 13	El Por Fin
801	Silvana Maria De Las Salas Montiel	32843011	K 6T 97B 21	Las Malvinas
802	Ruiz Solano Carlos Julio	8721833	T 12B 99B 53	Ciudad Modesto
803	Sarmiento Martinez Jacqueline Isabel	32694174	K 14 99D 42	La Paz
804	Adela Maria Lopez Medina	45457153	K 14 99D 43	La paz
805	Marlene Martinez Luna	32879490	K 15C 99E 18	La paz
806	Rosario Isabel Rojas Perez	32629554	C 99D 13C 05	La paz
807	Maria Blanca Armenta Fuentes	32679615	K 15B 99D 35	La Paz
808	Maria Jose Torres Palomino	1002274752	K 14 86 40	Ciudad Modesto
809	Ulises Rafael Ricardo Tapia	6816220	C 85B 12A 10	Ciudad Modesto
810	Yunis Ramirez Gamarra	9314970	K 15A 99D 34 38 40	La Paz
811	Ledis Vanega Ortega	22579944	C 93 7 77	Las Malvinas
812	Nellys Elena Castilla Salcedo	32841118	K 9 98 125	Las Malvinas
813	Ana Mercedes Fajardo	22465491	C 98 12A 40	Ciudad Modesto
814	Yurleis Irina Ramirez Pineda	1001797773	K 9 98 108	Las Malvinas
815	Bastidas Gonzalez Alba Mery	32733397	T 12B 99B 57	Ciudad Modesto
816	Teodora Cecilia Noriega Gutierrez	32762782	C 75A 24 60	Carlos Meisel
817	Ana Del Carmen Barraza Ruiz	32633215	K 24B 75A 48	Carlos Meisel
818	Noriega Alvarez Claudia Patricia	26914276	C 87 13 77	Ciudad Modesto
819	Nurys Maria Soto Cabeza	22409009	K 24B 75A 73	Carlos Meisel
820	Cabarcas Corrales Maria Manuela	32712444	K 14 84B 75	Ciudad Modesto
821	Damaris Martínez Salas	32890901	C 86 12A 31 27	Ciudad Modesto
822	Jorge Enrique Segrera Barrios	8709609	C 85B 14A 59	Ciudad Modesto
823	Diocelina Isabel Miranda Ortega	22476431	C 85A 14 39	Ciudad Modesto
824	Fausto Enrique Jimenez Villa	7957775	C 74 25B 04	Carlos Meisel
825	Ortega Gutierrez Yenny Maria	22925951	K 13B 99D 17	La Paz
826	Miryan Del Carmen Coley Galvan	32795949	K 9J 77 35 39	Ciudad Modesto
827	Rodelo Julio Martha Cecilia	32698488	K 21 87 54	La Paz
828	Arrieta Estrada Shirley Patricia	32614866	K 22 99E 20	La Paz
829	Sindy Paola Solis Prado	1010077791	K 12A 98 106	La Paz
830	Gladys Valencia De Avila	22414743	K 13C 99B 26	La Paz
831	Nicolasa Pereira Fernandez	32798390	K 24A 75A 53	Carlos Meisel
832	Marlene Salcedo Martinez	55242790	C 87 25A 35	El Por Fin
833	Miguelina Campo Hernandez	22827412	T 12C 105 81	La Paz
834	Nellys Esther Silgado Gutierrez	32784037	K 9C1 77 40	Evaristo Sourdis
835	Sol Marina Orozco Coronado	22703856	C 99 8G 26	Las Malvinas
836	Carmen Sofia Pedrozo Martinez	34980536	K 9D 80 174	Evaristo Sourdis
837	Carlos Manuel Camacho Cantillo	7405295	C 70C 9J 112	Evaristo Sourdis
838	Luisa Delcarmen Benitez Romero	32737298	K 9C1 77 46	Evaristo Sourdis
839	Melida Esther Cantillo Anaya	36621440	K 9E 102 13	Las Malvinas
840	Yosiris Quintero Pino	22642819	C 99C 8E 75	Las Malvinas
841	Pabla Del Socorro Torres Sanmartin	32704944	K 7B 98D 16	Las Malvinas
842	Edith Maria Sierra Piñeres	36728018	C 98 13B 66	Ciudad Modesto
843	Castulo Antonio Ortega Pereira	8693982	K 12A 87 18 APTO 1	Ciudad Modesto

844	Polanco Soto Emilse Elena	32689405	K 13 94 160	Ciudad Modesto
845	Miguel Angel Julio Montiel	72260288	C 98 13B 61	Ciudad Modesto
846	Gladys Arcon Castro	32679003	K 9C1 77 83	Evaristo Sourdis
847	Ana Elvia Oliva Quintero	32742533	D 69 9C 26	Evaristo Sourdis
848	Machacon Ramirez Maria Esther	22344598	D 69 9C 34	Evaristo Sourdis
849	Carmen Macias Hernandez	32845228	K 9C1 77 75	Evaristo Sourdis
850	Diana Eugenia Yepes Matta	32734920	C 80 9C 39	Evaristo Sourdis
851	Viviana Paola Peñaloza Lejarde	32804235	C 80 9C 93	Evaristo Sourdis
852	Bleidis Cardenas Algote	22643970	C 80 9C2 48	Evaristo Sourdis
853	Deyvis Alfonso Bassa Medrano	72428790	K 9C DG 69 08	Evaristo Sourdis
854	Aydee Ballesteros Tapia	32705270	K 7B 88 98	Las Malvinas
855	Isabel Hernandez Diaz	22430977	C 102 9E 85	Las Malvinas
856	Murillo Alvarado Emilse Elena	32626475	K 9C 98D 108	Las Malvinas
857	Osvaldo Enrique De La Hoz Siado	7482342	D 70C 9J2 70	Lipaya
858	Yenis Berneth Montes Martinez	22905251	K 9J2 D 70C 41	Lipaya
859	Sara Maria Mosquera Perez	32711127	C 104 15B 66 K 15C 100 45	La Paz
860	Rafael Enrique Rojano Rivera	72144260	K 15A 99D 43	La Paz
861	Jimenez Paba Nancy	32795092	C 100 21 95	La Paz
862	Yeny Katherine Benitez	22521769	C 98E 7F 142	Las Malvinas
863	Dionisio Antonio Galvis Escudero	7958181	K 9L 98 111	Evaristo Sourdis
864	Rosmira Zenith Lopez Padilla	26984531	K 14 87 58	La Paz
865	Modesto Cervantes Rodelo	3898712	K 9C 94 09	Evaristo Sourdis
866	Luatany Moscote De La Rosa	32878589	C 80 9H 45	Evaristo Sourdis
867	Rafael Diego Garcia Isaza	9152994	D 69C 9C1 45	Evaristo Sourdis
868	Guillermo Rivera Herrera	8691125	D 86 9H 04	Evaristo Sourdis
869	Nidia Estela Piñeres Torrenegra	32752521	K 9C 95 78	Evaristo Sourdis
870	Alvaro Miguel De Alba Lopez	8750519	K 9C1 69C 42	Evaristo Sourdis
871	Manuel Fernando Reyes De La Hoz	8747383	K 12E 104 44	La Paz
872	Florez Batista Juana Isabel	32684882	K 14 105 54	La Paz
873	Esther Maria Caicedo Herrera	23197103	K 14A 87 58	La Paz
874	Brandon Raul Romero Martinez	1129502448	K 14A 99B 34	La Paz
875	Luis Avila Ortega	1067861172	K 14A 99B 40	La Paz
876	De Avila Agresott Carlos Enrique	72226604	K 15A1 87 50	La Paz
877	Deisy Sofia Heredia Castañeda	32832785	D 86 9H 119	Evaristo Sourdis
878	Nicolasa Ibañez De Oyola	25842762	K 7 93 16	Las Malvinas
879	Alba Rosa Ortega Salgado	32744799	C 105 14 22/24	La Paz
880	Atencio Guerra Carmen Cecilia	32883166	C 102A 26A 31	Los Olivos I
881	Carmen Solano Manjarrez	32692033	C 109 25C 51	Los Olivos I
882	Ana Josefa Morillo Ortega	32770290	C 109A 13 45	Los Olivos I
883	Arelis Del Socorro Prentt Hoyer	22448302	K 13A 109C 17	Los Olivos I
884	Isabel Maria Arrieta De Pacheco	32813023	K 13C 109B 46	Los Olivos I
885	Joan Jose Conde Galindo	72288106	K 10 84B 145	Ciudad Modesto
886	Maribel Jimenez Arzuza	32860247	C 85 13E 25	Ciudad Modesto

ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.

- **Ítems No Previstos.**

Para el desarrollo de las actividades que se están realizando en la ejecución del Contrato SA-EDU-015-2024, entre ellas los respectivos Diagnósticos y la ejecución misma de las obras, se estableció un primer Acuerdo de precios que se fijó el pasado 12 de Junio de 2024 y un segundo Acuerdo de precios fijado el pasado 05 de Noviembre, entre ellas algunas actividades que no fueron contempladas para la normal ejecución del contrato, entre ellas actividades eléctricas, de cubierta en lámina de fibrocemento, barras para discapacitados, puertas metálicas, entre otras; en razón de ello, se adjunta el siguiente cuadro, que establece el Capítulo 8 – Ítems No Previstos, en virtud de lo aquí expuesto.

Como resultado de ello, se realizó el Acta Modificativa No 1, 2, 3 y 4, de fecha de 19 de junio 2024, 14 noviembre 2024, 16 abril 2025 y 14 de octubre 2025, respectivamente, para efectos de actualizar las nuevas condiciones contractuales.

8	NO PREVISTOS		
N.P.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	UND	\$ 132.727,00
N.P.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	\$ 33.095,00
N.P.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	\$ 37.633,00
N.P.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2	\$ 100.628,00
N.P.05	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M3	\$ 29.109,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS + REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	\$ 401.567,00
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS	UND	\$ 113.380,00
NP 08	PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2	\$ 25.686,00
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA	UND	\$ 683.725,00
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, PASADOR METALICO DE 21/2" Y BISAGRAS, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	\$ 212.067,00
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR	ML	\$ 14.353,00

	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	Páginas: 39 de 91

CONCLUSIONES.

Como resultado del proceso de intervención durante el periodo, la **UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES**, ha realizado una intervención general de ochocientos ochenta y seis viviendas (886) las cuales, a la fecha, se han entregado 798 viviendas, distribuidas de acuerdo a los periodos de la siguiente manera: 24, en el mes de junio, 29, durante el periodo de julio - agosto, 104 durante el periodo de septiembre y octubre, 30 durante el periodo de noviembre a diciembre, del año anterior 2024; 68 en el periodo de enero y febrero; 50 viviendas durante el periodo de marzo, 87 viviendas durante el periodo de abril, 111 viviendas entregadas a sus beneficiarios, en el mes de mayo, 23 finalizadas en el mes de julio, 97 finalizadas durante el pasado mes de agosto, para el mes de septiembre se finalizaron 39, en octubre 78, en noviembre 18 y en el presente periodo 40 y se encuentran en proceso de ejecución 88 viviendas.

En el periodo de destaca nuevamente, los mismos inconvenientes que se han venido presentando durante la ejecución del proyecto, la deserción laboral del personal que laboraba en los frentes de trabajo, lo que ha dificultado el proceso durante este periodo, debido al tema de afiliaciones y otros asuntos atinentes a esta situación, también es importante mencionar que las festividades de fin de año, ha complicado el tema de las intervenciones y apertura de viviendas, de acuerdo a la última aprobación de la prórroga, solicitada por la Unión Temporal Viviendas DISTRITALES, se actualizo la fecha de terminación del Contrato, para este próximo 31 de diciembre de 2025; en virtud de que a la fecha no se ha finalizado la intervención de las 1000 viviendas, se hizo la solicitud de Prorroga No 3, ante la entidad contratante, con el Aval de la Interventoría.

El porcentaje de avance ejecutado durante el periodo es de 6,60%; el porcentaje de avance programado acumulado a la fecha, según la programación es de 100,00% vs Avance ejecutado acumulado es de 83,10%; en virtud de lo anterior, la unión temporal continúa realizando esfuerzos para conseguir mano de obra de calidad disponible, para avanzar a un mayor ritmo, y de esa manera poder darle cumplimiento a los tiempos contractuales de este proyecto.

Anexo 1. Registro Fotográfico:

Feliciano Miguel Arevalo Varela	7,470,126	Ciudad Modesto	C 98 10 30
---------------------------------	-----------	----------------	------------




 <p>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.</p>	<p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</p> <p>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</p>	 <p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES</p> <p>Páginas: 41 de 91</p>
--	---	---

Gladys Gale De Navarro	22,345,600	Ciudad Modesto	K 13 94 45
------------------------	------------	----------------	------------



	<p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</p> <p>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</p>	 <p>Páginas: 42 de 91</p>
---	---	---




Evelin Delcarmen Anaya Benitez	32,581,207	Las Malvinas	K 9C 99C 33
--------------------------------	------------	--------------	-------------



Humberto Eloy Niebles Gomez	73,110,272	Las Malvinas	K 9B 97 117
-----------------------------	------------	--------------	-------------



Buenaventura Caldera Muñoz	33100534	K 13B 98 29	Ciudad Modesto
----------------------------	----------	-------------	----------------



Paola Margarita Ayazo Hernández	32868977	C 102 29 31	El Eden
---------------------------------	----------	-------------	---------



Nubia Esther Ibañez Jimenez	32644535	K 29 100 53	El Eden
-----------------------------	----------	-------------	---------




Ingrid Del Rosario Bustamente Torres	32856782	K 29 83C 34	El Eden
---	----------	-------------	---------



Alba Luz Echavez Flórez	32.786.026	K 27 82C 43	Me Quejo
-------------------------	------------	-------------	----------



Narvaez De Narvaez Diana Felicia	22.912.533	K 27A 82C 13	Me Quejo
----------------------------------	------------	--------------	----------



Luz Adiola Correa Alvarez	22590867	C 94 7 35	Las Malvinas
---------------------------	----------	-----------	--------------



Marceliano Palma Zambrano	7479668	C 92 7B 41	Las Malvinas
---------------------------	---------	------------	--------------



	<p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</p> <p>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</p>	 <p>Páginas: 52 de 91</p>
---	---	---

Rebeca Lopez Meriano	55241187	C 99C T 8C2 29	Las Malvinas
----------------------	----------	-------------------	--------------



Maria Calendaria Polo Ortiz	32644550	K 7A 89A 60	Las Malvinas
-----------------------------	----------	-------------	--------------




Franklin Pimienta Romero	7423487	K 9F 99E 34	Las Malvinas
--------------------------	---------	-------------	--------------




Ludys Del Carmen Vergaras Martinez	34971730	C 99 8D 05	Las Malvinas
---------------------------------------	----------	------------	--------------



Lino Navarro Sánchez	12715212	K 8G 99 39	Las Malvinas
----------------------	----------	------------	--------------



Sol María Betancur Quiceno	32758311	K 13C 100 45	La Paz
----------------------------	----------	--------------	--------



Margarita Hurtado Freyle	32772140	K 8 93 33	Las Malvinas
--------------------------	----------	-----------	--------------



Maria Ines Hurtado Sarmiento	20178513	K 7B 98D 39	Las Malvinas
------------------------------	----------	-------------	--------------




Martinez Barrios Joandra Daineth	1046692127	K 7B 98D 60	Las Malvinas
----------------------------------	------------	-------------	--------------



Saday Gonzalez Campo	44206100	C 99 8F 23	Las Malvinas
----------------------	----------	------------	--------------



Navarro Ruiz Dagnis Esther	22479198	C 99E 22 75	La Paz
----------------------------	----------	-------------	--------



Luz Mila Martinez Caceres	39003397	C 108 13 66	La Paz
---------------------------	----------	-------------	--------



Milena Isabel Aguilar Galarzo	22733827	C 106 25 07 APTO	Los Olivos I
-------------------------------	----------	---------------------	--------------





UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20


Páginas: 65 de 91

Susana Sarmiento De Pasion




22413030

C 106 25 127


Los Olivos I



Sixta Helena Rodriguez Elles	45500529	K 14 87 21	Ciudad Modesto
------------------------------	----------	------------	----------------



Ramos Gutierrez Kelly Johana	55241179	C 76 24B 12	Carlos Meisel
------------------------------	----------	-------------	---------------



Bleide Tapia De Ricardo	64516765	C 85B 12A 20	Ciudad Modesto
-------------------------	----------	--------------	----------------




Jorge Luis Mejia Yance	77156904	C 99B 12A 64	Ciudad Modesto
------------------------	----------	--------------	----------------



Nelly Salcedo De Julio	22380711	C 87 14A 61	Ciudad Modesto
------------------------	----------	-------------	----------------



Amalfi Esther Barrios Chamorro	32613534	K 8G 98 36	Las Malvinas
--------------------------------	----------	------------	--------------





**UNION TEMPORAL VIVIENDAS
DISTRITALES.**



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20


Páginas: 72 de 91

Ana Rosa Ardila Garcias


33280627

C 98B 7E 38

Las Malvinas



Angela Rocio Leiva	32736770	C 98D 7F 106	Las Malvinas
--------------------	----------	--------------	--------------



Benito Rafael Arrieta Vergara	92186556	K 7E 98D 48	Las Malvinas
-------------------------------	----------	-------------	--------------



Fredis Adalberto Sanchez Ardila	72221401	C 98B 7E 22	Las Malvinas
---------------------------------	----------	-------------	--------------



Iveth Maria Vargas Pedrozo	22448734	K 7 96 22	Las Malvinas
----------------------------	----------	-----------	--------------



Jaime Del Cristo Ospino Machado	12592067	C 97B 6S 24	Las Malvinas
---------------------------------	----------	-------------	--------------



Johan Antonio Loochkarrtr Avila	72262287	K 9 98D 63	Las Malvinas
---------------------------------	----------	------------	--------------



Jose Alfredo Granados Samper	72042091	K 7B 97 19	Las Malvinas
------------------------------	----------	------------	--------------





UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20

Páginas: 80 de 91

Liliana Del Carmen Jimenez Venegas

1129484265

C 98C 7E 49

Las Malvinas



Luz Neyra Caicedo Vergara	34961281	K 7G 93 53	Las Malvinas
---------------------------	----------	------------	--------------





UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20


Páginas: 82 de 91

Luz Senilda Valle Salas

22565391

K 7B 89A 35

Las Malvinas




Malvis Rosa Santana Perez

32894271

C 98E 7B 20

Las Malvinas





UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.



INFORME MENSUAL DE OBRA No 20

Páginas: 84 de 91

María Del Rosario Supelano Murillo

32677183

K 9C 98D 93

Las Malvinas



	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.	
	INFORME MENSUAL DE OBRA No 20	


María Eunice Arenas	32666447	K 7 97 06	Las Malvinas
---------------------	----------	-----------	--------------




	<p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</p>	

Páginas: 86 de 91

Nidian Del Socorro Cardenas Carval	45,581,828	Las Malvinas	C 98A 7G 76
------------------------------------	------------	--------------	-------------



Katherine Barrios Carmona	45,780,958	Lipaya	K 10 73D 146
---------------------------	------------	--------	--------------



Yanys Mirith Cantillo Cervantes	32,678,293	Lipaya	K 9J 70C 133
---------------------------------	------------	--------	--------------



Gloria Esther Cera Acosta	32798474	Los Olivos I	C 106 25 19
---------------------------	----------	--------------	-------------



 <p>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.</p>	<p>UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES.</p>	
	<p>INFORME MENSUAL DE OBRA No 20</p>	


Páginas: 91 de 91

Anexo 2. Bitácora:




BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Los Olivos I	DIRECCIÓN	C 107 26 A 77 MZ 37 LT 6	POSTULANTE	Marlene Maria De La Hoz Montenegro	CASA No.	794
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Los Olivos I	DIRECCIÓN	C 106 25 19	POSTULANTE	Gloria Esther Cera Acosta	CASA No.	793

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 3	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA/ BAÑO/ ALC 3	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 3	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 3	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 3	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		


CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
BARRIO	Lipaya	DIRECCIÓN	K 9J 70C 133	POSTULANTE	Yanys Mirith Cantillo Cervantes	CASA No.	792

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		


CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Lipaya	DIRECCIÓN	K 10 73D 146	POSTULANTE	Katherine Barrios Carmona	CASA No.	791

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	COCINA /HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 2-3	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA /HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 2-3	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA /HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 2-3	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	COCINA /HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 2-3	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		


CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	C 103 9E 25	POSTULANTE	Yenis Maria Avendaño Bohorquez	CASA No.	789

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	HALL/ BAÑO/ ALC 1-2	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		


CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	K 7 98C 19	POSTULANTE	Walter Jairo Lambráño Lamadrid	CASA No.	788


FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA/ BAÑO	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	C 98D 7 22	POSTULANTE	Rafael Enrique Alvarez Fontalvo	CASA No.	786
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ	DD/MM/AAAA		
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA/HALL/ALC 2	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			


CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	K 7B 89A 69	POSTULANTE	Ney Luz Pereira Urieles	CASA No.	784

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	HALL 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	BAÑO/ COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	HALL 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	HALL 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	HALL 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
23/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	C 96 7F 45	POSTULANTE	Nelson Perez Herrera	CASA No.	783
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	BAÑO/ COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	C 99C 8E 53	POSTULANTE	Maryelis Dayana Linares Tovar	CASA No.	779
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238




BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO		Las Malvinas	DIRECCIÓN	C 97 7 19	POSTULANTE	Manuel Guillermo Garcías Salgado	CASA No.
							776
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
					DD/MM/AAAA		
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	BAÑO/ COCINA/ ALC 1	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	K 7B 89A 77	POSTULANTE	Jenifer Moreira Cantillo	CASA No.	772
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
					DD/MM/AAAA		
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	BAÑO/COCINA/ALC 1	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD			
BARRIO		Las Malvinas	DIRECCIÓN	K 9B 97 117		POSTULANTE	Humberto Eloy Niebles Gomez	CASA No.	769
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD		OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO		
						DD/MM/AAAA			
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
10/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
16/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
18/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA					
NOMBRE		GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES		NOMBRE		ANDREA DAZA			
CARGO		RESIDENTE DE OBRA		CARGO		RESIDENTE DE OBRA			
No. TARJETA PROFESIONAL		A08072000-72194947		No. TARJETA PROFESIONAL		A17592021-1044802238			



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
BARRIO		Las Malvinas	DIRECCIÓN	K 9C 99C 33	POSTULANTE	Evelin Del Carmen Anaya Benitez	CASA No.	767
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO		
					DD/MM/AAAA			
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
24/12/2025	BAÑO/ ALCOBA 1	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
26/12/2025	BAÑO/ ALCOBA 1	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ				

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	C 97B 7 89	POSTULANTE	Eva Isabel Tovar Jiménez	CASA No.	766
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA/BAÑO	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA/ HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			


CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	Andrea Daza Imiteto
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	ANDREA DAZA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	RESIDENTE DE OBRA
			A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	C 98 8C 22	POSTULANTE	Ester Pacheco Pino	CASA No. 765

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	ALCOBA 3	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA/BAÑO	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 3	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 3	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
23/12/2025	ALCOBA 3	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
23/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO		Las Malvinas		DIRECCIÓN		C 99 8E 05	
FECHA		LOCALIZACIÓN		ACTIVIDAD		OBSERVACIONES	
RESPONSABLE		FECHA DE SEGUIMIENTO		DD/MM/AAAA		SEGUIMIENTO	
9/12/2025		GENERAL		APERTURA DE VIVIENDA		SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	
9/12/2025		SALA/ COCINA		DEMOLICION DE PISO		GEOVANY ALVAREZ	
10/12/2025		STAR		DEMOLICION DE PISO		GEOVANY ALVAREZ	
10/12/2025		BAÑO		DEMOLICION DE PISO		GEOVANY ALVAREZ	
11/12/2025		BAÑO		DESMONTE APARATOS SANITARIOS		GEOVANY ALVAREZ	
11/12/2025		BAÑO/COCINA		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		GEOVANY ALVAREZ	
12/12/2025		COCINA		DESMONTE DE LAVAPLATOS		GEOVANY ALVAREZ	
12/12/2025		COCINA		DEMOLICION DE MESON		GEOVANY ALVAREZ	
13/12/2025		COCINA		LEVANTE DE MURO		GEOVANY ALVAREZ	
13/12/2025		COCINA/BAÑO		PAÑETE SOBRE MURO		GEOVANY ALVAREZ	
15/12/2025		COCINA		MESON EN CONCRETO FUNDIDO		GEOVANY ALVAREZ	
15/12/2025		SALA/ COCINA		PLANTILLA EN CONCRETO		GEOVANY ALVAREZ	
16/12/2025		STAR		PLANTILLA EN CONCRETO		GEOVANY ALVAREZ	
16/12/2025		BAÑO		PLANTILLA EN CONCRETO		GEOVANY ALVAREZ	
17/12/2025		COCINA		ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO		GEOVANY ALVAREZ	
17/12/2025		SALA/ COCINA		ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA		GEOVANY ALVAREZ	
18/12/2025		STAR		ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA		GEOVANY ALVAREZ	
18/12/2025		BAÑO		ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA		GEOVANY ALVAREZ	
19/12/2025		BAÑO		ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA		GEOVANY ALVAREZ	
19/12/2025		COCINA		INSTALACION DE LAVAPLATOS		GEOVANY ALVAREZ	
20/12/2025		BAÑO		INSTALACION DE COMBO SANITARIO		GEOVANY ALVAREZ	
20/12/2025		SALA/ COCINA		ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA		GEOVANY ALVAREZ	
22/12/2025		STAR		ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA		GEOVANY ALVAREZ	
22/12/2025		BAÑO		ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA		GEOVANY ALVAREZ	
22/12/2025		BAÑO		INSTALACION DE ESPEJO		GEOVANY ALVAREZ	
24/12/2025		PATIO		INSTALACION DE PUERTA METALICA		GEOVANY ALVAREZ	
24/12/2025		BAÑO		INSTALACION DE PUERTA		GEOVANY ALVAREZ	
26/12/2025		BAÑO		SELLO PUERTA		GEOVANY ALVAREZ	
27/12/2025		GENERAL		INSTALACIONES ELECTRICAS		GEOVANY ALVAREZ	
28/12/2025		GENERAL		INSTALACIONES ELECTRICAS		GEOVANY ALVAREZ	
29/12/2025		GENERAL		ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"		GEOVANY ALVAREZ	
31/12/2025		GENERAL		CIERRE DE VIVIENDA		GEOVANY ALVAREZ	


CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE		ANDREA DAZA FRIETOLA	
CARGO		RESIDENTE DE OBRA	
No. TARJETA PROFESIONAL		A17592021-1044802238	



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	D 97 7G 17 APTO 2	POSTULANTE	Carmelia Palacio Ruiz	CASA No.
						758

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	SALA/ COCINA/HALL	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COCINA/HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
BARRIO	Las Malvinas	DIRECCIÓN	C 97 7 20	POSTULANTE	Ana Patricia Quintero Otalvarez	CASA No. 755
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA/ BAÑO	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
CONTRATISTA			INTERVENTORÍA			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES		NOMBRE	ANDREA DAZA		
CARGO	RESIDENTE DE OBRA		CARGO	RESIDENTE DE OBRA		
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947		No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238		



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	La Paz	DIRECCIÓN	K 14 99D 31	POSTULANTE	Romero Salas Mirnan	CASA No.	753
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
1/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
2/12/2025	SALA/COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
3/12/2025	ALCOBA 3	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
4/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
5/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	COCINA/ SALA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	SALA/COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	ALCOBA 3	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 3	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 3	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
23/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238


 				BITÁCORA DE OBRA			
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	La Paz	DIRECCIÓN	C 99E 22 62	POSTULANTE	Meriño Guette Gladys Isabel	CASA No.	748
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
2/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
2/12/2025	SALA/COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
3/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
4/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
5/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	COCINA/ SALA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	SALA/COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
23/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	La Paz	DIRECCIÓN	K 15C 100 20	POSTULANTE	Martha Elena Gonzalez Barros	CASA No.	747
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
2/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
2/12/2025	SALA/COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
3/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
4/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
5/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	SALA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	SALA/COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
23/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	La Paz	DIRECCIÓN	C 105 13 39	POSTULANTE	Fontalvo De Luna Laid	CASA No.	742
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	SALA/COCINA/HALL	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES			NOMBRE	ANDREA DAZA		
CARGO	RESIDENTE DE OBRA			CARGO	RESIDENTE DE OBRA		
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947			No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238		



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Evaristo Sourdis	DIRECCIÓN	K 9G 77 119	POSTULANTE	Maria Nicomedes Hernandez Benavides	CASA No.	733
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
2/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
2/12/2025	SALA/COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
3/12/2025	ALCOBA 2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
4/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
5/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	SALA/COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	SALA/COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	ALCOBA 2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
23/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Evaristo Sourdis	DIRECCIÓN	K 9J 70C 184	POSTULANTE	Maria Isabel Mendez Varales	CASA No.	732

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
2/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
2/12/2025	SALA/COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
3/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
4/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
5/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	SALA/COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	SALA/COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
23/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO/ ALCOBA 1	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO/ ALCOBA 1	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Evaristo Sourdis	DIRECCIÓN	K 9H 77 86	POSTULANTE	Cristina Belen Saltarin Jiménez	CASA No.	731
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
2/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
2/12/2025	SALA/COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
3/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
4/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
5/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	COCINA/ SALA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	SALA/COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
23/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	El Por Fin	DIRECCIÓN	K 25A 85 102	POSTULANTE	Verónica Zambrano Batista	CASA No.	729
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	STAR	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	STAR	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	STAR	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	STAR	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			


CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA


CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	K 12A 94 161	POSTULANTE	Rosa Enit Mendez Arrieta	CASA No.
						726

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO
					DD/MM/AAAA	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COMEDOR	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	SALA/COCINA/BAÑO	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COMEDOR	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COMEDOR	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COMEDOR	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARIETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARIETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	K 13F 84B 92	POSTULANTE	Mercedes Esther Torres Pérez	CASA No.	720
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/ COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/ COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/ COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			


CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	C 85A 13 48	POSTULANTE	Maria Del Socorro Villalba Hernandez	CASA No.	718

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
9/12/2025	SALA/ COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
15/12/2025	SALA/ COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
17/12/2025	SALA/ COCINA/HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
20/12/2025	SALA/ COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
22/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	PATIO	INSTALACION DE PUERTA METALICA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ		

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	K 13C 98 29	POSTULANTE	Margarita Isabel Escorcia Gutiérrez	CASA No.	717
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/ COCINA / HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	HALL BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA-FACHADA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/ COCINA / HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	HALL BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/ COCINA / HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	HALL BAÑO	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA / HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	HALL BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES			NOMBRE	ANDREA DAZA		
CARGO	RESIDENTE DE OBRA			CARGO	RESIDENTE DE OBRA		
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947			No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238		



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	C 98 10 30	POSTULANTE	Feliciano Miguel Arevalo Varela	CASA No.	711
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/ COCINA / HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA-FACHADA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/ COCINA / HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/ COCINA / HALL	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/ COCINA / HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	C 85B 13 30	POSTULANTE	Estebana Campo Correa	CASA No.	710
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA-COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	HALL BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA-COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	HALL BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA-COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	HALL BAÑO	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA-COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	HALL BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO / ALCOBA 1	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO / ALCOBA 1	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	K 12A 84B 229	POSTULANTE	Edith Silva Velasquez	CASA No.	709
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA-COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA-COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA-COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA-COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
23/12/2025	PATIO	INSTALACION DE PUERTA METALICA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES			NOMBRE	ANDREA DAZA		
CARGO	RESIDENTE DE OBRA			CARGO	RESIDENTE DE OBRA		
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947			No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238		



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	K 13 84B 186	POSTULANTE	Deirys Rosario García Navas	CASA No.	708
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA/COCINA/HALL	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1/ LABORES	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	ALCOBA 1/COCINA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA/COCINA/HALL	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1/ LABORES	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA/COCINA/HALLS	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1/ LABORES	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA/COCINA/HALL	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1/ LABORES	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES			NOMBRE	ANDREA DAZA		
CARGO	RESIDENTE DE OBRA			CARGO	RESIDENTE DE OBRA		
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947			No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238		



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES			INTERVENTORÍA	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	K 12A 98 57	POSTULANTE	Barbara Corales Corales	CASA No.	707
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	ALCOBA 1/ STAR	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA-FACHADA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	ALCOBA 1/ STAR	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	ALCOBA 1/ STAR	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	COCINA /HALL BAÑO	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	ALCOBA 1/ STAR	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO/HALL BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO/ ALCOBA 1	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES	NOMBRE	ANDREA DAZA
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947	No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238



BITÁCORA DE OBRA

CONTRATISTA		UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		INTERVENTORÍA		CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD	
BARRIO	Ciudad Modesto	DIRECCIÓN	D 77 13F 105	POSTULANTE	Angela Lara Barraza	CASA No.	705
FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA	SEGUIMIENTO	
9/12/2025	GENERAL	APERTURA DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
9/12/2025	SALA-COCINA	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	ALCOBA 1-2	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
10/12/2025	BAÑO	DEMOLICION DE PISO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
11/12/2025	BAÑO/COCINA	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DESMONTE DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
12/12/2025	COCINA	DEMOLICION DE MESON	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA	LEVANTE DE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
13/12/2025	COCINA-FACHADA	PAÑETE SOBRE MURO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	COCINA	MESON EN CONCRETO FUNDIDO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
15/12/2025	SALA-COCINA	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	ALCOBA 1-2	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
16/12/2025	BAÑO	PLANTILLA EN CONCRETO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	COCINA	ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
17/12/2025	SALA-COCINA	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	ALCOBA 1-2	ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
18/12/2025	BAÑO	ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	BAÑO	ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
19/12/2025	COCINA	INSTALACION DE LAVAPLATOS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE COMBO SANITARIO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
20/12/2025	SALA-COCINA	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	ALCOBA 1-2	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
22/12/2025	BAÑO	ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
23/12/2025	PATIO	INSTALACION DE LAVADERO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
23/12/2025	ENTRADA	INSTALACION DE PUERTA METALICA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE ESPEJO	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
24/12/2025	BAÑO	INSTALACION DE PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
26/12/2025	BAÑO	SELLO PUERTA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
27/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
28/12/2025	GENERAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
29/12/2025	GENERAL	ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD"	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
31/12/2025	GENERAL	CIERRE DE VIVIENDA	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD	GEOVANY ALVAREZ			
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA			
NOMBRE	GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES			NOMBRE	ANDREA DAZA		
CARGO	RESIDENTE DE OBRA			CARGO	RESIDENTE DE OBRA		
No. TARJETA PROFESIONAL	A08072000-72194947			No. TARJETA PROFESIONAL	A17592021-1044802238		