

|                                                                                   |                                                                                         |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | GOBERNACIÓN<br>DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,<br>PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Fecha de<br>Aprobación: | Código:          |
|                                                                                   | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                          | Versión:                | Página<br>1 de 3 |

INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO CO1.PCCNTR.7912178

| 1. ASPECTOS GENERALES                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------|-----------|-------|------|-------------|----------------|------|------------|----------------|------|------------|---------------|------|------------|------------------|------|------------|------------------|------|------------|----------------|------|------------|---------------|
| OBJETO DEL CONTRATO                  | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRESCOLAR A QUINTO GRADO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES; UNIFORMES INSTITUCIONALES Y DOTACIONES DE VESTUARIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION, Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA                                                                                                                               |                  |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| VALOR DEL CONTRATO                   | \$ 4.797.981.667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO      | 31 de Diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD        | <table><tr><th>CDP#</th><th>CDP Fecha</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2194</td><td>2/04/2025</td><td>154,342,053</td></tr><tr><td>1904</td><td>14/03/2025</td><td>2,690,000,000</td></tr><tr><td>2208</td><td>4/04/2025</td><td>345,657,947</td></tr><tr><td>2048</td><td>25/03/2025</td><td>1,102,000,000</td></tr><tr><td>2149</td><td>31/3/2025</td><td>80,000,000</td></tr><tr><td>3414</td><td>05/05/2025</td><td>410,000,000</td></tr><tr><td>4991</td><td>14/08/2025</td><td>43,085,000</td></tr></table>                      |                  |  | CDP# | CDP Fecha | Valor | 2194 | 2/04/2025   | 154,342,053    | 1904 | 14/03/2025 | 2,690,000,000  | 2208 | 4/04/2025  | 345,657,947   | 2048 | 25/03/2025 | 1,102,000,000    | 2149 | 31/3/2025  | 80,000,000       | 3414 | 05/05/2025 | 410,000,000    | 4991 | 14/08/2025 | 43,085,000    |
| CDP#                                 | CDP Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor            |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 2194                                 | 2/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154,342,053      |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 1904                                 | 14/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,690,000,000    |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 2208                                 | 4/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 345,657,947      |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 2048                                 | 25/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,102,000,000    |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 2149                                 | 31/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80,000,000       |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 3414                                 | 05/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410,000,000      |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 4991                                 | 14/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43,085,000       |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | <table><tr><th>RP#</th><th>RP Fecha</th><th>Valor</th></tr><tr><td>3788</td><td>28/05/2025</td><td>345,657,947.00</td></tr><tr><td>3789</td><td>28/05/2025</td><td>154,342,053.00</td></tr><tr><td>3790</td><td>28/05/2025</td><td>80,000,000.00</td></tr><tr><td>3791</td><td>28/05/2025</td><td>1,101,331,667.00</td></tr><tr><td>3792</td><td>28/05/2025</td><td>2,690,000,000.00</td></tr><tr><td>4008</td><td>6/06/2025</td><td>410,000,000.00</td></tr><tr><td>4837</td><td>19/08/2025</td><td>16.650.000.00</td></tr></table> |                  |  | RP#  | RP Fecha  | Valor | 3788 | 28/05/2025  | 345,657,947.00 | 3789 | 28/05/2025 | 154,342,053.00 | 3790 | 28/05/2025 | 80,000,000.00 | 3791 | 28/05/2025 | 1,101,331,667.00 | 3792 | 28/05/2025 | 2,690,000,000.00 | 4008 | 6/06/2025  | 410,000,000.00 | 4837 | 19/08/2025 | 16.650.000.00 |
| RP#                                  | RP Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor            |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 3788                                 | 28/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345,657,947.00   |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 3789                                 | 28/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154,342,053.00   |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 3790                                 | 28/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,000,000.00    |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 3791                                 | 28/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,101,331,667.00 |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 3792                                 | 28/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,690,000,000.00 |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 4008                                 | 6/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 410,000,000.00   |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 4837                                 | 19/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.650.000.00    |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| CONTRATISTA                          | FUNDACIÓN REGALANDO MUCHAS SONRISAS<br><br>NIT # 900676195-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES         | <table><tr><th>No.</th><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>15/Ago/2025</td><td>16.650.000</td></tr><tr><td>02</td><td>5/Nov/2025</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  | No.  | Fecha     | Valor | 01   | 15/Ago/2025 | 16.650.000     | 02   | 5/Nov/2025 | 0              |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| No.                                  | Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor            |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 01                                   | 15/Ago/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.650.000       |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |
| 02                                   | 5/Nov/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                |  |      |           |       |      |             |                |      |            |                |      |            |               |      |            |                  |      |            |                  |      |            |                |      |            |               |

|                                                                                   |                                                                                         |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | GOBERNACIÓN<br>DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,<br>PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Fecha de<br>Aprobación: | Código:          |
|                                                                                   | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                          | Versión:                | Página<br>2 de 3 |

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| INFORME No. | 02                                                |
| PERIODO     | Del 24 de julio de 2025 al 4 de noviembre de 2025 |

Se procede con la verificación del informe con cada una de las evidencias presentadas por el contratista.

• DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

| Item | Objetivo / Entregable                                                                                                                                                                                                                        | Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | El contratista debe cubrir los costos logísticos asociados a la entrega de los bienes adquiridos en el lugar de ejecución del contrato de conformidad con las directrices impartidas por la supervisión del contrato.                        | De conformidad con el informe del contratista, este asumió los costos logísticos para la entrega de los bienes.<br><br>Acredita la factura electrónica de venta No. FE 8 con valor de 230,342,499.40. Los costos corresponden con los valores establecidos en el contrato, no hay sobrecostos.                                |
| 2    | El contratista deberá hacer entrega física de cada uno de los bienes descritos en el "ANEXO N° 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" cumpliendo con las condiciones técnicas descritas.                                                               | El 31 de octubre de 2025, se realizó la entrega parcial de uniformes, suministrados a la Gobernación de conformidad con el anexo No. 1. Especificaciones Técnicas.<br><br>El contratista acredita el Acta de Entrega Parcial de Uniformes debidamente firmada por quienes recibieron de conformidad con las especificaciones. |
| 3    | El contratista deberá cumplir con los tiempos definidos y condiciones establecidas en el protocolo de entrega pactado con la entidad.                                                                                                        | De conformidad con el acta del 31 de octubre de 2025, la entrega parcial se efectuó en cumplimiento de los tiempos acordados con el supervisor.                                                                                                                                                                               |
| 4    | El contratista deberá cumplir con el compromiso de vinculación de mano de obra local para la ejecución del contrato.                                                                                                                         | El contratista presentó un contrato de Orden de Prestación de servicios suscrito con: Natalia Hincapié Holguín identificada con la CC# 40.992.013, OCCRE#045407.                                                                                                                                                              |
| 5    | El contratista debe hacer entrega de los uniformes nuevos, empacados sin manchas o suciedad alguna.                                                                                                                                          | De conformidad con el acta del 31 de octubre de 2025, la entrega parcial, se recibieron los uniformes acordes con las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas, empacados y libre de manchas o suciedad.                                                                                                            |
| 6    | Garantizar la debida y adecuada atención en el establecimiento de comercio o punto de entrega de los bienes.                                                                                                                                 | Se constato que el contratista habilitó un local como punto de atención en Sarie Bay, al lado de la bodega de Super Jacky.                                                                                                                                                                                                    |
| 7    | Garantizar la utilización de las telas indicadas en la ficha o descripción técnica de las prendas.                                                                                                                                           | De conformidad con el acta del 31 de octubre de 2025, la entrega parcial, se recibieron los uniformes acordes con las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas.                                                                                                                                                     |
| 8    | Disponer de mínimo un (1) asesor para atención a los funcionarios y/o servidores públicos y/o beneficiarios, si así lo solicita el supervisor para la entrega en punto acordado.                                                             | El contratista dispuso de personal de contacto para la atención.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9    | Garantizar la entrega en óptimas condiciones de los uniformes y elementos a suministrar, protegiéndolos contra todo daño o deterioro, respondiendo por los daños o pérdidas ocasionados antes de la entrega de estos en el punto de entrega. | De conformidad con el acta del 31 de octubre de 2025, la entrega parcial, se recibieron los uniformes acordes con las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas.                                                                                                                                                     |
| 10   | Entregar todos los bienes de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto en los casos que aplique).     | De conformidad con el acta del 31 de octubre de 2025, la entrega parcial, se recibieron los uniformes acordes con las especificaciones técnicas y de calidad solicitadas.                                                                                                                                                     |

3. FORMA DE PAGO Y PAGOS

El Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pagará el valor del contrato, así: La forma de pago estipulada por el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA será a monto agotable, teniendo en cuenta las unidades que se han estimado entregar por sector. La entidad pagará el valor del contrato

|                                                                                   |                                                                                         |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | GOBERNACIÓN<br>DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,<br>PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Fecha de<br>Aprobación: | Código:          |
|                                                                                   | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN                                                          | Versión:                | Página<br>3 de 3 |

por medio de actas parciales contra entrega de los bienes descritos en el anexo técnico previa aprobación del supervisor. Para lo cual, el contratista deberá aportar:

- Factura electrónica debidamente diligenciada conforme a la regulación vigente o cuenta de cobro, según corresponda
- Informe de ejecución en el que se detalle los bienes adquiridos y respectivamente entregados con sus especificaciones técnicas, cantidad y valor unitario. .
- Acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor en relación al suministro efectivamente entregado por el contratista.
- Certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda
- Certificado cuenta bancaria
- Copia de cédula de ciudadanía del representante legal, representante y/o proveedor
- Copia de RUT

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia.

**PAGOS:**

A la fecha se ha realizado un pago de la factura No. FE-6.

| Orden de Pago # | Egreso # | Egreso Fecha | Valor Neto  | Valor Bruto                   |
|-----------------|----------|--------------|-------------|-------------------------------|
| 12347           | 13680    | 30/07/2025   | 39.684.256  | Factura FE-6<br>1.190.341.591 |
| 12348           | 13681    | 30/07/2025   | 739.676.358 |                               |
| 12349           | 13682    | 30/07/2025   | 297.898.531 |                               |

**4. GARANTIAS**

| Poliza No.      | Anexo   | Fecha de Expedición |
|-----------------|---------|---------------------|
| 75-44-101145864 | Anexo 0 | 29/05/2025          |
| 75-44-101145864 | Anexo 1 | 20/08/2025          |

**5. OBSERVACIONES**

El presente informe se suscribe a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025.

  
JOSE MITCHELL NELSON  
Secretario General

