



NIT. 800.099.642-6
Secretaría de Planeación

ACTA - INICIO

FECHA PRESENTE ACTA:	24 de marzo de 2026		
CONTRATO No.:	036 DE 2026	FECHA:	19 de marzo de 2026
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	PROCESO No.:	MT-SIP-2026-001
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026.		
VALOR CONTRATADO:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$118.988.695,00)		
CONTRATISTA:	IDC BUILDIN S.A.S.		
IDENTIFICACION:	901495754-7		
R/LEGAL:	JUAN MANUEL JIMENEZ ZAMBRANO, C.C. No. 7.183.557 de Tunja		
SUPERVISOR:	MARTHA LILIANA RACHEN CELY		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el valor del contrato, lo primero que ocurra, contado a partir del perfeccionamiento (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007).		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2026		

En Toca, a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de 2026, en el despacho de la Secretaría de Planeación se reunieron, la Arquitecta MARTHA LILIANA RACHEN CELY, como SUPERVISOR(A) del Municipio de Toca y por otra parte IDC BUILDIN S.A.S., Nit: 901495754-7, R/Legal JUAN MANUEL JIMENEZ ZAMBRANO, identificada con C.C. No. 7,183,557 de Tunja, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de iniciación de ejecución del contrato de suministro en referencia y se dejan las siguientes constancias.

1. Que el contratista conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.
2. Que el Contratista manifiesta que antes de presentar la propuesta, conoció las actividades a desarrollar y las condiciones del contrato.
3. Que la Secretaria de Hacienda expidió el respectivo certificado de registro presupuestal No. 234
4. Que se surtieron todos los requisitos de perfeccionamiento del presente contrato por lo cual se expide la presente orden de iniciación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

IDC BUILDIN S.A.S.

R/Legal - Juan Manuel Jimenez Zambrano
Contratista

MARTHA LILIANA RACHEN CELY

Secretaria de Planeación
Supervisora